DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 110636

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 6285 De 03/07/2024 Por 171.205.358,00

FUENTE 625 Acta parcial Nro. 13 - Contrato Interventoria Nro. Int. 1394 - SECOP II No. C01.PCCNTR.4834011 - CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD - DEL 28/04/2024 AL 27/05/2024.

ACTA No.: 4287 **de 03/07/2024**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GOBERNANZA DE LA ENTIDAD TERRITORIAL Y MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

A FAVOR DE: CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD **C.C o Nit** 901701222

BANCO: 32 **TIPO CUENTA:** Ahorros **NRO CUENTA:** 24129893899

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1394 de 14/04/2023 Por 2.936.564.750,00

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA, CONTRATO DE OBRA DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. SS-LP-002-2022, CUYO OBJETO CONSISTE EN CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACION Y OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS

VALOR A PAGAR Ciento Setenta Y Un Millones Doscientos Cinco Mil Trescientos Cincuenta Y Ocho Pesos M/Cte. **171.205.358,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEIVA	901701222	533	34.169.137,00	15,00	5.125.371,00	**23.198.671,00**
RETEN. FUENTE POR ICA	901701222	233	179.837.561,00	0,55	989.107,00	
ESTAMPILLA PRO-CULTURA SALUD 1%	901701222		179.837.561,00	1,00	1.798.000,00	
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5% - SALUD	901701222		179.837.561,00	2,50	4.495.939,00	
RETEFUENTE	901701222	533	179.837.561,00	6,00	10.790.254,00	

NETO A GIRAR **148.006.687,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1156 **Fecha.** 19/03/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1104	**2021003660026**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion	625 Aportes de la Nación - IPS Alta Complejidad	171.205.358,00

Total obligación **171.205.358,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
1615900504	Interventoria Contrato de Obra - Con	214.006.698,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-4287 FUENTE 625 Acta p
24362707	Reteica - Honorarios - Salud	0,	989.107,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-4287 FUENTE 625 Acta p
1305880603	Estampilla Pro-Cultura - Contratos S	0,	1.798.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-4287 FUENTE 625 Acta p
1305880503	Tasa Pro-Deporte y Recreación - Co	0,	4.495.939,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-4287 FUENTE 625 Acta p
2436251304	Iva Ret Honorarios - Salud	0,	5.125.371,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-4287 FUENTE 625 Acta p
24369004	Otras Retenciones - Salud	0,	10.790.254,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-4287 FUENTE 625 Acta p
19069003	Anticipos Para Proyectos De Inversic	0,	42.801.340,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-4287 FUENTE 625 Acta p
240101050205	Otros Gastos En Salud Inversión	0,	148.006.687,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-4287 FUENTE 625 Acta p
Sumas Iguales		**214.006.698**	**214.006.698**	

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT: 110636

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 6285 De 03/07/2024 Por 171.205.358,00

FUENTE 625 Acta parcial Nro. 13 - Contrato Interventoria Nro. Int. 1394 - SECOP II No. C01.PCCNTR.4834011 - CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD - DEL 28/04/2024 AL 27/05/2024.

ACTA No.: 4287 de 03/07/2024

FIRMADO

EDGAR HERNANDO NAVARRO ZULUAGA

02460495120057-820071-001471003

LCAICEDO-024604950952 48-820027-001470664-A
LCAICEDO-024604961849 15-820027-001473900-A

	GESTIÓN CONTABLE	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Hacienda GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO
Versión: 02		Vigencia 02-2019

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA, AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO SSLP-002-2022, CUYO OBJETO CONSISTE EN CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACIÓN Y OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO. ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE – NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS

No. DE CONTRATO 1394 de 2023 SECOP II 4834011

PROPIEDAD DEL ACTIVO PROPIO [X] DE TERCEROS [ ]

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

RECURSOS VIGENCIA 2023 -2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5	ACTA 6	ACTA 7	ACTA 8	ACTA 9	ACTA 10 - VIGENCIA 2023	ACTA 10 - VIGENCIA 2024	ACTA 11 - VIGENCIA 2024	ACTA 12 - VIGENCIA 2024	ACTA 13 - VIGENCIA 2024	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA INTERVENTORIA *
Codigo de la via y/o matricula inmobiliaria	290 - 236719															
Nombre de la via o bien inmueble	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD															
Valor total acta																
Distribución:																
Valor mantenimiento																
Valor, construcción, mejora o rehabilitación	68.248.618,00	149.107.146,00	146.498.510,00	156.930.604,00	137.662.760,00	161.252.249,00	222.387.124,00	153.650.410,00	148.911.235,00	98.949.145,00	84.032.066,00	147.016.756,00	181.019.484,00	214.006.698,00	2.069.672.805,00	2.936.564.750
Vida util en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación (diligenciar solo en el acta final)																
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabilitación de las vias o bien inmueble																
Valor																
Nombre de la entidad																
Nit de la entidad																
Contacto																

Firma de Responsable encargado

Vo.Bo.

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.

***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2.002 Y ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003

Pereira, 04 de julio de 2.024

Yo, **JAVIER EDUARDO ROSERO LONDOÑO** identificado con C.C. 10.017.505 de Pereira, en representación del **CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD**, contratista, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2.002 y el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que hemos efectuado el pago por concepto de los aportes de nuestros empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses.

Dada en Pereira a los cuatro (04) días del mes de julio de 2.024.



FIRMA: _____

JAVIER EDUARDO ROSERO LONDOÑO
C.C. 10.017.505 de Pereira

CERTIFICAMOS QUE:

Que los Aportes realizados por **CABA INGENIERIA SAS** identificado con el NIT 900.273.792-0, Durante los últimos 6 Meses por los conceptos de Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y Caja de Compensación Familiar has sido cancelados y según lo establecido en la LEY 1819 de 2016,que Adiciono el Articulo 114-1 del Estatuto Tributario y Recogido en la exoneración de los Aportes Parafiscales inicialmente considerados en la LEY 1607 de 2012,El Consorcio reúne los Requisitos para ser exonerado de los Aportes al Régimen Contributivo de SALUD, al INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y AL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.

La empresa CABA INGENIERIA SAS Certifica que los Contratistas de Prestación de Servicios en caso de Usarlos pagan los Aportes de Seguridad Social.

La Presente se Firma en la ciudad de Armenia Quindío, a los 04 días del mes de julio de 2024.



JAIR VERGARA MENDEZ
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 33151-T
C.C. 7.538.031

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

DF40A822E3C8F914

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JAIR VERGARA MENDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7538031 de ARMENIA (QUINDIO) Y Tarjeta Profesional No 33151-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

LCAICEDO-024604950952 48-820029-001470666-A
LCAICEDO-024604961849 15-820029-001473901-A

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Infraestructura

GESTIÓN JURÍDICA
CONTRATACIÓN

Versión: 3 | Vigencia: 07/2011

CUADRO DE LIQUIDACION DE (INTERVENTORÍA, ESTUDIOS, CONSULTORIA, OTRO) PARCIAL Y/O FINAL

DIRECCIÓN TECNICA

Los tipos de modificación son:
+1 : adición
-1 : reducción

CONTRATO No.	Contrato Interno No. 1394 de fecha 14 abril de 2023. Numero de proceso SECOP CO1.PCCNTR.4834011
Fecha:	Del 14 de abril de 2023
Objeto:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA, CONTRATO DE OBRA DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. SS-LP-002-2022, CUYO OBJETO CONSISTE EN CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACION Y OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS
Entidad Contratante	DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Contratista:	CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD
Supervisor:	ING. JORGE HERNANDO COTE ANTE
Imputaciones	
Rubro 1:	Rubro No 1104-2.3.2.02.02.008-625 ($1.761.981.019)
Rubro 2:	Rubro No. 2.3.2.02.02.008 ($1.174.583731)
Disponibilidad	584 del 01 de febrero de 2023
	Compromiso presupuestal No 2200 (26/04/2023)
Disponibilidad	1485 del 19 de marzo de 2024
	Compromiso presupuestal No 1156 (19/03/2024)

Valor inicial:	$ 2.936.564.750
Valor adición:	$ -
Valor total:	$ 2.936.564.750
Valor Anticipo:	$ 587.312.950
Fecha iniciación:	28-abr-23
Plazo inicial:	veinte (20) meses.
Fecha terminación inicial:	27-dic-24
Fecha Suspensión:	
Fecha Reiniciación:	
Prorroga:	
Fecha terminación final:	27-dic-24

CUADRO RESUMEN CANTIDADES No. 13

ACTA PARCIAL x
ACTA FINAL

Valor del acta: $ 214.066.698
Fecha: 20-jun.-24

I. PERSONAL

PERSONAL	PLAZO MESES	DEDICACIÓN %	DEDICACIÓN TOTAL	SUELDO BÁSICO	VALOR TOTAL	+/-	DURACIÓN	VR PARCIAL	DURACIÓN ACTAS ANTERIORES	VR PARCIAL	DURACIÓN PRESENTE ACTA	VR PARCIAL	DURACIÓN ACUMULADA	VR PARCIAL
1. PERSONAL - ACTIVIDAD / NIVEL EDUCATIVO (A)														
Director interventoria	20,0	0,80	16,00	9.500.000	$ 152.000.000			$ -	9,600	$ 91.200.000	0,800	$ 7.600.000	10,40	$ 98.800.000
Supervisor tecnico independiente	18,0	0,20	3,60	7.500.000	$ 27.000.000			$ -	2,200	$ 16.500.000	0,200	$ 1.500.000	2,40	$ 18.000.000
Profesional auxiliar supervision tecnica	18,0	1,00	18,00	2.800.000	$ 50.400.000			$ -	12,000	$ 33.600.000	1,000	$ 2.800.000	13,00	$ 36.400.000
Residente obra ingeniero	18,0	1,00	18,00	5.500.000	$ 99.000.000	+	15	$ 82.500.000	23,000	$ 126.500.000	2,000	$ 11.000.000	25,00	$ 137.500.000
Residente obra arquitecto	20,0	1,00	20,00	5.500.000	$ 110.000.000	-	15	$ (82.500.000)						
Profesional Auxiliar	18,0	1,00	18,00	3.000.000	$ 54.000.000			$ -	12,000	$ 36.000.000	1,000	$ 3.000.000	13,00	$ 39.000.000
Profesional de calidad	18,0	1,00	18,00	4.000.000	$ 72.000.000			$ -	11,000	$ 44.000.000	1,000	$ 4.000.000	12,00	$ 48.000.000
Profesional verificador SOGCSS	18,0	0,50	9,00	4.000.000	$ 36.000.000			$ -	3,500	$ 14.000.000	0,500	$ 2.000.000	4,00	$ 16.000.000
Arqueologo	5,0	1,00	5,00	4.000.000	$ 20.000.000	+	10	$ 40.000.000	11,000	$ 44.000.000	1,000	$ 4.000.000	12,00	$ 48.000.000
Profesional ambiental	18,0	0,50	9,00	3.530.000	$ 31.770.000			$ -	10,000	$ 95.300.000	0,500	$ 1.765.000	10,50	$ 37.065.000
Profesional SST	18,0	0,50	9,00	3.530.000	$ 31.770.000			$ -	5,500	$ 19.415.000	0,500	$ 1.765.000	6,00	$ 21.180.000
Topografo	18,0	0,50	9,00	2.835.000	$ 25.515.000	-	9	$ (25.515.000)						
Cadenero	18,0	0,50	9,00	1.160.000	$ 10.440.000	-	9	$ (10.440.000)						
Cadenero	18,0	0,50	9,00	1.160.000	$ 10.440.000	-	3	$ (4.045.000)						
Secretaria	20,0	1,00	20,00	1.640.000	$ 32.800.000			$ -	11,000	$ 18.040.000	1,000	$ 1.640.000	12,00	$ 19.680.000
SUBTOTAL PERSONAL INTERVENTORIA					$ 763.135.000			$ 0		$ 478.555.000		$ 41.070.000		$ 519.625.000
Factor multiplicador personal					2,600			2,600		2,600		2,600		2,60
TOTAL PERSONAL INTERVENTORIA					$ 1.984.151.000			$ 0		$ 1.244.243.000		$ 106.782.000		$ 1.351.025.000

2. COSTOS DIRECTOS (B)

DESCRIPCIÓN COSTO DIRECTO	UNIDAD	CANTIDAD	PLAZO MESES	TARIFA MENSUAL	VALOR TOTAL	+/-	DURACIÓN	VR PARCIAL	DURACIÓN ACTAS ANTERIORES	VR PARCIAL	DURACIÓN PRESENTE ACTA	VR PARCIAL	DURACIÓN ACUMULADA	VR PARCIAL
Asesores especializados para pago por factura (h/mes) atendiendo necesidades especificas según requerimientos tecnicos (Geotecnia, estructural, electrico, electronico, hidrosanitario, etc)	mes	0,34	75	$ 6.905.603	$ 176.092.874			$ -	17,34622259	$ 119.786.125	6,36439723	$ 43.950.000	23,71061982	$ 163.736.125
Gastos de papeleria, fotocopias, impresión de informes y manuales de mantenimiento	und	1	20	$ 2.082.800	$ 41.656.000			$ -	12,00	$ 24.993.600	1,00	$ 2.082.800	13,00	$ 27.076.400
Ensayos y pruebas de calidad	según factura (S:F)	1	18	$ 2.400.000	$ 43.200.000			$ -	11,53593	$ 27.686.244	1,29971	$ 3.119.310	12,84	$ 30.805.554

LCAICEDO-024604950952 48-820029-001470666-A
LCAICEDO-024604961849 15-820029-001473901-A

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Infraestructura

GESTIÓN JURÍDICA
CONTRATACIÓN

Versión: 3 | Vigencia: 07/2011

CUADRO DE LIQUIDACION DE (INTERVENTORÍA, ESTUDIOS, CONSULTORIA, OTRO) PARCIAL Y/O FINAL

DIRECCIÓN TECNICA

Los tipos de modificación son:
+1 : adición
-1 : reducción

CONTRATO No.	Contrato Interno No. 1394 de fecha 14 abril de 2023. Numero de proceso SECOP CO1.PCCNTR.4834011
Fecha:	Del 14 de abril de 2023
Objeto:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA, CONTRATO DE OBRA DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. SS-LP-002-2022, CUYO OBJETO CONSISTE EN CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACION Y OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS
Entidad Contratante	DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Contratista:	CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD
Supervisor:	ING. JORGE HERNANDO COTE ANTE
Imputaciones	
Rubro 1:	Rubro No 1104-2.3.2.02.02.008-625 ($1.761.981.019)
Rubro 2:	Rubro No. 2.3.2.02.02.008 ($1.174.583731)
Disponibilidad	584 del 01 de febrero de 2023
	Compromiso presupuestal No 2200 (26/04/2023)
Disponibilidad	1485 del 19 de marzo de 2024
	Compromiso presupuestal No 1156 (19/03/2024)

Valor inicial:	$ 2.936.564.750
Valor adición:	$ -
Valor total:	$ 2.936.564.750
Valor Anticipo:	$ 587.312.950
Fecha iniciación:	28-abr-23
Plazo inicial:	veinte (20) meses
Fecha terminación inicial:	27-dic-24
Fecha Suspensión:	
Fecha Reiniciación:	
Prorroga:	
Fecha terminación final:	27-dic-24

CUADRO RESUMEN CANTIDADES No. 13

ACTA PARCIAL x
ACTA FINAL

Valor del acta: $ 214.006.698

Fecha: 20-jun.-24

Equipos de computo (Computador, Impresora, escaner para obra)	mes	3	18	$ 500.000	$ 72.000.000			$ -	88,00	$ 44.000.000	8,00	$ 4.000.000	96,00	$ 48.000.000			
Software licenciado para obra	mes	1	1	$ 7.900.500	$ 7.900.500			$ -	0,8071589	$ 6.376.959		$ -	0,8071589	$ 6.376.959			
Comunicaciones	dia	1	18	$ 963.120	$ 17.336.160			$ -	11,60	$ 10.594.320	1,00	$ 963.120	12,00	$ 11.557.440			
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 358.185.534			$ -		$ 293.437.248		$ 54.115.230		$ 287.552.478			
Factor multiplicador costos directos reembolsables					1,35			1,35		1,35		1,35		1,35			
TOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 483.550.471			$ -		$ 315.140.284		$ 73.055.561		$ 388.195.845			
SUBTOTAL CONSULTORIA (A+B)					$ 2.467.781.471			$ 0		$ 1.559.383.284		$ 179.837.561		$ 1.739.220.845			
SUBTOTAL					$ 2.467.781.471			$ 0	Subtotal	$ 1.559.383.284	Subtotal	$ 179.837.561		$ 1.739.220.845			
IVA 19%					$ 468.863.279				IVA	$ 296.282.823	IVA	$ 34.169.137		$ 330.451.960			
TOTAL VALOR INTERVENTORÍA					$ 2.936.564.750				Total	$ 1.855.666.107	Total	$ 214.006.698		$ 2.069.672.805			
AMORTIZACION ANTICIPO 20%										$ 371.133.222		$ 42.801.340					
NETO A PAGAR										$ 1.484.532.885		$ 171.205.358					

NOTA: El interventor solicitó balancear el contrato indicando que en la fase inicial del proyecto no se requiere la presencia de un Residente Arquitecto dentro del proyecto, sino que la interventoria requiere en su personal dos residentes ingenieros civiles con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas en la minuta del contrato y los pliegos de condiciones del proceso precontractual

BALANCE DEL ANTICIPO

Vr. Anticipo		$ 587.312.950
Adicion		$ -
Vr. actas anteriores	$ 371.133.222	
Vr. presente acta	$ 42.801.340	
Saldo	$ 173.378.388	
Sumas iguales	$ 587.312.950	$ 587.312.950

BALANCE DEL CONTRATO

Vr. contrato		$ 2.936.564.750
Adicion		$ -
Vr. actas anteriores	$ 1.855.666.107	
Vr. presente acta	$ 214.006.698	
Saldo	$ 866.891.945	
Sumas iguales	$ 2.936.564.750	$ 2.936.564.750

ING. JORGE HERNANDO COTE ANTE
Supervisor

JAVIER EDUARDO ROSERO LONDOÑO
Representante Legal Consorcio Interventoria Alta Complejidad
Contratista

PLANILLAS

SEGURIDAD SOCIAL

LCAICEDO-024604950952 48-820030-001470670-A
LCAICEDO-024604961849 15-820030-001473905-A

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30121728
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-06-11

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901701222	D.V.	5	TIPO DE APORTANTE	B
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 95 17-55 B H 402	DEPARTAMENTO	RISARALDA	MUNICIPIO	
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	ALTACOMPLEJIDADCONSORCIOFAC@GMAIL.COM	TELÉFONO	3
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10017505	PRIMER APELLIDO	ROSERO	SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE	JAVIER	SEGUNDO NOMBRE	EDUARDO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESEN
Año: 2024	Mes: 05	Año: 2024	Mes: 06	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADIC
13		$41.893.334		30121728

LCAICEDO-024604950952 48-820030-001470670-A
LCAICEDO-024604961849 15-820030-001473905-A

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO

Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres
CC-10109111	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	AGUIRRE VANEGAS ALEJANDRO
CC-1013679456	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	COLMENARES SANTAMARIA JUAN DAV
CC-30233740	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	DIAZ GIL ANGELA MARIA
CC-42009384	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	GALLEGO BETANCURT CLAUDIA PATRI
CC-41935688	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	JARAMILLO ALZATE ELIZABETH CRIS
CC-41934262	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	LIZCANO MORALES MARTHA ISABE
CC-1004779675	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	LLANO HERRERA JULIANA
CC-75086150	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	LOPEZ ESCOBAR JOSE HUMBERTO
CC-1088003770	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	POSSO HERNANDEZ CAROL ALEJAND
CC-10019601	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	RESTREPO CADAVID GUSTAVO ADOL
CC-1121924954	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	RODRIGUEZ MARQUEZ VICTOR MANU
CC-10017505	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	ROSERO LONDOÑO JAVIER EDUARD
CC-10122851	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	SALDARRIAGA LONDOÑO JUAN GUILLI

NOVEDADES

Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	F I:
CC - 10109111																											
CC - 1013679456																											
CC - 30233740																											
CC - 42009384																											
CC - 41935688																											
CC - 41934262																											
CC - 1004779675																											
CC - 75086150																											
CC - 1088003770																											
CC - 10019601																											
CC - 1121924954																											
CC - 10017505																											
CC - 10122851	X	2024-05-06	X	2024-05-24																							

LCAICEDO-024604950952 48-820030-001470670-A
LCAICEDO-024604961849 15-820030-001473905-A

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fon
CC - 10109111	COLPENSIONES	30	$2.000.000	0.1600000	$320.000	$0	$0	$320.000	
CC - 1013679456	PORVENIR	30	$3.000.000	0.1600000	$480.000	$0	$0	$480.000	
CC - 30233740	COLFONDOS	30	$4.000.000	0.1600000	$640.000	$0	$0	$640.000	
CC - 42009384	PORVENIR	30	$1.765.000	0.1600000	$282.400	$0	$0	$282.400	
CC - 41935688	COLPENSIONES	30	$4.000.000	0.1600000	$640.000	$0	$0	$640.000	
CC - 41934262	COLPENSIONES	30	$5.500.000	0.1600000	$880.000	$0	$0	$880.000	$2
CC - 1004779675	COLPENSIONES	30	$2.800.000	0.1600000	$448.000	$0	$0	$448.000	
CC - 75086150	COLPENSIONES	30	$5.500.000	0.1600000	$880.000	$0	$0	$880.000	$2
CC - 1088003770	COLFONDOS	30	$1.640.000	0.1600000	$262.400	$0	$0	$262.400	
CC - 10019601	COLFONDOS	30	$1.500.000	0.1600000	$240.000	$0	$0	$240.000	
CC - 1121924954	COLPENSIONES	30	$1.765.000	0.1600000	$282.400	$0	$0	$282.400	
CC - 10017505	PROTECCION	30	$7.600.000	0.1600000	$1.216.000	$0	$0	$1.216.000	$3
CC - 10122851	PROTECCION	19	$823.334	0.1600000	$131.800	$0	$0	$131.800	

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	R
CC - 10109111	EPS SURA	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2
CC - 1013679456	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$3.000.000	0.0400000	$120.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3
CC - 30233740	EPS SURA	30	$4.000.000	0.0400000	$160.000	$0	0	$0	0	$0	30	$4
CC - 42009384	SOS-EPS	30	$1.765.000	0.0400000	$70.600	$0	0	$0	0	$0	30	$1
CC - 41935688	EPS SURA	30	$4.000.000	0.0400000	$160.000	$0	0	$0	0	$0	30	$4
CC - 41934262	SANITAS	30	$5.500.000	0.0400000	$220.000	$0	0	$0	0	$0	30	$5
CC - 1004779675	SALUD TOTAL	30	$2.800.000	0.0400000	$112.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2
CC - 75086150	EPS SURA	30	$5.500.000	0.0400000	$220.000	$0	0	$0	0	$0	30	$5
CC - 1088003770	EPS SURA	30	$1.640.000	0.0400000	$65.600	$0	0	$0	0	$0	30	$1

LCAICEDO-024604950952 48-820030-001470670-A
LCAICEDO-024604961849 15-820030-001473905-A

SISTEMA GENERAL DE SALUD												S
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	R:
CC - 10019601	SANITAS	30	$1.500.000	0.0400000	$60.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.
CC - 1121924954	SANITAS	30	$1.765.000	0.0400000	$70.600	$0	0	$0	0	$0	30	$1.
CC - 10017505	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$7.600.000	0.0400000	$304.000	$0	0	$0	0	$0	30	$7.
CC - 10122851	NUEVA E.P.S. S.A.	19	$823.334	0.0400000	$33.000	$0	0	$0	0	$0	19	$8

APORTES PARAFISCALES										
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP
CC-10109111	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-1013679456	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$3.000.000	0.0400000	$120.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-30233740	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$4.000.000	0.0400000	$160.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-42009384	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.765.000	0.0400000	$70.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-41935688	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$4.000.000	0.0400000	$160.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-41934262	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$5.500.000	0.0400000	$220.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-1004779675	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$2.800.000	0.0400000	$112.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-75086150	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$5.500.000	0.0400000	$220.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-1088003770	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.640.000	0.0400000	$65.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-10019601	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.500.000	0.0400000	$60.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-1121924954	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.765.000	0.0400000	$70.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-10017505	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$7.600.000	0.0400000	$304.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-10122851	COMFAMILIAR RISARALDA	19	$823.334	0.0400000	$33.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000

LCAICEDO-024604950952 48-820030-001470670-A
LCAICEDO-024604961849 15-820030-001473905-A

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 05

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERES FONDO SOLIDAR
PROTECCION	2	$1.347.800	$0	$0	$38.000	$38.000	0	$0	$0
COLFONDOS	3	$1.142.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0
PORVENIR	2	$762.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0
COLPENSIONES	6	$3.450.400	$0	$0	$55.000	$55.000	0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALD FAVC PERÍ O ANTE OR U
SOS-EPS	1	$70.600	$0	0	$0	0	$0	$70.600	0	$0	$0	$70.600	$0	0	$0	$0
EPS SURA	5	$685.600	$0	0	$0	0	$0	$685.600	0	$0	$0	$685.600	$0	0	$0	$0
SANITAS	3	$350.600	$0	0	$0	0	$0	$350.600	0	$0	$0	$350.600	$0	0	$0	$0
NUEVA E.P.S. S.A.	3	$457.000	$0	0	$0	0	$0	$457.000	0	$0	$0	$457.000	$0	0	$0	$0
SALUD TOTAL	1	$112.000	$0	0	$0	0	$0	$112.000	0	$0	$0	$112.000	$0	0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	
POSITIVA	13	$2.916.100	0	$0	$0	$2.916.100	0	$0	$2.916.100	0	

LCAICEDO-02460495095248-820030-001470670-A
LCAICEDO-02460496184915-820030-001473905-A

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA
COMFAMILIAR RISARALDA	13	$1.675.800	0	$0
SENA	0	$0	0	$0
ICBF	0	$0	0	$0
ESAP	0	$0	0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	5	$1.675.
PENSIONES	4	$6.889.
RIESGOS PROFESIONALES	1	$2.916.
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$1.675.
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$13.156.

LCAICEDO-024604950952 48-820030-001470670-A
LCAICEDO-024604961849 15-820030-001473905-A

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30121828
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-06-11

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901701222	D.V.	5	TIPO DE APORTANTE	B
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 95 17-55 B H 402	DEPARTAMENTO	RISARALDA	MUNICIPIO	
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	ALTACOMPLEJIDADCONSORCIOFAC@GMAIL.COM	TELÉFONO	
FAX	0	SUCURSAL	arlcomplej	NOMBRE SUCURSAL	arl
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10017505	PRIMER APELLIDO	ROSERO	SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE	JAVIER	SEGUNDO NOMBRE	EDUARDO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESEN
Año: 2024	Mes: 05	Año: 2024	Mes: 05	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADIC
2		$0		30121828

LCAICEDO-024604961849I5-820030-00147390S-A

LCAICEDO-024604950952 48-820030-00147067 0-A

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO

Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Extranjero obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres
CC-1088267420	59	No	No	No	66	1	5711001	Salario	ESGUERRA RUBIO MAURICIO
CC-4513236	59	No	No	No	66	1	5711001	Salario	MEJIA CARDONA GILBERTO

NOVEDADES

Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	F Ir
CC - 1088267420																											
CC - 4513236																											

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fon
CC - 1088267420	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	
CC - 4513236	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	R
CC - 1088267420	SIN EPS	0	$0	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$1
CC - 4513236	SIN EPS	0	$0	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$1

APORTES PARAFISCALES

Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP
CC-1088267420	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-4513236	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000

LCAICEDO-02460495095248-820030-001470670-A
LCAICEDO-02460496184915-820030-001473905-A

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 05

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERES FONDO SOLIDAR
SINAFP	2	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALI FAVO PERÍ O ANTE OR U
SIN EPS	2	$0	$0	0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	
POSITIVA	2	$181.000	0	$0	$0	$181.000	0	$0	$181.000	0	

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA
SIN CCF	2	$0	0	$0
SENA	0	$0	0	$0
ICBF	0	$0	0	$0
ESAP	0	$0	0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	0	$0
PENSIONES	0	$0
RIESGOS PROFESIONALES	1	$181.0
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0

LCAICEDO-024604950952 48-820030-001470670-A
LCAICEDO-024604961849 15-820030-001473905-A

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$181.0

ACTA No. 13 Contrato No. 1394 SECOP II No. CO1.PCCNTR.4834011 de fecha 14 abril de 2023

ACTA PARCIAL [X]
ACTA FINAL [ ]

En Pereira, se reunieron el ingeniero Jorge Hernando Cote Ante, en calidad de Supervisor y el Ingeniero Javier Eduardo Rosero Londoño en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial del Contrato de Interventoría No interno: 1394 SECOP II No. CO1.PCCNTR.4834011 de fecha 14 de abril de 2023, conforme a lo siguiente:

OBJETO	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA, CONTRATO DE OBRA DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. SS-LP-002-2022, CUYO OBJETO CONSISTE EN CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACION Y OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS**
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD
NIT O CEDULA	901.701.222-5
REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER EDUARDO ROSERO LONDOÑO
CEDULA	10.017.505
IMPUTACIONES	Rubro No. 1104-2.3.2.02.02.008-625 ($1.761.981.019) Disponibilidad No 584 del 01 de febrero de 2023 Compromiso presupuestal No 2200 (26/04/2023) Rubro No. 2.3.2.02.02.008 ($1.174.583731) Disponibilidad No 1485 del 19 de marzo de 2024 Compromiso presupuestal No 1156 (19/03/2024)
PLAZO INICIAL	20 MESES
FECHA DE INICIACION	28 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	27 DE DICIEMBRE DE 2024

LCAICEDO-02460495095248-820026-001470672-A
LCAICEDO-02460496184915-820026-001473902-A

ACTA No. 13 Contrato No. 1394 SECOP II No. CO1.PCCNTR.4834011 de fecha 14 abril de 2023

PRORROGA (S)	N.A.
SUSPENSION (S)	N.A.
REINICIACION (S)	N.A.
FECHA DE TERMINACION	27 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR INICIALCONTRATO	$2.936.564.750
VALOR ADICION (S)	$0.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2.936.564.750
ANTICIPO	$ 587.312.950
FORMA DE PAGO	El departamento de Risaralda entregará al contratista un anticipo del 20% del valor del contrato, que será amortizado en el mismo porcentaje en cada acta parcial. El saldo mediante actas mensuales de acuerdo con el personal efectivamente vinculado a la interventoría para cada periodo.
FECHA DE ELABORACIÓN:	20 DE JUNIO DE 2024

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor Anticipo		$587.312.950
Valor amortizado actas anteriores	$371.133.222	
Valor amortizado presente acta (si es del caso)	$ 42.801.340	
Saldo por amortizar	$173.378.388	
SUMAS IGUALES	**$587.312.950**	**$587.312.950**

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		$2.936.564.750
Valor Adición		$ 0
Valor total de actas pagadas	$1.855.666.107	
Valor presente acta (en caso de quedar cuentas pendientes, sin amortizar)	$ 214.006.698	
Saldo del Contrato sin ejecutar	$ 866.891.945	
SUMAS IGUALES	**$2.936.564.750**	**$2.936.564.750**

LCAICEDO-02460495095248-820026-001470672-A
LCAICEDO-02460496184915-820026-001473902-A

ACTA No. 13 Contrato No. 1394 SECOP II No. CO1.PCCNTR.4834011 de fecha 14 abril de 2023

BALANCE CON CARGO A RECURSOS VIGENCIA 2023 y 2024

VALOR DEL COMPROMISO AÑO 2023		$ 1.761.981.019
VALOR PAGADO POR ANTICIPO	$ 587.312.950	
VALOR PAGADO ACTA 1 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$ 54.598.894	
VALOR PAGADO ACTA 2 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$ 119.285.717	
VALOR PAGADO ACTA 3 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$ 117.198.808	
VALOR PAGADO ACTA 4 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$ 125.544.483	
VALOR PAGADO ACTA 5 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$ 110.130.208	
VALOR PAGADO ACTA 6 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$ 129.001.799	
VALOR PAGADO ACTA 7 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$ 177.909.699	
VALOR PAGADO ACTA 8 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$ 122.920.328	
VALOR PAGADO ACTA 9 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$ 119.128.988	
VALOR PAGADO ACTA 10 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$ 98.949.145	
SALDO DEL COMPROMISO AÑO 2023	$ -	
SUMAS IGUALES	$ 1.761.981.019	$ 1.761.981.019

VALOR DEL COMPROMISO AÑO 2024		$ 1.174.583.731
VALOR PAGADO ACTA 10 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$ 47.435.824	
VALOR PAGADO ACTA 11 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$ 117.613.405	
VALOR PAGADO ACTA 12 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$ 144.815.587	
VALOR PAGADO ACTA 13 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$ 171.205.358	
SALDO DEL COMPROMISO	$ 693.513.557	
SUMAS IGUALES	$ 1.174.583.731	$ 1.174.583.731

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (AMORTIZADO EL ANTICIPO): CIENTO SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($171.205.358,00)

PERIODO DE PAGADO: DESDE 28 DE ABRIL HASTA 27 DE MAYO DE 2024

LCAICEDO-02460495095248-820026-001470672-A
LCAICEDO-02460496184915-820026-001473902-A

ACTA No. 13 Contrato No. 1394 SECOP II No. CO1.PCCNTR.4834011 de fecha 14 abril de 2023

OBSERVACIONES:

Durante el periodo reportado se ha hecho entrega del Informe mensual de interventoría No. 13, el cual abarca el periodo comprendido entre el 28 de abril hasta el 27 de mayo de 2024.

En el informe se encuentra detallada la ejecución del Contrato de Obra No. 244-2023 en cada uno de sus componentes: administrativo, técnico, social, ambiental, SG-SST, calidad, arqueológico, eléctrico, hospitalario, así como el de supervisión técnica independiente.

En el nivel N+14, las labores se concentraron en la construcción de las vigas aéreas, marcando un hito importante en la estructura del edificio. De manera simultánea, en el primer piso se avanzó con la colocación de baldosas tipo terrazo y la instalación de las redes hidrosanitarias.

En cuanto a la mampostería, se continuó con la construcción de muros, tanto de fachada como interiores, dando forma a los espacios del proyecto.

El equipo de arqueología, por su parte, siguió adelante con los cortes programados en el plan de manejo arqueológico, ubicados en el sector suroriental de la edificación. Paralelamente, se iniciaron las labores de prospección arqueológica en el área norte del lote, complementando los requerimientos para la ampliación del polígono específico.
Cabe destacar que las actividades de laboratorio también tuvieron un desarrollo continuo en el espacio designado para tal fin dentro del proyecto.

En resumen, mayo fue un mes de notable progreso en la obra, con avances simultáneos en la estructura, los acabados, la mampostería y los trabajos arqueológicos.

El interventor solicitó balancear el contrato indicando que en la fase inicial del proyecto no se requiere la presencia de un Residente Arquitecto dentro del proyecto, sino que la interventoría requiere en su personal dos residentes ingenieros civiles con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas en la minuta del contrato y los pliegos de condiciones del proceso precontractual.

LCAICEDO-02460495095248-820026-001470672-A
LCAICEDO-02460496184915-820026-001473902-A

ACTA No. 13 Contrato No. 1394 SECOP II No. CO1.PCCNTR.4834011 de fecha 14 abril de 2023

NOTA:

- El suscrito interventor hace constar que el contratista CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD cumplió satisfactoriamente con un porcentaje del 7,29% para el presente periodo y acumulado del 70,48%.

- El contratista CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) y/o parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes. Según consta en la Planilla de pago N.º del Contratista, Planilla de pago N.º 30121728 de los Trabajadores.

Firma
JAVIER EDUARDO ROSERO LONDOÑO
Representante Legal
Consorcio Interventoría Alta Complejidad
Contratista

Firma
JORGE HERNANDO COTE ANTE
Secretario de Infraestructura
Gobernación de Risaralda
Supervisor

Nombre de quien elaboró: JHCA

LCAICEDO-02460495095248-820026-001470672-A
LCAICEDO-02460496184915-820026-001473902-A



CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD
NIT 901.701.222-5
BL H APT 402 EL CAMPIN 3 BRR BELMONTE
Tel: 3206953821
Pereira - Colombia
altacomplejidadconsorciofac@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEAC 20

Señores	DEPARTAMENTO DE RISARALDA		
NIT	891.480.085-7	**Teléfono**	(606) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CL 19 8-34	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/07/2024, 12:36
Expedición	04/07/2024, 16:20
Vencimiento	04/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	INTERVENTORIA	1.00	214,006,698.01

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos catorce millones seis mil seiscientos noventa y ocho pesos m/cte con un cent.

Total Bruto	179,837,561.35
IVA 19%	34,169,136.66
Total a Pagar	214,006,698.01

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-04 por $ 214,006,698.01

Observaciones:
Acta #13 Interventoria Técnica, Administrativa, legal y financiera, Contrato de obra derivado de la licitación publica SS-LP-002-2022, Cuyo Objetivo consiste en construcción del edificio de consulta externa y administración y obras de urbanismo en su entorno inmediato etapa 1 del Hospital Regional de Alta complejidad Carolina Larrarte Nuestra señora de los remedios.

Porcentaje de participación de los miembros:

Javier Eduardo Rosero Londoño - Cédula de ciudadanía 10.017.505 - 70%
CABA INGENIERIA SAS - NIT 900.273.792 - 30%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073834371 aprobado en 20240625 prefijo FEAC desde el número 19 al 100 Vigencia: 12 Meses Meses**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 5.5
CUFE: a923002da60dfecc38dc706ae1934b31f145405024ffb2ddb03fc466303f928ec852f0ea0f950643ec62cc0280af2a91

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :80609

Impreso en: 03-JUL-24 11:41 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 4287

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE INTERVENTORIA Nro. 1394

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD con identificación 901701222 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE INTERVENTORIA en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.

De acuerdo al CONTRATO DE INTERVENTORIA se establece que:

Fecha firma	14/04/2023	**Valor orden gasto**	2.936.564.750
Fecha iniciación	26/04/2023	**Pagos efectuados y Ent. Alm no pagada:**	2.071.845.835
Fecha Terminación	25/12/2024	**Valor acta**	171.205.358
Duración	540 dias	**Saldo pendiente**	693.513.557

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA, CONTRATO DE OBRA DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. SS-LP-002-2022, CUYO OBJETO CONSISTE EN CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACION Y OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

FUENTE 625 Acta parcial Nro. 13 - Contrato Interventoria Nro. Int. 1394 - SECOP II No. C01.PCCNTR.4834011 - CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD - DEL 28/04/2024 AL 27/05/2024.

Fac/Doc. Equivalente:

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
2	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA, CONTRATO DE OBRA DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. SS-LP-002-2022, CUYO OBJETO CONSISTE EN CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACION Y OBRAS DE URBANISMO	179.837.561	34.169.137
Total:		**179.837.561**	**34.169.137**

Total recibido	214.006.698
- Amortización de anticipo	42.801.340
	171.205.358

Valor Ciento Setenta Y Un Millones Doscientos Cinco Mil Trescientos Cincuenta Y Ocho Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	587.312.950
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	413.934.562

Para constancia se firma en Pereira el: 03/07/2024

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :80609

Impreso en: 03-JUL-24 11:41 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 4287

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE INTERVENTORIA Nro. 1394

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD con identificación 901701222 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE INTERVENTORIA en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.



JORGE HERNANDO COTE ANTE

02460495103610-820045-001470758



CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLE

02460495114126-820045-001470921