DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 125783

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 21432 De 13/12/2024 Por 2.619.101.818,00

FUENTE 625, ACTA DE RECIBO PARCIAL N6 AL CONTRATO DE OBRA 244 DEL 2023 SECOP II CO1 PCCNTR.4338827 DE 2023.....

ACTA No.: 16208 **de 13/12/2024**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GOBERNANZA DE LA ENTIDAD TERRITORIAL Y MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

A FAVOR DE: CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA **C.C o Nit** 901668406

BANCO: 51 **TIPO CUENTA:** Corriente **NRO CUENTA:** 126069996786

CONTRATO DE OBRA No 244 de 08/02/2023 Por 46.019.645.620,00

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACIÓN Y DE OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO. ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE ¿ NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS..

VALOR A PAGAR Dos Mil Seiscientos Diecinueve Millones Ciento Un Mil Ochocientos Dieciocho Pesos M/Cte. **2.619.101.818,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	901668406	227	3.741.574.026,00	0,55	20.578.657,00	**226.365.489,00**
ESTAMPILLA PRO-CULTURA SALUD 1%	901668406		3.741.574.026,00	1,00	37.416.000,00	
RETEFUENTE	901668406	100	3.741.574.026,00	2,00	74.831.481,00	
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5% - SALUD	901668406		3.741.574.026,00	2,50	93.539.351,00	

NETO A GIRAR **2.392.736.329,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1079 **Fecha.** 14/03/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1104	**2021003660026**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion	625 Aportes de la Nación - IPS Alta Complejidad	2.619.101.818,00

Total obligación **2.619.101.818,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
1615900505	Construcciòn Etapa Uno - Edificio de	3.741.574.026,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-16208 FUENTE 625, ACT
24362723	Reteica - Obras Civiles - Mpio Perei	0,	20.578.657,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-16208 FUENTE 625, ACT
1305880603	Estampilla Pro-Cultura - Contratos S	0,	37.416.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-16208 FUENTE 625, ACT
24362606	Contratos de Obra - Salud	0,	74.831.481,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-16208 FUENTE 625, ACT
1305880503	Tasa Pro-Deporte y Recreación - Co	0,	93.539.351,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-16208 FUENTE 625, ACT
19069003	Anticipos Para Proyectos De Inversic	0,	1.122.472.208,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-16208 FUENTE 625, ACT
240101050205	Otros Gastos En Salud Inversión	0,	2.392.736.329,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-16208 FUENTE 625, ACT
Sumas Iguales		**3.741.574.026**	**3.741.574.026**	

FIRMADO

EDGAR HERNANDO NAVARRO ZULUAGA

02460658114607-954360-001713460

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Hacienda GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO	
GESTIÓN CONTABLE		FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES
Versión: 02	Vigencia 02-2019	

OBJETO DEL CONTRATO

"CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACIÓN Y DE OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO. ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE – NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS"

No. DE CONTRATO **244 DE 2023 SECOP II 4338827 - CONTRATO INICIAL**

PROPIEDAD DEL ACTIVO PROPIO **X** DE TERCEROS

SI ES DE PROPIEDAD DE TERCEROS DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5	ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
Nombre de la vía o bien inmueble									
Valor total acta									
Distribución:									
Valor mantenimiento									
Valor, construcción, mejora o rehabilitación									
Firma de Responsable encargado									

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.
***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1. Recursos 2024 COMPROMISO No 1079 (14/03/2024)	ACTA 2. Recursos 2024 COMPROMISO No 1079 (14/03/2024)	ACTA 2. Recursos 2024 COMPROMISO No 1079 (14/03/2024)	ACTA 3. Recursos 2024 COMPROMISO No 1079 (14/03/2024)	ACTA 4. Recursos 2024 COMPROMISO No 1079 (14/03/2024)	ACTA 5. Recursos 2024 COMPROMISO No 1079 (14/03/2024)	ACTA 6. Recursos 2024 COMPROMISO No 1079 (14/03/2024)		VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
Codigo de la via y/o matricula inmobiliaria	Nro Matrícula Inmobiliaria: 290-236723	Nro Matrícula Inmobiliaria: 290-236723	Nro Matrícula Inmobiliaria: 290-236723	Nro Matrícula Inmobiliaria: 290-236723	Nro Matrícula Inmobiliaria: 290-236723	Nro Matrícula Inmobiliaria: 290-236723	Nro Matrícula Inmobiliaria: 290-236723		
Nombre de la vía o bien inmueble	LOTE HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD - L3	LOTE HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD - L3	LOTE HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD - L3	LOTE HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD - L3	LOTE HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD - L3	LOTE HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD - L3	LOTE HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD - L3		
Valor total acta	$ 11,774,858,716	$ 1,908,342,443	$ 5,310,740,097	$ 5,934,213,447	$ 2,052,610,105	$ 5,484,255,982	$ 3,741,574,026	$ 36,206,594,816	$ 46,019,645,620
Distribución:								$ -	
Valor mantenimiento								$ -	
Valor, construcción, mejora o rehabilitación	$ 11,774,858,716	$ 1,908,342,443	$ 5,310,740,097	$ 5,934,213,447	$ 2,052,610,105	$ 5,484,255,982	$ 3,741,574,026	$ 36,206,594,816	$ 46,019,645,620
Vida util en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación **(diligenciar solo en el acta final)**									
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabiitación de las vías o bien inmueble									
Valor									
Nombre de la entidad									
Nit de la entidad									
Contacto									
Firma de Responsable encargado									

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.
***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

JHCOTE-02460658102608-954303-001712809-A
JHCOTE-02460661104140-954303-001718149-A

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Hacienda GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO	
GESTIÓN CONTABLE		FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE
Versión: 02	Vigencia 02-2019	

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACIÓN Y DE OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO. ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE – NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS"

No. DE CONTRATO 244 DE 2023 SECOP II 4338827 - ADICION 1

PROPIEDAD DEL ACTIVO PROPIO [X] DE TERCEROS [ ]

SI ES DE PROPIEDAD DE TERCEROS DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5	ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
Nombre de la vía o bien inmueble									
Valor total acta									
Distribución:									
Valor mantenimiento									
Valor, construcción, mejora o rehabilitación									
Firma de Responsable encargado									

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.
***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 5. Recursos 2024 COMPROMISO No 4937 (18/09/2024)	ACTA 6. Recursos 2024 COMPROMISO No 4937 (18/09/2024)	ACTA N	ACTA N	ACTA N	ACTA N	ACTA N		VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
Codigo de la via y/o matricula inmobiliaria	Nro Matrícula Inmobiliaria: 290-236723	Nro Matrícula Inmobiliaria: 290-236723							
Nombre de la vía o bien inmueble	LOTE HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD - L3	LOTE HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD - L3							
Valor total acta	$ 0	$ 0						$ -	$ 17,129,748,906
Distribución:								$ -	
Valor mantenimiento								$ -	
Valor, construcción, mejora o rehabilitación	$ 0	$ 0						$ -	$ 17,129,748,906
Vida util en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación **(diligenciar solo en el acta final)**									
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabiitación de las vías o bien inmueble									
Valor									
Nombre de la entidad									
Nit de la entidad									
Contacto									
Firma de Responsable encargado									

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.
***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

Glosario

El mejoramiento y rehabilitacion son erogaciones en que incurre la entidad para aumentar la vida util del activo, ampliar su eficiencia operativa, mejorar la calidad de los servicios, o reducir signifivamente los costos.

Mantenimiento y la conservacion de los bienes de uso publico se reconoceran como gastos en el resultado del periodo. El mantenimiento y conservacion son erogaciones en que incurre la entidad con el fin de conservar la capacidad normal de uso del activo

Depreciacion. La depreciacion de un bien de uso publico inicara cuando este disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la administracion de la entidad

Vida util: Es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo. La estimacion de la vida util de un activo se efectuara con fundamento en la experiencia que la entidad tenga con activos similares. Para determinar la vida util se debe tener en cuenta los siguientes factores: a) utilizacion prevista del activo , b) Desgaste fisico esperado , que depende de factores operativos, tales como: el programa de reparaciones y mantenimiento, y el cuidado y conservacion que se le da al activo mientras no se esta utilizando.

La vida util y el metodo de depreciacion seran revisados como minimo, al termino de cada periodo contable y si existe un cambio significativo en estas variables, se ajustaran para reflejar el nuevo patron de consumo del potencial de servicio.

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaria de Infraestructura

GESTIÓN JURÍDICA
CONTRATACIÓN

CUADRO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA PARCIAL Y/O FINAL

Versión: 5 | Vigencia: 06-2010

DIRECCION TÉCNICA

(CONTRATO) Nro.244 DE 2023

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACIÓN Y DE OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO. ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE – NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS"

MUNICIPIO: PEREIRA

CONTRATISTA : CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA

INTERVENTOR : CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD

IMPUTACIONES (No./fecha)

CDP: 1779 de 17/03/2023 - RUBRO: No.1104-2.3.2.02.02.005-625 - ($ 23.956.637.230) - COMPROMISO PRESUPUESTAL: No 2231 (26/04/2023)

CDP: 1257 de 06/03/2024 - RUBRO: No.2.3.2.02.02.008 - Vigencia futura ($ 22.063.008.390) - COMPROMISO PRESUPUESTAL: No 1079 (14/03/2024)

CDP: 2375 de 31/05/2024 - RUBRO: No.2.3.2.02.02.008 - Vigencia futura (22.041.074.287) - COMPROMISO PRESUPUESTAL: No 4937 (18/09/2024)

VALOR CONTRATO	$ 46,019,645,620
VALOR ADICIÓN(ES):	$ 17,129,748,906
VALOR TOTAL:	$ 63,149,394,526
VALOR ANTICIPO	$ 13,805,893,686
FECHA DE INICIACIÓN:	28 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE TERMINACION:	27 DE OCTUBRE DE 2024
SUSPENSIÓN(ES):	
REINICIACIÓN(ES):	
PLAZO:	DIECIOCHO (18) MESES
PRORROGA No.1:	SESENTA Y CUATRO (64) DÍAS. DEL 28 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA No.2:	DOS (2) MESES. DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERM. FINAL :	28 DE FEBRERO DE 2025

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 6

ACTA PARCIAL **X**

ACTA FINAL

VALOR DEL ACTA: **$ 3,741,574,026**

FECHA: 11 de Diciembre de 2024

CONDICIONES ORIGINALES								**ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS No.3. 20-08-2024**			**OBRA EJECUTADA**				
											ACTA DE OBRA No.6		**ACUMULADA**			
Nº	**ÍTEM DE PAGO**	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD CONTRATO**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**		**+/-**			**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**		
CAPITULO 1		**PRELIMINARES**														
	1.1	**PRELIMINARES**														
	1.1.01	Cerramiento provisional con guadua y tela de cerramiento h=2m	m	435.46	$ 8,731.80	$ 3,802,350		+	634.00	$ 5,535,961		$ -	634.00	$ 5,535,961		
1-01-27	1.1.02	Cerramiento en poste de concreto y alambre de púas, incluye excavación y machones en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi), 5 hilos	m	2,398.16	$ 78,076.35	$ 187,239,580		-	1892.73	$ 147,777,450		$ -	1586.10	$ 123,836,899		
2-01-07	1.1.03	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	ha	91.67	$ 385,311	$ 35,321,459		-	58.40	$ 22,502,162		$ -	37.57	$ 14,476,134		
	1.1.04	Desmonte lineas media tensión existentes	m	375.98	$ 45,962	$ 17,280,793		+	567.00	$ 26,060,454		$ -	567.00	$ 26,060,454		
	1.1.05	Reconfiguración de lineas de media tensión para mantenimiento del servicio	m	229.45	$ 333,602	$ 76,544,979		+	528.00	$ 176,141,856		$ -	528.00	$ 176,141,856		
	1.1.06	Valla de identificación de obra área mayor a 4 m2, colocada en cerchas metálica, incluye mantenimiento	m2	30.00	$ 287,945	$ 8,638,350		+	62.00	$ 17,852,590		$ -	62.00	$ 17,852,590		
	1.1.07	Campamento	m2	200.00	$ 166,710	$ 33,342,000		-	200.00	$ 33,342,000		$ -	200.00	$ 33,342,000		
	1.1.08	Instalaciones provisionales energia, incluye transformador, grupo de medida y estructura de soporte	un	1.00	$ 28,737,315	$ 28,737,315		-	1.00	$ 28,737,315		$ -	1.00	$ 28,737,315		
	1.1.09	Instalaciones provisionales acueducto y alcantarillado, incluye tuberias max 200m y llaves terminales red hidraulica	un	1.00	$ 5,006,692	$ 5,006,692		-	1.00	$ 5,006,692		$ -	1.00	$ 5,006,692		
Subtotal						**$ 395,913,518**				**$ 462,956,480**		**$ -**		**$ 430,989,901**		
CAPITULO 2		**CORTES EXCAVACIONES LLENOS Y FILTROS**														
	2.1	**CORTES. EXCAVACIONES**														
	2.1.01	Descapote y nivelación	m2	5,364.00	$ 11,287	$ 60,543,468		+	22383.00	$ 252,636,932	2728.84	$ 30,800,428	22382.83	$ 252,635,013		
JQ	2.1.02	Excavación en material común mecánica	m3	16,097.20	$ 9,016	$ 145,132,355		+	29727.32	$ 268,021,518		$ -	22488.65	$ 202,757,668		
1-03-01	2.1.03	Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual	m3	2,088.77	$ 43,097	$ 90,019,721		-	1731.98	$ 74,643,142		$ -	1731.94	$ 74,641,439		
	2.1.04	Excavación manual para exploración arqueologica	m3	8,500.00	$ 63,106	$ 536,401,000		-	6776.12	$ 427,613,829	316.75	$ 19,988,961	5591.91	$ 352,883,381		
	2.2	**Llenos**														
1-03-22	2.2.01	Lleno compactado con material del sitio manual	m3	1,486.91	$ 34,436	$ 51,203,233		+	2728.00	$ 93,941,408		$ -	2728.00	$ 93,941,408		
2-02-05	2.2.02	Terraplen con material de sitio	m3	1,541.75	$ 14,932	$ 23,021,411		+	4695.00	$ 70,105,740		$ -	4420.88	$ 66,012,580		
	2.3	**FILTROS**														
1-13-56	2.3.01	Geodrén circular de 2 1/2" I = 1,00 m	m2	207.64	$ 144,487	$ 30,001,281		+	232.40	$ 33,578,779		$ -	214.89	$ 31,048,812		
1-13,59	2.3.02	Geodrén planar I = 1,00 m	m2	830.56	$ 45,776	$ 38,019,715		-	813.40	$ 37,234,198		$ -	597.58	$ 27,354,823		
2-02-12	2.3.03	Geotextil no tejido 1600	m2	3,501.95	$ 9,987	$ 34,973,975		+	3501.99	$ 34,974,374			0.00	$ -		
	2.4	**CARGUE Y RETIRO**														
1-01-12	2.4.01	Retiro de material sobrante cargue mecánico	m3/km	225,252.28	$ 5,430	$ 1,223,119,880		+	661028.00	$ 3,589,382,040		$ -	526932.94	$ 2,861,245,888		
Subtotal						**$ 2,232,436,039**				**$ 4,882,131,960**		**$ 50,789,389**		**$ 3,962,521,012**		
CAPITULO 3		**ESTRUCTURAS GRANULARES , LOSAS CONTRAPISO - PAVIMENTOS**														
	3.1	**ESTRUCTURAS GRANULARES**														
2-03-02	3.1.01	Sub-base para conformación de vía, incluye transporte	m3	1,491.64	$ 101,996	$ 152,141,313		+	1779.71	$ 181,523,301		$ -	1099.32	$ 112,126,551		
	3.2	**LOSAS CONTRAPISO**														
2-05-16	3.2.01	Anden en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) e = 0,10 m	m2	523.66	$ 93,725	$ 49,080,034		+	575.80	$ 53,966,855		$ -	0.00	$ -		
1-04-14	3.2.02	Placa de contrapiso en concreto de 20,7 Mpa e = 0,10 m	m2	176.42	$ 106,777	$ 18,837,598		+	380.55	$ 40,633,987		$ -	380.55	$ 40,633,987		
	3.2.03	Suministro y construccion losa pavimento Concreto Mr 4,5 e =0,175 m, incluye refuerzo, corte con disco y sello de juntas	m2	3,803.50	$ 178,915	$ 680,503,203		-	230.31	$ 41,205,914		$ -	0.00	$ -		
	3.2.04	Suministro y construccion losa pavimento Concreto Mr 4,5 e =0,15 m, incluye endurecedor superficial refuerzo, corte con disco y sello de juntas.	m2	2,744.00	$ 361,254	$ 991,280,976		+	2,757.18	$ 996,042,304		$ -	2436.06	$ 880,037,142		
	3.2.05	Piso gran formato loseta concreto tipo lisideck o similar peatonal	m2	639.12	$ 258,088	$ 164,949,203		-	639.12	$ 164,949,203		$ -	0.00	$ -		
	3.2.06	Loseta de cemento guia táctil	m	172.04	$ 64,430	$ 11,084,537		-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		
	3.3	**OBRAS COMPLEMENTARIAS LOSAS Y PAVIMENTOS**														
2-05-19	3.3.01	Bardinel en concreto de 20,7 Mpa 0,03 m3/ml, incluye refuerzo, sobre placa	m	1,190.00	$ 77,845	$ 92,635,550		+	1,361.00	$ 105,947,045		$ -	0.00	$ -		
	3.3.02	Tope Llanta Prefabricado plastico alta resistencia 40 x 15 x8	un	186.00	$ 173,710	$ 32,310,060		-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		
Subtotal						**$ 2,192,822,474**				**$ 1,584,268,609**		**$ -**		**$ 1,032,797,680**		
CAPITULO 4		**ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURA CONCRETO REFORZADO**														
	4.1	**ACERO REFUERZO**														
G-02-02	4.1.01	Acero Fy = 60,000 PSI d > 1/4"	kg	276,807.34	$ 7,800	$ 2,159,097,252		+	460,500.00	$ 3,591,900,000		$ -	460453.00	$ 3,591,533,400		
	4.1.02	Malla Electrosoldada de Refuerzo fy=550 Mpa	kg	23,501.66	$ 9,149	$ 215,016,687		+	49,677.57	$ 454,500,088		$ -	37682.86	$ 344,760,486		
		ESTRUCTURA DE CONCRETO														
	4.2	**CIMENTACION CONCRETO**														
1-04-01	4.2.01	Solado en concreto de 10,3 Mpa	m3	55.71	$ 552,311	$ 30,769,246		+	66.20	$ 36,562,988		$ -	65.57	$ 36,215,032		
	4.2.02	Zapatas - Concreto Premezclado 28 Mpa. (Incluye Suministro, Vaciado y Curado)	m3	534.81	$ 930,319	$ 497,543,904		+	545.48	$ 507,470,408		$ -	545.46	$ 507,451,802		
	4.2.03	Viga De Cimentacion - Concreto Premezclado 28 Mpa. (Incluye Formaleta, Suministro, Vaciado y Curado)	m3	111.50	$ 1,096,756	$ 122,288,294		+	134.82	$ 147,864,644		$ -	115.11	$ 126,247,583		
	4.2.04	Construcción losa fondo tanque en concreto de 28 Mpa + impermeabilizante integral e = 0,30 m Incluye ochave arranque muro	m2	91.72	$ 770,276	$ 70,649,715		+	91.96	$ 70,834,581		$ -	91.72	$ 70,649,715		
	4.3	**ELEMENTOS VERTICALES ESTRUCTURA CONCRETO**														
	4.3.01	Muro de Contencion - Concreto Premezclado 30 Mpa (Incluye Formaleta, Suministro, Vaciado y Curado concreto)	m3	161.96	$ 1,056,288	$ 171,076,404		-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		
	4.3.02	Columnas - Concreto Premezclado 35 Mpa. (Incluye Formaleta, Suministro, Vaciado y Curado concreto) h > 3,00< 5,00 m	m3	344.85	$ 1,566,807	$ 540,313,394		-	341.55	$ 535,142,931		$ -	332.54	$ 521,018,166		

JHCOTE-02460658102609-954305-001712815-A
JHCOTE-02460661104140-954305-001718151-A

CONDICIONES ORIGINALES							ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS No.3. 20-08-2024			OBRA EJECUTADA			
										ACTA DE OBRA No.6		ACUMULADA	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	4.3.03	Pantallas - Concreto Premezclado 35 Mpa (Incluye Formaleta, Suministro, Vaciado y Curado concreto) h > 3,00< 5,00 m	m3	537.89	$ 1,602,814	$ 862,137,622	+	582.75	$ 934,039,859		$ -	519.69	$ 832,959,932
	4.3.04	Construcción de Muro Tanque En Concreto de 28 Mpa e=0,30 m. (Incluye Formaleta, Suministro, Vaciado y Curado)	m3	65.17	$ 1,639,341	$ 106,835,853	-	55.71	$ 91,327,687		$ -	55.71	$ 91,329,818
	4.4	**LOSAS Y VIIGAS AEREAS**											
	4.4.01	Placa de Entrepiso h=0.60 m Plaqueta e=0,10 -Concreto premezclado 30 Mpa . (Incluye formaleta, suministro, vaciado y curado concreto) h > 3,00< 5,00 m	m2	9,209.00	$ 380,000	$ 3,499,420,000	-	7,954.41	$ 3,022,675,800		$ -	7954.41	$ 3,022,675,800
	4.4.02	Placa de Entrepiso h=0.60 m Plaqueta e=0,10 -Concreto premezclado 30 Mpa . (Incluye formaleta, suministro, vaciado y curado concreto) doble altura h > 8,50< 10,00 m	m2	104.10	$ 500,602	$ 52,112,668	+	106.58	$ 53,356,464		$ -	93.00	$ 46,555,986
	4.4.03	Escalera Maciza aerea - placa e= 0,20 m -Concreto 30 Mpa. (Incluye Formaleta, Suministro, Vaciado y Curado concreto)	m2	136.10	$ 648,951	$ 88,322,231	+	155.70	$ 101,041,671		$ -	155.70	$ 101,041,671
	4.4.04	Vigas Aereas - Concreto 30 Mpa (Incluye Formaleta, Suministro, Vaciado y Curado concreto)	m3	6.62	$ 1,754,131	$ 11,612,347	+	699.21	$ 1,226,505,937		$ -	696.31	$ 1,221,418,641
	4.4.05	Construcción de losa maciza aerea de cubierta sobre vigas descolgadas de 4000 PSI e=0,16m. (Incluye impermeabilizante, Formaleta, Suministro, Vaciado y Curado concrerto)	m2	100.98	$ 344,635	$ 34,801,242	-	68.41	$ 23,576,480		$ -	68.41	$ 23,576,480
	4.4.06	Construcción de losa tapa tanque en concreto de 28 Mpa e=0,20 m. (Incluye Formaleta, Suministro, Vaciado y Curado)	m2	91.72	$ 338,631	$ 31,059,235	-	89.16	$ 30,192,340		$ -	89.16	$ 30,192,340
Subtotal						**$ 8,493,056,094**			**$ 10,826,991,878**		**$ -**		**$ 10,567,626,852**
CAPITULO 5		**ESTRUCTRAS METALICAS**											
	5.1	**ESTRUCTURA METALICA**											
	5.1.01	Suministro e Instalación estructura cerchas, perlines, Incluye anticorrosivo pintura esmalte	kg	41,567.33	$ 21,500	$ 893,697,595	+	47,639.12	$ 1,024,241,080	2170.82	$ 46,672,630	37585.00	$ 808,077,500
Subtotal						**$ 893,697,595**			**$ 1,024,241,080**		**$ 46,672,630**		**$ 808,077,500**
CAPITULO 6		**COBERTURAS VEGETALES**											
	6.1	COBERTURAS											
2-08-02	6.1.01	Empradización con prado trenza	m2	520.00	$ 13,899	$ 7,227,480	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
1-15-14	6.1.02	Cobertura paisajistica	m2	95.96	$ 23,356	$ 2,241,242	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
Subtotal						**$ 9,468,722**			**$ -**				**$ -**
CAPITULO 7		**CUBIERTAS - CANALES Y FLANCHES - IMPERMEABILIZACIONES**											
	7.1	**CUBIERTAS**											
	7.1.01	Suministro e Instalación de cubierta tipo sanduche bandejas metalicas cal 28 con aislante 50 mm inyectado tipo poliuretano expandido de alta densidad 38 kg m3, ignofugo o polisocianurato con aislante adherido pir safe , retardante al fuego o Prepintado	m2	3,033.00	$ 252,542	$ 765,959,886	-	3,033.00	$ 765,959,886		$ -	2561.91	$ 646,989,875
	7.2	**CANALES Y FLANCHES**											
	7.2.01	Remate solapa acero cal 24 prepintado desarrollo máximo 300mm.	m	381.00	$ 62,054	$ 23,642,574	+	381.54	$ 23,676,083	202.00	$ 12,534,908	202.00	$ 12,534,908
	7.2.02	Suministro e instalación de caballete acero cal 24, prepintado, desarrollo maximo 600mm	m	47.69	$ 90,021	$ 4,293,101	-	47.69	$ 4,293,101	39.00	$ 3,510,819	39.00	$ 3,510,819
	7.2.03	Suministro e Instalación de Canal en Lámina Galvanizada C 22 L=>0,50m<1.0m	m	195.46	$ 108,279	$ 21,164,213	-	195.46	$ 21,164,213	158.76	$ 17,190,374	158.76	$ 17,190,374
	7.3	**IMPERMEABILIZACIONES**											
	7.3.01	Afinado losas planas en mortero 1:4 impermeabilizado e prom=5 cm + impermeabilizacion manto e prom=5 cm	m2	88.41	$ 165,017	$ 14,589,153	+	358.41	$ 59,143,743		$ -	0.00	$ -
Subtotal						**$ 829,648,927**			**$ 874,237,026**		**$ 33,236,101**		**$ 680,225,976**
CAPITULO 8		**MORTEROS - REVOQUES - MAMPOSTERIA**											
	8.1	**MORTEROS PISOS**											
1-06-01	8.1.01	Mortero de nivelación e = 0,05 m para pisos	m2	377.06	$ 51,314	$ 19,348,457	+	377.08	$ 19,349,483		$ -	0.00	$ -
	8.2	**REVOQUES**											
	8.2.01	Revoque muro incluye dilataciones y filos	m2	2,069.75	$ 39,829	$ 82,436,073	+	2,086.35	$ 83,097,234	-806.31	$ (32,114,521)	1208.87	$ 48,148,083
	8.2.02	Revoque muro impermeabilizado, incluye dilataciones y filos	m2	473.47	$ 36,513	$ 17,287,810	-	473.47	$ 17,287,810	371.53	$ 13,565,675	371.53	$ 13,565,675
	8.3	**MAMPOSTERIA LADRILLO ARCILLA - POLIMURO**											
	8.3.01	Suministro y Construcción de Muro tipo durapanel o equivalente , incluye poliestireno, mallas refuerzo, escarcha y recubrimiento mortero 1:4	m2	7,126.81	$ 260,804	$ 1,858,700,555	-	1,004.77	$ 262,048,035	37.32	$ 9,733,205	1001.08	$ 261,086,659
	8.3.02	Suministro y Construcción muretes h <1.00 y muros descolgados en sistema durapanel o equivalente, incluye poliestireno, mallas refuerzo, escarcha y recubrimiento mortero 1:4	m	1,165.70	$ 446,813	$ 520,849,914	+	1,909.79	$ 853,318,999	359.60	$ 160,673,955	1167.44	$ 521,627,369
1-05-01	8.3.03	Muro en ladrillo farol pandereta e = 0,10 m	m2	1,396.71	$ 53,422	$ 74,615,042	-	1,192.00	$ 63,679,024		$ -	483.80	$ 25,845,564
	8.3.04	Alfajía en concreto de 20,7 Mpa para remate de muro, incluye refuerzo y corta gotera	m	538.06	$ 110,584	$ 59,500,827	+	733.26	$ 81,086,824		$ -	0.00	$ -
	8.3.05	Alfajía en concreto de 20,7 Mpa para remate de muro, ancho >0.40 < 1.00 incluye refuerzo y corta gotera	m	150.21	$ 235,540	$ 35,380,463	-	150.21	$ 35,380,463		$ -	0.00	$ -
	8.4	**MAMPOSTERIA LIVIANA**											
	8.4.01	Muro en placa de fibrocemento superboard o similar e = 10 mm 1 cara incluye pintura	m2	262.99	$ 151,308	$ 39,792,491	+	283.81	$ 42,942,723		$ -	0.00	$ -
	8.4.02	Enchape fachada tipo prodema o equivalente. Incluye estructura metalica de soporte elementos de fijacion y placa.	m2	627.18	$ 1,438,661	$ 902,299,406	+	901.40	$ 1,296,809,025		$ -	0.00	$ -
	8.4.03	Enchape placa tipo equitone o equivalente incluye estructura metálica de soporte elementos de fijacion y placa.	m2	1,367.59	$ 950,158	$ 1,299,426,579	+	1,805.73	$ 1,715,728,805		$ -	0.00	$ -
Subtotal						**$ 4,909,637,617**			**$ 4,470,728,425**		**$ 151,858,314**		**$ 870,273,350**
CAPITULO 9		**ACABADO PISOS MUROS Y CIELOS**											
	9.1	**PISOS**											
	9.1.01	Suministro construccion piso en Baldosa en Grano tipo blanco río claro No. 1-2 incluye concreto de pega , boquilla y dilataciones plasticas (1,8x1,8) destroncada, pulida y brillado)	m2	5,258.85	$ 247,142	$ 1,299,682,707	+	5,350.00	$ 1,322,209,700		$ -	4601.25	$ 1,137,161,880
	9.1.02	Suministro construccion piso en Baldosa en Grano tipo roca silicatada negra o similar No. 1 incluye concreto de pega , boquilla y dilataciones plasticas (1,8x1,8) destroncada, pulida y billado)	m2	356.15	$ 270,111	$ 96,200,033	-	356.15	$ 96,200,033		$ -	307.06	$ 82,940,284
	9.1.03	Suministro e instalacion guardaescoba media caña prefabricado en Granito fundido de 8x6, (instalacion con mortero , pulida y brillada)	m	814.16	$ 161,466	$ 131,459,159	-	814.16	$ 131,459,159		$ -	268.64	$ 43,376,226
1-06-31	9.1.04	Guardaescoba en baldosa tipo Terrazzo Nº 5 PSB h = 0,10 m	m	4,269.55	$ 35,387	$ 151,086,566	+	4,682.05	$ 165,683,704		$ -	0.00	$ -
1-06-46	9.1.05	Boca puerta en granito pulido, incluye dilataciones de bronce, a = 0,15 m y brillada)	m	260.30	$ 52,055	$ 13,549,917	+	281.95	$ 14,676,908		$ -	0.00	$ -
	9.1.06	Suministro y colocación pulida y brillada de piso en granito fundido para duchas, (Incluye dilataciones y conformacion mediacañas)	m2	14.27	$ 294,639	$ 4,204,499	+	24.74	$ 7,289,369		$ -	0.00	$ -
	9.1.07	Suministro e Instalación Enchape antideslizante paso escalera , huella 0,30 m y contrahuella 0,18 m tipo Pietrato de roca o equivalente, (Incluye pega, boquilla y franja antideslizante)	m	191.40	$ 388,223	$ 74,305,882	+	278.40	$ 108,081,283		$ -	0.00	$ -
	9.1.08	Suministro e Instalación Enchape antideslizante, tipo Pietrato de roca o equivalente, (Incluye pega, boquilla)	m2	203.92	$ 381,255	$ 77,745,520	+	305.36	$ 116,420,027		$ -	0.00	$ -
	9.1.09	Grama sintetica, no incluye mortero	m2	227.42	$ 57,413	$ 13,056,864	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	9.2	**ENCHAPES**											
	9.2.01	Suministro e Instalación de Enchape Cerámico para pared o similar liso color Blanco de fondo entero en formato 0.30X0.60 m, (Incluye pega y boquilla)	m2	1,546.90	$ 66,613	$ 103,043,650	-	1,546.90	$ 103,043,650		$ -	0.00	$ -
	9.2.02	Revestimiento o enchape muros o cielos panel fonoabsorbente tipo topacustic o equivalemte	m2	387.48	$ 270,371	$ 104,763,355	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -

JHCOTE-02460658102609-954305-001712815-A
JHCOTE-02460661104140-954305-001718151-A

CONDICIONES ORIGINALES							ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS No.3. 20-08-2024			OBRA EJECUTADA			
										ACTA DE OBRA No.6		ACUMULADA	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	9.2.03	Espejo flotado inclinado espesor 4mm baños PMR	un	24.00	$ 158,097	$ 3,794,328	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	9.2.04	Espejo flotado espesor 4mm	un	83.00	$ 144,475	$ 11,991,425	-	83.00	$ 11,991,425		$ -	0.00	$ -
	9.3	**ESTUCO Y PINTURA**											
1-07-01	9.3.01	Estuco y pintura muros 3 manos	m2	14,318.47	$ 32,420	$ 464,204,797	-	13,894.16	$ 450,448,667		$ -	0.00	$ -
	9.3.02	Suministro y aplicación de Estuco y Pintura Epóxica Alta Asepsia Base Aqua	m2	2,751.08	$ 70,854	$ 194,925,022	-	1,210.48	$ 85,767,010		$ -	0.00	$ -
	9.3.03	Estuco acrílico + Pintura exteriores (koraza o similar)	m2	386.87	$ 52,121	$ 20,164,051	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	9.3.04	Suministro e instalacion media caña plastica	m	1,278.40	$ 21,049	$ 26,909,042	-	1,278.40	$ 26,909,042		$ -	0.00	$ -
	9.3.05	Lineas de demarcación parqueadero pintura para trafico	m	904.26	$ 12,603	$ 11,396,389	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	9.3.06	Suministro y aplicación pintura esmalte demarcación muros columnas parqueadero	m2	572.21	$ 39,230	$ 22,447,798	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
1-07-15	9.3.07	Blanqueamiento con carburo (cal)	m2	1,216.08	$ 8,753	$ 10,644,348	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
MAT-300	9.3.08	Hidrorepelente para fachadas	m2	1,994.77	$ 38,051	$ 75,902,993	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	9.4	**CIELO RASOS**											
	9.4.01	Suministro e Instalación de Cielo raso en placa de fibrocemento de 8mm, (incluye perfilería y elementos de fijación, tratamiento de juntas encintado, masillado, acabado en vinilo tipo 1)	m2	404.25	$ 97,542	$ 39,431,354	-	232.22	$ 22,651,203		$ -	0.00	$ -
1-08-18	9.4.02	Cielo falso en panel de yeso, Incluye pintura	m2	3,826.85	$ 69,912	$ 267,542,737	-	1,245.36	$ 87,065,608		$ -	0.00	$ -
	9.4.03	Suministro e Instalación Cielo falso acústico tipo "ecophon higine" o equivalente Incluye cuelgas, perfilería autoensamble y placas cielo	m2	718.77	$ 158,146	$ 113,670,600	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
						$ 3,332,123,036			**$ 2,749,896,788**		**$ -**		**$ 1,263,478,390**
CAPITULO 10		**CARPINTERIA DE MADERA**											
	10.1	**PUERTAS**											
	10.1.01	Puerta 1 nave (P-02 - P-22 - P-32) (0,80 a 1,00 x 2,20m) Nave entamborada con caras en material MDF, color rovere o similar, marco en material MDF, color rovere o similar, cerradura antienganche schalgue F40ELA626 ELAN, cromo satinado.	un	85.00	$ 810,068	$ 68,855,780	-	65.00	$ 52,654,420		$ -	0.00	$ -
	10.1.02	Puerta 2 naves (P-31) (1,40 x 2,20m) Nave entamborada con caras en material MDF, color rovere o similar, marco en material MDF, color rovere o similar, cerradura antienganche schalgue F40ELA626 ELAN, cromo satinado.	un	5.00	$ 1,542,116	$ 7,710,580	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	10.1.03	Puerta 1 nave (P-05 - P-06 - P-07 - P-17 - P-18 - P-23) (0,70 a 1,20 x 2,20m) Nave entamborada con caras en material MDF, color rovere o similar, marco en material MDF, color ceniza o similar, cerradura antienganche schalgue F40ELA626 ELAN, cromo satinado. + Rejilla.	un	85.00	$ 1,015,354	$ 86,305,090	-	59.00	$ 59,905,886		$ -	0.00	$ -
	10.1.04	Puerta 1 nave (P-08) (1,00 x 2,20m) Nave entamborada con caras en material MDF, color rovere o similar, marco en material MDF color rovere o similar, manija diagonal para halar, largo 0.60m en aluminio. + Rejilla	un	3.00	$ 1,043,114	$ 3,129,342	-	3.00	$ 3,129,342		$ -	0.00	$ -
	10.1.05	Puerta 1 nave (P-08') (0,90 x 2,20m) Nave entamborada con caras en material MDF, color rovere o similar, marco en material MDF color rovere o similar, manija diagonal para halar, largo 0.60m en aluminio. + Rejilla	un	1.00	$ 1,043,114	$ 1,043,114	-	1.00	$ 1,043,114		$ -	0.00	$ -
	10.1.06	Puerta 1 nave (P-09) (0,90 x 2,20m) Nave entamborada con caras en material MDF, color ceniza o similar, marco en lamina cold rolled cal 18, manija diagonal para halar, largo 0.60m en aluminio. + Rejilla.	un	9.00	$ 1,427,672	$ 12,849,048	+	11.00	$ 15,704,392		$ -	0.00	$ -
	10.1.07	Puerta 2 naves (P-10) (1,50 x2,20) entamborada en MDF color rovere o similar, marco en lamina cold rolled cal. 18 con anticorrosivo color gris humo, vidrio laminado templado 3+3 opalizado, fijado a tope, pisavidrio alamo, cerradura antienganche schalgue F40ELA626 ELAN, cromo satinado, guarda camilla acero, zocalo acero.	un	6.00	$ 2,020,175	$ 12,121,050	-	6.00	$ 12,121,050		$ -	0.00	$ -
	10.1.08	Puerta (P-21) (1,00 x 2,20) en aglomerado con revestimiento en plomo 2mm, marco en lamina de acero cal. 18, con revestimiento en plomo, pintura segun cartilla de color, cerradura antienganche schalgue F40ELA626 ELAN, cromo satinado.	un	2.00	$ 2,469,974	$ 4,939,948	-	2.00	$ 4,939,948		$ -	0.00	$ -
	10.2	**MUEBLES FIJOS**											
	10.2.01	Frente barras de atencion muebles fijos, estructura metalica, enchapada frente y tapa en cuarzo silestone colores y detalles según planos	m	31.79	$ 2,370,073	$ 75,344,621	-	31.79	$ 75,344,621		$ -	0.00	$ -
	10.2.02	Muebles bajos puntos de atencion publico superficie trabajo en formica, muebles cajoneros y estructuras de soporte	m	29.14	$ 1,175,162	$ 34,244,221	-	7.10	$ 8,343,650		$ -	0.00	$ -
	10.2.03	Muebles bajo mesones de acero areas de servicio, en aglomerado RH estructuras de soporte	m	15.50	$ 1,145,535	$ 17,755,793	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	10.2.04	Muebles altos en aglomerado RH	m	6.05	$ 967,779	$ 5,855,063	-	1.45	$ 1,403,280		$ -	0.00	$ -
Subtotal						**$ 330,153,650**			**$ 234,589,703**		**$ -**		**$ -**
CAPITULO 11		**CARPINTERIA METÁLICA - ALUMINIO - ACERO INOXIDABLE**											
	11.1	CARPINTERIA METÁLICA											
	11.1.01	Puerta (P-14) (1,20 x 2,20) nave cortafuego entamborada en lámina de acero cal 18, pintura color rojo, marco en lamina de acero cal. 18, pintura color rojo, sistema barra antipanico.	un	7.00	$ 6,070,779	$ 42,495,453	-	5.00	$ 30,353,895	0.00	$ -	0.00	$ -
	11.1.02	Puerta (P-16) (1,20 x 2,20) nave cortafuego entamborada en lámina de acero cal 18, pintura color rojo al interior y anticorrosivo color gris humo al exterior, marco en lamina de acero cal. 18, pintura color rojo, sistema barra antipanico.	un	3.00	$ 6,118,099	$ 18,354,297	+	4.00	$ 24,472,396	0.00	$ -	0.00	$ -
	11.1.03	Puerta 1 nave (P-11 - P13 - P-25 - P-26) (0,70 a 1,00 x 2,20) en lamina cold rolled cal. 18, con anticorrosivo color gris humo,marco en lámina cold rolled cal. 18 con anticorrosivo color gris humo, persiana en lamina cold rolled cal. 18 con anticorrosivo color gris humo, marco de persiana en lamina cold rolled cal 18, con anticorrosivo color gris humo, cerradura antienganche schalgue F40ELA626 ELAN cromo satinado.	un	28.00	$ 2,128,241	$ 59,590,748	-	23.00	$ 48,949,543	0.00	$ -	0.00	$ -
	11.1.04	Puerta 2 naves (P-24) (2,00 x 2,20) en lamina cold rolled cal. 18, con anticorrosivo color gris humo, marco de persiana en lamina cold rolled cal 18, con anticorrosivo color gris humo, persiana en lamina cold rolled cal. 18 con anticorrosivo color gris humo. cerradura antienganche schalgue F40ELA626 ELAN cromo satinado.	un	1.00	$ 2,346,284	$ 2,346,284	+	2.00	$ 4,692,568	0.00	$ -	0.00	$ -
	11.1.05	Puerta 1 nave (P-30) (1,32 x 2,20) en acero de 5/8", marco en acero de 5/8", malla eslabonada, maniqueta y cerradura.	un	1.00	$ 1,731,539	$ 1,731,539	+	2.00	$ 3,463,078		$ -	0.00	$ -
	11.1.06	Puerta 2 naves (P-29 - P-28) (1,40 a 2,00 x 2,20) en acero de 5/8", marco en acero de 5/8", malla eslabonada, maniqueta y cerradura.	un	2.00	$ 2,146,965	$ 4,293,930	+	3.00	$ 6,440,895	0.00	$ -	0.00	$ -
	11.1.07	Pasamanos en tubo a.n. 2 h Ø 2 " -	m	111.10	$ 274,677	$ 30,516,615	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	11.1.08	Baranda en tubo a.n. 2 h Ø 2 " - 2 h Ø1" + parales verticales	m	60.07	$ 583,356	$ 35,042,195	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	11.1.09	Gabinete metalico de dos puertas 0.90 x 1.85cm	un	4.00	$ 230,453	$ 921,812	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	11.2	**ALUMINIO**											
	11.2.01	Ventanas Tipo 1 - h > 3m - Fijo + Persiana + Basculante. Vidrio laminado templado 4+4 Control solar. Según detalles planos	m2	1,252.20	$ 2,182,325	$ 2,732,707,365	-	997.30	$ 2,176,437,239	352.21	$ 768,636,689	734.06	$ 1,601,957,490
	11.2.02	Ventanas Tipo 2 - h > 1m < 3m - Fijo + Persiana + Basculante. Vidrio laminado templado 4+4 Control solar. Según detalles planos	m2	285.51	$ 2,497,697	$ 713,117,470	+	626.53	$ 1,564,882,101	293.02	$ 731,875,175	430.30	$ 1,074,759,019
	11.2.03	Ventanas Tipo 3 - h < 0,65m - Fijo o Persiana o Basculante. Vidrio laminado templado 4+4 Control solar. Según detalles planos	m2	119.22	$ 2,710,447	$ 323,139,491	-	93.55	$ 253,562,317	22.85	$ 61,933,714	57.31	$ 155,335,718
	11.2.04	Puerta 1 nave aluminio y vidrio (P-01 - P-03 - P 04) (0,80 a 1,20 x 2,20) vidrio laminado templado 4+4 opalizado fijado a tope pisavidrio alamo, nave lamina aluminio cal 20, color aluminio natural, marco lamina aluminio cal 20, color aluminio natural, cerradura antienganche schalgue F40ELA626 ELAN cromo satinado.	un	52.00	$ 2,017,235	$ 104,896,220	-	52.00	$ 104,896,220	0.00	$ -	0.00	$ -
	11.2.05	Puerta 2 naves aluminio + vidrio (P-15 - P-20) (1,35 a 1,60 x 2,20) vidrio laminado templado 4+4 opalizado fijado a tope de 5mm pisavidrio alamo, nave lamina aluminio cal 20, color aluminio natural, marco lamina aluminio cal 20, color aluminio natural, cerradura antienganche schalgue cromo satinado.	un	5.00	$ 2,171,669	$ 10,858,345	+	8.00	$ 17,373,352	0.00	$ -	0.00	$ -
	11.3	**ACERO INOXIDABLE**											
	11.3.01	Divisiones acero inoxidable (Tabiques parales puertas)	m2	116.88	$ 908,554	$ 106,191,792	+	116.88	$ 106,193,609	0.00	$ -	0.00	$ -
	11.3.02	Ventanas vidrio templadolaminado 10mm + estructura soporte acero inoxidable 1 1/2" h 1.50m	m2	38.51	$ 907,416	$ 34,944,590	-	38.51	$ 34,940,053		$ -	0.00	$ -
	11.3.03	Ventanas (DDV-01-DDV-05) Vidrio templado de 10mm, pulido y brillado, postes y accesorios en acero inoxidable con película opalizada tipo Sand-blasting	m2	30.36	$ 1,715,460	$ 52,081,366	-	30.36	$ 52,081,366		$ -	0.00	$ -

CONDICIONES ORIGINALES							ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS No.3. 20-08-2024			OBRA EJECUTADA			
										ACTA DE OBRA No.6		ACUMULADA	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	11.3.04	Puerta 2 naves (P-12) (2,00 x 2,20) vidrio templado 100mm opalizado, perfil circular en acero inoxidable 1/2", conector para vidrio fijo 90°, manija para halar en aluminio de 0,30m, cerradura de seguridad.	un	2.00	$ 11,390,097	$ 22,780,194	-	2.00	$ 22,780,194		$ -	0.00	$ -
	11.3.05	Puerta - ventana (DPV-04-DPV-07) vidrio templado 10mm opalizado, estructura soporte en acero inoxidable 1/2".	m2	132.17	$ 2,466,367	$ 325,979,726	-	132.17	$ 325,969,861		$ -	0.00	$ -
	11.3.06	Puerta (P-19) (0,60 x 2,20) en acero inoxidable cal. 16, marco de acero inoxidable cal. 16.	un	6.00	$ 1,630,933	$ 9,785,598	-	6.00	$ 9,785,598		$ -	0.00	$ -
	11.3.07	Puerta 1 nave (P-27 - P-34) (1,15 a 1,20 x 2,20) lisa, hoja en lamina de acero cold rolled cal. 18 con acabado color cenizo, rejilla en lamina de acero cold rolled cal. 18 con acabado color cenizo, manija vertical para halar, largo de 60 cm en aluminio.	un	2.00	$ 2,669,083	$ 5,338,166	-	2.00	$ 5,338,166		$ -	0.00	$ -
	11.3.08	Division en vidrio templado 10mm pulido y brillado incluye postes y accesorios de acero inox y pelicula opalizada	m2	63.80	$ 2,292,322	$ 146,250,144	-	47.85	$ 109,687,608		$ -	0.00	$ -
	11.4	**RECUBRIMIENTOS ESPECIALES FACHADA**											
	11.4.01	Suministro e Instalación de Cortasol Aerobrise o equivalente, en aluzinc liso, incluye estructura de soporte, fijaciones y elementos de remate	m2	606.66	$ 510,769	$ 309,863,122	+	1,039.93	$ 531,164,517		$ -	456.00	$ 232,910,664
	11.4.02	Cerramiento flejes perforados con sistema de grilletes y platinas STRIPSCREEN o equivalente acabado punzonado 800 color oxido corten 6868 stperforado	m2	457.76	$ 1,514,852	$ 693,438,652	+	599.49	$ 908,138,625		$ -	472.00	$ 715,010,144
Subtotal						**$ 5,786,665,114**			**$ 6,341,603,201**		**$ 1,562,445,578**		**$ 3,779,973,035**
CAPITULO 12		**APARATOS SANITARIOS - GRIFERÍAS - ACCESORIOS**											
	12.1	**APARATOS SANITARIOS**											
	12.1.01	Lavamanos colgar linea Aquajet institucional de corona o equivalente Incluye grifería desague	un	47.00	$ 729,355	$ 34,279,685	-	43.00	$ 31,362,265		$ -	0.00	$ -
	12.1.02	Lavamanos incrustar linea Novarra o equivalente corona Incluye grifería desague	un	36.00	$ 538,998	$ 19,403,928	-	36.00	$ 19,403,928		$ -	21.00	$ 11,318,958
	12.1.03	Lavamanos colgar apto PMR linea acuajet institucional de corona o equivalente Incluye grifería desague	un	24.00	$ 794,338	$ 19,064,112	-	24.00	$ 19,064,112		$ -	22.00	$ 17,475,436
	12.1.04	Lavamanos colgar institucional acero inoxidable linea de socoda comercial 420 o equivalente Incluye desagues	un	40.00	$ 864,762	$ 34,590,480	+	41.00	$ 35,455,242		$ -	0.00	$ -
1-11-17	12.1.05	Orinal tipo Institucional	un	4.00	$ 1,331,915	$ 5,327,660	-	2.00	$ 2,663,830		$ -	1.00	$ 1,331,915
	12.1.06	Suministro e Instalacion de Taza Baltica o equivalente, entrada posterior incluye kit con fluxometro de sensor	un	39.00	$ 4,037,429	$ 157,459,731	-	39.00	$ 157,459,731		$ -	23.00	$ 92,860,867
	12.1.07	Suministro e Instalacion de Taza adriatica o equivalente entrada posterior (apto PMR) incluye kit con fluxometro de sensor	un	23.00	$ 4,096,795	$ 94,226,285	-	23.00	$ 94,226,285		$ -	21.00	$ 86,032,695
	12.1.08	Sanitario 2 p tipo acuajet o equivalente - bajo consumo	un	30.00	$ 821,939	$ 24,658,170	-	30.00	$ 24,658,170		$ -	27.00	$ 22,192,353
1-11-04	12.1.09	Sanitario infantil blanco con grifería	un	2.00	$ 734,765	$ 1,469,530	-	2.00	$ 1,469,530		$ -	1.00	$ 734,765
	12.1.10	Suministro e instalación de Poceta prefabricada	un	10.00	$ 301,405	$ 3,014,050	-	10.00	$ 3,014,050		$ -	0.00	$ -
	12.1.11	Mesón en marmol color salmón incluye estructura soporte	m	22.16	$ 942,406	$ 20,883,717	-	22.16	$ 20,883,717		$ -	0.00	$ -
	12.1.12	Mesón en silestone iconic color blanco para muebles atención	m	51.51	$ 1,291,521	$ 66,526,247	-	51.51	$ 66,526,247		$ -	0.00	$ -
	12.1.13	Cubierta en acero inoxidable para mesón en acero inox Trabajo sucio (2 lavados)	un	1.00	$ 3,583,144	$ 3,583,144	-	1.00	$ 3,583,144		$ -	0.00	$ -
	12.1.14	Cubierta en acero inoxidable para mesón en acero inox - Trabajo limpio - Consultorios (1 lavado)	un	16.00	$ 2,464,361	$ 39,429,776	-	16.00	$ 39,429,776		$ -	0.00	$ -
	12.1.15	Cubierta en acero inoxidable para mesón en acero inox - sala de procedimiento (1 lavado)	un	4.00	$ 3,662,860	$ 14,651,440	-	4.00	$ 14,651,440		$ -	0.00	$ -
	12.1.16	Cubierta en acero inoxidable para mesón en acero inox - sala de lactancia (1 lavado)	un	2.00	$ 2,685,628	$ 5,371,256	-	2.00	$ 5,371,256		$ -	0.00	$ -
	12.1.17	Cubierta en acero inoxidable para mesón en acero inox - toma muestra ginecologica (1 lavado)	un	1.00	$ 2,368,203	$ 2,368,203	-	1.00	$ 2,368,203		$ -	0.00	$ -
	12.1.18	Mesón en acero inox (1 lavado con escurridor)	un	3.00	$ 2,375,056	$ 7,125,168	-	3.00	$ 7,125,168		$ -	0.00	$ -
	12.2	**GRIFERÍAS Y ACCESORIOS**											
	12.2.01	Suministro e instalacion de Grifería Lavamanos sensor	un	60.00	$ 1,239,926	$ 74,395,560	-	60.00	$ 74,395,560		$ -	24.00	$ 29,758,224
	12.2.02	Suministro e instalacion de Grifería de Push para lavamanos	un	47.00	$ 308,219	$ 14,486,293	-	47.00	$ 14,486,293		$ -	18.00	$ 5,547,942
	12.2.03	Suministro e instalación de grifería cuello de ganso	un	9.00	$ 214,239	$ 1,928,151	-	2.00	$ 428,478		$ -	0.00	$ -
	12.2.04	Suministro e instalación de grifería mezclador duchas	un	13.00	$ 233,100	$ 3,030,300	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	12.2.05	Llave terminal 1/2"	un	10.00	$ 68,670	$ 686,700	+	14.00	$ 961,380		$ -	0.00	$ -
	12.2.06	Dispensador de Jabon en Acero Inoxidable	un	107.00	$ 243,340	$ 26,037,380	+	111.00	$ 27,010,740		$ -	0.00	$ -
	12.2.07	Dispensador de toallas de papel	un	107.00	$ 796,282	$ 85,202,174	-	107.00	$ 85,202,174		$ -	0.00	$ -
	12.2.08	Dispensador de papel acero inoxidable	un	94.00	$ 228,020	$ 21,433,880	-	94.00	$ 21,433,880		$ -	0.00	$ -
	12.2.09	Barra en "L" de seguridad	un	23.00	$ 885,012	$ 20,355,276	-	23.00	$ 20,355,276		$ -	0.00	$ -
Subtotal						**$ 800,988,296**			**$ 792,989,875**		**$ -**		**$ 267,253,155**
CAPITULO 13		**REDES ACUEDUCTO -INSTALACIONES HIDRAULICAS**											
	13.1	**SUMINISTRO AGUA POTABLE**											
	13.1.1	**TUBERIA BAJO TIERRA**											
	13.1.1.1	Tubería PVC presión 3" union mecanica	m	13.00	$ 49,960	$ 649,480	-	13.00	$ 649,480		$ -	0.00	$ -
	13.1.2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**											
	13.1.2.1	Lleno material granular cimentación tubería	m3	3.00	$ 195,105	$ 585,315	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	13.1.3	**TUBERIA POR PLACA Y DUCTOS**											
	13.1.3.1	Tubería PVC presión 3" union soldada	m	13.00	$ 54,926	$ 714,038	-	13.00	$ 714,038		$ -	13.00	$ 714,038
	13.1.3.2	Tubería PVC presión 2" union soldada	m	40.00	$ 31,248	$ 1,249,920	+	52.61	$ 1,643,957		$ -	52.61	$ 1,643,957
	13.1.3.3	Tubería PVC presión 1.1/2" union soldada	m	58.00	$ 26,751	$ 1,551,558	-	58.00	$ 1,551,558		$ -	24.20	$ 647,374
	13.1.3.4	Tubería PVC presión 1.1/4" union soldada	m	135.00	$ 22,654	$ 3,058,290	-	135.00	$ 3,058,290		$ -	37.62	$ 852,243
	13.1.3.5	Tubería PVC presión 1" union soldada	m	123.00	$ 16,817	$ 2,068,491	-	123.00	$ 2,068,491	14.13	$ 237,625	41.10	$ 691,179
	13.1.3.6	Tubería PVC presión 3/4" union soldada	m	149.00	$ 14,264	$ 2,125,336	-	149.00	$ 2,125,336	40.36	$ 575,695	103.36	$ 1,474,327
	13.1.3.7	Tubería PVC presión 1/2" union soldada	m	516.00	$ 15,945	$ 8,227,620	-	516.00	$ 8,227,620	177.03	$ 2,822,744	505.10	$ 8,053,820
	13.1.4	**SOPORTERIA PARA TUBERIA COLGANTE**											
	13.1.4.1	Abrazaderas 3"	un	7.00	$ 36,382	$ 254,674	-	7.00	$ 254,674		$ -	0.00	$ -
	13.1.4.2	Abrazaderas 2"	un	18.00	$ 32,200	$ 579,600	+	37.00	$ 1,191,400		$ -	0.00	$ -
	13.1.4.3	Abrazaderas 1.1/2"	un	27.00	$ 31,967	$ 863,109	+	53.00	$ 1,694,251		$ -	0.00	$ -
	13.1.4.4	Abrazaderas 1.1/4"	un	62.00	$ 29,166	$ 1,808,292	+	74.00	$ 2,158,284		$ -	0.00	$ -
	13.1.4.5	Abrazaderas 1"	un	57.00	$ 29,124	$ 1,660,068	+	68.00	$ 1,980,432		$ -	0.00	$ -
	13.1.4.6	Abrazaderas 3/4"	un	70.00	$ 29,035	$ 2,032,450	+	183.00	$ 5,313,405	11.00	$ 319,385	11.00	$ 319,385
	13.1.4.7	Abrazaderas 1/2"	un	236.00	$ 28,968	$ 6,836,448	+	412.00	$ 11,934,816	45.00	$ 1,303,560	45.00	$ 1,303,560
	13.1.5	**VALVULAS**											
	13.1.5.1	Llave de paso de 2" tipo Red White	un	1.00	$ 493,973	$ 493,973	+	3.00	$ 1,481,919		$ -	1.00	$ 493,973
	13.1.5.2	Llave de paso de 1.1/4" tipo Red White	un	7.00	$ 321,717	$ 2,252,019	-	7.00	$ 2,252,019		$ -	6.00	$ 1,930,302
	13.1.5.3	Llave de paso de 1" tipo Red White	un	9.00	$ 65,325	$ 587,925	-	9.00	$ 587,925	1.00	$ 65,325	2.00	$ 130,650
	13.1.5.4	Llave de paso de 3/4" tipo Red White	un	9.00	$ 156,066	$ 1,404,594	-	9.00	$ 1,404,594	1.00	$ 156,066	2.00	$ 312,132
	13.1.5.5	Llave de paso de 1/2" tipo Red White	un	177.00	$ 113,459	$ 20,082,243	-	177.00	$ 20,082,243	21.00	$ 2,382,639	106.00	$ 12,026,654
	13.1.6	**PUNTOS DE SUMINISTRO DE AGUA**											
	13.1.6.1	Punto de suministro para lavamanos - lavaplatos	un	177.00	$ 74,737	$ 13,228,449	+	185.00	$ 13,826,345	18.00	$ 1,345,266	106.00	$ 7,922,122
	13.1.6.2	Punto de suministro para ducha AF	un	15.00	$ 74,737	$ 1,121,055	-	15.00	$ 1,121,055		$ -	6.00	$ 448,422
	13.1.6.3	Punto de suministro para ducha AC	un	13.00	$ 120,587	$ 1,567,631	-	13.00	$ 1,567,631		$ -	0.00	$ -
	13.1.6.4	Punto de suministro para equipo para odontología	un	3.00	$ 74,737	$ 224,211	-	3.00	$ 224,211		$ -	0.00	$ -
	13.1.6.5	Punto de suministro para poceta para aseo	un	11.00	$ 74,737	$ 822,107	-	11.00	$ 822,107	1.00	$ 74,737	2.00	$ 149,474
	13.1.7	**PINTURA PARA TUBERIA**											
	13.1.7.1	Pintura para tubería 3"	m	13.00	$ 10,457	$ 135,941	-	13.00	$ 135,941		$ -	0.00	$ -
	13.1.7.2	Pintura para tubería 2"	m	40.00	$ 7,850	$ 314,000	+	59.81	$ 469,509		$ -	0.00	$ -
	13.1.7.3	Pintura para tubería 1.1/2"	m	58.00	$ 6,624	$ 384,192	-	58.00	$ 384,192		$ -	0.00	$ -
	13.1.7.4	Pintura para tubería 1.1/4"	m	135.00	$ 6,518	$ 879,930	-	135.00	$ 879,930		$ -	0.00	$ -
	13.1.7.5	Pintura para tubería 1"	m	123.00	$ 6,341	$ 779,943	-	123.00	$ 779,943	14.13	$ 89,598	14.13	$ 89,598
	13.1.7.6	Pintura para tubería 3/4"	m	149.00	$ 4,563	$ 679,887	-	149.00	$ 679,887	40.36	$ 184,163	40.36	$ 184,163
	13.1.7.7	Pintura para tubería 1/2"	m	516.00	$ 3,507	$ 1,809,612	-	516.00	$ 1,809,612	231.03	$ 810,222	231.03	$ 810,222
	13.2	**SUMINISTRO DE AGUA DE REUSO DE AGUAS LLUVIAS**											
	13.2.1	**TUBERIA BAJO TIERRA**											
	13.2.1.1	Tubería PVC presión 4" union mecanica	m	4.00	$ 66,636	$ 266,544	-	4.00	$ 266,544		$ -	0.00	$ -
	13.2.2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**											
	13.2.2.1	Lleno material granular cimentación tubería	m3	1.00	$ 196,650	$ 196,650	+	25.00	$ 4,916,250		$ -	0.00	$ -
	13.2.3	**TUBERIA POR PLACA Y DUCTOS**											
	13.2.3.1	Tubería PVC presión 4" union soldada	m	6.00	$ 56,134	$ 336,804	+	13.61	$ 763,984		$ -	13.61	$ 763,984
	13.2.3.2	Tubería PVC presión 3" union soldada	m	63.00	$ 54,926	$ 3,460,338	-	63.00	$ 3,460,338		$ -	62.25	$ 3,419,144
	13.2.3.3	Tubería PVC presión 2.1/2" union soldada	m	114.00	$ 65,792	$ 7,500,288	+	194.00	$ 12,763,648	2.35	$ 154,611	107.16	$ 7,050,271
	13.2.3.4	Tubería PVC presión 2" union soldada	m	135.00	$ 31,248	$ 4,218,480	-	135.00	$ 4,218,480	8.06	$ 251,859	98.10	$ 3,065,429
	13.2.3.5	Tubería PVC presión 1.1/2" union soldada	m	83.00	$ 26,751	$ 2,220,333	-	83.00	$ 2,220,333	62.82	$ 1,680,498	80.09	$ 2,142,488
	13.2.3.6	Tubería PVC presión 1.1/4" union soldada	m	48.00	$ 22,654	$ 1,087,392	+	80.00	$ 1,812,320	11.95	$ 270,715	77.47	$ 1,755,005

JHCOTE-02460658102609-954305-001712815-A
JHCOTE-02460661104140-954305-001718151-A

	CONDICIONES ORIGINALES						ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS No.3. 20-08-2024			OBRA EJECUTADA			
										ACTA DE OBRA No.6		ACUMULADA	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	13.2.3.7	Tubería PVC presión 1" union soldada	m	42.00	$ 16,817	$ 706,314	+	224.49	$ 3,775,248		$ -	28.23	$ 474,744
	13.2.3.8	Tubería PVC presión 3/4" union soldada	m	44.00	$ 14,264	$ 627,616	+	191.80	$ 2,735,835	7.83	$ 111,687	20.85	$ 297,404
	13.2.3.9	Tubería PVC presión 1/2" union soldada	m	257.00	$ 15,945	$ 4,097,865	+	535.00	$ 8,530,575	113.92	$ 1,816,454	382.96	$ 6,106,297
	13.2.4	**SOPORTERIA PARA TUBERIA COLGANTE**											
	13.2.4.1	Abrazaderas 4"	un	3.00	$ 46,271	$ 138,813	-	3.00	$ 138,813		$ -	0.00	$ -
	13.2.4.2	Abrazaderas 3"	un	29.00	$ 36,382	$ 1,055,078	+	35.00	$ 1,273,370		$ -	0.00	$ -
	13.2.4.3	Abrazaderas 2.1/2"	un	53.00	$ 35,015	$ 1,855,795	+	73.00	$ 2,556,095	1.00	$ 35,015	1.00	$ 35,015
	13.2.4.4	Abrazaderas 2"	un	62.00	$ 32,200	$ 1,996,400	+	82.00	$ 2,640,400	3.00	$ 96,600	3.00	$ 96,600
	13.2.4.5	Abrazaderas 1.1/2"	un	39.00	$ 31,967	$ 1,246,713	+	53.00	$ 1,694,251	16.00	$ 511,472	16.00	$ 511,472
	13.2.4.6	Abrazaderas 1.1/4"	un	23.00	$ 29,166	$ 670,818	+	29.00	$ 845,814	3.00	$ 87,498	3.00	$ 87,498
	13.2.4.7	Abrazaderas 1"	un	21.00	$ 29,124	$ 611,604	+	27.00	$ 786,348		$ -	0.00	$ -
	13.2.4.8	Abrazaderas 3/4"	un	21.00	$ 29,035	$ 609,735	+	27.00	$ 783,945	2.00	$ 58,070	2.00	$ 58,070
	13.2.4.9	Abrazaderas 1/2"	un	117.00	$ 29,124	$ 3,407,508	+	167.00	$ 4,863,706	29.00	$ 844,596	29.00	$ 844,596
	13.2.5	**VALVULAS**											
	13.2.5.1	Válvula de cortina de bronce 2.1/2"	un	5.00	$ 1,115,781	$ 5,578,905	-	5.00	$ 5,578,905		$ -	5.00	$ 5,578,905
	13.2.5.2	Válvula de cortina de bronce 2"	un	14.00	$ 492,927	$ 6,900,978	-	14.00	$ 6,900,978		$ -	7.00	$ 3,450,489
	13.2.5.3	Válvula de cortina de bronce 1.1/2"	un	8.00	$ 443,298	$ 3,546,384	-	8.00	$ 3,546,384	4.00	$ 1,773,192	8.00	$ 3,546,384
	13.2.5.4	Válvula de cortina de bronce 1.1/4"	un	17.00	$ 388,981	$ 6,612,677	-	17.00	$ 6,612,677	3.00	$ 1,166,943	10.00	$ 3,889,810
	13.2.5.5	Válvula de cortina de bronce 1"	un	2.00	$ 65,325	$ 130,650	-	2.00	$ 130,650		$ -	1.00	$ 65,325
	13.2.5.6	Válvula de cortina de bronce 3/4"	un	3.00	$ 156,066	$ 468,198	-	3.00	$ 468,198	1.00	$ 156,066	1.00	$ 156,066
	13.2.5.7	Válvula de cortina de bronce 1/2"	un	72.00	$ 113,459	$ 8,169,048	-	72.00	$ 8,169,048	10.00	$ 1,134,590	30.00	$ 3,403,770
	13.2.6	**PUNTOS DE SUMINISTRO DE AGUA**											
	13.2.6.1	Punto de suministro 1.1/4" para fluxómetro	un	32.00	$ 190,378	$ 6,092,096	+	33.00	$ 6,282,474	3.00	$ 571,134	16.00	$ 3,046,048
	13.2.6.2	Punto de suministro 1/2" para sanitario de tanque	un	55.00	$ 74,737	$ 4,110,535	-	55.00	$ 4,110,535	18.00	$ 1,345,266	50.00	$ 3,736,850
	13.2.6.3	Punto de suministro 3/4" para orinal	un	11.00	$ 75,868	$ 834,548	-	11.00	$ 834,548	2.00	$ 151,736	4.00	$ 303,472
	13.2.6.4	Punto de suministro 1/2" para llave de manguera	un	9.00	$ 74,737	$ 672,633	-	9.00	$ 672,633		$ -	4.00	$ 298,948
	13.2.7	**PINTURA PARA TUBERIA**											
	13.2.7.1	Pintura para tubería 4"	m	6.00	$ 13,629	$ 81,774	-	6.00	$ 81,774		$ -	0.00	$ -
	13.2.7.2	Pintura para tubería 3"	m	63.00	$ 10,457	$ 658,791	-	63.00	$ 658,791		$ -	0.00	$ -
	13.2.7.3	Pintura para tubería 2.1/2"	m	114.00	$ 9,075	$ 1,034,550	+	194.00	$ 1,760,550	2.35	$ 21,326	2.35	$ 21,326
	13.2.7.4	Pintura para tubería 2"	m	135.00	$ 7,850	$ 1,059,750	+	229.00	$ 1,797,650	8.06	$ 63,271	8.06	$ 63,271
	13.2.7.5	Pintura para tubería 1.1/2"	m	83.00	$ 6,624	$ 549,792	+	141.00	$ 933,984	62.82	$ 416,120	62.82	$ 416,120
	13.2.7.6	Pintura para tubería 1.1/4"	m	33.00	$ 6,518	$ 215,094	+	80.00	$ 521,440	18.55	$ 120,909	18.55	$ 120,909
	13.2.7.7	Pintura para tubería 1"	m	42.00	$ 6,341	$ 266,322	+	50.30	$ 318,952		$ -	0.00	$ -
	13.2.7.8	Pintura para tubería 3/4"	m	44.00	$ 4,563	$ 200,772	+	49.50	$ 225,869	7.83	$ 35,728	7.83	$ 35,728
	13.2.7.9	Pintura para tubería 1/2"	m	224.00	$ 3,507	$ 785,568	+	282.70	$ 991,429	113.92	$ 399,517	113.92	$ 399,517
Subtotal						**$ 165,312,554**			**$ 204,718,863**		**$ 23,641,898**		**$ 95,438,550**
CAPITULO 14		**INSTALACION DE RED CONTRA INCENDIO**											
		RED HUMEDA											
	14.1	**TUBERIA Y ACCESORIOS PVC C900 BAJO TIERRA**											
	14.1.1	Tubería PVC C900 6"	m	1.00	$ 540,256	$ 540,256	+	144.00	$ 77,796,864		$ -	0.00	$ -
	14.1.2	Codo PVC C900 6"	un	2.00	$ 2,694,175	$ 5,388,350	-	2.00	$ 5,388,350		$ -	0.00	$ -
	14.1.3	Tubería PVC C900 4"	m	14.70	$ 309,416	$ 4,548,415	+	33.70	$ 10,427,319		$ -	0.00	$ -
	14.1.4	Codo PVC C900 4"	un	3.00	$ 1,873,678	$ 5,621,034	+	10.00	$ 18,736,780		$ -	0.00	$ -
	14.2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**											
	14.2.1	Relleno con material seleccionado	m3	1.88	$ 195,105	$ 366,797	+	11.60	$ 2,263,218		$ -	0.00	$ -
	14.3	**TUBERIAS ACERO AL CARBON**											
	14.3.1	Tuberia acero al carbon 6"	m	28.00	$ 379,357	$ 10,621,996	+	241.39	$ 91,572,986		$ -	121.24	$ 45,993,243
	14.3.2	Tuberia acero al carbon 4"	m	127.00	$ 247,591	$ 31,444,057	+	131.00	$ 32,434,421		$ -	14.79	$ 3,661,871
	14.3.3	Tuberia acero al carbon 3"	m	49.00	$ 204,628	$ 10,026,772	+	58.00	$ 11,868,424		$ -	36.37	$ 7,442,320
	14.3.4	Tuberia acero al carbon 2.1/2"	m	573.00	$ 177,033	$ 101,439,909	-	573.00	$ 101,439,909		$ -	367.74	$ 65,102,292
	14.3.5	Tuberia acero al carbon 2"	m	321.00	$ 140,737	$ 45,176,577	+	451.68	$ 63,568,088	107.50	$ 15,129,227	378.52	$ 53,271,769
	14.3.6	Tuberia acero al carbon 1.1/2". Incluye accesorios	m	229.00	$ 127,863	$ 29,280,627	+	261.31	$ 33,411,881	57.64	$ 7,370,023	119.54	$ 15,284,743
	14.3.7	Tuberia acero al carbon 1.1/4". Incluye accesorios	m	137.00	$ 114,953	$ 15,748,561	+	153.70	$ 17,668,276	22.05	$ 2,534,713	92.44	$ 10,626,255
	14.3.8	Tuberia acero al carbon 1". Incluye accesorios	m	1,772.50	$ 110,251	$ 195,419,898	+	2,199.80	$ 242,530,150	367.07	$ 40,469,835	1177.55	$ 129,826,065
	14.4	**ACCESORIOS ACERO AL CARBON**											
	14.4.1	Codo 90° 4"	un	8.00	$ 173,718	$ 1,389,744	+	14.00	$ 2,432,052		$ -	3.00	$ 521,154
	14.4.2	Codo 90° 3"	un	9.00	$ 181,378	$ 1,632,402	+	20.00	$ 3,627,560		$ -	4.00	$ 725,512
	14.4.3	Codo 90° 2.1/2"	un	10.00	$ 146,802	$ 1,468,020	+	18.00	$ 2,642,436		$ -	6.00	$ 880,812
	14.4.4	Cruz 2.1/2"	un	56.00	$ 245,163	$ 13,729,128	+	65.00	$ 15,935,595	1.00	$ 245,163	32.00	$ 7,845,216
	14.4.5	Cruz 2"	un	95.00	$ 197,341	$ 18,747,395	+	109.00	$ 21,510,169	2.00	$ 394,682	69.00	$ 13,616,529
	14.4.6	Tee reducida 6" x 4"	un	1.00	$ 423,665	$ 423,665	+	3.00	$ 1,270,995		$ -	0.00	$ -
	14.4.7	Tee reducida 4" x 3"	un	1.00	$ 268,699	$ 268,699	+	3.00	$ 806,097		$ -	0.00	$ -
	14.4.8	Tee 4"	un	9.00	$ 197,367	$ 1,776,303	+	10.00	$ 1,973,670	1.00	$ 197,367	2.00	$ 394,734
	14.4.9	Tee 3"	un	13.00	$ 178,178	$ 2,316,314	-	13.00	$ 2,316,314		$ -	6.00	$ 1,069,068
	14.4.10	Tee 2.1/2"	un	108.00	$ 181,515	$ 19,603,620	+	125.00	$ 22,689,375		$ -	36.00	$ 6,534,540
	14.4.11	Tee 2"	un	16.00	$ 137,991	$ 2,207,856	+	25.00	$ 3,449,775	1.00	$ 137,991	1.00	$ 137,991
	14.4.12	Reducción 6" x 4"	un	1.00	$ 229,270	$ 229,270	+	2.00	$ 458,540		$ -	1.00	$ 229,270
	14.5	**ABRAZADERAS DE FIJACION TIPO MECANO PARA TUBERIAS COLGANTES**											
	14.5.1	Abrazaderas 6"	un	13.00	$ 55,543	$ 722,059	+	165.00	$ 9,164,595	108.00	$ 5,998,644	108.00	$ 5,998,644
	14.5.2	Abrazaderas 4"	un	46.00	$ 46,271	$ 2,128,466	+	86.00	$ 3,979,306	10.00	$ 462,710	10.00	$ 462,710
	14.5.3	Abrazaderas 3"	un	23.00	$ 36,382	$ 836,786	+	39.00	$ 1,418,898	29.00	$ 1,055,078	29.00	$ 1,055,078
	14.5.4	Abrazaderas 2.1/2"	un	261.00	$ 35,015	$ 9,138,915	+	382.00	$ 13,375,730	257.00	$ 8,998,855	257.00	$ 8,998,855
	14.5.5	Abrazaderas 2"	un	146.00	$ 32,200	$ 4,701,200	+	215.00	$ 6,923,000	215.00	$ 6,923,000	215.00	$ 6,923,000
	14.5.6	Abrazaderas 1.1/2"	un	106.00	$ 31,967	$ 3,388,502	+	153.00	$ 4,890,951	82.00	$ 2,621,294	82.00	$ 2,621,294
	14.5.7	Abrazaderas 1.1/4"	un	64.00	$ 29,166	$ 1,866,624	+	100.00	$ 2,916,600	62.00	$ 1,808,292	62.00	$ 1,808,292
	14.5.8	Abrazaderas 1"	un	824.00	$ 29,124	$ 23,998,176	+	1,467.00	$ 42,724,908	840.00	$ 24,464,160	840.00	$ 24,464,160
	14.6	**PINTURA PARA TUBERIA**											
	14.6.1	Pintura para tubería 6"	m	28.00	$ 18,844	$ 527,632	+	141.29	$ 2,662,412		$ -	0.00	$ -
	14.6.2	Pintura para tubería 4"	m	127.00	$ 13,629	$ 1,730,883	+	137.00	$ 1,867,173		$ -	0.00	$ -
	14.6.3	Pintura para tubería 3"	m	49.00	$ 10,457	$ 512,393	+	58.00	$ 606,506		$ -	0.00	$ -
	14.6.4	Pintura para tubería 2.1/2"	m	573.00	$ 9,075	$ 5,199,975	+	580.00	$ 5,263,500		$ -	0.00	$ -
	14.6.5	Pintura para tubería 2"	m	313.00	$ 7,850	$ 2,457,050	+	353.74	$ 2,776,859		$ -	0.00	$ -
	14.6.6	Pintura para tubería 1.1/2"	m	229.00	$ 6,624	$ 1,516,896	+	281.30	$ 1,730,851		$ -	0.00	$ -
	14.6.7	Pintura para tubería 1.1/4"	m	137.00	$ 6,518	$ 892,966	+	153.50	$ 1,000,513		$ -	0.00	$ -
	14.6.8	Pintura para tubería 1"	m	2.00	$ 6,341	$ 12,682	+	2,199.80	$ 13,948,911		$ -	0.00	$ -
	14.7	**TOMA FIJA PARA BOMBEROS**											
	14.7.1	Toma siamesa 4" x 2.1/2" x 2.1/2"	un	2.00	$ 1,976,198	$ 3,952,396	+	6.00	$ 11,857,188		$ -	0.00	$ -
	14.8	**SALIDAS DE MANGUERA**											
	14.8.1	Salida de manguera clase 1	un	4.00	$ 907,532	$ 3,630,128	+	5.00	$ 4,537,660		$ -	0.00	$ -
	14.8.2	Salida de manguera clase 2	un	4.00	$ 1,219,432	$ 4,877,728	+	7.00	$ 8,536,024		$ -	0.00	$ -
	14.8.3	Salida de manguera clase 3	un	4.00	$ 1,032,325	$ 4,129,300	-	3.00	$ 3,096,975		$ -	0.00	$ -
	14.9	**ROCIADORES AUTOMATICOS**											
	14.9.1	Rociador K=5.6 temperatura ordinaria cobertura estandar tipo pendiente	un	997.00	$ 222,243	$ 221,576,271	-	683.00	$ 151,791,969	589.00	$ 130,901,127	589.00	$ 130,901,127
	14.10	**VALVULAS**											
	14.10.1	Valvula de mariposa listada UL 4"	un	2.00	$ 862,578	$ 1,725,156	-	2.00	$ 1,725,156	1.00	$ 862,578	1.00	$ 862,578
	14.10.2	Valvula de ventosa listada UL 1"	un	8.00	$ 772,165	$ 6,177,320	-	8.00	$ 6,177,320		$ -	0.00	$ -
	14.11	**TRANSICIONES ACERO - PVC**											
	14.11.1	Transiciones acero - PVC 6"	un	1.00	$ 1,906,387	$ 1,906,387	-	1.00	$ 1,906,387		$ -	0.00	$ -
	14.11.2	Transiciones acero - PVC 4"	un	1.00	$ 1,429,739	$ 1,429,739	-	1.00	$ 1,429,739		$ -	0.00	$ -
	14.12	**SOPORTES SISMICOS**											
	14.12.1	Soporte sismico transversal 2.1/2"	un	50.00	$ 142,541	$ 7,127,050	+	100.00	$ 14,254,100		$ -	0.00	$ -
	14.12.2	Soporte sismico longitudinal 2.1/2"	un	14.00	$ 166,850	$ 2,335,900	+	50.00	$ 8,342,500		$ -	0.00	$ -
	14.13	**CENTRO DE CONTROL DE ROCIADORES**											
	14.13.1	Valvula supervisada listada 3"	un	3.00	$ 800,090	$ 2,400,270	-	3.00	$ 2,400,270	2.00	$ 1,600,180	2.00	$ 1,600,180
	14.13.2	Valvula supervisada listada 2"	un	1.00	$ 622,172	$ 622,172	-	1.00	$ 622,172		$ -	0.00	$ -
	14.13.3	Valvula de cheque listada 3"	un	3.00	$ 573,039	$ 1,719,117	-	3.00	$ 1,719,117	2.00	$ 1,146,078	2.00	$ 1,146,078
	14.13.4	Valvula de cheque listada 2"	un	1.00	$ 472,488	$ 472,488	-	1.00	$ 472,488		$ -	0.00	$ -
	14.13.5	Sensor de flujo listado 3"	un	3.00	$ 606,739	$ 1,820,217	-	3.00	$ 1,820,217	2.00	$ 1,213,478	2.00	$ 1,213,478
	14.13.6	Sensor de flujo listado 2"	un	1.00	$ 601,289	$ 601,289	-	1.00	$ 601,289		$ -	0.00	$ -
	14.13.7	Manometro y valvula de cierre 1/4"	un	8.00	$ 259,139	$ 2,073,112	-	8.00	$ 2,073,112		$ -	0.00	$ -

		CONDICIONES ORIGINALES					ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS No.3. 20-08-2024			OBRA EJECUTADA			
										ACTA DE OBRA No.6		ACUMULADA	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	14.13.8	Valvula de drenaje 1.1/4"	un	4.00	$ 630,054	$ 2,520,216	-	4.00	$ 2,520,216	2.00	$ 1,260,108	2.00	$ 1,260,108
	14.13.9	Tuberia de drenaje PVC presion 1.1/4"	m	26.00	$ 783,335	$ 20,366,710	+	38.00	$ 29,766,730		$ -	0.00	$ -
	14.14	**CUARTO DE BOMBAS**											
	14.14.1	Valvula reguladora de presion 3" listada	un	1.00	$ 15,295,766	$ 15,295,766	-	1.00	$ 15,295,766		$ -	0.00	$ -
	14.14.2	Cabezal de prueba 6" con 4 valvulas de 2.1/2"	un	1.00	$ 3,166,193	$ 3,166,193	-	1.00	$ 3,166,193		$ -	0.00	$ -
	14.15	**SISTEMA DE EXTINCION CONTRA INCENDIOS EN CUARTOS DE DATA CENTER**											
	14.15.1	Suministro e instalación de sistema de protección contra incendio con agente limpio	un	1.00	$ 109,527,756	$ 109,527,756	-	1.00	$ 109,527,756		$ -	0.00	$ -
	14.16	**SISTEMA DETECCIÓN INCENDIOS**											
	14.16.01	Sensores de Humo	un	355.00	$ 490,163	$ 174,007,865	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	14.16.02	Sensores de Doble Tecnologia	un	20.00	$ 566,765	$ 11,335,300	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	14.16.03	Sensores de Calor	un	25.00	$ 442,286	$ 11,057,150	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	14.16.05	Parlantes+Strobber	un	53.00	$ 1,005,404	$ 53,286,412	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	14.16.06	Sensores de CO	un	8.00	$ 987,166	$ 7,897,328	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	14.16.07	Modulos Monitor	un	12.00	$ 423,136	$ 5,077,632	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	14.16.08	Módulos de Control	un	53.00	$ 518,889	$ 27,501,117	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	14.16.09	Módulos Aisladores	un	6.00	$ 442,286	$ 2,653,716	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	14.16.10	Bases de Sensores	un	400.00	$ 28,726	$ 11,490,400	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	14.16.11	Fuentes Supervisadas	un	4.00	$ 2,430,298	$ 9,721,192	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	14.16.12	Anunciador	un	2.00	$ 3,073,208	$ 6,146,416	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	14.16.13	Panel Detección/Evacuación >6 loop	un	1.00	$ 52,313,859	$ 52,313,859	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
Subtotal						**$ 1,370,987,938**			**$ 1,287,110,301**		**$ 255,794,583**		**$ 552,478,966**
CAPITULO 15		**SISTEMAS AGUAS RESIDUALES**											
		ALCANTARILLADO											
	15.1	**REDES DE AGUAS LLUVIAS**											
	15.1.1	**TUBERIAS POR PLACAS O DUCTOS**											
	15.1.1.1	Tubería PVC Sanitaria 6"	m	263.80	$ 108,378	$ 28,590,116	-	263.80	$ 28,590,116		$ -	0.00	$ -
	15.1.1.2	Tubería PVC Sanitaria 4"	m	92.50	$ 56,633	$ 5,238,553	-	92.50	$ 5,238,553		$ -	32.08	$ 1,816,787
	15.1.1.3	Tubería PVC Sanitaria 3"	m	20.20	$ 43,240	$ 873,448	-	20.20	$ 873,448		$ -	0.00	$ -
	15.1.2	**JUNTAS DE EXPANSION PVC SANITARIA**											
	15.1.2.1	Junta de expansión 6"	un	10.00	$ 163,598	$ 1,635,980	+	11.00	$ 1,799,578		$ -	0.00	$ -
	15.1.2.2	Junta de expansión 4"	un	1.00	$ 102,841	$ 102,841	-	1.00	$ 102,841		$ -	0.00	$ -
	15.1.2.3	Junta de expansión 3"	un	1.00	$ 95,332	$ 95,332	-	1.00	$ 95,332		$ -	0.00	$ -
	15.1.3	**ABRAZADERAS PARA TUBERIAS COLGANTES**											
	15.1.3.1	Abrazadera 6"	un	121.00	$ 55,543	$ 6,720,703	+	182.00	$ 10,108,826		$ -	0.00	$ -
	15.1.3.2	Abrazadera 4"	un	44.00	$ 46,271	$ 2,035,924	+	75.00	$ 3,470,325		$ -	0.00	$ -
	15.1.3.3	Abrazadera 3"	un	10.00	$ 36,382	$ 363,820	+	14.00	$ 509,348		$ -	0.00	$ -
	15.1.4	**TUBERIAS BAJO TIERRA**											
	15.1.4.1	Tubería PVC Sanitaria 6"	m	79.10	$ 108,378	$ 8,572,700	-	79.10	$ 8,572,700		$ -	13.94	$ 1,510,789
	15.1.4.2	Tubería PVC Sanitaria 4"	m	62.30	$ 56,633	$ 3,528,236	-	62.30	$ 3,528,236		$ -	57.65	$ 3,264,892
	15.1.4.3	Tubería PVC Sanitaria 3"	m	3.60	$ 43,240	$ 155,664	-	3.60	$ 155,664		$ -	0.00	$ -
	15.1.4.4	Tubería PVC corrugada 110 mm	m	115.70	$ 29,456	$ 3,408,059	-	115.70	$ 3,408,059		$ -	115.17	$ 3,392,448
	15.1.4.5	Tubería PVC corrugada 160 mm	m	23.00	$ 51,959	$ 1,195,057	-	23.00	$ 1,195,057		$ -	0.00	$ -
	15.1.4.6	Tubería PVC corrugada 200 mm	m	45.60	$ 76,437	$ 3,485,527	-	45.60	$ 3,485,527	13.6	$ 1,039,543	45.60	$ 3,485,527
	15.1.4.7	Tubería PVC corrugada 250 mm	m	4.00	$ 106,806	$ 427,224	-	4.00	$ 427,224		$ -	0.00	$ -
	15.1.5	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**											
	15.1.5.1	Relleno en material seleccionado	m3	99.99	$ 195,105	$ 19,508,549	+	156.00	$ 30,436,380	103.07	$ 20,109,238	103.07	$ 20,109,238
	15.1.6	**CAMARAS DE INSPECCION**											
	15.1.6.1	Cámara de inspección sección circular D=1.20 m	m	2.00	$ 722,757	$ 1,445,514	-	2.00	$ 1,445,514		$ -	0.00	$ -
	15.1.6.2	Base/Cañuela para cámara circular	un	1.00	$ 561,725	$ 561,725	+	41.00	$ 23,030,725		$ -	0.00	$ -
	15.1.6.3	Tapa en HD D=0.65 m para cámara circular	un	1.00	$ 1,140,933	$ 1,140,933	-	1.00	$ 1,140,933		$ -	0.00	$ -
	15.1.6.4	Caja de inspección cuadarada 0.80 m x 0.80 m	un	10.00	$ 137,118	$ 1,371,180	-	9.00	$ 1,234,062		$ -	7.00	$ 959,826
	15.1.7	**TRAGANTES Y SIFONES**											
	15.1.7.1	Tragante 8"x6"	un	28.00	$ 92,802	$ 2,598,456	-	28.00	$ 2,598,456		$ -	0.00	$ -
	15.1.7.2	Tragante 6"x4"	un	18.00	$ 70,663	$ 1,271,934	-	18.00	$ 1,271,934		$ -	0.00	$ -
	15.1.7.3	Tragante 5"x3"	un	2.00	$ 51,737	$ 103,474	-	2.00	$ 103,474		$ -	0.00	$ -
	15.1.7.4	Sifón 3"	un	6.00	$ 146,999	$ 881,994	+	7.00	$ 1,028,993		$ -	0.00	$ -
	15.1.8	**PINTURA PARA TUBERIAS A LA VISTA**											
	15.1.8.1	Pintura para tubería PVC Sanitaria 6"	m	264.00	$ 18,844	$ 4,974,816	+	272.34	$ 5,131,975		$ -	0.00	$ -
	15.1.8.2	Pintura para tubería PVC Sanitaria 4"	m	93.00	$ 13,629	$ 1,267,497	+	137.76	$ 1,877,531		$ -	0.00	$ -
	15.1.8.3	Pintura para tubería PVC Sanitaria 3"	m	21.00	$ 10,457	$ 219,597	-	21.00	$ 219,597		$ -	0.00	$ -
	15.2	**REDES DE AGUAS RESIDUALES**											
	15.2.1	**TUBERIAS POR PLACAS O DUCTOS**											
	15.2.1.1	Tubería PVC Sanitaria 6"	m	15.00	$ 108,378	$ 1,625,670	-	15.00	$ 1,625,670		$ -	13.04	$ 1,413,249
	15.2.1.2	Tubería PVC Sanitaria 4"	m	462.00	$ 56,633	$ 26,164,446	-	462.00	$ 26,164,446		$ -	256.06	$ 14,501,446
	15.2.1.3	Tubería PVC Sanitaria 3"	m	133.00	$ 43,240	$ 5,750,920	-	133.00	$ 5,750,920		$ -	81.59	$ 3,527,952
	15.2.1.4	Tubería PVC Sanitaria 2"	m	65.00	$ 31,630	$ 2,055,950	-	65.00	$ 2,055,950		$ -	34.70	$ 1,097,561
	15.2.1.5	Tubería PVC Presión 2"	m	5.00	$ 31,248	$ 156,240	+	16.72	$ 522,467		$ -	16.72	$ 522,467
	15.2.1.6	Tubería PVC Presión 1"	m	207.00	$ 16,233	$ 3,360,231	+	248.40	$ 4,032,277		$ -	0.00	$ -
	15.2.1.7	Tubería PVC Presión 3/4"	m	253.00	$ 13,680	$ 3,461,040	+	303.60	$ 4,153,248		$ -	0.00	$ -
	15.2.2	**TUBERIA PVC LIVIANA DE VENTILACION**											
	15.2.2.1	Tubería PVC ventilación 3"	m	220.82	$ 36,817	$ 8,129,930	+	253.94	$ 9,349,309		$ -	136.38	$ 5,021,102
	15.2.2.2	Tubería PVC ventilación 2"	m	885.40	$ 30,550	$ 27,048,970	+	977.40	$ 29,859,570		$ -	701.59	$ 21,433,575
	15.2.3	**JUNTAS DE EXPANSION PVC SANITARIA**											
	15.2.3.1	Junta de expansión 6"	un	3.00	$ 163,598	$ 490,794	-	3.00	$ 490,794		$ -	0.00	$ -
	15.2.3.2	Junta de expansión 4"	un	12.00	$ 102,841	$ 1,234,092	-	12.00	$ 1,234,092		$ -	0.00	$ -
	15.2.4	**ABRAZADERAS PARA TUBERIAS COLGANTES**											
	15.2.4.1	Abrazadera 6"	un	7.00	$ 55,543	$ 388,801	+	40.00	$ 2,221,720		$ -	0.00	$ -
	15.2.4.2	Abrazadera 4"	un	212.00	$ 46,271	$ 9,809,452	+	298.00	$ 13,788,758		$ -	0.00	$ -
	15.2.4.3	Abrazadera 3"	un	96.00	$ 36,382	$ 3,492,672	-	96.00	$ 3,492,672		$ -	0.00	$ -
	15.2.4.4	Abrazadera 2"	un	432.00	$ 32,200	$ 13,910,400	-	432.00	$ 13,910,400		$ -	0.00	$ -
	15.2.4.5	Abrazadera 1"	un	95.00	$ 29,124	$ 2,766,780	+	124.00	$ 3,611,376		$ -	0.00	$ -
	15.2.4.6	Abrazadera 3/4"	un	116.00	$ 29,035	$ 3,368,060	+	155.00	$ 4,500,425		$ -	0.00	$ -
	15.2.5	**TUBERIAS BAJO TIERRA**											
	15.2.5.1	Tubería PVC Sanitaria 6"	m	9.00	$ 108,378	$ 975,402	-	9.00	$ 975,402		$ -	0.00	$ -
	15.2.5.2	Tubería PVC Sanitaria 4"	m	60.90	$ 56,633	$ 3,448,950	-	60.90	$ 3,448,950		$ -	21.17	$ 1,198,921
	15.2.5.3	Tubería PVC Sanitaria 3"	m	18.00	$ 43,240	$ 778,320	-	18.00	$ 778,320		$ -	9.03	$ 390,457
	15.2.5.4	Tubería PVC Sanitaria 2"	m	4.00	$ 31,630	$ 126,520	+	10.58	$ 334,645		$ -	10.58	$ 334,645
	15.2.5.5	Tubería PVC Presión 2"	m	14.00	$ 31,248	$ 437,472	-	14.00	$ 437,472		$ -	0.00	$ -
	15.2.5.6	Tubería PVC corrugada 110 mm	m	53.00	$ 29,456	$ 1,561,168	-	53.00	$ 1,561,168		$ -	0.00	$ -
	15.2.5.7	Tubería PVC corrugada 160 mm	m	70.00	$ 51,959	$ 3,637,130	-	70.00	$ 3,637,130		$ -	0.00	$ -
	15.2.5.8	Tubería PVC corrugada 200 mm	m	84.00	$ 76,437	$ 6,420,708	-	84.00	$ 6,420,708		$ -	0.00	$ -
	15.2.6	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**											
	15.2.6.1	Relleno en material seleccionado	m3	89.67	$ 195,105	$ 17,495,065	+	107.60	$ 20,993,298		$ -	0.00	$ -
	15.2.7	**PUNTOS SANITARIOS**											
	15.2.7.1	Punto sanitario 4"	un	99.00	$ 211,444	$ 20,932,956	+	392.00	$ 82,886,048		$ -	59.00	$ 12,475,196
	15.2.7.2	Punto sanitario 2"	un	315.00	$ 125,368	$ 39,490,920	+	624.00	$ 78,229,632		$ -	194.00	$ 24,321,392
	15.2.8	**TAPONES DE INSPECCION**											
	15.2.8.1	Tapón de inspección 4"	un	52.00	$ 64,619	$ 3,360,188	-	52.00	$ 3,360,188		$ -	27.00	$ 1,744,713
	15.2.8.2	Tapón de inspección 3"	un	23.00	$ 51,216	$ 1,177,968	-	23.00	$ 1,177,968		$ -	9.00	$ 460,944
	15.2.9	**CAMARAS DE INSPECCION**											
	15.2.9.1	Cámara de inspección sección circular D=1.20 m	m	9.00	$ 722,757	$ 6,504,813	-	9.00	$ 6,504,813		$ -	0.00	$ -
	15.2.9.2	Base/Cañuela para cámara circular	un	5.00	$ 561,725	$ 2,808,625	+	65.00	$ 36,512,125		$ -	0.00	$ -
	15.2.9.3	Tapa en HD D=0.65 m para cámara circular	un	5.00	$ 1,140,933	$ 5,704,665	-	5.00	$ 5,704,665		$ -	0.00	$ -
	15.2.9.4	Caja de inspección cuadarada 0.80 m x 0.80 m	un	9.00	$ 1,170,190	$ 10,531,710	+	11.00	$ 12,872,090		$ -	0.00	$ -
	15.2.10	**PINTURA PARA TUBERIAS A LA VISTA**											
	15.2.10.1	Pintura para tubería PVC Sanitaria 6"	m	14.50	$ 18,844	$ 273,238	+	45.15	$ 850,807		$ -	0.00	$ -
	15.2.10.2	Pintura para tubería PVC Sanitaria 4"	m	461.90	$ 13,629	$ 6,295,235	+	692.95	$ 9,444,216		$ -	0.00	$ -
	15.2.10.3	Pintura para tubería PVC Sanitaria 3"	m	208.12	$ 10,457	$ 2,176,311	-	208.12	$ 2,176,311		$ -	0.00	$ -
	15.2.10.4	Pintura para tubería PVC Sanitaria 2"	m	949.50	$ 7,850	$ 7,453,575	-	949.50	$ 7,453,575		$ -	0.00	$ -
	15.2.11	**VALVULAS DE ADMISION DE AIRE**											
	15.2.11.1	Válvula de admisión de aire 3" para bajantes	un	10.00	$ 241,975	$ 2,419,750	+	11.00	$ 2,661,725		$ -	0.00	$ -

JHCOTE-02460658102609-954305-001712815-A
JHCOTE-02460661104140-954305-001718151-A

CONDICIONES ORIGINALES							ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS No.3. 20-08-2024			OBRA EJECUTADA			
										ACTA DE OBRA No.6		ACUMULADA	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
Subtotal						$ 358,999,990			$ 556,265,758		$ 21,148,781		$ 122,983,127
CAPITULO 16		GAS NATURAL											
	16.1	GAS NATURAL											
	16.1.01	Centro de regulación	un	1.00	$ 572,602	$ 572,602	-	1.00	$ 572,602		$ -	0.00	$ -
	16.1.02	Suministro e instalación tubería y accesorios Cobre Rigido tipo "L" Ø 3/4"	m	15.00	$ 105,079	$ 1,576,185	-	15.00	$ 1,576,185		$ -	0.00	$ -
	16.1.03	Punto red de gas	un	1.00	$ 320,522	$ 320,522	-	1.00	$ 320,522		$ -	0.00	$ -
Subtotal						$ 2,469,309			$ 2,469,309		$ -		$ -
CAPITULO 17		CORREO NEUMATICO											
	17.1	CORREO NEUMATICO											
	17.1.01	PASE PROVISIONAL PARA DUCTERIA ESTACION DE SISTEMA CORREO NEUMATICO	un	1.00	$ 41,325	$ 41,325	-	1.00	$ 41,325		$ -	0.00	$ -
Subtotal						$ 41,325			$ 41,325		$ -		$ -
CAPITULO 18		RED ELECTRICA E ILUMINACIÓN											
	18.1	RED DE MEDIA TENSIÓN, SUBESTACIÓN Y TRANSFORMADOR											
	18.1.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CELDA DE REMONTE 15 KV, CON CABLES Y BARRAS, SEGÚN NORMA E.E.P.	un	1.00	$ 16,001,231	$ 16,001,231	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	18.1.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CELDA DE MEDIDA EN MEDIA TENSIÓN, INCLUYE MEDIDOR ELECTRÓNICO TRIFÁSICO BIDIRECCIONAL CLASE 0,5S ACTIVA, 2 REACTIVA, 3TC'S 35-10/5A, 3TP 13,200/115V Y DEMÁS ELEMENTOS, CABLEADO Y ACCESORIOS REQUERIDOS SEGÚN NORMA DEL OPERADOR LOCAL DE RED.	un	1.00	$ 69,581,447	$ 69,581,447	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	18.1.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CELDA DE PROTECCIÓN CON SECCIONADOR EN AIRE A PRESIÓN, 17,5KV, 630A, CON FUSIBLES TIPO HH DE 35 A, 17,5 KV, SEGÚN NORMA E.E.P.	un	1.00	$ 31,062,597	$ 31,062,597	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	18.1.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CELDA PARA TRANSFORMADOR SECO HASTA 750 KVA, SEGÚN NORMA E.E.P., INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, IDENTIFICACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y MARCACIÓN.	un	1.00	$ 10,301,194	$ 10,301,194	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	18.1.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRANSFORMADOR SECO CLASE F DE 750 KVA, 13.200 V/208-120 V	un	1.00	$ 113,919,707	$ 113,919,707	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	18.2	GABINETES GENERALES DE BAJA TENSIÓN Y TRANSFERENCIA											
	18.2.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE Y TRANSFERENCIA EN BAJA TENSIÓN, POR INTERRUPTORES MOTORIZADOS EN CAJA MOLDEADA DE 3 X 1600 A, 25KA, DOBLE TIRO, CON ENCLAVAMIENTO ELÉCTRICO Y MECÁNICO. INCLUYE KIT DE POTENCIA DE INTERRUPTORES, ENCLAVAMIENTO MECÁNICO Y ELÉCTRICO, CONTROLADOR DE TRANSFERENCIA COMAP PWR KIT DE CABLEADO, RELEVOS, BORNERAS, PROTECCIONES SEÑALES DE TENSIÓN, PILOTOS, SELECTORES MANUAL Y AUTOMÁTICO. CARGADOR Y BATERÍA, BARRAJE DE COBRE 3F+N+T ACORDE A CAPACIDAD DE CORRIENTE, CÓDIGO DE COLORES Y PROTECCIÓN CONTACTO DIRECTO SEÑALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN CERTIFICADA RETIE, DE ACUERDO CON EL DIAGRAMA UNIFILAR DE DISEÑO.	un	1.00	$ 89,231,644	$ 89,231,644	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	18.2.02	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN PISO DE 0,40 X 0,60 METROS	m	10.00	$ 321,050	$ 3,210,500	+	17.90	$ 5,746,795	0.96	$ 308,208	8.97	$ 2,880,493
	18.2.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN AGUAS ABAJO DEL TRANSFORMADOR DE 750 KVA, CON DPS MODULAR 4P, 120/208V, TIPO1+2, TOTALIZADORES Y TODOS LOS ELEMENTOS ACORDE AL DIAGRAMA UNIFILAR DE DISEÑO.	un	1.00	$ 111,643,093	$ 111,643,093	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	18.3	ALIMENTADORES, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, PROTECCIONES Y CONTROL DE ILUMINACIÓN											
	18.3.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTA CABLES TIPO MALLA DE 54 X 500 MM, CON SEPARADOR CENTRAL, PARA ALIMENTADORES DE TABLEROS, INCLUYE; SOPORTES, ACCESORIOS PARA BANDEJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CABLE DE COBRE DESNUDO # 8 AWG, CONECTOR BIMETÁLICO CERTIFICADO PARA CONEXIÓN DE MALLA Y CABLE. ESTE CONECTOR SE DEBE INSTALAR CADA 1,0 METRO A LO LARGO DEL RECORRIDO DE LA MALLA PARA SU EQUIPOTENCIALIZACIÓN.	m	90.00	$ 200,969	$ 18,087,210	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	18.3.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA PINTADA, CON PUERTA Y CHAPA, 0,2 X 0,2 X0 ,15 METROS, CORAZA METÁLICA DE Ø 3/4", CONECTOR RECTO PARA CORAZA Y CONECTOR CURVO PARA CORAZA, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO.	un	62.00	$ 917,995	$ 56,915,690	-	55.00	$ 50,489,725		$ -	0.00	$ -
	18.3.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRIFÁSICO DE 36 CIRCUITOS, CON PUERTA , CHAPAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	3.00	$ 1,672,860	$ 5,018,580	+	9.00	$ 15,055,740		$ -	4.00	$ 6,691,440
	18.3.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRIFÁSICO DE 30 CIRCUITOS, CON PUERTA , CHAPAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	5.00	$ 681,620	$ 3,408,100	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	18.3.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS DE FABRICACION ESPECIAL PARA EL SISTEMA DEL CHELLER DE LOS AIRES ACONDICIONADOS, CON PUERTA , CHAPAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	1.00	$ 20,004,111	$ 20,004,111	-	1.00	$ 20,004,111		$ -	0.00	$ -
	18.3.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, CON PUERTA , CHAPAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	5.00	$ 681,620	$ 3,408,100	+	7.00	$ 4,771,340		$ -	4.00	$ 2,726,480
	18.3.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS, CON PUERTA , CHAPAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	4.00	$ 634,374	$ 2,537,496	+	7.00	$ 4,440,618		$ -	0.00	$ -
	18.3.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRIFILAR 12 CIRCUITOS, CON PUERTA , CHAPA, ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	2.00	$ 747,040	$ 1,494,080	-	2.00	$ 1,494,080		$ -	0.00	$ -
	18.3.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE 1 X 20A, 10KA, INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	249.00	$ 32,165	$ 8,009,085	+	304.00	$ 9,778,160		$ -	0.00	$ -
	18.3.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE 2 X 20A, 10KA, INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	59.00	$ 72,424	$ 4,273,016	+	66.00	$ 4,779,984		$ -	0.00	$ -
	18.3.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE 2 X 30A, 10KA, INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	2.00	$ 72,424	$ 144,848	-	2.00	$ 144,848		$ -	0.00	$ -
	18.3.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE 3 X 20A, 10KA, INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	4.00	$ 122,968	$ 491,872	+	9.00	$ 1,106,712		$ -	0.00	$ -
	18.3.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE 3 X 30A, 10KA, INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	4.00	$ 130,377	$ 521,508	-	2.00	$ 260,754		$ -	0.00	$ -
	18.3.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL 3 X 30A, 10KA , INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	4.00	$ 359,616	$ 1,438,464	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	18.3.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL 3X40A, 10KA , INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	5.00	$ 399,759	$ 1,998,795	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	18.3.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL 3X50A, 10KA , INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	1.00	$ 614,743	$ 614,743	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -

CONDICIONES ORIGINALES							ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS No.3. 20-08-2024			OBRA EJECUTADA			
										ACTA DE OBRA No.6		ACUMULADA	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	18.3.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL 3X60A, 10KA , INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	6.00	$ 450,232	$ 2,701,392	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	18.3.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL 3X70A, 10KA , INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	1.00	$ 646,469	$ 646,469	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	18.3.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL 3X80A, 10KA , INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	1.00	$ 630,680	$ 630,680	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	18.3.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL 3X100A, 10KA , INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	1.00	$ 834,046	$ 834,046	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	18.3.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL 3X500A, 85KA , INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	1.00	$ 3,741,551	$ 3,741,551	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	18.3.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN EN 3#12 AWG HFFRLS, DUCTO Ø1/2" PVC SCH 40 SOBREPUESTO EN LOSA	m	708.00	$ 28,028	$ 19,843,824	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	18.3.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CIRCUITOS DE TOMACORRIENTES EN 3 # 12 AWG HFFRLS, DUCTO Ø1/2" PVC EMBEBIDO EN PLACA, MURO O LOSA	m	2,244.00	$ 23,079	$ 51,789,276	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	18.3.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR UPS COMUNICACIONES Y SEGURIDAD EN 2 # 250 MCM FASES + 1 # 250 MCM NEUTRO + 1 # 2 TIERRA, AWG HFFRLS, SIN DUCTO	m	90.00	$ 1,336,095	$ 120,248,550	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	18.3.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR UPS TOMACORRIENTES REGULADOS EN 3 # 4/0 FASES + 1 # 4/0 NEUTRO + 1 # 2 TIERRA, AWG HFFRLS, SIN DUCTO.	m	20.00	$ 691,184	$ 13,823,680	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	18.3.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR ASCENSORES EN 3 # 4 FASES + 1 # 4 NEUTRO + 1 # 8 TIERRA, AWG HFFRLS, EN DUCTO DE Ø 2".	m	180.00	$ 221,990	$ 39,958,200	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	18.3.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR BARRAJE AIRES ACONDICIONADOS (AL INTERIOR DE TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION Y TRANSFERENCIA) EN 3 * 3 * 300MCM FASES + 3 # 300MCM NEUTRO + 1 # 2/0 TIERRA, AWG HFFRLS, SIN DUCTO.	m	2.00	$ 3,801,010	$ 7,602,020	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	18.3.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR BARRAJE ILUMINACION Y TOMAS NORMALES Y REGULADOS (AL INTERIOR DE TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION Y TRANSFERENCIA) EN 4 * 3 * 300MCM FASES + 4 * 300MCM NEUTRO + 1 # 2/0 TIERRA, AWG HFFRLS, SIN EN DUCTO.	m	2.00	$ 5,018,739	$ 10,037,478	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	18.3.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TABLERO CHILLER Y BOMBAS AGUA FRIA Y CALIENTE - TCH EN 3 * 2 * 250MCM FASES + 1 * 250MCM NEUTRO + 1 # 2 TIERRA, AWG HFFRLS, SIN EN DUCTO.	m	75.00	$ 1,390,050	$ 104,253,750	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	18.3.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR CHILLER EN 3 # 500 MCM FASES + 1 # 2 TIERRA, AWG HFFRLS, EN DUCTO Ø 4" TIPO CORAZA LT SOBREPUESTA CON SUS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	m	15.00	$ 1,319,384	$ 19,790,760	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	18.3.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3 # 1/0 FASES + 1 # 1/0 NEUTRO + 1 # 6 TIERRA AWG HFFRLS, EN DUCTO Ø 2" TIPO CORAZA LT SOBREPUESTA CON SUS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	m	30.00	$ 328,502	$ 9,855,060	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	18.3.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TN1 EN 3 # 1/0 FASES + 1 # 1/0 NEUTRO + 1 # 8 TIERRA AWG HFFRLS, EN DUCTO Ø 3" EMT.	m	69.00	$ 421,955	$ 29,114,895	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	18.3.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3 # 2FASES + 1 # 2 NEUTRO + 1 # 6 TIERRA, AWG HFFRLS, EN DUCTO Ø 2" TIPO CORAZA LT SOBREPUESTA CON SUS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	m	30.00	$ 284,054	$ 8,521,620	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	18.3.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TN2, TN3, TN4, TIL2, TIL3, TIL4, TMOBR EN 3 # 2 FASES + 1 # 2 NEUTRO + 1 # 8 TIERRA, AWG HFFRLS, EN DUCTO Ø 2" EMT	m	478.00	$ 280,685	$ 134,167,430	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	18.3.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TR1, TR3, TR4, TMOB, TAA1 EN 3 # 4 FASES + 1 # 4 NEUTRO + 1 # 8 TIERRA, AWG HFFRLS, EN DUCTO Ø 2" EMT	m	318.00	$ 225,468	$ 71,698,824	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	18.3.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TIL1, TR2, TAA1, EN 3 # 6 FASES + 1 # 6 NEUTRO + 1 # 8 TIERRA, AWG HFFRLS, EN DUCTO Ø 1 1/2" TIPO EMT SOBREPUESTO	m	56.00	$ 163,126	$ 9,135,056	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	18.3.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TAA2, TAA3, TAA4, TORRE DE ENFRIAMIENTO EN 3 # 8 FASES + 1 # 8 NEUTRO + 1 # 8 TIERRA, AWG HFFRLS, EN DUCTO Ø1 1/2" EMT SOBRE PUESTO	m	264.00	$ 131,191	$ 34,634,424	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	18.3.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARA TSOT, TABLERO COMPRESOR 1, TABLERO COMPRESOR 2, TJOCK EN 3 # 10 FASES + 1 # 10 NEUTRO + 1 # 10 TIERRA, AWG HFFRLS, EN DUCTO Ø1" PVC EMBEBIDO.	m	111.00	$ 57,834	$ 6,419,574	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	18.3.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 2 # 10 FASES + 1 # 10 NEUTRO + 1 # 10 TIERRA, AWG HFFRLS, EN DUCTO Ø3/4" EMT SOBREPUESTO.	m	80.00	$ 66,935	$ 5,354,800	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	18.3.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARA UNIDADES MANEJADORAS Y/O UNIDADES FC DE AIRES ACONDICIONADOS EN 2 # 12 + 1 # 12 AWG HFFRLS, EN DUCTO Ø3/4" PVC EMBEBIDO.	m	1,558.00	$ 224,564	$ 349,870,712	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	18.4	**SALIDAS DE ILUMINACIÓN Y LUMINARIAS**											
	18.4.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE ILUMINACIÓN INTERIOR (NO INCLUYE LUMINARIA) EN TUBERÍA CONDUIT PVC SCH 40 Ø 1/2", SOBREPUERTA EN LOSA O MURO, CABLE #12 AWG HFFRLS, CAJA METÁLICA O PLASTICA 2 X 4" O 4 X 4 RETIE; TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	1,244.00	$ 166,274	$ 206,844,856	-	1118.00	$ 185,894,332	59.00	$ 9,810,166	135.00	$ 22,446,990
	18.4.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA, AVISO DE SALIDA (NO INCLUYE LUMINARIA) EN TUBERÍA CONDUIT PVC SCH 40 EN CIELO FALSO Ø1/2", SOBREPUESTA EN LOSA, CABLE #12 AWG HFFRLS, CAJA METÁLICA O PLASTICA 2X4" O 4X4 RETIE; TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	198.00	$ 164,972	$ 32,664,456	+	568.00	$ 93,704,096		$ -	0.00	$ -
	18.4.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO SIN PILOTO, EN TUBERÍA PVC SCH 40 Ø 1/2", EMPOTRADA EN MURO, CAJA 2 X 4 METÁLICA O PLASTICA RETIE, CABLES 1 # 12 + 2 # 14 AWG HFFRLS Y TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	217.00	$ 162,196	$ 35,196,532	-	168.00	$ 27,248,928	52.00	$ 8,434,192	88.00	$ 14,273,248
	18.4.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE SIN PILOTO, EN TUBERÍA PVC SCH 40 Ø 1/2", EMPOTRADA EN MURO, CAJA 2 X 4 METÁLICA O PLASTICA RETIE, CABLES 1 # 12 + 3 # 14 AWG HFFRLS Y TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	14.00	$ 182,002	$ 2,548,028	+	17.00	$ 3,094,034		$ -	0.00	$ -
	18.4.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPLE SIN PILOTO, EN TUBERÍA PVC SCH 40 Ø 1/2", EMPOTRADA EN MURO, CAJA 2 X 4 O 4 X 4 METÁLICA O PLASTICA RETIE, CABLES 1 # 12 + 4 # 14 AWG HFFRLS Y TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	1.00	$ 225,767	$ 225,767	-	1.00	$ 225,767		$ -	0.00	$ -
	18.4.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE SIN PILOTO, EN TUBERÍA PVC Ø 1/2", EMPOTRADA EN MURO, CAJA 2 X 4 O 4 X 4 METÁLICA O PLASTICA RETIE, CABLES 1 # 12 + 4 # 14 AWG HFFRLS Y TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	99.00	$ 145,262	$ 14,380,938	+	103.00	$ 14,961,986	16.00	$ 2,324,192	90.00	$ 13,073,580

CONDICIONES ORIGINALES							ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS No.3. 20-08-2024			OBRA EJECUTADA			
										ACTA DE OBRA No.6		ACUMULADA	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	18.4.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE SIN PILOTO, EN TUBERÍA PVC SCH 40 Ø 1/2", EMPOTRADA EN MURO, CAJA 2 X 4 O 4 X 4 METÁLICA O PLASTICA RETIE, CABLES 1 # 12 + 5 # 14 AWG HFFRLS Y TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	3.00	$ 371,722	$ 1,115,166	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	18.4.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO MULTI TECNOLOGÍA, 360°, EN TUBERÍA PVC SCH 40 Ø 1/2", SOBREPUESTA EN LOSA, CAJA 2X4 METÁLICA RETIE, CABLE 3#12 AWG HFFRLS Y TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	193.00	$ 371,747	$ 71,747,171	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	18.4.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED 170 X 190 X 70 1850 LM 23W SOBREPONER DE FABRICANTE CERTIFICADO RETILAP, RETIE. SE DEBEN INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	12.00	$ 340,804	$ 4,089,648	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	18.4.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 170 X 190 X 70 1850 LM 23W INCRUSTAR DE FABRICANTE CERTIFICADO RETILAP, RETIE. SE DEBEN INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	409.00	$ 340,804	$ 139,388,836	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	18.4.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 170 X 190 X 70 1050 LM 13W INCRUSTAR DE FABRICANTE CERTIFICADO RETILAP, RETIE. SE DEBEN INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	179.00	$ 271,103	$ 48,527,437	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	18.4.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED 242 X 215 1850 LM 23W SOBREPONER DE FABRICANTE CERTIFICADO RETILAP, RETIE. SE DEBEN INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	16.00	$ 505,034	$ 8,080,544	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	18.4.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED 610 X 600 X 80 6360 LM 60W SOBREPONER INCRUSTAR DE FABRICANTE CERTIFICADO RETILAP, RETIE. SE DEBEN INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	47.00	$ 933,397	$ 43,869,659	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	18.4.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED 610 X 610 X 95 1850LM 52W INCRUSTAR DE FABRICANTE CERTIFICADO RETILAP, RETIE. SE DEBEN INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	402.00	$ 594,924	$ 239,159,448	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	18.4.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED 1260 X 120 X 82 3258 LM 32W SOBREPONER DE FABRICANTE CERTIFICADO RETILAP, RETIE. SE DEBEN INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	10.00	$ 459,902	$ 4,599,020	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	18.4.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED 600 × 120 58W SOBREPONER DE FABRICANTE CERTIFICADO RETILAP, RETIE. SE DEBEN INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	9.00	$ 971,227	$ 8,741,043	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	18.4.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED HERMETICA DE 18W SOBREPONER DE FABRICANTE CERTIFICADO RETILAP, RETIE. SE DEBEN INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	149.00	$ 459,902	$ 68,525,398	+	151.00	$ 69,445,202		$ -	151.00	$ 69,445,202
	18.4.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA APLIQUE EXT. FLASH 4000K 750LM 5W IP44 NEGRO DE FABRICANTE CERTIFICADO RETILAP, RETIE. SE DEBEN INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	11.00	$ 197,021	$ 2,167,231	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	18.4.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA 185 X 50 X 108 SOBREPONER 2BL 4W DE FABRICANTE CERTIFICADO RETILAP, RETIE. SE DEBEN INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	4.00	$ 197,021	$ 788,084	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	18.4.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO SALIDA DE EMERGENCIA 90E 300 X 185 X 45 2W SOBREPONER DE FABRICANTE CERTIFICADO RETILAP, RETIE. SE DEBEN INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	21.00	$ 207,524	$ 4,358,004	+	29.00	$ 6,018,196		$ -	0.00	$ -
	18.4.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE EMERGENCIA SPAZIO LSR-3180 200 LM 5W DE FABRICANTE CERTIFICADO RETILAP, RETIE. SE DEBEN INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	203.00	$ 616,793	$ 125,208,979	+	510.00	$ 314,564,430		$ -	0.00	$ -
	18.5	**SALIDAS DE TOMACORRIENTES**											
	18.5.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA EN TUBERÍA CONDUIT PVC Ø 1/2", EMBEBIDA EN LOSA O MURO, CABLE #12 AWG HFFRLS, CAJA METÁLICA O PLASTICA 2 X 4" O 4 X 4 RETIE; TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	648.00	$ 143,767	$ 93,161,016	-	626.00	$ 89,998,142	56.00	$ 8,050,952	234.00	$ 33,641,478
	18.5.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA AISLADO EN TUBERÍA CONDUIT PVC Ø 1/2", EMBEBIDA EN LOSA O MURO, CABLE #12 AWG HFFRLS, CAJA METÁLICA O PLASTICA 2 X 4" O 4 X 4 RETIE; TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA AISLADO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	271.00	$ 177,138	$ 48,004,398	+	283.00	$ 50,130,054	46.00	$ 8,148,348	106.00	$ 18,776,628
	18.6	**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA RAYOS**											
	18.6.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTAS CAPTADORAS, DE 60 CMS, ALUMINIO, CON BASE	un	33.00	$ 238,931	$ 7,884,723	-	33.00	$ 7,884,723		$ -	0.00	$ -
	18.6.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRÓN REDONDO DE ALUMINIO DIÁMETRO 8MM , PARA ANILLO SUPERIOR, SATISFACE LAS EXIGENCIAS DE VDE 0185-305 (IEC 62305) Y RETIE 16.3.2.	un	607.00	$ 31,117	$ 18,888,019	-	380.00	$ 11,824,460		$ -	0.00	$ -
	18.6.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE DILATACION PARA EL ALAMBRÓN REDONDO DE ALUMINIO DIÁMETRO 8MM , EN EL ANILLO SUPERIOR.	un	10.00	$ 51,379	$ 513,790	-	10.00	$ 513,790		$ -	0.00	$ -
	18.6.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO AISLADO No. 1/0 AWG, POR 1 Ø 3/4" PVC PARA LAS BAJANTES DEL APANTALLAMIENTO, HASTA LA CAJA DE TRANSICIÓN Y EL ANILLO DE APANTALLAMIENTO, LONGITUD PROMEDIO 17 METROS POR BAJANTE.	un	5.00	$ 903,210	$ 4,516,050	-	5.00	$ 4,516,050		$ -	0.00	$ -
	18.6.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO NO. 1/0 AWG, PARA CONEXIÓN ENTRE LA CAJA DE TRANSICIÓN Y EL ANILLO DE APANTALLAMIENTO, INCLUYE: 0.5 METROS DE TUBO IMC DE Ø 3/4", 2 METROS DE TUBO Ø3/4 PVC EMBEBIDO DESDE LA CAJA HASTA EL CABLE 1/0, CURVA PVC DE Ø 3/4", CABLE DE COBRE DESNUDO No. 1/0 AWG, CONECTOR BIMETÁLICO COBRE ALUMINIO. LONGITUD PROMEDIO DE 2 METROS.	un	5.00	$ 253,487	$ 1,267,435	-	5.00	$ 1,267,435		$ -	5.00	$ 1,267,435
	18.6.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA DE COBRE 5/8" X 2,4 M, SOLDADURA EXOTÉRMICA DE 115 GRS, CAJA DE PASO DE 0.30 X 0.30 METROS, COMPUESTO HIDRO ACTIVADO. INCLUYE; CAJA EN CONCRETO DE 30X30 CM LIBRES EN LA PARTE INTERNA, VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2.40 METROS, SOLDADURA EXOTÉRMICA 120 GRS, COMPUESTO HIDRO ACTIVADO.	un	5.00	$ 847,659	$ 4,238,295	+	7.00	$ 5,933,613		$ -	2.00	$ 1,695,318

CONDICIONES ORIGINALES							ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS No.3. 20-08-2024			OBRA EJECUTADA			
										ACTA DE OBRA No.6		ACUMULADA	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	18.6.07	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE DESNUDO No.1/0 AWG PARA EL ANILLO DE PUESTA A TIERRA DEL APANTALLAMIENTO; INCLUYE; RETIRO DE ZONA VERDE, EXCAVACIONES EN AFIRMADO, TIERRA U OTROS TERRENOS DE 0,30 X 0,50 METROS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES VARIOS, INSTALACIÓN DEL CABLE No. 1/0 AWG, RETIRO DE ESCOMBROS Y MANO DE OBRA EN GENERAL.	m	310.00	$ 65,429	$ 20,282,990	-	310.00	$ 20,282,990		$ -	0.00	$ -
	18.6.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA DE PUESTA A TIERRA (10 x 5 METROS), CON 4 ELECTRODOS DE COBRE DE 5/8" X 2,4M, CABLE DE COBRE DESNUDO #2/0 AWG, UNIONES EN SOLDADURA EXOTÉRMICA.	un	1.00	$ 8,068,315	$ 8,068,315	-	1.00	$ 8,068,315		$ -	1.00	$ 8,068,315
Subtotal						**$ 2,897,042,458**			**$ 1,033,649,410**		**$ 37,076,058**		**$ 194,986,607**
CAPITULO 19		**RED DE VOZ Y DATOS**											
	19.1	**Cableado**											
	19.1.01	Cable 2x18 AWG	m	765.00	$ 4,169	$ 3,189,285	+	7898.00	$ 32,926,762		$ -	0.00	$ -
	19.1.02	Cable FPLR 2x16	m	10,968.00	$ 7,729	$ 84,771,672	-	2123.00	$ 16,408,667		$ -	0.00	$ -
	19.1.03	Cable UTP Cat6A	m	36,295.00	$ 5,642	$ 204,776,390	+	57500.00	$ 324,415,000		$ -	37500.00	$ 211,575,000
	19.1.04	Cable Multifilar 4hx18	m	8,655.00	$ 5,274	$ 45,646,470	+	9953.00	$ 52,492,122		$ -	0.00	$ -
	19.1.05	Fibra Óptica 12h Multimodo	m	275.00	$ 27,693	$ 7,615,575	+	518.00	$ 14,344,974		$ -	0.00	$ -
	19.1.06	Patch Cord Cat 6a Fibra	un	72.00	$ 65,174	$ 4,692,528	-	18.00	$ 1,173,132		$ -	0.00	$ -
	19.1.07	Patch Cord Cat 6a-3Mt	un	192.00	$ 53,383	$ 10,249,536	+	759.00	$ 40,517,697		$ -	0.00	$ -
	19.1.08	Patch Cord Cat 6a-1Mt	un	597.00	$ 41,107	$ 24,540,879	+	814.00	$ 33,461,098		$ -	0.00	$ -
	19.2	**Ductería**											
	19.2.01	Bandeja PortaCable 54x200 - Cerrada	m	150.00	$ 475,088	$ 71,263,200	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	19.2.02	Bandeja PortaCable 54x300 - Cerrada	m	416.00	$ 510,199	$ 212,242,784	+	416.40	$ 212,446,864		$ -	160.79	$ 82,034,897
	19.2.03	Tubería EMT 3/4"	m	6,954.00	$ 33,163	$ 230,615,502	-	4826.15	$ 160,049,698		$ -	2075.00	$ 68,813,225
	19.2.04	Tubería EMT 1"	m	1,301.00	$ 36,348	$ 47,288,748	+	1676.00	$ 60,919,248		$ -	0.00	$ -
	19.2.05	Tubería EMT 1 1/4"	m	327.00	$ 45,040	$ 14,728,080	+	421.00	$ 18,961,840		$ -	0.00	$ -
	19.2.06	Tubería EMT 1 1/2"	m	100.00	$ 51,907	$ 5,190,700	+	129.00	$ 6,696,003		$ -	0.00	$ -
	19.2.07	Tubería EMT 2"	m	50.00	$ 82,635	$ 4,131,750	+	64.00	$ 5,288,640		$ -	0.00	$ -
	19.2.08	Coraza Metálica 3/4"	m	1,676.50	$ 32,483	$ 54,457,750	+	2160.00	$ 70,163,280		$ -	0.00	$ -
	19.2.09	Caja de Paso 4x4	un	2,612.00	$ 23,451	$ 61,254,012	+	3364.00	$ 78,889,164	19.00	$ 445,569	29.00	$ 680,079
	19.2.10	Caja de Paso 15x15	un	51.00	$ 108,840	$ 5,550,840	+	66.00	$ 7,183,440		$ -	0.00	$ -
	19.3	**Cuartos de Interconexión y Control**											
	19.3.01	Bandeja de Fibra Optica	m	4.00	$ 1,823,863	$ 7,295,452	+	6.00	$ 10,943,178		$ -	0.00	$ -
	19.3.02	Gabinete con Rack - 48U	un	3.00	$ 5,001,944	$ 15,005,832	+	7.00	$ 35,013,608		$ -	0.00	$ -
	19.3.03	Mueble para Operadores	un	1.00	$ 10,450,734	$ 10,450,734	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
							-		$ -		$ -	0.00	$ -
	19.4	**Equipos**											
	19.4.01	Toma Doble	un	285.00	$ 118,050	$ 33,644,250	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	19.4.02	Toma Sencilla	un	27.00	$ 105,267	$ 2,842,209	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	19.4.03	Patch Panel x48	un	8.00	$ 1,532,045	$ 12,256,360	+	18.00	$ 27,576,810		$ -	0.00	$ -
	19.4.04	Switch x48	un	8.00	$ 6,492,952	$ 51,943,616	+	18.00	$ 116,873,136		$ -	0.00	$ -
	19.4.05	Router	un	1.00	$ 5,809,003	$ 5,809,003	-	1.00	$ 5,809,003		$ -	0.00	$ -
	19.4.06	Acces Point - WiFi	un	27.00	$ 3,729,799	$ 100,704,573	+	31.00	$ 115,623,769		$ -	0.00	$ -
	19.4.07	Balanceador y Controlador WIFI	un	1.00	$ 10,488,123	$ 10,488,123	-	1.00	$ 10,488,123		$ -	0.00	$ -
	19.5	**Ingeniería de integración voz y datos y sistemas electrónicos (Alarmas, control acceso, sonido cctv etc)**											
	19.5.01	Configuración e Integración	un	1.00	$ 121,903,346	$ 121,903,346	-	1.00	$ 121,903,346		$ -	0.00	$ -
	19.5.02	Capacitación	un	1.00	$ 67,187,460	$ 67,187,460	-	1.00	$ 67,187,460		$ -	0.00	$ -
	19.5.03	Documentación Final	un	1.00	$ 105,488,580	$ 105,488,580	-	1.00	$ 105,488,580		$ -	0.00	$ -
	19.6	**Ingeniería de integración voz y datos y sistemas electrónicos (Alarmas, control acceso, sonido cctv etc)**											
	19.6.01	Controlador KNX.010V	un	21.00	$ 8,873,439	$ 186,342,219	-	16.00	$ 141,975,024		$ -	0.00	$ -
	19.6.02	Controlador GateWay	un	1.00	$ 6,592,817	$ 6,592,817	-	1.00	$ 6,592,817		$ -	0.00	$ -
	19.6.03	Sensor de ocupación	un	256.00	$ 649,364	$ 166,237,184	-	243.00	$ 157,795,452		$ -	0.00	$ -
	19.6.04	Fotocelda	un	3.00	$ 549,387	$ 1,648,161	-	2.00	$ 1,098,774		$ -	0.00	$ -
	19.6.05	Switch On/Off	un	55.00	$ 609,157	$ 33,503,635	-	40.00	$ 24,366,280		$ -	0.00	$ -
	19.6.06	Cableado (18AWG)	un	2,290.00	$ 3,042	$ 6,966,180	-	1800.00	$ 5,475,600		$ -	0.00	$ -
Subtotal						**$ 2,038,515,435**			**$ 2,090,548,589**		**$ 445,569**		**$ 363,103,201**
CAPITULO 20		**SONIDO Y TV COMUNAL**											
	20.1	**Tv comunal**											
	20.1.01	Salida de Antena TDT - Coaxial	un	36.00	$ 433,167	$ 15,594,012	-	25.00	$ 10,829,175		$ -	0.00	$ -
	20.1.02	Salia de IPTV - Toma Sencilla	un	36.00	$ 375,715	$ 13,525,740	-	25.00	$ 9,392,875		$ -	0.00	$ -
	20.1.03	Antena de TDT	un	1.00	$ 1,005,404	$ 1,005,404	-	1.00	$ 1,005,404		$ -	0.00	$ -
	20.1.04	Amplificador TDT - 50W	un	1.00	$ 2,776,831	$ 2,776,831	-	1.00	$ 2,776,831		$ -	0.00	$ -
	20.1.05	Splitter RG6	un	11.00	$ 103,960	$ 1,143,560	-	8.00	$ 831,680		$ -	0.00	$ -
	20.1.06	Repetidor	un	3.00	$ 312,337	$ 937,011	-	2.00	$ 624,674		$ -	0.00	$ -
	20.1.07	Patch Panel x24 - UTP	un	4.00	$ 1,532,045	$ 6,128,180	-	1.00	$ 1,532,045		$ -	0.00	$ -
	20.1.08	Switch x24 - 100Mbps para IPTV	un	4.00	$ 6,014,189	$ 24,056,756	-	1.00	$ 6,014,189		$ -	0.00	$ -
	20.1.09	Servidor Digital Signage	un	1.00	$ 25,962,689	$ 25,962,689	-	1.00	$ 25,962,689		$ -	0.00	$ -
	20.1.10	Software de control Digital Signage	un	1.00	$ 12,904,472	$ 12,904,472	-	1.00	$ 12,904,472		$ -	0.00	$ -
	20.2	**Sonido ambiental**											
	20.2.01	Parlante de Techo >5" - 3W	un	123.00	$ 346,534	$ 42,623,682	-	67.00	$ 23,217,778		$ -	0.00	$ -
	20.2.02	Parlante de Pared - 3W	un	5.00	$ 394,410	$ 1,972,050	+	8.00	$ 2,366,460		$ -	0.00	$ -
	20.2.03	Control de Volumen en Pared	un	11.00	$ 298,657	$ 3,285,227	-	8.00	$ 2,389,256		$ -	0.00	$ -
	20.2.04	Amplificador Sonido - 200W	un	3.00	$ 5,170,651	$ 15,511,953	-	3.00	$ 15,511,953		$ -	0.00	$ -
	20.2.05	Selector de Sonido - 15zonas	un	1.00	$ 2,776,831	$ 2,776,831	-	1.00	$ 2,776,831		$ -	0.00	$ -
	20.2.06	Mezclador de Sonido - 10Ch	un	1.00	$ 4,304,316	$ 4,304,316	-	1.00	$ 4,304,316		$ -	0.00	$ -
	20.2.07	Reproductor de Sonido Digital	un	1.00	$ 1,112,556	$ 1,112,556	-	1.00	$ 1,112,556		$ -	0.00	$ -
	20.2.08	Micrófono de Escritorio	un	5.00	$ 662,518	$ 3,312,590	-	4.00	$ 2,650,072		$ -	0.00	$ -
	20.2.09	Servidor para Sonido Ambiental	un	1.00	$ 6,333,365	$ 6,333,365	-	1.00	$ 6,333,365		$ -	0.00	$ -
	20.2.10	Software de control Sonido	un	1.00	$ 7,159,572	$ 7,159,572	-	1.00	$ 7,159,572		$ -	0.00	$ -
	20.3	**Salas de Conferencia y Auditorios**											
	20.3.01	Monitor de TV 46" ó Digital Signage	un	3.00	$ 9,857,978	$ 29,573,934	-	1.00	$ 9,857,978		$ -	0.00	$ -
	20.3.02	Cámara de Video Conferencia	un	3.00	$ 2,644,601	$ 7,933,803	-	1.00	$ 2,644,601		$ -	0.00	$ -
	20.3.03	Servidor de Videoconferencia	un	3.00	$ 3,173,521	$ 9,520,563	-	1.00	$ 3,173,521		$ -	0.00	$ -
	20.3.04	Amplificador y Micrófono de VideoConf.	un	3.00	$ 2,418,898	$ 7,256,694	-	1.00	$ 2,418,898		$ -	0.00	$ -
	20.3.05	Control de BlackOut	un	2.00	$ 1,322,300	$ 2,644,600	-	1.00	$ 1,322,300		$ -	0.00	$ -
	20.3.06	Controlador de Escenario de VideoConf.	un	7.00	$ 4,226,802	$ 29,587,614	-	2.00	$ 8,453,604		$ -	0.00	$ -
	20.3.07	Interfaz de usuario para Control Integral	un	7.00	$ 3,538,294	$ 24,768,058	-	2.00	$ 7,076,588		$ -	0.00	$ -
	20.3.08	Video Beam	un	4.00	$ 4,691,887	$ 18,767,548	-	1.00	$ 4,691,887		$ -	0.00	$ -
	20.3.09	Patch Panel x24 - UTP	un	2.00	$ 1,532,045	$ 3,064,090	-	1.00	$ 1,532,045		$ -	0.00	$ -
	20.3.10	Switch x24 - 100Mbps para Video Conf.	un	2.00	$ 6,014,189	$ 12,028,378	-	1.00	$ 6,014,189		$ -	0.00	$ -
Subtotal						**$ 337,572,079**			**$ 186,881,804**		**$ -**		**$ -**
CAPITULO 21		**VIDEO VIGILANCIA CCTV - DETECCION -CONTROL ACCESO**											
	21.1	**EQUIPOS**											
	21.1.01	Cámara Interior Minidomo - 5Mpx - PoE	un	73.00	$ 1,130,795	$ 82,548,035	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	21.1.02	Cámara Exterior Bullet - 5Mpx - PoE	un	21.00	$ 1,641,477	$ 34,471,017	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	21.1.03	Domo móvil Interior - 3Mpx - PoE	un	1.00	$ 6,570,466	$ 6,570,466	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	21.1.04	Domo móvil Exterior - 8Mpx - PoE	un	4.00	$ 9,579,840	$ 38,319,360	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	21.1.05	Cámara Ascensor - 2Mpx - PoE	un	4.00	$ 1,386,136	$ 5,544,544	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	21.1.06	Cámara ALPR - 2Mpx - PoE	un	2.00	$ 2,822,428	$ 5,644,856	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	21.1.07	NVR - 64ch - 4TB	un	2.00	$ 27,212,033	$ 54,424,066	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	21.1.08	DD NAS - 10TB	un	1.00	$ 8,909,569	$ 8,909,569	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	21.1.09	Monitor 46" - 4K	un	2.00	$ 9,958,290	$ 19,916,580	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	21.1.10	Monitor 24" x3 con soporte	un	2.00	$ 13,099,895	$ 26,199,790	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -

JHCOTE-02460658102609-954305-001712815-A
JHCOTE-02460661104140-954305-001718151-A

	CONDICIONES ORIGINALES						ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS No.3. 20-08-2024			OBRA EJECUTADA			
										ACTA DE OBRA No.6		ACUMULADA	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	21.1.11	Controlador de VideoWall x8canales	un	1.00	$ 13,286,840	$ 13,286,840	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	21.1.12	Switch PoE - 48 Puertos + 2FO	un	3.00	$ 8,198,263	$ 24,594,789	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	21.1.13	Switch Core - 16 Puertos + 2FO	un	1.00	$ 12,842,274	$ 12,842,274	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	21.1.14	Patch Panel x48	un	4.00	$ 1,406,653	$ 5,626,612	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	21.1.15	Estación de Trabajo - Cliente Web	un	2.00	$ 11,426,500	$ 22,853,000	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	21.1.16	Servidor para VMS - Tarjeta de Video x4	un	1.00	$ 20,080,730	$ 20,080,730	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	21.1.17	Software de VMS	un	1.00	$ 14,942,908	$ 14,942,908	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	21.1.18	Analítica de Video - AI (20%)	un	25.00	$ 987,166	$ 24,679,150	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	21.1.19	Teclado PTZ	un	1.00	$ 5,913,875	$ 5,913,875	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	21.1.20	Poste Exterior de 6mts x 4"	un	4.00	$ 2,402,939	$ 9,611,756	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	21.2	**Detección de Intrusión**											
	21.2.01	Contácto Magnético	un	59.00	$ 125,390	$ 7,398,010	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	21.2.02	CM Industrial	un	2.00	$ 290,907	$ 581,814	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	21.2.03	PIR	un	10.00	$ 346,534	$ 3,465,340	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	21.2.04	Discriminador	un	18.00	$ 490,163	$ 8,822,934	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	21.2.05	PIR Exteriores	un	1.00	$ 670,270	$ 670,270	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	21.2.06	Pulsador Inalámbrico Pánico	un	6.00	$ 511,593	$ 3,069,558	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	21.2.07	Receptor Inalámbrico	un	3.00	$ 1,746,349	$ 5,239,047	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	21.2.08	Sirena 30W	un	3.00	$ 222,055	$ 666,165	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	21.2.09	Panel Alarma - 8Z exp. a 128Z	un	1.00	$ 10,724,314	$ 10,724,314	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	21.2.10	Modulo Expansor x8Z - Supervisadas	un	9.00	$ 1,158,153	$ 10,423,377	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	21.2.11	Comunicador IP para Monitoreo Remoto	un	1.00	$ 3,251,035	$ 3,251,035	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	21.3	**Control de Acceso**											
	21.3.01	Lectora Proximidad - 4"	un	32.00	$ 1,016,803	$ 32,537,696	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	21.3.02	Tarjetas de Proximidad - Mifare	un	500.00	$ 28,726	$ 14,363,000	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	21.3.03	Electroimán - 800Lb	un	19.00	$ 2,694,757	$ 51,200,383	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	21.3.04	Electroimán - 450Lb	un	1.00	$ 1,545,724	$ 1,545,724	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	21.3.05	Contácto Magnético Sencillo	un	20.00	$ 125,390	$ 2,507,800	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	21.3.06	Barra de Egreso Antipánico	un	8.00	$ 1,164,992	$ 9,319,936	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	21.3.07	Brazo Hidráulico para Puerta	un	20.00	$ 670,270	$ 13,405,400	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	21.3.08	Controlador para 4 Puerta/8 Lectoras	un	7.00	$ 8,015,878	$ 56,111,146	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	21.3.09	Servidor	un	1.00	$ 26,601,040	$ 26,601,040	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	21.3.10	Software Acceso y Visitantes	un	1.00	$ 21,180,519	$ 21,180,519	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	21.3.11	Estación de Trabajo - Cliente Web	un	1.00	$ 14,025,505	$ 14,025,505	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	21.3.12	Cámara Video Portero	un	10.00	$ 1,035,042	$ 10,350,420	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	21.3.13	Monitor Video Portero	un	4.00	$ 2,152,158	$ 8,608,632	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	21.3.14	Lectora Largo Alcance	un	2.00	$ 2,694,757	$ 5,389,514	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	21.3.15	Talanquera de Movimiento lento	un	2.00	$ 13,688,090	$ 27,376,180	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	21.3.16	Loop Piso	un	4.00	$ 3,702,442	$ 14,809,768	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
Subtotal						**$ 800,624,744**			**$ -**		**$ -**		**$ -**
CAPITULO 22		**LLAMADO ENFERMERAS / citas**											
	22.1.01	Patch Panel x24 - UTP	un	1.00	$ 1,532,045	$ 1,532,045	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	22.1.02	Switch x24 - 100Mbps para CN	un	1.00	$ 6,014,189	$ 6,014,189	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
Subtotal						**$ 7,546,234**			**$ -**		**$ -**		**$ -**
CAPITULO 23		**AIRE ACONDICIONADO**											
	23.1	**CONDUCTOS AIRE ACONDICIONADO**											
	23.1.01	DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA TDF O TDC	kg	16,280.00	$ 35,435	$ 576,881,800	+	20300.80	$ 719,358,848		$ -	0.00	$ -
	23.1.02	AISLAMIENTO EN FIBRA DE VIDRIO DUCT WRAP	m2	3,203.00	$ 60,183	$ 192,766,149	+	3803.00	$ 228,875,949		$ -	0.00	$ -
	23.2	**TUBERIAS PVC**											
	23.2.01	TUBERIA PVC SCH 40 (RDE21) DE 3/4" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLYURETANO	m	432.00	$ 128,480	$ 55,503,360	+	576.00	$ 74,004,480		$ -	0.00	$ -
	23.2.02	TUBERIA PVC SCH 40 (RDE21) DE 1" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLYURETANO	m	35.00	$ 142,112	$ 4,973,920	+	155.00	$ 22,027,360		$ -	0.00	$ -
	23.2.03	TUBERIA PVC SCH 40 (RDE21) DE 1 1/4" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLYURETANO	m	173.00	$ 164,067	$ 28,383,591	+	182.00	$ 29,860,194		$ -	0.00	$ -
	23.2.04	TUBERIA PVC SCH 40 (RDE21) DE 1 1/2" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLYURETANO	m	299.00	$ 179,856	$ 53,776,944	-	299.00	$ 53,776,944		$ -	0.00	$ -
	23.2.05	TUBERIA PVC SCH 40 (RDE21) DE 2" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLYURETANO	m	141.00	$ 205,174	$ 28,929,534	+	155.00	$ 31,801,970		$ -	0.00	$ -
	23.2.06	TUBERIA PVC SCH 40 (RDE21) DE 2 1/2" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLYURETANO	m	150.00	$ 259,358	$ 38,903,700	-	150.00	$ 38,903,700		$ -	0.00	$ -
	23.2.07	TUBERIA PVC SCH 40 (RDE21) DE 3" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLYURETANO	m	242.00	$ 320,497	$ 77,560,274	-	242.00	$ 77,560,274		$ -	0.00	$ -
	23.2.08	TUBERIA PVC SCH 40 (RDE21) DE 4" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLYURETANO	m	69.00	$ 399,442	$ 27,561,498	+	123.00	$ 49,131,366		$ -	0.00	$ -
	23.2.09	TUBERIA PVC SCH 40 (RDE21) DE 6" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLYURETANO	m	162.00	$ 782,864	$ 126,823,968	-	162.00	$ 126,823,968		$ -	0.00	$ -
	23.2.10	TUBERIA PVC SCH 40 (RDE21) DE 8" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLYURETANO	m	173.00	$ 995,662	$ 172,249,526	-	173.00	$ 172,249,526		$ -	0.00	$ -
	23.3	**VALVULAS DE CORTE**											
	23.3.01	VALVULA DE CORTE DE 3/4"	un	96.00	$ 132,637	$ 12,733,152	+	124.00	$ 16,446,988		$ -	0.00	$ -
	23.3.02	VALVULA DE CORTE DE 1"	un	2.00	$ 204,292	$ 408,584	+	26.00	$ 5,311,592		$ -	0.00	$ -
	23.3.03	VALVULA DE CORTE DE 1 1/4"	un	34.00	$ 275,042	$ 9,351,428	-	34.00	$ 9,351,428		$ -	0.00	$ -
	23.3.04	VALVULA DE CORTE DE 1 1/2"	un	58.00	$ 312,121	$ 18,103,018	-	58.00	$ 18,103,018		$ -	0.00	$ -
	23.3.05	VALVULA MARIPOSA DE 3"	un	6.00	$ 939,020	$ 5,634,120	-	6.00	$ 5,634,120		$ -	0.00	$ -
	23.3.06	VALVULA MARIPOSA DE 4"	un	4.00	$ 1,171,647	$ 4,686,588	+	6.00	$ 7,029,882		$ -	0.00	$ -
	23.3.07	VALVULA MARIPOSA DE 6"	un	10.00	$ 1,762,800	$ 17,628,000	-	10.00	$ 17,628,000		$ -	0.00	$ -
	23.3.08	VALVULA MARIPOSA DE 8"	un	8.00	$ 2,685,188	$ 21,481,504	-	8.00	$ 21,481,504		$ -	0.00	$ -
	23.4	**VALVULAS DE GLOBO**											
	23.4.01	VALVULA GLOBO DE 3/4"	un	48.00	$ 109,534	$ 5,257,632	+	62.00	$ 6,791,108		$ -	0.00	$ -
	23.4.02	VALVULA GLOBO DE 1"	un	1.00	$ 164,857	$ 164,857	+	13.00	$ 2,143,141		$ -	0.00	$ -
	23.4.03	VALVULA GLOBO DE 1 1/4"	un	34.00	$ 298,344	$ 10,143,696	-	34.00	$ 10,143,696		$ -	0.00	$ -
	23.4.04	VALVULA GLOBO DE 1 1/2"	un	58.00	$ 346,776	$ 20,113,008	-	58.00	$ 20,113,008		$ -	0.00	$ -
	23.5	**VALVULAS DOS VIAS**											
	23.5.01	VALVULA DOS VIAS ON-OFF DE 3/4"	un	48.00	$ 354,508	$ 17,016,384	+	62.00	$ 21,979,496		$ -	0.00	$ -
	23.5.02	VALVULA DOS VIAS ON-OFF DE 1"	un	1.00	$ 403,857	$ 403,857	+	13.00	$ 5,250,141		$ -	0.00	$ -
	23.5.03	VALVULA DOS VIAS ON-OFF DE 1 1/4"	un	34.00	$ 457,677	$ 15,561,018	-	34.00	$ 15,561,018		$ -	0.00	$ -
	23.5.04	VALVULA DOS VIAS PROPORCIONAL DE 1 1/2" CON SPRING RETURN	un	58.00	$ 10,125,818	$ 587,297,444	-	58.00	$ 587,297,444		$ -	0.00	$ -
	23.5.05	VALVULA DOS VIAS DE 6" CON ACTUADOR Y MEDIDOR DE CAUDAL	un	1.00	$ 20,046,682	$ 20,046,682	-	1.00	$ 20,046,682		$ -	0.00	$ -
	23.6	**ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE AGUA HELADA**											
	23.6.01	TANQUE DE EXPASION CERRADO	un	1.00	$ 20,814,414	$ 20,814,414	-	1.00	$ 20,814,414		$ -	0.00	$ -
	23.6.02	CODO DE SUCCION DE 6"	un	2.00	$ 7,669,547	$ 15,339,094	-	2.00	$ 15,339,094		$ -	0.00	$ -
	23.6.03	CODO DE SUCCION DE 8"	un	2.00	$ 11,263,469	$ 22,526,938	-	2.00	$ 22,526,938		$ -	0.00	$ -
	23.6.04	DES - AIREADOR CON PURGA Y VENTOSA	un	1.00	$ 12,365,009	$ 12,365,009	-	1.00	$ 12,365,009		$ -	0.00	$ -
	23.6.05	VALVULA TRIPLE SERVICIO DE 6"	un	2.00	$ 7,669,547	$ 15,339,094	-	2.00	$ 15,339,094		$ -	0.00	$ -
	23.6.06	VALVULA TRIPLE SERVICIO DE 8"	un	2.00	$ 11,263,469	$ 22,526,938	-	2.00	$ 22,526,938		$ -	0.00	$ -
	23.6.07	JUNTAS ANTI-VIBRATORIAS DE 6"	un	10.00	$ 1,504,344	$ 15,043,440	-	10.00	$ 15,043,440		$ -	0.00	$ -
	23.6.08	JUNTAS ANTI-VIBRATORIAS DE 8"	un	6.00	$ 1,951,190	$ 11,707,140	-	6.00	$ 11,707,140		$ -	0.00	$ -
	23.6.09	FILTRO EN YE DE 6"	un	1.00	$ 2,192,487	$ 2,192,487	-	1.00	$ 2,192,487		$ -	0.00	$ -
	23.6.10	MANOMETRO DE CARATULA	un	10.00	$ 768,809	$ 7,688,090	-	10.00	$ 7,688,090		$ -	0.00	$ -
	23.6.11	TERMOMETRO DE COLUMNA	un	6.00	$ 1,149,216	$ 6,895,296	-	6.00	$ 6,895,296		$ -	0.00	$ -
	23.7	**TABLEROS ELECTRICOS**											
	23.7.01	TABLERO ELECTRICO DE POTENCIA RETIE 2013 TPAA-01	un	1.00	$ 17,671,073	$ 17,671,073	-	1.00	$ 17,671,073		$ -	0.00	$ -
	23.7.02	TABLERO ELECTRICO DE POTENCIA RETIE 2013 TPAA-02	un	1.00	$ 13,389,008	$ 13,389,008	-	1.00	$ 13,389,008		$ -	0.00	$ -
	23.7.03	TABLERO ELECTRICO DE POTENCIA RETIE 2013 TPAA-03	un	1.00	$ 10,799,853	$ 10,799,853	-	1.00	$ 10,799,853		$ -	0.00	$ -
	23.7.04	TABLERO ELECTRICO DE POTENCIA RETIE 2013 TPAA-04	un	1.00	$ 6,816,536	$ 6,816,536	-	1.00	$ 6,816,536		$ -	0.00	$ -
	23.7.05	TABLERO ELECTRICO DE POTENCIA RETIE 2013 TPAA-05	un	1.00	$ 31,513,099	$ 31,513,099	-	1.00	$ 31,513,099		$ -	0.00	$ -
	23.7.06	AUTOMATIZACION Y CONTROL INCLUYENDO TABLERO TCAA-01 AL 05	un	1.00	$ 946,800,070	$ 946,800,070	-	1.00	$ 946,800,070		$ -	0.00	$ -
	23.8	**ELEMENTOS DE CONTROL**											
	23.8.01	TRASMISOR DE TEMPERATURA PARA UMAS	un	58.00	$ 536,407	$ 31,111,606	-	58.00	$ 31,111,606		$ -	0.00	$ -
	23.8.02	SENSOR DE ZONA PARA FANCOIL	un	62.00	$ 456,995	$ 28,333,690	-	62.00	$ 28,333,690		$ -	0.00	$ -
	23.8.03	TRANSMISOR DIFERENCIAL DE PRESIÓN PARA AGUA (0-50 PSIG)	un	1.00	$ 3,285,150	$ 3,285,150	-	1.00	$ 3,285,150		$ -	0.00	$ -
	23.9	**DIFUSORES DE SUMINISTRO**											

CONDICIONES ORIGINALES							ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS No.3. 20-08-2024			OBRA EJECUTADA			
										ACTA DE OBRA No.6		ACUMULADA	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	23.9.01	DIFUSOR DE SUMINITRO 1 VIAS DE 8"X8"	un	8.00	$ 152,466	$ 1,219,728	+	10.00	$ 1,524,660		$ -	0.00	$ -
	23.9.02	DIFUSOR DE SUMINITRO 1 VIAS DE 10"X10"	un	2.00	$ 225,239	$ 450,478	-	2.00	$ 450,478		$ -	0.00	$ -
	23.9.03	DIFUSOR DE SUMINITRO 1 VIAS DE 12"X12"	un	3.00	$ 252,049	$ 756,147	+	6.00	$ 1,512,294		$ -	0.00	$ -
	23.9.04	DIFUSOR DE SUMINITRO 1 VIAS DE 14"X14"	un	1.00	$ 299,287	$ 299,287	+	3.00	$ 897,861		$ -	0.00	$ -
	23.9.05	DIFUSOR DE SUMINITRO 2 VIAS DE 9"X9"	un	1.00	$ 202,258	$ 202,258	-	1.00	$ 202,258		$ -	0.00	$ -
	23.9.06	DIFUSOR DE SUMINITRO 4 VIAS DE 8"X8"	un	36.00	$ 174,171	$ 6,270,156	-	36.00	$ 6,270,156		$ -	0.00	$ -
	23.9.07	DIFUSOR DE SUMINITRO 4 VIAS DE 9"X9"	un	37.00	$ 188,214	$ 6,963,918	-	37.00	$ 6,963,918		$ -	0.00	$ -
	23.9.08	DIFUSOR DE SUMINITRO 4 VIAS DE 10"X10"	un	17.00	$ 209,918	$ 3,568,606	-	17.00	$ 3,568,606		$ -	0.00	$ -
	23.9.09	DIFUSOR DE SUMINITRO 4 VIAS DE 12"X12"	un	92.00	$ 234,176	$ 21,544,192	-	92.00	$ 21,544,192		$ -	0.00	$ -
	23.9.10	DIFUSOR DE SUMINITRO DE 15"X12"	un	3.00	$ 392,486	$ 1,177,458	-	3.00	$ 1,177,458		$ -	0.00	$ -
	23.9.11	DIFUSOR DE 3 CONOS DE 24"X24" CUELLO 14"	un	4.00	$ 1,167,446	$ 4,669,784	-	4.00	$ 4,669,784		$ -	0.00	$ -
	23.10	**REJILLAS DE SUMINISTRO**											
	23.10.01	REJILLA DE SUMINISTRO DOBLE ALETA DE 6"X4"	un	2.00	$ 101,398	$ 202,796	+	14.00	$ 1,419,572		$ -	0.00	$ -
	23.10.02	REJILLA DE SUMINISTRO DOBLE ALETA DE 60"X12"	un	2.00	$ 871,250	$ 1,742,500	+	4.00	$ 3,485,000		$ -	0.00	$ -
	23.11	**REJILLAS DE RETORNO Y/O EXTRACCION**											
	23.11.01	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 8"X4" C.D.	un	113.00	$ 104,462	$ 11,804,206	-	113.00	$ 11,804,206		$ -	0.00	$ -
	23.11.02	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 6"X4" C.D.	un	7.00	$ 100,633	$ 704,431	-	7.00	$ 704,431		$ -	0.00	$ -
	23.11.03	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 6"X6" C.D.	un	18.00	$ 102,547	$ 1,845,846	-	18.00	$ 1,845,846		$ -	0.00	$ -
	23.11.04	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 8"X6" C.D.	un	3.00	$ 116,208	$ 348,624	-	3.00	$ 348,624		$ -	0.00	$ -
	23.11.05	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 8"X8" C.D.	un	2.00	$ 129,614	$ 259,228	-	2.00	$ 259,228		$ -	0.00	$ -
	23.11.06	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 10"X8" C.D.	un	4.00	$ 138,295	$ 553,180	-	4.00	$ 553,180		$ -	0.00	$ -
	23.11.07	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 12"X10" C.D.	un	1.00	$ 165,233	$ 165,233	-	1.00	$ 165,233		$ -	0.00	$ -
	23.11.08	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 12"X12" C.D.	un	1.00	$ 181,830	$ 181,830	-	1.00	$ 181,830		$ -	0.00	$ -
	23.11.09	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 14"X8" C.D.	un	1.00	$ 165,233	$ 165,233	+	4.00	$ 660,932		$ -	0.00	$ -
	23.11.10	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 24"X24" C.D.	un	61.00	$ 517,604	$ 31,573,844	-	61.00	$ 31,573,844		$ -	0.00	$ -
	23.11.11	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 30"X12" C.D.	un	1.00	$ 412,914	$ 412,914	-	1.00	$ 412,914		$ -	0.00	$ -
	23.11.12	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 36"X12" C.D.	un	2.00	$ 456,322	$ 912,644	+	8.00	$ 3,650,576		$ -	0.00	$ -
	23.11.13	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 44"X12" C.D.	un	5.00	$ 501,006	$ 2,505,030	-	5.00	$ 2,505,030		$ -	0.00	$ -
	23.11.14	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 48"X12" C.D.	un	4.00	$ 526,540	$ 2,106,160	-	4.00	$ 2,106,160		$ -	0.00	$ -
	23.11.15	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 50"X12" C.D.	un	1.00	$ 549,521	$ 549,521	-	1.00	$ 549,521		$ -	0.00	$ -
	23.11.16	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 60"X12" C.D.	un	3.00	$ 747,410	$ 2,242,230	-	3.00	$ 2,242,230		$ -	0.00	$ -
	23.11.17	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 66"X12" C.D.	un	11.00	$ 827,843	$ 9,106,273	-	11.00	$ 9,106,273		$ -	0.00	$ -
	23.12	**REJILLAS DE AIRE EXTERIOR**											
	23.12.01	REJILLA TIPO LOUVER DE 6"X8" C.D.	un	2.00	$ 119,911	$ 239,822	-	2.00	$ 239,822		$ -	0.00	$ -
	23.12.02	REJILLA TIPO LOUVER DE 8"X4" C.D.	un	2.00	$ 127,954	$ 255,908	+	3.00	$ 383,862		$ -	0.00	$ -
	23.12.03	REJILLA TIPO LOUVER DE 34"X8" C.D.	un	1.00	$ 446,108	$ 446,108	-	1.00	$ 446,108		$ -	0.00	$ -
	23.12.04	REJILLA TIPO LOUVER DE 50"X8" C.D.	un	1.00	$ 700,173	$ 700,173	-	1.00	$ 700,173		$ -	0.00	$ -
	23.12.05	REJILLA TIPO LOUVER DE 9"X8" C.D.	un	1.00	$ 163,957	$ 163,957	+	4.00	$ 655,828		$ -	0.00	$ -
	23.12.06	REJILLA TIPO LOUVER DE 10"X6" C.D.	un	3.00	$ 178,000	$ 534,000	-	3.00	$ 534,000		$ -	0.00	$ -
	23.12.07	REJILLA TIPO LOUVER DE 12"X6" C.D.	un	3.00	$ 183,107	$ 549,321	-	3.00	$ 549,321		$ -	0.00	$ -
	23.12.08	REJILLA TIPO LOUVER DE 44"X10" C.D.	un	1.00	$ 632,507	$ 632,507	-	1.00	$ 632,507		$ -	0.00	$ -
	23.12.09	REJILLA TIPO LOUVER DE 64"X10" C.D.	un	1.00	$ 840,610	$ 840,610	-	1.00	$ 840,610		$ -	0.00	$ -
	23.13	**COMPUERTAS DE REGULACION DE AIRE**											
	23.13.01	DAMPER MANUAL UNA ALETA DE 6"X4"	un	46.00	$ 219,478	$ 10,095,988	-	46.00	$ 10,095,988		$ -	0.00	$ -
	23.13.02	DAMPER MANUAL UNA ALETA DE 6"X6"	un	22.00	$ 227,138	$ 4,997,036	-	22.00	$ 4,997,036		$ -	0.00	$ -
	23.13.03	DAMPER MANUAL UNA ALETA DE 8"X6"	un	5.00	$ 252,672	$ 1,263,360	+	60.00	$ 15,160,320		$ -	0.00	$ -
	23.13.04	DAMPER MANUAL UNA ALETA DE 10"X6"	un	2.00	$ 233,521	$ 467,042	+	34.00	$ 7,939,714		$ -	0.00	$ -
	23.13.05	DAMPER MANUAL UNA ALETA DE 10"X8"	un	1.00	$ 255,226	$ 255,226	+	83.00	$ 21,183,758		$ -	0.00	$ -
	23.13.06	DAMPER MANUAL UNA ALETA DE 12"X8"	un	1.00	$ 267,993	$ 267,993	+	34.00	$ 9,111,762		$ -	0.00	$ -
	23.14	**COMPUERTAS DE INSPECCION**											
	23.14.01	COMPUERTA DE INSPECCION PARA CIELO FALSO MEDIDAS DE 24" X 24"	un	29.00	$ 560,358	$ 16,250,382	-	29.00	$ 16,250,382		$ -	0.00	$ -
	23.15	**EQUIPOS MENORES**											
	23.15.01	FANCOIL OCULTO AGUA HELADA FCO-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,32,37,38,39,42,43,45,46,47,48,49,50 (BASADO EN DOCUMENTO PARAMETROS DE SELECCIÓN DE EQUIPOS)	un	38.00	$ 2,235,141	$ 84,935,358	-	38.00	$ 84,935,358		$ -	0.00	$ -
	23.15.02	FANCOIL OCULTO AGUA HELADA FCO-53,54,55,56,57 (BASADO EN DOCUMENTO PARAMETROS DE SELECCIÓN DE EQUIPOS)	un	5.00	$ 2,388,345	$ 11,941,725	+	46.00	$ 109,863,870		$ -	0.00	$ -
	23.15.03	FANCOIL OCULTO AGUA HELADA FCO-51 (BASADO EN DOCUMENTO PARAMETROS DE SELECCIÓN DE EQUIPOS)	un	5.00	$ 3,013,930	$ 15,069,650	+	87.00	$ 262,211,910		$ -	0.00	$ -
	23.15.04	FANCOIL OCULTO AGUA HELADA FCO-52 (BASADO EN DOCUMENTO PARAMETROS DE SELECCIÓN DE EQUIPOS)	un	3.00	$ 3,409,709	$ 10,229,127	+	32.00	$ 109,110,688		$ -	0.00	$ -
	23.15.05	FANCOIL OCULTO AGUA HELADA FCO-34,36,61,62,65,66,67,68,69,70,71,74,75,76,79,80 (BASADO EN DOCUMENTO PARAMETROS DE SELECCIÓN DE EQUIPOS)	un	15.00	$ 3,565,466	$ 53,481,990	-	15.00	$ 53,481,990		$ -	0.00	$ -
	23.15.06	FANCOIL PARED AGUA HELADA FCP-92 (BASADO EN DOCUMENTO PARAMETROS DE SELECCIÓN DE EQUIPOS)	un	1.00	$ 3,792,720	$ 3,792,720	+	45.00	$ 170,672,400		$ -	0.00	$ -
	23.15.07	FANCOIL PARED AGUA HELADA FCP-28,64,93 (BASADO EN DOCUMENTO PARAMETROS DE SELECCIÓN DE EQUIPOS)	un	3.00	$ 4,099,839	$ 12,299,517	+	11.00	$ 45,098,229		$ -	0.00	$ -
	23.15.08	VENTILADOR DE SUMINISTRO DE 1669 CFM, 1.05" C.A. VS-01	un	1.00	$ 3,497,391	$ 3,497,391	-	1.00	$ 3,497,391		$ -	0.00	$ -
	23.15.09	VENTILADOR DE SUMINISTRO DE 1477 CFM, 1.1" C.A.VS-02	un	1.00	$ 3,497,391	$ 3,497,391	-	1.00	$ 3,497,391		$ -	0.00	$ -
	23.15.10	VENTILADOR DE SUMINISTRO DE 1054 CFM, 0.82" C.A. VS-03	un	1.00	$ 3,497,391	$ 3,497,391	-	1.00	$ 3,497,391		$ -	0.00	$ -
	23.15.11	VENTILADOR DE SUMINISTRO DE 2468 CFM, 1.23" C.A.VS-04	un	1.00	$ 6,550,399	$ 6,550,399	-	1.00	$ 6,550,399		$ -	0.00	$ -
	23.15.12	EXTRACTOR TIPO HONGO DE 1520 CFM, 0.63" C.A. EXT-01	un	1.00	$ 6,586,146	$ 6,586,146	-	1.00	$ 6,586,146		$ -	0.00	$ -
	23.15.13	EXTRACTOR TIPO HONGO DE 1520 CFM, 0.63" C.A. EXT-02	un	1.00	$ 6,586,146	$ 6,586,146	-	1.00	$ 6,586,146		$ -	0.00	$ -
	23.15.14	EXTRACTOR TIPO HONGO DE 1920 CFM, 0.68" C.A. EXT-03	un	1.00	$ 7,807,953	$ 7,807,953	-	1.00	$ 7,807,953		$ -	0.00	$ -
	23.15.15	EXTRACTOR TIPO HONGO DE 1120 CFM, 0.76" C.A. EXT-04	un	1.00	$ 5,612,022	$ 5,612,022	-	1.00	$ 5,612,022		$ -	0.00	$ -
	23.15.16	EXTRACTOR TIPO HONGO DE 2160 CFM, 0.77" C.A. EXT-05	un	2.00	$ 9,553,207	$ 9,553,207	-	1.00	$ 9,553,207		$ -	0.00	$ -
	23.15.17	EXTRACTOR TIPO HONGO DE 800 CFM, 0.46" C.A.EXT-06	un	1.00	$ 4,277,866	$ 4,277,866	+	2.00	$ 8,555,732		$ -	0.00	$ -
Subtotal						**$ 3,794,182,428**			**$ 4,766,040,579**		**$ -**		**$ -**
CAPITULO 24		**RED DE GASES MEDICINALES**											
	24.1	**RED DE TUBERIAS**											
	24.1.01	Tuberia flexible de 5/8" incluye limpieza, pintura, etiquetas, accesorios, soportes	m	25.00	$ 68,110.02	$ 1,702,751	-	13.00	$ 885,431		$ -	0.00	$ -
	24.1.02	Tuberia cobre tipo L 1/2" incluye limpieza, pintura, etiquetas, accesorios, soportes	m	448.00	$ 68,110.02	$ 30,513,289	-	224.00	$ 15,256,645		$ -	0.00	$ -
	24.1.03	Tuberia cobre tipo L 3/4" incluye limpieza, pintura, etiquetas, accesorios, soportes	m	162.00	$ 105,078.60	$ 17,022,733	-	81.00	$ 8,511,366		$ -	0.00	$ -
	24.1.04	Tuberia cobre tipo L 1" incluye limpieza, pintura, etiquetas, accesorios, soportes	m	64.00	$ 134,424.18	$ 8,603,148	-	32.00	$ 4,301,574		$ -	0.00	$ -
	24.1.05	Caja de control zonal en aluminio tapa acrilica, valvula de acero inoxidable de tres cuerpos, puerto para manovacuometro (1Gases)	un	1.00	$ 589,682.61	$ 589,683	-	1.00	$ 589,683		$ -	0.00	$ -
	24.1.06	Caja de control zonal en aluminio tapa acrilica, valvula de acero inoxidable de tres cuerpos, puerto para manovacuometro (2Gases)	un	1.00	$ 989,294.13	$ 989,294	-	1.00	$ 989,294		$ -	0.00	$ -
	24.2	**VÁLVULAS**											
	24.2.01	VÁLVULA DE BOLA 4 TORNILLOS Y SOLDADA 1/2"	un	2.00	$ 136,456.65	$ 272,913	-	1.00	$ 136,456		$ -	0.00	$ -
	24.2.02	VÁLVULA DE BOLA 4 TORNILLOS Y SOLDADA 3/4"	un	2.00	$ 179,596.89	$ 359,194	-	1.00	$ 179,597		$ -	0.00	$ -
	24.2.03	Sensor para valvulas	un	2.00	$ 136,456.65	$ 272,913	-	1.00	$ 136,456		$ -	0.00	$ -
	24.3	**ALARMAS**											
	24.3.01	ALARMA SONORA Y VISUAL CON SENSORES DE ESTADO SOLIDO - 1 Gas	un	1.00	$ 6,304,424.94	$ 6,304,425	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	24.3.02	ALARMA SONORA Y VISUAL CON SENSORES DE ESTADO SOLIDO - 2 Gases	un	1.00	$ 10,237,355.37	$ 10,237,355	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	24.3.03	Alarma maestra 10 PR	un	1.00	$ 6,396,557.31	$ 6,396,557.31	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	24.4	**TOMAS DE PARED, PANELES DE CABECERA Y CIELITICAS COD. CHEMETRON**											
	24.4.01	Toma QC Oxigeno AMICO de pared y cielitica para entrada /salida de gas, doble valvula cheque y codificacion Chemetron de color según norma NFPA 99/2012	un	48.00	$ 370,399.59	$ 17,779,180	-	24.00	$ 8,889,590		$ -	0.00	$ -
	24.4.02	Toma QC VACIO AMICO de pared y cielitica para entrada /salida de gas, doble valvula cheque y codificacion Chemetron de color según norma NFPA 99/2012	un	1.00	$ 370,399.59	$ 370,400	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	24.5	**VARIOS**											
	24.5.01	Manifold semiautomático C3 para Oxigeno de 2x6 cilindros, importado, marca Amico de fabricación canadiense. Cambio mecánico de banco en uso a banco de reserva, con válvula de alivio automática, unidad de doble regulación de presión con by pass Incluye pigtails en cobre importados, soporte para el manifold, banco, soporte para los cilindros. Cumple con la Norma NFPA 99/2018	un	1.00	$ 28,607,090.49	$ 28,607,090	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
Subtotal						**$ 130,020,925**			**$ 39,876,092**		**$ -**		**$ -**
CAPITULO 25		**ASEO**											
	25.1	**ASEO**											
	25.1.01	Aseo permanente	día	540.00	$ 194,607	$ 105,087,780	+	648.00	$ 126,105,336	62.00	$ 12,065,634	571.00	$ 111,120,597

JHCOTE-02460658102609-954305-001712815-A
JHCOTE-02460661104140-954305-001718151-A

		CONDICIONES ORIGINALES					ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS No.3. 20-08-2024			OBRA EJECUTADA			
										ACTA DE OBRA No.6		ACUMULADA	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	25.1.02	Aseo final	m2	9,209.00	$ 23,353	$ 215,057,777	-	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	25.1.03	Retiro escombros y sobrantes	m3	3,327.21	$ 52,741	$ 175,480,383	-	3327.21	$ 175,480,383		$ -	665.44	$ 35,096,077
Subtotal						$ 495,625,940			$ 301,585,719		$ 12,065,634		$ 146,216,674
					SUBTOTAL OBRAS	$ 42,005,557,471			$ 44,717,622,774		$ 2,195,174,535		$ 25,137,423,176
		OTROS COSTOS PARA PAGO SEGÚN FACTURA				$ 228,821,893			$ 656,561,955		$ 278,445,974		$ 451,457,647
		Ensayos de calidad (diferentes a resistencia compresion concreto)				$ 15,000,000			$ 15,000,000				$ 3,403,676
		Certificacion RETIE				$ 9,000,000			$ 9,000,000				$ -
		Certificación RETILAP				$ 10,000,000			$ 10,000,000				$ -
		REVISIÓN Y RECIBO DE OBRA OPERADOR LOCAL DE RED ENERGIA				$ 2,000,000			$ 2,000,000				$ -
		Cargo por Conexión GAS NATURAL FENOSA S.A. E.S.P. (C.R.Y.M.)				$ 2,500,000			$ 2,500,000				$ -
		PROGRAMA DE MANEJO DE TRAFICO				$ 17,242,793			$ 17,242,793				$ -
		PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO SANITARIO PARA LA OBRA FRENTE A LA EMERGENCIA SARS - CoV-2 (COVID 19).				$ 11,682,600			$ 11,682,600				$ -
		PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA - PGIO/PAGA				$ 108,896,500			$ 108,896,500		$ 7,086,027		$ 82,408,945
		Asesores especializados según requerimientos tecnicos (estructural , electrico , electronico hidro sanitario, etc) Pago por factura atendiendo necesidades especificas				$ 52,500,000			$ 335,000,000		$ 249,535,785		$ 297,921,875
		Servicio de seguridad 24 horas todo el mes incluidos domingos y festivos							$ 145,240,062		$ 21,824,162		$ 67,723,152
	Vr base	POLIZAS PARA PAGO SEGÚN FACTURA	% ASEGURADO		TARIFA	$ 179,603,625			$ 562,264,763		$ 101,602,743		$ 481,764,227
$	45,183,302,096	Anticipo (Cobertura por el 100% del anticipo por el tiempo de duración de la obra + 6 meses mas)	30%	$ 13,554,990,629	0.30%	$ 40,664,972			$ 155,873,805		$ 9,609,848		$ 115,004,285
$	45,183,302,096	Calidad de bienes (Cobertura por el 20% de los bienes por el tiempo de duración de la obra)	20%	$ 9,036,660,419	0.25%	$ 22,591,651			$ 56,695,505		$ 14,269,081		$ 52,604,636
$	45,183,302,096	Cumplimiento (Cobertura por el 20% del contrato por el tiempo de duración de la obra + 6 meses mas)	20%	$ 9,036,660,419	0.30%	$ 27,109,981			$ 51,957,935		$ 7,835,847		$ 42,968,119
$	45,183,302,096	Salarios y prestaciones sociales (Cobertura por el 5% del contrato por el tiempo de duración de la obra + 3 años mas)	5%	$ 2,259,165,105	0.55%	$ 12,425,408			$ 63,763,026		$ 13,525,702		$ 56,639,924
$	45,183,302,096	Estabilidad y calidad de la obra (Cobertura por el 20% del contrato por el tiempo de duración de la obra + 5 años mas)	20%	$ 9,036,660,419	0.75%	$ 67,774,953			$ 212,724,640		$ 53,538,373		$ 197,372,200
$	45,183,302,096	Responsabilidad civil extracontractual (Cobertura por el 5% del contrato por el tiempo de duración de la obra)	5%	$ 2,259,165,105	0.40%	$ 9,036,660			$ 21,249,852		$ 2,823,892		$ 17,175,063
		SUBTOTAL OTROS COSTOS				$ 408,425,518			$ 1,218,826,718		$ 380,048,717		$ 933,221,875
		IMPUESTOS Y UTILIDAD SOBRE OTROS COSTOS			23.96%	$ 97,871,386			$ 292,068,579		$ 91,071,427		$ 223,628,825
		TOTAL OTROS COSTOS				$ 506,296,904			$ 1,510,895,297		$ 471,120,144		$ 1,156,850,700
		VALOR TOTAL				$ 43,111,849,345			$ 46,224,718,071		$ 2,666,294,679		$ 26,295,274,676

	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	ADMINISTRACIÓN	A=	23.96%
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	IMPREVISTO	I=	$ -
	UTILIDAD	U=	5.0%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	28.96%
NOTA 4: Cuando haya discrepancia en la unidad de medida primará a la del cuadro general de la propuesta			

CAPITULO 26		EQUIPOS ESPECIALES												
	26.1	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE												
	26.1.1	EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE												
	26.1.1.1	Suministro e instalación de equipo de presión constante con variador de velocidad para suministro de agua potable (2 bombas c/u con un caudal 55 GPM para un caudal total de 110 GPM y presión de servicio 75 PSI) que incluye accesorios, válvulas, tanque hidroneumático de 300 L, pasamuros, tuberías y elementos dentro de cuarto de bombas	un	1.00	$ 46,331,691	$ 46,331,691	-	1.00	$ 46,331,691	0.60	$ 27,799,015	0.60	$ 27,799,015
	26.2	SUMINISTRO DE AGUA DE REUSO DE AGUAS LLUVIAS							$ -				$ -
	26.2.1	EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA DE REUSO DE AGUAS LLUVIAS							$ -			0.00	$ -
	26.2.1.1	Suministro e instalación de equipo de presión constante con variador de velocidad para suministro de aguas lluvias de reúso (3 bombas c/u con un caudal 90 GPM para un caudal total de 270 GPM y presión de servicio 75 PSI) que incluye accesorios, válvulas, tanque hidroneumático de 300 L, pasamuros, tuberías y elementos dentro de cuarto de bombas	un	1.00	$ 67,600,262	$ 67,600,262	-	1.00	$ 67,600,262	0.60	$ 40,560,157	0.60	$ 40,560,157
	26.3	INSTALACION DE RED CONTRA INCENDIO							$ -				$ -
	26.3.1	EQUIPO DE BOMBEO DE RED HUMEDA							$ -			0.00	$ -
	26.3.1.1	Suministro e instalación de equipo de bombeo listado UL y aprobado FM para suministro de agua a la red contra incendios (Caudal 1.000 GPM y Presión de salida 195 PSI) conformado por motor, tablero de control, accesorios, tuberías, válvulas, pasamuros, bomba jockey (Caudal 10 GPM y Presión 205 PSI)	un	1.00	$ 449,982,413	$ 449,982,413	-	1.00	$ 449,982,413	0.60	$ 269,989,448	0.60	$ 269,989,448
	26.4	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE							$ -				$ -
	26.4.1	EQUIPO DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS							$ -		$ -	0.00	$ -
	26.4.1.1	Suministro e instalación de equipo de bombeo sumergible para aguas residuales (caudal 20 gpm, presión a la salida 10 psi) conformado por accesorios, tuberías, válvulas.	un	1.00	$ 20,460,685	$ 20,460,685	-	1.00	$ 20,460,685	0.60	$ 12,276,411	0.60	$ 12,276,411
	26.5	RED ELECTRICA E ILUMINACIÓN							$ -				$ -
	26.5.1	EQUIPOS PLANTA DE EMERGENCIA, UPS							$ -				$ -
	26.5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLANTA DE EMERGENCIA 450 KW EFECTIVOS A LA ALTURA DE PEREIRA, TRIFÁSICA, 220/127V, INCLUYE CABINA INSONORIZADA, EXOSTO, CARGADOR DE BATERÍAS Y TODOS LOS DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	un	1.00	$ 543,415,607	$ 543,415,607	-	1.00	$ 543,415,607		$ -	0.00	$ -
	26.5.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS TRIFÁSICO DE 100 KVA, TRUE ON LINE, DOBLE CONVERSIÓN, INCLUYE PUESTA EN MARCHA Y TODOS LOS DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	un	1.00	$ 145,143,171	$ 145,143,171	-	1.00	$ 145,143,171		$ -	0.00	$ -
	26.5.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS TRIFÁSICA DE 70 KVA, TRUE ON LINE, DOBLE CONVERSIÓN, INCLUYE PUESTA EN MARCHA Y TODOS LOS DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	un	1.00	$ 121,836,040	$ 121,836,040	-	1.00	$ 121,836,040		$ -	0.00	$ -
	26.6	AIRE ACONDICIONADO							$ -				$ -
	26.6.1	EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO							$ -		$ -	0.00	$ -
	26.6.1.1	ENFRIADOR DE AGUA CHILLER -01 (BASADO EN DOCUMENTO PARAMETROS DE SELECCIÓN DE EQUIPOS)	un	1.00	$ 268,333,843	$ 268,333,843	-	1.00	$ 268,333,843		$ -	0.00	$ -
	26.6.1.2	BOMBA DE AGUA FRIA DE 604 GPM, CABEZA DE 110 FT	un	2.00	$ 51,297,628	$ 102,595,256	-	1.00	$ 51,297,628		$ -	0.00	$ -
	26.6.1.3	BOMBA DE AGUA CALIENTE DE 762 GPM, CABEZA DE 65 FT	un	2.00	$ 45,313,402	$ 90,626,804	-	1.00	$ 45,313,402		$ -	0.00	$ -
	26.6.1.4	TORRE DE ENFRIAMIENTO DE 750 GPM	un	1.00	$ 136,981,768	$ 136,981,768	-	1.00	$ 136,981,768		$ -	0.00	$ -
	26.6.1.5	UNIDAD MANEJADORA AGUA HELADA UMA-1,27,29,31,33,35,40,56,60,63,70,72,73,77,78,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,94 (BASADO EN DOCUMENTO PARAMETROS DE SELECCIÓN DE EQUIPOS)	un	27.00	$ 11,881,172	$ 320,791,644	-	18.00	$ 213,861,096		$ -	0.00	$ -
	26.6.1.6	UNIDAD MANEJADORA AGUA HELADA UMA-41,44 (BASADO EN DOCUMENTO PARAMETROS DE SELECCIÓN DE EQUIPOS)	un	2.00	$ 14,411,815	$ 28,823,630	-	1.00	$ 14,411,815		$ -	0.00	$ -
	26.7	TRANSPORTE VERTICAL							$ -				$ -
	26.7.1.1	Ascensor 4 PARADAS	un	1.00	$ 474,900,250	$ 474,900,250	+	2.00	$ 949,800,500	0.80	$ 379,920,200	1.60	$ 759,840,400
	26.8	RED DE GASES MEDICINALES							$ -				$ -
	26.8.1	VARIOS							$ -		$ -	0.00	$ -
	26.8.1.1	Suministro e instalación de Bomba de vacío medicinal de 1.5 HP alta eficiencia duplex, con capacidad de 7 scfm @60 Hz por cabeza, importada.	un	1.00	$ 75,654,339	$ 75,654,339	-	1.00	$ 75,654,339		$ -	0.00	$ -

JHCOTE-02460658102609-954305-001712815-A
JHCOTE-02460661104140-954305-001718151-A

CONDICIONES ORIGINALES							ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS No.3. 20-08-2024			OBRA EJECUTADA			
										ACTA DE OBRA No.6		ACUMULADA	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
Subtotal						$ 2,893,477,403			$ 3,150,424,260		$ 730,545,231		$ 1,110,465,431
					SUBTOTAL EQUIPOS	$ 2,893,477,403			$ 3,150,424,260		$ 730,545,231		$ 1,110,465,431
Vr base		POLIZAS PARA PAGO SEGÚN FACTURA	% ASEGURADO		TARIFA	$ 11,617,746			$ -		$ -		$ -
$ 2,922,703,590		Anticipo (Cobertura por el 100% del anticipo por el tiempo de duración de la obra + 6 meses mas)	30%	$ 876,811,077	0.30%	$ 2,630,433					$ -		$ -
$ 2,922,703,590		Calidad de bienes (Cobertura por el 20% de los bienes por el tiempo de duración de la obra)	20%	$ 584,540,718	0.25%	$ 1,461,352					$ -		$ -
$ 2,922,703,590		Cumplimiento (Cobertura por el 20% del contrato por el tiempo de duración de la obra + 6 meses mas)	20%	$ 584,540,718	0.30%	$ 1,753,622					$ -		$ -
$ 2,922,703,590		Salarios y prestaciones sociales (Cobertura por el 5% del contrato por el tiempo de duración de la obra + 3 años mas)	5%	$ 146,135,180	0.55%	$ 803,743					$ -		$ -
$ 2,922,703,590		Estabilidad y calidad de la obra (Cobertura por el 20% del contrato por el tiempo de duración de la obra + 5 años mas)	20%	$ 584,540,718	0.75%	$ 4,384,055					$ -		$ -
$ 2,922,703,590		Responsabilidad civil extracontractual (Cobertura por el 5% del contrato por el tiempo de duración de la obra)	5%	$ 146,135,180	0.40%	$ 584,541					$ -		$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS				**$ 11,617,746**			**$ -**		**$ -**		**$ -**
		IMPUESTOS Y UTILIDAD SOBRE OTROS COSTOS			23.25%	**$ 2,701,126**			**$ -**		**$ -**		**$ -**
		TOTAL OTROS COSTOS				**$ 14,318,872**			**$ -**		**$ -**		**$ -**
VALOR TOTAL						**$ 2,907,796,275**			**$ 3,150,424,260**		**$ 730,545,231**		**$ 1,110,465,431**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
TRIBUTACION		20.58%
IMPREVISTO		0%
UTILIDAD		2.67%
TOTAL		23.25%

CAPITULO 27		**OBRA NO PREVISTA**											
	NP 001	Excavación en suelo consolidado	m3		$ 62,042	$ -	+	25.30	$ 1,569,663		$ -	0.00	$ -
	NP 002	Excavacion en suelo conglomerado con rotomartillo diámetro = 0.4m	und.		$ 103,380	$ -	+	260.00	$ 26,878,800		$ -	260.00	$ 26,878,800
	NP 003	Suministro en instalación de solución asfáltica para impermeabilización de muro de contención	m2		$ 72,227	$ -	+	890.72	$ 64,334,033		$ -	747.75	$ 54,007,739
	NP 004	Oficinas de campamento	m2		$ 926,305	$ -	+	175.00	$ 162,103,375		$ -	175.00	$ 162,103,375
	NP 005	Montaje Laboratorio de Arqueología	mes		$ 21,579,353	$ -	+	16.00	$ 345,269,648	2.00	$ 43,158,706	15.00	$ 323,690,295
	NP 006	Rescates arqueologicos	un		$ 17,354,923	$ -	+	140.00	$ 2,429,689,220		$ -	140.00	$ 2,429,689,220
	NP 007	Muro de contención - concreto premezclado 35 MPa (incluye formaleta, suministro, vaciado y curado concreto)	m3		$ 1,063,488	$ -	+	178.14	$ 189,449,752		$ -	156.13	$ 166,042,381
	NP 008	Compensación Forestal	un		$ 145,147	$ -	+	36.00	$ 5,225,292		$ -	36.00	$ 5,225,292
	NP 009	Erradicacion de arboles incluye trozado y disposición final	un		$ 137,604	$ -	+	12.00	$ 1,651,248		$ -	12.00	$ 1,651,248
	NP 010	Desmonte de postes existentes y traslado a punto incluye demolición de base en concreto	un		$ 24,669	$ -	+	200.00	$ 4,933,800		$ -	200.00	$ 4,933,800
	NP 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CELDA DE REMONTE DE CABLE SIN BARRAJE 36 KV. CLASIFICACIÓN DE ARCO INTERNO: A-FL 16KA; VOLTAJE NOMINAL 36KV; VOLTAJE DE OPERACIÓN 33KV; RESISTENCIA AL CORTOCUITO 25 KVA KA/1S, PICTOGRAMA QUE INDICA EL FLUJO / DIRECCIÓN DE LA POTENCIA. TIPO DE ENCERRAMIENTO LSC2A-PI CONSTRUIDO EN LAMINA COLD ROLLED PINTURA RAL9003, KIT DE TAPAS FINALES PARA TREN DE CELDAS MAS PALANCA DE OPERACIÓN PARA SWITCHGEAR. MARCAS SUGERIDAS DE INTERRUPTORES Y EQUIPOS: SCHNEIDER.	un		$ 19,138,334	$ -	+	1.00	$ 19,138,334		$ -	0.70	$ 13,396,834
	NP 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CELDA DE MEDIDA EN MEDIA TENSIÓN ENTRADA POR BARRA 36KV. CLASIFICACIÓN DE ARCO INTERNO A-FL 16KA; VOLTAJE NOMINAL 36KV, VOLTAJE DE OPERACIÓN 33KV; RESISTENCIA AL CORTOCIRCUITO 25KA/1S. INCLUYE: TRES (3) TRANSFORMADORES DE CORRIENTE, RELACIÓN 75/5 (10VA)-5P20 Cl.0,5S; TRES (3) TRANSFORMADORES DE POTENCIA, RELACIÓN 34,5√3/ 120√3 CL.0,5; BORNA DE TRES ELEMENTOS PARA MEDIDOR PRINCIPAL, PICTOGRAMA QUE INDICA DIRECCIÓN DE LA POTENCIA. TIPO DE ENCERRAMIENTO LSC2A-PI CONSTRUIDO EN LÁMINA COLD ROLLED PINTURA RAL9003; MEDIDOR ELECTRÓNICO TARIFARIO BIDIRECCIONAL PARA ENERGÍA ACTIVA Y REACTIVA, KIT DE TAPAS FINALES PARA TREN DE CELDAS MAS PALANCA DE OPERACIÓN PARA SWITCHGEAR. MARCAS SUGERIDAS DE INTERRUPTORES Y EQUIPOS: SCHNEIDER.	un		$ 166,889,289	$ -	+	1.00	$ 166,889,289		$ -	0.70	$ 116,822,502
	NP 13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CELDA DE PROTECCIÓN FUSIBLE TIPO SM6 QM-GFJ320 36KV CLASIFICACIÓN DE ARCO INTERNO A-FL 16KA;VOLTAJE NOMINAL 36KV;VOLTAJE DE OPERACIÓN 33KV;RESISTENCIA AL CORTOCIRCUITO 25KA/1S ,INCLUYE INDICADOR DE PRESENCIA DEL SECCIONADOR "CERRADO" LUMINOSO INCANDESCENTE, INDICADOR DE PRESENCIA DEL SECCIONADOR "ABIERTO" LUMINOSO INCANDESCENTE, INDICADOR DE PRESENCIA DE LA CUCHILLA A TIERRA "CERRADO/ABIERTO" LUMINOSO INCANDESCENTE SISTEMA DE CONTACTOS DE POSICIÓN DEL SECCIONADOR "CERRADO" SISTEMA DE CONTACTOS DE POSICIÓN DEL SECCIONADOR "ABIERTO" SISTEMA DE CONTACTOS DE POSICIÓN DE LA CUCHILLA A TIERRA "ABIERTO/CERRADO"; UN (1) DISPOSITIVO DE MANDO MANUAL, TRES (3) FUSIBLES LIMITADORES DE CORRIENTE TIPO HH DE 31,5 A , PICTOGRAMA INDICADOR DE FLUJO DE LA POTENCIA PRUEBA DE EFECTIVIDAD DEL CIRCUITO DE PROTECCIÓN PROPIEDADES DIELÉCTRICAS, PRUEBA DE RESISTENCIA DE CONTACTOS INYECCIÓN DE CORRIENTE SECUNARIA, KIT DE TAPAS FINALES PARA TREN DE CELDAS MÁS PALANCA DE OPERACIÓN PARA SWITCHGEAR. MARCAS SUGERIDAS DE INTERRUPTORES Y EQUIPOS: SCHNEIDER.	un		$ 75,982,814	$ -	+	1.00	$ 75,982,814		$ -	0.70	$ 53,187,970
	NP 14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CELDA PARA TRANSFORMADOR SECO HASTA 800 KVA, 33KV/208-120V SEGÚN NORMA E.E.P., INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, IDENTIFICACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y MARCACIÓN MARCAS SUGERIDAS DE INTERRUPTORES Y EQUIPOS: LEGRAND	un		$ 35,516,878	$ -	+	1.00	$ 35,516,878		$ -	0.70	$ 24,861,815
	NP 15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRANSFORMADOR SECO CLASE F DE 800 KVA, 33000 V/208-120 V MARCA SUGERIDA DE EQUIPOS: LEGRAND.	un		$ 357,153,905	$ -	+	1.00	$ 357,153,905		$ -	0.70	$ 250,007,734

JHCOTE-02460658102609-954305-001712815-A
JHCOTE-02460661104140-954305-001718151-A

CONDICIONES ORIGINALES							ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS No.3. 20-08-2024			OBRA EJECUTADA			
										ACTA DE OBRA No.6		ACUMULADA	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	NP 16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRANSFORMADOR DE 300 KVA.INCLUYE: TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 300KVA-208/440 VAC CLASE H TIPO SECO EN ALUMINIO, TABLERO MODULAR AUTOSOPORTADO SISTEMA T-POWER, BARRAJES, SOPORTE MULTIPOLAR, SERVICIOS AUXILIARES. MARCAS SUGERIDAS DE INTERRUPTORES Y EQUIPOS: SCHNEIDER.	un		$ 242,466,023	$ -	+	1.00	$ 242,466,023		$ -	0.70	$ 169,726,216
	NP 17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL DE AIRES ACONDICIONADOS, INCLUYE: TABLERO MODULAR AUTOSOPORTADO SISTEMA T-POWER, BARRAJES, SOPORTE MULTIPOLAR, COMPONENTES DE DISTRIBUCIÓN I, COMPONENTES DE DISTRIBUCION II, MEDIDOR MULTIFUNCIÓN AL MONITOREO DE VARIABLES ELECTRÓNICAS PM5560, KIT DPS-TIPO II, SERVICIOS AUXILIARES. MARCAS SUGERIDAS DE INTERRUPTORES Y EQUIPOS: SCHNEIDER.	un		$ 155,529,222	$ -	+	1.00	$ 155,529,222		$ -	0.70	$ 108,870,455
	NP 18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO 1 208VAC, INCLUYE: TABLERO MODULAR AUTOSOPORTADO SISTEMA T-POWER, BARRAJES, SOPORTE MULTIPOLAR, COMPONENTES BY-PASS UPS-RED, COMPONENTES DE DISTRIBUCION REGULADA, KIT DPS-TIPO II. MARCAS SUGERIDAS DE INTERRUPTORES Y EQUIPOS: SCHNEIDER.	un		$ 45,404,769	$ -	+	1.00	$ 45,404,769		$ -	0.70	$ 31,783,338
	NP 19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO 2 208VAC, INCLUYE: TABLERO MODULAR AUTOSOPORTADO SISTEMA T-POWER, BARRAJES, SOPORTE MULTIPOLAR, COMPONENTES BY-PASS UPS-RED, COMPONENTES DE DISTRIBUCION REGULADA, KIT DPS-TIPO II. MARCAS SUGERIDAS DE INTERRUPTORES Y EQUIPOS: SCHNEIDER.	un		$ 84,347,592	$ -	+	1.00	$ 84,347,592		$ -	0.70	$ 59,043,314
	NP 20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN 208 VAC, INCLUYE: TABLERO MODULAR AUTOSOPORTADO SISTEMA T-POWER, BARRAJES, SOPORTE MULTIPOLAR, COMPONENTES DE DISTRIBUCIÓN I, COMPONENTES DE DISTRIBUCIÓN II, KIT DPS-TIPO I, MEDIDOR MULTIFUNCIÓN AL MONITOREO DE VARIABLES ELECTRÓNICAS, SERVICIOS AUXILIARES. MARCAS SUGERIDAS DE INTERRUPTORES Y EQUIPOS: SCHNEIDER.	un		$ 245,430,187	$ -	+	1.00	$ 245,430,187		$ -	0.70	$ 171,801,131
	NP 21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAB.ATS + DISTRIBUCIÓN 208 VAC. INCLUYE: TABLERO MODULAR AUTOSOPORTADO SISTEMA T-POWER, BARRAJES, SOPORTE MULTIPOLAR, COMPONENTES ATS NW 1000AMP, COMPONENTES DE DISTRIBUCIÓN, MEDIDOR MULTIFUNCIÓN AL MONITOREO DE VARIABLES ELECTRÓNICAS PM5560, KIT DPS-TIPO II, SERVICIOS AUXILIARES. MARCAS SUGERIDAS DE INTERRUPTORES Y EQUIPOS: SCHNEIDER.	un		$ 260,061,581	$ -	+	1.00	$ 260,061,581		$ -	0.70	$ 182,043,107
	NP 22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE ILUMINACIÓN INTERIOR (NO INCLUYE LUMINARIA) EN TUBERÍA EMT Ø 3/4", LONGITUD PROMEDIO DE 5m, SOBREPUESTA EN LOSA O MURO, CABLE #12 AWG HFFRLS, CAJA METÁLICA RAWELT RETIE; TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un		$ 341,719	$ -	+	217.00	$ 74,153,023		$ -	151.00	$ 51,599,569
	NP 23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA DE PUESTA A TIERRA TRIANGULAR (5 x 5 x 5 METROS), CON 3 ELECTRODOS DE COBRE DE 5/8" X 2,4M, CABLE DE COBRE DESNUDO #2/0 AWG, UNIONES EN SOLDADURA EXOTÉRMICA.	un		$ 5,011,954	$ -	+	1.00	$ 5,011,954		$ -	1.00	$ 5,011,954
	NP 24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN EN 3#12 AWG HFFRLS, DUCTO Ø3/4" EMT SOBREPUESTO EN LOSA.	ml		$ 51,745	$ -	+	120.00	$ 6,209,400		$ -	70.00	$ 3,622,150
	NP 25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTA CABLES TIPO DUCTO DE 54 X 500 MM, CON SEPARADOR CENTRAL, PARA ALIMENTADORES DE TABLEROS, INCLUYE: SOPORTES, ACCESORIOS PARA BANDEJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CABLE DE COBRE DESNUDO # 8 AWG, CONECTOR BIMETÁLICO CERTIFICADO PARA CONEXIÓN DE MALLA Y CABLE. ESTE CONECTOR SE DEBE INSTALAR CADA 1,0 METRO A LO LARGO DEL RECORRIDO DE LA MALLA PARA SU EQUIPOTENCIALIZACIÓN.}	m		$ 488,907	$ -	+	168.00	$ 82,136,376		$ -	167.97	$ 82,121,709
	NP 26	Pasamuro Tub 4" Sch 40 Ranura - Ranura Longitud 70Cm. Con Lamina Negra 3"X3" Esp 3/16". Aqua Potable	un		$ 1,485,823	$ -	+	3.00	$ 4,457,469		$ -	3.00	$ 4,457,469
	NP 27	Pasamuro Tub 3" Sch 40 Ranura - Ranura Longitud 70Cm. Con Lamina Negra 3"X3" Esp 3/16". Aqua Potable	un		$ 1,255,598	$ -	+	2.00	$ 2,511,196		$ -	2.00	$ 2,511,196
	NP 28	Pasamuro Tub 2" Sch 40 Ranura - Ranura Longitud 70Cm. Con Lamina Negra 3"X3" Esp 3/16". Aqua Potable	un		$ 1,158,152	$ -	+	3.00	$ 3,474,456		$ -	3.00	$ 3,474,456
	NP 29	Codo 45° Ranurado 6" Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un		$ 250,953	$ -	+	10.00	$ 2,509,530	6.00	$ 1,505,718	10.00	$ 2,509,530
	NP 30	Codo 90° Ranurado 6" Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un		$ 238,515	$ -	+	7.00	$ 1,669,605	2.00	$ 477,030	6.00	$ 1,431,090
	NP 31	Reducción 6" X 2". Sch 40 Ranurada. No Incluye Union Ranurada.	un		$ 188,191	$ -	+	2.00	$ 376,382		$ -	1.00	$ 188,191
	NP 32	Reducción 6" X 2-1/2" Sch 40 Ranurada. No Incluye Union Ranurada.	un		$ 188,191	$ -	+	5.00	$ 940,955		$ -	4.00	$ 752,764
	NP 33	Reducción 6" X 3" Sch 40 Ranurada. No Incluye Union Ranurada.	un		$ 188,191	$ -	+	4.00	$ 752,764		$ -	3.00	$ 564,573
	NP 34	Reducción 6" X 4" Sch 40 Ranurada. No Incluye Union Ranurada.	un		$ 192,464	$ -	+	1.00	$ 192,464	1.00	$ 192,464	1.00	$ 192,464
	NP 35	Tee 6" Ranurada Sch 40 No Incluye Union Ranurada.	un		$ 336,089	$ -	+	12.00	$ 4,033,068	1.00	$ 336,089	11.00	$ 3,696,979
	NP 36	Union Rigida 6" Sch 40	un		$ 159,401	$ -	+	50.00	$ 7,970,050	20.00	$ 3,188,020	50.00	$ 7,970,050
	NP 37	Codo 45° 4" Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un		$ 156,635	$ -	+	2.00	$ 313,270		$ -	0.00	$ -
	NP 38	Reducción 4" X 2" Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un		$ 117,121	$ -	+	1.00	$ 117,121	1.00	$ 117,121	1.00	$ 117,121
	NP 39	Reducción 4" X 2-1/2" Sch 40 Ranurada. No Incluye Union Ranurada.	un		$ 117,121	$ -	+	4.00	$ 468,484		$ -	1.00	$ 117,121
	NP 40	Reducción 4" X 3" Sch 40 Ranurada. No Incluye Union Ranurada.	un		$ 117,121	$ -	+	1.00	$ 117,121		$ -	0.00	$ -
	NP 41	Tee Mecanica Ranurada 4"X1-1/2" Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un		$ 153,688	$ -	+	1.00	$ 153,688	1.00	$ 153,688	1.00	$ 153,688
	NP 42	Tee Mecanica Ranurada 4"X2-1/2" Sch 40.No Incluye Union Ranurada.	un		$ 153,688	$ -	+	2.00	$ 307,376	1.00	$ 153,688	1.00	$ 153,688
	NP 43	Union Rigida 4 Sch 40	un		$ 117,582	$ -	+	30.00	$ 3,527,460	18.00	$ 2,116,476	19.00	$ 2,234,058
	NP 44	Codo 45° Ranurado 3" Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un		$ 125,512	$ -	+	9.00	$ 1,129,608	4.00	$ 502,048	5.00	$ 627,560
	NP 45	Reducción 3" X 1-1/2" Sch 40 Ranurada. No Incluye Union Ranurada.	un		$ 104,503	$ -	+	5.00	$ 522,515		$ -	2.00	$ 209,006
	NP 46	Reducción 3" X 2" Sch 40 Ranurada. No Incluye Union Ranurada.	un		$ 104,503	$ -	+	1.00	$ 104,503		$ -	0.00	$ -
	NP 47	Reducción 3" X 2-1/2" Sch 40 Ranurada. No Incluye Union Ranurada.	un		$ 104,503	$ -	+	9.00	$ 940,527		$ -	5.00	$ 522,515
	NP 48	Tee Mecanica Roscada 3"X1" Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un		$ 131,857	$ -	+	8.00	$ 1,054,856		$ -	7.00	$ 922,999
	NP 49	Union Rigida 3" Sch 40	un		$ 106,713	$ -	+	17.00	$ 1,814,121	5.00	$ 533,565	17.00	$ 1,814,121
	NP 50	Reducción 2-1/2" X 1" Sch 40 Roscada. No Incluye Union Ranurada.	un		$ 92,437	$ -	+	37.00	$ 3,420,169		$ -	26.00	$ 2,403,362
	NP 51	Reducción 2-1/2" X 1-1/2" Sch 40 Ranurada. No Incluye Union Ranurada.	un		$ 92,437	$ -	+	45.00	$ 4,159,665		$ -	24.00	$ 2,218,488
	NP 52	Reducción 2-1/2" X 1-1/4" Sch 40 Ranurada. No Incluye Union Ranurada.	un		$ 92,437	$ -	+	19.00	$ 1,756,303		$ -	16.00	$ 1,478,992
	NP 53	Reducción 2-1/2" X 2" Sch 40 Ranurada. No Incluye Union Ranurada.	un		$ 92,437	$ -	+	49.00	$ 4,529,413		$ -	30.00	$ 2,773,110
	NP 54	Tee Mecanica Roscada 2-1/2"X1" Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un		$ 92,437	$ -	+	143.00	$ 13,218,491	1.00	$ 92,437	104.00	$ 9,613,448
	NP 55	Union Rigida 2-1/2" Sch 40	un		$ 88,923	$ -	+	42.00	$ 3,734,766	1.00	$ 88,923	42.00	$ 3,734,766
	NP 56	Codo 90° 2" Ranurado Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un		$ 101,001	$ -	+	10.00	$ 1,010,010		$ -	4.00	$ 404,004
	NP 57	Reducción 2" X 1-1/2" Ranurada Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un		$ 89,122	$ -	+	28.00	$ 2,495,416		$ -	9.00	$ 802,098
	NP 58	Reducción 2" X 1-1/4" Ranurada Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un		$ 89,122	$ -	+	11.00	$ 980,342	1.00	$ 89,122	6.00	$ 534,732
	NP 59	Reducción 2"X 1". Ranura -Rosca Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un		$ 89,767	$ -	+	172.00	$ 15,439,924	8.00	$ 718,136	140.00	$ 12,567,380
	NP 60	Tee Mecanica Roscada 2"X1" Sch 40	un		$ 96,566	$ -	+	26.00	$ 2,510,716	3.00	$ 289,698	15.00	$ 1,448,490
	NP 61	Union Rigida 2" Sch 40	un		$ 96,672	$ -	+	134.00	$ 12,954,048		$ -	132.00	$ 12,760,704
	NP 62	Prueba Hidrostática	un		$ 1,994,457	$ -	+	2.00	$ 3,988,914		$ -	1.00	$ 1,994,457
	NP 63	Pasamuro Tub 8" Sch 40 Ranura - Ranura Longitud 70Cm. Con Lamina Negra 3"X3" Esp 3/16". Aqua Potable	un		$ 3,411,640	$ -	+	2.00	$ 6,823,280		$ -	2.00	$ 6,823,280
	NP 64	Pasamuro Tub 6" Sch 40 Ranura - Ranura Longitud 70Cm. Con Lamina Negra 3"X3" Esp 3/16". Aqua Potable	un		$ 2,289,914	$ -	+	1.00	$ 2,289,914		$ -	1.00	$ 2,289,914
	NP 65	Pase Sanitario Placa Muro 4" L=0.20 m	un		$ 38,379	$ -	+	133.00	$ 5,104,407		$ -	49.00	$ 1,880,571
	NP 66	Pase Sanitario Placa Muro 2"	un		$ 21,109	$ -	+	327.00	$ 6,902,643		$ -	133.00	$ 2,807,497
	NP 67	Pase Sanitario Placa Muro 6"	un		$ 73,548	$ -	+	28.00	$ 2,059,344		$ -	0.00	$ -
	NP 68	Restitución con afirmado y cemento	m3		$ 291,158	$ -	+	419.10	$ 122,024,318		$ -	419.10	$ 122,024,318
	NP 69	Acero Fy = 60.000 PSI d > 1/4", ajustado valor comercial 2024	kg		$ 8,601	$ -	+	90288.70	$ 776,573,109	0.00	$ -	79378.65	$ 682,735,769

JHCOTE-02460658102609-954305-001712815-A
JHCOTE-02460661104140-954305-001718151-A

CONDICIONES ORIGINALES							ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS No.3. 20-08-2024			OBRA EJECUTADA			
										ACTA DE OBRA No.6		ACUMULADA	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	NP 70	Muro en placa de fibrocemento superboard o similar e = 8 mm 2 caras incluye Frescasa. estructura galvanizada y riostra galvanizada calibre 24, parales @40.5 cm y estructura adicional de confinamiento en la parte superior	m2		$ 257,795	$ -	+	6249.00	$ 1,610,960,955		$ -	4790.97	$ 1,235,088,828
	NP 71	Suministro e instalación de Cinta PVC-15	m		$ 75,360	$ -	+	29.68	$ 2,236,685		$ -	29.68	$ 2,236,685
	NP 72	Lleno con arena	m3		$ 170,835	$ -	+	59.90	$ 10,233,017	18.20	$ 3,109,197	59.55	$ 10,173,224
	NP 73	Base para conformación de vía, incluye transporte	m3		$ 219,024	$ -	+	561.79	$ 123,045,493		$ -	387.00	$ 84,762,288
	NP 74	Pavimento en concreto asfáltico MDC-25	m3		$ 1,368,755	$ -	+	260.00	$ 355,876,300		$ -	0.00	$ -
	NP 75	Riego de Liga con emulsión asfáltica	m2		$ 7,868	$ -	+	4091.35	$ 32,190,742		$ -	0.00	$ -
	NP 76	Columna de amarre para muros en concreto de 20,7 Mpa, 0.12 x 0.20m. Incluye refuerzo	m		$ 146,610	$ -	+	387.86	$ 56,864,155		$ -	387.86	$ 56,864,155
	NP 77	Viga de amarre para muros en concreto de 20,7 Mpa, 0.12 x 0.30m. Incluye refuerzo	m		$ 144,819	$ -	+	307.98	$ 44,601,356		$ -	307.98	$ 44,601,356
	NP 78	Construcción sedimentador para lavado de concreto de planta y bomba en Concreto de 17,2 Mpa	un		$ 2,172,803	$ -	+	1.00	$ 2,172,803		$ -	1.00	$ 2,172,803
	NP 79	Placa de contrapiso en concreto de 20,7 Mpa e = 0,10 m, Incluye endurecedor de cuarzo.	m2		$ 172,784	$ -	+	350.70	$ 60,595,349		$ -	53.85	$ 9,304,418
	NP 80	Tapón para inyección de lechada de pasta cementicia	un		$ 66,599	$ -	+	93.00	$ 6,193,707		$ -	93.00	$ 6,193,707
	NP 81	Tubería de resistencia alta presión 350 psi., tipo agua caliente o similar diámetro 1", perforada, L = 1.0 m y obturada para inyección de lechada de pasta cementicia	m		$ 51,016	$ -	+	150.00	$ 7,652,400		$ -	150.00	$ 7,652,400
	NP 82	Perforación vertical para inyección de lechada de pasta cementicia	m		$ 140,642	$ -	+	100.00	$ 14,064,200		$ -	100.00	$ 14,064,200
	NP 83	Inyección de lechada de pasta cementicia por saco	saco		$ 122,888	$ -	+	3569.00	$ 438,587,272		$ -	3569.00	$ 438,587,272
	NP 84	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO SIN PILOTO, EN TUBERÍA EMT Ø 3/4", LONGITUD PROMEDIO DE 5m, SOBREPUERTA EN MURO, CAJA 2 X 4 METÁLICA O PLASTICA RETIE, CABLES 1 # 12 + 2 # 14 AWG HFFRLS Y TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un		$ 339,599		+	18.00	$ 6,112,782		$ -	3.00	$ 1,018,797
	NP 85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE SIN PILOTO, EN TUBERÍA EMT Ø 3/4", LONGITUD PROMEDIO DE 5m, SOBREPUESTO EN MURO, CAJA 2 X 4 METÁLICA O PLASTICA RETIE, CABLES 1 # 12 + 3 # 14 AWG HFFRLS Y TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un		$ 363,578		+	1.00	$ 363,578		$ -	0.00	$ -
	NP 86	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE SIN PILOTO, EN TUBERÍA EMT Ø 3/4", LONGITUD PROMEDIO DE 5m, SOBREPUESTO EN MURO, CAJA 2 X 4 O 4 X 4 METÁLICA O PLASTICA RETIE, CABLES 1 # 12 + 4 # 14 AWG HFFRLS Y TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un		$ 383,610		+	8.00	$ 3,068,880		$ -	0.00	$ -
	NP 87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO MULTI TECNOLOGÍA, 360°, EN TUBERÍA EMT Ø 3/4", LONGITUD PROMEDIO DE 5m, SOBREPUESTA EN LOSA, CAJA 2X4 METÁLICA RETIE, CABLE 3#12 AWG HFFRLS Y TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un		$ 424,080		+	53.00	$ 22,476,240	21.00	$ 8,905,680	21.00	$ 8,905,680
	NP 88	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA EN TUBERÍA EMT Ø 3/4", LONGITUD PROMEDIO DE 5m, SOBRE PUERTA EN LOSA O MURO, CABLE #12 AWG HFFRLS, CAJA METÁLICA O PLASTICA 2 X 4" O 4 X 4 RETIE; TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un		$ 338,908		+	13.00	$ 4,405,804		$ -	8.00	$ 2,711,264
	NP 89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA GFCI EN TUBERÍA MT Ø 3/4", SOBREPUESTA, CABLE #12 AWG HFFRLS, CAJA METÁLICA O PLASTICA 2 X 4" O 4 X 4 RETIE; TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA AISLADO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un		$ 444,772		+	13.00	$ 5,782,036	3.00	$ 1,334,316	3.00	$ 1,334,316
	NP 90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA IMC DE 1Ø6" INCLUYE SOPORTES Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE	ml		$ 1,198,209		+	20.00	$ 23,964,180		$ -	0.00	$ -
	NP 91	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TN1 EN 3 # 1/0 FASES + 1 # 1/0 NEUTRO + 1 # 6 TIERRA AWG HFFRLS NO INCLUYE DUCTO	ml		$ 308,250		+	70.00	$ 21,577,500		$ -	0.00	$ -
	NP 92	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARA, TMOBR EN 3 # 2 FASES + 1 # 2 NEUTRO + 1 # 8 TIERRA, AWG HFFRLS, EN DUCTO Ø 2" PVC EMBEBIDO.	ml		$ 209,876		+	40.00	$ 8,395,040		$ -	0.00	$ -
	NP 93	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARA, TMOB EN 3 # 4 FASES + 1 # 4 NEUTRO + 1 # 8 TIERRA, AWG HFFRLS, EN DUCTO Ø2" PVC EMBEBIDO.	ml		$ 164,897		+	40.00	$ 6,595,880		$ -	0.00	$ -
	NP 94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE DATOS SENCILLA CATEGORÍA 6A, INCLUYE MARCACIÓN Y CERTIFICACIÓN	Un		$ 196,981		+	58.00	$ 11,424,898		$ -	0.00	$ -
	NP 95	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAGE DE PUESTA A TIERRA, 50x5x200 mm PARA CONEXIÓN EN SUBESTACIÓN O CUARTO DE COMUNICACIONES	Un		$ 667,079		+	2.00	$ 1,334,158		$ -	0.00	$ -
	NP 96	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIONES MANUALES DIRECCIONABLES (SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO)	Un		$ 872,326		+	35.00	$ 30,531,410	0.00	$ -	0.00	$ -
	NP 97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO PANEL DE DOCE ADAPTADORES LC MULTIMODO OM4	Un		$ 1,362,716		+	14.00	$ 19,078,024		$ -	0.00	$ -
	NP 98	FUSIÓN Y CERTIFICACIÓN DE FIBRA ÓPTICA EN EL RACK.	Un		$ 84,682		+	108.00	$ 9,145,656		$ -	0.00	$ -
	NP 99	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CIEGA PARA BANDEJA DE FIBRA ÓPTICA	un		$ 37,310		+	8.00	$ 298,480		$ -	0.00	$ -
	NP 100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE VOZ Y DATOS CATEGORÍA 6A, INCLUYE MARCACIÓN Y CERTIFICACIÓN	un		$ 296,980		+	380.00	$ 112,852,400	28.00	$ 8,315,440	28.00	$ 8,315,440
	NP 101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN 24 VOLTIOS, 6 AMPERIOS (SISTEMA CONTROL DE ACCESO)	un		$ 5,780,378		+	2.00	$ 11,560,756		$ -	0.00	$ -
	NP 102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA POSTERIOR PARA ALTAVOZ PARA CONEXIONES.	un		$ 145,469		+	256.00	$ 37,240,064	0.00	$ -	0.00	$ -
	NP 103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO DE SUPERVISIÓN FIN DE LÍNEA PARA RED DE DETECCIÓN TEMPRANA	un		$ 1,872,305		+	1.00	$ 1,872,305		$ -	0.00	$ -
	NP 104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTE DE PODER DE 24 VOLTIOS PARA LECTOR FACIAL.	un		$ 603,873		+	32.00	$ 19,323,936		$ -	0.00	$ -
	NP 105	Suministro e instalacion Terminal premoldeado 15KV, tipo exterior 4/0 AWG	un		$ 3,125,988		+	2.00	$ 6,251,976	0.00	$ -	1.60	$ 5,001,581
	NP 106	Suministro e instalacion tuberia PVC, TDP, 4 vias x Ø4" (No incluye excavación y lleno)	m		$ 227,328		+	2.00	$ 454,656		$ -	0.00	$ -
	NP 107	Suministro e Instalacion Afloramiento M.T, 15KV, tubo IMC 4" x 6m, sin cable, incluye bota termoencogible de 3 salidas, DPS, . Estructura ASRAM. No incluye poste.	un		$ 9,892,577		+	2.00	$ 19,785,154	2.00	$ 19,785,154	2.00	$ 19,785,154
	NP 108	Suministro e instalación de juego terminal tipo codo 600A, 15 KV para red MT de 13.8 KV (Incluye kit de puesta a tierra)	un		$ 2,027,450		+	6.00	$ 12,164,700		$ -	0.00	$ -
	NP 109	Suministro e Instalacion de red trifásica MT en cable XLPE, 3 No. 4/0 AWG Aluminio, 15KV, 133%	m		$ 556,842		+	870.00	$ 484,452,540	110.10	$ 61,308,304	333.00	$ 185,428,386
	NP 110	Suministro y construccion Cámara para barraje en anden, en concreto de 1,72x3,10x1,90 m con tapa de seguridad norma EEP y 2 tapas alfajor de 0,5x1,0 cal 1/4" cada una(incluye brechado y acabado) (segundetalle y norma EEP)	un		$ 24,442,165		+	2.00	$ 48,884,330		$ -	0.00	$ -
	NP 111	Suministro e Instalación de Juego de Barrajes Desconectables Bajo Carga para Media Tensión 15kV, 600 A, 4 vías. Incluye soportes, tapones y demas accesorios, según norma EEP	un		$ 19,472,407		+	1.00	$ 19,472,407		$ -	0.71	$ 13,825,409
	NP 112	Suministro e instalación reconectador de 13,8 KV. Incluye: protecciones, postes y el transformador de 5 KVA para tablero de control.	un		$ 277,965,521		+	1.00	$ 277,965,521		$ -	0.00	$ -
	NP 113	Suministro e instalacion PUERTA a tierra terminales premoldeados y barrajes nivel 2, incluye 1 electrodo cobre 2,4m x 5/8", cable cobre No. 4 ddo, soldadura exotermica 150grs.	un		$ 856,241		+	3.00	$ 2,568,723	0.36	$ 308,247	2.00	$ 1,712,482
	NP 114	Suministro e Instalación de Juego de Barrajes Desconectables Bajo Carga para Media Tensión 35kV, 600 A, 4 vías. Incluye soportes, tapones y demas accesorios, según norma EEP	un		$ 35,909,134		+	2.00	$ 71,818,268	0.04	$ 1,436,365	2.00	$ 71,818,268
	NP 115	Suministro e instalación reconectador de 35 KV. Incluye: protecciones, postes y el transformador de 5 KVA para tablero de control.	un		$ 315,985,956		+	1.00	$ 315,985,956		$ -	0.00	$ -
	NP 116	Suministro e Instalacion de red trifásica MT 33 KV cable XLPE, 3No.350 KCMIL, Aluminio, 35KV, 133%	m		$ 1,015,329		+	1440.00	$ 1,462,073,760		$ -	450.00	$ 456,898,050
	NP 117	Suministro e instalacion tuberia PVC, TDP, 4 vias x Ø6" (No incluye excavación y lleno)	m		$ 428,010		+	140.00	$ 59,921,400	19.88	$ 8,508,839	127.68	$ 54,648,317
	NP 118	Suministro y construccion Cámara para barraje en anden, en concreto de 2,5x2,5x3,8 m con tapa de seguridad norma EEP y 1 tapas alfajor de 0,6x2,8 cal 1/4" (incluye brechado y acabado) (según detalle y norma EEP)	un		$ 37,653,010		+	2.00	$ 75,306,020	2.00	$ 75,306,020	2.00	$ 75,306,020

JHCOTE-02460658102609-954305-001712815-A
JHCOTE-02460661104140-954305-001718151-A

CONDICIONES ORIGINALES							ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS No.3. 20-08-2024			OBRA EJECUTADA			
										ACTA DE OBRA No.6		ACUMULADA	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	NP 119	Suministro e Instalacion Afloramiento M.T, 35KV, tubo IMC 6" x 6m, sin cable, incluye bota termoencogible de 3 salidas, DPS, . Estructura ASRAM. No incluye poste.	un		$ 13,979,206		+	1.00	$ 13,979,206		$ -	0.88	$ 12,301,701
	NP 120	Suministro e instalacion puesta a tierra terminales premoldeados y barrajes nivel 3, incluye 1 electrodo cobre 2,4m x 5/8", cable cobre No. 4 ddo, soldadura exotermica 150grs.	un		$ 856,241		+	2.00	$ 1,712,482	0.00	$ -	0.82	$ 702,118
	NP 121	Suministro e instalación de juego terminal tipo codo 600A, 35 KV para red MT de 33 KV (Incluye kit de PUERTA a tierra)	un		$ 14,406,806		+	12.00	$ 172,881,672		$ -	5.76	$ 82,983,203
	NP 122	Pruebas VLF (13,8 KV)	un		$ 5,288,708		+	1.00	$ 5,288,708		$ -	0.00	$ -
	NP 123	Certificación RETIE red completa de media tensión a 13.8 kV y 33 kV.	un		$ 11,383,121		+	1.00	$ 11,383,121		$ -	0.00	$ -
	NP 124	Cámara de Paso o Giro CPG, de 1.5 x 1.5 x 1.5 m Libres Para Cambio de Dirección en Red de Media Tensión, Norma EEP. Incluye muros en concreto y pasos para ingreso.	un		$ 11,150,657		+	16.00	$ 178,410,512	0.00	$ -	0.00	$ -
	NP 125	Suministro e instalacion tuberia PVC, TDP, 6 vias x Ø6" (No incluye excavación y lleno)	m		$ 690,195		+	130.00	$ 89,725,350	107.80	$ 74,403,021	107.80	$ 74,403,021
	NP 126	Pruebas VLF (33 KV)	un		$ 8,250,385		+	1.00	$ 8,250,385		$ -	0.00	$ -
	NP 127	Suministro e instalacion tuberia PVC, TDP, 2 vias x Ø4" (No incluye excavación y lleno)	m		$ 151,948		+	500.00	$ 75,974,000		$ -	245.00	$ 37,227,260
	NP 128	Suministro E Instalacion Tapa Registro + Caja Valvula PVC	un		$ 92,209		+	338.00	$ 31,166,642		$ -	0.00	$ -
	NP 129	Suministro e instalación soportes especiales (tipo brazo) para muro durapanel y/o muro drywallavamanos de baños de movilidad reducida	un		$ 1,214,516		+	24.00	$ 29,148,384		$ -	23.00	$ 27,933,868
	NP 130	Suministro e instalacion grifería tipo Sevilla o similar para cubiertas en acero inoxidable	un		$ 284,611		+	36.00	$ 10,245,996		$ -	0.00	$ -
	NP 131	Tubería Cpvc Presión 1/2" Union Soldada.	m		$ 32,169		+	231.00	$ 7,431,039		$ -	0.00	$ -
	NP 132	Tubería Cpvc Presión 3/4" Union Soldada	m		$ 40,607		+	162.00	$ 6,578,334		$ -	0.00	$ -
	NP 133	Tubería Cpvc Presión 1" Union Soldada.	m		$ 49,385		+	1.00	$ 49,385		$ -	0.00	$ -
	NP 134	Tubería Cpvc Presión 1-1/4" Union Soldada.	m		$ 93,844		+	9.00	$ 844,596		$ -	0.00	$ -
	NP 135	Tubería Cpvc Presión 1-1/2" Union Soldada.	m		$ 130,666		+	36.00	$ 4,703,976		$ -	0.00	$ -
	NP 136	Punto de Suministro agua caliente Para Ducha	un		$ 138,216		+	13.00	$ 1,796,808		$ -	0.00	$ -
	NP 137	Caja de inspección de bombeo de aguas residuales no domésticas, No incluye sistema de bombeo, según detalle plano de diseño hidrosanitario. 1 Tanque de 1.2m x 1.2m x 2.4m, más 1 caja de válvula de 0.8m x 0.75m x 0.5m. No incluye acero de refuerzo. Incluye reja metalica.	un		$ 4,197,774		+	1.00	$ 4,197,774		$ -	0.00	$ -
	NP 138	Caja de inspección de aguas de drenaje, según detalle plano de diseño hidrosanitario de 1.6m x 1.6m x 2.2m No incluye acero de refuerzo.	un		$ 5,293,803		+	1.00	$ 5,293,803	1.00	$ 5,293,803	1.00	$ 5,293,803
	NP 139	Punto Sanitario 6". Tragante Aguas Lluvias 8"X6". Incluye Accesorios, Tub Hasta 2.00 M. No Incluye: Soportes, Pases En Placa Y Muro, Prueba De Estanqueidad.	un		$ 1,277,730		+	28.00	$ 35,776,440		$ -	0.00	$ -
	NP 140	Conexión Punto Sanitario De Aire Acondicinado Punto Sanitario 6". No Incluye: Soportes, Pases En Placa Y Muro, Prueba De Estanqueidad.	un		$ 437,637		+	16.00	$ 7,002,192		$ -	0.00	$ -
	NP 141	Cuerpo de caja de inspección cuadrada de 0.8 x 0.8m para cajas de profunidad mayor a 0.8m. No incluye Acero de Refuerzo	m		$ 761,395		+	1.00	$ 761,395		$ -	0.00	$ -
	NP 142	Tee Partida 6" X 4" bridada Acero inoxidable	un		$ 8,972,873		+	1.00	$ 8,972,873		$ -	0.00	$ -
	NP 143	Caja en concreto de 0.4m x 0.4m libres x 1.0 m de profundidad con tapa para valvula derivacion acometida de 6". Incluye tapa metalica tipo chorote	un		$ 2,179,675		+	4.00	$ 8,718,700		$ -	0.00	$ -
	NP 144	Valvula de Vastago Ascendente 4" Bridada en HD	un		$ 2,998,311		+	1.00	$ 2,998,311		$ -	0.00	$ -
	NP 145	Valvula de Vastago Ascendente 3" Bridada en HD	un		$ 2,008,180		+	2.00	$ 4,016,360		$ -	0.00	$ -
	NP 146	Tee 4" PVC union mecanica	un		$ 364,281		+	1.00	$ 364,281		$ -	0.00	$ -
	NP 147	Tee 4" x 3" PVC reducida union platino	un		$ 1,051,224		+	2.00	$ 2,102,448		$ -	0.00	$ -
	NP 148	Codo 4" 90° PVC union mecanica	un		$ 260,860		+	4.00	$ 1,043,440		$ -	0.00	$ -
	NP 149	Codo 3" 90° PVC union mecanica	un		$ 210,656		+	4.00	$ 842,624		$ -	0.00	$ -
	NP 150	Codo 3" 45° PVC union mecanica	un		$ 204,133		+	2.00	$ 408,266		$ -	0.00	$ -
	NP 151	Tapon union platino 4" PVC	un		$ 157,488		+	2.00	$ 314,976		$ -	0.00	$ -
	NP 152	Anclajes en concreto para fijación de tuberías y accesorios 4"	un		$ 288,232		+	41.00	$ 11,817,512		$ -	0.00	$ -
	NP 153	Anclajes en concreto para fijación de tuberías y accesorios 3"	un		$ 243,754		+	14.00	$ 3,412,556		$ -	0.00	$ -
	NP 154	Hidrante 3" tipo milan	un		$ 5,216,160		+	2.00	$ 10,432,320		$ -	0.00	$ -
	NP 155	Brida 4", incluye: pernos zincados, tuercas, arandelas y empaque	un		$ 301,718		+	2.00	$ 603,436		$ -	0.00	$ -
	NP 156	Portaflanche 4" en HD	un		$ 372,969		+	4.00	$ 1,491,876		$ -	0.00	$ -
	NP 157	Valvula 4" compuerta elastica bridada en HD	un		$ 2,199,759		+	1.00	$ 2,199,759		$ -	0.00	$ -
	NP 158	Filtro en yee 4" bridado en HD	un		$ 1,538,206		+	1.00	$ 1,538,206		$ -	0.00	$ -
	NP 159	Tee 4" bridada con derivacion 1/2" con manometro en HD	un		$ 2,084,308		+	1.00	$ 2,084,308		$ -	0.00	$ -
	NP 160	Brida 4" hf con union universal en HD	un		$ 465,439		+	1.00	$ 465,439		$ -	0.00	$ -
	NP 161	Union 4" para desmontaje autoportante bridada en HD	un		$ 1,427,576		+	1.00	$ 1,427,576		$ -	0.00	$ -
	NP 162	Medidor 4" tipo wsd bridado tipo Woltman	un		$ 6,492,132		+	1.00	$ 6,492,132		$ -	0.00	$ -
	NP 163	Caja en concreto con tapa en concreto 210 kg/cm2 1.50 mt a x 2,60 mt l x 1,00 h mt, incluye marco y contramarco en angulo de 4".	un		$ 4,054,840		+	6.00	$ 24,329,040		$ -	0.00	$ -
	NP 164	Soportes en concreto para accesorios macromedidor	un		$ 272,820		+	6.00	$ 1,636,920		$ -	0.00	$ -
	NP 165	Válvula 3" compuerta elástica extremo liso en HD	un		$ 1,331,471		+	1.00	$ 1,331,471		$ -	0.00	$ -
	NP 166	Union reparacion 3" PVC	un		$ 120,873		+	6.00	$ 725,238		$ -	0.00	$ -
	NP 167	Filtro Y 3" en HD	un		$ 1,057,631		+	1.00	$ 1,057,631		$ -	0.00	$ -
	NP 168	Medidor 3" tipo wsd bridado tipo Woltman	un		$ 5,769,193		+	1.00	$ 5,769,193		$ -	0.00	$ -
	NP 169	Cheque horizontal 3" en HD	un		$ 1,386,782		+	2.00	$ 2,773,564		$ -	0.00	$ -
	NP 170	Valvula de control 3" en HD	un		$ 1,888,184		+	1.00	$ 1,888,184		$ -	0.00	$ -
	NP 171	Adaptador macho 3" PVC	un		$ 57,512		+	8.00	$ 460,096		$ -	0.00	$ -
	NP 172	Union universal 3" PVC	un		$ 249,351		+	1.00	$ 249,351		$ -	0.00	$ -
	NP 173	Valvula 2" compuerta elastica extremo liso en HD	un		$ 972,361		+	2.00	$ 1,944,722		$ -	0.00	$ -
	NP 174	Union reparacion 2" PVC	un		$ 77,191		+	4.00	$ 308,764		$ -	0.00	$ -
	NP 175	Filtro Y 2" en HD	un		$ 783,218		+	1.00	$ 783,218		$ -	0.00	$ -
	NP 176	Medidor 2" tipo Woltman	un		$ 3,471,114		+	2.00	$ 6,942,228		$ -	0.00	$ -
	NP 177	Cheque horizontal 2" en HD	un		$ 943,379		+	2.00	$ 1,886,758		$ -	0.00	$ -
	NP 178	Valvula de control 2" en HD	un		$ 1,502,799		+	1.00	$ 1,502,799		$ -	0.00	$ -
	NP 179	Adaptador macho 2" PVC	un		$ 24,481		+	8.00	$ 195,848		$ -	0.00	$ -
	NP 180	Union universal 2" PVC	un		$ 79,849		+	1.00	$ 79,849		$ -	0.00	$ -
	NP 181	Filtro Y 1-1/2" en HD	un		$ 559,649		+	1.00	$ 559,649		$ -	0.00	$ -
	NP 182	Medidor 1-1/2" tipo Woltman	un		$ 2,994,965		+	1.00	$ 2,994,965		$ -	0.00	$ -
	NP 183	Cheque horizontal 1-1/2"	un		$ 707,365		+	1.00	$ 707,365		$ -	0.00	$ -
	NP 184	Valvula de control 1-1/2"	un		$ 1,178,666		+	1.00	$ 1,178,666		$ -	0.00	$ -
	NP 185	Adaptador macho 1-1/2" PVC	un		$ 21,296		+	8.00	$ 170,368		$ -	0.00	$ -
	NP 186	Union universal 1-1/2" PVC	un		$ 65,570		+	1.00	$ 65,570		$ -	0.00	$ -
	NP 187	Reduccion de 3"x2" union mecanica	un		$ 390,464		+	1.00	$ 390,464		$ -	0.00	$ -
	NP 188	Reduccion de 2"x1-1/2" PVC union mecanica	un		$ 293,791		+	1.00	$ 293,791		$ -	0.00	$ -
	NP 189	Reducion 4"x2" union mecanica	un		$ 452,991		+	1.00	$ 452,991		$ -	0.00	$ -
	NP 190	Adaptador brida - universal 2"	un		$ 288,256		+	1.00	$ 288,256		$ -	0.00	$ -
	NP 191	Valvula compuerta 2" bridada en HD	un		$ 1,186,638		+	1.00	$ 1,186,638		$ -	0.00	$ -
	NP 192	Valvula ventosa triple efecto 2" en HD	un		$ 2,143,758		+	1.00	$ 2,143,758		$ -	0.00	$ -
	NP 193	Excavación en material común seco de 2 - 4 m manual. no incluye entibado	m3		$ 53,968		+	602.55	$ 32,518,418	116.41	$ 6,282,523	116.41	$ 6,282,523
	NP 194	Entibado zanja	m2		$ 48,739		+	2644.00	$ 128,865,916		$ -	0.00	$ -
	NP 195	Tuberia pvc c900 8".	m		$ 761,429		+	98.00	$ 74,620,042		$ -	0.00	$ -
	NP 196	Codo AWWA C-110 8".	un		$ 3,807,169		+	4.00	$ 15,228,676		$ -	0.00	$ -
	NP 197	Tee AWWA C-110 8".	un		$ 4,470,467		+	1.00	$ 4,470,467		$ -	0.00	$ -
	NP 198	Reducción AWWA C-110 8" X 6".	un		$ 2,768,729		+	1.00	$ 2,768,729		$ -	0.00	$ -
	NP 199	Reducción AWWA C-110 8" X 4".	un		$ 2,275,814		+	1.00	$ 2,275,814		$ -	0.00	$ -
	NP 200	Tapon AWWA C-110 8".	un		$ 2,415,064		+	1.00	$ 2,415,064		$ -	0.00	$ -
	NP 201	Tee AWWA C-110 6".	un		$ 3,050,565		+	1.00	$ 3,050,565		$ -	0.00	$ -
	NP 202	Reducción AWWA C-110 6" X 4".	un		$ 1,577,538		+	1.00	$ 1,577,538		$ -	0.00	$ -
	NP 203	Tee AWWA C-110 4"	un		$ 1,841,655		+	1.00	$ 1,841,655		$ -	0.00	$ -
	NP 204	Coupling 4". no incluye union ranurada.	un		$ 1,293,084		+	10.00	$ 12,930,840		$ -	0.00	$ -
	NP 205	Niple 4" SCH 40 rosc- ranuradora x 20 cms.	un		$ 85,892		+	2.00	$ 171,784		$ -	0.00	$ -
	NP 206	Válvula reductora de presión , diámetro 4" en HD	un		$ 15,133,900		+	1.00	$ 15,133,900		$ -	0.00	$ -
	NP 207	Valvula ventosa 4"	un		$ 4,136,255		+	1.00	$ 4,136,255		$ -	0.00	$ -
	NP 208	Adaptador brida universal 4"	un		$ 458,691		+	6.00	$ 2,752,146		$ -	0.00	$ -
	NP 209	Afirmado para mejoramiento de Subrasante	m3		$ 95,511		+	1098.00	$ 104,871,078		$ -	786.19	$ 75,089,793
	NP 210	Tubería pvc corrugada 315 mm sumideros.	m		$ 272,588		+	84.00	$ 22,897,392	48.8	$ 13,302,294	74.00	$ 20,171,512
	NP 211	Tubería pvc corrugada 400 mm sumideros.	m		$ 468,205		+	22.00	$ 10,300,510		$ -	0.00	$ -

JHCOTE-02460658102609-954305-001712815-A
JHCOTE-02460661104140-954305-001718151-A

CONDICIONES ORIGINALES							ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS No.3. 20-08-2024			OBRA EJECUTADA			
										ACTA DE OBRA No.6		ACUMULADA	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	NP 212	Tubería pvc corrugada 450 mm sumideros.	m		$ 619,770		+	45.00	$ 27,889,650		$ -	0.00	$ -
	NP 213	Tubería pvc corrugada 500 mm sumideros.	m		$ 750,435		+	33.00	$ 24,764,355	4.56	$ 3,421,984	33.00	$ 24,764,355
	NP 214	Tubería pvc corrugada 625 mm sumideros.	m		$ 1,004,157		+	127.00	$ 127,527,939		$ -	88.56	$ 88,928,144
	NP 215	Tubería pvc corrugada 710 mm sumideros.	m		$ 1,480,573		+	101.00	$ 149,537,873		$ -	82.62	$ 122,324,941
	NP 216	Sumideros en via. No incluye acero de refuerzo	m		$ 2,511,724		+	26.00	$ 65,304,824		$ -	0.00	$ -
Subtotal						$ -			$ 13,774,252,195		$ 344,734,116		$ 8,800,854,709
					SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS	$ -			$ 13,774,252,195		$ 344,734,116		$ 8,800,854,709
					SUB TOTAL OBRA	$ 43,111,849,345			$ 59,998,970,266		$ 3,011,028,795		$ 35,096,129,385
					SUB TOTAL EQUIPOS	$ 2,907,796,275			$ 3,150,424,260		$ 730,545,231		$ 1,110,465,431
					AJUSTE AL PESO								
					TOTAL	$ 46,019,645,620			$ 63,149,394,526	VALOR ACTA PRESENTE ACTA	$ 3,741,574,026		$ 36,206,594,816
										AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ 1,122,472,208		
										VALOR A PAGAR	$ 2,619,101,818		

EL CONTRATISTA:

Firma:

JOSEPH BEHAINE PATERNINA
R.L. CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA
CONTRATISTA OBRA

INTERVENTORIA:

Firma:

JAVIER EDUARDO ROSERO LONDOÑO
R.L. CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD
INTERVENTORIA

BALANCE DEL CONTRATO Y ANTICIPO No.6

BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO :		$ 46,019,645,620
VALOR ADICION:		$ 17,129,748,906
VALOR ACTAS ANTERIORES :	$ 32,465,020,790	
VALOR PRESENTE ACTA :	$ 3,741,574,026	
SUMA :	$ 36,206,594,816	$ 63,149,394,526
SALDO DEL CONTRATO :	$ 26,942,799,710	
SUMAS IGUALES :	**$ 63,149,394,526**	**$ 63,149,394,526**

BALANCE DEL ANTICIPO

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO :		$ 13,805,893,686
AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES :	$ 9,739,506,238	
AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA :	$ 1,122,472,208	
SUMA :	**$ 10,861,978,446**	**$ 13,805,893,686**
SALDO POR AMORTIZAR :	**$ 2,943,915,240**	
SUMAS IGUALES :	**$ 13,805,893,686**	**$ 13,805,893,686**

EL CONTRATISTA:

Firma:

JOSEPH BEHAINE PATERNINA
R.L. CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA
CONTRATISTA OBRA

INTERVENTORIA:

Firma:

JAVIER EDUARDO ROSERO LONDOÑO
R.L. CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD
INTERVENTORIA

JHCOTE-02460658102609-954305-001712815-A
JHCOTE-02460661104140-954305-001718151-A

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :92530

Impreso en: 13-DIC-24 10:51 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 16208

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE OBRA Nro. 244

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA con identificación 901668406 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE OBRA en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.

De acuerdo al CONTRATO DE OBRA se establece que:

Fecha firma	08/02/2023	**Valor orden gasto**	46.019.645.620
Fecha iniciación	25/04/2023	**Pagos efectuados y Ent. Alm no pagada**	36.531.408.238
Fecha Terminación	24/12/2024	**Valor acta**	2.619.101.818
Duración	540 dias	**Saldo pendiente**	6.869.135.564

OBJETO DEL CONTRATO:

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACIÓN Y DE OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO. ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE ¿ NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS..

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

FUENTE 625, ACTA DE RECIBO PARCIAL N6 AL CONTRATO DE OBRA 244 DEL 2023 SECOP II CO1 PCCNTR.4338827 DE 2023.....

Fac/Doc. Equivalente:

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACIÓN Y DE OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO. ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE ¿ NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS	3.741.574.026	0
Total:		**3.741.574.026**	**0**

Total recibido	3.741.574.026
- Amortización de anticipo	1.122.472.208
	2.619.101.818

Valor Dos Mil Seiscientos Diecinueve Millones Ciento Un Mil Ochocientos Dieciocho Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	13.805.893.686
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	10.861.978.446

Para constancia se firma en Pereira el: 13/12/2024

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :92530

Impreso en: 13-DIC-24 10:51 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 16208

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE OBRA Nro. 244

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA con identificación 901668406 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE OBRA en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.



CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARA

02460658105122-954350-001712981



CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLE

02460658104949-954350-001712956

SEGURIDAD SOCIAL
SEPTIEMBRE 2024
JS METALICAS

JHCOTE-02460658102609-954307-001712817-A
JHCOTE-02460661104140-954307-001718152-A

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901742197	4	JS METALICAS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 12 20 20 BRR AURORA BAJA	DOSQUEBRADAS-RISARALDA	3225042	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	937208081	9473817521	E	2024/09/23	2024/09/26	BANCOLOMBIA	3	$3,596,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	PT	3284897	ALVAREZ ALBERTO	X	X																230301	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF44	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0	Si	$13,700
2	CC	1070006122	ARIAS OSCAR		X																230201	13	$563,334	$90,200	EPS005	13	$563,334	$22,600	CCF44	13	$502,667	$20,200	14-11	13	$563,334	$39,300	13	$0	$0	Si	$172,300
3	CC	1128904298	CAÑAS JUAN	X																	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
4	CC	1088004904	CASTAÑO YURY	X																	25-14	2	$86,667	$13,900	EPS002	2	$86,667	$3,500	CCF44	2	$86,667	$3,500	14-11	2	$86,667	$6,100	2	$0	$0	Si	$27,000
5	CC	42127770	GALLEGO ALEJANDRA																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
6	CC	1089097391	JHON OSORIO	X																	230201	18	$780,000	$124,800	EPS037	18	$780,000	$31,200	CCF44	18	$780,000	$31,200	14-11	18	$780,000	$54,300	18	$0	$0	Si	$241,500
7	CC	1087559996	LOPEZ DAYANA		X																230301	25	$1,333,334	$213,400	EPS010	25	$1,333,334	$53,400	CCF44	25	$1,333,334	$53,400	14-11	25	$1,333,334	$92,900	25	$0	$0	Si	$413,100
8	CC	1055918517	MARTINEZ LAURA	X	X																230301	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$3,500	CCF44	2	$86,667	$3,500	14-11	2	$86,667	$6,100	2	$0	$0	Si	$27,000
9	CC	18524006	ORREGO JONATHAN																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
10	CC	18616929	RAMIREZ UBEIMAR		X																230301	1	$43,334	$7,000	ESSC62	1	$43,334	$1,800	CCF44	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0	Si	$13,700
11	CC	1088037881	RUDAS JEIMER	X																	230201	10	$433,334	$69,400	EPS037	10	$433,334	$17,400	CCF44	10	$433,334	$17,400	14-11	10	$433,334	$30,200	10	$0	$0	Si	$134,400
12	CC	80148354	SOTO JOSE		X																230301	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF44	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0	Si	$13,700
13	CC	1088024269	VARGAS DUBIR																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
14	CC	18466760	VELASCO CARLOS	X																	230301	9	$390,000	$62,400	EPS002	9	$390,000	$15,600	CCF44	9	$390,000	$15,600	14-11	9	$390,000	$27,200	9	$0	$0	Si	$120,800
15	CC	1004668034	VELASQUEZ YEINER		X																230201	2	$86,667	$13,900	ESSC62	2	$86,667	$3,500	CCF44	2	$86,667	$3,500	14-11	2	$86,667	$6,100	2	$0	$0	Si	$27,000
16	CC	1032472459	VELOZA MARIANA																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF44	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
Total			**Afiliados(16)**																				$11,590,005	$1,854,900			$11,590,005	$464,100			$11,529,338	$461,700			$11,590,005	$807,500		$0	$0		$3,588,200

JHCOTE-02460658102609-954307-001712817-A
JHCOTE-02460661104140-954307-001718152-A

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901742197	4	JS METALICAS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 12 20 20 BRR AURORA BAJA	DOSQUEBRADAS-RISARALDA	3225042	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	937208081	9473817521	E	2024/09/23	2024/09/26	BANCOLOMBIA	3	$3,596,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				16	$1,854,900	$4,200	$0	$1,859,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$13,900	$100	$0	$14,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$1,126,700	$2,500	$0	$1,129,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$714,300	$1,600	$0	$715,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$807,500	$1,800	$0	$809,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	16	$807,500	$1,800	$0	$809,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$461,700	$1,100	$0	$462,800
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	16	$461,700	$1,100	$0	$462,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				16	$464,100	$1,300	$0	$465,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$5,300	$100	$0	$5,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$157,400	$400	$0	$157,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$53,900	$200	$0	$54,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$224,900	$500	$0	$225,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$22,600	$100	$0	$22,700
TOTAL				16	$3,588,200	$8,400	$0	$3,596,600

JHCOTE-02460658102609-954307-001712817-A
JHCOTE-02460661104140-954307-001718152-A

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2024-08
Período Salud : 2024-09

Se certifica que en la fecha 2024-09-10 la empresa INTEC LTDA con documento de identificación NI 804014997 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante MARULANDA MARTINEZ DIANA ALEXANDRA identificado con CC-1087984339, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
NI-804014997	INTEC LTDA

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
30956402	E	2024-09-10	0,0696

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	26
EPS	800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	26
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	26
CCF	890201578	CCF40	Caja de Compensacion Familiar COMFENALCO SANTANDER	26

PAGADO

JHCOTE-02460658102609-954307-001712817-A
JHCOTE-02460661104140-954307-001718152-A

SEGURIDAD SOCIAL
SEPTIEMBRE 2024
ELEMENTAL

JHCOTE-02460658102609-954307-001712817-A
JHCOTE-02460661104140-954307-001718152-A

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901353632	8	ELEMENTAL INGENIERIA & CONSTRUCCIONE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 15 N° 6 NORTE 50 LA LORENA	ARMENIA-QUINDIO	7108496	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	900829259	9472982160	E	2024/09/09	2024/09/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$9,195,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ingret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (25 Afiliados)							$26,346,669	$4,215,700			$26,346,669	$1,054,100			$26,115,195	$1,044,900			$26,346,669		$1,834,500		$0	$0		$8,149,200
Centro de Trabajo: CENTRO MEDICO ZONATA (3 Afiliados)							$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000		$271,500		$0	$0		$1,207,500
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (3 Afiliados)							$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000		$271,500		$0	$0		$1,207,500
1	CC	1094922376	BUCURU JHON		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
2	CC	1097196705	LADINO JHON		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
3	CC	1094979265	PINZON JONATHAN		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
Centro de Trabajo: HOREB (2 Afiliados)							$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$181,000		$0	$0		$805,000
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (2 Afiliados)							$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$181,000		$0	$0		$805,000
4	CC	1005089733	BELTRAN CARLOS		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
5	CC	7530781	PEREZ WILLIAN		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
Centro de Trabajo: JORDAN TORRE A (3 Afiliados)							$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000		$271,500		$0	$0		$1,207,500
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (3 Afiliados)							$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000		$271,500		$0	$0		$1,207,500
6	CC	1096038848	GARCIA CRISTIAN		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
7	CC	1094948668	LONDOÑO LUIS		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
8	CC	4375667	SANTANA LUIS		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
Centro de Trabajo: JORDAN TORRE C (2 Afiliados)							$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$181,000		$0	$0		$805,000
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (2 Afiliados)							$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$181,000		$0	$0		$805,000
9	CC	18495034	LONDOÑO LUIS		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
10	CC	1094943307	ORDOÑEZ JESUS		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (6 Afiliados)							$7,800,000	$1,248,000			$7,800,000	$312,000			$7,568,526	$302,800			$7,800,000		$543,000		$0	$0		$2,405,800
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (6 Afiliados)							$7,800,000	$1,248,000			$7,800,000	$312,000			$7,568,526	$302,800			$7,800,000		$543,000		$0	$0		$2,405,800
11	CC	1097401685	BURITICA KATHERINE		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
12	CC	1094962273	DUQUE CRISTIAN		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
13	CC	9730149	FAJARDO CRISTHIAN		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
14	CC	41941505	OSORIO LUZ		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
15	CC	7561508	ROMAN WILSON		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
16	CC	9731655	YELEZ HOLMES		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,068,526	$42,800	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$393,300
Centro de Trabajo: SIERRA REAL COCORA (1 Afiliados)							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$402,500
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$402,500
17	CC	94233202	CARDONA JULIAN		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
Centro de Trabajo: TERUEL (2 Afiliados)							$86,668	$14,000			$86,668	$3,600			$86,668	$3,600			$86,668		$6,200		$0	$0		$27,400
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (2 Afiliados)							$86,668	$14,000			$86,668	$3,600			$86,668	$3,600			$86,668		$6,200		$0	$0		$27,400
18	CC	18420616	ARANGO JOSE	X X	23020 1	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF43	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	SI	$13,700
19	CC	18417235	CANO JOSE	X X	23030 1	1	$43,334	$7,000	EPS041	1	$43,334	$1,800	CCF43	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	SI	$13,700

2024/09/09 07:35 AM

JHCOTE-02460658102609-954307-001712817-A
JHCOTE-02460661104140-954307-001718152-A

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901353632	8	ELEMENTAL INGENIERIA & CONSTRUCCIONE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 15 N° 6 NORTE 50 LA LORENA	ARMENIA-QUINDIO	7108496	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	900829259	9472982160	E	2024/09/09	2024/09/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$9,195,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				28	$4,756,500	$0	$0	$4,756,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$832,000	$0	$0	$832,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	20	$3,293,500	$0	$0	$3,293,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$631,000	$0	$0	$631,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				28	$2,069,800	$0	$0	$2,069,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	28	$2,069,800	$0	$0	$2,069,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				28	$1,180,100	$0	$0	$1,180,100
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	3	$135,200	$0	$0	$135,200
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	25	$1,044,900	$0	$0	$1,044,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				28	$1,189,300	$0	$0	$1,189,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$208,000	$0	$0	$208,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$261,800	$0	$0	$261,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$53,800	$0	$0	$53,800
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	5	$260,000	$0	$0	$260,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$159,500	$0	$0	$159,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$194,200	$0	$0	$194,200
TOTAL				28	$9,195,700	$0	$0	$9,195,700

JHCOTE-02460658102609-954307-001712817-A
JHCOTE-02460661104140-954307-001718152-A

SEGURIDAD SOCIAL
SEPTIEMBRE 2024
SEGURIDAD NACIONAL

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 891408256	4	SEGURIDAD NACIONAL LTDA	A	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	8010	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	CALLE 10 N 15 64 LOS ALPES	3170660	AARCILA@SEGURIDADNACIONAL.CO	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-08	2024-09	30960424	E	2024-09-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.061.276.200	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
4	30960424	2024-09-12	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 4538918	BARTOLO ARICAPA FIDEREY DE JESUS	1.300.000	F									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.002.522	320.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	2.002.522	80.200	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	2.002.522	80.200	2.002.522	87.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	568.100	S	4801001
2	CC 10109335	MIRANDA WILLIAM DARIO	1.300.000	F									X							0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.732.042	277.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.732.042	69.300	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.732.042	69.300	1.732.042	75.400	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	491.200	S	4801001
3	CC 1061371785	SOTO MARIN FREDY ALEJANDRO	1.300.000	F									X							0			14	14	14	14	PORVENIR-230301	928.770	148.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	928.770	37.200	CCF DE CALDAS-CCF11	928.770	37.200	928.770	40.500	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	263.600	S	4801001
4	CC 1061371785	SOTO MARIN FREDY ALEJANDRO	1.300.000	F													X			0			16	16	16	16	PORVENIR-230301	801.191	128.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	801.191	32.100	CCF DE CALDAS-CCF11	801.191	32.100	801.191	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	192.400	S	4801001
5	CC 10003020	TRUJILLO VALENCIA JORGE MARIO	1.300.000	F									X							0			17	17	17	17	COLPENSION ES-25-14	931.031	149.000	0	0	EPS SURA-EPS010	931.031	37.300	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	931.031	37.300	931.031	40.500	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	264.100	S	4801001
6	CC 10003020	TRUJILLO VALENCIA JORGE MARIO	1.300.000	F													X			0			13	13	13	13	COLPENSION ES-25-14	651.962	104.400	0	0	EPS SURA-EPS010	651.962	26.100	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	651.962	26.100	651.962	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	156.600	S	4801001

JHCOTE-02460658102609-954307-001712817-A
JHCOTE-02460661104140-954307-001718152-A

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 891408256	4	SEGURIDAD NACIONAL LTDA	A	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	8010	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	CALLE 10 N 15 64 LOS ALPES		3170660			AARCILA@SEGURIDADNACIONAL.CO		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-08	2024-09	30960424	E	2024-09-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.061.276.200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	30960424	2024-09-12	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
7.047.518	7.047.518	7.047.518	7.047.518	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				4	1.128.000	0	0	0	1.128.000
PROTECCION	230201	800229739	0	1	320.500	0	0	0	320.500
PORVENIR	230301	800224808	8	1	276.900	0	0	0	276.900
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	530.600	0	0	0	530.600
EPS(Administradoras: 4)				4	282.200	0	0	0	282.200
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	69.300	0	0	0	69.300
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	63.400	0	0	0	63.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	69.300	0	0	0	69.300
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	80.200	0	0	0	80.200
ARP(Administradoras: 1)				4	243.600	0	0	0	243.600
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	4	243.600	0	0	0	243.600
CCF(Administradoras: 2)				4	282.200	0	0	0	282.200
CCF DE CALDAS	CCF11	890806490	5	1	69.300	0	0	0	69.300
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891480000	1	3	212.900	0	0	0	212.900
Gran Total					1.936.000	0	0	0	1.936.000

JHCOTE-02460658102609-954307-001712817-A
JHCOTE-02460661104140-954307-001718152-A

SEGURIDAD SOCIAL
SEPTIEMBRE 2024
BIMEO

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30677746
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-09-06

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	BIMEO INGENIERIA EN DISENO SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901334822	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 14 23 72 EDIFICIO ALTURIA OFIC 406	DEPARTAMENTO	RISARALDA	MUNICIPIO	PEREIRA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	BIMEOING@GMAIL.COM	TELÉFONO	3113976160
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS COLPATRIA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	75068992	PRIMER APELLIDO	QUINTERO	SEGUNDO APELLIDO	ROBLES
PRIMER NOMBRE	LUIS	SEGUNDO NOMBRE	FERNANDO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 08	Año: 2024	Mes: 08	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
2		$0		30677746

JHCOTE-02460658102609-954307-001712817-A
JHCOTE-02460661104140-954307-001718152-A

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-42118945	59	No	No	No	66	1	5711001	Salario	CARVAJAL GOMEZ GLORIA STELLA	$1.300.000
CC-10091971	59	No	No	No	66	1	5711001	Salario	CHICA CASTAÑO CARLOS ENRIQUE	$1.300.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 42118945																													0		
CC - 10091971																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 42118945	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 10091971	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 42118945	SIN EPS	0	$0	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	9013348222	0.0696000	$90.500
CC - 10091971	SIN EPS	0	$0	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	9013348222	0.0696000	$90.500

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-42118945	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

JHCOTE-02460658102609-954307-001712817-A
JHCOTE-02460661104140-954307-001718152-A

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-10091971	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 08											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
SINAFP	2	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SIN EPS	2	$0	$0	0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SEGUROS COLPATRIA	2	$181.000	0	$0	$0	$181.000	0	$0	$181.000	0	$0	$0	$181.000

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	2	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	0	$0
PENSIONES	0	$0
RIESGOS PROFESIONALES	1	$181.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$181.000

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30902256
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-09-06

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	BIMEO INGENIERIA EN DISENO SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901334822	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 14 23 72 EDIFICIO ALTURIA OFIC 406	DEPARTAMENTO	RISARALDA	MUNICIPIO	PEREIRA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	BIMEOING@GMAIL.COM	TELÉFONO	3113976160
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS COLPATRIA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	75068992	PRIMER APELLIDO	QUINTERO	SEGUNDO APELLIDO	ROBLES
PRIMER NOMBRE	LUIS	SEGUNDO NOMBRE	FERNANDO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 08	Año: 2024	Mes: 09	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
11		$26.314.216		30902256

JHCOTE-02460658102609-954307-001712817-A
JHCOTE-02460661104140-954307-001718152-A

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1093220776	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	ARANGO MONTOYA ANGELA ANDREA	$1.500.000
CC-1088293243	01	No	No	No	66	1	1711001	Fijo	CASTRILLON LARGO LUIS FELIPE	$2.000.000
CC-42118652	51	No	No	No	66	1	1711001	Salario	DURAN VELASQUEZ GLORIA DEL CARMEN	$1.300.000
CC-1088299080	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	GIL CARDENAS LUISA MARIA	$1.300.000
CC-1088360654	01	No	No	No	66	1	1711001	Fijo	HURTADO BRETI YENNIFER KATIUSCA	$1.300.000
CC-4519690	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	OSPINA RAMIREZ JORGE ANDRES	$2.000.000
CC-1007227779	01	No	No	No	66	1	1711001	Fijo	QUINTERO GRAJALES MANUELA	$1.300.000
CC-75068992	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	QUINTERO ROBLES LUIS FERNANDO	$12.000.000
CC-18517366	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	RESTREPO ESPINOSA HECTOR FABIO	$3.400.000
CC-33967275	01	No	No	No	66	1	1711001	Fijo	SALGADO GIRALDO DEICY	$1.420.640
CC-1060592999	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	VALENCIA GARCIA ESTEFANY ANDREA	$1.420.640

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1093220776	X	2024-08-26																											0		
CC - 1088293243																													0		
CC - 42118652																													0		
CC - 1088299080																													0		
CC - 1088360654			X	2024-08-24																									0		
CC - 4519690																													0		
CC - 1007227779																													0		
CC - 75068992																													0		
CC - 18517366																													0		
CC - 33967275																													0		
CC - 33967275																X	2024-08-25	2024-08-27											0		
CC - 1060592999																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1093220776	PROTECCION	5	$250.000	0.1600000	$40.000	$0	$0	$40.000	$0	$0	$0
CC - 1088293243	PORVENIR	30	$2.000.000	0.1600000	$320.000	$0	$0	$320.000	$0	$0	$0

JHCOTE-02460658102609-954307-001712817-A
JHCOTE-02460661104140-954307-001718152-A

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 42118652	PROTECCION	4	$325.000	0.1600000	$52.000	$0	$0	$52.000	$0	$0	$0
CC - 1088299080	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1088360654	PORVENIR	24	$1.040.000	0.1600000	$166.400	$0	$0	$166.400	$0	$0	$0
CC - 4519690	PORVENIR	30	$2.000.000	0.1600000	$320.000	$0	$0	$320.000	$0	$0	$0
CC - 1007227779	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 75068992	PROTECCION	30	$12.000.000	0.1600000	$1.920.000	$0	$0	$1.920.000	$60.000	$60.000	$0
CC - 18517366	PROTECCION	30	$3.400.000	0.1600000	$544.000	$0	$0	$544.000	$0	$0	$0
CC - 33967275	PROTECCION	27	$1.278.576	0.1600000	$204.600	$0	$0	$204.600	$0	$0	$0
CC - 33967275	PROTECCION	3	$142.064	0.1600000	$22.800	$0	$0	$22.800	$0	$0	$0
CC - 1060592999	PORVENIR	30	$1.420.640	0.1600000	$227.400	$0	$0	$227.400	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1093220776	NUEVA E.P.S. S.A.	5	$250.000	0.0400000	$10.000	$0	0	$0	0	$0	5	$250.000	90133482 2	0.0696000	$17.400
CC - 1088293243	SOS-EPS	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.000.000	90133482 2	0.0696000	$139.200
CC - 42118652	SIN EPS	0	$0	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	2	0.0052200	$6.800
CC - 1088299080	EPS SURA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	90133482 2	0.0696000	$90.500
CC - 1088360654	SALUD TOTAL	24	$1.040.000	0.0400000	$41.600	$0	0	$0	0	$0	24	$1.040.000	1	0.0052200	$5.500
CC - 4519690	SOS-EPS	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.000.000	90133482 2	0.0696000	$139.200

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1007227779	EPS SURA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0052200	$6.800
CC - 75068992	EPS SURA	30	$12.000.000	0.0400000	$480.000	$0	0	$0	0	$0	30	$12.000.000	9013348222	0.0696000	$835.200
CC - 18517366	EPS SURA	30	$3.400.000	0.0400000	$136.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.400.000	9013348222	0.0696000	$236.700
CC - 33967275	SALUD TOTAL	27	$1.278.576	0.0400000	$51.200	$0	0	$0	0	$0	27	$1.278.576	2	0.0052200	$6.700
CC - 33967275	SALUD TOTAL	3	$142.064	0.0400000	$5.700	$0	0	$0	0	$0	3	$142.064	2	0.0000000	$0
CC - 1060592999	SALUD TOTAL	30	$1.420.640	0.0400000	$56.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.420.640	9013348222	0.0696000	$98.900

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1093220776	COMFAMILIAR RISARALDA	5	$250.000	0.0400000	$10.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1088293243	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-42118652	COMFAMILIAR RISARALDA	4	$325.000	0.0400000	$13.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1088299080	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1088360654	COMFAMILIAR RISARALDA	24	$1.040.000	0.0400000	$41.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-4519690	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1007227779	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-75068992	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$12.000.000	0.0400000	$480.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-18517366	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$3.400.000	0.0400000	$136.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-33967275	COMFAMILIAR RISARALDA	27	$1.278.576	0.0400000	$51.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-33967275	COMFAMILIAR RISARALDA	3	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1060592999	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.420.640	0.0400000	$56.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 08											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	5	$2.783.400	$0	$0	$60.000	$60.000	0	$0	$0	$0	$2.903.400
PORVENIR	6	$1.449.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.449.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS SURA	4	$720.000	$0	0	$0	0	$0	$720.000	0	$0	$0	$720.000	$0	0	$0	$0	$720.000	$0	$0	$720.000
SOS-EPS	2	$160.000	$0	0	$0	0	$0	$160.000	0	$0	$0	$160.000	$0	0	$0	$0	$160.000	$0	$0	$160.000
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$10.000	$0	0	$0	0	$0	$10.000	0	$0	$0	$10.000	$0	0	$0	$0	$10.000	$0	$0	$10.000
SIN EPS	1	$0	$0	0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SALUD TOTAL	3	$155.400	$0	0	$0	0	$0	$155.400	0	$0	$0	$155.400	$0	0	$0	$0	$155.400	$0	$0	$155.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SEGUROS COLPATRIA	11	$1.582.900	0	$0	$0	$1.582.900	0	$0	$1.582.900	0	$0	$0	$1.582.900

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR RISARALDA	11	$1.052.700	0	$0	$1.052.700
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	$1.045.400
PENSIONES	2	$4.353.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	$1.582.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$1.052.700
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$8.034.200

SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE 2024 FUNCION ELECTRICA

JHCOTE-02460658102609-954307-001712817-A
JHCOTE-02460661104140-954307-001718152-A

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900889603	1	FUNCION ELECTRICA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FUNCION ELECTRICA SAS	CARRERA 2 CL 9 TRONCAL OCCIDENTE	DOSQUEBRADAS-RISARALDA	3402360	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	896419253	9472914355	E	2024/09/03	2024/09/06	BANCO CAJA SOCIAL	3	$4,720,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: FUNCION ELECTRICA SAS (10 Afiliados)					$15,256,002	$2,441,100			$15,256,002	$610,500			$15,195,684	$608,100			$15,256,002	$1,049,500		$0	$0
Centro de Trabajo: 6.9600 (10 Afiliados)					**$15,256,002**	**$2,441,100**			**$15,256,002**	**$610,500**			**$15,195,684**	**$608,100**			**$15,256,002**	**$1,049,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: DOSQUEBRADAS Depto: RISARALDA (10 Afiliados)					**$15,256,002**	**$2,441,100**			**$15,256,002**	**$610,500**			**$15,195,684**	**$608,100**			**$15,256,002**	**$1,049,500**		**$0**	**$0**
1	CC	14696569	BEDOYA HEYDER	25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF44	30	$1,600,000	$64,000	14-4	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
2	CC	1193547659	CARO CRISTIAN	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF44	30	$1,419,743	$56,800	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
3	CC	1087997704	GALLEGO DIEGO	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
4	CC	18506382	LADINO WILMAR	230201	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF44	1	$45,140	$1,900	14-4	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
5	CC	1112765629	LOPEZ JOHNNATAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
6	CC	1006493233	PALACIO JHON	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
7	PT	1029010	QUIJADA XIONNY	25-14	30	$1,400,000	$224,000	EPS002	30	$1,400,000	$56,000	CCF44	30	$1,400,000	$56,000	14-4	30	$1,400,000	$97,500	30	$0	$0
8	CC	9921313	RENDON AUGUSTO	230301	28	$2,846,134	$455,400	EPS002	28	$2,846,134	$113,900	CCF44	28	$2,846,134	$113,900	14-4	28	$2,846,134	$198,100	28	$0	$0
9	CC	9921313	RENDON AUGUSTO	230301	2	$181,867	$29,100	EPS002	2	$181,867	$7,300	CCF44	0	$0	$0	14-4	2	$181,867	$0	0	$0	$0
10	CC	1088245702	SAENZ CESAR	230301	30	$2,728,000	$436,500	EPS018	30	$2,728,000	$109,200	CCF44	30	$2,728,000	$109,200	14-4	30	$2,728,000	$189,900	30	$0	$0
11	CC	1088255149	VARGAS CARLOS	230301	29	$1,256,667	$201,100	EPS002	29	$1,256,667	$50,300	CCF44	29	$1,256,667	$50,300	14-4	29	$1,256,667	$87,500	29	$0	$0
Total		**Afiliados(10)**			**$15,256,002**	**$2,441,100**			**$15,256,002**	**$610,500**			**$15,195,684**	**$608,100**			**$15,256,002**	**$1,049,500**		**$0**	**$0**

JHCOTE-02460658102609-954307-001712817-A
JHCOTE-02460661104140-954307-001718152-A

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900889603	1	FUNCION ELECTRICA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FUNCION ELECTRICA SAS	CARRERA 2 CL 9 TRONCAL OCCIDENTE	DOSQUEBRADAS-RISARALDA	3402360	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	896419253	9472914355	E	2024/09/03	2024/09/06	BANCO CAJA SOCIAL	3	$4,720,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$2,441,100	$5,500	$0	$2,446,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$480,000	$1,100	$0	$481,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,538,100	$3,400	$0	$1,541,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$423,000	$1,000	$0	$424,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,049,500	$2,400	$0	$1,051,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	10	$1,049,500	$2,400	$0	$1,051,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$608,100	$1,400	$0	$609,500
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	10	$608,100	$1,400	$0	$609,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$610,500	$1,600	$0	$612,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$105,800	$300	$0	$106,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$109,200	$300	$0	$109,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$331,500	$800	$0	$332,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$64,000	$200	$0	$64,200
TOTAL				10	$4,709,200	$10,900	$0	$4,720,100

JHCOTE-02460658102609-954307-001712817-A
JHCOTE-02460661104140-954307-001718152-A

SEGURIDAD SOCIAL

SEPTIEMBRE 2024

CONSORCIO

EDIFICIO

HOSPITALARIO

RISARALDA

JHCOTE-02460658102609-954307-001712817-A
JHCOTE-02460661104140-954307-001718152-A

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901668406	2	CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 39 # 11 - 12	PEREIRA-RISARALDA	3128683841	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	906363344	9473140688	E	2024/09/03	2024/09/11	BANCO DAVIVIENDA	8	$25,523,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (36 Afiliados)																							$55,972,002	$9,442,100			$55,972,002	$6,996,900			$55,972,002	$2,239,200			$55,972,002		$3,896,600			$55,972,002	$2,799,500		$25,374,300
Centro de Trabajo: Principal (36 Afiliados)																							$55,972,002	$9,442,100			$55,972,002	$6,996,900			$55,972,002	$2,239,200			$55,972,002		$3,896,600			$55,972,002	$2,799,500		$25,374,300
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (36 Afiliados)																							$55,972,002	$9,442,100			$55,972,002	$6,996,900			$55,972,002	$2,239,200			$55,972,002		$3,896,600			$55,972,002	$2,799,500		$25,374,300
1	CC	10010668	AGUIRRE AGUIRRE JAMES	X																	23020 1	5	$216,667	$34,700	EPS002	5	$216,667	$27,100	CCF44	5	$216,667	$8,700	14-11	5	$216,667	6.960%	$15,100	5	$216,667	$11,000	No	$96,600
2	CC	1053802516	BARCO MARIN ANGELA PATRICIA																		23030 1	30	$3,800,000	$608,000	EPS037	30	$3,800,000	$475,000	CCF44	30	$3,800,000	$152,000	14-11	30	$3,800,000	6.960%	$264,500	30	$3,800,000	$190,000	No	$1,689,500
3	CC	1067897506	BEHAINE PATERNINA JOSEPH																		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$250,000	CCF44	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$2,000,000	$100,000	No	$889,200
4	CC	1094925734	BOTERO RAIGOZA ALVARO JAVIER																		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$250,000	CCF44	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$2,000,000	$100,000	No	$889,200
5	CC	1004700146	CAMPOS CORREA SEBASTIAN																		23020 1	30	$1,631,000	$261,000	EPS018	30	$1,631,000	$203,900	CCF44	30	$1,631,000	$65,300	14-11	30	$1,631,000	6.960%	$113,600	30	$1,631,000	$81,700	No	$725,500
6	CC	42027603	CARDONA RODRIGUEZ MARIA HILDA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
7	CC	1053835028	DUQUE GOMEZ JUANITA																		23030 1	30	$3,700,000	$592,000	EPS018	30	$3,700,000	$462,500	CCF44	30	$3,700,000	$148,000	14-11	30	$3,700,000	6.960%	$257,600	30	$3,700,000	$185,000	No	$1,645,100
8	CC	6335154	ECHEVERRY AGUDELO YOSNEIR	X																	23100 1	15	$650,000	$104,000	EPS040	15	$650,000	$81,300	CCF44	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$650,000	6.960%	$45,300	15	$650,000	$32,500	No	$289,100
9	CC	1053791177	GIRALDO GUTIERREZ YENI MARITZA																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$162,500	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
10	CC	1087560047	GONZALEZ SERNA YULGEN STEVEN																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
11	CC	1088305836	GUEVARA VIVEROS JUAN CARLOS																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
12	CC	1088343496	HOYOS VILLEGAS JUAN FELIPE																		23020 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$250,000	CCF44	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$2,000,000	$100,000	No	$889,200
13	CC	1063803276	JIMENEZ CELEDON JUAN MANUEL	X																	23030 1	3	$130,000	$20,800	EPS002	3	$130,000	$16,300	CCF44	3	$130,000	$5,200	14-11	3	$130,000	6.960%	$9,100	3	$130,000	$6,500	No	$57,900
14	CC	1112879505	LONDOÑO HURTADO ALEJANDRA																		23030 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$375,000	CCF44	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$3,000,000	$150,000	No	$1,333,800
15	CC	1053783548	LOPEZ MARIN JHOANA MARCELA																		23030 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS002	30	$3,000,000	$375,000	CCF44	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$3,000,000	$150,000	No	$1,333,800
16	CC	1004738001	MAZO LOPEZ BRYAN STEVEN																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
17	CC	1113541793	MENDEZ TEJADA ROBERT ANDRES		X																23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$162,500	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
18	CC	1088278249	MORALES SUAREZ EFRAIN																		23100 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
19	CC	15917815	MORALES JOSE GALFREY	X																	23030 1	15	$1,000,000	$160,000	EPS002	15	$1,000,000	$125,000	CCF44	15	$1,000,000	$40,000	14-11	15	$1,000,000	6.960%	$69,600	15	$1,000,000	$50,000	No	$444,600
20	CC	1111805147	MOSQUERA MURILLO LUIS STIVEN		X																23030 1	28	$1,213,334	$315,500	EPS002	28	$1,213,334	$151,700	CCF44	28	$1,213,334	$48,600	14-11	28	$1,213,334	6.960%	$84,500	28	$1,213,334	$60,800	No	$661,100
21	CC	1053766475	MUÑOZ VILLEGAS CAROLINA																		25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$375,000	CCF44	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$3,000,000	$150,000	No	$1,333,800
22	CC	1122137338	OTALORA SOLORZANO JAVIER FRANCISCO																		23020 1	30	$1,650,000	$264,000	EPS037	30	$1,650,000	$206,300	CCF44	30	$1,650,000	$66,000	14-11	30	$1,650,000	6.960%	$114,900	30	$1,650,000	$82,500	No	$733,700
23	CC	13749511	PEREZ LANDINEZ DIEGO FERNANDO																		23030 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$375,000	CCF44	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$3,000,000	$150,000	No	$1,333,800
24	CC	1004899550	RAMOS LOPEZ ALEJANDRO																		23020 1	30	$1,631,000	$261,000	EPS037	30	$1,631,000	$203,900	CCF44	30	$1,631,000	$65,300	14-11	30	$1,631,000	6.960%	$113,600	30	$1,631,000	$81,700	No	$725,500
25	CC	1004518576	REYES LONDOÑO CRISTIAN ALBERTO																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000

JHCOTE-02460658102609-954307-001712817-A
JHCOTE-02460661104140-954307-001718152-A

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901668406	2	CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 39 # 11 - 12	PEREIRA-RISARALDA	3128683841	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	906363344	9473140688	E	2024/09/03	2024/09/11	BANCO DAVIVIENDA	8	$25,523,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				36	$9,442,100	$55,600	$0	$9,497,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$312,000	$1,900	$0	$313,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$896,000	$5,300	$0	$901,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	$6,547,400	$38,500	$0	$6,585,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,686,700	$9,900	$0	$1,696,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$3,896,600	$22,900	$0	$3,919,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	36	$3,896,600	$22,900	$0	$3,919,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$2,239,200	$13,200	$0	$2,252,400
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	36	$2,239,200	$13,200	$0	$2,252,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				36	$6,996,900	$41,400	$0	$7,038,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	$1,950,000	$11,500	$0	$1,961,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$1,869,900	$11,000	$0	$1,880,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$162,500	$1,000	$0	$163,500
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	$666,400	$4,000	$0	$670,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	14	$2,104,300	$12,400	$0	$2,116,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$1,000	$0	$163,500
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$81,300	$500	$0	$81,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$1,679,700	$9,900	$0	$1,689,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	36	$1,679,700	$9,900	$0	$1,689,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$1,119,800	$6,600	$0	$1,126,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	36	$1,119,800	$6,600	$0	$1,126,400
TOTAL				36	$25,374,300	$149,600	$0	$25,523,900

JHCOTE-02460658102609-954307-001712817-A
JHCOTE-02460661104140-954307-001718152-A

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901668406	2	CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 39 # 11 - 12	PEREIRA-RISARALDA	3128683841	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	906369408	9473140992	Y	2024/09/03	2024/09/11	BANCO DAVIVIENDA	8	$1,484,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (9 Afiliados)																								$0	$0			$0	$0			$0	$0			$21,200,000		$1,475,600		$0	$0		$1,475,600
Centro de Trabajo: Principal (9 Afiliados)																								$0	$0			$0	$0			$0	$0			$21,200,000		$1,475,600		$0	$0		$1,475,600
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (9 Afiliados)																								$0	$0			$0	$0			$0	$0			$21,200,000		$1,475,600		$0	$0		$1,475,600
1	CC	14238475	CARRION TOVAR CARLOS HUMBERTO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	0	$0	$0	No	$208,800
2	CC	1088243703	DUQUE GOMEZ ANGELICA MARIA	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	1	$100,000	6.960%	$7,000	0	$0	$0	No	$7,000
3	CC	1094963113	FLOREZ ROMERO MARIA ISABEL																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	0	$0	$0	No	$104,400
4	CC	30404588	GALLEGO FLOREZ DIANA LUZ																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	0	$0	$0	No	$125,300
5	CC	1093216406	GOMEZ HERRERA LUZ PIEDAD																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	0	$0	$0	No	$139,200
6	CC	11003522	MONTES JARAMILLO ANDREY																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$5,000,000	6.960%	$348,000	0	$0	$0	No	$348,000
7	CC	1053791050	MORALES GUTIERREZ ALEJANDRA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	0	$0	$0	No	$174,000
8	CC	1109299466	QUITIAN VELASQUEZ JHONATAN CAMILO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500
9	CC	30276718	RIVERA JIMENEZ LUZ EUGENIA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	0	$0	$0	No	$278,400
Total	**Afiliados(9)**																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$21,200,000		$1,475,600		$0	$0		$1,475,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901668406	2	CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 39 # 11 - 12	PEREIRA-RISARALDA	3128683841	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	906369408	9473140992	Y	2024/09/03	2024/09/11	BANCO DAVIVIENDA	8	$1,484,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$1,475,600	$8,700	$0	$1,484,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$1,475,600	$8,700	$0	$1,484,300
TOTAL				9	$1,475,600	$8,700	$0	$1,484,300

JHCOTE-02460658102609-954307-001712817-A
JHCOTE-02460661104140-954307-001718152-A

SEGURIDAD SOCIAL

SEPTIEMBRE 2024

JORGE LEONARDO TARAZONA

RESUMEN PLANILLA GENERADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1096851735	0	JORGE LEONARDO TARAZONA PINTON	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	KM 14 RD 29 EN ESTACION SANTA BARBARA VI		3124614497		SSEGCONT@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-09	2024-09	31026430	E		TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.880.300	20.400	

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
17	31026430	2024-09-16	Sin pagar

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IRG	SST	SLN	IGE	LMA	VAC	VCT	AVP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	APPT	AFP	EPS	CCF	IRL	NOMBRE	IBC	Cot	FNDSL	FNDSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	RIL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.				
1	CC 1364 2048	ARIAS AGUILAR NELSON GUSTAVO	1.300.000	F		X														0			5	5	5	5	COMPARTIR-330301	216.667	34.700	0		EPS S CAPITAL-EPSC34	216.667	8.700	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF04	316.667	15.100	0,00.960	0	0	0	0	0	01	0	87.200	S	1428001
2	CC 1 483 732	CARVAJAL HINCAPIE JUAN ANDRES	1.300.000	F	X	X					X									0			16	16	16	16	COMPARTIR-330301	728.691	116.600	0		MEDIMAS - COLOMBIA - MEM002	728.691	28.300	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF04	728.684	20.200	730.691	58.900	0,00.960	0	0	0	0	0	01	0	321.600	S	1428001
3	CC 1 483 872	MARTINEZ COVER MELCIADES MANUEL	1.300.000	F	X	X					X									0			16	16	16	16	COLPENSION ES-23-14	728.691	116.600	0		NUEVA E.P.S. EN A. EPS037	728.691	28.300	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF04	728.684	20.200	730.691	58.900	0,00.960	0	0	0	0	0	01	0	321.600	S	1428001
4	CC 7 843 214	LONDOÑO GOEZ LEONEL	1.300.000	F	X															0			17	17	17	17	COLFONDOS-23001	736.667	117.900	0		SALUD OTUEAL-EPS032	736.667	28.900	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF04	736.667	20.500	730.667	50.300	0,00.960	0	0	0	0	0	01	0	328.200	S	1428001
5	CC 7 200 802	RIVERA CORTES RONALD	1.300.000	F							X									0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.483.333	238.900	0		EPS S CAPITAL-EPSC48	1.480.333	58.300	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF04	1.480.327	100.200	1.480.327	100.100	0,00.960	0	0	0	0	0	01	0	438.600	S	1428001
6	CC 7 845 898	LORA SAENZ MIGUEL FELAVO	1.300.000	F	X															0			17	17	17	17	PORVENIR-230301	736.667	117.900	0		EPS SURA-EPS010	736.667	28.900	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF04	736.667	20.500	730.667	50.300	0,00.960	0	0	0	0	0	01	0	328.200	S	1428001
7	CC 9 436 803	RENDON URIBE JOHN JAIRO	1.300.000	F	X						X									0			11	11	11	11	PORVENIR-230301	504.837	80.900	0		NUEVA E.P.S. EN A. EPS037	504.837	28.300	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF04	504.827	20.200	506.827	35.300	0,00.960	0	0	0	0	0	01	0	156.600	S	1428001
8	CC 1 081 7 810	MORALES PEREIRA JUAN CARLOS	1.300.000	F	X						X									0			19	19	19	19	PORVENIR-230301	858.863	137.400	0		SALUD OTUEAL-EPS032	858.863	34.400	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF04	858.668	58.900	0,00.960	0	0	0	0	0	01	0	366.000	S	1428001
9	CC 1 088 294 126	CORREA RENTLLA MARIANA	1.300.000	F	X						X									0			19	19	19	19	PORVENIR-230301	1.062.851	170.000	0		NUEVA E.P.S. EN A. EPS037	1.062.851	42.500	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF04	1.062.851	74.000	0,00.960	0	0	0	0	0	01	0	329.000	S	1428001
10	CC 1 088 031 981	ZAPATA MONTOYA JORGE ANDRES	1.300.000	F	X						X									0			23	23	23	23	PROTECCION-230201	1.039.067	166.300	0		EPS SURA-EPS010	1.039.067	41.600	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF04	1.038.067	41.600	1.038.067	72.600	0,00.960	0	0	0	0	0	01	0	321.900	S	1428001
11	CC 1 088 031 281	REYN MEYO ROBINSON MANUEL	1.300.000	F	X						X									0			23	23	23	23	COLFONDOS-23001	1.032.017	165.300	0		NUEVA E.P.S. EN A. EPS037	1.032.017	41.300	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF04	1.032.017	71.900	1.032.017	71.900	0,00.960	0	0	0	0	0	01	0	318.700	S	1428001
12	CC 1 088 280 831	SUAREZ SUAREZ EDWIN ALBERTO	1.300.000	F		X														0			6	6	6	6	PORVENIR-230301	260.000	41.600	0		SALUD OTUEAL-EPS032	260.000	10.400	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF04	260.000	10.400	260.000	18.100	0,00.960	0	0	0	0	0	01	0	80.500	S	1428001
13	CC 1 061 113 432	ALDANA SANCHEZ ANCELMO	1.300.000	F																30			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0		SALUD OTUEAL-EPS032	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF04	1.300.000	0	1.300.000	0	0,00.960	0	0	0	0	0	01	0	260.000	S	1428001
14	CC 1 088 040 669	SERNA ARBULA BRIAN ALEXIS	1.300.000	F	X	X					X									0			19	19	19	19	PORVENIR-230301	844.079	135.100	0		SALUD OTUEAL-EPS032	844.079	33.800	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF04	844.079	58.900	0,00.960	0	0	0	0	0	01	0	261.500	S	1428001
15	CC 1 134 149 281	PINDA BUENAÑO VENCI CAMILA	1.300.000	F		X					X									0			10	10	10	10	PORVENIR-230301	460.894	73.800	0		NUEVA E.P.S. EN A. MEV-EPS061	460.894	18.500	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF04	460.894	32.100	0,00.960	0	0	0	0	0	01	0	142.900	S	1428001
16	CC 1 134 161 731	MONTOYA PATIÑO CRISTIAN DAVID	1.300.000	F	X	X					X									0			4	4	4	4	PORVENIR-230301	184.539	31.300	0		NUEVA E.P.S. EN A. MEV-EPS061	184.539	7.800	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF04	184.529	7.800	184.529	13.600	0,00.960	0	0	0	0	0	01	0	60.600	S	1428001
17	CC 1 103 233 864	LONDOÑO DAVID ROBINSON ALBERTO	1.300.000	F	X															0			17	17	17	17	PORVENIR-230301	736.667	117.900	0		SALUD OTUEAL-EPS032	736.667	28.900	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF04	736.667	20.500	730.667	50.300	0,00.960	0	0	0	0	0	01	0	328.200	S	1428001

JHCOTE-02460658102609-954307-001712817-A
JHCOTE-02460661104140-954307-001718152-A

RESUMEN PLANILLA GENERADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1096951735	0	JORGE LEONARDO TARAZONA PINZON	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	KM 14 RD 29 EN ESTACION SANTA BARBARA VI		3124814467		SSEGCONT@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-08	2024-09	31026430	E		TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.880.700	20.400	
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
17	31026430	2024-09-16	Sin pagar							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
12.920.687	12.920.687	12.920.687	12.920.687	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				17	2.067.900	0	10.800	0	2.078.700
PORVENIR	230301	800224808	8	13	1.501.900	0	7.800	0	1.509.700
COLFONDOS	231001	800227940	6	2	283.100	0	1.500	0	284.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	116.600	0	600	0	117.200
PROTECCION	230201	800229739	0	1	166.300	0	900	0	167.200
EPS(Administradoras: 7)				17	517.400	0	3.000	0	520.400
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	6	189.600	0	1.000	0	190.600
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	2	26.300	0	200	0	26.500
EPS-S MUTUAL SER	EPS048	806008394	7	1	59.300	0	400	0	59.700
MIN002 - ADRES	MIN002	901037916	1	1	29.200	0	200	0	29.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	133.200	0	700	0	133.900
EPS SURA	EPS010	800088702	2	2	71.100	0	400	0	71.500
EPS-S CAPITAL	EPSC34	900298372	9	1	8.700	0	100	0	8.800
ARP(Administradoras: 1)				17	809.600	0	4.200	0	813.800
POSITIVA	14-23	860011153	6	17	809.600	0	4.200	0	813.800
CCF(Administradoras: 1)				17	465.400	0	2.400	0	467.800
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891480000	1	17	465.400	0	2.400	0	467.800
Gran Total					3.860.300	0	20.400	0	3.880.700

JHCOTE-02460658102609-954307-001712817-A
JHCOTE-02460661104140-954307-001718152-A

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1096951735 sucursal 01, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-08	230301	800224808	PORVENIR	13	7	1.501.900	7.800	1.509.700
Período salud:	2024-09	231001	800227940	COLFONDOS	2	7	283.100	1.500	284.600
Planilla Nro.:	31026430 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	7	116.600	600	117.200
Clase de aportante:	I	230201	800229739	PROTECCION	1	7	166.300	900	167.200
Fecha transacción:	2024-09-16	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	6	7	189.600	1.000	190.600
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	7	26.300	200	26.500
Transacción:	916900610	EPS048	806008394	EPS-S MUTUAL SER	1	7	59.300	400	59.700
		MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	7	29.200	200	29.400
		EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	7	133.200	700	133.900
		EPS010	800088702	EPS SURA	2	7	71.100	400	71.500
		EPSC34	900298372	EPS-S CAPITAL	1	7	8.700	100	8.800
		14-23	860011153	POSITIVA	17	7	809.600	4.200	813.800
		CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	17	7	465.400	2.400	467.800
		PASENA	899999034	SENA	0	7	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	7	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	7	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	7	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 3.880.700

PAGADO

JHCOTE-02460658102609-954307-001712817-A
JHCOTE-02460661104140-954307-001718152-A

SEGURIDAD SOCIAL
SEPTIEMBRE 2024
CASTRO Y CASTRO

RESUMEN PLANILLA PAGADA




DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900389033	8	CASTRO Y CASTRO CONSTRUCCIONES SAS	II	001	SEGUROS COLPATRIA - 10-6	30/CUSSAL	4111	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	KR 9 001S 20 B 5		3161702		CONTRU_CASTROCASTRO@YAHOO.ES			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-08	2024-08	30864363	E	2024-08-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	26.132.008	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
91	30864363	2024-09-09	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
Nº	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	INC	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	AFC	APVT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FSOL	FSOLR	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Tipo Cot	Sub. Tipo Cot	Total	Exención Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1088274204	ALVAREZ ALVAREZ JOHN FREDY	1.300.000																0			30	30	30	30	PROTECCION ZI0101	1.300.000	204.100	0		SALUD TOTAL - EPS032	1.300.000	12.000	COMFAMILIAR RISARALDA CCF44	1.300.000	12.000	1.300.000	90.500	0,0696	0						0	0	402.500	N	1429000
2	CC 1033749933	ALVAREZ GARCIA ROSA MARIA	1.300.000																0			30	30	30	30	PROTECCION ZI0101	1.300.000	204.100	0		SALUD TOTAL - EPS032	1.300.000	12.000	COMFAMILIAR RISARALDA CCF44	1.300.000	12.000	1.300.000	90.500	0,0696	0						0	0	402.500	N	1429000
3	CC 1088087294	ARANGO CRISTIAN DAVID	1.300.000																0			30	30	30	30	COLPENSION ZI0101	1.300.000	204.100	0		SALUD TOTAL - EPS032	1.300.000	12.000	COMFAMILIAR RISARALDA CCF44	1.300.000	12.000	1.300.000	90.500	0,0696	0						0	0	402.500	N	1429000
4	CC 1013039423	ARBELTA HERAZO LUIS ALFREDO	1.300.000		X														0			9	9	9	9	PORVENIR ZI0101	390.000	62.400	0		SALUD TOTAL - EPS032	390.000	15.600	COMFAMILIAR RISARALDA CCF44	390.000	15.600	390.000	27.200	0,0696	0						0	0	120.800	N	1429000
5	CC 1088141328	BUENO HERNANDEZ JHON HERNANDO	1.300.000																0			30	30	30	30	PORVENIR ZI0101	1.300.000	204.100	0		COMPENSAR EPS EPS008	1.300.000	12.000	COMFAMILIAR RISARALDA CCF44	1.300.000	12.000	1.300.000	90.500	0,0696	0						0	0	402.500	N	1429000
6	CC 1237141186	BUENO RODRIGUEZ JAVIER ALEJ	1.300.000																0			30	30	30	30	PORVENIR ZI0101	1.300.000	204.100	0		FAMISANAR EPS017	1.300.000	12.000	COMFAMILIAR RISARALDA CCF44	1.300.000	12.000	1.300.000	90.500	0,0696	0						0	0	402.500	N	1429000
7	CC 1014178388	BUENO TREJOS JUAN CAMILO	1.300.000																0			30	30	30	30	PROTECCION ZI0101	1.300.000	204.100	0		SALUD TOTAL - EPS032	1.300.000	12.000	COMFAMILIAR RISARALDA CCF44	1.300.000	12.000	1.300.000	90.500	0,0696	0						0	0	402.500	N	1429000
8	CC 1088387531	CADAVID MOLANO TEOFENSON	1.300.000																0			30	30	30	30	PORVENIR ZI0101	1.300.000	204.100	0		SALUD TOTAL - EPS032	1.300.000	12.000	COMFAMILIAR RISARALDA CCF44	1.300.000	12.000	1.300.000	90.500	0,0696	0						0	0	402.500	N	1429000
9	CC 1088036617	CARDONA LONDOÑO PEDRO PABLO	1.300.000		X														0			30	30	30	30	PROTECCION ZI0101	1.300.000	204.100	0		MUTUAL E.P.S. S.A. - EPS037	1.300.000	12.000	COMFAMILIAR RISARALDA CCF44	1.300.000	12.000	1.300.000	90.500	0,0696	0						0	0	402.500	N	1429000
10	CC 1017736386	CARO HECTOR ANDRES	1.300.000																0			30	30	30	30	COLPENSION ZI0101	1.300.000	204.100	0		MUTUAL E.P.S. S.A. - EPS037	1.300.000	12.000	COMFAMILIAR RISARALDA CCF44	1.300.000	12.000	1.300.000	90.500	0,0696	0						0	0	402.500	N	1429000
11	CC 1088240154	CASTAÑO BEDOYA IVAN ANDRES	1.300.000																0			30	30	30	30	PORVENIR ZI0101	1.300.000	204.100	0		EPS-S CODISALUD - EPSC16	1.300.000	12.000	COMFAMILIAR RISARALDA CCF44	1.300.000	12.000	1.300.000	90.500	0,0696	0						0	0	402.500	N	1429000
12	CC 18419337	CASTAÑO VALENCIA JAVIER	1.300.000		X														0			10	10	10	10	PROTECCION ZI0101	693.334	111.000	0		SALUD TOTAL - EPS032	693.334	80.100	COMFAMILIAR RISARALDA CCF44	693.334	37.800	693.334	48.300	0,0696	693.334	13.900	28.900				0	0	306.600	N	1429000
13	CC 7870 1316	CASTRO JARAMILLO CARLOS MARIO	2.600.000																0			30	30	30	30	COLPENSION 05-375-16	2.600.000	416.000	0		MUTUAL E.P.S. S.A. - EPS037	2.600.000	104.000	COMFAMILIAR RISARALDA CCF44	2.600.000	104.000	2.600.000	13.600	0,0523	0						0	0	637.600	N	1429000
14	CC 1010220481	CASTRO LIERE JOHAN SEBASTIAN	1.300.000																0			30	30	30	30	PORVENIR ZI0101	1.300.000	204.100	0		SALUD TOTAL - EPS032	1.300.000	12.000	COMFAMILIAR RISARALDA CCF44	1.300.000	12.000	1.300.000	90.500	0,0696	0						0	0	402.500	N	1429000
15	PT 1133012	DIAZ BARAZARTE JOSE BERARD	1.300.000																0			0	30	30	30	SIN AFP SIN AFP	0	0	0		SALUD TOTAL - EPS032	1.300.000	12.000	COMFAMILIAR RISARALDA CCF44	1.300.000	12.000	1.300.000	90.500	0,0696	0						0	0	306.500	N	1429000
16	CC 1088241514	DIAZ PULGARIN EDWIN	1.300.000																0			30	30	30	30	COLPENSION ZI0101	1.300.000	204.100	0		SALUD TOTAL - EPS032	1.300.000	12.000	COMFAMILIAR RISARALDA CCF44	1.300.000	12.000	1.300.000	90.500	0,0696	0						0	0	402.500	N	1429000
17	CC 1088249384	DIAZ RODAS ROBINSON ALBERTO	1.300.000																0			30	30	30	30	PROTECCION ZI0101	1.300.000	204.100	0		SOS-EPS EPS018	1.300.000	12.000	COMFAMILIAR RISARALDA CCF44	1.300.000	12.000	1.300.000	90.500	0,0696	0						0	0	402.500	N	1429000
18	CC 1088741081	ECHEVERRI OSORIO ERIKA FERNANDA	1.300.000																0			30	30	30	30	PORVENIR ZI0101	1.300.000	204.100	0		SALUD TOTAL - EPS032	1.300.000	12.000	COMFAMILIAR RISARALDA CCF44	1.300.000	12.000	1.300.000	6.900	0,0523	0						0	0	318.900	N	1429000

JHCOTE-02460658102609-954307-001712817-A
JHCOTE-02460661104140-954307-001718152-A

| | | |



JHCOTE-02460658102609-954307-001712817-A
JHCOTE-02460661104140-954307-001718152-A

| | | |

SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE 2024 JS METALICAS

JHCOTE-02460658102609-954307-001712817-A
JHCOTE-02460661104140-954307-001718152-A

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901742197	4	JS METALICAS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 12 20 20 BRR AURORA BAJA	DOSQUEBRADAS-RISARALDA	3225042	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	937208081	9473817521	E	2024/09/23	2024/09/26	BANCOLOMBIA	3	$3,596,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	PT	3284897	ALVAREZ ALBERTO	X	X																230301	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF44	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0	Si	$13,700
2	CC	1070006122	ARIAS OSCAR		X																230201	13	$563,334	$90,200	EPS005	13	$563,334	$22,600	CCF44	13	$502,667	$20,200	14-11	13	$563,334	$39,300	13	$0	$0	Si	$172,300
3	CC	1128904298	CAÑAS JUAN	X																	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
4	CC	1088004904	CASTAÑO YURY	X																	25-14	2	$86,667	$13,900	EPS002	2	$86,667	$3,500	CCF44	2	$86,667	$3,500	14-11	2	$86,667	$6,100	2	$0	$0	Si	$27,000
5	CC	42127770	GALLEGO ALEJANDRA																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
6	CC	1089097391	JHON OSORIO	X																	230201	18	$780,000	$124,800	EPS037	18	$780,000	$31,200	CCF44	18	$780,000	$31,200	14-11	18	$780,000	$54,300	18	$0	$0	Si	$241,500
7	CC	1087559996	LOPEZ DAYANA		X																230301	25	$1,333,334	$213,400	EPS010	25	$1,333,334	$53,400	CCF44	25	$1,333,334	$53,400	14-11	25	$1,333,334	$92,900	25	$0	$0	Si	$413,100
8	CC	1055918517	MARTINEZ LAURA	X	X																230301	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$3,500	CCF44	2	$86,667	$3,500	14-11	2	$86,667	$6,100	2	$0	$0	Si	$27,000
9	CC	18524006	ORREGO JONATHAN																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
10	CC	18616929	RAMIREZ UBEIMAR		X																230301	1	$43,334	$7,000	ESSC62	1	$43,334	$1,800	CCF44	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0	Si	$13,700
11	CC	1088037881	RUDAS JEIMER	X																	230201	10	$433,334	$69,400	EPS037	10	$433,334	$17,400	CCF44	10	$433,334	$17,400	14-11	10	$433,334	$30,200	10	$0	$0	Si	$134,400
12	CC	80148354	SOTO JOSE		X																230301	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF44	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0	Si	$13,700
13	CC	1088024269	VARGAS DUBIR																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
14	CC	18466760	VELASCO CARLOS	X																	230301	9	$390,000	$62,400	EPS002	9	$390,000	$15,600	CCF44	9	$390,000	$15,600	14-11	9	$390,000	$27,200	9	$0	$0	Si	$120,800
15	CC	1004668034	VELASQUEZ YEINER		X																230201	2	$86,667	$13,900	ESSC62	2	$86,667	$3,500	CCF44	2	$86,667	$3,500	14-11	2	$86,667	$6,100	2	$0	$0	Si	$27,000
16	CC	1032472459	VELOZA MARIANA																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF44	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
Total	**Afiliados(16)**																						$11,590,005	$1,854,900			$11,590,005	$464,100			$11,529,338	$461,700			$11,590,005	$807,500		$0	$0		$3,588,200

JHCOTE-02460658102609-954307-001712817-A
JHCOTE-02460661104140-954307-001718152-A

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901742197	4	JS METALICAS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 12 20 20 BRR AURORA BAJA	DOSQUEBRADAS-RISARALDA	3225042	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	937208081	9473817521	E	2024/09/23	2024/09/26	BANCOLOMBIA	3	$3,596,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				16	$1,854,900	$4,200	$0	$1,859,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$13,900	$100	$0	$14,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$1,126,700	$2,500	$0	$1,129,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$714,300	$1,600	$0	$715,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$807,500	$1,800	$0	$809,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	16	$807,500	$1,800	$0	$809,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$461,700	$1,100	$0	$462,800
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	16	$461,700	$1,100	$0	$462,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				16	$464,100	$1,300	$0	$465,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$5,300	$100	$0	$5,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$157,400	$400	$0	$157,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$53,900	$200	$0	$54,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$224,900	$500	$0	$225,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$22,600	$100	$0	$22,700
TOTAL				16	$3,588,200	$8,400	$0	$3,596,600

JHCOTE-02460658102609-954307-001712817-A
JHCOTE-02460661104140-954307-001718152-A

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2024-08
Período Salud : 2024-09

Se certifica que en la fecha 2024-09-10 la empresa INTEC LTDA con documento de identificación NI 804014997 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante MARULANDA MARTINEZ DIANA ALEXANDRA identificado con CC-1087984339, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
NI-804014997	INTEC LTDA

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
30956402	E	2024-09-10	0,0696

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	26
EPS	800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	26
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	26
CCF	890201578	CCF40	Caja de Compensacion Familiar COMFENALCO SANTANDER	26

PAGADO

JHCOTE-02460658102609-954307-001712817-A
JHCOTE-02460661104140-954307-001718152-A

SEGURIDAD SOCIAL
OCTUBRE 2024
ELEMENTAL

JHCOTE-02460658102609-954307-001712817-A
JHCOTE-02460661104140-954307-001718152-A

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901353632	8	ELEMENTAL INGENIERIA & CONSTRUCCIONE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 15 N° 6 NORTE 50 LA LORENA	ARMENIA-QUINDIO	7108496	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	969788050	9475172986	E	2024/10/08	2024/10/09	BANCO DAVIVIENDA	1	$10,223,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (26 Afiliados)						$29,206,669	$4,673,300			$29,206,669	$1,168,500			$28,975,195	$1,159,300			$29,206,669		$2,033,600		$0	$0		$9,034,700
Centro de Trabajo: CENTRO MEDICO ZONATA (5 Afiliados)						$6,500,000	$1,040,000			$6,500,000	$260,000			$6,500,000	$260,000			$6,500,000		$452,500		$0	$0		$2,012,500
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (5 Afiliados)						$6,500,000	$1,040,000			$6,500,000	$260,000			$6,500,000	$260,000			$6,500,000		$452,500		$0	$0		$2,012,500
1	CC	9772851	ANGARITA JOSE	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
2	CC	1094922376	BUCURU JHON	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
3	CC	1097196705	LADINO JHON	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
4	CC	1094948668	LONDOÑO LUIS	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
5	CC	1094979265	PINZON JONATHAN	23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
Centro de Trabajo: HOREB (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$402,500
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$402,500
6	CC	1005089733	BELTRAN CARLOS	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
Centro de Trabajo: JORDAN TORRE A (4 Afiliados)						$3,813,334	$610,200			$3,813,334	$152,600			$3,813,334	$152,600			$3,813,334		$265,600		$0	$0		$1,181,000
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (4 Afiliados)						$3,813,334	$610,200			$3,813,334	$152,600			$3,813,334	$152,600			$3,813,334		$265,600		$0	$0		$1,181,000
7	CC	18495034	LONDOÑO LUIS	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
8	CC	1094943307	ORDOÑEZ JESUS	23030 1	21	$910,000	$145,600	EPS018	21	$910,000	$36,400	CCF43	21	$910,000	$36,400	14-11	21	$910,000	6.960%	$63,400	21	$0	$0	SI	$281,800
9	CC	4375667	SANTANA LUIS	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
10	CC	1096038697	YUSTI GARBELLY	23030 1	7	$303,334	$48,600	EPS041	7	$303,334	$12,200	CCF43	7	$303,334	$12,200	14-11	7	$303,334	6.960%	$21,200	7	$0	$0	SI	$94,200
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (6 Afiliados)						$7,800,000	$1,248,000			$7,800,000	$312,000			$7,568,526	$302,800			$7,800,000		$543,000		$0	$0		$2,405,800
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (6 Afiliados)						$7,800,000	$1,248,000			$7,800,000	$312,000			$7,568,526	$302,800			$7,800,000		$543,000		$0	$0		$2,405,800
11	CC	1097401685	BURITICA KATHERINE	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
12	CC	1094962273	DUQUE CRISTIAN	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
13	CC	9730149	FAJARDO CRISTHIAN	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
14	CC	41941505	OSORIO LUZ	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
15	CC	7561508	ROMAN WILSON	23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
16	CC	9731655	VELEZ HOLMES	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,068,526	$42,800	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$393,300
Centro de Trabajo: VARIOS (2 Afiliados)						$1,820,001	$291,300			$1,820,001	$72,900			$1,820,001	$72,900			$1,820,001		$126,800		$0	$0		$563,900
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (2 Afiliados)						$1,820,001	$291,300			$1,820,001	$72,900			$1,820,001	$72,900			$1,820,001		$126,800		$0	$0		$563,900
17	CC	1108835176	DEVIA DAVIAN	23030 1	14	$606,667	$97,100	EPS002	14	$606,667	$24,300	CCF43	14	$606,667	$24,300	14-11	14	$606,667	6.960%	$42,300	14	$0	$0	SI	$188,000
18	CC	1013591661	LEON JONATHAN	23030 1	28	$1,213,334	$194,200	EPS002	28	$1,213,334	$48,600	CCF43	28	$1,213,334	$48,600	14-11	28	$1,213,334	6.960%	$84,500	28	$0	$0	SI	$375,900

2024/10/09 07:27 AM

JHCOTE-02460658102609-954307-001712817-A
JHCOTE-02460661104140-954307-001718152-A

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901353632	8	ELEMENTAL INGENIERIA & CONSTRUCCIONE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 15 N° 6 NORTE 50 LA LORENA	ARMENIA-QUINDIO	7108496	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	969788050	9475172986	E	2024/10/08	2024/10/09	BANCO DAVIVIENDA	1	$10,223,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				29	$5,283,500	$3,900	$0	$5,287,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$832,000	$600	$0	$832,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	22	$3,827,500	$2,800	$0	$3,830,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$624,000	$500	$0	$624,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				29	$2,299,100	$1,700	$0	$2,300,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	29	$2,299,100	$1,700	$0	$2,300,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				29	$1,311,900	$1,100	$0	$1,313,000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	3	$152,600	$200	$0	$152,800
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	26	$1,159,300	$900	$0	$1,160,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				29	$1,321,100	$1,200	$0	$1,322,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$52,000	$100	$0	$52,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$208,000	$200	$0	$208,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$268,700	$200	$0	$268,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$64,200	$100	$0	$64,300
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	5	$244,400	$200	$0	$244,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$228,900	$200	$0	$229,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$254,900	$200	$0	$255,100
TOTAL				29	$10,215,600	$7,900	$0	$10,223,500

JHCOTE-02460658102609-954307-001712817-A
JHCOTE-02460661104140-954307-001718152-A

SEGURIDAD SOCIAL
OCTUBRE 2024
SEGURIDAD NACIONAL

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 891408256	4	SEGURIDAD NACIONAL LTDA	A	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	8010	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	CALLE 10 N 15 64 LOS ALPES		3170660			AARCILA@SEGURIDADNACIONAL.CO		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN											
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO	
2024-09	2024-10	31251140	E	2024-10-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.141.918.100	0	BBVA COLOMBIA S.A.	
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA								
4	31251140	2024-10-11	Pagada								

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 4538918	BARTOLO ARICAPA FIDEREY DE JESUS	1.300.000	F									X								0		30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.997.690	319.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.997.690	80.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.997.690	80.000	1.997.690	86.900	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	566.600	S	4801001
2	CC 10109335	MIRANDA WILLIAM DARIO	1.300.000	F									X								0		30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.979.605	316.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.979.605	79.200	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.979.605	79.200	1.979.605	86.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	561.400	S	4801001
3	CC 1061371785	SOTO MARIN FREDY ALEJANDRO	1.300.000	F									X								0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.940.786	310.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.940.786	77.700	CCF DE CALDAS-CCF11	1.940.786	77.700	1.940.786	84.500	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	550.500	S	4801001
4	CC 10003020	TRUJILLO VALENCIA JORGE MARIO	1.300.000	F									X								0		30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.146.908	343.600	0	0	EPS SURA-EPS010	2.146.908	85.900	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	2.146.908	85.900	2.146.908	93.400	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	608.800	S	4801001

JHCOTE-02460658102609-954307-001712817-A
JHCOTE-02460661104140-954307-001718152-A

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 891408256	4	SEGURIDAD NACIONAL LTDA	A	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	8010	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	CALLE 10 N 15 64 LOS ALPES		3170660			AARCILA@SEGURIDADNACIONAL.CO		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-09	2024-10	31251140	E	2024-10-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.141.918.100	0	BBVA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	31251140	2024-10-11	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
8.064.989	8.064.989	8.064.989	8.064.989	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				4	1.290.700	0	0	0	1.290.700
PROTECCION	230201	800229739	0	1	319.700	0	0	0	319.700
PORVENIR	230301	800224808	8	1	310.600	0	0	0	310.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	660.400	0	0	0	660.400
EPS(Administradoras: 4)				4	322.800	0	0	0	322.800
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	79.200	0	0	0	79.200
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	85.900	0	0	0	85.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	77.700	0	0	0	77.700
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	80.000	0	0	0	80.000
ARP(Administradoras: 1)				4	351.000	0	0	0	351.000
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	4	351.000	0	0	0	351.000
CCF(Administradoras: 2)				4	322.800	0	0	0	322.800
CCF DE CALDAS	CCF11	890806490	5	1	77.700	0	0	0	77.700
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891480000	1	3	245.100	0	0	0	245.100
Gran Total					2.287.300	0	0	0	2.287.300

JHCOTE-02460658102609-954307-001712817-A
JHCOTE-02460661104140-954307-001718152-A

SEGURIDAD SOCIAL
OCTUBRE 2024
BIMEO

JHCOTE-02460658102609-954307-001712817-A
JHCOTE-02460661104140-954307-001718152-A

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 31225251
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-10-07

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	BIMEO INGENIERIA EN DISENO SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901334822	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 14 23 72 EDIFICIO ALTURIA OFIC 406	DEPARTAMENTO	RISARALDA	MUNICIPIO	PEREIRA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	BIMEOING@GMAIL.COM	TELÉFONO	3113976160
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS COLPATRIA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	75068992	PRIMER APELLIDO	QUINTERO	SEGUNDO APELLIDO	ROBLES
PRIMER NOMBRE	LUIS	SEGUNDO NOMBRE	FERNANDO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 09	Año: 2024	Mes: 10	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
11		$26.792.947		31225251

JHCOTE-02460658102609-954307-001712817-A
JHCOTE-02460661104140-954307-001718152-A

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1093220776	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	ARANGO MONTOYA ANGELA ANDREA	$1.500.000
CC-1088293243	01	No	No	No	66	1	1711001	Fijo	CASTRILLON LARGO LUIS FELIPE	$2.000.000
CC-42118652	51	No	No	No	66	1	1711001	Salario	DURAN VELASQUEZ GLORIA DEL CARMEN	$1.300.000
CC-1088299080	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	GIL CARDENAS LUISA MARIA	$1.300.000
CC-4519690	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	OSPINA RAMIREZ JORGE ANDRES	$2.000.000
CC-1007227779	01	No	No	No	66	1	1711001	Fijo	QUINTERO GRAJALES MANUELA	$1.300.000
CC-75068992	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	QUINTERO ROBLES LUIS FERNANDO	$12.000.000
CC-18517366	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	RESTREPO ESPINOSA HECTOR FABIO	$3.400.000
CC-33967275	01	No	No	No	66	1	1711001	Fijo	SALGADO GIRALDO DEICY	$1.420.640
CC-42007601	01	No	No	No	66	1	1711001	Fijo	SANCHEZ GIRALDO RUBY EDILMA	$1.300.000
CC-1060592999	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	VALENCIA GARCIA ESTEFANY ANDREA	$1.420.640

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1093220776																													0		
CC - 1088293243																													0		
CC - 42118652																													0		
CC - 1088299080																													0		
CC - 4519690			X	2024-09-15																									0		
CC - 1007227779																													0		
CC - 75068992																													0		
CC - 18517366																													0		
CC - 33967275																													0		
CC - 42007601	X	2024-09-05																											0		
CC - 1060592999																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1093220776	PROTECCION	30	$1.500.000	0.1600000	$240.000	$0	$0	$240.000	$0	$0	$0
CC - 1088293243	PORVENIR	30	$2.000.000	0.1600000	$320.000	$0	$0	$320.000	$0	$0	$0
CC - 42118652	PROTECCION	4	$325.000	0.1600000	$52.000	$0	$0	$52.000	$0	$0	$0

JHCOTE-02460658102609-954307-001712817-A
JHCOTE-02460661104140-954307-001718152-A

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1088299080	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 4519690	PORVENIR	15	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 1007227779	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 75068992	PROTECCION	30	$12.000.000	0.1600000	$1.920.000	$0	$0	$1.920.000	$60.000	$60.000	$0
CC - 18517366	PROTECCION	30	$3.400.000	0.1600000	$544.000	$0	$0	$544.000	$0	$0	$0
CC - 33967275	PROTECCION	30	$1.420.640	0.1600000	$227.400	$0	$0	$227.400	$0	$0	$0
CC - 42007601	PROTECCION	26	$1.126.667	0.1600000	$180.300	$0	$0	$180.300	$0	$0	$0
CC - 1060592999	PORVENIR	30	$1.420.640	0.1600000	$227.400	$0	$0	$227.400	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1093220776	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.500.000	0.0400000	$60.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.500.000	9013348222	0.0696000	$104.400
CC - 1088293243	SOS-EPS	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.000.000	9013348222	0.0696000	$139.200
CC - 42118652	SIN EPS	0	$0	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	2	0.0052200	$6.800
CC - 1088299080	EPS SURA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	9013348222	0.0696000	$90.500
CC - 4519690	SOS-EPS	15	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	15	$1.000.000	9013348222	0.0696000	$69.600
CC - 1007227779	EPS SURA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0052200	$6.800

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 75068992	EPS SURA	30	$12.000.000	0.0400000	$480.000	$0	0	$0	0	$0	30	$12.000.000	9013348222	0.0696000	$835.200
CC - 18517366	EPS SURA	30	$3.400.000	0.0400000	$136.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.400.000	9013348222	0.0696000	$236.700
CC - 33967275	SALUD TOTAL	30	$1.420.640	0.0400000	$56.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.420.640	2	0.0052200	$7.500
CC - 42007601	EPS SURA	26	$1.126.667	0.0400000	$45.100	$0	0	$0	0	$0	26	$1.126.667	1	0.0052200	$5.900
CC - 1060592999	SALUD TOTAL	30	$1.420.640	0.0400000	$56.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.420.640	9013348222	0.0696000	$98.900

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1093220776	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.500.000	0.0400000	$60.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1088293243	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-42118652	COMFAMILIAR RISARALDA	4	$325.000	0.0400000	$13.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1088299080	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-4519690	COMFAMILIAR RISARALDA	15	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1007227779	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-75068992	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$12.000.000	0.0400000	$480.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-18517366	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$3.400.000	0.0400000	$136.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-33967275	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.420.640	0.0400000	$56.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-42007601	COMFAMILIAR RISARALDA	26	$1.126.667	0.0400000	$45.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1060592999	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.420.640	0.0400000	$56.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 09											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	6	$3.163.700	$0	$0	$60.000	$60.000	0	$0	$0	$0	$3.283.700
PORVENIR	5	$1.123.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.123.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$60.000	$0	0	$0	0	$0	$60.000	0	$0	$0	$60.000	$0	0	$0	$0	$60.000	$0	$0	$60.000
EPS SURA	5	$765.100	$0	0	$0	0	$0	$765.100	0	$0	$0	$765.100	$0	0	$0	$0	$765.100	$0	$0	$765.100
SOS-EPS	2	$120.000	$0	0	$0	0	$0	$120.000	0	$0	$0	$120.000	$0	0	$0	$0	$120.000	$0	$0	$120.000
SALUD TOTAL	2	$113.800	$0	0	$0	0	$0	$113.800	0	$0	$0	$113.800	$0	0	$0	$0	$113.800	$0	$0	$113.800
SIN EPS	1	$0	$0	0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SEGUROS COLPATRIA	11	$1.601.500	0	$0	$0	$1.601.500	0	$0	$1.601.500	0	$0	$0	$1.601.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR RISARALDA	11	$1.071.900	0	$0	$1.071.900
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	$1.058.900
PENSIONES	2	$4.407.100
RIESGOS PROFESIONALES	1	$1.601.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$1.071.900
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$8.139.400

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30944680
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-10-07

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	BIMEO INGENIERIA EN DISENO SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901334822	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 14 23 72 EDIFICIO ALTURIA OFIC 406	DEPARTAMENTO	RISARALDA	MUNICIPIO	PEREIRA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	BIMEOING@GMAIL.COM	TELÉFONO	3113976160
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS COLPATRIA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	75068992	PRIMER APELLIDO	QUINTERO	SEGUNDO APELLIDO	ROBLES
PRIMER NOMBRE	LUIS	SEGUNDO NOMBRE	FERNANDO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 09	Año: 2024	Mes: 09	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
2		$0		30944680

JHCOTE-02460658102609-954307-001712817-A
JHCOTE-02460661104140-954307-001718152-A

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-42118945	59	No	No	No	66	1	5711001	Salario	CARVAJAL GOMEZ GLORIA STELLA	$1.300.000
CC-10091971	59	No	No	No	66	1	5711001	Salario	CHICA CASTAÑO CARLOS ENRIQUE	$1.300.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 42118945																													0		
CC - 10091971																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 42118945	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 10091971	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 42118945	SIN EPS	0	$0	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	90133482	0.0696000	$90.500
CC - 10091971	SIN EPS	0	$0	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	90133482	0.0696000	$90.500

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-42118945	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

JHCOTE-02460658102609-954307-001712817-A
JHCOTE-02460661104140-954307-001718152-A

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-10091971	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 09											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
SINAFP	2	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SIN EPS	2	$0	$0	0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SEGUROS COLPATRIA	2	$181.000	0	$0	$0	$181.000	0	$0	$181.000	0	$0	$0	$181.000

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	2	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

JHCOTE-02460658102609-954307-001712817-A
JHCOTE-02460661104140-954307-001718152-A

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	0	$0
PENSIONES	0	$0
RIESGOS PROFESIONALES	1	$181.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$181.000

JHCOTE-02460658102609-954307-001712817-A
JHCOTE-02460661104140-954307-001718152-A

SEGURIDAD SOCIAL
OCTUBRE 2024
FUNCION
ELECTRICA

JHCOTE-02460658102609-954307-001712817-A
JHCOTE-02460661104140-954307-001718152-A

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900889603	1	FUNCION ELECTRICA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FUNCION ELECTRICA SAS	CARRERA 2 CL 9 TRONCAL OCCIDENTE	DOSQUEBRADAS-RISARALDA	3402360	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	959266301	9474664342	E	2024/10/02	2024/10/04	BANCO CAJA SOCIAL	2	$4,046,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: FUNCION ELECTRICA SAS (8 Afiliados)						$13,756,000	$2,201,000			$13,756,000	$550,400			$11,755,467	$470,300			$13,756,000	$818,400		$0	$0
Centro de Trabajo: 6.9600 (8 Afiliados)						$13,756,000	$2,201,000			$13,756,000	$550,400			$11,755,467	$470,300			$13,756,000	$818,400		$0	$0
Ciudad: DOSQUEBRADAS Depto: RISARALDA (8 Afiliados)						$13,756,000	$2,201,000			$13,756,000	$550,400			$11,755,467	$470,300			$13,756,000	$818,400		$0	$0
1	CC	14696569	BEDOYA HEYDER	25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF44	30	$1,600,000	$64,000	14-4	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
2	CC	1087997704	GALLEGO DIEGO	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
3	CC	1112765629	LOPEZ JOHNNATAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
4	CC	1006493233	PALACIO JHON	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
5	PT	1029010	QUIJADA XIONNY	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF44	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
6	CC	9921313	RENDON AUGUSTO	230301	8	$727,467	$116,400	EPS002	8	$727,467	$29,100	CCF44	8	$727,467	$29,100	14-4	8	$727,467	$50,700	8	$0	$0
7	CC	9921313	RENDON AUGUSTO	230301	22	$2,000,533	$320,100	EPS002	22	$2,000,533	$80,100	CCF44	0	$0	$0	14-4	22	$2,000,533	$0	0	$0	$0
8	CC	1088245702	SAENZ CESAR	230301	30	$2,728,000	$436,500	EPS018	30	$2,728,000	$109,200	CCF44	30	$2,728,000	$109,200	14-4	30	$2,728,000	$189,900	30	$0	$0
9	CC	1088255149	VARGAS CARLOS	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(8)**					$13,756,000	$2,201,000			$13,756,000	$550,400			$11,755,467	$470,300			$13,756,000	$818,400		$0	$0

JHCOTE-02460658102609-954307-001712817-A
JHCOTE-02460661104140-954307-001718152-A

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900889603	1	FUNCION ELECTRICA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FUNCION ELECTRICA SAS	CARRERA 2 CL 9 TRONCAL OCCIDENTE	DOSQUEBRADAS-RISARALDA	3402360	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	959266301	9474664342	E	2024/10/02	2024/10/04	BANCO CAJA SOCIAL	2	$4,046,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$2,201,000	$3,300	$0	$2,204,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$496,000	$800	$0	$496,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,497,000	$2,200	$0	$1,499,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$300	$0	$208,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$818,400	$1,200	$0	$819,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	8	$818,400	$1,200	$0	$819,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$470,300	$700	$0	$471,000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	8	$470,300	$700	$0	$471,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$550,400	$900	$0	$551,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$104,000	$200	$0	$104,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$109,200	$200	$0	$109,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$273,200	$400	$0	$273,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$64,000	$100	$0	$64,100
TOTAL				8	$4,040,100	$6,100	$0	$4,046,200

JHCOTE-02460658102609-954307-001712817-A
JHCOTE-02460661104140-954307-001718152-A

SEGURIDAD SOCIAL

OCTUBRE 2024

CONSORCIO

EDIFICIO

HOSPITALARIO

RISARALDA

JHCOTE-02460658102609-954307-001712817-A
JHCOTE-02460661104140-954307-001718152-A

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901668406	2	CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 39 # 11 - 12	PEREIRA-RISARALDA	3128683841	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	976337828	9475357629	E	2024/10/02	2024/10/15	BANCO DAVIVIENDA		$25,975,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ingret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (36 Afiliados)																						$56,096,668	$9,266,300			$56,096,668	$7,012,400			$56,096,668	$2,244,100			$56,096,668		$3,905,200	$56,096,668	$2,805,700		$25,233,700
Centro de Trabajo: Principal (36 Afiliados)																						$56,096,668	$9,266,300			$56,096,668	$7,012,400			$56,096,668	$2,244,100			$56,096,668		$3,905,200	$56,096,668	$2,805,700		$25,233,700
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (36 Afiliados)																						$56,096,668	$9,266,300			$56,096,668	$7,012,400			$56,096,668	$2,244,100			$56,096,668		$3,905,200	$56,096,668	$2,805,700		$25,233,700
1	CC	10010668	AGUIRRE AGUIRRE JAMES																	23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.96%	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
2	CC	1088318266	ALVAREZ RODRIGUEZ BRAIAN YESID	X																23020 1	15	$650,000	$169,000	EPS037	15	$650,000	$81,300	CCF44	15	$650,000	$36,000	14-11	15	$650,000	6.96%	$45,300	15	$650,000	$32,500	No	$354,100
3	CC	94040098	ARREDONDO RENTERIA JOHN JAIRO	X																23020 1	8	$434,667	$113,100	EPS002	8	$434,667	$54,400	CCF44	8	$434,667	$17,400	14-11	8	$434,667	6.96%	$30,300	8	$434,667	$21,800	No	$237,000
4	CC	1053802516	BARCO MARIN ANGELA PATRICIA																	23030 1	30	$3,800,000	$608,000	EPS037	30	$3,800,000	$475,000	CCF44	30	$3,800,000	$152,000	14-11	30	$3,800,000	6.96%	$264,500	30	$3,800,000	$190,000	No	$1,689,500
5	CC	1067897506	BEHAINE PATERNINA JOSEPH																	23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$250,000	CCF44	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.96%	$139,200	30	$2,000,000	$100,000	No	$889,200
6	CC	1088031593	BETANCOUR BETANCUR JAIVER	X																23020 1	5	$216,667	$56,400	EPS002	5	$216,667	$27,100	CCF44	5	$216,667	$8,700	14-11	5	$216,667	6.96%	$15,100	5	$216,667	$11,000	No	$118,300
7	CC	1094925734	BOTERO RAIGOZA ALVARO JAVIER																	23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$250,000	CCF44	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.96%	$139,200	30	$2,000,000	$100,000	No	$889,200
8	CC	1004700146	CAMPOS CORREA SEBASTIAN																	23020 1	30	$1,631,000	$261,000	EPS018	30	$1,631,000	$203,900	CCF44	30	$1,631,000	$65,300	14-11	30	$1,631,000	6.96%	$113,600	30	$1,631,000	$81,700	No	$725,500
9	CC	42027603	CARDONA RODRIGUEZ MARIA HILDA																	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.96%	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
10	CC	1053835028	DUQUE GOMEZ JUANITA																	23030 1	30	$3,700,000	$592,000	EPS018	30	$3,700,000	$462,500	CCF44	30	$3,700,000	$148,000	14-11	30	$3,700,000	6.96%	$257,600	30	$3,700,000	$185,000	No	$1,645,100
11	CC	6335154	ECHEVERRY AGUDELO YOSNEIR																	23100 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS040	30	$1,300,000	$162,500	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.96%	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
12	CC	1053791177	GIRALDO GUTIERREZ YENI MARITZA																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$162,500	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.96%	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
13	CC	1087560047	GONZALEZ SERNA YULGEN STEVEN		X															23030 1	18	$780,000	$124,800	EPS002	18	$780,000	$97,500	CCF44	18	$780,000	$31,200	14-11	18	$780,000	6.96%	$54,300	18	$780,000	$39,000	No	$346,800
14	CC	1088305836	GUEVARA VIVEROS JUAN CARLOS																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.96%	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
15	CC	1088343496	HOYOS VILLEGAS JUAN FELIPE																	23020 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$250,000	CCF44	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.96%	$139,200	30	$2,000,000	$100,000	No	$889,200
16	CC	1063603276	JIMENEZ CELEDON JUAN MANUEL		X															23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.96%	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
17	CC	1112879505	LONDOÑO HURTADO ALEJANDRA																	23030 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$375,000	CCF44	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	6.96%	$208,800	30	$3,000,000	$150,000	No	$1,333,800
18	CC	1053783548	LOPEZ MARIN JHOANA MARCELA																	23030 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS002	30	$3,000,000	$375,000	CCF44	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	6.96%	$208,800	30	$3,000,000	$150,000	No	$1,333,800
19	CC	79667075	LOPEZ WILFREDO	X																23030 1	6	$260,000	$67,600	EPS010	6	$260,000	$32,500	CCF44	6	$260,000	$10,400	14-11	6	$260,000	6.96%	$18,100	6	$260,000	$13,000	No	$141,600
20	CC	1004738001	MAZO LOPEZ BRYAN STEVEN																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.96%	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
21	CC	1004766579	MONTOYA GALEANO DIEGO GUILLERMO	X																23030 1	5	$216,667	$56,400	EPS037	5	$216,667	$27,100	CCF44	5	$216,667	$8,700	14-11	5	$216,667	6.96%	$15,100	5	$216,667	$11,000	No	$118,300
22	CC	1088278249	MORALES SUAREZ EFRAIN																	23100 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.96%	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
23	CC	15917815	MORALES JOSE GALFREY																	23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$250,000	CCF44	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.96%	$139,200	30	$2,000,000	$100,000	No	$889,200
24	CC	1053766475	MUÑOZ VILLEGAS CAROLINA																	25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$375,000	CCF44	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	6.96%	$208,800	30	$3,000,000	$150,000	No	$1,333,800

2024/10/15 04:20 PM

JHCOTE-02460658102609-954307-001712817-A
JHCOTE-02460661104140-954307-001718152-A

25	CC	1122137338	OTALORA SOLORZANO JAVIER FRANCISCO																23020 1	30	$1,650,000	$264,000	EPS037	30	$1,650,000	$206,300	CCF44	30	$1,650,000	$66,000	14-11	30	$1,650,000	6.960%	$114,900	30	$1,650,000	$82,500	No	$733,700
26	CC	13749511	PEREZ LANDINEZ DIEGO FERNANDO																23030 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$375,000	CCF44	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$3,000,000	$150,000	No	$1,333,800
27	CC	1004699950	RAMOS LOPEZ ALEJANDRO																23020 1	30	$1,631,000	$261,000	EPS037	30	$1,631,000	$203,900	CCF44	30	$1,631,000	$65,300	14-11	30	$1,631,000	6.960%	$113,600	30	$1,631,000	$81,700	No	$725,500
28	CC	1004518576	REYES LONDOÑO CRISTIAN ALBERTO																23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
29	CC	1088354856	RINCON SUAREZ JOHNNY ALEJANDRO																23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
30	CC	1088329303	RUIZ MARIN DAVID ALBERTO																23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
31	PT	6355690	SANDOVAL VALDERRAMA ARTURO JOSE	X															23020 1	21	$910,000	$236,600	EPS002	21	$910,000	$113,800	CCF44	21	$910,000	$36,400	14-11	21	$910,000	6.960%	$63,400	21	$910,000	$45,500	No	$495,700
32	CC	1087560915	SERNA SEBASTIAN	X															23030 1	5	$216,667	$56,400	EPS037	5	$216,667	$27,100	CCF44	5	$216,667	$8,700	14-11	5	$216,667	6.960%	$15,100	5	$216,667	$11,000	No	$118,300
33	CC	1004686896	SUAREZ LOPEZ DANI ALEJANDRO																23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
34	CC	1032748843	VALENCIA CARDONA GABRIELA																23030 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$225,000	CCF44	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	30	$1,800,000	$90,000	No	$800,300
35	CC	18925312	VALENCIA CIFUENTES HECTOR JAIME																23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
36	CC	18389534	VILLADA GIRALDO JOSE DAGOBERTO																25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
Total		**Afiliados(36)**																			$56,096,668	$9,266,300			$56,096,668	$7,012,400			$56,096,668	$2,244,100			$56,096,668		$3,905,200		$56,096,668	$2,805,700		$25,233,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				36	$9,266,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$416,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$896,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	21	$5,857,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$2,097,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$3,905,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	36	$3,905,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$2,244,100
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	36	$2,244,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				36	$7,012,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	$1,820,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	$1,895,700
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	$666,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	14	$2,305,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$162,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$1,683,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	36	$1,683,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$1,122,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	36	$1,122,300
TOTAL				36	$25,233,700

JHCOTE-02460658102609-954307-001712817-A
JHCOTE-02460661104140-954307-001718152-A

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901668406	2	CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 39 # 11 - 12	PEREIRA-RISARALDA	3128683841	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	976343516	9475357767	Y	2024/10/02	2024/10/15	BANCO DAVIVIENDA	13	$1,601,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (9 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$22,800,000		$1,587,000		$0	$0		$1,587,000
Centro de Trabajo: Principal (9 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$22,800,000		$1,587,000		$0	$0		$1,587,000
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (9 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$22,800,000		$1,587,000		$0	$0		$1,587,000
1	CC	14238475	CARRION TOVAR CARLOS HUMBERTO		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	0	$0	$0	No	$208,800
2	CC	1088243703	DUQUE GOMEZ ANGELICA MARIA	X	0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	17	$1,700,000	6.960%	$118,400	0	$0	$0	No	$118,400
3	CC	1094963113	FLOREZ ROMERO MARIA ISABEL		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	0	$0	$0	No	$104,400
4	CC	30404588	GALLEGO FLOREZ DIANA LUZ		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	0	$0	$0	No	$125,300
5	CC	1093216406	GOMEZ HERRERA LUZ PIEDAD		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	0	$0	$0	No	$139,200
6	CC	11003522	MONTES JARAMILLO ANDREY		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$5,000,000	6.960%	$348,000	0	$0	$0	No	$348,000
7	CC	1053791050	MORALES GUTIERREZ ALEJANDRA		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	0	$0	$0	No	$174,000
8	CC	1109299466	QUITIAN VELASQUEZ JHONATAN CAMILO		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500
9	CC	30276718	RIVERA JIMENEZ LUZ EUGENIA		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	0	$0	$0	No	$278,400
Total	**Afiliados(9)**						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$22,800,000		$1,587,000		$0	$0		$1,587,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901668406	2	CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 39 # 11 - 12	PEREIRA-RISARALDA	3128683841	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	976343516	9475357767	Y	2024/10/02	2024/10/15	BANCO DAVIVIENDA	13	$1,601,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$1,587,000	$14,800	$0	$1,601,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$1,587,000	$14,800	$0	$1,601,800
TOTAL				9	$1,587,000	$14,800	$0	$1,601,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901668406	2	CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 39 # 11 - 12	PEREIRA-RISARALDA	3128683841	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	1012112769	9476511319	E	2024/10/02	2024/10/29	BANCO DAVIVIENDA	27	$1,203,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (4 Afiliados)																							$2,166,667	$563,400			$2,166,667	$271,000			$2,166,667	$86,700			$2,166,667		$151,000		$2,166,667	$108,500		$1,180,600
Centro de Trabajo: Principal (4 Afiliados)																							$2,166,667	$563,400			$2,166,667	$271,000			$2,166,667	$86,700			$2,166,667		$151,000		$2,166,667	$108,500		$1,180,600
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (4 Afiliados)																							$2,166,667	$563,400			$2,166,667	$271,000			$2,166,667	$86,700			$2,166,667		$151,000		$2,166,667	$108,500		$1,180,600
1	CC	4416147	CORREA MEJIA DIEGO FERNANDO	X																	230201	15	$650,000	$169,000	EPS037	15	$650,000	$81,300	CCF44	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$650,000	6.960%	$45,300	15	$650,000	$32,500	No	$354,100
2	CC	1003895605	GAMEZ SILVA KEVIN STIPH	X																	230201	15	$650,000	$169,000	EPS005	15	$650,000	$81,300	CCF44	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$650,000	6.960%	$45,300	15	$650,000	$32,500	No	$354,100
3	CC	1116261856	NOVOA MELENDEZ CRISTIAN DAVID	X																	230301	8	$346,667	$90,200	EPS037	8	$346,667	$43,400	CCF44	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	6.960%	$24,200	8	$346,667	$17,500	No	$189,200
4	CC	79837112	SANCHEZ ECHEVERRY PEDRO ALBERTO	X																	230301	12	$520,000	$135,200	EPS002	12	$520,000	$65,000	CCF44	12	$520,000	$20,800	14-11	12	$520,000	6.960%	$36,200	12	$520,000	$26,000	No	$283,200
Total			**Afiliados(4)**																				$2,166,667	$563,400			$2,166,667	$271,000			$2,166,667	$86,700			$2,166,667		$151,000		$2,166,667	$108,500		$1,180,600

JHCOTE-02460658102609-954307-001712817-A
JHCOTE-02460661104140-954307-001718152-A

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901668406	2	CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 39 # 11 - 12	PEREIRA-RISARALDA	3128683841	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	1012112769	9476511319	E	2024/10/02	2024/10/29	BANCO DAVIVIENDA	27	$1,203,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$563,400	$11,000	$0	$574,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$225,400	$4,400	$0	$229,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$338,000	$6,600	$0	$344,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$151,000	$3,000	$0	$154,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$151,000	$3,000	$0	$154,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$86,700	$1,700	$0	$88,400
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	4	$86,700	$1,700	$0	$88,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$271,000	$5,400	$0	$276,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$124,700	$2,500	$0	$127,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$65,000	$1,300	$0	$66,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$81,300	$1,600	$0	$82,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$65,100	$1,300	$0	$66,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$65,100	$1,300	$0	$66,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$43,400	$900	$0	$44,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$43,400	$900	$0	$44,300
TOTAL				4	$1,180,600	$23,300	$0	$1,203,900

JHCOTE-02460658102609-954307-001712817-A
JHCOTE-02460661104140-954307-001718152-A

SEGURIDAD SOCIAL
OCTUBRE 2024
JORGE LEONARDO TARAZONA

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1098651735	0	JORGE LEONARDO TARAZONA PINZON	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	6280	Natural
MUN-DEP	**DIRECCIÓN**		**TELÉFONO**		**EMAIL**			**EXENTO DE PARAFISCALES**
68-1	KM 14 RD 29 EN ESTACION SANTA BARBARA VI		3136816467		SSEGCONT@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-09	2024-10	31325820	E	2024-10-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.999.300	32.500	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	**REF. DE PAGO (PIN)**	**FECHA LIMITE PAGO**	**ESTADO PLANILLA**							
17	31325820	2024-10-08	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
FL	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FINDO	FINSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot	Sub. Tipo Cot	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1061113422	ALDANA SANCHEZ ANGELMIO	1.300.000	F															0			30	30	30	30	POSIVEMER 230101	1.300.000	208.000	0		SALUD TOTAL-EPS002	1.300.000	12.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF04	1.300.000	52.000	1.300.000	98.500	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	482.500	S	642900
2	CC 1088431393	REYN SEITO ROBINSON MANUEL	1.300.000	F															0			30	30	30	30	COLFONDOS 230101	1.300.000	208.000	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	12.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF04	1.300.000	52.000	1.300.000	98.500	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	482.500	S	642900
3	CC 1088294136	CORREA BONILLA MARIANA	1.300.000	F															0			30	30	30	30	POSIVEMER 230101	1.300.000	208.000	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	12.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF04	1.300.000	52.000	1.300.000	98.500	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	482.500	S	642900
4	CC 1087560847	GONZALEZ SIERVA YULGEN STEVEN	1.300.000	F	X	X													0			4	4	4	4	POSIVEMER 230101	173.334	27.800	0		SALUD TOTAL-EPS002	173.334	7.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF04	173.334	7.000	173.334	12.100	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	53.900	S	641101
5	CC 1087415301	LORA SAENZ MIGUEL FELAYO	1.300.000	F		X													0			28	28	28	28	POSIVEMER 230101	1.213.334	194.300	0		EPS SURA-EPS010	1.213.334	48.600	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF04	1.213.334	48.600	1.213.334	84.500	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	375.900	S	642900
6	CC 1063164874	LORA YEPES LUIS ANGEL	1.300.000	F	X	X													0			28	28	28	28	POSIVEMER 230101	1.213.334	194.300	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.213.334	48.600	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF04	1.213.334	48.600	1.213.334	84.500	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	375.900	S	641101
7	CC 1061747810	MORALES PEREIRA JUAN CARLOS	1.300.000	F															0			30	30	30	30	POSIVEMER 230101	1.300.000	208.000	0		SALUD TOTAL-EPS002	1.300.000	12.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF04	1.300.000	52.000	1.300.000	98.500	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	482.500	S	642900
8	CC 1013338434	MOSQUERA ESCOBAR JUAN ESTEBAN	1.300.000	F	X	X													0			14	14	14	14	PROTECCION 230204	606.667	97.100	0		SANITAS SALUD-EPS008	606.667	24.300	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF04	606.667	24.300	606.667	42.300	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	188.000	S	641101
9	CC 1061499383	QUIJANO LALIGA JAIME DANIEL	1.300.000	F	X	X													0			14	14	14	14	COLFONDOS 230101	606.667	97.100	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	606.667	24.300	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF04	606.667	24.300	606.667	42.300	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	188.000	S	641101
10	CC 1043438303	QUINTANA BETANCUR LISLIS EDITH	1.300.000	F	X	X													0			14	14	14	14	POSIVEMER 230101	606.667	97.100	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	606.667	24.300	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF04	606.667	24.300	606.667	42.300	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	188.000	S	641101
11	CC 9436803	RENDON URREA JOHN JAIRO	1.300.000	F		X													0			9	9	9	9	POSIVEMER 230101	280.000	62.400	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	280.000	15.600	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF04	280.000	15.600	280.000	27.300	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	120.900	S	642900
12	CC 7330402	RIVERA CORTES EDWALD	1.300.000	F															0			30	30	30	30	POSIVEMER 230101	1.300.000	208.000	0		EPS S MUTUAL SER-EPS048	1.300.000	12.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF04	1.300.000	52.000	1.300.000	98.500	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	482.500	S	642900
13	CC 1088084184	RODRIGUEZ MORENO SERGIO ANDRES	1.300.000	F	X														0			21	21	21	21	POSIVEMER 230101	910.000	145.600	0		SALUD TOTAL-EPS002	910.000	36.400	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF04	910.000	36.400	910.000	63.400	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	281.800	S	641101
14	CC 1113223864	LONDOÑO DAVID ROBINSON ALBERTO	1.300.000	F		X													0			14	14	14	14	POSIVEMER 230101	606.667	97.100	0		SALUD TOTAL-EPS002	606.667	24.300	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF04	606.667	24.300	606.667	42.300	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	188.000	S	642900
15	CC 10433214	LONDOÑO GOEZ LEONEL	1.300.000	F															0			30	30	30	30	COLFONDOS 230101	1.300.000	208.000	0		SALUD TOTAL-EPS002	1.300.000	12.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF04	1.300.000	52.000	1.300.000	98.500	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	482.500	S	642900
16	CC 1035611435	LONDOÑO LUIS FERNANDO	1.300.000	F	X	X													0			14	14	14	14	COLPENSION 05-03-14	606.667	97.100	0		SALUD TOTAL-EPS002	606.667	24.300	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF04	606.667	24.300	606.667	42.300	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	188.000	S	641101
17	CC 1035613981	ZAPATA MONTOYA JORGE ANDRES	1.300.000	F															0			30	30	30	30	PROTECCION 230204	1.300.000	208.000	0		EPS SURA-EPS010	1.300.000	12.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF04	1.300.000	52.000	1.300.000	98.500	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	482.500	S	642900

JHCOTE-02460658102609-954307-001712817-A
JHCOTE-02460661104140-954307-001718152-A

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1096851735	0	JORGE LEONARDO TARAZONA PINZON	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Natural

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	KM 14 RD 29 EN ESTACION SANTA BARBARA V1	3124814667	SSEGCONT@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-09	2024-10	31335820	E	2024-10-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.998.300	32.500	BANCO DAVIVIENDA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
17	31335820	2024-10-08	Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
16.033.337	16.033.337	16.033.337	16.033.337	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				17	2.565.700	0	16.800	0	2.582.500
PROTECCION	230201	800229739	0	2	305.100	0	2.000	0	307.100
COLFONDOS	231001	800227940	6	3	513.100	0	3.400	0	516.500
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	97.100	0	700	0	97.800
PORVENIR	230301	800224808	8	11	1.650.400	0	10.700	0	1.661.100
EPS(Administradoras: 5)				17	641.700	0	4.300	0	646.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	6	216.800	0	1.400	0	218.200
EPS-S MUTUAL SER	EPS048	806008394	7	1	52.000	0	400	0	52.400
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	7	248.000	0	1.600	0	249.600
SAVIA SALUD	EPS040	900604350	0	1	24.300	0	200	0	24.500
EPS SURA	EPS010	800088702	2	2	100.600	0	700	0	101.300
ARP(Administradoras: 1)				17	1.116.700	0	7.200	0	1.123.900
POSITIVA	14-23	860011153	6	17	1.116.700	0	7.200	0	1.123.900
CCF(Administradoras: 1)				17	641.700	0	4.200	0	645.900
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891480000	1	17	641.700	0	4.200	0	645.900
Gran Total					4.965.800	0	32.500	0	4.998.300

JHCOTE-02460658102609-954307-001712817-A
JHCOTE-02460661104140-954307-001718152-A

SEGURIDAD SOCIAL
OCTUBRE 2024
CASTRO Y CASTRO

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
N 900350633	8	CASTRO Y CASTRO CONSTRUCCIONES SAS	R	001	SEGUROS COLPATRIA - 14-6	SUCURSAL	4112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	KR 9 B65 39 B 56		3451142		CASTROCASTRODIRECCION@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-09	2024-10	31228544	E	2024-10-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	28.571.800	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
80	31228544	2024-10-09	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNDSL	FNPUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 1088274244	ALVAREZ ALVAREZ JOHN FREDY	1.300.000	F															0			30	30	30	30	PROTECCION 23020I	1.300.000	208.000	0	0	SALUD OTUTAL-EPS032	1.300.000	12.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF04	1.300.000	12.000	1.300.000	98.100	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	482.580	S	149901
2	CC 1033759833	ALVAREZ GARCIA RUBA MARIA	1.300.000	F															0			30	30	30	30	PROTECCION 23020I	1.300.000	208.000	0	0	SALUD OTUTAL-EPS032	1.300.000	12.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF04	1.300.000	12.000	1.300.000	98.100	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	482.580	S	149901
3	CC 1088087284	ARANGO CRISTIAN DAVID	1.300.000	F															0			30	30	30	30	COLPOMOS-23010I	1.300.000	208.000	0	0	SALUD OTUTAL-EPS032	1.300.000	12.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF04	1.300.000	12.000	1.300.000	98.100	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	482.580	S	149901
4	CC 1053991623	ARBELA HIRAZO LUIS ALFREDO	1.300.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-23010I	1.300.000	208.000	0	0	SALUD OTUTAL-EPS032	1.300.000	12.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF04	1.300.000	12.000	1.300.000	98.100	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	482.580	S	149901
5	CC 1130634330	BECANCOURA REYES JHISSON	1.300.000	F	X														5			5	5	5	5	PROTECCION 23020I	216.667	34.700	0	0	SALUD OTUTAL-EPS032	216.667	8.700	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF04	216.667	15.100	216.667	16.700	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	83.200	S	149901
6	CC 1088341338	BUENO HERNANDEZ JHON HERNANDO	1.300.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-23010I	1.300.000	208.000	0	0	COMPENSAR EPS-EPS008	1.300.000	12.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF04	1.300.000	12.000	1.300.000	98.100	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	482.580	S	149901
7	CC 1237141281	BUENO RODRIGUEZ JAVIER ALID	1.300.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-23010I	1.300.000	208.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.300.000	12.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF04	1.300.000	12.000	1.300.000	98.100	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	482.580	S	149901
8	CC 1004179388	BUENO TREJOS JUAN CAMILO	1.300.000	F															0			30	30	30	30	PROTECCION 23020I	1.300.000	208.000	0	0	SALUD OTUTAL-EPS032	1.300.000	12.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF04	1.300.000	12.000	1.300.000	98.100	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	482.580	S	149901
9	CC 1088381531	CADAVID MOLANO YEFERSON	1.300.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-23010I	1.300.000	208.000	0	0	SALUD OTUTAL-EPS032	1.300.000	12.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF04	1.300.000	12.000	1.300.000	98.100	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	482.580	S	149901
10	CC 1088088617	CARDONA LONDOÑO PEDRO PABLO	1.300.000	F															0			30	30	30	30	PROTECCION 23020I	1.300.000	208.000	0	0	VIVIRA E.P.S. DNA-EPS037	1.300.000	12.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF04	1.300.000	12.000	1.300.000	98.100	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	482.580	S	149901
11	CC 1017796380	CARO HECTOR ANDRES	1.300.000	F															0			30	30	30	30	COLPOMOS-23010I	1.300.000	208.000	0	0	VIVIRA E.P.S. DNA-EPS037	1.300.000	12.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF04	1.300.000	12.000	1.300.000	98.100	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	482.580	S	149901
12	CC 1088240794	CASTAÑO BEDOYA IVAN ANDRES	1.300.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-23010I	1.300.000	208.000	0	0	EPS S COOSALUD-ES3CX4	1.300.000	12.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF04	1.300.000	12.000	1.300.000	98.100	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	482.580	S	149901
13	CC 1847037	CASTAÑO VALENCIA JAVIER	1.300.000	F		X													1			1	1	1	1	PROTECCION 23020I	43.334	7.000	0	0	SALUD OTUTAL-EPS032	43.334	1.900	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF04	43.334	1.800	43.334	3.100	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	13.700	S	149901
14	CC 7553316	CASTRO JARAMILLO CARLOS MARIO	2.600.000	F															0			30	30	30	30	COLPENSION 05-33-14	2.600.000	416.000	0	0	VIVIRA E.P.S. DNA-EPS037	2.600.000	104.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF04	2.600.000	104.000	2.600.000	13.600	0,00523	0	0	0	0	0	01	0	637.600	S	149901
15	CC 7551917	CASTRO JARAMILLO JORGE ANGEL	1.300.000	F	X														0			16	16	16	16	SIMAPP-SIMAPP	0	0	0	0	SALUD OTUTAL-EPS032	693.334	27.800	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF04	693.334	27.800	693.334	48.300	0,00960	0	0	0	0	0	01	6	183.900	S	149901
16	CC 1010031691	CASTRO URIBE JOHAN SEBASTIAN	1.300.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-23010I	1.300.000	208.000	0	0	SALUD OTUTAL-EPS032	1.300.000	12.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF04	1.300.000	12.000	1.300.000	98.100	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	482.580	S	149901
17	CC 1010063830	CASTRO URIBE VICTOR MANUEL	1.300.000	F	X														4			4	4	4	4	PORVENIR-23010I	173.334	27.800	0	0	SALUD OTUTAL-EPS032	173.334	7.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF04	173.334	7.000	173.334	12.100	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	53.900	S	149901
18	PT 1135512	DIAZ BARAZARTE JOSE BERARD	1.300.000	F															0			30	30	30	30	SIMAPP-SIMAPP	0	0	0	0	SALUD OTUTAL-EPS032	1.300.000	12.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF04	1.300.000	12.000	1.300.000	98.100	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	194.580	S	149901

| | | |

| | | |

| | | |

CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA
901.668.406-2
KM 14 CORREGIMIENTO CERRITOS RD 29
(606) 3225647883
Bogotá - Colombia
contabilidad.hospipereira@gmail.com

Factura
N°. CERH 11

Cliente: DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Nit: 891.480.085-7
Teléfono: (606) 3398323 - Ext. 000
Dirección: CALLE 19 NO 13 17
Ciudad: Pereira - Colombia
Correo: Facturaelectronica@risaralda.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	16/12/2024, 10:24
Expedición	16/12/2024, 10:24
Vencimiento	11/12/2024
Vendedor	ALEJANDRA MORALES
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vendedor	Código	Impto. Cargo	Valor desc.	Id. Tercero	Tercero	Unidad de medida	Vr. Unitario
1	ACTA 6 PARCIAL DE OBRA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACIÓN Y DE OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO. ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE – NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS	1.00	3,741,574,026.00	ALEJANDRA MORALES GUTEIRREZ	004	0 %	0.00	891480085	DEPARTAMENTO DE RISARALDA		3,741,574,026.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Tres mil setecientos cuarenta y un millones quinientos setenta y cuatro mil veintiseis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-11 por $ 3,741,574,026.00

Total Bruto	3,741,574,026.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3,741,574,026.00

Observaciones:

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764067055237 aprobado en 20240309 prefijo CERH desde el número 2 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 0
CUFE: 27f72906f3fe8811df548688dbcfbfae448929ded63f912c64a699847d90ed49d7ed8fd5b6e44108d9c4f557d42d37e1

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CONSORCIO EDIFICIO
HOSPITALARIO RISARALDA

Pereira, 11 de diciembre de 2024

DECLARACIÓN BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO
SEÑORES MUNICIPIO DE PEREIRA

En nuestra calidad de representante legal y Contador Público del **CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA** identificado con NIT 901.668.406-2, hemos realizado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por el CONSORCIO por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el período comprendido de Julio del 2024 a Noviembre del 2024.
El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Nuestra responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la LEY 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

a) Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA),

Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales, y a las cajas de compensación familiar. Instituto Colombianode Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por el Consorcio período de Julio del 2024 a noviembre del 2024
Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por el Consorcio.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que el Consorcio durante el período julio del 2024 a noviembre del 2024, pagó los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Este informe es para uso exclusivo de la administración del Consorcio.

Atentamente,

Joseph Behaine Paternina
CC. 1.067.897.506
Representante Legal

Alejandra Morales Gutiérrez
C.C 1.053.791.059
Tp 289032-T
Contador publico

JHCOTE-02460658102608-954306-001712813-A
JHCOTE-02460661104140-954306-001718150-A

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

289032-T



ALEJANDRA
MORALES GUTIERREZ
C.C. 1053791050
RES. INSCRIPCION 2750 DEL 03/11/2017
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA

JOSE ORLANDO RAMIREZ
DIRECTOR GENE

311921 330119

Escaneado con CamScanner

CERTIFICADO PAGO PARAFISCALES 11
DICIEMBRE 2024 CEHR

Identificación Plástica S.A. 20

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

es el único documento que lo acredita como Contador Público de
on lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

ecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450
evolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46
Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

Escaneado con CamScanner





JHCOTE-02460658102608-954306-001712813-A
JHCOTE-02460661104140-954306-001718150-A

ACTA No. 006 Contrato No interno 244 de fecha 08 de febrero de 2023 SECOP II No CO1.PCCNTR.4338827 de fecha 2023

ACTA PARCIAL	**X**
ACTA FINAL	

En Pereira (Risaralda) se reunieron JAVIER EDUARDO ROSERO LONDOÑO, representante legal del CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD en calidad de Interventor y JOSEPH BEHAINE PATERNINA, representante legal del CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial del Contrato No interno 244 de fecha 08 de febrero de 2023 SECOP II No CO1.PCCNTR.4338827 de fecha 2023, conforme a lo siguiente:

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACIÓN Y DE OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO. ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE - NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS
CONTRATISTA	CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA
NIT O CEDULA	901.668.406
REPRESENTANTE LEGAL	JOSEPH BEHAINE PATERNINA
CEDULA	1.067.897.506
IMPUTACIONES	CDP: 1779 de 17/03/2023 - RUBRO: No.1104-2.3.2.02.02.005-625 - ($ 23.956.637.230) - COMPROMISO PRESUPUESTAL: No 2231 (26/04/2023) CDP: 1257 de 06/03/2024 - RUBRO: No.2.3.2.02.02.008 - Vigencia futura ($ 22.063.008.390) - COMPROMISO PRESUPUESTAL: No 1079 (14/03/2024) CDP: 2375 de 31/05/2024 - RUBRO: No.2.3.2.02.02.008 - Vigencia futura (22.041.074.287) - COMPROMISO PRESUPUESTAL: No 4937 (18/09/2024)

ACTA No. 006 Contrato No interno 244 de fecha 08 de febrero de 2023 SECOP II No CO1.PCCNTR.4338827 de fecha 2023

PLAZO INICIAL	Dieciocho (18) meses
FECHA DE INICIACION	28 de abril de 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	27 de octubre de 2024
PRORROGA No.1	Sesenta y cuatro días (calendario , contados a partir del 28 de octubre de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024 .
PRORROGA No.2	DOS (2) MESES. DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
SUSPENSION (S)	N/A
REINICIACION (S)	N/A
FECHA DE TERMINACION	28 de Febrero de 2025
VALOR INICIALCONTRATO	$ 46.019.645.620
VALOR ADICION No.1	$ 17.129.748.906
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 63.149.394.526
ANTICIPO	$ 13.805.893.686
FORMA DE PAGO	La Entidad entregará un anticipo y posteriormente hará pagos parciales con su respectiva amortización
FECHA DE ELABORACIÓN:	11 de Diciembre de 2024

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor Anticipo		$ 13,805,893,686
Valor amortizado actas anteriores	$ 9,739,506,238	
Valor amortizado presente acta	$ 1,122,472,208	
Suma	**$ 10,861,978,446**	
Saldo por amortizar	$ 2,943,915,240	
SUMAS IGUALES	$ 13,805,893,686	$ 13,805,893,686

ACTA No. 006 Contrato No interno 244 de fecha 08 de febrero de 2023 SECOP II No CO1.PCCNTR.4338827 de fecha 2023

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		$ 46,019,645,620
Valor Adición		$ 17,129,748,906
Valor total de actas pagadas	$ 32,465,020,790	
Valor presente acta	$ 3,741,574,026	
Suma	**$ 36,206,594,816**	
Saldo del Contrato sin ejecutar	$ 26,942,799,710	
SUMAS IGUALES	$ 63,149,394,526	$ 63,149,394,526

BALANCE DEL CONTRATO VIGENCIA PRESPUESTAL 2023 y 2024

Valor Contrato con cargo al RP 2023		$ 23,956,637,230
Valor Contrato con cargo al RP 2024		$ 22,063,008,390
Valor Adición No.1		$ 17,129,748,906
Suma		**$ 63,149,394,526**
Valor total de actas pagadas	$ 32,465,020,790	
Valor presente acta	$ 3,741,574,026	
Suma	**$ 36,206,594,816**	
Saldo sin ejecutar RP 2023	$ 0	
Saldo sin ejecutar RP 2024	$ 9,813,050,804	
Saldo sin ejecutar Adición No.1	$ 17,129,748,906	
Suma Saldo sin ejecutar RP 2023, RP 2024 Y Adición No. 1	**$ 26,942,799,710**	
SUMAS IGUALES	**$ 63,149,394,526**	**$ 63,149,394,526**

BALANCE CON CARGO A RECURSOS VIGENCIA 2023, 2024 Y ADICIÓN No.1

VALOR DEL COMPROMISO AÑO 2023		$ 23,956,637,230
VALOR PAGADO POR ANTICIPO	$ 13,805,893,686	
VALOR PAGADO ACTA 1 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$ 8,242,401,101	
VALOR PAGADO ACTA 2 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$ 1,908,342,443	
SALDO DEL COMPROMISO AÑO 2023	$ 0	
SUMAS IGUALES	**$ 23,956,637,230**	**$ 23,956,637,230**

ACTA No. 006 Contrato No interno 244 de fecha 08 de febrero de 2023 SECOP II No CO1.PCCNTR.4338827 de fecha 2023

VALOR DEL COMPROMISO AÑO 2024		$ 22,063,008,390
VALOR PAGADO ACTA 2 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$ 3,145,015,335	
VALOR PAGADO ACTA 3 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$ 4,153,949,413	
VALOR PAGADO ACTA 4 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$ 1,436,827,073	
VALOR PAGADO ACTA 5 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$ 3,838,979,187	
VALOR PAGADO ACTA 6 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$ 2,619,101,818	
SALDO DEL COMPROMISO AÑO 2024	$ 6,869,135,564	
SUMAS IGUALES	**$ 22,063,008,390**	**$ 22,063,008,390**

VALOR DE LA ADICIÓN No.1		$ 17,129,748,906
SALDO DE LA ADICIÓN No.1	$ 17,129,748,906	
SUMAS IGUALES	**$ 17,129,748,906**	**$ 17,129,748,906**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: DOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 2,619,101,818)

PERIODO DE PAGADO: DESDE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 HASTA 25 DE NOVIEMBRE DE 2024

OBSERVACIONES:

Se hace entrega de la siguiente documentación:

1. Formato de acta parcial diligenciado
   1.1 Preactas
2. Acta de conciliación de precios No.3
3. Acta mayores y menores cantidades e ítems no previstos No.3
4. Acta de inicio.
5. RUT Consorcio Edificio Hospitalario Risaralda

ACTA No. 006 Contrato No interno 244 de fecha 08 de febrero de 2023 SECOP II No CO1.PCCNTR.4338827 de fecha 2023

6. Certificado de paz y salvo y pago de parafiscales
7. Junta central de contadores, tarjeta profesional y cedula del contador
8. Compromiso presupuestal
9. Compromiso presupuesta de Adición y prórroga No.1 Contrato de Obra No. 0244
10. Factura
11. Minuta del contrato 0244 de 2023
12. Minuta de Adición y prórroga No.1 Contrato de Obra No. 0244
13. Minuta de prórroga No.2 Contrato de Obra No. 0244
14. Planillas de soporte de pago de seguridad social, pensión y arl del representante legal como independiente
15. Pólizas Actualizadas del contrato
16. Formatos de afectación contable
17. Registro fotográfico

El contratista de obra ejecutó las siguientes actividades:

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
CAPITULO 2		**CORTES EXCAVACIONES LLENOS Y FILTROS**		
	2.1	**CORTES. EXCAVACIONES**		
	2.1.01	Descapote y nivelación	m2	2728.84
	2.1.04	Excavación manual para exploración arqueologica	m3	316.75
CAPITULO 5		**ESTRUCTRAS METALICAS**		
	5.1	**ESTRUCTURA METALICA**		
	5.1.01	Suministro e Instalación estructura cerchas, perlines, Incluye anticorrosivo pintura esmalte	kg	2170.82
CAPITULO 7		**CUBIERTAS - CANALES Y FLANCHES - IMPERMEABILIZACIONES**		
	7.2	**CANALES Y FLANCHES**		
	7.2.01	Remate solapa acero cal 24 prepintado desarrollo máximo 300mm.	m	202.00
	7.2.02	Suministro e instalación de caballete acero cal 24, prepintado, desarrollo maximo 600mm	m	39.00
	7.2.03	Suministro e Instalación de Canal en Lámina Galvanizada C 22 L=>0,50m<1.0m	m	158.76
CAPITULO 8		**MORTEROS - REVOQUES - MAMPOSTERIA**		
	8.2	**REVOQUES**		
	8.2.01	Revoque muro incluye dilataciones y filos	m2	-806.31
	8.2.02	Revoque muro impermeabilizado, incluye dilataciones y filos	m2	371.53
	8.3	**MAMPOSTERIA LADRILLO ARCILLA - POLIMURO**		

ACTA No. 006 Contrato No interno 244 de fecha 08 de febrero de 2023 SECOP II No CO1.PCCNTR.4338827 de fecha 2023

	8.3.01	Suministro y Construcción de Muro tipo durapanel o equivalente , incluye poliestireno, mallas refuerzo, escarcha y recubrimiento mortero 1:4	m2	37.32
	8.3.02	Suministro y Construcción muretes h <1.00 y muros descolgados en sistema durapanel o equivalente, incluye poliestireno, mallas refuerzo, escarcha y recubrimiento mortero 1:4	m	359.60
CAPITULO 11		**CARPINTERIA METALICA - ALUMINIO - ACERO INOXIDABLE**		
	11.2	**ALUMINIO**		
	11.2.01	Ventanas Tipo 1 - h > 3m - Fijo + Persiana + Basculante. Vidrio laminado templado 4+4 Control solar. Según detalles planos	m2	352.21
	11.2.02	Ventanas Tipo 2 - h > 1m < 3m - Fijo + Persiana + Basculante. Vidrio laminado templado 4+4 Control solar. Según detalles planos	m2	293.02
	11.2.03	Ventanas Tipo 3 - h < 0,65m - Fijo o Persiana o Basculante. Vidrio laminado templado 4+4 Control solar. Según detalles planos	m2	22.85
CAPITULO 13		**REDES ACUEDUCTO -INSTALACIONES HIDRAULICAS**		
	13.1	**SUMINISTRO AGUA POTABLE**		
	13.1.3	**TUBERIA POR PLACA Y DUCTOS**		
	13.1.3.5	Tubería PVC presión 1" union soldada	m	14.13
	13.1.3.6	Tubería PVC presión 3/4" union soldada	m	40.36
	13.1.3.7	Tubería PVC presión 1/2" union soldada	m	177.03
	13.1.4	**SOPORTERIA PARA TUBERIA COLGANTE**		
	13.1.4.6	Abrazaderas 3/4"	un	11.00
	13.1.4.7	Abrazaderas 1/2"	un	45.00
	13.1.5	**VALVULAS**		
	13.1.5.3	Llave de paso de 1" tipo Red White	un	1.00
	13.1.5.4	Llave de paso de 3/4" tipo Red White	un	1.00
	13.1.5.5	Llave de paso de 1/2" tipo Red White	un	21.00
	13.1.6	**PUNTOS DE SUMINISTRO DE AGUA**		
	13.1.6.1	Punto de suministro para lavamanos - lavaplatos	un	18.00
	13.1.6.5	Punto de suministro para poceta para aseo	un	1.00
	13.1.7	**PINTURA PARA TUBERIA**		
	13.1.7.5	Pintura para tubería 1"	m	14.13
	13.1.7.6	Pintura para tubería 3/4"	m	40.36
	13.1.7.7	Pintura para tubería 1/2"	m	231.03
	13.2	**SUMINISTRO DE AGUA DE REUSO DE AGUAS LLUVIAS**		
	13.2.3	**TUBERIA POR PLACA Y DUCTOS**		
	13.2.3.3	Tubería PVC presión 2.1/2" union soldada	m	2.35
	13.2.3.4	Tubería PVC presión 2" union soldada	m	8.06
	13.2.3.5	Tubería PVC presión 1.1/2" union soldada	m	62.82
	13.2.3.6	Tubería PVC presión 1.1/4" union soldada	m	11.95

ACTA No. 006 Contrato No interno 244 de fecha 08 de febrero de 2023 SECOP II No CO1.PCCNTR.4338827 de fecha 2023

	13.2.3.8	Tubería PVC presión 3/4" union soldada	m	7.83
	13.2.3.9	Tubería PVC presión 1/2" union soldada	m	113.92
	13.2.4	**SOPORTERIA PARA TUBERIA COLGANTE**		
	13.2.4.3	Abrazaderas 2.1/2"	un	1.00
	13.2.4.4	Abrazaderas 2"	un	3.00
	13.2.4.5	Abrazaderas 1.1/2"	un	16.00
	13.2.4.6	Abrazaderas 1.1/4"	un	3.00
	13.2.4.8	Abrazaderas 3/4"	un	2.00
	13.2.4.9	Abrazaderas 1/2"	un	29.00
	13.2.5	**VALVULAS**		
	13.2.5.3	Válvula de cortina de bronce 1.1/2"	un	4.00
	13.2.5.4	Válvula de cortina de bronce 1.1/4"	un	3.00
	13.2.5.6	Válvula de cortina de bronce 3/4"	un	1.00
	13.2.5.7	Válvula de cortina de bronce 1/2"	un	10.00
	13.2.6	**PUNTOS DE SUMINISTRO DE AGUA**		
	13.2.6.1	Punto de suministro 1.1/4" para fluxómetro	un	3.00
	13.2.6.2	Punto de suministro 1/2" para sanitario de tanque	un	18.00
	13.2.6.3	Punto de suministro 3/4" para orinal	un	2.00
	13.2.7	**PINTURA PARA TUBERIA**		
	13.2.7.3	Pintura para tubería 2.1/2"	m	2.35
	13.2.7.4	Pintura para tubería 2"	m	8.06
	13.2.7.5	Pintura para tubería 1.1/2"	m	62.82
	13.2.7.6	Pintura para tubería 1.1/4"	m	18.55
	13.2.7.8	Pintura para tubería 3/4"	m	7.83
	13.2.7.9	Pintura para tubería 1/2"	m	113.92
CAPITULO 14		**INSTALACION DE RED CONTRA INCENDIO**		
		RED HUMEDA		
	14.3	**TUBERIAS ACERO AL CARBON**		
	14.3.5	Tuberia acero al carbon 2"	m	107.50
	14.3.6	Tuberia acero al carbon 1.1/2". Incluye accesorios	m	57.64
	14.3.7	Tuberia acero al carbon 1.1/4". Incluye accesorios	m	22.05
	14.3.8	Tuberia acero al carbon 1". Incluye accesorios	m	367.07
	14.4	**ACCESORIOS ACERO AL CARBON**		
	14.4.4	Cruz 2.1/2"	un	1.00
	14.4.5	Cruz 2"	un	2.00
	14.4.8	Tee 4"	un	1.00
	14.4.11	Tee 2"	un	1.00
	14.5	**ABRAZADERAS DE FIJACION TIPO MECANO PARA TUBERIAS COLGANTES**		
	14.5.1	Abrazaderas 6"	un	108.00
	14.5.2	Abrazaderas 4"	un	10.00
	14.5.3	Abrazaderas 3"	un	29.00

ACTA No. 006 Contrato No interno 244 de fecha 08 de febrero de 2023 SECOP II No CO1.PCCNTR.4338827 de fecha 2023

	14.5.4	Abrazaderas 2.1/2"	un	257.00
	14.5.5	Abrazaderas 2"	un	215.00
	14.5.6	Abrazaderas 1.1/2"	un	82.00
	14.5.7	Abrazaderas 1.1/4"	un	62.00
	14.5.8	Abrazaderas 1"	un	840.00
	14.9	**ROCIADORES AUTOMATICOS**		
	14.9.1	Rociador K=5.6 temperatura ordinaria cobertura estandar tipo pendiente	un	589.00
	14.10	**VALVULAS**		
	14.10.1	Valvula de mariposa listada UL 4"	un	1.00
	14.13	**CENTRO DE CONTROL DE ROCIADORES**		
	14.13.1	Valvula supervisada listada 3"	un	2.00
	14.13.3	Valvula de cheque listada 3"	un	2.00
	14.13.5	Sensor de flujo listado 3"	un	2.00
	14.13.8	Valvula de drenaje 1.1/4"	un	2.00
CAPITULO 15		**SISTEMAS AGUAS RESIDUALES**		
		ALCANTARILLADO		
	15.1	**REDES DE AGUAS LLUVIAS**		
	15.1.4	**TUBERIAS BAJO TIERRA**		
	15.1.4.6	Tubería PVC corrugada 200 mm	m	13.6
	15.1.5	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**		
	15.1.5.1	Relleno en material seleccionado	m3	103.07
CAPITULO 18		**RED ELECTRICA E ILUMINACIÓN**		
	18.2	**GABINETES GENERALES DE BAJA TENSIÓN Y TRANSFERENCIA**		
	18.2.02	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN PISO DE 0,40 X 0,60 METROS	m	0.96
	18.4	**SALIDAS DE ILUMINACIÓN Y LUMINARIAS**		
	18.4.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE ILUMINACIÓN INTERIOR (NO INCLUYE LUMINARIA) EN TUBERÍA CONDUIT PVC SCH 40 Ø 1/2", SOBREPUERTA EN LOSA O MURO, CABLE #12 AWG HFFRLS, CAJA METÁLICA O PLASTICA 2 X 4" O 4 X 4 RETIE; TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	59.00
	18.4.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO SIN PILOTO, EN TUBERÍA PVC SCH 40 Ø 1/2", EMPOTRADA EN MURO, CAJA 2 X 4 METÁLICA O PLASTICA RETIE, CABLES 1 # 12 + 2 # 14 AWG HFFRLS Y TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	52.00

ACTA No. 006 Contrato No interno 244 de fecha 08 de febrero de 2023 SECOP II No CO1.PCCNTR.4338827 de fecha 2023

	18.4.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE SIN PILOTO, EN TUBERÍA PVC Ø 1/2", EMPOTRADA EN MURO, CAJA 2 X 4 O 4 X 4 METÁLICA O PLASTICA RETIE, CABLES 1 # 12 + 4 # 14 AWG HFFRLS Y TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	16.00
	18.5	**SALIDAS DE TOMACORRIENTES**		
	18.5.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA EN TUBERÍA CONDUIT PVC Ø 1/2", EMBEBIDA EN LOSA O MURO, CABLE #12 AWG HFFRLS, CAJA METÁLICA O PLASTICA 2 X 4" O 4 X 4 RETIE; TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	56.00
	18.5.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA AISLADO EN TUBERÍA CONDUIT PVC Ø 1/2", EMBEBIDA EN LOSA O MURO, CABLE #12 AWG HFFRLS, CAJA METÁLICA O PLASTICA 2 X 4" O 4 X 4 RETIE; TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA AISLADO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	46.00
CAPITULO 19		**RED DE VOZ Y DATOS**		
	19.2	**Ductería**		
	19.2.09	Caja de Paso 4x4	un	19.00
CAPITULO 25		**ASEO**		
	25.1	**ASEO**		
	25.1.01	Aseo permanente	día	62.00
CAPITULO 26		**EQUIPOS ESPECIALES**		
	26.1	**SUMINISTRO DE AGUA POTABLE**		
	26.1.1	EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE		
	26.1.1.1	Suministro e instalación de equipo de presión constante con variador de velocidad para suministro de agua potable (2 bombas c/u con un caudal 55 GPM para un caudal total de 110 GPM y presión de servicio 75 PSI) que incluye accesorios, válvulas, tanque hidroneumático de 300 L, pasamuros, tuberías y elementos dentro de cuarto de bombas	un	0.60
	26.2	**SUMINISTRO DE AGUA DE REUSO DE AGUAS LLUVIAS**		
	26.2.1	EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA DE REUSO DE AGUAS LLUVIAS		
	26.2.1.1	Suministro e instalación de equipo de presión constante con variador de velocidad para suministro de aguas lluvias de reúso (3 bombas c/u con un caudal 90 GPM para un caudal total de 270 GPM y presión de servicio 75 PSI) que incluye accesorios, válvulas, tanque hidroneumático de 300 L,	un	0.60

ACTA No. 006 Contrato No interno 244 de fecha 08 de febrero de 2023 SECOP II No CO1.PCCNTR.4338827 de fecha 2023

		pasamuros, tuberías y elementos dentro de cuarto de bombas		
	26.3	**INSTALACION DE RED CONTRA INCENDIO**		
	26.3.1	EQUIPO DE BOMBEO DE RED HUMEDA		
	26.3.1.1	Suministro e instalación de equipo de bombeo listado UL y aprobado FM para suministro de agua a la red contra incendios (Caudal 1.000 GPM y Presión de salida 195 PSI) conformado por motor, tablero de control, accesorios, tuberías, válvulas, pasamuros, bomba jockey (Caudal 10 GPM y Presión 205 PSI)	un	0.60
	26.4	**SUMINISTRO DE AGUA POTABLE**		
	26.4.1	EQUIPO DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS		
	26.4.1.1	Suministro e instalación de equipo de bombeo sumergible para aguas residuales (caudal 20 gpm, presión a la salida 10 psi) conformado por accesorios, tuberías, válvulas.	un	0.60
	26.7	**TRANSPORTE VERTICAL**		
	26.7.1.1	Ascensor 4 PARADAS	un	0.80
CAPITULO 27		**OBRA NO PREVISTA**		
	NP 005	Montaje Laboratorio de Arqueología	mes	2.00
	NP 29	Codo 45° Ranurado 6" Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un	6.00
	NP 30	Codo 90° Ranurado 6" Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un	2.00
	NP 34	Reducción 6" X 4" Sch 40 Ranurada. No Incluye Union Ranurada.	un	1.00
	NP 35	Tee 6" Ranurada Sch 40 No Incluye Union Ranurada.	un	1.00
	NP 36	Union Rigida 6" Sch 40	un	20.00
	NP 38	Reducción 4" X 2" Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un	1.00
	NP 41	Tee Mecanica Ranurada 4"X1-1/2" Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un	1.00
	NP 42	Tee Mecanica Ranurada 4"X2-1/2" Sch 40.No Incluye Union Ranurada.	un	1.00
	NP 43	Union Rigida 4 Sch 40	un	18.00
	NP 44	Codo 45° Ranurado 3" Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un	4.00
	NP 49	Union Rigida 3" Sch 40	un	5.00
	NP 54	Tee Mecanica Roscada 2-1/2"X1" Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un	1.00
	NP 55	Union Rigida 2-1/2" Sch 40	un	1.00
	NP 58	Reducción 2" X 1-1/4" Ranurada Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un	1.00
	NP 59	Reducción 2"X 1". Ranura -Rosca Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un	8.00
	NP 60	Tee Mecanica Roscada 2"X1" Sch 40	un	3.00
	NP 72	Lleno con arena	m3	18.20

ACTA No. 006 Contrato No interno 244 de fecha 08 de febrero de 2023 SECOP II No CO1.PCCNTR.4338827 de fecha 2023

	NP 87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO MULTI TECNOLOGÍA, 360°, EN TUBERÍA EMT Ø 3/4", LONGITUD PROMEDIO DE 5m, SOBREPUESTA EN LOSA, CAJA 2X4 METÁLICA RETIE, CABLE 3#12 AWG HFFRLS Y TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	21.00
	NP 89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA GFCI EN TUBERÍA MT Ø 3/4", SOBREPUESTA, CABLE #12 AWG HFFRLS, CAJA METÁLICA O PLASTICA 2 X 4" O 4 X 4 RETIE; TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA AISLADO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	3.00
	NP 100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE VOZ Y DATOS CATEGORÍA 6A, INCLUYE MARCACIÓN Y CERTIFICACIÓN	un	28.00
	NP 107	Suministro e Instalacion Afloramiento M.T, 15KV, tubo IMC 4" x 6m, sin cable, incluye bota termoencogible de 3 salidas, DPS, . Estructura ASRAM. No incluye poste.	un	2.00
	NP 109	Suministro e Instalacion de red trifásica MT en cable XLPE, 3 No. 4/0 AWG Aluminio, 15KV, 133%	m	110.10
	NP 113	Suministro e instalacion PUERTA a tierra terminales premoldeados y barrajes nivel 2, incluye 1 electrodo cobre 2,4m x 5/8", cable cobre No. 4 ddo, soldadura exotermica 150grs.	un	0.36
	NP 114	Suministro e Instalación de Juego de Barrajes Desconectables Bajo Carga para Media Tensión 35kV, 600 A, 4 vías. Incluye soportes, tapones y demas accesorios, según norma EEP	un	0.04
	NP 117	Suministro e instalacion tuberia PVC, TDP, 4 vias x Ø6" (No incluye excavación y lleno)	m	19.88
	NP 118	Suministro y construccion Cámara para barraje en anden, en concreto de 2,5x2,5x3,8 m con tapa de seguridad norma EEP y 1 tapas alfajor de 0,6x2,8 cal 1/4" (incluye brechado y acabado) (según detalle y norma EEP)	un	2.00
	NP 120	Suministro e instalacion puesta a tierra terminales premoldeados y barrajes nivel 3, incluye 1 electrodo cobre 2,4m x 5/8", cable cobre No. 4 ddo, soldadura exotermica 150grs.	un	0.00
	NP 125	Suministro e instalacion tuberia PVC, TDP, 6 vias x Ø6" (No incluye excavación y lleno)	m	107.80
	NP 138	Caja de inspección de aguas de drenaje, según detalle plano de diseño hidrosanitario de 1.6m x 1.6m x 2.2m No incluye acero de refuerzo.	un	1.00
	NP 193	Excavación en material común seco de 2 - 4 m manual. no incluye entibado	m3	116.41
	NP 210	Tubería pvc corrugada 315 mm sumideros.	m	48.8
	NP 213	Tubería pvc corrugada 500 mm sumideros.	m	4.56

ACTA No. 006 Contrato No interno 244 de fecha 08 de febrero de 2023 SECOP II No CO1.PCCNTR.4338827 de fecha 2023

Las cantidades de obra ejecutadas por el contratista de obra reflejan un avance de ejecución del contrato del 57.33%.

NOTA:

- El suscrito interventor hace constar que el contratista CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA cumplió satisfactoriamente con el 57.33% de ejecución del objeto contractual CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACIÓN Y DE OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO. ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE - NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS

- JOSEPH BEHAINE PATERNINA, representante legal del CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA en calidad de Contratista, declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) y/o parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) (fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes). A continuación, relacionamos las planillas de pago correspondientes al periodo de ejecución de la presente acta parcial:
-

Periodo	No. Planilla
Septiembre 2024 – Octubre 2024	9473140688
Septiembre 2024 – Octubre 2024	9473140992
Octubre 2024 – Noviembre 2024	9475357629
Octubre 2024 – Noviembre 2024	9475357767
Octubre 2024 – Noviembre 2024	9476511319

JOSEPH BEHAINE PATERNINA
Rep. Legal CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA
Contratista

JAVIER EDUARDO ROSERO LONDOÑO
Rep. Legal CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD
Interventoría

Nombre de quien elaboró: JAVIER EDUARDO ROSERO LONDOÑO