Riohacha – La Guajira, 15 de diciembre del 2025

Señor
CARLOS ANDRES DUARTE OSPINO
Superviso del contrator
La Ciudad

ASUNTO: solicitud de suspensión al **CONTRATO SUMINISTRO No. CO1.PCCNTR.8173703**

Cordial Saludo

Con la presente solicitamos la suspensión por el termino de treinta (30) días calendarios al **CONTRATO SUMINISTRO No. CO1.PCCNTR.8173703,** suscrito entre la Gobernación de la Guajira y la ut menaje Guajira 2025, con el fin de SUMINISTRO DE MENAJE Y DOTACION DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE CON MOBILIARIO ESCOLAR PARA LOS COMEDORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. La suspensión solicitada tendría una fecha de inicio del día 15 de diciembre del 2025.

Esta solicitud la realizamos teniendo en cuenta que el proceso de entrega del item número 1 del presupuesto, denominado KIT PARA NEVERA SOLAR ECO AMIGABLE DE 250 LTS 12/24VDC no ha llegado al avance del 100% a la fecha ya que el proveedor no expuso que la entrega de los artículos nos las estará haciendo a partir del día 15 de enero del año 2026, ya que ellos importan algunos artículos del exterior, también nos da a conocer que teniendo en cuenta la situación de orden publico que al dia de hoy enfrenta el país tienen retraso con el transporte. el plazo de ejecución del contrato antes mencionado tiene como termino el día 15 de diciembre del 2025, según otro si modificatorio N° 01 del **CONTRATO SUMINISTRO No. CO1.PCCNTR.8173703** con fecha del 28 de noviembre del 2025, por tal razón y para evitar sanciones futuras solicitamos de la suspensión temporal del contrato.

Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causar.

Atentamente

KELY YULIETH PEÑARANTA RODRIGUEZ
CC 1065814498
RL UT MENAJE GUAJIRA 2025