INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4120000-721-2025.

El/la **Directora de la Dirección de Paz y Reconciliación** de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., obrando como supervisor del contrato y/o convenio Nro. 4120000-721-2025 presento informe final con el fin de proceder a la **liquidación** en los siguientes términos:

1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
Contratista:	**Silvia Rosa Granados Velásquez**		
Objeto:	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Paz y reconciliación en la implementación y seguimiento a la ruta de estabilización socioeconómica para persona en proceso de reincorporación, reintegración que hayan culminado la ruta de reintegración o comparecientes ante la JEP, con el fin de contribuir al cumplimiento de las metas asociadas al proyecto de inversión 8094.		
Valor inicial del contrato:	47,302,398.00	Valor de la adición (si hay lugar a ello):	$0
Valor total del contrato:	47,302,398.00	Valor ejecutado:	32,125,158.00
Plazo inicial del contrato:	24/06/2025	Prórroga (si se llevó a cabo):	N/A
Plazo final del contrato:	31/12/2025	Fecha de suscripción:	20/06/2025
Fecha de iniciación:	24/06/2025	Fecha de suspensión (si hay lugar a ello):	N/A
Fecha de reinicio (si se llevó a cabo):	N/A	Fecha de terminación:	31/12/2025
Dependencia donde presta el servicio (solo para persona natural)	Dirección de Paz y Reconciliación	Sede donde presta el servicio (solo para persona natural)	EDIFICIO LIEVANO

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Que conforme con la ejecución de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:

(Instructivo – eliminar: Si el informe corresponde a un informe de supervisión final, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4120000-721-2025.

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	ANEXOS	Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL QUE REPOSA LA EVIDENCIA. (Incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
1. Elaborar y presentar a la supervisión para aprobación el plan de trabajo para el desarrollo de las actividades del contrato, realizar seguimiento mensual y realizar los correspondientes ajustes que se acuerden con el supervisor en caso de que así se requiera.	En lo relacionado con esta obligación se desarrollaron las siguientes actividades. **Junio** Se elaboró el plan de trabajo correspondiente al período comprendido entre el 24 y 30 del mes de junio, relacionando cada una de las actividades realizadas. **Julio** Se elaboró el plan de trabajo correspondiente al período comprendido entre el 01 y 31 del mes de julio, relacionando cada una de las actividades realizadas. **Agosto** Se elaboró el plan de trabajo correspondiente al período comprendido entre el 01 y 31 del mes de agosto, relacionando cada una de las actividades realizadas. **Septiembre** Se elaboró el plan de trabajo correspondiente al período comprendido entre el 01 y 30 del mes de septiembre, relacionando cada una de las actividades realizadas.	**Anexos mes de junio 2025** Anexo 1 Plan de Trabajo Silvia Granados **Anexos mes de julio 2025** Anexo 1 Plan de Trabajo Silvia Granados **Anexos mes de agosto 2025** Anexo 1 Plan de Trabajo Silvia Granados **Anexos mes de septiembre 2025** Anexo 1 Plan de Trabajo Silvia Granados **Anexos mes de octubre 2025**	• Primer informe de ejecución del 24 de junio de 2025 hasta el 30 de junio de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 001. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: AEXOS.zip • Segundo informe de ejecución del 01 de julio de 2025 hasta el 31 de julio de 2025. **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 002. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip • Tercer informe de ejecución del 01 de agosto de 2025 hasta el 31 de agosto de 2025. **SECOP II**

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4120000-721-2025.

	<u>Octubre</u> Se elaboró el plan de trabajo correspondiente al período **<u>Noviembre</u>** Se elaboró el plan de trabajo correspondiente al período comprendido entre el 01 y 31 del mes de noviembre, relacionando cada una de las actividades realizadas. **<u>Diciembre</u>** Se elaboró el plan de trabajo correspondiente al período comprendido entre el 01 y 31 del mes de diciembre, relacionando cada una de las actividades realizadas.	Anexo 1 Plan de Trabajo Silvia Granados **Anexos mes de noviembre 2025** Anexo 1 Plan de Trabajo Silvia Granados **Anexos mes de diciembre 2025** Anexo 1 Plan de Trabajo Silvia Granados	**Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 003. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip • Cuarto informe de ejecución del 01 de septiembre de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2025. **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección: Plan de Pagos.** **Id de Pago: 004**. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip • Quinto informe de ejecución del 01 de octubre de 2025 hasta el 31 de octubre de 2025. **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección: Plan de Pagos.** **Id de Pago: 005**. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4120000-721-2025.

			• Sexto informe de ejecución del 01 de noviembre de 2025 hasta el 30 de noviembre de 2025. **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección: Plan de Pagos.** **Id de Pago: 006**. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip • Séptimo informe de ejecución del 01 de noviembre de 2025 hasta el 30 de noviembre de 2025. **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección: Plan de Pagos.** **Id de Pago: 007**. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip
2.Realizar acompañamiento psicosocial en los Puestos de Mando Unificados (PMU), albergues y demás escenarios en los que participen las diferentes entidades de orden distrital y nacional a fin de atender situaciones de emergencia o atención a población en	A continuación se especifican las acciones que se desarrollaron en esta obligación durante la vigencia contractual. **<u>Junio</u>** Se realizó lectura del manual de convivencia el cual brinda lineamientos en temas relacionados con la atención a la población. **<u>Julio</u>**	**Anexos mes de junio 2025** Manual de convivencia **Anexos mes de julio 2025** Documento propuesta de diseño de	• Primer informe de ejecución del 24 de junio de 2025 hasta el 30 de junio de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 001. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4120000-721-2025.

proceso de reincorporación, reintegración, que hayan culminado la ruta de reintegración o comparecientes ante la JEP, representando a la OCDPVR.	El día 10/07/2025 se realizó el envío por correo electrónico del documento propuesta de diseño para la atención psicosocial en albergues, como una forma de brindar un apoyo a la población sujeto de atención. **Agosto** El día 06/08/2025 se realizó el envío de una presentación en la cual se especificó la propuesta de atención psicosocial a la población sujeto, en donde se hizo referencia a la atención a través de 3 componentes que son: 1. Atención a la población sujeto 2. Articulación con instituciones del sector público y privado 3. Seguimiento En cada uno de los componentes se realizó la explicación del abordaje **Septiembre** El día 02 de septiembre, se llevó a cabo acompañamiento en la actividad correspondiente al retorno embera, en la UPI la Rioja y el Parque Nacional. Dicho acompañamiento estuvo orientado en: • Brindar apoyo en lo relacionado con la organización de las personas y verificación del documento de identidad, para valoración en salud. • 2.2. Por otra parte, el día 04 de septiembre se realizó apoyo a la actividad de retorno embera la cual estuvo orientada en:	estrategias para la atención psicosocial en albergues. **Anexos mes de agosto 2025** PPT Estrategia de atención psicosocial. **Anexos mes de septiembre 2025** Informe actividad retorno embera UPI LA RIOJA Informe actividad retorno embera Parque Nacional y listado de asistencia. **Anexos mes de octubre 2025** Informe caracterización y asistencias. **Anexos mes de noviembre 2025**	SOPORTES: ANEXOS.zip • Segundo informe de ejecución del 01 de julio de 2025 hasta el 31 de julio de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 002. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip • Tercer informe de ejecución del 01 de agosto de 2025 hasta el 31 de agosto de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 003. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip • Cuarto informe de ejecución del 01 de septiembre de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 004.

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4120000-721-2025.

	•Diligenciamiento de las actas de intencionalidad. Apoyo en la marcación de lonas, como insumo para guardar sus objetos personales las actas de intencionalidad. Apoyo en la marcación de lonas, como insumo para guardar sus objetos personales **<u>Octubre</u>** Los días 02, 07, 14, 16, 17 y 21 de octubre, se llevó a cabo en las instalaciones de los CADES Américas, Manitas y Super CADE CAD calle 26, atención a la población sujeto, con el fin de brindar una orientación en cuanto a la ruta socioeconómica, así como el desarrollo de un proceso de caracterización que permitiera identificar perfiles relacionados con empleabilidad o emprendimientos. En total se atendieron 10 personas de los diferentes procesos. **<u>Noviembre</u>** Los días 04, 05,07, 12, 13, y 19 de noviembre, se llevó a cabo en las instalaciones de los CADES Américas, Manitas y Super CADE CAD calle 26, atención a la población sujeto, con el fin de brindar una orientación en cuanto a la ruta socioeconómica, en donde se realizó un proceso de caracterización a través de la aplicación de los instrumentos de: Caracterización socioeconómica y Cargas del cuidado y percepción de seguridad, permitiendo	Informe caracterización y asistencias. **Anexos mes de diciembre 2025** Informe de caracterización de la población sujeto atendida.	Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip • Quinto informe de ejecución del 01 de octubre de 2025 hasta el 31 de octubre de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 005. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip • Sexto informe de ejecución del 01 de noviembre de 2025 hasta el 30 de noviembre de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 006. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip • Séptimo informe de ejecución del 01 de diciembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7**

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4120000-721-2025.

	identificar sus necesidades, intereses y motivaciones en temas relacionados con formación, empleabilidad y emprendimiento. En total se logró la atención a 17 personas pertenecientes a los diferentes procesos. **Diciembre** Los días 04 y 06 de diciembre se llevó a cabo en el Cade manitas y en casa alternativa (en el marco de la actividad de cierre de VBG) atención a la población sujeto, con el fin de brindar una orientación en cuanto a la ruta socioeconómica, en donde se realizó un proceso de caracterización a través de la aplicación de los instrumentos de: Caracterización socioeconómica y Cargas del cuidado y percepción de seguridad, permitiendo identificar sus necesidades, intereses y motivaciones en temas relacionados con adquisición de formación en el área de logística, así como en fortalecimiento a emprendimientos. En total se logró la atención a 4 mujeres en proceso de reincorporación.		**– Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 007. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip
3.Realizar acompañamiento psicosocial a población en proceso de reincorporación, reintegración, que hayan culminado la ruta de reintegración o comparecientes ante la JEP, apoyando situaciones de contingencia,	A continuación se especifican las acciones que se desarrollaron en esta obligación durante la vigencia contractual. **Junio** El día 24 de junio, se llevó a cabo un encuentro virtual el cual tuvo como objetivo realizar un proceso de encuadre con el fin de socializar cada una de las actividades	**Anexos mes de junio 2025** Informe encuentro virtual **Anexos mes de julio 2024** Relatoría y Listado de asistencia.	• Primer informe de ejecución del 24 de junio de 2025 hasta el 30 de junio de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 001.

participando en reuniones, comités, mesas de trabajo o similares en los que se propenda por la garantía de los derechos de la población y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las entidades de orden nacional y distrital.	realizadas dentro del equipo de reincorporación de la OCDVPR y que responden a la meta 8 del programa 13. En dicha reunión se especificaron actividades realizadas tal es el caso: • Articulación con el sistema público y privado Ejercicio de prevención de estigmatización y seguridad. **Julio** El día 06 de julio se llevó a cabo la participación en el proceso de articulación con firmantes, CNR, ARN y entidades del orden Distrital tal es el caso de Secretaría de Gobierno, Alcaldía Local de Usme, Naciones unidas, Consejería Distrital Paz, Víctimas y Reconciliación, policía Nacional y asociaciones de firmantes como ASOCUNT, con el fin generar acciones y compromisos que conlleven a la conformación de la mesa de reincorporación en Usme. El espacio permitió conocer las opiniones de los firmantes en temas relacionados con Seguridad, Política, Comunitario, Educación, Salud, Económica, Tierra y Vivienda, así como la solicitud de un proceso pedagógico con instituciones en prevención de la estigmatización **Agosto** El día 06 de agosto se participó de un espacio virtual con firmantes, CNR y Alcaldía local de Usme, el cual tuvo como objetivo brindar una retroalimentación del	**Anexos mes de agosto 2025** Informe de espacio de retroalimentación de la conformación de la mesa de reincorporación en Usme. **Anexos mes de septiembre 2025** Acta de reunión construcción metodológica mesa local Usme. Listado de asistencia construcción metodológica – Asamblea de formalización. Informe atención-Caracterización Ruta de estabilización socioeconómica **Anexos mes de octubre 2025** Informe Mesa Distrital de Reincorporación. Anexo listado de asistencia	Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: AEXOS.zip • Segundo informe de ejecución del 01 de julio de 2025 hasta el 31 de julio de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 002. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip • Tercer informe de ejecución del 01 de agosto de 2025 hasta el 31 de agosto de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 003. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip • Cuarto informe de ejecución del 01 de septiembre de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7**

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4120000-721-2025.

	encuentro sobre la conformación de la mesa de reincorporación en la localidad, seguimiento a compromisos y establecimiento de nuevas fechas de reunión, en temas relacionados con presupuestos participativos, asamblea, taller de prevención de la estigmatización y actividad artística dentro del marco de la semana por la paz. **Septiembre** El día 01 de septiembre, se llevó a cabo la participación en la reunión virtual sobre- Construcción metodológica- Asamblea de formalización de la mesa Local de la localidad de Usme, el objetivo del espacio fue realizar la presentación del borrador del Decreto para la conformación de la mesa de reincorporación en la localidad. El día 17 de septiembre se llevó a cabo la atención a una mujer firmante con el fin de brindar orientación sobre la oferta en temas de empleabilidad, para ello se realizó la aplicación del instrumento de caracterización socioeconómica y de percepción de seguridad, permitiendo de esta forma su vinculación a la ruta de estabilización socioeconómica. **Octubre** El día 15 de octubre se participó en la Mesa Distrital de Reincorporación en donde asistieron diferentes entidades del orden nacional y distrital. En dicho	**Anexos mes de noviembre 2025** Informe acompañamiento personas en proceso de reincorporación. **Anexos mes de diciembre 2025** Informe acompañamiento diplomado y registro fotográfico.	**– Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 004. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip • Quinto informe de ejecución del 01 de octubre de 2025 hasta el 31 de octubre de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 005. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip • Sexto informe de ejecución del 01 de noviembre de 2025 hasta el 30 de noviembre de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 006. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip • Séptimo informe de ejecución del 01 de diciembre de 2025

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4120000-721-2025.

	encuentro se socializaron los resultados en cuanto a reincorporación comunitaria, política, social, acciones del PRI, así como procesos de atención en los CADES entre otros. El día 22 de octubre se participó en la Mesa Distrital de Reintegración, contando con la asistencia de diferentes entidades a nivel distrital y nacional, en el espacio se realizó un seguimiento a los compromisos adquiridos respecto a las actividades por cada de las dimensiones trabajadas con la población, así como la continuidad en cuanto al desarrollo del trabajo desde la articulación institucional **Noviembre** El día 12 de noviembre se llevó a cabo acompañamiento en la ARN Kennedy a la población del proceso de reincorporación, quienes se encontraban citados para asesoría en fortalecimiento a proyectos productivos con UNODC. Se brindó acompañamiento a 5 personas, las cuales a su vez fueron caracterizadas y vinculadas a la Ruta Socioeconómica. **Diciembre** El día 11 de diciembre se llevó a cabo acompañamiento en el diplomado denominado “Herramientas de memoria para la construcción de paz”. El encuentro permitió conocer las opiniones de los firmantes a		hasta el 31 de diciembre de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 007. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip

	través de un panel, sobre los retos frente a la identificación de acciones que conlleven a la construcción de paz y como la memoria juega un papel importante en la construcción colectiva.		
4. Apoyar los procesos diseñados y acompañamiento de medidas particulares de las acciones que desde el Distrito se promuevan para la seguridad de excombatientes en Bogotá (con SDG y SDSJC).	A continuación se especifican las acciones que se desarrollaron en esta obligación durante la vigencia contractual. **<u>Junio</u>** El día 24 de junio se llevó a cabo la participación en la reunión de encuadre, la cual tuvo como finalidad contextualizar cada una de las actividades ejecutadas y proyectadas respecto a temas relacionados con medidas de seguridad de excombatientes direccionadas desde el Distrito. **<u>Julio</u>** El día 08 de julio se participó en la reunión enfocada en la articulación de acciones para desarrollar proceso pedagógico con población firmante en un ejercicio de prevención de la estigmatización. El día 11 de julio se llevó a cabo una reunión la cual tuvo como objetivo revisar el proceso de sistematización de las conclusiones en el espacio de prevención de la estigmatización con el fin de realizar una propuesta metodológica El día 18 de julio la OCDPVR convocó a una reunión con los firmantes, CNR y ARN la cual tuvo como finalidad socializar la	**Anexos mes de junio 2025** Informe encuentro virtual **Anexos mes de julio 2025** Acta de reunión y listado de asistencia Acta de reunión y listado de asistencia Informe de socialización de la sistematización propuesta pedagógica prevención de la estigmatización. **Anexos mes de agosto 2025** Acta de reunión Listado de asistencia **Anexos mes de septiembre 2025** Informe taller de prevención de la estigmatización-USME Informe espacio de retroalimentación taller de prevención	• Primer informe de ejecución del 24 de junio de 2025 hasta el 30 de junio de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección: Plan de Pagos.** Id de Pago: 001. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip • Segundo informe de ejecución del 01 de julio de 2025 hasta el 31 de julio de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 002. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip • Tercer informe de ejecución del 01 de agosto de 2025 hasta el 31 de agosto de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7**

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4120000-721-2025.

	sistematización de la propuesta metodológica con el fin de realizar los ajustes considerados relevantes dentro del proceso pedagógico de prevención a la estigmatización, así como la definición de objetivos. **Agosto** El día 04 de agosto se participó en una reunión enfocada en la revisión de objetivos por cada una de las sesiones a desarrollar en respuesta al proceso pedagógico con población firmante dentro del ejercicio de prevención de la estigmatización. **Septiembre** El día 08 de septiembre se participó en la primera sesión del proceso pedagógico con firmantes y jóvenes en la localidad de Usme, a través del taller sobre Prevención de la estigmatización. En dicho encuentro se contó con la participación de 20 asistentes de los cuales 7 eran jóvenes y 5 firmantes del acuerdo de paz. El día 18 de septiembre se llevó a cabo la participación en el proceso de retroalimentación del primer taller sobre prevención de la estigmatización en la localidad de Usme, en dicho espacio se abordaron temas relacionados con: • Convocatoria • Logística • Metodología	de la estigmatización. **Anexos mes de octubre 2025** Informe de atención instrumento de percepción de seguridad y asistencias **Anexos mes de noviembre 2025** Informe apoyo taller de prevención de la estigmatización Usme. **Anexos mes de diciembre 2025** Informe de participación en el espacio de reunión.	**– Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 003. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip • Cuarto informe de ejecución del 01 de septiembre de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 004. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip • Quinto informe de ejecución del 01 de octubre de 2025 hasta el 31 de octubre de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 005. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip • Sexto informe de ejecución del 01 de noviembre de 2025

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4120000-721-2025.

	• Varios **<u>Octubre</u>** Desde el proceso de caracterización de la Ruta Socioeconómica se tiene en cuenta la aplicación de un instrumento que permita identificar situaciones de riesgo en cuanto a la seguridad con el fin de realizar un seguimiento. Para el período en mención se realizó la aplicación a 10 personas sujeto de atención, sin novedades. **<u>Noviembre</u>** El día 10 de noviembre se realizó apoyo en el desarrollo de la tercera sesión sobre prevención y superación de la estigmatización, llevado a cabo con población firmante en la localidad de Usme. La temática estuvo relacionada con la identificación del enemigo interno, en un ejercicio de reflexión sobre situaciones o emociones que influyen dentro de la estigmatización. **<u>Diciembre</u>** El día 11 de noviembre se llevó a cabo participación en la reunión construcción de paz la cual tuvo como finalidad conocer los procesos desarrollados desde la fuerza pública con base a lo establecido desde fundación para la reconciliación.		hasta el 30 de noviembre de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 006. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip • Séptimo informe de ejecución del 01 de diciembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 007. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip
5. Asistir a los espacios técnicos requeridos al interior de la Oficina de la	A continuación se especifican las acciones que se desarrollaron en	**Anexos mes de junio de 2025**	• Primer informe de ejecución del 24 de

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4120000-721-2025.

Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación para apoyar las estrategias de paz territorial, reconciliación y políticas públicas del distrito.	esta obligación durante la vigencia contractual. **Junio** Participación de la reunión de autocontrol No 004 de 2025, la cual tuvo como objetivo conocer los avances en cada una de las metas trabajadas, así como la identificación de hitos que permitan evidenciar un seguimiento y finalización en los procesos. **Julio** El día 29 de julio se llevó a cabo la participación en la mesa extraordinaria de reincorporación, la cual tuvo por finalidad realizar la presentación de la ruta socioeconómica a los asistentes y la socialización del plan de género por parte de las mujeres firmantes. **Agosto** El día 01 de agosto se llevó a cabo la participación en la reunión con expertos denominada “Diálogo por la inclusión en Bogotá” el cual contó con la participación de empresas de los sectores públicos y privados, así como la academia. En el espacio se realizó la socialización de la ruta de estabilización socioeconómica y los resultados del proceso de caracterización desarrollado por la FIP respecto al diagnóstico socioeconómico y la percepción de seguridad a la población de los diferentes procesos. Finalmente se estableció un espacio de preguntas y opiniones y se	Acta de reunión. **Anexos mes de julio 2025** Acta de reunión. **Anexos mes de agosto 2025** Informe resultados del encuentro **Anexos mes de septiembre 2025** Acta y registro de asistencia. **Anexos mes de octubre 2025** Acta y registro de asistencia. **Anexos mes de noviembre 2025** Informe actividad 12 mil razones para continuar. La reincorporación a 9 años de la firma del acuerdo de paz. **Anexos mes de diciembre 2025**	junio de 2025 hasta el 30 de junio de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección: Plan de Pagos.** **Id de Pago: 001.** Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip • Segundo informe de ejecución del 01 de julio de 2025 hasta el 31 de julio de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 002. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip • Tercer informe de ejecución del 01 de agosto de 2025 hasta el 31 de agosto de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 003. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4120000-721-2025.

	generaron acuerdos respecto a oportunidades de vinculación laboral para la población sujeto de atención. **<u>Septiembre</u>** El día 15 de septiembre se llevó a cabo la visita al CADE Américas, con el fin ubicar los módulos de atención en donde se recibirá a la población sujeto de atención que navega en la ruta de estabilización socioeconómica, con el fin de brindar orientación sobre la oferta existente, así como el proceso de caracterización. **<u>Octubre</u>** El día 01 de octubre se llevó a cabo la visita al Super Cade CAD de la calle 26, con el fin ubicar el módulo de atención en donde se recibirá a la población sujeto de atención que navega en la ruta de socioeconómica, con el fin de brindar orientación sobre la oferta existente, así como el proceso de caracterización. En visita se logró la asignación del módulo 112. 5.2. El día 04 de octubre se llevó a cabo visita a la oficina de la ARN en la localidad de Kennedy con el fin de brindar socializar el convenio 862 y la ruta socioeconómica a un grupo de 16 comparecientes de la fuerza pública ante la JEP. **<u>Noviembre</u>** El día 20 de noviembre se participó en el evento realizado por la ARN denominado “12 mil razones para continuar. La reincorporación a 9	Informe de la visita y registro fotográfico	• Cuarto informe de ejecución del 01 de septiembre de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 004. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip • Quinto informe de ejecución del 01 de octubre de 2025 hasta el 31 de octubre de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 005. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip • Sexto informe de ejecución del 01 de noviembre de 2025 hasta el 30 de noviembre de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos.

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4120000-721-2025.

	años del acuerdo final de paz". En dicho espacio se recibió información sobre temas relacionados con: Participación política, Género y reincorporación, Hábitat en la construcción de paz y Reincorporación económica y proyectos productivos, con el fin de identificar acciones que conllevan a la construcción de paz. **Diciembre** El día 02 de diciembre se llevó a cabo la visita al CADE con vocación en Yomasa, con el fin ubicar el módulo de atención en donde se recibirá a la población sujeto de atención que navega en la ruta de socioeconómica, con el fin de brindar orientación sobre la oferta existente, así como el proceso de caracterización. El resultado de la visita fue la asignación del módulo 14.		**Id de Pago:** 006. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip • Séptimo informe de ejecución del 01 de diciembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 007. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip
6. Apoyar el análisis de información que permita fortalecer los procesos de reintegración, reintegración especial, atención diferencial, reincorporación, comparecientes de Fuerza pública.	A continuación se especifican las acciones que se desarrollaron en esta obligación durante la vigencia contractual. **Junio** La participación en el webinar "Diálogo por las segundas oportunidades en Bogotá", permitió una identificación de la población sujeto de atención respecto a sus perfiles tanto en formación para el trabajo como a nivel de emprendimientos **Julio**	**Anexos mes de junio 2024** Informe webinar Diálogo por las segundas oportunidades en Bogotá **Anexos mes de julio 2024** Informe de socialización de resultados convenio 1330-FIP	Primer informe de ejecución del 24 de junio de 2025 hasta el 30 de junio de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección: Plan de Pagos.** Id de Pago: 001. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip • Segundo informe de ejecución del 01 de julio de 2025 hasta el 31 de julio de 2025

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4120000-721-2025.

	El día 03 de julio se llevó a cabo la participación en una reunión convocada por la líder del equipo de reincorporación, reintegración, atención diferencial y comparecientes de la fuerza pública ante la JEP y la Fundación Ideas para la Paz (FIP) la cual tuvo como objetivo definir actividades de socialización de resultados del convenio 1330. **<u>Agosto</u>** El día 01 de agosto se llevó a cabo la revisión de los productos entregados por la FIP respecto al documento de informe diagnóstico de las condiciones socioeconómicas y percepción de seguridad de la población sujeto de atención de los diferentes procesos y las piezas gráficas. **<u>Septiembre</u>** El día 25 de septiembre se generó un aporte al proyecto de inversión desde la fase de diseño de la ruta de estabilización socioeconómica, enfocado en: 1. Contacto y registro 2. Caracterización Adicional a ello información relacionada con el proceso pedagógico llevado a cabo el día 08 de septiembre en la localidad de Usme con firmantes del acuerdo de paz y jóvenes entre las edades de 14 a 28 años. **<u>Octubre</u>** El día 24 de octubre se generó un aporte al reporte mensual del	**Anexos mes de agosto 2025** Informe de revisión documentos FIP **Anexos mes de septiembre 2025** Informe de aporte en el proyecto de inversión. **Anexos mes de octubre 2025** Informe de aporte en el proyecto de inversión- Contacto y registro y asistencias **Anexos mes de noviembre 2025** Informe de avance Ruta socioeconómica y soporte de correo enviado. **Anexos mes de diciembre 2025** Informe de avance Ruta socioeconómica y soporte de correo enviado.	**SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 002. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip • Tercer informe de ejecución del 01 de agosto de 2025 hasta el 31 de agosto de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 003. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip • Cuarto informe de ejecución del 01 de septiembre de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 004. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4120000-721-2025.

	proyecto de inversión en la fase de implementación de la ruta socioeconómica, enfocado en: Contacto y registro. **<u>Noviembre</u>** El día 20 de noviembre se llevó a cabo la entrega de un informe de avance correspondiente a las atenciones y caracterizaciones realizadas a la población sujeto vinculada a la ruta socioeconómica. El mismo da cuenta de un total de 49 personas caracterizadas, de las cuales a 48 les fue aplicado el instrumento de caracterización socioeconómica y a 49 el de cargas del cuidado y percepción de seguridad. **<u>Diciembre</u>** El día 04 de diciembre se llevó a cabo la entrega de un informe de avance correspondiente a las atenciones y caracterizaciones realizadas a la población sujeto vinculada a la ruta socioeconómica. El mismo da cuenta de un total de 56 personas caracterizadas, de las cuales a 55 les fue aplicado el instrumento de caracterización socioeconómica y a 56 el de cargas del cuidado y percepción de seguridad.		• Quinto informe de ejecución del 01 de octubre de 2025 hasta el 31 de octubre de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 005. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip • Sexto informe de ejecución del 01 de noviembre de 2025 hasta el 30 de noviembre de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 006. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip • Séptimo informe de ejecución del 01 de diciembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 007.

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4120000-721-2025.

			Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip
7.Realizar acompañamiento a los espacios comunitarias en articulación con el equipo de participación e incidencia territorial de acuerdo con las dinámicas locales, así como espacios en los que participen personas de los procesos de Reintegración, Reincorporación y Comparecientes de Fuerza Pública.	A continuación se especifican las acciones que se desarrollaron en esta obligación durante la vigencia contractual. **Junio** Para el período en mención, no se realizó acompañamiento a espacios comunitarios, no obstante, se logró la identificación de acciones a desarrollar como es el caso de socialización de los resultados del convenio con OIM. **Julio** Para este período, se participó en la reunión sobre la socialización de acciones realizadas desde la mesa local de Kennedy, así como la presentación de la ruta socioeconómica de la Dirección de Paz y Reconciliación, Convenio 1330 y componentes de seguridad y no estigmatización. **Agosto** El día 10 de agosto se participó en la apertura del laboratorio de transformación cultural para la paz de la localidad de Kennedy el cual se desarrollará con población firmante del acuerdo de Paz y sus familias. **Septiembre** El día 22 de septiembre se participó en el lanzamiento de la	**Anexos mes de junio 2025** NA **Anexos mes de julio 2025** Acta de reunión y listado de asistencia. **Anexos mes Agosto 2025** Acta de reunión y listado de asistencia. **Anexos mes Septiembre 2025** Informe de resultados del encuentro. **Anexos mes Octubre 2025** Informe acompañamiento diplomado y asistencias CMPR **Anexos mes Noviembre 2025** Informe acompañamiento al	• Primer informe de ejecución del 24 de junio de 2025 hasta el 30 de junio de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección: Plan de Pagos.** Id de Pago: 001. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip • Segundo informe de ejecución del 01 de julio de 2025 hasta el 31 de julio de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 002. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip • Tercer informe de ejecución del 01 de agosto de 2025 hasta el 31 de agosto de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del**

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4120000-721-2025.

	iniciativa “Abraza la Paz” de la ARN, la cual tuvo como finalidad robustecer las redes de colectivos y organizaciones comunitarias que por años han apostado a la construcción de paz desde el tejido social. **Octubre** El día 23 de octubre se brindó acompañamiento al diplomado realizado por firmantes del acuerdo de paz en Centro Memoria Paz y Reconciliación, siendo la temática tratada: Herramientas de investigación social, en el espacio se evidenció la participación activa de los asistentes quienes desde su experiencia en el grupo opinaron sobre el proceso de liderazgo político y social. Finalmente el acompañamiento permitió generar un contacto inicial para la caracterización en la ruta socioeconómica logrando la citación de 2 mujeres para atención en el cade manitas el día jueves 30 de octubre. **Noviembre** El día 01 de noviembre se llevó a cabo acompañamiento al laboratorio de trasformación en cultura de paz desarrollado en la localidad de Kennedy con población firmante del acuerdo de paz. En el espacio se contó con la asistencia de 23 firmantes. En dicho espacio se recibió información sobre las técnicas de entrevista para la realización de un	laboratorio de transformación cultural y construcción de paz. **Anexos mes Noviembre 2025** Informe acompañamiento al laboratorio de transformación cultural y construcción de paz.	**Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 003. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip • Cuarto informe de ejecución del 01 de septiembre de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 004. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip • Quinto informe de ejecución del 01 de octubre de 2025 hasta el 31 de octubre de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 005. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip • Sexto informe de ejecución del 01 de noviembre de 2025

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4120000-721-2025.

	documental denominado “Guerrilla films” **<u>Diciembre</u>** El día 11 de diciembre se realizó acompañamiento en la feria de emprendimientos desarrollada en Centro Memoria Paz y Reconciliación, a 2 personas en proceso de reincorporación quienes realizaron la exhibición de sus productos los cuales estuvieron relacionados con la venta de libros, desde una literatura en construcción de paz.		hasta el 30 de noviembre de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 006. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip • Séptimo informe de ejecución del 01 de diciembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 007. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip
8. Apoyar la elaboración de documentos técnicos, bases de datos, presentaciones y demás productos solicitados que hagan parte de las diferentes fases de la ruta de estabilización socioeconómica.	A continuación se especifican las acciones que se desarrollaron en esta obligación durante la vigencia contractual. **<u>Junio</u>** Se llevó a cabo la identificación de acciones a realizar con el fin de brindar respuesta a la gestión de bolsa logística. **<u>Julio</u>** Durante el período en mención se realizó un aporte en el documento “Diseño de medidas para	**Anexos mes junio 2025** Correo bolsa logística Informe aporte en el documento diseño de medidas para promover la autonomía económica.	Primer informe de ejecución del 24 de junio de 2025 hasta el 30 de junio de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección: Plan de Pagos.** Id de Pago: 001. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip • Segundo informe de ejecución del 01 de julio

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4120000-721-2025.

	promover la autonomía económica" en el cual se tuvo en cuenta profundizar en las fases de la ruta de atención socioeconómica, incluyendo una fase de caracterización social, este ajuste fue presentado el día 07/07/2025 a través de correo electrónico. Se elaboró la presentación para la reunión llevada a cabo el 17 de julio con entidades distritales, la cual tuvo como objetivo la consolidación de la metodología sobre "Sensibilización de la estrategia de prevención y atención en violencias basadas en género", Sistematización de los resultados de la encuesta aplicada a 16 comparecientes de la Fuerza Pública en articulación con FONDETEC. Apoyo en cuanto a la realización del documento proyecto de inversión, en donde se alimentó información respecto a la inclusión socioeconómica y productiva.		de 2025 hasta el 31 de julio de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 002. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip
	<u>Agosto</u> El día 25 de agosto se realizó un aporte en la elaboración del proyecto de inversión en lo relacionado con Laboratorios de transformación cultural para la Paz en la localidad de Kennedy, seguimiento al espacio de retroalimentación de Violencias Basadas en Género, desarrollado con entidades. **<u>Septiembre</u>**	**Anexos mes de agosto 2024** Informe de aporte en el proyecto de inversión **Anexos mes de septiembre 2025** Documento de estrategia de	• Tercer informe de ejecución del 01 de agosto de 2025 hasta el 31 de agosto de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 003. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4120000-721-2025.

	El día 16 de septiembre se realizó el envío del documento diseñado sobre la estrategia de atención psicosocial a la población sujeto. El día 19 de septiembre se realizó el envío de una propuesta para la elaboración de la pieza gráfica sobre VBG. **<u>Octubre</u>** El día 16 de octubre se realizó el envío del documento de consolidación de la información enviada por parte de las entidades y las mujeres firmantes quienes realizaron un aporte significativo en cuanto a la creación de casos, reflejando los tipos de violencia en la pieza gráfica de Violencias Basadas en Género (VBG). El día 13 de octubre se realizó el envío de la información de Briffing de atención a CADES al área de comunicaciones, con el fin de dar a conocer información sobre el proceso de atención que se está llevando a cabo con la población sujeto en la ruta socioeconómica. **<u>Noviembre</u>** El día 13 de noviembre se realizó el envío al profesional de comunicaciones del documento de ajustes remitido por parte de las entidades y las mujeres firmantes quienes realizaron un aporte significativo en cuanto al diseño de la pieza en forma (Colores, tamaño de la letra) y fondo haciendo énfasis en cada uno de los ámbitos o categorías de atención, el cual se consolidó con el fin de tener una	atención psicosocial. **Anexos mes de octubre 2025** Documento diseño de pieza gráfica VBG Aporte Brieffing de atención a CADES. **Anexos mes de noviembre 2025** Documento de consolidación y ajustes de pieza gráfica de VBG y Soporte de correo enviado. **Anexos mes de diciembre 2025** 8.1. Soporte Brief	• Cuarto informe de ejecución del 01 de septiembre de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 004. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip • Quinto informe de ejecución del 01 de octubre de 2025 hasta el 31 de octubre de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 005. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4120000-721-2025.

	descripción detallada de la información dentro de la pieza gráfica de VBG. **<u>Diciembre</u>** Se realizó Brief para la actividad de cierre de la estrategia de prevención y atención a VBG la cual fue liderada por las mujeres firmantes, lo anterior en respuesta al acompañamiento que ha venido realizando la OCDPVR a través del trabajo articulado.		
9. Presentar un informe final que dé cuenta del cumplimiento integral de las obligaciones del contrato	A continuación se especifican las acciones que se desarrollaron en esta obligación durante la vigencia contractual. **<u>Junio</u>** Se realizó el informe de ejecución contractual especificando las actividades realizadas durante el período del 24 al 30 de junio. **<u>Julio</u>** Se realizó el informe de ejecución contractual especificando las actividades realizadas durante el período del 01 al 31 de julio de 2025 y que responden a las obligaciones establecidas en el contrato. Se realizó el pago de la seguridad social correspondiente al período a certificar. **<u>Agosto</u>** Se realizó el informe de ejecución contractual especificando las	**Anexos mes de junio 2025** Informe de ejecución Pago de seguridad social **Anexos mes de julio 2025** Informe de ejecución contractual SILVIA ROSA GRANADOS VELASQUEZ Pago de seguridad social Julio. **Anexos mes de agosto 2024** Informe de ejecución contractual SILVIA ROSA GRANADOS VELÁSQUEZ.	Primer informe de ejecución del 24 de junio de 2025 hasta el 30 de junio de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección: Plan de Pagos.** Id de Pago: 001. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip • Segundo informe de ejecución del 01 de julio de 2025 hasta el 31 de julio de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 002. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4120000-721-2025.

	actividades realizadas durante el período del 01 al 31 de agosto de 2025 y que responden a las obligaciones establecidas en el contrato. Se realizó el pago de la seguridad social correspondiente al período a certificar. **<u>Septiembre</u>** Se realizó el informe de ejecución contractual especificando las actividades realizadas durante el período del 01 al 30 de septiembre de 2025 y que responden a las obligaciones establecidas en el contrato. Se realizó el pago de la seguridad social correspondiente al período a certificar. **<u>Octubre</u>** Se realizó el informe de ejecución contractual especificando las actividades realizadas durante el período del 01 al 31 de octubre de 2025 y que responden a las obligaciones establecidas en el contrato. Se realizó el pago de la seguridad social correspondiente al período a certificar. **<u>Noviembre</u>** Se realizó el informe de ejecución contractual especificando las actividades realizadas durante el período del 01 al 30 de noviembre de 2025 y que responden a las	Pago de seguridad socia de agosto **Anexos mes de septiembre 2025** Informe de ejecución contractual SILVIA ROSA GRANADOS VELASQUEZ Pago de seguridad social septiembre. **Anexo mes de octubre 2025** Informe de ejecución contractual SILVIA ROSA GRANADOS VELÁSQUEZ Pago seguridad social Octubre **Anexo mes de noviembre 2025** Informe de ejecución contractual SILVIA ROSA GRANADOS VELÁSQUEZ Pago seguridad social Noviembre **Anexo mes de diciembre 2025**	SOPORTES: ANEXOS.zip • Tercer informe de ejecución del 01 de agosto de 2025 hasta el 31 de agosto de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 003. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip • Cuarto informe de ejecución del 01 de septiembre de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 004. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip • Quinto informe de ejecución del 01 de octubre de 2025 hasta el 31 de octubre de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del**

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4120000-721-2025.

	obligaciones establecidas en el contrato. Se realizó el pago de la seguridad social correspondiente al período a certificar. **Diciembre** Se realizó el informe de ejecución contractual especificando las actividades realizadas durante el período del 01 al 31 de diciembre de 2025 y que responden a las obligaciones establecidas en el contrato. Se realizó el pago de la seguridad social correspondiente al período a certificar.	Informe de ejecución contractual SILVIA ROSA GRANADOS VELÁSQUEZ Pago seguridad social Diciembre	**Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 005. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip • Sexto informe de ejecución del 01 de noviembre de 2025 hasta el 30 de noviembre de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 006. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip • Séptimo informe de ejecución del 01 de diciembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 007. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip
10. Realizar un respaldo (backup) del correo electrónico y de toda la información relevante en	A continuación se especifican las acciones que se desarrollaron en esta obligación durante la vigencia contractual.	**Anexos mes de junio 2025**	• Primer informe de ejecución del 24 de junio de 2025 hasta el 30 de junio de 2025

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4120000-721-2025.

los medios dispuestos por la Dirección de Paz y Reconciliación.	**Junio** Se llevó a cabo la solicitud a través del diligenciamiento del formato 4204000-FT-1000 de la solicitud de servicios TIC, la cual se encuentra en trámite, esto con el fin de poder tener acceso a la información relevante de los procesos llevados a cabo con la población. **Julio** El día 01 de julio se envío información relacionada con el compromiso de confidencialidad necesario para poder tener acceso a la información pública desde un manejo de reserva. **Agosto** Respecto a esta obligación la misma se llevará a cabo luego de finalizado el contrato. **Septiembre** Respecto a esta obligación la misma se llevará a cabo luego de finalizado el contrato. **Octubre** Respecto a esta obligación la misma se llevará a cabo luego de finalizado el contrato. **Noviembre** Respecto a esta obligación la misma se llevará a cabo luego de finalizado el contrato.	Formato 4204000-FT-1000 **Anexos mes de julio 2025** Compromiso de confidencialidad de la información. **Anexos mes de agosto 2025** N/A **Anexos mes de septiembre 2025** N/A **Anexos mes de octubre 2025** Soporte pantallazo del Drive **Anexos mes de noviembre 2025** Soporte pantallazo del Drive **Anexos mes de diciembre 2025** Soporte pantallazo del Drive	**SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección: Plan de Pagos.** Id de Pago: 001. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip • Segundo informe de ejecución del 01 de julio de 2025 hasta el 31 de julio de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 002. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip • Tercer informe de ejecución del 01 de agosto de 2025 hasta el 31 de agosto de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 003. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip • Cuarto informe de ejecución del 01 de

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4120000-721-2025.

	Diciembre Respecto a esta obligación se envía soporte de la información que reposa en Drive.		septiembre de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 004. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip • Quinto informe de ejecución del 01 de octubre de 2025 hasta el 31 de octubre de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 005. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip • Sexto informe de ejecución del 01 de noviembre de 2025 hasta el 30 de noviembre de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 006. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4120000-721-2025.

			• Séptimo informe de ejecución del 01 de diciembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 007. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip
11. Apoyar el desarrollo de acciones con enfoque diferencial orientado a las personas en proceso de Reintegración, Reincorporación y Comparecientes de Fuerza Pública.	A continuación se especifican las acciones que se desarrollaron en esta obligación durante la vigencia contractual. **<u>Junio</u>** Participación en la reunión de encuadre en donde se estableció la necesidad de diseñar una estrategia de apoyo psicosocial articulada, es decir Alcaldía-Albergues- Punto de mando unificado con el fin de fortalecer los procesos de atención a la población vinculada a los mismos. **<u>Julio</u>** El día 17 de julio se llevó a cabo la participación en el espacio liderado por la Oficina de la Consejería Distrital Paz, Víctimas y Reconciliación (OCDPVR) con entidades tal es el caso de: Secretaría de Gobierno, Secretaría de Integración Social, ARN, Secretaría de Seguridad,	**Anexos mes de junio 2025** Informe encuentro virtual **Anexos mes de julio 2025** Acta reunión VBG **Anexos mes de agosto 2025** Acta de reunión Listado de asistencia **Anexos mes de septiembre 2025** Acta de reunión y listado de asistencia.	• Primer informe de ejecución del 24 de junio de 2025 hasta el 30 de junio de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección: Plan de Pagos.** Id de Pago: 001. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip • Segundo informe de ejecución del 01 de julio de 2025 hasta el 31 de julio de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 002. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4120000-721-2025.

	Convivencia y Justicia y Secretaria de la mujer, en donde se llevó a cabo la revisión y aprobación metodológica así como el establecimiento de roles para el encuentro con mujeres firmantes del acuerdo de Paz denominado "Sensibilización de la estrategia de prevención y atención de violencias basadas en género" El día 26 de julio se participó en el encuentro denominado "Sensibilización de la estrategia de prevención y atención de violencias basadas en género (VBG) con mujeres firmantes a través de la realización de la actividad denominada "Caja de Soluciones" El día 29 de julio se llevó a cabo la retroalimentación del encuentro denominado "Sensibilización de la estrategia de prevención y atención de violencias basadas en género (VBG), el cual consistió en la realización de llamadas a las mujeres firmantes con el fin de conocer su opinión del encuentro y como se sintieron en la participación del mismo	**Anexos mes de octubre 2025** Briffing recorrido a la manzana del cuidado de manitas **Anexos mes de noviembre 2025** Revisión ajustes de pieza gráfica de VBG **Anexos mes de diciembre 2025** Listado de asistencia	• Tercer informe de ejecución del 01 de agosto de 2025 hasta el 31 de agosto de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 003. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip • Cuarto informe de ejecución del 01 de septiembre de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 004. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip • Quinto informe de ejecución del 01 de octubre de 2025 hasta el 31 de octubre de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del**

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4120000-721-2025.

			Contrato/Subsección: Plan de Pagos. **Id de Pago:** 005. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip • Sexto informe de ejecución del 01 de noviembre de 2025 hasta el 30 de noviembre de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 006. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip • Séptimo informe de ejecución del 01 de diciembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 007. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip
12. Las demás que le serán asignadas en el marco del cumplimiento de su objeto contractual.	A continuación se especifican las acciones que se desarrollaron en esta obligación durante la vigencia contractual.	**Anexos mes de junio2025** N/A	• Primer informe de ejecución del 24 de junio de 2025 hasta el 30 de junio de 2025

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4120000-721-2025.

	Junio Participación en la reunión de planeación de traslado al municipio de Honda – Tolima. **Julio** En este período a certificar no se asignaron obligaciones diferentes a las descritas anteriormente. **Agosto** En este período a certificar no se asignaron obligaciones diferentes a las descritas anteriormente. **Septiembre** En este período a certificar no se asignaron obligaciones diferentes a las descritas anteriormente.	**Anexos mes de julio 2025** Minuto a minuto VBG Retroalimentación espacio VBG **Anexos mes de agosto 2025** N/A **Anexos mes de septiembre 2025** N/A **Anexos mes de octubre 2025** Soporte Brief de misión de verificación **Anexos mes de noviembre 2025** N/A **Anexos mes de diciembre 2025** N/A	**SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección: Plan de Pagos.** Id de Pago: 001. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip • Segundo informe de ejecución del 01 de julio de 2025 hasta el 31 de julio de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 002. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip • Tercer informe de ejecución del 01 de agosto de 2025 hasta el 31 de agosto de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 003. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip • Cuarto informe de ejecución del 01 de septiembre de 2025

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4120000-721-2025.

			hasta el 30 de septiembre de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 004. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip • Quinto informe de ejecución del 01 de octubre de 2025 hasta el 31 de octubre de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 005. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip • Sexto informe de ejecución del 01 de noviembre de 2025 hasta el 30 de noviembre de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 006. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4120000-721-2025.

			• Séptimo informe de ejecución del 01 de diciembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025 **SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 007. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: ANEXOS.zip

(Instructivo – eliminar: Si el informe corresponde a un informe de supervisión parcial, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

3. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:

(Si el contrato o convenio suscrito implica un pago o desembolso por parte de la Secretaría General debe diligenciar el siguiente cuadro)

De acuerdo con lo establecido, se han realizado a la fecha 01/12/2025 un total de 5 pagos, por valor de TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS ($ 32.125.158), de acuerdo con la entrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados en la cláusula _____ del contrato, así:

(Si el informe corresponde a un informe parcial, se debe diligenciar la tercera columna con N/A.)

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4120000-721-2025.

PAGO Nro.1		
Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes	**Pago No 1** Informe de ejecución contractual del 24 al 30 de junio de 2025.	**SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 001. Nombre del documento: Plan de trabajo Silvia Granados SOPORTES: Informe de Gestión Contractual Junio pdf.
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe de ejecución contractual del 24 al 30 de junio de 2025.	**SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 001. Nombre del documento: : PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: Informe de Gestión Contractual Junio pdf.
Periodo certificado por parte del supervisor (24/06/2025) a (30/06/2025)	El supervisor certifica el recibo a satisfacción correspondiente al mes de junio de 2025	**SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 001. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: Vo Bo Cuentas de cobro Junio DPR- Supervisora (1).pdf
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Pago seguridad social junio de 2025	**SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 –**

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4120000-721-2025.

		Ejecución del Contrato/Subsección: Plan de Pagos. **Id de Pago:** 001. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: Soporte de seguridad social Junio.pdf
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	3000642340 del 7 de julio de 2025	**SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 001.

PAGO Nro.2		
Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes	**Pago No 2** Informe de ejecución contractual del 01 al 31 de julio de 2025.	**SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 002. Nombre del documento: Plan de trabajo Silvia Granados SOPORTES: Informe Gestión Contractual Julio.pdf
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe de ejecución contractual del 01 al 31 de julio de 2025.	**SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos.

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4120000-721-2025.

		Id de Pago: 002.. Nombre del documento: : PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: Informe Gestión Contractual Julio.pdf
Periodo certificado por parte del supervisor (01/07/2025) a (31/07/2025)	El supervisor certifica el recibo a satisfacción correspondiente al mes de julio de 2025	**SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 002. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: VoBo Cuenta de cobro Julio DPR - Supervisora.pdf
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Pago seguridad social julio de 2025	**SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 002. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: Pago de seguridad social Julio.pdf
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	3000793164 del 13 de agosto de 2025	SECOP II Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección: Plan de Pagos. Id de Pago: 002.

PAGO Nro.3

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4120000-721-2025.

Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes	**Pago No 3** Informe de ejecución contractual del 01 al 31 de agosto de 2025.	**SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 003. Nombre del documento: Plan de trabajo Silvia Granados SOPORTES: Informe Gestión contractual_Silvia Granados_Agosto.pdf
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe de ejecución contractual del 01 al 31 de agosto de 2025.	**SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 003. Nombre del documento: : PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: Informe Gestión contractual_Silvia Granados_Agosto.pdf
Periodo certificado por parte del supervisor (01/08/2025) a (31/08/2025)	El supervisor certifica el recibo a satisfacción correspondiente al mes de agosto de 2025	**SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 003. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: VoBo Cuenta de cobro Agosto DPR_Silvia Rosa Granados Velasquez_pff

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4120000-721-2025.

Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Pago seguridad social agosto de 2025	**SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 003. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: 9.2 Pago seguridad social agosto.pdf**f**
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	3000904507 del 05 de septiembre de 2025	**SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 003.

PAGO Nro.4		
Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes	**Pago No 4** Informe de ejecución contractual del 01 al 30 de septiembre de 2025.	**SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 004. Nombre del documento: Plan de trabajo Silvia Granados SOPORTES: Informe gestión contractual_Silvia Granados.pdf
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe de ejecución contractual del 01 al 30 de septiembre de 2025.	**SECOP II**

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4120000-721-2025.

		Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección: Plan de Pagos. **Id de Pago:** 004. Nombre del documento: : PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: Informe gestión contractual_Silvia Granados.pdf
Periodo certificado por parte del supervisor (01/09/2025) a (30/09/2025)	El supervisor certifica el recibo a satisfacción correspondiente al mes de septiembre de 2025	**SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 004. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: Vo Bo Cuentas de cobro Septiembre DPR_ Silvia Rosa Granados Velasquez.pdf
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Pago seguridad social septiembre de 2025	**SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 004. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: 9.2. Pago seguridad social septiembre (1).pdf
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	3001081605 del 16 de octubre de 2025	**SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 004.

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4120000-721-2025.

PAGO Nro.5		
Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes	**Pago No 5** Informe de ejecución contractual del 01 al 31 de octubre de 2025.	**SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 005. Nombre del documento: Plan de trabajo Silvia Granados SOPORTES: Ejecución contractual_Silvia Granados.pdf
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe de ejecución contractual del 01 al 31 de octubre de 2025.	**SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 005. Nombre del documento: : PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: Ejecución contractual_Silvia Granados.pdf
Periodo certificado por parte del supervisor (01/10/2025) a (31/10/2025)	El supervisor certifica el recibo a satisfacción correspondiente al mes de octubre de 2025	**SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 005. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: Vo Bo Supervisora Octubre DPR.pdf

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4120000-721-2025.

Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Pago seguridad social octubre de 2025	**SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 005. Nombre del documento: PLAN DE TRABAJO Silvia Granados SOPORTES: 9.2. Pago seguridad social octubre.pdf
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	**N/A**	**N/A**
Orden de pago	3001213644 del 13 de noviembre de 2025	**SECOP II** **Numero de Proceso CO1.PCCNTR.8004815/Ítem 7 – Ejecución del Contrato/Subsección:** Plan de Pagos. **Id de Pago:** 005.

Nota: Indicar si existen reintegros o devoluciones.

(Instructivo – eliminar: En caso de que el contrato o convenio suscrito implique un recaudo de dinero por parte de la Secretaría General se debe diligenciar el siguiente cuadro)

De acuerdo con lo establecido en la cláusula _____ del contrato/convenio, se han realizado a la fecha __/__/____ un total de _____ facturas, por valor de _____ PESOS ($_____), y un total de _____ cuentas de cobro, por valor de _____ PESOS ($_____), de acuerdo con la entrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados en la cláusula _____ del contrato, así:

FACTURA Nro. ____			
Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos.	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4120000-721-2025.

N/A	N/A	N/A	N/A

Se presenta mora en el pago para el mes de _____: SÍ ____ NO____

Reporte de seguimiento al pago en Mora:

CUENTA DE COBRO Nro. ____			
Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos.	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

Se presenta Mora en el pago para el mes de _____: SÍ ____ NO__X__
Reporte de seguimiento al pago en Mora:

(Instructivo – eliminar: En caso de que el contrato o convenio suscrito implique un recaudo de dinero por parte de la Secretaría General en la Red CADE se debe diligenciar el siguiente cuadro)

De acuerdo con los servicios prestados y lo estipulado en las obligaciones del convenio/contrato _____, el valor ejecutado por concepto de gastos de administración y arrendamiento asciende a la suma de_____ PESOS ($_____), con corte al ___ de _____ de _____, así:

NO. FAC	FECHA DE FACTURA	PERIODO	CONCEPTO	VALOR NETO	VALOR CONSIGNADO	FECHA CONSIGNACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4120000-721-2025.

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

La relación anterior refleja los cobros y recaudos establecidos de forma mensual _____, según la forma de pago establecida en el convenio/contrato, por lo anterior SÍ____ NO____ se generaron intereses moratorios para el periodo comprendido entre el ___ de _____ de _____ al ___ de _____ de _____.

4. DESARROLLO DEL CONTRATO

La aprobación de la garantía única se produjo el día ___/___/_____, la cual se constituyó así:

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.1 MODIFICACIONES

Que el contrato ha tenido o tuvo las siguientes modificaciones contractuales:

CLASE DE MODIFICACIÓN	FECHA	VALOR (En caso de ser adición)	TIEMPO (En caso de que sea prórroga)	Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:

(Instructivo – eliminar: Si el informe corresponde a un informe de supervisión parcial, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4120000-721-2025.

TIPO DE INFORME	CUMPLIMIENTO	MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
INFORME PARCIAL	El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto del contrato.	N/A
	Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y diligencia	N/A
	Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecución del contrato y corte del periodo, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes	N/A
	Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma SECOP según sea el caso.	N/A
	Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.	N/A

(Instructivo – eliminar: Si el informe corresponde a un informe de supervisión final, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)

TIPO DE INFORME	CUMPLIMIENTO	MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
INFORME FINAL	El(la) contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato.	**X**
	Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales fueron ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad, con oportunidad y diligencia.	**X**

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4120000-721-2025.

	Que el (la) contratista cumplió durante la ejecución del contrato, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes	**X**
	Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma SECOP según sea el caso.	X
	Que su ejecución presupuestal obedeció a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.	X

6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA)

A continuación, se describen las obligaciones post contractuales resultantes de la ejecución del presente contrato o convenio No_____ de _____ y la forma en que se realizará el seguimiento de su cumplimiento por parte de la supervisión:

DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES	MODO DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN	FECHA ESTIMADA DE CULMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN POST CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN DEL SOPORTE DEL SEGUIMIENTO (Deberá encontrarse cargado en el SECOP)
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

(Instructivo – eliminar: En caso de que no se presenten obligaciones post contractuales no se debe diligenciar el cuadro anterior)

7. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO

Instructivo – eliminar: En caso de que se haya generado la materialización de un riesgo asociado en la matriz de riesgos del contrato o convenio objeto de informe, se deberá detallar y describir qué riesgos se materializaron y las acciones tomadas por parte de la supervisión. De igual forma se deberá mencionar los soportes reportados ante la Dirección de Contratación de conformidad con el memorando

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4120000-721-2025.

3-2021-28971. De no haber materialización del riesgo se debe indicar que no hubo materialización.

No hubo materialización de riesgos.

8. OBSERVACIONES

Instructivo eliminar: Describa las situaciones que requiera señalar en desarrollo del informe parcial o final que necesite documentar, de lo contrario no diligencie.

7. FIRMAS

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR	CARGO	FIRMA
PATRICIA PAOLA PADILLA LARA	Directora de Paz y Reconciliación VoBo.	PATRICIA PAOLA PADILLA LARA Firmado digitalmente por PATRICIA PAOLA PADILLA LARA Fecha: 2025.12.15 08:34:10 -05'00'

En caso de que el contrato se ejecute en un punto de atención de la Red CADE se deberá diligenciar el siguiente cuadro:

NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISÓN	CARGO	FIRMA
	Responsable del insumo técnico.	
	Responsable del insumo jurídico.	
	Responsable del insumo financiero.	