ALCALDÍA MUNICIPAL San Carlos, Antioquia	INFORME DE SUPERVISION	CÓDIGO	
		VERSIÓN	00
		FECHA	29/08/2013

PERIODO DE PAGO	DESDE EL 28 DE AGOSTO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
TIPO DE CONTRATO	

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

No CONTRATO	CONTRATO CD-001-2025
OBJETO	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE SEGURIDAD OPERACIONAL DE LA FUERZA PUBLICA (POLICIA) DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS – ANT, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE CHALECOS BALISTICOS DE USO EXTERIOR IIIA - FEMENINO
NOMBRE CONTRATISTA	SELTIC S.A.S
FECHA DEL CONTRATO	28 DE AGOSTO DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	93
VALOR INICIAL	$ 9.740.000
VALOR ANTICIPO	
FECHA INICIO	28 DE AGOSTO DE 2025
ADICIÓN TIEMPO	30
ADICIÓN DINERO	No aplica
FECHA SUSPENSIÓN	No aplica
FECHA DE REINICIO	No aplica
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION FINAL	30 DE NOVIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR	MAIRA ALEJANDRA GIRALDO GUTIERREZ

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	93
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	93
AVANCE PORCENTUAL	100%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$ 9.740.000
VALOR EJECUTADO	$ 9.740.000
PORCENTAJE EJECUTADO	100%

1.4 AMORTIZACIONES Y/0 ACTAS DE AVANCE

CONCEPTO	ANTICIPO 20%	VALOR EJECUTADO Y/O ACTAS DE AVANCE	AMORTIZACION	VALOR AMORTIZADO
			$ -	$ -
			$ -	$ -
TOTALES		$ -	$ -	$ -

TOTAL GASTADO	$ -
VR/ EJECUTADO	$ -
SALDO POR EJECUTAR	$ 9.740.000,00
SALDO INICIAL	$ 9.740.000,00

2. INFORME DEL CONTRATO

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

MUNICIPIO DE SAN CARLOS ANTIOQUIA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% RESPECTO AL V/ TOTAL
Chalecos antibalas de uso femenino nivel IIIA completo con forro color azul talla S	2	UNIDAD	$ 4.870.000	$ 9.740.000	100%
TOTAL	Pago 1 y final ✓			$ 9.740.000,00 ✓	100%

GRAFICA



2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

NO APLICA

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

NO APLICA

Según Cláusula SEGUNDA del Contrato _____ se le entregó al Contratista el anticipo correspondiente al _____%

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

POLIZAS

GARANTIA	NOMBRE ASEGURADORA	No PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	V/ ASEGURADO
calidad de los bienes y equipos suministrados	Aseguradora Solidaria de Colombia	520-47-994000052920	28/08/2025	28/02/2025	974000
Cumplimiento del contrato	Aseguradora Solidaria de Colombia	520-47-994000052920	28/08/2025	28/02/2025	974000
calidad de los bienes y equipos suministrados	Aseguradora Solidaria de Colombia	520-47-994000052920	28/08/2025	30/03/2025	974000
Cumplimiento del contrato	Aseguradora Solidaria de Colombia	520-47-994000052920	28/08/2025	30/03/2025	974000

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Certifica el cumplimiento de la seguridad social y parafiscales

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

RUBRO	FONDO	NOMBRE RUBRO	VALOR
2.3.2.02.02.009.07.02	1.3.3.4.01	Formulación e implementación del Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana – PISCC	$ 9.740.000

Maira Alejandra G. ✓

MAIRA ALEJANDRA GIRALDO GUTIERREZ
SUPERVISOR