Alcaldía de Aguazul

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO

ACTA No. 4 LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO – 15 DICIEMBRE 2025

MODALIDAD	:	CONCURSO MÉRITOS ABIERTO
TIPO DE CONTRATO	:	CONTRATO DE CONSULTORIA
NUMERO CONTRATO	:	0349 DE 04 DE MARZO DE 2025
PROCESO		MA-CMA-SI-001-2025
OBJETO	:	ESTUDIO Y DISEÑO DE RECONVERSIÓN ENERGÉTICA PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EL CERRITO Y LA TURUA AGUAZUL CASANARE.
VALOR	:	$125.933.597,50 M/CTE
VALOR ADICIONALES	:	$0,00 M/CTE
VALOR FINAL	:	$125.933.597,50 M/CTE
CONTRATISTA	:	PROINGENIARQ S.A.S.
R/L		CRISTHIAN JAVIER GUERRA DÍAZ
NIT	:	901.388.628-9
PLAZO	:	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
ACTA No.1 INICIO	:	2025-03-25
ACTA No. 2 ANTICIPO	:	2025-04-03
FECHA DE TERMINACION INICIAL	:	2025-05-08
FECHA DE TERMINACION ACTUAL		2025-05-08
SUPERVISOR:		JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERRE

En el Municipio de Aguazul Casanare, el día 15 diciembre de 2025 se reunieron **CRISTHIAN JAVIER GUERRA DIAZ**, Representante legal de **PROINGENIARQ S.A.S** en su calidad de contratista, y el ingeniero JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ en su calidad de secretario de infraestructura, con el fin de liquidar el anticipo del contrato en referencia, en cumplimiento en lo dispuesto en la ley 80 de 1993.

A. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS OTRO SÍ Y MODIFICACIONES CONTRACTUALES

ACTA	DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR/TIEMPO
-	-	-	-

SUSPENSIONES:

ACTA NO.	FECHA SUSPENSIÓN	TIEMPO	TIPO
-	-	-	-

Alcaldía de Aguazul

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO

REINICIOS:

ACTA NO.	FECHA REINICIO	CONCEPTO
-	-	-

B. ANTICIPO

VALOR DEL ANTICIPO	% DE ANTICIPO	VALOR OBJETO DE ANTICIPO
$37.780.079,25	30%	$ 125.933.597,50

CUENTA DONDE MANEJO EL ANTICIPO: CUENTA DE AHORROS No. 629-000065-74, de fecha del 22/03/2025, Banco de Bancolombia.

C. ACTA LIQUIDACIÓN ANTICIPO

BANCO	CUENTA No	FECHA APERTURA	NOMBRE CUENTA
BANCOLOMBIA S. A	629-000065-74	22/03/2025	PROINGENIARQ SAS

El contratista presento rendición final de cuentas emitido por BANCOLOMBIA S.A., en el cual consta que la cuenta se encuentra cancelada con fecha de 11 de julio de 2025.

D. LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO

CONCEPTO	VALOR
Valor bruto recibido Anticipo	$ 37.780.079,25
(-) Descuentos (impuestos)	-
(-) Egresos	$ 37.780.079,25
(-) Descuentos financieros	-
(-) A favor del contratista	$ 0.00
(+) Rendimientos	$ 363,00

NOTA: *De acuerdo a comprobante de Ingresos Externos emitido por la secretaria de Hacienda municipal, se certifica el ingreso de un valor total de $363,00 M/Cte. con fecha de recaudo 24/10/2025 a la cuenta No 120105770 BANCO DE BOGOTA MUNICIPIO DE AGUAZUL, correspondientes a los rendimientos financieros generados por el anticipo entregado a PROINGENIARQ SAS, en el marco de ejecución del contrato de consultoría No. 349 de 2025.*

Se deja constancia de que el apoyo a la supervisión efectuó la verificación de la información contenida en el presente documento, así como la revisión y validación de los documentos soporte que hacen parte del acta de liquidación del anticipo.

Alcaldía de Aguazul

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el 15 de diciembre de 2025, bajo la respectiva responsabilidad de cada uno de ellos de conformidad con las funciones desempeñadas.

PROINGENIARQ SAS
R/L CRISTHIAN JAVIER GUERRA DÍAZ
Contratista de consultoria

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIÉRREZ
Secretario de Infraestructura
Supervisor contrato de consultoría No.349 de 2025

JEYSON LEONARDO FORERO ROJAS
Profesional Contratado
Apoyo a la supervisión

Revisó:

NINA SOFIA BARRETO ROSAS
Profesional contratado SIA

Original Oficina Jurídica
1da. Copia Interventor