

Aumentar el contraste
UTC -5 22:08:47
SUPERINTENDENCIA...
Búsqueda
Procesos
Contratos
Proveedores
Otras herramienta:
Menú
Ir a
Buscar...
Escritorio
Menú
Administración de contratos
Ver contrato
ÁREA DE APROBACIÓN
La fase del proceso fue aprobada.
Flujos de aprobación 1
MOSTRAR DETALLES
Flujos de aprobación 2
MOSTRAR DETALLES
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con...
9 Incumplimientos
Volver
Modificación
Ref. de Mod
CO1.CTRM
CO1.CTRM
CO1.CTRM
CO1.CTRM
Volver
Información general
Identificador Único de la Modificación
CO1.CTRMOD.21115726
ID del contrato en SECOP
CO1.PCCNTR.7880088
Estado
Publicado
Tipo
Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?
Estado de la fecha
14 días de tiempo transcurrido (1/12/2025 9:46:13 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Justificación de la modificación
Reinicio del contrato 1936-2025.
Documentos de la modificación
Archivo
Nombre del archivo
Detalle
Reinicio del contrato 1936-2025.pdf
Reinicio del contrato 1936-2025.pdf
(detalle)
Detalles de la modificación
Cambios de la Entidad Estatal
El contrato fue cambiado para En ejecución.
© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colomb
018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.