FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN	INFORME DE SUPERVISIÓN Nº 008 FECHA INFORME : 12/12/2025

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 369-DMMED-BR14-2025	**FECHA INICIO CTO:** 23 de mayo del 2025		**FECHA APROBACIÓN POLIZA:** 01/01/2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CLÍNICA GENEZEN S.A.S.			**NIT o CC: 900.438.216-1**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 2025 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.	**LUGAR DE ENTREGA:**	UNIDADES CENTRALIZADAS BR14

OBJETO DEL CONTRATO : PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DE CONSULTA EXTERNA DE 1 Y 2 NIVEL DE COMPLEJIDAD PARA LOS USUARIOS, AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL BASPC14 EN PUERTO BERRIO ANTIOQUIA, REGIONAL SIETE PARA LA VIGENCIA 2025"

FORMA DE PAGO: MDN – EJÉRCITO NACIONAL – DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN, se obliga a pagar el 100% del valor del contrato, de la siguiente forma: Los pagos que de conformidad con este contrato deba efectuar el MDN –EJÉRCITO NACIONAL–DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN, al contrato se imputará a las apropiaciones presupuestales de la vigencia 2025, SIIF- CDP No. 47925 del 31 de enero de 2025 y CRP No. 49025 del 23 de mayo de 2025, expedido por el Jefe de Presupuesto del DMMED, por el Rubro presupuestal A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES, recurso 16 SSF, por valor de SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($650.000.000,00) Impuestos Incluidos, pagos parciales de acuerdo al recibido a satisfacción mensual de cada solicitud realizada por el supervisor del contrato de acuerdo a las necesidades de la dirección de Sanidad Ejercito – Dispensario Médico de Medellín, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Acta de recibo a satisfacción parcial, expedida por el supervisor, y representante del contratista
b) Situación de recursos por parte del ministerio de hacienda y crédito público dirección del tesoro nacional. (asignación cupo PAC).
c) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
d) Verificación por parte del MDN- EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD- DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Cajas De Compensación Familiar.
e) Documento equivalente a factura según artículo 3 del Decreto 522 de 2003.

PARÁGRAFO PRIMERO. Este pago se considera de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso.
PARÁGRAFO SEGUNDO. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago.
PARÁGRAFO TERCERO: El MDN- EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD- DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN, realizará los pagos en la cuenta.
PARÁGRAFO CUARTO: Los precios contenidos en la oferta entregada por el proponente no están sujetos a reajuste ni modificaciones durante la ejecución y/o adiciones que se le realicen en la etapa contractual a excepción de lo correspondiente al Reajuste Salarial decretado por el Gobierno Nacional que opere para el año 2025.

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION
ADICION - REDUCCION - PRORROGA - VIGENCIA FUTURA		

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	**$**	**650.000.000,00**
VALOR ADICIÓN	**$**	**-**
VALOR REDUCCIÓN	**$**	**-**
VALOR VIGENCIA FUTURA	**$**	**-**
VALOR TOTAL	**$**	**650.000.000,00**

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 47925	**FECHA DEL CDP: 31/01/2025**	**$**	**650.000.000,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 49025	**FECHA DEL RP: 23/05/2025**	**$**	**650.000.000,00**

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

No. LOTES - FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CREDITO	VALOR A PAGAR
ACTA 49459	29/11/2025	29/11/2025	**$ 447.180,00**	$ -	**$ 447.180,00**
ACTA 49462	29/11/2025	29/11/2025	**$ 179.786,00**	$ -	**$ 179.786,00**
ACTA 49465	29/11/2025	29/11/2025	**$ 305.720,00**	$ -	**$ 305.720,00**
ACTA 49468	29/11/2025	29/11/2025	**$ 449.403,00**	$ -	**$ 449.403,00**
ACTA 49470	29/11/2025	29/11/2025	**$ 67.620,00**	$ -	**$ 67.620,00**
ACTA 49474	29/11/2025	29/11/2025	**$ 99.160,00**	$ -	**$ 99.160,00**
ACTA 49481	29/11/2025	29/11/2025	**$ 423.156,00**	$ -	**$ 423.156,00**
ACTA 49510	29/11/2025	29/11/2025	**$ 69.368,00**	$ -	**$ 69.368,00**
ACTA 49513	29/11/2025	29/11/2025	**$ 78.936,00**	$ -	**$ 78.936,00**
ACTA 50215	29/11/2025	29/11/2025	**$ 279.128,00**	$ -	**$ 279.128,00**
ACTA 49478	29/11/2025	29/11/2025	**$ 1.614.962,00**	$ -	**$ 1.614.962,00**
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -		$ -
TOTAL A CANCELAR			**$ 4.014.419,00**	$ -	**$ 4.014.419,00**

6. ENTRADA ALMACEN					
		APLICA	SI ☐	NO ☑	
No. ENTRADA	**FECHA ENTRADA**	**VALOR ENTRADA**	**No. FACTURA**	**ALMACENISTA O RESPONSABLE**	
N/A		N/A		N/A	
N/A		N/A		N/A	

7. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS					
No. LOTES - FACTURA	**FECHA FACTURA**	**FECHA RADICADO**	**VALOR FACTURA**	**VALOR GLOSA**	**VALOR APROBADO POR AUDITORIA**
No. LOTES - FACTURA	**FECHA FACTURA**	**FECHA RADICACIÓN**	**VALOR FACTURA**	**VALOR NOTA DEBITO O CREDITO**	**VALOR A PAGAR**
ACTA 49459	29/11/2025	29/11/2025	**$ 447.180,00**	$ -	**$ 447.180,00**
ACTA 49462	29/11/2025	29/11/2025	**$ 179.786,00**	$ -	**$ 179.786,00**
ACTA 49465	29/11/2025	29/11/2025	**$ 305.720,00**	$ -	**$ 305.720,00**
ACTA 49468	29/11/2025	29/11/2025	**$ 449.403,00**	$ -	**$ 449.403,00**
ACTA 49470	29/11/2025	29/11/2025	**$ 67.620,00**	$ -	**$ 67.620,00**
ACTA 49474	29/11/2025	29/11/2025	**$ 99.160,00**	$ -	**$ 99.160,00**
ACTA 49481	29/11/2025	29/11/2025	**$ 423.156,00**	$ -	**$ 423.156,00**
ACTA 49510	29/11/2025	29/11/2025	**$ 69.368,00**	$ -	**$ 69.368,00**
ACTA 49513	29/11/2025	29/11/2025	**$ 78.936,00**	$ -	**$ 78.936,00**
ACTA 50215	29/11/2025	29/11/2025	**$ 279.128,00**	$ -	**$ 279.128,00**
ACTA 49478	29/11/2025	29/11/2025	**$ 1.614.962,00**	$ -	**$ 1.614.962,00**
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
TOTAL A CANCELAR			**$ 4.014.419,00**	$ -	**$ 4.014.419,00**

FECHA AUDITORIA					

8. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA				
CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
VALOR CONTRATO U ORDEN COMPRA	$ 650.000.000,00	$ 27.745.712,00	$ 4.014.419,00	$ 440.895.773,00
DESCRIBA BREVEMENTE LO QUE TRAMITARA A PAGO		$ 332.568,00		
		$ 9.616.650,00		
		$ 139.183.162,00		
		$ 170.257,00		
		$ 13.338.582,00		
		$ 18.717.296,00		
TOTAL	$ 650.000.000,00	$ 209.104.227,00	$ 4.014.419,00	$ 436.881.354,00
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	32%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		1%

8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA				
VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$650.000.000,00			$ 209.104.227,00	$ 436.881.354,00

8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	
VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$ 650.000.000,00
VALOR CANCELADO	$ 209.104.227,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$ 4.014.419,00
VALOR SALDO CONTRATO	$ 436.881.354,00

9. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL

10. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DE CONSULTA EXTERNA DE 1 Y 2 NIVEL DE COMPLEJIDAD PARA LOS USUARIOS, AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL BASPC14 EN PUERTO BERRIO ANTIOQUIA, REGIONAL SIETE PARA LA VIGENCIA 2025"

11. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

12. ANEXOS AL INFORME

SP. JUAN CARLOS
SÁNCHEZ MONROY
SUBOFICIAL EJERCITO NACIONAL
CC. 93.088.180

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO 369-DMMED-BR14-2025

SP JUAN CARLOS SANCHEZ MONROY