ACTA DE INICIO				
		FECHA		
		D	M	AÑO
	FECHA INICIO	15	12	2025
	FECHA DE TERMINACIÓN	28	01	2026
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL			
CONTRATO	Suministro			
CONTRATO No.	SA-SI-SUM-345-2025			
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	28 de Noviembre de 2025			
OBJETO	SUMINISTRO DE PAQUETES ALIMENTARIOS NO PERECEDEROS DESTINADOS A APOYAR A PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA, INSEGURIDAD ALIMENTARIA O FRAGILIDAD SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ.			
CONTRATISTA.	**COMERCIALIZADORA MGEH SAS** Nit: 900969026-5 RL: Carlos Andrés Martínez Forigua C.C. No: 1.032.385.259 Expedida en Bogotá			
SUPERVISOR	ALEXANDER BERMÚDEZ CORTES Secretario de Desarrollo Social			
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Cuarenta y cinco (45) dias y/o hasta agotar el monto			
VALOR DEL CONTRATO	Ochenta Millones De pesos M/Cte ($80.000.000) m/cte a Monto Agotable Incluido Iva.			
APROBACIÓN DE PÓLIZAS	Si (09 de Diciembre de 2025)			
VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE EJECUCIÓN.	Se verificó en físico y en línea los requisitos previos, afiliaciones, reportes, etc., en consecuencia, se determinó que el contratista del municipio de Sesquilé cumple con lo necesario para iniciar la ejecución del contrato.			

Las partes firman la presente acta en la fecha arriba indicada, y dejan constancia que han revisado el clausulado del contrato No. **SA-SI-SUM-345-2025**, el mismo cumple para iniciar el proceso de ejecución.

Dada en Sesquilé, a los Quince (15) días del mes de diciembre de 2025.

POR LA ADMINISTRACIÓN – SUPERVISIÓN	POR EL CONTRATISTA
ALEXANDER BERMÚDEZ CORTES Secretario de Desarrollo Social Supervisor	**COMERCIALIZADORA MGEH SAS** Nit: 900969026-5 RL: Carlos Andrés Martínez Forigua C.C. No: 1.032.385.259 Expedida en Bogotá Contratista

Los siguientes funcionarios con nuestro visto bueno, declaramos que hemos revisado detenidamente el contenido del presente documento, lo encontramos ajustado a las disposiciones legales, técnicas, administrativas y financieras y asumimos cualquier responsabilidad por su contenido dentro del marco de nuestra competencia.

Componente técnico	Nombres y Apellidos	En calidad de	Firma
Proyecto	Carol Patricia Latorre	Secretaria	
Revisó	Alexander Bermúdez Cortés	Secretario de Desarrollo Social	
Aprobó	Alexander Bermúdez Cortés	Secretario de Desarrollo Social	