ACTA ACLARATORIA No. 01

(Aclaración al Acta de Inicio del 10 de diciembre de 2025)		
TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO No.**	**FECHA**
DE INTERVENTORÍA	**505**	**30 de octubre de 2025**
Objeto:	**INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO, EN LA VIA TERCIARIA DE LA VEREDA EL AGUAMACO EN UN TRAMO DE 3 KM, EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE**	

CONTRATANTE MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
NIT 79799614 -9

Con el fin de aclarar un error de transcripción en el texto de la misma, el cual se presentó al momento de su elaboración respecto a la siguiente anotación:

VALOR DEL CONTRATO	$ 528,064,829
VALOR DEL ANTICIPO (%)	$ 264,032,414
PLAZO	NUEVE (09) MESES

Y la siguiente anotación:

SUPERVISION	LINO RODRIGUEZ OCHOA
FECHA PRESENTE ACTA	10 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACION:	10 de septiembre de 2026

Por lo tanto, mediante la presente acta subsanamos las anomalías anteriores y para el efecto expresamos que la redacción correcta de las anotaciones antes mencionadas, son las siguientes:

VALOR DEL CONTRATO	$ 528,064,829
VALOR DEL ANTICIPO (50%)	$ 264,032,414
PLAZO	NUEVE (09) MESES

Y

SUPERVISION	LINO RODRIGUEZ OCHOA
FECHA PRESENTE ACTA	10 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACION:	9 de septiembre de 2026

De esta manera queda aclarada el acta de inicio de fecha del 10 de diciembre de 2025, en constancia se firma por los que en ello intervinieron, a los 15 días del mes de diciembre de 2025.

Nota: La presente acta se publica en la plataforma SECOP II.

LA SUPERVISIÓN

LINO RODRIGUEZ OCHOA
Secretario de infraestructura

EL CONTRATISTA

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
Contratista Interventor

Powered by CamScanner