1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Datos guardados

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	pago 001	3/03/2025 11:20:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	2.893.333 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	Pago 002	1/04/2025 12:06:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	23/05/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	3.100.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	Pago 003	1/05/2025 1:24:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	3/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	3.100.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	Pago 004	1/06/2025 2:41:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	2/07/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	3.100.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	Pago 005	1/07/2025 8:23:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4/08/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	3.100.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	Pago 006	1/08/2025 8:14:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	3/09/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	3.100.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	Pago 007	1/09/2025 8:01:00 AM *((UTC-05:00)*	3/10/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00)*	3.100.000 COP	Pagado	Detalle

		Bogotá, Lima, Quito)	*Bogotá, Lima, Quito)*			
Pago 008	Pago 008	1/10/2025 4:52:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	20 días de tiempo transcurrido *(5/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	3.100.000 COP	Aceptada	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
	Informe financiero CTO 398-2025_Carol Jimenez Castañeda_Marzo 2025.pdf (Archivado)	Informe financiero CTO 398-2025_Carol Jimenez Castañeda_Marzo 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Evidencias CTO 398-2025 Carol Jimenez Castañeda_ Marzo.zip	Evidencias CTO 398-2025 Carol Jimenez Castañeda_ Marzo.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Informe Operativo_CTO 398-2025_Carol Xiomara Jimenez Castañeda marzo 2025_compressed.pdf	Informe Operativo_CTO 398-2025_Carol Xiomara Jimenez Castañeda marzo 2025_compressed.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Informe Operativo_CTO 398-2025_Carol Xiomara Jimenez Castañeda abril 2025.pdf	Informe Operativo_CTO 398-2025_Carol Xiomara Jimenez Castañeda abril 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Evidencias CTO 398 2025 Carol Xiomara Jimenez Abril 2025.zip	Evidencias CTO 398 2025 Carol Xiomara Jimenez Abril 2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Informe Operativo_CTO 398-2025_Carol Xiomara Jimenez Castañeda mayo 2025.pdf	Informe Operativo_CTO 398-2025_Carol Xiomara Jimenez Castañeda mayo 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Evidencias CTO 398- Mayo Carol Jimenez.zip	Evidencias CTO 398- Mayo Carol Jimenez.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Informe Operativo_CTO 398-2025_Carol Xiomara Jimenez Castañeda junio 2025.pdf	Informe Operativo_CTO 398-2025_Carol Xiomara Jimenez Castañeda junio 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Evidencias CTO 398-2025 Carol Xiomara Jimenez Castañeda junio 2025.zip	Evidencias CTO 398-2025 Carol Xiomara Jimenez Castañeda junio 2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
	Informe Operativo_CTO 398-2025_Carol Xiomara Jimenez Castañeda julio 2025.pdf (Archivado)	Informe Operativo_CTO 398-2025_Carol Xiomara Jimenez Castañeda julio 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	Evidencias CTO 398-2025_Carol Jimenez Castañeda_julio 2025.zip (Archivado)	Evidencias CTO 398-2025_Carol Jimenez Castañeda_julio 2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CORREO PERFECCIONAMIENTO 398.pdf	CORREO PERFECCIONAMIENTO 398.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	033-AfiliacionArl.pdf	033-AfiliacionArl.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Datos guardados

☐	034-CertificadoRegistroPresupuestalCrp-SCJ-398-2025.pdf	034-CertificadoRegistroPresupuestalCrp-SCJ-398-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Evidencias CTO 398-2025_Carol Jimenez _julio 2025.zip	Evidencias CTO 398-2025_Carol Jimenez _julio 2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Evidencias CTO 398_Carol Jimenez Castañeda_Agosto 2025.zip	Evidencias CTO 398_Carol Jimenez Castañeda_Agosto 2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Evidencias_CTO 398-2025_Carol Xiomara Jimenez Castañeda septiembre 2025.zip	Evidencias_CTO 398-2025_Carol Xiomara Jimenez Castañeda septiembre 2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	evidencias_CTO 398-2025_Carol Xiomara Jimenez Castañeda octubre 2025.zip	evidencias_CTO 398-2025_Carol Xiomara Jimenez Castañeda octubre 2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Datos guardados