CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	**FINAL**	**AVANCE: X**	**FECHA:**	**1/octubre/ 2020**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**Fiduagraria S.A.**				

DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN TÉCNICO

La información que contiene este informe está basada en el informe del EIP de fecha 24 de septiembre de 2020, recibido por la supervisión mediante correo electrónico del 1 de octubre de 2020.

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO:

El MADR suscribió el contrato No. 20200530 con Fiduagraria en donde se pactó administrar unos recursos iniciales por valor de $ 157.691.289.401

Fecha Suscripción del Convenio: De acuerdo a la revisión del SECOP II, la aprobación del contrato por las partes sucedió el 18 de septiembre de 2020.

Plazo inicial (Clausula séptima): El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 31 de julio del año 2022, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

Valor (Clausula quinta): El valor correspondiente a los recursos que se espera administrar, asciende hasta la suma de **CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS UN PESOS ($157.691.289.401) M/CTE**, correspondiente a las vigencias 2020, 2021 y 2022, incluido el IVA, cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, estampillas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos. El valor del contrato de encargo fiduciario es hasta la suma de **SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($675.169.316)**, excluido del IVA, correspondiente a la comisión fiduciaria, equivalente al **0,43%,** la cual se pagará con cargo a los recursos a administrar.

Aprobación del Plan Operativo vigente: El Poa para la vigencia 2020 fue aprobado en acta de la Comisión Intersectorial Nacional - CIN No. 70 de fecha 9 de abril de 2020. Adjunto.

Desembolsos (clausula sexta): La forma de los desembolsos de los recursos a administrar, se pactaron en nueve desembolsos de la siguiente manera:

Vigencia	Valor total viencia	Desembolso 1	Desembolso 2	Desembolso 3	Desembolso 4	Desembolso 5	Desembolso 6
2020	$ 40.000.000.000	$ 30.000.000.000	$ 10.000.000.000	No aplica	No aplica	No aplica	
2021	$112.901.147.217	$ 15.000.000.000	$ 22.000.000.000	$ 22.000.000.000	$22.000.000.000	$$22.000.000.000	$9.901.147.217
2022	$ 4.790.142.184	$ 4.790.142.184	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	

Supervisión (clausula vigésima):
La supervisión y evaluación técnica del desarrollo y la ejecución de las obligaciones de LA FIDUCIARIA contempladas en el Contrato, serán verificadas por EL FIDEICOMITENTE a través del Director de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos o por quien designe por escrito el ordenador del gasto del FIDEICOMITENTE.

Designados	Nombre Actual
1) Supervisión técnica – Adriana Ibarra Oyaga	Mediante el memorando 20203500055773 de fecha 28 de septiembre de 2020, conocido por esta supervisión mediante correo electrónico del 30 de

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	FINAL	AVANCE: X	FECHA:	1/octubre/ 2020
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**Fiduagraria S.A.**				

	septiembre de 2020 a las 18:59
2) Supervisión financiera – Gisella Torres Arenas	Mediante el memorando 20203500055773 de fecha 28 de septiembre de 2020, conocido por esta supervisión mediante correo electrónico del 30 de septiembre de 2020 a las 18:59.

REVISIÓN INFORMES DE EJECUCIÓN FIDUCIA:

De acuerdo a la cláusula segunda numeral 25 "Llevar un registro detallado con fecha de cada uno de los ingresos que recibe y pagos que realice y enviar al MINISTERIO, dentro de los primeros (10) diez días calendario de cada mes…"

No se han recibido informes de fiducia

Radicado fiducia	Fecha radicado fiducia	Radicado Ministerio	Fecha radicado Ministerio	periodo	memorando remisión del EIP a la supervisión	Observaciones
No se ha recibido						

REVISIÓN INFORMES DE EJECUCIÓN EIP:

memorando remisión del EIP a la supervisión	Periodo	Fecha informe	Fecha recibida por supervisión	Medio de recibido por supervisión
No	Primer informe de ejecución técnica y financiera. Se presenta para primer desembolso	24-sep-2020	1-oct-2020	Correo electrónico

Constitución del negocio fiduciario:

De acuerdo a lo establecido en el numeral 1 del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 y lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, en razón al objeto y la cuantía a contratar, el día 08 de junio de 2020 se publicó en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II el proceso de Licitación Pública No. MADR-LP-002-2020, el cual fue adjudicado al proponente SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A., SIGLA: FIDUAGRARIA S.A., identificada con el NIT No. 800.159.998-0 representada por MAURICIO ORDOÑEZ GÓMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.553.835 de Bogotá D.C. según CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS No. 20200530 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURARL Y FIDUAGRARIA S.A. firmado el 18 de septiembre de 2020.

Requisitos primer desembolso según clausula sexta.

"***Un primer desembolso*** *una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, por la suma de TREINTA MIL MILLONES DE PESOS ($30.000.000.000); el cual está sujeto a la aprobación de los perfiles de alianza, que fueron realizados por el Proyecto y aprobados en las Comisiones Intersectoriales respectivas para ser financiados en la vigencia 2020, que constará en actas, previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente".*

De acuerdo al párrafo anterior, se identificaron tres requisitos para la realización del primer desembolso:

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	FINAL	AVANCE: X	FECHA:	1/octubre/ 2020
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**Fiduagraria S.A.**				


1. "…cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, por la suma de 30.000.000.000…"
2. *"… el cual está sujeto a la aprobación de los perfiles de alianza, que fueron realizados por el Proyecto y aprobados en las Comisiones Intersectoriales respectivas para ser financiados en la vigencia 2020, que constará en actas…"*
3. *"… previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente".*

A continuación, se revisa el cumplimiento de estos tres requisitos:


1. "…cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, por la suma de 30.000.000.000…"

   De acuerdo a la cláusula vigésima novena "se entiende perfeccionado con la aceptación de manera inequívoca del contenido del contrato electrónico y sus anexos con la aceptación del mismo a través de la plataforma SECOP II"


   Para verificar este requisito, se consulta en la plataforma SECOP II con el número de proceso LP-002-2020 y se encuentra lo siguiente:



CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	FINAL	AVANCE: X	FECHA:	1/octubre/ 2020
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**Fiduagraria S.A.**				



En este pantallazo se muestra la aprobación del contrato por parte de Fiduagraria y del Ministerio



En conclusión, se logró identificar la aprobación del contrato por las partes en la plataforma SECOP II, por lo tanto se cumple el primer requisito para el primer desembolso.

2. *"… el cual está sujeto a la aprobación de los perfiles de alianza, que fueron realizados por el Proyecto y aprobados en las Comisiones Intersectoriales respectivas para ser financiados en la vigencia 2020,*

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	FINAL	AVANCE: X	FECHA:	1/octubre/ 2020
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**Fiduagraria S.A.**				

que constará en actas…"

Para verificar el cumplimiento de este requisito, se solicita al EIP las actas de las Comisiones Intersectoriales – CIR, en donde se encuentren los perfiles aprobados para ser financiados en la vigencia 2020.

El EIP mediante correo electrónico, responde informando que "… *en la Comisión Intersectorial Nacional CIN No.71 se presentaron los resultados de la convocatoria de los cuales 171 perfiles que cumplieron con los requisitos para pasar a preinversión y esto es lo que requerimos para el primer desembolso".*

Así mimo informo que *"… tuvimos las 2 primeras CIR de aprobación a preinversión para Amazonía y Santanderes, hoy Caribe 2 y Orinoquía, mañana seguimos con Pacífico y Caribe 1..".*

Al revisar el acta de la CIN No. 71, tal como lo mencionó el EIP se observa que desde la pagina 9 hasta la 15, se presentaron los resultados de la convocatoria Alianzas para la Vida con la siguiente información:

1. Se recibieron 624 perfiles, con la participación de los 32 departamentos, los cuales se encontraron muy activos en la participación a excepción de vichada.
2. El departamento que más presentó perfiles fue Cundinamarca con 50, seguido de Antioquia, Cauca y Nariño.
3. En los municipios PDET se presentaron 187 perfiles con una mayor incidencia en el pacífico, con 7.0272 beneficiarios.
4. De los 624 perfiles presentados, 376 cumplieron los requisitos, bajo los siguientes criterios de focalización:
   - 280 con el componente de mujer rural
   - 147 con el componente de joven rural
   - 35 con el componente de afrodescendiente
   - 68 con el componente de indígena
   - 8 con el componente de Raizal/rom
   - 71 con el componente de víctima – desplazados.
5. Distribución por regional de las 376 Alianzas con cumplimiento de requisitos:
   - Región central: 67
   - Región Caribe 1 – Pacífico: 50 y 51 respectivamente
   - Región Caribe 2 – Eje cafetero: 27 y 71 respectivamente
   - Región llanos y Orinoquia: 45
   - Santanderes: 25
   - Región Amazonía: 40

En conclusión, se observa que en el acta No. 71 de la CIN, el EIP presenta los resultados de la convocatoria Alianzas para la Vida de la cual 376 alianzas cumplieron requisitos. No se observan actas de la comisión intersectorial con la aprobación de los perfiles de alianzas a ser cofinanciados en la vigencia 2020.

3. *"… previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente".*

Para verificar el cumplimiento de este requisito, nos remitimos a los correos recibidos el día de hoy 1 de octubre por el EIP en los que se encuentra los siguientes adjuntos:

1. Acta 71, firmado.pdf

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	FINAL	AVANCE: X	FECHA:	1/octubre/ 2020
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**Fiduagraria S.A.**				

2. Aprobación de póliza 2020050 fiduagraria.pdf
3. Certif bria fiduagraria.pdf
4. Certificado kpmg pago aporte parafiscales.pdf
5. Cin # 70 aprobada comisionados - revisado vdr.pdf
6. Contrato 20200530 encargo fiduciario.pdf
7. Inf tec fro 1er desembolso ef 2020.pdf
8. Poa vigencia 2020.pdf
9. Póliza firmada Contrato 20200530.pdf
10. Rp 142120 contrato 20200530 fiduagraria sept 21 de 2020 $ 40. 000 millones.pdf
11. Rut sociedad actualizado.pdf
12. MO V4.7 2 de septiembre con cambios aplicados.word

En el adjunto No. 5 se encuentra el Acta No. 70 de la CIN, en la que aprueba el siguiente POA para la vigencia 2020:

COMPONENTES	CATEGORIAS	CONCEPTO GASTO ELEGIBLE	POA CIN 69	POA CIN 70
Preparación de Alianzas Productivas (Preinversión)	Servicios de Apoyo	Preinversiones	$ 2.160.000.000	$ 2.388.870.000
		Seguimiento y monitoreo	$ 908.077.785	$ 908.000.000
		Socialización y divulgación	$ 56.730.000	$ 0
		Convocatoria y registro de Perfiles	$ 31.350.800	$ 0
		Apertura del registro verificación de perfiles	$ 230.850.000	$ 292.025.250
	SUBTOTAL		$ 3.387.008.585	$ 3.588.895.250
Ejecución de Alianzas Productivas (Inversión)	Incentivo Modular	Incentivo Modular	$ 34.200.000.000	$ 34.200.000.000
	SUBTOTAL		$ 34.200.000.000	$ 34.200.000.000
Gerencia, Monitoreo y Evaluación del Proyecto (Seguimiento y Gerencia)	Servicios de Apoyo	Contratación EIP	$ 2.275.483.542	$ 1.796.989.028
		Auditoria	$ 0	$ 300.000.000
		Evaluación	$ 0	$ 400.000.000
		Costos fiduciaria	$ 195.859.873	$ 195.859.873
	Costos operativos	Comisiones EIP - Interventorías - Otros - TQTS	$ 891.648.000	$ 418.255.849
		Materiales y suministros	$ 50.000.000	$ 100.000.000
	SUBTOTAL		$ 3.412.991.415	$ 3.211.104.750
TOTAL			$ 41.000.000.000	$ 41.000.000.000

Teniendo en cuenta el POA vigente, se revisa el adjunto No. 7, que corresponde al informe técnico financiero del EIP y se procede a revisar el avance de la ejecución de las 10 actividades del POA vigente.

1. Preinversiones: $2.388.870.000
2. Seguimiento y monitoreo: $908.000.000
3. Apertura del registro y verificación de perfiles: $292.025.250
4. Incentivo modular: $34.200.000.000
5. Contratación EIP: $1.796.989.028
6. Auditoria: $300.000.000
7. Evaluación: $400.000.000
8. Costos Fiduciaria: $195.859.873
9. Comisiones EIP – Interventorías – Otros – TQTS: 418.255.849
10. Materiales y suministros: $100.000.000

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	FINAL	AVANCE: X	FECHA:	1/octubre/ 2020
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**Fiduagraria S.A.**				

Avance Plan Operativo – POA 2020:

1. Preinversiones: $2.388.870.000

No se reporta en el informe del EIP

2. Seguimiento y monitoreo: $908.000.000

No se reporta en el informe del EIP

3. Apertura del registro y verificación de perfiles: $292.025.250

Para lograr las metas del gobierno y el Plan Nacional de Desarrollo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural desde el Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas y con el acompañamiento en región de las Secretarías de Agricultura Departamentales, realizó un proceso de proceso por convocatoria, denominado Alianzas para la Vida 2020, el cual se desarrolló a través del link https://www.minagricultura.gov.co/tramites-servicios/desarrollo-rural/Paginas/Proyecto-apoyo-a-alianzas-productivas-PAAP-.aspx, de acuerdo al siguiente calendario:


- El 13 de abril de 2020 se dio apertura a la nueva convocatoria.
- El 13 de junio de 2020, se recibieron 624 perfiles (acta 1)
- El 16 de junio de 2020, 376 perfiles cumplieron requisitos mínimos (acta 2)
- El 19 de junio de 2020, se priorizaron 203 perfiles (acta 3)
- El 3 de septiembre de 2020, se publicaron 190 perfiles con posible cofinanciación.
- El 17 de septiembre de 2020, se inició la calificación de los perfiles.
- El 30 de septiembre de 2020, se publicarán los 190 perfiles definitivos a cofinanciar, aprobados por las Comisiones Intersectoriales Regionales.

ACTA 1


Se recibieron 624 perfiles, con la participación de los 32 departamentos, el departamento que más presentó perfiles fue Cundinamarca con 50 perfiles, seguido de Antioquia, Cauca y Nariño, contabilizando de esta manera un total de 23.076 beneficiarios.

En los 102 municipios PDET se presentaron 187 perfiles con una mayor incidencia en el pacífico, con 7.072 beneficiarios

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	**FINAL**	**AVANCE: X**	**FECHA:**	**1/octubre/ 2020**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**Fiduagraria S.A.**				



En los 102 municipios PDET se presentaron 187 perfiles con una mayor incidencia en el pacífico, con 7.072 beneficiarios.



CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	FINAL	AVANCE: X	FECHA:	1/octubre/ 2020
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**Fiduagraria S.A.**				

RESULTADOS ACTA 2

De los 624 perfiles presentados, 376 cumplieron los requisitos, bajo los siguientes criterios de focalización:

- 280 con el componente de mujer rural.
- 147 con el componente de joven rural.
- 35 con el componente de afrodescendiente.
- 68 con el componente de indígena.
- 8 con el componente de Raizal/Rom.
- 71 con el componente de Victima - desplazados

RESULTADOS ACTA 3

De 376 perfiles con cumplimiento de requisitos, 203 fueron priorizados por las Secretarías Departamentales, así:

Amazonía	AMAZONAS	2	Eje Cafetero	ANTIOQUIA	7
	CAQUETÁ	7		CALDAS	9
	GUAINÍA	2		QUINDÍO	7
	GUAVIARE	7		RISARALDA	8
	PUTUMAYO	7			
	VAUPÉS	2			
Caribe 1	ATLÁNTICO	7	Llanos y Orinoquía	ARAUCA	8
	BOLÍVAR	7		CASANARE	7
	CÓRDOBA	8		META	7
	SUCRE	7		VICHADA	1
Caribe 2	ARCHIPIÉLAGO	3	Central	BOYACÁ	7
	CESAR	6		CUNDINAMARCA	7
	LA GUAJIRA	7		HUILA	7
	MAGDALENA	7		TOLIMA	7

Incluye 1 perfil de Cesar que la Secretaría de Agricultura departamental reportó a pesar de no cumplir requisitos.

PERFILES CON POSIBLE COFINANCIACIÓN

De los 203 perfiles priorizados por las Secretarías Departamentales, 190 fueron preseleccionados para cofinanciación, de los cuales se escogerán 171 perfiles finales, que definitivamente serán cofinanciados y a los cuales se les realizará la preinversión

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	**FINAL**	**AVANCE: X**	**FECHA:**	**1/octubre/ 2020**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**Fiduagraria S.A.**				

REGIONAL	DEPARTAMENTO	NOMBRE PERFIL	MUNICIPIO(S)	PRODUCTO
AMAZONÍA	AMAZONAS	FORTALECIMIENTO DE CHAGRAS TRADICIONALES PARA LA OBTENCION DE AJI (CAPSICUM) EN LA COMUNIDAD HUITOTO DEL MUNICIPIO DE LETICIA AMAZONAS	LETICIA – AMAZONAS	AJÍ
AMAZONÍA	AMAZONAS	FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE MANEJO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE 300 HECTÁREAS DE ASAÍ EN ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE LA PEDRERA, AMAZONAS	VEREDA MADROÑO. ÁREA NO MUNICIPALIZADA LA PEDRERA – AMAZONAS	OTROS, PULPA DE FRUTAS AMAZÓNICAS
AMAZONÍA	CAQUETÁ	PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CACHAMA EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETÁ	ALBANIA	PISCICULTURA
AMAZONÍA	CAQUETÁ	ESTABLECIMIENTO PRODUCTIVO ANIMAL E INNOVADOR DE CRÍA Y CEBA DE PORCINOS BAJO UN SISTEMA AUTO SOSTENIBLE INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA CON 30 PEQUEÑOS PRODUCTORES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ	FLORENCIA	CARNE PORCINA
AMAZONÍA	CAQUETÁ	SILVOPASTOREO EN UNIDADES PRODUCTIVAS EN EL MUNICIPIO DE EL PAUJIL, CAQUETÁ.	EL PAUJIL	LECHE CRUDA
AMAZONÍA	CAQUETÁ	MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CERDO DESTETO Y CEBA, UNA ALTERNATIVA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA CON ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD PARA LA ASOPRODEM DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES.	BELÉN DE LOS ANDAQUÍES	LECHONES Y CARNE DE CERDO
AMAZONÍA	CAQUETÁ	FORTALECIMIENTO DEL SECTOR LECHERO Y AGROPECUARIO EN LA REGIÓN DE LA NOVIA CELESTIAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN *	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	LECHE BOVINO
AMAZONÍA	CAQUETÁ	PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CACHAMA Y MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE COSECHA DE 40 PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETÁ	PUERTO RICO	PISCICULTURA
AMAZONÍA	GUAINÍA	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE AJÍ	INIRIDA	AJÍ
AMAZONÍA	GUAINÍA	CULTIVO SOSTENIBLE DE YUCA BRAVA EN EL MUNICIPIO DE INIRIDA	INIRIDA	YUCA BRAVA
AMAZONÍA	GUAVIARE	FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE PARA 40 ASOCIADOS A ASOCOMIGAN DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO	EL RETORNO	GANADERÍA LECHE
AMAZONÍA	GUAVIARE	FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE PARA 40 ASOCIADAS A ASOMURUEMPRE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	GANADERÍA LECHE
AMAZONÍA	GUAVIARE	FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE LA ASOCIACIÓN ASOMUJERES MEDIANTE EL SOSTENIMIENTO DE CULTIVOS DE CHONTADURO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	CHONTADURO
AMAZONÍA	GUAVIARE	SOSTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE CHONTADURO PARA LAS FAMILIAS FEDERADAS A FENACHO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	CHONTADURO
AMAZONÍA	GUAVIARE	FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN OVINA COMUNITARIA DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES SEMBRADORAS DE PAZ-ASOMUSEPAZ DE LA COMUNIDAD NOBLE Y DE PAZ MARCO AURELIO BUENDÍA EN LA VEREDA CHARRAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	OVEJAS

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	FINAL	AVANCE: X	FECHA:	1/octubre/ 2020
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**Fiduagraria S.A.**				

REGIONAL	DEPARTAMENTO	NOMBRE PERFIL	MUNICIPIO(S)	PRODUCTO
AMAZONÍA	GUAVIARE	APOYO A LA PRODUCCIÓN TECNIFICADA DE GUAYABA PARA LA FABRICACIÓN DE BOCADILLO DE GUAYABA DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES JAIME PARDO LEAL EN EL ANTIGUO ETCR DE LA VEREDA LAS COLINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	GUAYABA BOCADILLO
AMAZONÍA	PUTUMAYO	PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CARNE DE TILAPIA ROJA (OREOCHROMIS SP) EN EL MUNICIPIO DEL VALLE DEL GUAMUEZ .	VALLE DEL GUAMUEZ	TILAPIA ROJA
AMAZONÍA	PUTUMAYO	APOYAR EL ENCADENAMIENTO PISCICOLA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN- PUTUMAYO	PUERTO GUZMAN	TILAPIA ROJA
AMAZONÍA	PUTUMAYO	FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE TILAPIA ROJA (OREOCHROMIS NILOTICUS) Y FOMENTO DE LA PRODUCCION DE LA ESPCIE AMAZONICA PIRARACU (ARAPAIMA GIGAS),COMO ALTERNATIVA DE DIVERSIFICACION DE LA PISCICULTURA TRADICIONAL Y ESTRATEGIA ECONOMICA PARA JOVENES RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZON,PUTUMAYO.	VILLAGARZON	TILAPIA Y PIRARACU
AMAZONÍA	PUTUMAYO	APOYO A LA PRODUCCION, TECNIFICACION Y COMERCIALIZACION DE LA ACTIVIDAD PISCICOLA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL- DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO COLOMBIA.	SAN MIGUEL	TILAPIA ROJA
AMAZONÍA	PUTUMAYO	FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCIION Y COMERCIALIZACION DE FRIJOL VOLUBLE CON BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS DE LA ASOCIACION SENDERO AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE SIBUNDOY	SIBUNDOY	FRIJOL VOLUBLE
AMAZONÍA	PUTUMAYO	FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MORA DE CASTILLA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	SANTIAGO	MORA
AMAZONÍA	PUTUMAYO	SOSTENIMIENTO DE LA PRODUCCION Y FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACION DE AGUACATE HASS EN EL MUNICIPIO DE COLON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	COLON -SIBUNDOY	AGUACATE
AMAZONÍA	VAUPÉS	ALIANZA PRODUCTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTOS Y COMERCIALIZACIÓN DE CACHAMA BLANCA (PIARACTUS BRACHYPOMUS) EN EL MUNICIPIO DE MITÚ	MITÚ	PECES-CACHAMA (PIARACTUS BRACHYPOMUS)
AMAZONÍA	VAUPÉS	CULTIVO Y PROCESAMIENTO DE YUCA BRAVA (MANIHOT ESCULENTA) EN LA COMUNIDAD INDÍGENA EL PALMAR DEL MUNICIPIO DE CARURÚ VAUPÉS	CARURÚ	YUCA BRAVA
CARIBE 1	ATLÁNTICO	ALIANZA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y CALIDAD LECHERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CADENA LÁCTEA EN EL MUNICIPIO DE POLONUEVO CON LA ASOASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO DE POLONUEVO - AMERPOL	POLONUEVO	LECHE BOVINO
CARIBE 1	ATLÁNTICO	ALIANZA PARA EL MEJORAMIENTO PRODUCTIVO DE PEQUEÑOS GANADEROS DEL CORREGIMIENTO DE CARRETO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA ATLÁNTICO	CANDELARIA	LECHE BOVINO
CARIBE 1	ATLÁNTICO	ALIANZA PRODUCTIVA PARA EL ESTABLECIMIENTO Y PRODUCCIÓN DE MOJARRA ROJA (OREOCHROMIS SP) EN SISTEMA RAS AQUAPONICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA"	SANTA LUCIA	TILAPIA
CARIBE 1	ATLÁNTICO	ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PISCICOLA DE LA ASOCIACIÓN PECES DE SION DEL MUNICIPIO DE SUAN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"	SUAN	TILAPIA
CARIBE 1	ATLÁNTICO	ALIANZA PARA EL MEJORAMIENTO Y PRODUCCION DEL CULTIVO DE YUCA EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, ATLANTICO.	MALAMBO	YUCA
CARIBE 1	ATLÁNTICO	ALIANZA PRODUCTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCION, COMERCIALIZACION Y COMPETITIVIDAD DE LA PORCICULTURA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	BARANOA	CERDOS
CARIBE 1	ATLÁNTICO	ALIANZA PARA EL MEJORAMIENTO SOSTENIBLE DE HATOS GANADEROS DEL CORREGIMIENTO DE LA PEÑA EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLANTICO	SABANALRGA	LECHE
CARIBE 1	BOLÍVAR	ALIANZA PRODUCTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE GRANO DE CACAO, PARA 80 HECTAREAS DE CACAO ESTABLECIDAS BAJO MODELO AGROFORESTAL, PERTENECIENTES A 40 FAMILIAS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR BOLIVAR	SANTA ROSA DEL SUR	CACAO
CARIBE 1	BOLÍVAR	ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y COMERCIAL DEL ÑAME ESPINO TIPO EXPORTACION EN LA ASOCIACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES DE SAN JACINTO BOLIVAR – ASOMUDEPAZ	SAN JACINTO	ÑAME ESPINO
CARIBE 1	BOLÍVAR	FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ÑAME A TRAVES DEL ESTABLECIMIENTO Y COMERCIALIZACION DE 40 HECTAREAS DE ÑAME DIAMANTE TIPO EXPORTACION EN EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO – DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	SAN JACINTO	ÑAME DIAMANTE
CARIBE 1	BOLÍVAR	FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ARROZ PARA BENEFICIAR A 40 PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL CORREGIMIENTO DE SAN PABLO, MUNICIPIO DE MARIALABAJA (BOLIVAR).	MARIALABAJA	ARROZ
CARIBE 1	BOLÍVAR	PLAN DE NEGOCIO PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE 40 HECTAREAS DE ÑAME DIAMANTE 22 (DIOSCOREA ROTUNDATA) CALIDAD 1 Y 2, ENTRE LA ASOCIACION DE MUJERES UNIDAS DE SAN ISIDRO "AMUSI" Y EL ALIADO COMERCIAL BODEGAS EL CARMEN, MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.	EL CARMEN DE BOLIVAR	ÑAME DIAMANTE
CARIBE 1	CÓRDOBA	SOSTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PRODUCION Y COMERCIALIZACION DE MIEL DE ABEJAS CON LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES ASOCIADOS A LA FUNDACIÓN SKAMBRA AL DESARROLLO EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA- DEPARTAMENTO DE CORDOBA	TIERRALTA	MIEL
CARIBE 1	CÓRDOBA	ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS SILVOPASTORILES EN FRANJAS EN PREDIOS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO	SAN ANTERO	BOVINOS
CARIBE 1	CÓRDOBA	FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN PISCÍCOLA A 40 FAMILIAS DE PRODUCTORES ASOCIADOS A LA ORGANIZACIÓN ASPAPUY, PARA EL CULTIVO DE CACHAMAS Y BOCACHICOS EN EL CORREGIMIENTO PUNTA DE YÁNEZ- CIÉNAGA DE ORO- CÓRDOBA	CIÉNAGA DE ORO	CACHAMA Y BOCACHICO
CARIBE 1	CÓRDOBA	FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN LOS CORREGIMIENTOS DE VILLA NUEVA Y RUSIA, EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA- CÓRDOBA, MEDIANTE LA PRODUCCIÓN DE BOCACHICO Y CACHAMA	VALENCIA	CACHAMA Y BOCACHICO

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	FINAL	AVANCE: X	FECHA:	1/octubre/ 2020
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**Fiduagraria S.A.**				

REGIONAL	DEPARTAMENTO	NOMBRE PERFIL	MUNICIPIO(S)	PRODUCTO
CARIBE 1	CÓRDOBA	FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CACHAMA BLANCA, MEDIANTE LA PRODUCCIÓN SEMINTENSIVA EN ESTANQUES CON PRODUCTORES INDÍGENAS DEL CABILDO BELLO HORIZONTE EN EL CORREGIMIENTO LA DORADA DEL MUNICIPIO SAN JOSÉ DE URÉ – CÓRDOBA.	SAN JOSÉ DE URE	CACHAMA
CARIBE 1	CÓRDOBA	FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TILAPIA ROJA CON LOS PRODUCTORES DE LA ASOCIACIÓN ASOPESAGRO DE LA VEREDA BOCAS DE SEHEVE DEL MUNICIPIO DE AYAPEL.	AYAPEL	TILAPIA ROJA
CARIBE 1	CÓRDOBA	ALIANZA PARA EL APOYO A LA MUJER RURAL A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE 80 HAS DE PLÁTANO HARTÓN POR 40 PRODUCTORES DE ASOPLADEIN DEL MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO – CÓRDOBA.	PUERTO ESCONDIDO	PLÁTANO
CARIBE 1	CÓRDOBA	PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE TILAPIA BAJO EL SISTEMA SUPERINTENSIVO EN ESTANQUES DE GEOMEMBRANA CON PRODUCTORES DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA EL GUAMAL DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA – CÓRDOBA.	PLANETA RICA	TILAPIA
CARIBE 1	CÓRDOBA	ALIANZA PRODUCTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE APIARIOS A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, CON LA ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS DESPLAZADOS DE LA VEREDA EL LATÓN.	VALENCIA	MIEL
CARIBE 1	SUCRE	ALIANZA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES D EVIDA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO E BUENAVISTA – DEPARTAMENTO DE SUCRE A TRAVES DEL ESTABLECIMIENTO Y COMECIALIZACION DE 140 HECTARSAS DE YUCA INDUSTRIAL.	BUENAVISTA	YUCA INDUSTRIAL
CARIBE 1	SUCRE	ALIANZA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE SINCE – DEPARTAMENTO DE SUCRE, A TRAVES DEL ESTABLECIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE 140 HECTAREAS DE YUCA INDUSTRIAL	SAN LUIS DE SINCÉ	YUCA INDUSTRIAL
CARIBE 1	SUCRE	ALIANZA PARA LA REACTIVACIÓN PRODUCTIVA RURAL POR UN SUCRE DIFERENTE	SINCE - SAMPUÉS - OVEJAS	SEMILLAS DE GIRASOL
CARIBE 1	SUCRE	IMPLEMENTACION DE CASA MALLAS PARA FORTALECER LAS CONDICIONES PRODUCTIVAS, ECONÓMICAS Y ASOCIATIVAS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE HORTALIZAS EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE	SINCELEJO - LAS PALMAS	HORTALIZAS
CARIBE 1	SUCRE	IMPLEMENTACION DE UNA ALIANZA ESTRATEGICA PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE LECHE DE CABRA, CON LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS APUCAM EN LA ZONA INDIGENA DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO – DEPARTAMENTO DE SUCRE	SINCELEJO	LECHE DE CABRA
CARIBE 1	SUCRE	FORTALECIMIENTO EN LA PRODUCCION Y COMECIALIZACION DE TILAPIA ROJA (ORSOCHROMIS SP) MEDIANTE UN SISTEMA DE CULTIVO SEMI-INTENSIVO EN ESTANQUES EN TIERRA PARA 86 MUJERES RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD, SUCRE.	SAN BENITO ABAD	TILAPIA ROJA
CARIBE 1	SUCRE	FORTALECIMIENTO Y TRANSFORMACION DEL SISTEMA SECANO A SISTEMA DE RIEGO MIXI A 40 PEQUEÑAS UNIDADES AREOCERAS DEL MUNICIPIO DE MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.	MAJAGUAL	ARROZ
CARIBE 2	ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PLÁTANO HARTÓN Y PIMENTO	SAN ANDRÉS	PLÁTANO Y PIMENTÓN
CARIBE 2	ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	ALIANZA TOMATERA DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS	PROVIDENCIA	TOMATE
CARIBE 2	ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HORTALIZAS	SAN ANDRÉS	HORTALIZAS
CARIBE 2	CESAR	MEJORAMIENTO DE PASTURAS Y SU ENTORNO PARA LA PRODUCCIÓN DE CARNE BOVINA	AGUACHICA	CARNE BOVINO
CARIBE 2	CESAR	ALIANZA PRODUCTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y COMERCIAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE PLÁTANO EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ , DEPARTAMENTO DEL CESAR	LA PAZ	PLÁTANO
CARIBE 2	CESAR	ALIANZA PRODUCTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y COMERCIAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CÍTRICOS EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	CHIMICHAGUA	NARANJA
CARIBE 2	CESAR	ALIANZA COMERCIAL LA UNIÓN DEL CAMPO Y LA CANASTA: POR UNA VICTORIA PRODUCTIVA Y PROSPERA.	LA JAGUA DE IBIRICO	TOMATE
CARIBE 2	CESAR	PERFIL DE ALIANZA PRODUCTIVE PARA LA PAZ, VEREDA EL TOCO, MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR	SAN DIEGO	YUCA
CARIBE 2	LA GUAJIRA	INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA Y CULTIVO CONTROLADO DE SACHA INCHI, COMO SEGURIDAD ALIMENTARIA, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍA EN EL USO EFICIENTE DEL AGUA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	MAICAO	TILAPIA
CARIBE 2	LA GUAJIRA	APALANCAMIENTO PRODUCTIVO PARA FORTALECER LA ACTIVIDAD PESQUERA DE LA ORGANIZACIÓN DE CAMPESINOS Y PESCADORES ARTESANALES DE LA PUNTA DE LOS REMEDIOS EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA	DIBULLA	PESCADO (ARTESANAL)
CARIBE 2	LA GUAJIRA	ALIANZA PRODUCTIVA PARA LA PESCA ARTESANAL MARINA EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA LA GUAJIRA	RIOHACHA	PESCADO, CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS
CARIBE 2	LA GUAJIRA	ALIANZA PRODUCTIVA PARA LA PRODUCCIÓN DE TILAPIA ROJA EN EL CORREGIMIENTO DE TIGRERAS, RIOHACHA – LA GUAJIRA	RIOHACHA	TILAPIA
CARIBE 2	LA GUAJIRA	PRODUCCIÓN PISCÍCOLA INTENSIVA CON TECNOLOGÍA BIOFLOC EN LOS CORREGIMIENTOS DE EL TABLAZO, LOS POZOS Y CORRALEJAS	SAN JUAN DEL CESAR	TILAPI
CARIBE 2	LA GUAJIRA	IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS AVÍCOLAS DE GALLINAS PONEDORAS PARA LA PRODUCCIÓN DE HUEVOS EN EL CORREDOR AGRÍCOLA DE RIOHACHA LA GUAJIRA	RIOHACHA	HUEVOS
CARIBE 2	MAGDALENA	ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA SEMINTENSIVO DE GALLINAS PONEDORAS PARA LA PRODUCCION DE HUEVO ALIMENTADAS A PARTIR DE MAIZ FORRAJERO HIDROPONICO	SANTA MARTA	HUEVOS

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	FINAL	AVANCE: X	FECHA:	1/octubre/ 2020
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**Fiduagraria S.A.**				

REGIONAL	DEPARTAMENTO	NOMBRE PERFIL	MUNICIPIO(S)	PRODUCTO
CARIBE 2	MAGDALENA	PRODUCCION AVICOLA PARA EL FORTALECIMIENTO AGROEMPRESARIAL DE 40 MUJERES PRODUCTORAS DEL CORREGIMIENTO PEDREGOZA EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL MAGDALENA	GUAMAL	POLLO
CARIBE 2	MAGDALENA	PROYECTO PRODUCTIVO ASOCIATIVO INTENSIVO CON GALLINAS PONEDORAS DE HUEVO COMERCIAL EN GALPONES UBICADO EN LA VEREDA PASO DEL MANGO-BONDA SANTA MARTA CON ENFOQUE DIFERENCIAL PARA 35 RURALES	SANTA MARTA	HUEVOS
CARIBE 2	MAGDALENA	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS A 40 PEQUEÑOS PRODUCTORES PECUARIOS MEDIANTE LA PRODUCCION DE GALLINAS PONEDORAS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA MAGDALENA	NUEVA GRANADA	HUEVOS
CARIBE 2	MAGDALENA	FORTALECIMIENTO D ELA PRODUCCIÓN DE MAIZ A PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DEL RETEN, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	EL RETEN	MAIZ
CARIBE 2	MAGDALENA	FORTALECIMIENTO EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TILAPIA ROJA (OREOCHROMIS SP) MEDIANTE UN SISTEMA SUPERINTENSIVO DE CULTIVO EN TANQUES DE GEOMEMBRANA CON SISTEMA DE BIO-FLOC PARA 35 JOVENES RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO DEL CARMEN MAGDALENA	PUEBLO DEL CARMEN	TILAPIA
CARIBE 2	MAGDALENA	FORTALECIMIENTO EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TILAPIA ROJA (OREOCHROMIS SP) MEDIANTE UN SISTEMA SUPERINTENSIVO DE CULTIVO EN TANQUES DE GEOMEMBRANA CON SISTEMA DE BIO-FLOC PARA 40 JOVENES RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL BANCO MAGDALENA	EL BANCO	TILAPIA
CENTRO	BOYACÁ	IMPLEMENTACION DE BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA DIACOL CAPIRO CON LA ASOCIACION AGROSANTUARIO EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIZA	CHIQUIZA	PAPA
CENTRO	BOYACÁ	ALIANZA DE VIDA PARA FAMILIAS EMPRENDEDORAS COOCAMPO	CHIQUINQUIRA	LECHE
CENTRO	BOYACÁ	FORTALECIMIENTOPRODUCTIVO DEL CULTIVO DE LA PAPA CON AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE UMBITA BOYACA	UMBITA	PAPA
CENTRO	BOYACÁ	CONSOLIDACION ORGANIZATIVA PRODUCTIVA Y ADMINISTRATIVA DEL AGRONEGOCIO DE PASIFLORA EDULIS PARA ATENDER LOS MERCADOS DE EXPORTACION CON 40 FRUTICULTORES DE LOS MUNICIPIOS DE MIRAFLORES Y ZETAQUIRA BOYACA	MIRAFLORES Y ZETAQUIRA	GULUPA
CENTRO	BOYACÁ	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD DE LA ASOCIACION AGOAGROMOT DE MOTAVITA	MOTAVITA	LECHE
CENTRO	BOYACÁ	ALIANZA PRODUCTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE HORTALIZAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL DISTRITO DEL ALTO CHICAMOCHA Y FIRAVITOBA	PAIPA, DUITAMA, SANTA ROSA, NOBSA, TIBASOSA Y SOGAMOSO	HORTALIZAS (LECHUGA, BROCOLI, COLIFLOR, ZUCCHINI Y APIO
CENTRO	BOYACÁ	FORTALECIMIENTO TECNICO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CITRICOS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE PAUNA	PAUNA	CITRICOS (NARANJA Y MANDARINA ARRAYANA)
CENTRO	CUNDINAMARCA	ASOCIACIÓN MUJER RURAL TOCAIMA	TOCAIMA	MANGO
CENTRO	CUNDINAMARCA	ALIANZA PRODUCTIVA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE BOVINA EN TIEMPO DE CRISIS A TRAVES DE LA POBLACIÓN FEMENINA, EN EL MUNICIPIO DE UNE CUNDINAMARCA	UNE	LECHE
CENTRO	CUNDINAMARCA	ALIANZA PRODUCTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO, SOSTENIBILIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES AGRICOLAS FAMILIARES CAFETERAS, DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE ALTO DE MEAC EN EL MUNICIPIO DE YACOPÍ.	YACOPI	CAFÉ
CENTRO	CUNDINAMARCA	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES CON ENFOQUE DE GENERO, EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE, CON LA PRODUCCION DE CEBADA CERVICERA	LENGUAZAQUE	CEBADA
CENTRO	CUNDINAMARCA	FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIATIVIDAD DE LA MUJER RURAL A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HORTALIZAS LIMPIAS E INOCUAS EN EL MUNICIPIO DE CHOACHÍ- CUNDINAMARCA	CHOACHI	HORTALIZAS (PIMENTÓN, LECHUGA, ESPINACA, PEREJIL, CALABACIN, ZANAHORIA, AJÍ)
CENTRO	CUNDINAMARCA	ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO AGRICOLA EN LA PRODUCCIÓN DE AGUACATE DE LA "ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y CAMPESINA DE SASAIMA" AGROPESA.	SASAIMA	AGUACATE
CENTRO	HUILA	ALIANZA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMERCIALIZACION DE LA ACHIRA (CANNA INDICA) PARA LA ASOCIACION DE PRODUCTORES E INDUSTRIALIZADORES DE ACHIRA, GUAYABA, PANELA Y OTROS TUBERCULOS - ASOPRIACHIGUS - (SAN AGUSTÍN - HUILA - COLOMBIA)	SAN AGUSTÍN	ACHIRA
CENTRO	HUILA	ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL AGRONEGOCIO DE LA ASOCIACION PRODUCTORA DE PANELA EL DIAMANTE-ASOPRODADI	SAN JOSÉ DE ISNOS	CAÑA PANELERA
CENTRO	HUILA	COMERCIALIZACION DE CAFÉ ESPECIAL DE LA COOPERATIVA DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE CAFES ESPECIALES-COOPROCAFES, DEL MUNICIPIO DE GARZON, DEPARTAMENTO DEL HUILA	GARZON	CAFÉ ESPECIAL
CENTRO	HUILA	ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL AGRONEGOCIO DE APICULTORES DEL OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE NEIVA	NEIVA	MIEL
CENTRO	HUILA	ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE PLATANO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DEL HUILA	GIGANTE	PLÁTANO
CENTRO	HUILA	ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE PLATANO DEL MUNICIPIO DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA.	GARZÓN	PLÁTANO
CENTRO	HUILA	ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN FRUTICOLA Y COMERCIAL DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE MORA EN LA VEREDA EL BATAN MUNICIPIO DEL HOBO	EL HOBO	MORA
CENTRO	TOLIMA	MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD Y LA INCLUSIÓN DE GÉNERO EN EL SECTOR CACAOTERO DE PRADO TOLIMA, A TRAVÉS DE LA TECNIFICACIÓN DEL CULTIVO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE CENTRAL DE POSTCOSECHA DEL CACAO	PRADO	CACAO
CENTRO	TOLIMA	ALIANZA PRODUCTIVA DE GANADEROS DE ALPUJARRA TOLIMA PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHE	ALPUJARRA	LECHE BOVINO
CENTRO	TOLIMA	ALIANZA PRODUCTIVA DE MUJERES PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PULPA DE FRUTA	FRESNO	PULPA DE FRUTAS (GUANABANA Y MARACUYA)

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	**FINAL**	**AVANCE: X**	**FECHA:**	**1/octubre/ 2020**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**Fiduagraria S.A.**				

REGIONAL	DEPARTAMENTO	NOMBRE PERFIL	MUNICIPIO(S)	PRODUCTO
CENTRO	TOLIMA	ALIANZA PRODUCTIVA 2020 PARA EL FORTALECIMIENTO TÉCNICO PRODUCTIVO Y COMERCIAL DEL CULTIVO PISCÍCOLA DE AGUAS CÁLIDAS DE LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER COLOMBIANA	MARIQUITA	TILAPIA
CENTRO	TOLIMA	HERVEO EXPORTA AGUACATE PARA LA VIDA	HERVEO	AGUACATE
CENTRO	TOLIMA	ALIANZA PRODUCTIVA PARA EL SOSTENIMIENTO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 65.3 HECTÁREAS DE LIMON CRIOLLO	COELLO	LIMON
CENTRO	TOLIMA	ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL MANGO	GUAMO	MANGO
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL PARA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MIEL DE ABEJAS ENTRE LA ASOCIACIÓN DE APICULTORES BIOLÓGICOS DE SAN CARLOS APRICOLOMBIANAS Y NUTRESA	SAN CARLOS	MIEL
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE CACAO PERTENECIENTE A MUJERES RURALES EN EL MUNICIPIO DE TURBO, ANTIOQUIA	TURBO	CACAO
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y COMERCIAL D ELA PRODUCCIÓN DE AGUACATE HASS CON PRODUCTORES ASOCIADOS A ASOAGRAR DEL MUNICIPIO ABRIAQUÍ	ABRIAQUÍ	AGUACATE HASS
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	IMPLEMENTAR PROYECTO AVÍCOLA BAJO SISTEMA ALTERNATIVO PARA FORTALECER LA ASOCIATIVIDAD, LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA ECONOMÍA DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES CAMPESINAS DE LA VEREDA CHAQUIRAL DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO-ANTIOQUIA	CAMPAMENTO	AVES-HUEVOS
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	MEJORAMIENTO DE 80 HECTÁREAS DE CAÑA PANELERA DE 40 AGRICULTUROS AFILIADOS A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PANELA DE COCORNÁ ASOPACO EN EL MUNICIPIO DE COCORNÁ ANTIOQUIA	COCORNÁ	CAÑA PANELA
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	CONTRIBUCIÓN AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES NUTRICIONALES DE LOS CULTIVOS DE COCO DE 82 FAMILIAS DE PRODUCTORES AGREMIADAS EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE PAJILLAL ARBOLETES ASOPROAGROPAR	ARBOLETES	COCO
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	FORTALECIMIENTO DEL PROCESO TÉCNICO Y COMERCIAL DE LOS AGRICULTORES DE MUSACEAS ASOCIADOS A LA ORGANIZACIÓN CAMPESINOS CONSTRUYENDO FUTURO, DE JARDÍN ANTIOQUIA	JARDÍN	PLÁTANO
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	CALDAS	FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA, EMPRESARIAL Y COMERCIAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE PLÁTANO EN EL MUNICIPIO DE PENSILVANIA CALDAS	PENSILVANIA	PLÁTANO
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	CALDAS	PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE UCHUVA TIPO EXPORTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MARULANDA	MARULANDA	UCHUVA
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	CALDAS	ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS DE PLÁTANO TECNIFICADO CON PRODUCTORES DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE MUSÁCEAS DE MANIZALES ASOMUMA EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES	MANIZALES	PLÁTANO
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	CALDAS	ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS SIEMBRAS DE AGUACATE LORENA EN EL MUNICIPIO DE NORCASIA DEPARTAMENTO DE CALDAS	NORCASIA	AGUACATE
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	CALDAS	IMPLEMENTAR LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CHONTADURO DE LA VEREDA LAS ESTANCIAS DE RIOSUCIO CALDAS	RIOSUCIO	CHONTADURO
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	CALDAS	ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS DE PLÁTANO EN ASOCIO CON AGUACATE TECNIFICADOS CON PRODUCTORES DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA DE CALDAS LA MOJARRA ASGROCALMO MUNICIPIO DE MANIZALES	MANIZALES	PLÁTANO Y AGUACATE
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	QUINDÍO	MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS PRODUCTORES DE PLÁTANO CON PEQUEÑAS AGROEMPRESAS, EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA - QUINDÍO	BUENAVISTA	PLÁTANO
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	QUINDÍO	ALIANZA PRODUCTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO AL ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO APÍCOLA DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA CORDILLERANO DEL MUNICIPIO DE GENOVA QUINDIO	GENOVA	ABEJAS
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	QUINDÍO	SIEMBRA PRODUCCIÓN Y SOSTENIMIENTO DE HORTALIZAS BAJO CULTIVO TRADICIONAL, CON ENFOQUE EN BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS BPA EN LOS MUNICIPIOS DE SALENTO, CIRCASIA Y ARMENIA, EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO	SALENTO, CIRCASIA, ARMENIA	HORTALIZAS
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	QUINDÍO	ALIANZA PRODUCTIVA PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CORDOBA QUINDIO A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓNY COMERCIALIZACIÓN DE HORTALIZAS, BAJO EL MODELO DE PRODUCCIÓN LIMPIA	CÓRDOBA	HORTALIZAS
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	QUINDÍO	PRODUCCIÓN Y SOSTENIMIENTO DE PECES, BAJO CONDICIONES CONTROLADAS EN EL MUNICIPIO DE CIRCASIA- QUINDÍO	CIRCASIA	PECES
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	QUINDÍO	ALIANZA PRODUCTIVA PARA LA SIEMBRA, PRODUCCIÓN Y SOSTENIMIENTO DE MORA BAJO CULTIVO TRADICIONAL CON ENFOQUE EN BPA (BUENAS PRÁCTICAS AGRICOLAS), EN EL MUNICIPIO DE SALENTO QUINDIO	SALENTO	MORA
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	QUINDÍO	ESTABLECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DE TILAPIA PARA EL CONSEJO COMUNITARIO PARA LAS COMUNIDADES NEGRAS AFROCOLOMBIANAS RAIZALES PALENQUERAS Y ROOM DE MUNICIPIO DE CORDOBA	CORDOBA	PECES
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	RISARALDA	PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LULO VARIEDAD LA SELVA CON RESPONSABILIDAD SOCIAL EN JÓVENES Y MUJERES RURALES	BELÉN DE UMBRÍA	LULO
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	RISARALDA	FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y SOCIO EMPRESARIAL DE LOS APICULTORES DE SANTUARIO A TRAVÉS DE APITASA	SANTUARIO	APICULTURA
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	RISARALDA	DIVERSIFICACIÓN DEL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES CAMPESINAS DE DOSQUEBRADAS A PARTIR DE LA PRODUCCIÓN DE HUEVO CON UN ENFOQUE DE GÉNERO	DOSQUEBRADAS	HUEVOS
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	RISARALDA	FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO SOCIO EMPRESARIAL Y COMERCIAL DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PLÁTANO DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES ASOPLAD	DOSQUEBRADAS	PLÁTANO
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	RISARALDA	SIEMBRA, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HORTALIZAS PARA MUJERES CAMPESINAS DEL MUNICIPIO DE LA CELIA RISARALDA	LA CELIA	HORTALIZAS
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	RISARALDA	ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE MUJER CAMPESINA DE SANTA ROSA DE CABAL (AMMUCAMP)	SANTA ROSA	HUEVOS

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	FINAL	AVANCE: X	FECHA:	1/octubre/ 2020
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**Fiduagraria S.A.**				

REGIONAL	DEPARTAMENTO	NOMBRE PERFIL	MUNICIPIO(S)	PRODUCTO
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	RISARALDA	FORTALECIMIENTO DE CULTIVO DE PLÁTANO EN JÓVENES RURALES	BELÉN DE UMBRÍA	PLÁTANO
LLANOS Y ORINOQUÍA	ARAUCA	"ALIANZA PARA LA PRODUCCION DE SILO DE MAIZ, PARA LA SUPLEMENTACION ESTRATEGICA DE LA GANADERIA BOVINA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES ASOCIADOS AL COMITE REGIONAL DE GANADEROS DE TAME"	TAME	CARNE
LLANOS Y ORINOQUÍA	ARAUCA	SOSTENIMIENTO DE CULTIVOS DE CAÑA Y BENEFICIO DE PANELA PARA 40 PEQUEÑOS PRODUCTORES ASOCIADOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RONDON	PUERTO RONDON	PANELA
LLANOS Y ORINOQUÍA	ARAUCA	ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA PISCICOLA PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE ASAPAV EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	ARAUQUITA	PISCICULTURA
LLANOS Y ORINOQUÍA	ARAUCA	OPTIMIZACION DE LA PRODUCCION GANADERA DOBLE PROPOSITO EN 45 PREDIOS DE MUJERES RURALES DE LA ASOCIACION ASMUCLUPAZCA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE PRADERAS Y LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS SILVOPASTORILES	ARAUCA	CARNE
LLANOS Y ORINOQUÍA	ARAUCA	FORTALECIMIENTO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CACAO; MEDIANTE LA INSTALACION DE SISTEMAS DE FERTIRRIGACIÓN CON MICRO-MANGUERA, EN CULTIVOS UBICADOS EN LA VEREDA TODOS LOS SANTOS, DEL MUNICIPIO DE ARAUCA."APSOCARA	ARAUCA	CACAO
LLANOS Y ORINOQUÍA	ARAUCA	ALIANZA PARA LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA SOSTENIBLE DE LA GANADERÍA EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA ARAUCA	SARAVENA	SILVOPASTORIL
LLANOS Y ORINOQUÍA	ARAUCA	PRODUCCIÓN SOSTENIBLE, A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO BOVINO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS ECO-AMIGABLES Y SUSTENTABLES EN EL MUNICIPIO DE FORTUL	FORTUL	SILVOPASTORIL
LLANOS Y ORINOQUÍA	ARAUCA	RECONVERSION DEL SISTEMA DE PRODUCCION PISCICOLA DE LA ASOCIACION APISGRORA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, MEDIANTE LA INSTALACION DE GEO TEXTIL EN ESTANQUES EN TIERRA Y EL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE PRODUCCION INTENSIVO (POLICULTIVO, CACHAMA BLANCA, TILAPIA ROJA Y BOCACHICO)	ARAUCA	PISCICOLA
LLANOS Y ORINOQUÍA	CASANARE	ALIANZA PARA EL MEJORAMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE LECHE EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA	TAURAMENA	LECHE
LLANOS Y ORINOQUÍA	CASANARE	ALIANZA PRODUCTIVA PARA EL INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN DE LECHE DE PEQUEÑOS PRODUCTORES EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD CASANARE	TRINIDAD	LECHE
LLANOS Y ORINOQUÍA	CASANARE	FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA RURAL MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE LA GANADERÍA DOBLE PROPÓSITO DEL MUNICIPIO DE SÁCAMA CASANARE	SACAMA	LECHE
LLANOS Y ORINOQUÍA	CASANARE	PROYECTO ALIANZA PRODUCTIVA PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA DE PLATANO EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA CASANARE	SABANALARGA	PLÁTANO
LLANOS Y ORINOQUÍA	CASANARE	ALIANZA PRODUCTIVA DE JOVENES RURALES EMPRENDEDORES RETOMANDO EL CAMPO PARA EL ESTABLECIMIENTO, PRODUCCIÓN COMERCIALIZACION DE PIÑA GOLD MD2 EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	AGUAZUL	PIÑA GOLD
LLANOS Y ORINOQUÍA	CASANARE	FORTALECIMIENTO PARA EL CIERRE DE BRECHAS COMERCIALES A TRAVES DE HERRAMIENTAS QUE MEJOREN LAS CONDICIONES TECNOLOGICAS DE ELABORACION DE LA PANELA Y ACCESO A MERCADOS MUNICIPIO DE RECETOR - CASANARE	RECETOR	PANELA
LLANOS Y ORINOQUÍA	CASANARE	FOMENTO DEL CULTIVO DE HELICONIAS A TRAVÉS DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE RECETOR - CASANARE	RECETOR	HELICONIAS
LLANOS Y ORINOQUÍA	META	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO PISCÍCOLA DE TILAPIA ROJA Y CACHAMA DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, DEPARTAMENTO DEL META	CUBARRAL	TILAPIA
LLANOS Y ORINOQUÍA	META	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN LA PRODUCTIVIDAD DE UN SISTEMA DE GANADO DE LECHE CON MUJERES RURALES DE LA ALTILLANURA EN PUERTO LÓPEZ - META	PUERTO LÓPEZ	LECHE
LLANOS Y ORINOQUÍA	META	FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CACAO EN EL MUNICIPIO DE GRANADA, A TRAVÉS DE LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL ARIARI- ASOPCARI	GRANADA	CACAO
LLANOS Y ORINOQUÍA	META	FORTALECIMIENTO EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GRANO DE CACAO SECO CON LOS PRODUCTORES ASOCIADOS A ASMUCALE EN EL MUNICIPIO DE LEJANÍAS DEPARTAMENTO DEL META.	LEJANÍAS	CACAO
LLANOS Y ORINOQUÍA	META	FORTALECIMIENTO DEL TRAPICHE PANELERO DE ECONOMÍA CAMPESINA DE LA ASOCIACIÓN DE PANELEROS DE DOS QUEBRADAS- ASOPANEL EN EL MUNICIPIO DE GRANADA- META	GRANADA	PANELA
LLANOS Y ORINOQUÍA	META	MEJORAMIENTO DE LOS PARÁMETROS DE GANADERÍA DE LECHE DE LA CRISTALINA DE LOZADA MUNICIPIO DE LA MACARENA - META.	MACARENA	LECHE
LLANOS Y ORINOQUÍA	META	ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN, ACOPIO DE LECHE Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESOS DE LA ASOCIACIÓN ASMUC, MUNICIPIO DE CUBARRAL-META	CUBARRAL	QUESO
LLANOS Y ORINOQUÍA	VICHADA	FORTALECIMIENTO COMERCIAL A PEQUEÑOS PESCADORES ARTESANALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO	PUERTO CARREÑO	PESCA ARTESANAL
PACÍFICO	CAUCA	FORTALECIMIENTO EN LA PRODUCCIÓN DE PAPA AMARILLA, PARDA Y CAPIO, PARA LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES PAPA -ASPROPAPA- EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA	TOTORÓ	PAPA PARDA, PAPA CAPIRO, PAPA CRIOLLA.
PACÍFICO	CAUCA	FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y PRODUCTIVO DE 40 GRANJAS PISCICOLAS DE LA ASOCIACIÓN GREMIAL DE PRODUCTORES ACUÍCOLAS Y AGRÍCOLAS DE SILVIA (APROPESCA)	SILVIA	TRUCHA
PACÍFICO	CAUCA	ALIANZA PRODUCTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE CAFÉ ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE BALBOA	BALBOA	CAFÉ ESPECIAL
PACÍFICO	CAUCA	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y ASOCIATIVO COMO ESTRATEGIA DE ADOPCIÓN DE UN SISTEMA SILVOPASTORIL Y SOSTENIBLE, AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE CON UNA PROPUESTA DE PRODUCCIÓN, ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN DE LECHE FRÍA DE ASAGRAMPI, DEL MUNICIPIO DE PIENDAMÓ	PIENDAMÓ	LECHE BOVINO

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	**FINAL**	**AVANCE: X**	**FECHA:**	**1/octubre/ 2020**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**Fiduagraria S.A.**				

REGIONAL	DEPARTAMENTO	NOMBRE PERFIL	MUNICIPIO(S)	PRODUCTO
PACÍFICO	CAUCA	ALIANZA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MORA VARIEDAD CASTILLA EN EL MUNICIPIO DE SOTARÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA	SOTARÁ	MORA
PACÍFICO	CAUCA	MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO INTEGRAL DEL CULTIVO DE LA GRANADILLA EN EL MUNICIPIO DE INZÁ-CAUCA	INZÁ	GRANADILLA
PACÍFICO	CHOCÓ	CONSOLIDACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA PISCICOLA MEDIANTE LA COMERCIALIZACIÓN DE LA TILAPIA ROJA (MOJARRA ROJA) EN EL CORREGIMIENTO DE LA HILARIA MUNICIPIO DE CONDOTO	CONDOTO	PISCICULTURA
PACÍFICO	CHOCÓ	CONSOLIDACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA YUCA ALIMENTARIA (DULCE) CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE TARIDÓ MUNICIPIO DE CANTÓN DE SAN PABLO -CHOCÓ	CANTÓN DE SAN PABLO	YUCA
PACÍFICO	CHOCÓ	MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE PLATANO E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA PARA EL PROCESAMIENTO DE HARINA EN EL MUNICIPIO DE NUQUI – CHOCO.	NUQUI	PLÁTANO
PACÍFICO	CHOCÓ	FORTALECIMIENTO A LA ACTIVIDAD PISCICOLA EN EL MUNICIPIO DE TADÓ	TADÓ	TILAPIA ROJA
PACÍFICO	CHOCÓ	FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE TILAPIA ROJA CON PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	CANTÓN DE S. PABLO	TILAPIA ROJA
PACÍFICO	CHOCÓ	IMPLEMENTACION PROYECTOS PRODUCTIVOS DE TILAPIA ROJA CON TECNOLOGÍA BIOFLOC EN GEOMEMBRANA PARA FAMILIAS DEL CNFLICT ARMADO EN SAN JOSE DEL PALMAR CHOCO.	SAN JOSÉ DEL PALMAR.	TILAPIA ROJA
PACÍFICO	CHOCÓ	FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA ARTESANAL, BUENAS PRACTICAS DE MANEJO Y COMERCIALIZACIÓN DE PESCADO FRESCO Y CONGELADO EN EL MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO – CHOCÓ.	BAHÍA SOLANO	PESCADO FRESCO DE MAR
PACÍFICO	NARIÑO	ALIANZAS PARA EL FORTALECIMIENTO COMERCIAL E INCREMENTO DE PRODUCCIÓN DE MANÍ PRODUCIDO POR LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA DE EL MANZANO, MUNICIPIO DE TAMINANGO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO	TAMINANGO	MANÍ
PACÍFICO	NARIÑO	ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO, ACOPIO Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LECHE DE LA ASOCIACIÓN INDÍGENA AGRÍCOLA "LAS PLAYAS" DEL RESGUARDO INDÍGENA DE CUMBAL, MUNICIPIO DE CUMBAL-NARIÑO	CUMBAL	LECHE
PACÍFICO	NARIÑO	ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO, ACOPIO Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LECHE DE LA ASOCIACIÓN INDÍGENA AGROPECUARIA "EL CAMPAMENTO" DEL RESGUARDO INDÍGENA DE CUMBAL, MUNICIPIO DE CUMBAL-NARIÑO.	CUMBAL	LECHE
PACÍFICO	NARIÑO	TECNIFICACIÓN Y RENOVACIÓN DE PRADERAS EN FINCAS GANADERAS, MUNICIPIO ILES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.	ILES	GANADERÍA
PACÍFICO	NARIÑO	ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO E INCREMENTO DE PRODUCCIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DE LECHE PRODUCIDA POR LA ASOCIACIÓN DE LÁCTEOS SAN NICOLÁS EN LA VEREDA SAN FRANCISCO - MUNICIPIO DE CUASPÚD - CARLOSAMA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.	CUASPÚD CARLOSAMA	LECHE
PACÍFICO	NARIÑO	ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO E INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HUEVO SEMICRIOLLO, EN LA GRANJA AVICOLA ANUC, MUNICIPIO DE SAN BERNARDO (NARIÑO)	SAN BERNARDO	HUEVOS
PACÍFICO	NARIÑO	FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AL POR MAYOR DE PIÑA, VARIEDAD MD2 GOLD, CON LAS EMPRESAS MERCACENTRO LA UNIÓN Y PARADISE PASTO.	LA UNIÓN	PIÑA
PACÍFICO	VALLE DEL CAUCA	ALIANZA PRODUCTIVA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA PRIMERA FACE CON 5 GEOMEMBRANAS PARA LA CRIA, CEBA Y COMERCIALIZACION DE LA TILAPIA ROJA EN EL CORREGIMIENTO DE LA VENTURA DE JAMUNDI VALLE DEL CAUCA	JAMUNDI	TILAPIA ROJA
PACÍFICO	VALLE DEL CAUCA	ALIANZA PRODUCTIVA PARA PRODUCCION DE HUEVO CRIOLLO, DENTRO DEL MARCO DE LA PRODUCCION LIMPIA DE LA FUNDACION MUJERES APROTIPLEÑAS RAICES FUERTES DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA	CANDELARIA	HUEVOS
PACÍFICO	VALLE DEL CAUCA	ALIANZA MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE MORA EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA VALLE EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS NASA	FLORIDA	MORA
PACÍFICO	VALLE DEL CAUCA	ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO DE 85 HECTAREAS DE CULTIVO DE CAÑA PARA LA PRODUCCION DE PANELA CON LOS PEQUEÑO PRODUCTORES DE ASOAPAZ EN EL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO	ANSERMANUEVO	PANELA
PACÍFICO	VALLE DEL CAUCA	ALIANZA PRODUCTIVA PARA FORTALECER LA PRODUCCION DE PLATANO CON MUJERES AFRO EN EL CORREGIMIENTO DE CHOCOCITO DEL MUNICIPIO DE FLORIDA VALLE DEL CAUCA	FLORIDA	PLÁTANO
PACÍFICO	VALLE DEL CAUCA	ALIANZA PRODUCTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR LECHERO, EN EL CORREGIMIENTO DE EL PLACER EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, VALLE DEL CAUCA	BUGA	LECHE BOVINO
SANTANDERES	NORTE DE SANTANDER	APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LECHE EN GANADERÍA DE DOBLE PROPÓSITO DE JÓVENES RURALES DEL MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER.	TIBÚ	GANADERÍA LECHE
SANTANDERES	NORTE DE SANTANDER	APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL CULTIVO DE LULO MEDIANTE PRÁCTICAS DE MANEJO SOSTENIBLE CON JÓVENES RURALES DEL MUNICIPIO DE TOLEDO, NORTE DE SANTANDER	TOLEDO	LULO
SANTANDERES	NORTE DE SANTANDER	ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE FRÍJOL ROSADO ZARAGOZA DENTRO DE UN ESQUEMA DE COMERCIALIZACIÓN EN BENEFICIO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES VÍCTIMAS "ASOVIPLAYA" DEL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELÉN	LA PLAYA	FRIJOL
SANTANDERES	NORTE DE SANTANDER	FORTALECIMIENTO EN LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MIEL DE ABEJAS CON JÓVENES RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE TIBÚ Y SARDINATA, NORTE DE SANTANDER	SARDINATA Y TIBÚ	APICULTURA: MIEL DE ABEJAS
SANTANDERES	NORTE DE SANTANDER	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE CACAO Y DE COMERCIO JUSTO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA ASOCIACION ASOMURST DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA	LA ESPERANZA	CACAO
SANTANDERES	NORTE DE SANTANDER	PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE UCHUVA CALIDAD EXPORTACIÓN A TRAVÉS DE JÓVENES RURALES EN EL MUNICIPIO DE CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER	CÁCOTA	UCHUVA
SANTANDERES	NORTE DE SANTANDER	PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PAPA CRIOLLA CON JÓVENES CAMPESINOS EN EL MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER	SILOS	PAPA CRIOLLA

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	FINAL	AVANCE: X	FECHA:	1/octubre/ 2020
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**Fiduagraria S.A.**				

REGIONAL	DEPARTAMENTO	NOMBRE PERFIL	MUNICIPIO(S)	PRODUCTO
SANTANDERES	SANTANDER	EMPRESARIZACIÓN DEL CULTIVO DEL CACAO MEDIANTE EL MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO, PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL EN 2 HECTÁREAS POR PRODUCTOR PARA 40 FAMILIAS PEQUEÑOS PRODUCTRES DEL CARMEN DE CHUCURÍ	CAREN DE CHUCURÍ	CACAO
SANTANDERES	SANTANDER	APOYO PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL SUBSECTOR CACAO CON ENFOQUE ESPECIAL A LA MUJER RURAL Y VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DEL MUNICIPIO DE RIO NEGRO - SANTANDER	RIO NEGRO	CACAO
SANTANDERES	SANTANDER	PRODUCCIÓN AVÍCOLA SOSTENIBLE COMO UNA FORMA DE PROMOVER LOS INGRESOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN LA COMUNIDAD ASONAFRO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER	BARRANCABERMEJA	POLLO
SANTANDERES	SANTANDER	APOYO PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL CULTIVO DE MAÍZ EN ASOCIO CON BANANITO DE MUJERES CAMPESINAS DE CHIPATÁ, SANTANDER	CHIPATÁ	MAÍZ Y BANANITO
SANTANDERES	SANTANDER	PESICULTURA SOSTENIBLE PARA EL TRABAJO DIGNO DE LA MUJER SANTANDEREANA	GIRÓN, LEBRIJA Y BUCARAMANGA	TILAPIA
SANTANDERES	SANTANDER	APOYO A LA ALIANZA PRODUCTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE OVINA EN CONCEPCIÓN	CONCEPCION	CARNE OVINA

4. Incentivo modular: $34.200.000.000

No se reporta en el informe del EIP

5. Contratación EIP: $1.796.989.028

No se reporta en el informe del EIP

6. Auditoria: $300.000.000

No se reporta en el informe del EIP

7. Evaluación: $400.000.000

No se reporta en el informe del EIP

8. Costos Fiduciaria: $195.859.873

No se reporta en el informe del EIP

9. Comisiones EIP – Interventorías – Otros – TQTS: 418.255.849

No se reporta en el informe del EIP

10. Materiales y suministros: $100.000.000

No se reporta en el informe del EIP

Conclusiones:

- Debido a que el contrato de fiducia apenas esta empezando, se reporta solo avance en la actividad No. 3 correspondiente a "Apertura del registro y verificación de perfiles". Las otras actividades no reportan avance en la ejecución de acuerdo al informe del EIP.
- EL POA vigente aprobado en el 9 de abril en la CIN No. 70 tiene un valor superior ($41.000.000.000) al valor disponible en el contrato de fiducia para la vigencia 2020 ($40.000.000.000).

DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN FINANCIERO

CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES

La supervisión revisa el cumplimiento de requisitos para el primer desembolso, de acuerdo a los descrito en la cláusula sexta del contrato de Fiducia el cual dice "***Un primer desembolso*** *una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, por la suma de TREINTA MIL MILLONES DE PESOS*

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	**FINAL**	**AVANCE: X**	**FECHA:**	**1/octubre/ 2020**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**Fiduagraria S.A.**				

($30.000.000.000); el cual está sujeto a la aprobación de los perfiles de alianza, que fueron realizados por el Proyecto y aprobados en las Comisiones Intersectoriales respectivas para ser financiados en la vigencia 2020, que constará en actas, previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente".

De acuerdo al párrafo anterior, se identificaron tres requisitos para la realización del primer desembolso:

1. *"…cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, por la suma de 30.000.000.000…"*
   Rta: se logró identificar la aprobación del contrato por las partes en la plataforma SECOP II.

2. *"… el cual está sujeto a la aprobación de los perfiles de alianza, que fueron realizados por el Proyecto y aprobados en las Comisiones Intersectoriales respectivas para ser financiados en la vigencia 2020, que constará en actas…"*
   Rta: Se cuenta con acta No. 71 de la CIN en la que se observa presentación de la convocatoria a los miembros de la CIN, en la que se mencionan las alianzas con cumplimiento de requisitos. El EIP informa que actualmente se están desarrollando las comisiones intersectoriales para aprobación de perfiles a ser financiados en el 2020.

3. *"… previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente".*
   Rta: Se cuenta con informe del EIP recibido hoy 1 de octubre de 2020, en el que se reporta avance del POA 2020.

Es importante anotar que, de acuerdo a lo descrito en la cláusula sexta, **este informe no es requisito** para la realización del primer desembolso del contrato de fiducia NO. 20200530.

Adriana Ibarra

Supervisor Técnico
Adriana Mercedes Ibarra Oyaga

Supervisor Financiero
Gisella Del Carmen Torres Arenas