CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8006336 DE 2024

ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8006336 de 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24/06/2025
OBJETO	Contratar el servicio de recolección, transporte y disposición final de los residuos peligrosos, especiales y de construcción generados en el CIDT y sus sedes alternas
CONTRATISTA	Limpieza y Logistica Ambiental De Colombia S.A.S.
CC o NIT	901317268-7
LUGAR DE EJECUCIÓN	Barrancabermeja
FECHA DE INICIO	01/07/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	160 (Días)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$10.000.000
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	10/12/2025
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$10.000.000
FORMA DE PAGO	Pagos parciales de acuerdo con el servicio prestado
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	3
PERIODO DEL INFORME	11/12/2025

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No.	OBLIGACIONES	ACTIVIDAD REALIZADA	PRODUCTO
1	Cumplir con los ofrecimientos de la propuesta.	Se cumplieron todos los compromisos establecidos en la propuesta presentada, desarrollando las actividades conforme al	Informe técnico aprobado por el supervisor.

		cronograma y condiciones técnicas.	
2	Contar con el personal suficiente e idóneo, de tal forma que le permita llevar a cabo con eficiencia el desarrollo del objeto contractual.	Se asignó personal capacitado y certificado para el manejo de residuos peligrosos, garantizando el cumplimiento de las normas de bioseguridad y seguridad industrial.	Listado de personal, certificaciones de formación, reportes de asistencia.
3	Proveer las bolsas de los diferentes colores cumpliendo con la reglamentación cromática, guardianes o contenedores en diferentes tamaños de acuerdo con la necesidad del servicio.	Lo recogido fueron colillas de soldadura y aceite	Registro fotográfico
4	Garantizar a la Entidad acompañamiento ambiental en el proceso de recolección.	Se brindó acompañamiento ambiental durante todo el proceso de recolección, verificando la correcta segregación y transporte.	Informe de acompañamiento, registro fotográfico.
5	Diligenciar el manifiesto de recolección cada vez que se realice dicha actividad y llevar control del registro.	Se diligenció el manifiesto de recolección en cada jornada, manteniendo el registro actualizado.	Manifiestos firmados, base de datos de recolecciones.
6	El supervisor del contrato deberá inspeccionar que el vehículo en el que se transporten los residuos peligrosos cumpla los criterios del decreto 1079 de 2015 mediante el diligenciamiento de la lista de chequeo Formato Verificación Transporte por Carretera de Mercancías Peligrosas, donde se revisa entre otros rótulos, extintores y kit antiderrames.	El vehículo fue verificado según el formato de chequeo y cumple con los requisitos técnicos establecidos.	Lista de chequeo firmada, informe de inspección.
7	Es fundamental que las Actas de tratamiento, aprovechamiento o Disposición final sean entregadas a nombre del SENA como empresa generadora de los residuos y que se especifique el tipo de tratamiento y/o	Se entregaron las actas con la información completa del tipo de tratamiento y disposición final.	Actas firmadas, certificados de disposición final.

	disposición final que se realiza a cada uno de los residuos teniendo en cuenta las corrientes de estos (Decreto 1076 de 2015).		
8	Cumplir con la normatividad vigente en materia de gestión integral de los residuos generados en especial Decreto 351 de 2014 y cumplimiento de las normas legales y técnicas al respecto.	Se aplicaron todos los procedimientos conforme al Decreto 351 de 2014 y demás normas relacionadas.	Informe técnico de cumplimiento normativo.
9	Realizar el tratamiento de incineración habitual de conformidad con las técnicas de Gestión de Residuos Peligrosos, según las recolecciones realizadas y a los residuos a que haya lugar.	Lo recogido fueron colillas de soldaduras y aceites, por lo que no aplica incineración	
10	Realizar la recolección de los residuos peligrosos producidos en el CIDT y sus sedes alternas.	Se efectuó la recolección en todas las sedes según la programación establecida.	Actas de recolección, registros de transporte.
11	Garantizar la recolección y el servicio de transporte los residuos con la frecuencia acordada previamente con la entidad y en los días acordados para tal fin previamente coordinado con el supervisor del contrato.	Se cumplieron los cronogramas de recolección y transporte en los días previstos.	Informe de supervisión
12	Contar con personal capacitado para la manipulación y el transporte de los residuos, lo cual correrá por su propia cuenta.	Todo el personal cuenta con formación en manejo de residuos y riesgo biológico.	Certificados de capacitación, registros de asistencia.
13	Disponer el almacenamiento, segregación y transformación del residuo en los sitios y condiciones técnicas y biosanitarias exigidas para tal fin.	Se garantizaron las condiciones técnicas y sanitarias adecuadas para el almacenamiento.	Fotografías de las instalaciones,
14	El SENA podrá solicitar en calidad de contratante, revisión de la calidad de los Servicios ofertados y realizar las recomendaciones necesarias.	Se atendieron todas las inspecciones del SENA y se implementaron las recomendaciones.	Informes de seguimiento, actas de visita.
15	Hay que asegurar que los precios propuestos incluyan todos los costos directos e indirectos en que incurra el contratista, para garantizar una excelente prestación del servicio.	Los precios establecidos incluyen todos los costos operativos y administrativos.	Contrato sin novedad

16	El contratista se obliga a presentar en la cuenta correspondiente al pago parcial mensual de acuerdo con la periodicidad en la entrega de los servicios prestados.	Se presentaron las cuentas de cobro con los soportes requeridos.	Facturas, actas de aceptación del servicio.
17	Los procedimientos de Recolección, Transporte y Disposición Final deben ser realizados con los equipos necesarios, con los elementos de protección personal adecuados (mascarilla, peto, guantes, gafas, gorro, entre otros) y por personal idóneo capacitado en el manejo de residuos hospitalarios y similares, manejo del riesgo biológico y manejo de la accidentalidad como mínimo.	Se utilizaron los equipos y EPP necesarios en todas las actividades.	Registro fotográfico.
18	Entregar el Manifiesto de Carga del tipo de residuo, peso y datos para el generador, esta información constituye el soporte para generar el formulario RH1, exigido por la autoridad ambiental competente y entregar el acta de disposición final de sus residuos conforme a la trazabilidad de estos. En caso de que aplique.	Se entregaron los manifiestos de carga y las actas con la trazabilidad completa.	actas
19	Entregar certificado con cantidades de residuos recolectadas y tipo de aprovechamiento, tratamiento o disposición final. (Decreto 1076 de 2015. Título 6 Capítulo 1. Sección 3)	Se emitieron los certificados detallando cantidad y destino final.	Certificados de disposición final,
20	Cumplir con la normatividad ambiental vigente establecida para el desarrollo de la actividad desde su recolección, manipulación, transporte, almacenamiento segregación, transformación, disposición final y/o reutilización de los residuos con l fin de su reincorporación a la cadena productiva.	Se garantizó el cumplimiento integral de la normativa ambiental vigente.	Informe de cumplimiento ambiental.
22	DESCARGUE DE RESIDUOS PELIGROSOS: La actividad consiste en el descargue de los recipientes de almacenamiento con montacargas u otro equipo que el	Se realizó el descargue de los residuos utilizando equipos	Acta de recepción, registro

	CONTRATISTA considere idóneo para la labor y brinde un óptimo acomodamiento en la Bodega o patio de almacenamiento previsto para el inicio del proceso de tratamiento y disposición final del residuo.	adecuados y cumpliendo protocolos de seguridad.	fotográfico, pesaje verificado.
23	TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS: El Contratista debe presentar un informe en donde se describa los procesos de tratamiento y disposición de los residuos peligrosos, que contenga el porcentaje inicial de residuo a incinerar, concentración de contaminantes en gases de chimenea (los que se miden en el momento de la operación) y porcentaje final de cenizas para el encapsulado.	Se efectuó el tratamiento conforme al Decreto 1076 de 2015, entregando el informe técnico correspondiente.	Certificado de disposición final, informe de tratamiento.
26	PERSONAL: El Contratista es libre de escoger el número de personas requeridas para la ejecución del contrato. El Contratista deberá entregar la documentación correspondiente.	Se presentó toda la documentación exigida para la prestación del servicio.	Documentación ingreso
		El contratista entregó toda la documentación laboral, médica y de seguridad del personal asignado.	Certificados médicos, afiliaciones, lista de EPP entregados.

Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

No aplica

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO
7/10/2025	**LLAC 2068**	**$ 2.695.750,00**	**$0**	**$7.304.250,00**

11/11/2025	LLAC 2134	$2.007.000,95	**$ 2.695.750,00**	$5.297.249,05
11/12/2025	LLAC 2209	$ 4.027.542,25	$ 4.702.750,95	$ 1.269.706,80

RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y	**Periodo reportado** Septiembre	**Planilla nro.** 34722411 **del 2025-09-15**
SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado** Octubre **Periodo reportado** Noviembre	**Planilla nro.** 35072159 **del** 2025-10-16 **Planilla nro.** 35419568 **del** 2025-11-19

JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN: N/A

Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO		
ASEGURADORA	Seguros Mundial	
NRO. DE PÓLIZA	CMB-100000390	
CERTIFICADO O ANEXO	0	
FECHA EXPEDICIÓN	26/06/2025	
FECHA APROBACIÓN	01/07/2025	
AMPARO	**VIGENCIA**	**VALOR**
	DESDE/HASTA	
Cumplimiento	24/06/2025-20/06/2026	1.000.000
Prestaciones Sociales	24/06/2025- 20/12/2028	500.000
Calidad del servicio	24/06/2025-20/06/2026	1.000.000

Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

Solicitud de modificación

N/A

OBSERVACIONES

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTOS	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	VALOR PAGOS PARCIALES	SALDO POR EJECUTAR
954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICOS ANTANDER	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	**Propios**	**$ 10.000.000**	**$4.027.542,25**	**$ 4.702.750,95**	**$1.269.706,80**

RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA 19%	VALOR DE IMPUESTO 19%	VALOR TOTAL
954010	A-02-02-02-008- 007-02-9	**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.**	**$3.384.489,28**	**$ 643.052,97**	**$ 4.027.542,25**

El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley. Las devoluciones o excepciones a que crea tener derecho el CONTRATISTA deberán ser tramitadas por este ante la respectiva administración de impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del SENA o costo para la entidad.


CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

Para constancia se firma 11 de diciembre de 2025



Juan Carlos Blanco Arenas
Supervisor del contrato



Andry Yulieth Diaz Arrieta
Apoyo a la supervisión

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8006336
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	10 días de tiempo transcurrido *(20/06/2025 4:55:56 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8006336
Objeto del contrato	ontratar el servicio de recolección, transporte y disposición final de los residuos peligrosos, especiales y de construcción generados en el CIDT y sus sedes alternas
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	160 Días
Fecha de inicio de contrato	1 hora de tiempo transcurrido *(1/07/2025 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	10/12/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	26/10/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	25/02/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	5 días de tiempo transcurrido *(26/06/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	25/10/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL SANTANDER Grupo Administrativo CIDT

COLOMBIA, Barrancabermeja

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

LAMCOL SAS

COLOMBIA, Barrancabermeja
Número de documento 901317268

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
LIMPIEZA Y LOGISTICA AMBIENTAL DE COLOMBIA SAS	BANCO BBVA	Ahorros	0863168704

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *WILLIAM RENE ECHEVERRIA PIÑEROS* ***Fecha de aprobación:*** *24/06/2025 9:24:07 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Elmer Fair Santana Rojas* ***Fecha de aprobación:*** *24/06/2025 8:16:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8006336_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(25/06/2025 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/06/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(25/06/2025 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2028 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(25/06/2025 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/06/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(25/06/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 4 días de tiempo transcurrido *(27/06/2025 12:04:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17376988	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	2.500.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	20/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8006336
Proveedor LIMPIEZA Y LOGISTICA AMBIENTAL DE COLOMBIA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 28 No. 56 -10
Ubicación CO-SAN-68081 - Barrancabermeja
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Barrancabermeja
Dirección Carrera 28 No. 56 -10
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 28 No. 56 -10	COLOMBIA > Santander > Barrancabermeja

1 CO1.PCCNTR.8006336

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
10.000.000,00	10.000.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	76121902	Contratar el servicio de recolección, transporte y disposición final de los residuos peligrosos, especiales y de construcción generados en el CIDT y sus sedes alternas.	1,00	UN	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle

GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03 (6) (3).pdf	GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03 (6) (3).pdf	(detalle)
CO1_OTLCNTNR_764842383_CO1_RPL_4914897.pdf	CO1_OTLCNTNR_764842383_CO1_RPL_4914897.pdf	(detalle)
CAMARA DE COMERCIO JUNIO 2025.pdf	CAMARA DE COMERCIO JUNIO 2025.pdf	(detalle)
RUT LAMCOL 2025.pdf	RUT LAMCOL 2025.pdf	(detalle)
cedula representante legal (1).pdf	cedula representante legal (1).pdf	(detalle)
CERTIFICADO BANCARIO JUNIO 2025.pdf	CERTIFICADO BANCARIO JUNIO 2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Elmer Fair Santana Roja	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	91072462	Guardar y notificar
Supervisor	JUAN CARLOS BLANCO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	13742928	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Elmer Fair Santana Roja	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	91072462	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Elmer Fair Santana Rojas	6 días de tiempo transcurrido *(24/06/2025 8:16:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Elmer Fair Santana Rojas
Supervisor	JUAN CARLOS BLANCO ARENAS	6 días de tiempo transcurrido *(24/06/2025 8:16:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Elmer Fair Santana Rojas
Ordenador del Gasto	Elmer Fair Santana Rojas	6 días de tiempo transcurrido *(24/06/2025 8:16:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Elmer Fair Santana Rojas

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	10.000.000
Total		10.000.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-068-954010

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	125	CDP	Con Compromiso	751.000.000 COP	10.000.000 COP	36-02-00-068-954010	-	Editar

Saldo de CDP: 751.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 10.000.000 COP
Última consulta a SIIF: No se ha iniciado
Fecha de consulta SIIF: 4/06/2025 5:24 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	114525	Presupuestal (CDP)	26/06/2025 12:00 AM	Generado	10.000.000 COP	10.000.000 COP	-	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 10.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 10.000.000 COP
Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF: 1/07/2025 3:05 PM

LAMCOL

LIMPIEZA & LOGÍSTICA AMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S

Nº MANIFIESTO
1385

FR-SGSST-006	VERSION 2	FECHA: 7/10/2024

REPORTE DIARIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS LÍQUIDOS E INDUSTRIALES

CLIENTE: Sena - centro industrial y el desarrollo tecnológico	FECHA: 2025-11-19
DIRECCIÓN: Sede principal	NIT: 899999034
CIUDAD: Barrancabermeja	PLACA VEHÍCULO: TAR 876

RESIDUOS INDUSTRIALES Y NO INDUSTRIALES

PELIGROSO / ESPECIAL

MATERIAL	CANTIDAD
ACEITE USADO	
AGUA ACEITOSA	
AEROSOLES	
AEROSOLES VACÍOS	
BOLSAS DE CEMENTO	
CANECAS DE 55 GAL	
CARTÓN CONTAMINADO	
CARTUCHOS/TONER TINTA	
COLILLAS DE SOLDADURA	118 KG
CORREAS	
EPP`S	
DISCOS DE PULIDORA	20 KG
FILTROS DE ACEITE	
FILTROS DE AIRE	
FIBRA DE VIDRIO	
GEOMEMBRANAS	
GRASA	
ICOPOR	
LANILLAS, ESTOPAS,TRAPOS	
LODOS CON HIDROCARBUROS	
ASFALTO O EMULSIÓN ASFÁLTICA	
PVC CONTAMINADO	
TARROS DE PINTURA	
TIERRA CONTAMINADA	
VIDRIO CONTAMINADO	

MATERIAL	CANTIDAD
LODOS ACEITOSOS	
LODOS DOMÉSTICOS	
SACOS CONTAMINADOS	
MANILAS CONTAMINADAS	
TINER	
SOLIDO CONTAMINADO	
MADERA CONTAMINADA	
MANGUERA CONTAMINADA	
MATERIAL ABSORBENTE	
METAL CONTAMINADO	
PAPEL CONTAMINADO	
PLÁSTICO CONTAMINADO	

INFECCIOSO / BIOLÓGICO

MATERIAL	CANTIDAD
BIOSANITARIOS	
CORTO - PUNZANTES	
ANATOMOPATOLOGICOS	
FÁRMACOS VENCIDOS	
CITOTÒXICOS	

OTROS

NO RECICLABLE

MATERIAL	CANTIDAD
ORDINARIOS	
ORGÁNICOS	
ESCOMBRO VEGETAL	
ESCOMBRO CONSTRUCCIÓN	3 M3

RECICLABLE

MATERIAL	CANTIDAD
PAPEL	
CARTÓN	
PLÁSTICO	
ALUMINIO	
METAL	

POSCONSUMO

MATERIAL	CANTIDAD
BATERÍAS DE PLOMO	
LLANTAS	
PILAS ALCALINAS	

OTROS

RAEE`S

MATERIAL	CANTIDAD
RAEE`S	

OTROS

OBSERVACIONES:

Andry Diaz

Andry díaz
1233338890

Juan Felipe Amaya

LAMCOL

LIMPIEZA & LOGÍSTICA AMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S

Nº MANIFIESTO
1405

FR-SGSST-006	VERSION 2	FECHA: 7/10/2024

REPORTE DIARIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS LÍQUIDOS E INDUSTRIALES

CLIENTE: SENA Centro Industrial y del desarrollo tecnologico	FECHA: 2025-11-27
DIRECCIÓN: Sede Principal	NIT: 0
CIUDAD: Barrancabermeja	PLACA VEHÍCULO: NXR 367

RESIDUOS INDUSTRIALES Y NO INDUSTRIALES

PELIGROSO / ESPECIAL

MATERIAL	CANTIDAD
ACEITE USADO	
AGUA ACEITOSA	
AEROSOLES	
AEROSOLES VACÍOS	
BOLSAS DE CEMENTO	
CANECAS DE 55 GAL	
CARTÓN CONTAMINADO	
CARTUCHOS/TONER TINTA	4 kg
COLILLAS DE SOLDADURA	392 kg
CORREAS	
EPP`S	
DISCOS DE PULIDORA	
FILTROS DE ACEITE	
FILTROS DE AIRE	
FIBRA DE VIDRIO	
GEOMEMBRANAS	
GRASA	
ICOPOR	
LANILLAS, ESTOPAS,TRAPOS	
LODOS CON HIDROCARBUROS	
ASFALTO O EMULSIÓN ASFÁLTICA	
PVC CONTAMINADO	
TARROS DE PINTURA	6 kg
TIERRA CONTAMINADA	
VIDRIO CONTAMINADO	

MATERIAL	CANTIDAD
LODOS ACEITOSOS	
LODOS DOMÉSTICOS	
SACOS CONTAMINADOS	
MANILAS CONTAMINADAS	
TINER	
SOLIDO CONTAMINADO	
MADERA CONTAMINADA	
MANGUERA CONTAMINADA	
MATERIAL ABSORBENTE	
METAL CONTAMINADO	
PAPEL CONTAMINADO	
PLÁSTICO CONTAMINADO	

INFECCIOSO / BIOLÓGICO

MATERIAL	CANTIDAD
BIOSANITARIOS	
CORTO - PUNZANTES	
ANATOMOPATOLOGICOS	
FÁRMACOS VENCIDOS	
CITOTÒXICOS	

OTROS

RAEE`S

MATERIAL	CANTIDAD
RAEE`S	

OTROS

NO RECICLABLE

MATERIAL	CANTIDAD
ORDINARIOS	
ORGÁNICOS	
ESCOMBRO VEGETAL	
ESCOMBRO CONSTRUCCIÓN	

RECICLABLE

MATERIAL	CANTIDAD
PAPEL	
CARTÓN	
PLÁSTICO	
ALUMINIO	
METAL	

POSCONSUMO

MATERIAL	CANTIDAD
BATERÍAS DE PLOMO	12 kg
LLANTAS	
PILAS ALCALINAS	

OTROS

OBSERVACIONES:

andry diaz

Andry Díaz
0

Juan Felipe Amaya

LAMCOL

LIMPIEZA & LOGÍSTICA AMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S

Nº MANIFIESTO
1424

FR-SGSST-006	VERSION 2	FECHA: 7/10/2024

REPORTE DIARIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS LÍQUIDOS E INDUSTRIALES

CLIENTE: SENA Centro Industrial y del desarrollo tecnologico	FECHA: 2025-12-05
DIRECCIÓN: Sede Principal	NIT: 0
CIUDAD: Barrancabermeja	PLACA VEHÍCULO: TAR 876

RESIDUOS INDUSTRIALES Y NO INDUSTRIALES

PELIGROSO / ESPECIAL

MATERIAL	CANTIDAD
ACEITE USADO	82 kg
AGUA ACEITOSA	
AEROSOLES	
AEROSOLES VACÍOS	
BOLSAS DE CEMENTO	
CANECAS DE 55 GAL	
CARTÓN CONTAMINADO	
CARTUCHOS/TONER TINTA	4 kg
COLILLAS DE SOLDADURA	
CORREAS	
EPP`S	
DISCOS DE PULIDORA	
FILTROS DE ACEITE	
FILTROS DE AIRE	
FIBRA DE VIDRIO	
GEOMEMBRANAS	
GRASA	
ICOPOR	
LANILLAS, ESTOPAS,TRAPOS	
LODOS CON HIDROCARBUROS	
ASFALTO O EMULSIÓN ASFÁLTICA	
PVC CONTAMINADO	
TARROS DE PINTURA	
TIERRA CONTAMINADA	
VIDRIO CONTAMINADO	22 kg

MATERIAL	CANTIDAD
LODOS ACEITOSOS	
LODOS DOMÉSTICOS	
SACOS CONTAMINADOS	
MANILAS CONTAMINADAS	
TINER	
SOLIDO CONTAMINADO	
MADERA CONTAMINADA	
MANGUERA CONTAMINADA	
MATERIAL ABSORBENTE	
METAL CONTAMINADO	
PAPEL CONTAMINADO	
PLÁSTICO CONTAMINADO	

INFECCIOSO / BIOLÓGICO

MATERIAL	CANTIDAD
BIOSANITARIOS	
CORTO - PUNZANTES	
ANATOMOPATOLOGICOS	
FÁRMACOS VENCIDOS	
CITOTÒXICOS	

OTROS

NO RECICLABLE

MATERIAL	CANTIDAD
ORDINARIOS	
ORGÁNICOS	
ESCOMBRO VEGETAL	1 m3
ESCOMBRO CONSTRUCCIÓN	

RECICLABLE

MATERIAL	CANTIDAD
PAPEL	
CARTÓN	
PLÁSTICO	
ALUMINIO	
METAL	

POSCONSUMO

MATERIAL	CANTIDAD
BATERÍAS DE PLOMO	21 kg
LLANTAS	
PILAS ALCALINAS	

OTROS

RAEE`S

MATERIAL	CANTIDAD
RAEE`S	8 kg

OTROS

OBSERVACIONES:

andry diaz

Andry Díaz
1233338890

Juan Felipe Amaya