ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	**Versión 1.0**

TEMA: Comité semanal Nº 2		
FECHA: 12 de febrero de 2025	**HORA: 7:00 AM**	**LUGAR: Secretaria de Movilidad**

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Se adjunta listado de asistencia	N/A

2. ORDEN DEL DÍA

- Presentación informe semanal
- Lectura de compromisos del comité anterior
- Avance del contrato en cuanto a obra y georreferenciación
- Observaciones por parte de la entidad o interventoría o contratista
- Compromisos adquiridos

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Se realiza presentación del informe semanal con corte al 9 de febrero de 2025.
- Se radico el PMT general
- Se están realizando las visitas de inspección a los ID entregados en la pista 1
- El contratista solicita el manual a la entidad a fin de iniciar labores en obra, la entidad indica que se utilicen los negros con verde mientras se definen los logos.
- El contratista manifiesta que el manual solicita antideslizante en la demarcación lineal, lo cual contradice lo indicado en la NTC, ya que si se incluye antideslizante los valores mínimos de reflectometría no van a cumplir, ante esto la SDM solicita se realicen pruebas y se documente con el fin de identificar las diferencias y tomar la decisión definitiva.
- El contratista expone que en las inspecciones se identifico que varios sectores se encuentran en buen estado, por lo que serán pocas las zonas a ejecutar de la prioridad cero (0).
- La Av. Circunvalar puede ser intervenida desde el parque nacional hacia el norte, la entidad solicita inspeccionarla completa mientras se encuentran listos los diseños definitivos.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
- SDM verificara garantías en la calera - Revisión de demarcación entrada a Bogotá - Entrega de PMT específicos - Mesa de trabajo el lunes - Mesa de trabajo interventoría - PMT emergencia para implementar con urgencia.	- SDM - SDM - Contratista, interventoría SDM. - SDM	- 12/02/2025

APROBADO

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	**FELIPE MALDONADO**