PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
ACTA DE LIQUIDACIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.8192895 de 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SOCCOING

Entre los suscritos, de una parte, **NESTOR FIGUEROA CARDONA**, domiciliado en Arauca, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1098659197, actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA**, entidad identidad con NIT. 899.999.034-1, en calidad de subdirector del Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca, nombrado mediante **Resolución No. 1-03237 del 24/10/2025, Acta de posesión No. 518 del 24/10/2025**, expedida por el Director general del SENA y quien para los efectos de este documento se denominará **EL SENA** y, por la otra por la otra, **ALVARO ALEXANDER ESTUPIÑAN TERAN**, identificado con Cédula de ciudadanía 1.032.403.518 de Bogotá, actuando como representante legal de la firma **SOCCOING** identificado con NIT. 900.303.701-0, quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir la presente Acta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, bajo las reglas y condiciones legales, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1) Identificación del contrato

Contrato	CO1.PCCNTR.8192895 de 2025
Objeto	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS, APRENDICES EN ETAPA PRACTICA DEL SENA Y DOTACIÓN BRIGADISTAS, EN CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO.
Valor del contrato	CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 41.301.487)
Plazo de ejecución	El plazo de ejecución del contrato será de dos meses (02) meses, sin exceder el diecinueve (19) de octubre, contados a partir del

	cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato/aceptación de la oferta (registro presupuestal y aprobación de la garantía única).
Fecha de inicio	29 de agosto 2025
Fecha de terminación	19/10/2025
Prorroga No.1	17/10/2025 Modificación en el plazo de ejecución del contrato **CO1.PCCNTR.8192895** por quince (15) días calendario, contados a partir del día siguiente al vencimiento del término inicialmente pactado (Del 20 de octubre del 2025 hasta el 03 de noviembre de 2025), con el fin de permitir la finalización de las actividades pendientes y asegurar el cumplimiento integral del objeto contractual.
Nueva fecha de terminación según prorroga No. 1	03 de noviembre 2025
Contratista	SOCCOING SAS , 900303701-0
CDP NRO.	4225 DE FECHA 2025-02-04
CRP NRO.	96125 DE FECHA 2025-08-21
Garantía nro.	Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA Número de póliza: 475 47 994000072828 ANEXO 0 **Fecha de expedición:** 15/08/2025 **Fecha de aprobación:** 15/08/2025 **Coberturas:** CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO – CALIDAD DEL BIEN **Vigencias:** 15/08/2025 AL 15/04/2026 **Valor Asegurado:** $ 4.130.149,00 Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA Número de póliza: 475 47 994000072828 ANEXO 1 **Fecha de expedición:** 01/09/2025 **Fecha de aprobación:** 02/09/2025 **Coberturas:** CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO – CALIDAD DEL BIEN **Vigencias:** 29/08/2025 AL 29/04/2026 **Valor Asegurado:** $ 4.130.149,00 Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA Número de póliza: 475 47 994000072828 ANEXO 2 **Fecha de expedición:** 20/10/2025 **Fecha de aprobación:** 21/10/2025

	Coberturas: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO – CALIDAD DEL BIEN **Vigencias:** 29/08/2025 AL 16/05/2026 **Valor Asegurado:** $ 4.130.149,00
Supervisor / Interventor	DANIEL ANGEL CRISTANCHO COLMENARES

2) Certificación del supervisor

La supervisión del contrato fue realizada por **DANIEL ANGEL CRISTANCHO COLMENARES** quien para autorizar el pago final certificó que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato respecto del cumplimiento del pago a los sistemas de seguridad social (salud, riesgos laborales, pensiones) y aportes parafiscales (Caja de compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA).

Por lo expuesto, y con base en los términos señalados en el informe final del contrato, se evidenció que el contratista cumplió el objeto y las obligaciones contractuales.

3) Relación de pagos del contrato

NO APLICA

4) Resumen financiero

El balance financiero del contrato relacionado en la presente acta, de conformidad con la relación de pagos del SIIF, es el siguiente:

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial contrato	$ 41.301.487
Valor adición No 01	$ 0,00
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 41.301.487
Valor ejecutado	$ 41.301.352,61
Valor pagado	$ 0,00
Valor por pagar	$ 41.301.352,61
Valor a liberar	$134,39

Se deja constancia que debido a ajuste derivado del proceso de depuración contable, realizado durante la elaboración de la factura y validación presupuestal, en donde la variación corresponde a la aplicación de redondeos y precisiones en los decimales conforme al sistema financiero y de facturación institucional, el cual ajusta automáticamente los valores a dos decimales para efectos de registro, pago y certificación con lo cual queda un saldo a favor del Sena de $134,39 Ciento treinta y cuatro con treinta y nueve centavos de peso.

El valor del contrato se ejecutó de conformidad con el resumen financiero antes señalado, en atención a la forma de pago pactada, y fue consignado en la cuenta bancaria reportada por el contratista.

5) Garantías

NRO. DEL DOCUMENTO	AMPARO	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
475 47 994000072828 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ANEXO: 0	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 4,130,149.00	15/08/2025	15/04/2026
	CALIDAD DEL BIEN	$ 4,130,149.00	15/08/2025	15/04/2026

NRO. DEL DOCUMENTO	AMPARO	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
475 47 994000072828 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ANEXO: 1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 4,130,149.00	29/08/2025	29/04/2026
	CALIDAD DEL BIEN	$ 4,130,149.00	29/08/2025	29/04/2026

NRO. DEL DOCUMENTO	AMPARO	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
475 47 994000072828	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 4,130,149.00	29/08/2025	16/05/2026

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ANEXO: 2	CALIDAD DEL BIEN	$ 4,130,149.00	29/08/2025	16/05/2026

6) Obligaciones pendientes

NO APLICA

7) Documentos soporte

Que los soportes documentales correspondientes a la ejecución del contrato pueden ser consultados en el aplicativo de gestión documental OnBase de la entidad, así como en la plataforma SECOP II https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.15407503

Se adjuntan a este documento el Informe final de supervisión y la relación de pagos del contrato expedido por el Grupo de Contabilidad.

En consideración de lo anterior, las partes

ACUERDAN

PRIMERO. **LIQUIDAR** de común acuerdo el contrato relacionado en el numeral 1 de las consideraciones.

SEGUNDO. **RECONOCER** como balance financiero final el señalado en la parte motiva de la presente acta.

TERCERO. LIBERAR a favor del Sena la suma de: $134,39 Ciento treinta y cuatro con treinta y nueve centavos de peso del Registro Presupuestal nro. 96125, de conformidad con lo manifestado en la parte considerativa de la presente acta.

CUARTO. PAGAR, a favor del contratista, la suma de **CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($ 41,301,352.61)**. con ocasión de lo establecido en la forma de pago del contrato.

QUINTO. DECLARAR que las partes cumplieron con las obligaciones a su cargo y que se encuentran a paz y salvo por todo concepto con ocasión de la ejecución del contrato relacionado en el numeral 1 de las consideraciones. En ese sentido, el contratista manifiesta con su firma que renuncia a cualquier

reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial, por eventuales perjuicios, pues declara, con la suscripción de la presente acta, no haberlos sufrido.

SEXTO. COMUNICAR el presente documento al Grupo de presupuesto de la Regional para lo de su competencia.

SEPTIMO. ORDENAR el cambio de estado del contrato de referencia en el aplicativo BLACKBOX.

OCTAVO. PUBLICAR la presente Acta, junto con sus soportes, en la plataforma SECOP II a través del portal www.colombiacompra.gov.co , conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA, UNA VEZ SE SURTA EL RECONOCIMIENTO POR LAS PARTES.

Firmado digitalmente por FIGUEROA CARDONA NESTOR EDUARDO
Fecha: 2025.12.16 10:00:48 -05'00'

NESTOR FIGUEROA CARDONA
NOMBRE Y FIRMA DEL ORDENADOR
Subdirector Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca Con Funciones de Director Regional (E).

SOCCOING SAS
NIT. 900.303.701-0
ALVARO ALEXANDER ESTUPIÑAN TERAN
Representante Legal

Reviso: Fiorela Rubio Vargas-Abogada Gestión Contractual

Proyecto: DANIEL ANGEL CRISTANCHO COLMENARES, Supervisor CO1.PCCNTR.8192895 de 2025.

VB. Maria Eugenia Hoyos Arcia/ Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto