ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS	PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 03

FECHA	DICIEMBRE 2025
CONTRATO №	2507220864
OBJETO	"SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE LEY, VESTIDO Y CALZADO DE LABOR PARA EL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS Y AGENTES DE TRÁNSITO"
CONTRATISTA	ANA MARIA VALENCIA DUQUE
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	JUAN CARLOS RENDON ARIAS - JHONATTAN GAVIRIA MARÍN
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Unidad de Gestión de Riesgo - Secretaría de Movilidad
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	20 DE DICIEMBRE 2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	05 DE SEPTIEMBRE 2025

PRORROGAS	NRO	FECHA	TIEMPO (DIAS/MESES)	DESDE	HASTA
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	NRO	FECHA	TIEMPO (DIAS/MESES)	DESDE	HASTA
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	20 DE DICIEMBRE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 815.599.420

ADICIONES EN CUANTIA	NRO	FECHA	VALOR
	2507220864	11 de Noviembre de 2025	$ 165.739.513
	N/A	N/A	N/A

VALOR ACTUAL	$ 981.338.933
VALOR ANTICIPO	0
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS	N/A

INFORMACIÓN POLIZA DE ESTABILIDAD	CUANTIA VALOR DEL CONTRATO		TERMINO DE DURACIÓN
	Valor ($)	%	
	N/A	N/A	N/A
ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS	N/A		

En caso de que sea de Obra Pública, diligencie este espacio : TIPO DE OBRA

Vías	N/A	Educación	N/A	Saneamiento	N/A
Parques	N/A	Acción Comunal	N/A	Estabilidad	N/A

ALCALDIA DE MANIZALES
USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

Otros	N/A	Cuales	N/A	Observaciones	N/A

La presente acta se suscribe con el fin de dejar constancia sobre la finalización del plazo contractual y el recibo de las obras ejecutadas, lo cual no releva al contratista ni al interventor de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en el contrato y las normas legales vigentes. El contratista deberá allegar la presente acta a la compañía aseguradora con el fin de que se expida la garantía de estabilidad y calidad de la obra Se deja constancia de que las cantidades finales de obra serán las estipuladas en el balance de obra presente en la liquidación del contrato, la cual deberá ser enviada de igual forma por el contratista a la compañía aseguradora para efectos de notificación y actualización del amparo de estabilidad y calidad de la obra, si es del caso.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones y/o obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con la normatividad vigente, en Manizales, a los

Marque "x"

CUMPLIÓ	X	**INCUMPLIÓ**	

SUPERVISOR
JUAN CARLOS RENDON ARIAS
C.C. 75.063.777

SUPERVISOR
JHONATTAN GAVIRIA MARÍN
C.C. 1.053.837.293

CONTRATISTA
ANA MARIA VALENCIA DUQUE
C.C. 1.053.765.016

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato en la Secretaria Juridica y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.