1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Dependencia	Dirección técnica		
Número del Contrato	CPS-EAAR-51-2024	Informe No.	Final
Periodo al que corresponde el presente informe	Diciembre de 2024	Plazo de Ejecución	55 días
Contratista	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MULTIPLICADORA DE SERVICIOS – MULTISER	Interventor – Supervisor	Ronald Andrés Zapata

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
1. Delimitar la zona de expansión agrícola y pecuaria mediante la instalación de cercas.	Durante el periodo del informe se construyeron 1.031 metros de cerco con postes en madera plástica de 8x8x210cms a 50cms de profundidad cada 2.5 metros, con tres hilos de alambre de púas equidistantes a	Ver Anexo 1 – Intervención por lote https://drive.google.com/drive/folders/1Q1IVmq9JJwnMOq1Pkuq90cnKrcHfuCnN	N/A

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
	40cms de separación entre ellos, se instalan pie de amigo en madera plástica de 8x8cms cada 30 metros. equivalente a un 100% de ejecución de la actividad Esta actividad se realizó en los siguientes lotes: 1. Predio Ventiadero 474.8 metros divididos entre la parte superior del predio, zona donde se encuentra		

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
	la construcción y la parte baja zona que inicia frente a la barra de aguas y aguas para proteger las coberturas naturales 2. Predio Miradero 123.4 metros bajando por todo el lateral superior separándolo y protegiénd		

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
	olo de las actividades en los predios vecinos 3. Predio Mirador 132 metros rodeando el guadual al borde de carretera para delimitar y aislar el predio protegiéndolo de actividades externas 4. Predio Soledad 183		

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
	metros aislando el predio de la carretera, delimitando y protegiendo la propiedad 5. Predio el Madroño 30 metros completando la delimitación para proteger el ecosistema 6. Predio Buenavista 88 metros sobre el lindero		

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
	para aislarlo de predios vecinos y proteger el ecosistema Para el efecto, se construyó el Anexo 1 – Intervención por lote para especificar las labores realizadas respecto de esta actividad.		
2. Realizar Siembra de plántulas de especies forestales nativas.	Durante el periodo de informe, se realizó la siembra de 9 hectáreas, equivalente a un 100% de ejecución de la actividad se sembraron	Ver Anexo 1 – Intervención por lote https://drive.google.com/drive/folders/1Q1IVmq9JJwnMOq1Pkuq90cnKrcHfuCnN	

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
	individuos de las especies, guayacán rosado, cedro rosado, balso, pino colombiano, casco de buey, guamo santafereño, vainillo, quiebrabarrigo y nogal los individuos fueron sembrados mezclados en los predios de manera aleatoria, se preparó el terreno de manera mecánica y manual, se realizó plateo, se sembraron los individuos con fertilizante NPK; esta siembra se		

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
	realizó en los siguientes lotes: 1. Predio Ventiadero 2.2900has 2. Predio Miradero 0.9443has 3. Predio Buenavista 1.1600has 4. Predio Soledad 0.2281has 5. Predio Madroño 0.4941has 6. Predio Vista Hermosa1 0.5100has 7. Predio Vista Hermosa2 1.0062has		

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
	8. Predio La Graciela 2.3671has Para el efecto, se construyó el Anexo 1 – Intervención por lote para especificar las labores realizadas respecto de esta actividad.		
3. Mantenimiento de las cercas existentes estado.	Durante el periodo de informe, se realizó el mantenimiento de 1846 metros de cerco, equivalente a un 97.72% de ejecución de la actividad; se despejó la zona para poder identificar los cercos, en su	Ver Anexo 1 – Intervención por lote https://drive.google.com/drive/folders/1Q1IVmq9JJwnMOq1Pkuq90cnKrcHfuCnN	

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
	mayoría cubiertos totalmente por la maleza, enderezando postes caídos, reemplazando la posteadura dañada y faltante por postes nuevos de madera plástica de 8x8cms y 210cms de altura, se realiza templado de alambrado de puas existente, se completa el faltante y se reemplaza el dañado este mantenimiento se realizó en los siguientes lotes: 1. Predio Miradero		

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
	607mts 2. Predio Buenavista 306mts 3. Predio Madroño 443mts 4. Predios Vista Hermosa 1y2 480mts Para el efecto, se construyó el Anexo 1 – Intervención por lote para especificar las labores realizadas respecto de esta actividad.		
4. Realizar mantenimiento de Valla informativas.	Durante el periodo de informe, se evidenció que las vallas informativas	Anexo 2 – Evidencia del estado de las vallas por lote https://drive.google.com/drive/folders/1J3DlZopwn5B7BpBCyAwiIqljoNLgIJns	N/A

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
	se encontraban en estado de pudrición y que realizar únicamente un mantenimiento no era suficiente para dejarlas funcionales y cumpliendo con la labor de informar a los transeúntes el tipo de predio sobre el que se estaba; por lo anterior, en el Anexo 2 – Evidencia del estado de las vallas por lote indica la situación particular de cada valla, así como la sugerencia de incorporar un ítem		

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
	nuevo al presupuesto, para reemplazarlas por nuevas en su totalidad.		
5. Realizar visitas y recorridos de vigilancia.	Durante el periodo de informe se realizaron la ejecución del contrato las visitas de recorridos y vigilancia, equivalentes a un 100% de ejecución de la actividad; la primer semana para identificar el estado inicial de los predios, la segunda para revisión del inicio de actividades, la tercera para constatar avances reportados por el	Ver Anexo 4 – Informes de recorridos y vigilancia https://drive.google.com/drive/folders/15oNUrFNNEUJph-_scffyrj_pEa3I6jiq	N/A

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
	equipo de ejecución y la cuarta y ultima para revisión de las actividades terminadas		
6. Consolidar información cartográfica a los predios objeto de conservación del recurso Hídrico.	Durante el periodo de informe, se consultaron las bases de datos catastrales, se realizaron vuelos con drones, se genera información cartográfica y fotomosaicos, la ejecución de la actividad equivale al 100%	Ver Anexo 5 – Evidencias y resultados comisiones de topografía https://drive.google.com/drive/folders/1oSlVYCM1noj-krIvIcfEVE6XB8TTfnhi	N/A
7. Realizar campañas de sensibilización contra la tal y caza ilegal.	Durante el periodo de informe, se realizaron 6 campañas de sensibilización	Ver Anexo 3 – Diseño y material para campañas contra la tala y la caza, formatos de asistencia y evidencia fotográfica https://drive.google.com/drive/folders/1xgZbrmVGrYAbD7HdsUuAGKAbdtR9K1yh	N/A

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
	equivalentes al 100% de la actividad con población del corregimiento de la florida incluyendo las veredas de la bella y el manzano, tanto niños como adultos y con población flotante de turistas y deportistas que visitan la zona		
8. Realizar la verificación de los límites y amojonamiento de los predios objeto de conservación del recurso hídrico, in situ y documental.	Durante el periodo de informe, se realizó la verificación de límites, se instalaron mojones en cada uno de los predios, se realizaron los planos	Ver Anexo 5 – Evidencias y resultados comisiones de topografía https://drive.google.com/drive/folders/1oSlVYCM1noj-krIvIcfEVE6XB8TTfnhi	

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
	topográficos con levantamiento planimétrico, la ejecución de la actividad equivale al 100%		
9. Realizar el mantenimiento a las plántulas sembradas en los predios objeto de conservación del recurso hídrico.	Se realizaron 2 mantenimientos de plantaciones con rocería con guadaña, limpieza manual, plateo y fertilización equivalente al porcentaje de ejecución de la actividad; en los predios de El Miradero, Buenavista, El Madroño y Vista hermosa 2, en el predio el miradero el rastrojo y maleza superaban	Ver Anexo 1 – Intervención por lote https://drive.google.com/drive/folders/1Q1IVmq9JJwnMOq1Pkuq90cnKrcHfuCnN	

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
	la altura de los 3mts, condición que dificultó el acceso e identificación de los individuos, se realiza fertilización con NPK, en cuanto a los predios del madroño y vista hermosa se realiza limpieza manual de las áreas periféricas sin afectar el ecosistema .		
10. Garantizar la conservación y recuperación de los ecosistemas de los predios objeto de conservación del recurso hídrico.	Durante el periodo de informe, se dio cumplimiento a esta actividad de forma general, ejecutando en debida forma el objeto del	Las evidencias del resto de componentes del Contrato, dan fe del cumplimiento de esta obligación, por lo que no se adjuntan evidencias adicionales.	Las evidencias del resto de componentes del Contrato, dan fe del cumplimiento de esta obligación, por

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
	contrato.		lo que no se adjuntan evidencias adicionales
11. Prestar el servicio a todo costo, incluyendo todos los insumos necesarios para el cumplimiento y desarrollo del objeto contractual.	Durante el periodo de informe, se dio cumplimiento a esta actividad de forma general, ejecutando en debida forma el objeto del contrato.	N/A	N/A
12. Poseer y mantener al día, todos los seguros y permisos exigidos por la autoridad ambiental o demás autoridades competentes.	Durante el periodo de informe, se dio cumplimiento a esta actividad de forma general, ejecutando en debida forma el objeto del contrato.	N/A	N/A
13. Tener al día toda la documentación pertinente que para	Durante el periodo de informe, se dio cumplimiento a	La evidencia del cumplimiento de esta obligación se encuentra cargada en la plataforma SECOP II.	La evidencia del cumplimiento de esta

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
el efecto exija la Ley y/o el Reglamento, tales como: póliza expedida por la Compañía de Seguros en la que este amparados en las Pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual, y/o los demás a los que hubiere lugar de acuerdo con las normas pertinentes.	esta actividad de forma general, ejecutando en debida forma el objeto del contrato.		obligación se encuentra cargada en la plataforma SECOP II.
14. El contratista, como patrono de sus trabajadores está obligado a pagar los salarios, prestaciones sociales, horas extras y las indemnizaciones que se causen o puedan causarse	Durante el periodo de informe, se dio cumplimiento a esta actividad de forma general, ejecutando en debida forma el objeto del contrato.	El cumplimiento de esta obligación se evidencia en la certificación de aportes parafiscales y en la certificación juramentada de las vinculaciones del personal para la ejecución del proyecto.	El cumplimiento de esta obligación se evidencia en la certificación de aportes parafiscales y en la certificación juramentada de

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
durante la prestación del servicio objeto del contrato.			las vinculaciones del personal para la ejecución del proyecto.
15. El contratista para tramitar su pago ante la entidad deberá presentar paz y salvo por concepto de cancelación de salarios a sus trabajadores.	Durante el periodo de informe, se dio cumplimiento a esta actividad de forma general, ejecutando en debida forma el objeto del contrato.	El cumplimiento de esta obligación se evidencia en la certificación de aportes parafiscales y en la certificación juramentada de las vinculaciones del personal para la ejecución del proyecto.	El cumplimiento de esta obligación se evidencia en la certificación de aportes parafiscales y en la certificación juramentada de las vinculaciones del personal para la ejecución del proyecto.
16. Cumplir con sus deberes de mantener afiliados a los trabajadores a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de	Durante el periodo de informe, se dio cumplimiento a esta actividad de forma general, ejecutando en debida forma el objeto del	El cumplimiento de esta obligación se evidencia en la certificación de aportes parafiscales y en la certificación juramentada de las vinculaciones del personal para la ejecución del proyecto.	El cumplimiento de esta obligación se evidencia en la certificación de aportes parafiscales y en la certificación


OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
Compensación Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, ICBF cuando a ello haya lugar.	contrato.		juramentada de las vinculaciones del personal para la ejecución del proyecto.
17. Tener implementado y en funcionamiento el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019.	Durante el periodo de informe, se dio cumplimiento a esta actividad de forma general, ejecutando en debida forma el objeto del contrato.	El cumplimiento de esta obligación se evidencia en la certificación de implementación y funcionamiento del SST de la Cooperativa, suscrita por el representante legal de la misma.	N/A
18. Será también obligación del contratista mantener indemne a la Entidad de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de	Durante el periodo de ejecución del contrato, se mantuvo indemne a la Empresa por cualquier daño o perjuicio originado	N/A	N/A

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
terceros que se deriven de sus actuaciones o de las sus subcontratistas o independientes.	por terceros.		

Hacen parte integral de la presente acta, todos los anexos mencionados en la columna “EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)”.

Si alguno de los enlaces presenta algún problema al abrir el enlace, en el siguiente Drive se pueden observar todos los anexos del proyecto y sus respectivas evidencias e informe final:
https://drive.google.com/drive/folders/1TVc83LJzJgnkQ5GTOSEMb6WPjxQuulBy?usp=sharing

NOMBRE CONTRATISTA



COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MULTIPLICADORA DE SERVICIOS – MULTISER
Representante legal: Daniel Grisales García
C.C. 10.127.991