Fecha: 30 de diciembre de 2025

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CALDAS
CONTRATISTA: Norbey Alonso Colorado Tamayo
OBJETO: apoyar las actividades de diseño gráfico para la ejecución de la estrategia de comunicaciones de la Alcaldía de Caldas, Antioquia
VALOR INICIAL: $20.100.000
VALOR ADICIÓN: $1.675.000
VALOR TOTAL: 21.775.000
DURACIÓN INICIAL: Seis (6) meses
AMPLIACION 01: Quince (15) días
DURACIÓN TOTAL: Seis (6) meses y quince (15) días

Fecha de inicio: 6 de junio 2025
Fecha de terminación: 20 de diciembre 2025

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato **N°0416,** se presenta el informe mensual de supervisión, del contrato referido, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia.

INFORME TÉCNICO

- Pieza grafica grupo apoyo emocional
- Pieza grafica día de discapacidad
- Pieza grafica reporte quemados
- Carnets salud
- Carrusel velitas
- Carrusel Pólvora
- Pieza grafica Pájaro Cacique Candela
- Pieza grafica rendición de cuentas
- Pin mujer
- Carrusel Aburra Sur
- Carrusel Servicios Aburra Sur
- Volante Rifa Carro
- Pieza grafica Líneas de bomberos
- Pieza grafica Día del Psicólogo
- Pieza grafica Simulacro quebrada
- Volante Rifa de Carro
- Pieza grafica Día Ingeniero químico
- Pieza grafica grupo apoyo emocional
- Pieza grafica Jornada de Vacunación
- Carrusel 25n
- Carrusel Emergencias Atendidas
- Post Rendición de cuentas salud

Nivel de Ejecución del contrato: 100%

INFORME ADMINISTRATIVO: A la fecha de realización de este informe se le ha realizado una adición y una ampliación al contrato auditado, no ha tenido suspensiones.

El contratista durante el tiempo de ejecución del contrato contó con todas las herramientas y material necesario para realizar sus actividades y desarrollar así el objeto contractual de manera eficiente. No se ha presentado ninguna novedad por parte del contratista.

La contratista presenta certificados de afiliación a la seguridad social.

Período de cotización (mes)	N° de planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Caja de compensación familiar	Total, pagado en el periodo
Mayo	77941846	$178.000	$227.800	$7.500	$8.600	$421.900
Junio	78474548	$178.000	$227.800	$7.500	$8.600	$421.900
Julio	79016450	$178.000	$227.800	$7.500	$8.600	$421.900
Agosto	79702111	$178.000	$227.800	$7.500	$8.600	$421.900
Septiembre	80280793	$178.000	$227.800	$7.500	$8.600	$421.900
Octubre	80842999	$178.000	$227.800	$7.500	$8.600	$421.900
Noviembre	81522315	$178.000	$227.800	$7.500	$8.600	$421.900
Diciembre	82183094	$178.000	$227.800	$7.500	$8.600	$421.900

INFORME FINANCIERO

El pago corresponde a la prestación del servicio y apoyo en la gestión en la ejecución de las actividades de la Oficina de Comunicaciones y Tecnologías de la Información de la alcaldía de Caldas Antioquia entre el **1 y el 20 de diciembre de 2025**

El valor del pago corresponde al monto dos millones doscientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos ($2.233.333)

CDP	COMPROMISO	SECRETARÍA	PERIODO	VALOR FACTURADO	SALDO
979	1631	Oficina de Comunicaciones y Tecnologías de la Información	6 al 30 de junio	$2.791.667	$17.308.333
979	1631	Oficina de Comunicaciones y Tecnologías de la Información	1 al 30 julio	3.350.000	$13.958.333
979	1631	Oficina de Comunicaciones y Tecnologías de la Información	1 al 30 agosto	3.350.000	$10.608.333
979	1630	Oficina de Comunicaciones y Tecnologías de la Información	1 al 30 septiembre	3.350.000	$7.258.333
979	1630	Oficina de Comunicaciones y Tecnologías de la Información	1 al 30 octubre	3.350.000	$3.908.333
979	1630	Oficina de Comunicaciones y Tecnologías de la Información	1 al 30 noviembre	3.350.000	$558.333
979	1630	Oficina de Comunicaciones y Tecnologías de la Información	1 al 20 de diciembre	558.333	0
2061	3588			$1.675.000	0

NIT. 890.980.447-1 Carrera 49 # 129 Sur 50
Teléfono: (57) 604 3788500 Código postal: 055440
E-mail: contactenos@caldasantioquia.gov.co
@alcaldiadecaldas - caldasantioquia.gov.co

INFORME JURÍDICO

En el mes que se reporta no se presentó proceso sancionatorio, ni derecho de contradicción; por lo tanto, no hubo reclamaciones, controversias, ni acuerdos entre las partes. Así mismo, no se presentaron multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.

Durante la ejecución del contrato, como se enunció, se presentaron novedades tales como adición y/o prórroga.

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados del contrato el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial por valor de $2.233.333

Caldas Antioquia, 30 de diciembre de 2025

Firma del supervisor
N° de cédula: 1.026.141.443