REALIZAR ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN AL USO DE LAS HERRAMIENTAS Y RECURSOS TECNOLOGICOS QUE POTENCIEN LA CREACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EMPRESARIALES EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA

INFORME DE SUPERVISION/INTERVENTORÍA No. 07 final

WILLIAM HERNAN ABRIL

SUPERVISOR/INTERVENTOR

MUNICIPIO DE TAURAMENA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

TAURAMENA 2025

FECHA: (12/12/2025)

INFORME DE SUPERVISION/INTERVENTORÍA No. 07 FINAL

CONTRATO No.	248 13 DE MAYO DE 2025
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIO
OBJETO	:REALIZAR ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN AL USO DE LAS HERRAMIENTAS Y RECURSOS TECNOLOGICOS QUE POTENCIEN LA CREACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EMPRESARIALES EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	JOLMAN CAMILO DONCEL
R/LEGAL	N/A
SUPERVISOR / INTERVENTOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
APOYO SUPERVISIÓN	ALIX ANDREA ALVAREZ Contrato No. 195
VALOR CONTRATO	$24.000.000
FECHA INICIACIÓN	14 DE MAYO 2025
FECHA TERMINACIÓN	13 DE NOVIEMBRE de 2025
PERIODO DE EJECUCIÓN	01 de noviembre a 13 de noviembre DE 2025
% AVANCE FINANCIERO	100%
% AVANCE FISICO	100%
FECHA PRESENTE INFORME	12 de diciembre DE 2025

1. EJECUCIÓN FÍSICIA (CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES)

ACTIVIDAD DESARROLLADA		RESULTADOS OBTENIDOS
REALIZAR ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN AL USO DE LAS HERRAMIENTAS Y RECURSOS TECNOLOGICOS QUE POTENCIEN LA CREACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EMPRESARIALES EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA		El contratista realiza capacitaciónes enfocadas en el uso de herramientas tecnológicas accesibles, promoviendo el fortalecimiento de competencias digitales a través de actividades prácticas como: •Fotografía digital con dispositivos móviles •Creación de contenidos digitales para redes sociales •Edición de imágenes y video •Grabación de voz en off para contenidos audiovisuales •Uso responsable de plataformas digitales
VISITAS O INSPECCIONES REALIZADAS	6	

2. GARANTÍAS

El contratista presentó las siguientes: (Si aplica, indicar con X, según corresponda)	SI	NO	N.A	FECHA APROBACIÓN
Cumplimiento			X	
Responsabilidad civil extracontractual			X	
Otras				

PÓLIZA Nº	COMPAÑÍA ASEGURADORA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS		MODIFICACIONES
				FECHA INICIO	FECHA FIN	
	XX	XX	XX	XX	XX	XX

3. EJECUCIÓN FINANCIERA				
DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO	ANTICIPO ANTICIPADO	VALOR EJECUTADO	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
Valor contratado	$24.000.000			

Se materializó alguno de los riesgos establecidos en el proceso inicialmente?

5. DOCUMENTACIÓN GENERADA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN	
DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
Se realiza acta de visita para el contratista JOLMAN CAMILO DONCEL	22/12 /2025

Se deja constancia, que el Contratista hizo entrega de: Informe 01 de octubre con sus respectivos soportes como: (seguridad social, planillas, registro fotográfico, entre otros), los cuales se remiten a la oficina Asesora de Jurídica del Municipio, para que reposen en el expediente del contrato.

REEVALUACIÓN DEL PROVEEDOR	BUENO	PUNTAJE:	89	

6. ANEXOS

1. planillla de seguridad mes de octubrte y noviembre
2. informes de actividades N°7 de noviembre de 2025

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Cargo: SUPERVISOR / INTERVENTOR

ALIX ANDREA ALVAREZ CANO
Cargo: Apoyo a la supervisón

INFORME DE SUPERVISION N°7 FINAL

OBJETO	REALIZAR ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN AL USO DE LAS HERRAMIENTAS Y RECURSOS TECNOLOGICOS QUE POTENCIEN LA CREACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EMPRESARIALES EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	JOLMAN CAMILO DONCEL LANCHEROS
SUPERVISOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

1	**Desarrollar como mínimo tres (3) procesos mensuales de capacitación a la comunidad en general y/o grupos poblacionales como, mujer, discapacidad, afrodescendientes, infancia, adulto mayor y juventud; haciendo uso de las herramientas con las que se cuentan y promoviendo el uso de la tecnología digital, como la fotografía, creación de contenidos digitales, edición y grabación de voz en off, entre otras, entregando evidencias digital través de acciones como galerías fotográficas digitales,**

Durante el periodo el contratista realizo tres programas de capacitación para fomentar la inclusión digital en la comunidad. Estas iniciativas estuvieron dirigidas tanto a la población en general como a grupos específicos como mujeres, personas con discapacidad, la comunidad afrodescendiente, jóvenes y adultos mayores para un total de este mes de 18 personas.

2	**Desarrollar como mínimo 3 proceso mensuales de orientación y apoyo a emprendedores con procesos de los tics, en conocimiento de marketing digital y comercio electrónico, basado en diseños digitales e innovadores utilizando la herramienta de fotografía digital, entregando listado de referencia y actividades realizadas con cada asesoría**

El contratista realiza actividades de asesoria para los siguientes temas:
•Marketing y ventas digitales: Proporcionamos los fundamentos del marketing digital y estrategias de comercio electrónico para que pudieran promocionar sus productos de manera efectiva.
•Contenido visual: Los capacitamos en la creación de piezas gráficas y en el uso de la fotografía digital para generar catálogos atractivos y contenido para redes sociales.

3	**Apoyar las reuniones de emprenderismo que se realicen en diferentes escenarios del municipio, con el fin de promover la cultura TICS**
El contratista brindó acompañamiento institucional y logístico a diferentes encuentros y reuniones de emprendedores realizadas en espacios comunitarios del municipio. Estas intervenciones buscaron que los emprendedores tengan nuevas herramientas de trabajo.	
4	**Realizar un informe ejecutivo de actividades donde se evidencie con claridad, población atendida, avance de las orientaciones y capacitaciones dadas a la comunidad, anexando registro fotográfico, planillas de asistencia, entre otros.**
El contratista hace entrega de informes el 11 de diciembre de 2025 con todos sus anexos para su respectivo revision.	

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Secretario de Desarrollo Social

ALIX ANDREA ALVAREZ CANO
Apoyo a la supervision

ANEXO
INFORME DE SUPERVISION N°7 FINAL

OBJETO	REALIZAR ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN AL USO DE LAS HERRAMIENTAS Y RECURSOS TECNOLOGICOS QUE POTENCIEN LA CREACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EMPRESARIALES EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	JOLMAN CAMILO DONCEL LANCHEROS
INTERVENTOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% CONTRATADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA DE CANTIDADES	VAL/UNIT	VALOR CONTRACTUAL	VALOR ACTA PARCIAL No 1	VALOR ACTA PARCIAL N 2	VALOR ACTA PARCIAL N°3	VALOR ACTA PARCIAL N°4	VALOR ACTA PARCIAL N°5	VALOR ACTA PARCIAL N°6	VALOR ACTA PARCIAL N°7	VALOR EJECUTADO
1		Und	6 MESES	150 DIAS	100%	100%	100%	$ 4,000,000.00	$ 24,000,000.00	$ 2,266,667.00	$ 4,000,000.00	$ 4,000,000.00	$ 4,000,000.00	$ 4,000,000.00	$ 4,000,000.00	$ 1,733,333.00	$ 24,000,000.00
					100%	100%	100%	$ 4,000,000.00	$ 24,000,000.00	$ 2,266,667.00	$ 400,000.00	$ 4,000,000.00	$ 4,000,000.00	$ 4,000,000.00	$ 4,000,000.00	$ 1,733,333.00	$ 24,000,000.00
							COSTO DIRECTO TOTAL		$ 24,000,000.00								$ -
							SALDO A POR EJECUTAR										$ -

WILLIAM HERNAN ABRI VALCARCEL
Secretario de Desarrollo Social


ALIX ANDREA ALVAREZ CANO
APOYO A LA SUPERVISION

ANEXO 4

INFORME DE SUPERVISION/INTERVENTORÍA No. 07 FINAL

OBJETO	REALIZAR ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN AL USO DE LAS HERRAMIENTAS Y RECURSOS TECNOLOGICOS QUE POTENCIEN LA CREACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EMPRESARIALES EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	JOLMAN CAMILO DONCEL LANCHEROS
SUPERVISOR / INTERVENTOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL

GRAFICO DE EJECUCION POR ACTIVIDADES (%CONTRATADO VS %EJECUTADO)



WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Cargo: SUPERVISOR / INTERVENTOR

ALIX ANDREA ALVAREZ
Cargo: Apoyo a la supervisón

ANEXO 5

INFORME DE SUPERVISION/INTERVENTORÍA No. 07 FINAL

OBJETO	:REALIZAR ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN AL USO DE LAS HERRAMIENTAS Y RECURSOS TECNOLOGICOS QUE POTENCIEN LA CREACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EMPRESARIALES EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	JOLMAN CAMILO DONCEL
INTERVENTOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INTERVENTORIA

TIEMPO	SEM	ESTUDIO DE DOCUMENTOS	ENTREGA DEL PROYECTO AL CONTRATISTA	ELABORACION DE DOCUMENTOS	CONTROL DE ACTIVIDADES	INFORMES DE INTEVENTORIA
MAYO	1			Acta de Inicio, acta de comité		
	2					
	3					
	4	Revision de Documentos			Acta de visita	informe de supervision 1
JUNIO		Revision de Documentos		ACTA PARCIAL N°2	Acta de visita	informe de supervision 2
JULIO		Revision de Documentos		ACTA PARCIAL N°3	Acta de visita	informe de supervision 3
AGOSTO		Revision de Documentos		ACTA PARCIAL N°4	Acta de visita	informe de supervision 4
septiembre		Revision de Documentos		ACTA PARCIAL N°5	Acta de visita	informe de supervision 5
octubre		Revision de Documentos		ACTA PARCIAL N°6	Acta de visita	informe de supervision 6
noviembre		Revision de Documentos		ACTA PARCIAL N°7	Acta de visita	informe de supervision 7

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL

Cargo: SUPERVISOR / INTERVENTOR

ALIX ANDREA ALVAREZ

Cargo: Apoyo a la supervisón