Alcaldía de Miraflores

ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRA NO. 178 DE 2025

CONTRATISTA	MIIT ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.
NIT	01.823.002-5
REPRESENTANTE LEGAL	GONZALO RIVERA BALLESTEROS
C.C.	1.049.615.222 EXPEDIDA EN TUNJA
C.D.P.	421 (18/06/2025)
REGISTRO PRESUPUESTAL	1336 (20/08/2024)
OBJETO DEL CONTRATO	"IMPLEMENTACIÓN DE AISLAMIENTO PROTECTOR EN LAS ZONAS DE RECARGA E IMPORTANCIA HÍDRICA Y AMBIENTAL EN PREDIOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACÁ".
FECHA DEL CONTRATO	20 DE AGOSTO DE 2025
PLAZO DEL CONTRATO	DOS (2) MESES
PLAZO ADICIONAL	N/A
PLAZO TOTAL	DOS (2) MESES
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($106.732.730 M/CTE)
VALOR ADICION N° 1	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($106.732.730 M/CTE)
FECHA DE INICIACIÓN	01 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION	30 DE OCTUBRE 2025
FECHA PRESENTE ACTA	15 DE DICIEMBRE DE 2025

En el municipio de Miraflores, el día 15 de diciembre de 2024, en la oficina de la **SECRETARIA DE DESARROLLO**, se reunieron: el Ingeniero **MILTHON ALBEIRO RODRIGUEZ CARO**, en su calidad de supervisor por parte del Municipio y el arquitecto **GONZALO RIVERA BALLESTEROS Representante legal de MIIT ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.** en calidad de contratista, con el fin de entregar la obra totalmente ejecutada de acuerdo al informe, los cuales se cumplieron y se reciben a satisfacción según informe.

DETALLE	FECHA ACTA	VALOR
VALOR CONTRATO		$ 106.732.730
VALOR ADICIONAL		$0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$106.732.730
VALOR EJECUTADO		$ 106.732.730
VALOR ACTA RECIBO FINAL	**(15/12/2025)**	**$ 106.732.730**
SALDO POR EJECUTAR		$ 00.00

En constancia se firma por los que en ella intervinieron.

MILTHON ALBEIRO RODRIGUEZ CARO
Secretario de Desarrollo
Supervisor

GONZALO RIVERA BALLESTEROS
R/L MIIT ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.
Contratista

Elaboró: Clara Cecilia Segura
Revisó y aprobó: Ing. Milthon Albeiro R