Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARIA DE GOBIERNO
	PROCESO: GESTION JURIDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACION		
	ACTA PARCIAL	VERSION: 4	

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N°1567 de 2025

PRESTACION DE SERVICIOS: ☑ OBRA: ☐ SUMINISTROS: ☐

ACTA PARCIAL No: 1

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	
CONTRATISTA	JUAN SEBASTIAN GARCIA LOPEZ	
INTERVENTOR / SUPERVISOR	JOSE ALEXANDER MUÑOZ DUQUE	
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ACCIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES EN AL SECRETARIA DE GOBIERNO.	
DURACION		DOS MESES Y 10 DIAS
FECHA DE INICIO		22 de Octubre de 2025
FECHA FINAL		31 de Diciembre de 2025
VALOR DEL CONTRATO	OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE	$ 8.820.000
FORMA DE PAGO		0
ANTICIPO %		
REGISTRO PRESUPUESTAL		RDJ20252013
IMPUTACION PRESUPUESTAL		2.3.2.02.02.009.M.134.T.18.10.5C

PRORROGA

No	FECHA PRORROGA	DURACION (días/meses)	FECHA FINAL

ADICION

No	FECHA ADICION	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL

SUSPENSIONES

No	FECHA SUSPENSION	FECHA REINICIO	FECHA FINAL

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO		$ 8.820.000
1a ADICION		$ -
2a ADICION		$ -
VALOR ACTAS ANTERIORES		
VALOR ACTA PARCIAL	$ 3.780.000	
SALDO POR PAGAR	$ 5.040.000	
SUMAS IGUALES	$ 8.820.000	$ 8.820.000

Powered by CamScanner

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO %		$ -
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES		
AMORTIZACION DEL ACTA		
SALDO POR AMORTIZAR	$ -	
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA $ 3.780.000

Para la cancelación de la presente acta, se tuvo en cuenta entre otras, las actividades mostradas en el informe anexo, y si es contrato de obra se anexa el cuadro de obras ejecutadas.

Estas actividades fueron desarrolladas en las fechas comprendidas entre el día 22 de Octubre de 2025 y el día 21 de Noviembre de 2025.

El contratista presentó al día los pagos de seguridad social (incluyendo la tasa correspondiente a su nivel de riesgo) y documentos requeridos, como consta en los anexos.

Las actividades fueron verificadas y aprobadas.

Para constancia se firma en Dosquebradas a los 21 días del mes de Noviembre de 2025.

JOSE ALEXANDER MUÑOZ DUQUE
Director operativo

Juan Sebastian Garcia
Juan Sebastian Garcia Lopez
Contratista

Powered by CamScanner