ACTA PARCIAL No. 01

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS	034	4 DE NOVIEMBRE DE 2025

Objeto: INTERVENCIÓN SECTORIZADA PARA EL EMBELLECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

PARTES	MUNICIPIO DE TAURAMENA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA - ASOJUNTAS
NIT	900.002.220-8
R/L	HENRY PAUL ALFONSO
CC.	74.861.785 de Yopal
VALOR APORTE INICIAL DEL MUNICIPIO	$344,951,650.00
VALOR APORTE INICIAL DE ASOJUNTAS	$38,930,000.00
VALOR INICIAL CONVENIO	$383,881,650.00
VALOR DEL ANTICIPO (0%)	$0.00
ADICIONAL EN VALOR APORTE MUNICIPIO No. (XX)	$0.00
ADICIONAL EN VALOR APORTE ASOJUNTAS No. (XX)	$0.00
VALOR FINAL DEL CONVENIO	$383,881,650.00
PLAZO INICIAL	UN (1) MES
FECHA ACTA DE INICIACIÓN	25 de noviembre de 2025
ADICIONAL EN PLAZO No. (XX)	N/A
MODIFICATORIO No. (XX)	N/A
SUSPENSIÓN No. (XX)	N/A
REINICIO No. (XX)	N/A
PLAZO FINAL	UN (1) MES
% AVANCE FINANCIERO	89.93%
% AVANCE FISICO	89.35%
No. VISITAS DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA	5
No. DE EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	53
No. DE EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	4
No. INFORMES DELCONTRATISTA	1
No. INFORMES DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA	1
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de diciembre de 2025
INTERVENTORIA	N/A
SUPERVISION	LINO RODRIGUEZ OCHOA Resolución: N/A. Secretaria de Infraestructura
APOYO A LA SUPERVISIÓN	EDSON EDUARDO ARDILA SARMIENTO Designación 19 de agosto de 2025 Contrato No. 339-25
FECHA PRESENTE ACTA	16 de diciembre de 2025

En Tauramena nos reunimos: HENRY PAUL ALFONSO representante legal de la ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA - ASOJUNTAS, en calidad de cooperante ejecutor, LINO RODRIGUEZ OCHOA Secretario de Infraestructura en calidad de Supervisor y, EDSON EDUARDO ARDILA SARMIENTO como profesional de apoyo a la Supervisión, con el fin de suscribir la presente acta de la ejecución contractual, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1. Que las actividades ejecutadas se reciben de acuerdo al informe presentado y a lo relacionado en el cuadro anexo.
2. Que la presente acta se publica en la plataforma SECOP II.
3. Que la supervisión realizó la verificación de los pagos de seguridad social del personal vinculado en la ejecución del convenio solidario; Asojuntas presenta certificacion de fecha 15 de diciembre de 2025, donde consta que se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a seguridad social, firmada por el R/L de Asojuntas y el contador publico.

4. BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO	ANTICIPO ANTICIPADO		VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
Valor aporte Municipio	$344,951,650.00				
Valor aporte Asojuntas	$38,930,000.00				
Valor Anticipo o Pago Anticipado (0%)		$0.00			$0.00
Valor Adicional XX aporte del muncipio	$0.00				
Valor Adicional XX aporte del asojuntas	$0.00				
Valor presente acta aporte del municipio				**$310,204,747.00**	**$310,204,747.00**
Valor presente acta aporte del asojuntas				**$32,782,812.00**	
Saldo por ejecutar aporte municipio				$34,746,903.00	
Saldo por ejecutar asojuntas				$6,147,188.00	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	**$383,881,650.00**			**$383,881,650.00**	**$310,204,747.00**

ACTA PARCIAL No. 01

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS	034	4 DE NOVIEMBRE DE 2025

Objeto: INTERVENCIÓN SECTORIZADA PARA EL EMBELLECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Registro Presupuestal	Cuenta	Recurso	Valor a pagar presente Acta
No.1121	2.3.40.4002.1400.2024854100025	1.2.1.0.00 I.C.L.D.	$310,204,747.00

VALOR A PAGAR:	$310,204,747.00 TRESCIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

5. ANEXOS

1. Informe parcial de actividades No. 01
2. Planillas de pago de seguridad social

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Por el Municipio

LINO RODRIGUEZ OCHOA
Secretario de Infraestructura
Supervisor

EDSON EDUARDO ARDILA SARMIENTO
Profesinal de Apoyo a la supervisión
Secretaria de Infraestructura

Por el Contratista,

HENRY PAUL ALFONSO
R/L ASOJUNTAS

CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS No. 034 DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2025

INTERVENCIÓN SECTORIZADA PARA EL EMBELLECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

BALANCE CONTRACTUAL - ACTA PARCIAL No. 01

MUNICIPIO DE TAURAMENA	FECHA DE INICIACIÓN	APORTE MUNICIPIO	ADICIÓN APORTE MPIO	TOTAL APORTE MPIO	VALOR TOTAL CONVENIO
	25 de noviembre de 2025	$344.951.650,00	$0,00	$344.951.650,00	$383.881.650,00
ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA - ASOJUNTAS	FECHA DE TERMINACIÓN	APORTE ASOJUNTAS	ADICIÓN APORTE ASOJUNTAS	TOTAL APORTE ASOJUNTAS	EJEC. PRESENTE ACTA
	24 de diciembre de 2025	$38.930.000,00	$0,00	$38.930.000,00	$342.987.559,00

CONDICIONES CONTRACTUALES FINALES						EJECUTADO ACTAS ANTERIORES		EJECUTADO PRESENTE ACTA		EJECUTADO ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNIT.	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL
	APORTE DEL MUNICIPIO												
1	**ZONA 1 - BUENOS AIRES, LA CASCADA, CENTRO, HOSPITAL E INSTUTO DEL LLANO**												
1,1	Limpieza y embellecimiento de bordillos, incluye bordeo, limpieza manual de bordillo o sardinel de 35 cm de ancho en promedio por metro lineal y aplicación de una capa de protección con Pintura Vinilo - T1 sobre concreto a dos (2) manos.	ml	11.955	$8.245	$98.568.975,00	0,0	$0,00	9.755,0	$80.429.975,00	9.755,0	$80.429.975,00	2.200,0	$18.139.000,00
1,2	Poda de arbol 0.10 m > Ø < 0.25 m; incluye apeo, desramado, apilado y disposición final 2 km	und	60	$79.838	$4.790.280,00	0,0	$0,00	60,0	$4.790.280,00	60,0	$4.790.280,00	0,0	$0,00
	SUBTOTAL ZONA 1 - BUENOS AIRES, LA CASCADA, CENTRO, HOSPITAL E INSTUTO DEL LLANO				**$103.359.255,00**		**$0,00**		**$85.220.255,00**		**$85.220.255,00**		**$18.139.000,00**
2	**ZONA DOS (2) - LIBERTADORES, EL BOSQUE, LA PALMAREÑA, 20 DE ENERO Y PRIMAVERA ALTO**												
2,1	Limpieza y embellecimiento de bordillos, incluye bordeo, limpieza manual de bordillo o sardinel de 35 cm de ancho en promedio por metro lineal y aplicación de una capa de protección con Pintura Vinilo - T1 sobre concreto a dos (2) manos.	ml	6.303	$8.245	$51.968.235,00	0,0	$0,00	4.803,0	$39.600.735,00	4.803,0	$39.600.735,00	1.500,0	$12.367.500,00
2,2	Poda de arbol 0.10 m > Ø < 0.25 m; incluye apeo, desramado, apilado y disposición final 2 km	und	40	$79.838	$3.193.520,00	0,0	$0,00	40,0	$3.193.520,00	40,0	$3.193.520,00	0,0	$0,00
	SUBTOTAL ZONA DOS (2) - LIBERTADORES, EL BOSQUE, LA PALMAREÑA, 20 DE ENERO Y PRIMAVERA ALTO				**$55.161.755,00**		**$0,00**		**$42.794.255,00**		**$42.794.255,00**		**$12.367.500,00**
3	**ZONA TRES (3) - LAS VILLAS, PALMARITO, JMC BACHILLERATO, INDERTA, MASTRANTO Y FLORIDA**												
3,1	Limpieza y embellecimiento de bordillos, incluye bordeo, limpieza manual de bordillo o sardinel de 35 cm de ancho en promedio por metro lineal y aplicación de una capa de protección con Pintura Vinilo - T1 sobre concreto a dos (2) manos.	ml	6.289	$8.245	$51.852.805,00	0,0	$0,00	6.289,0	$51.852.805,00	6.289,0	$51.852.805,00	0,0	$0,00
3,2	Poda de arbol 0.10 m > Ø < 0.25 m; incluye apeo, desramado, apilado y disposición final 2 km	und	88	$79.838	$7.025.744,00	0,0	$0,00	88,0	$7.025.744,00	88,0	$7.025.744,00	0,0	$0,00
	SUBTOTAL ZONA TRES (3) - LAS VILLAS, PALMARITO, JMC BACHILLERATO, INDERTA, MASTRANTO Y FLORIDA				**$58.878.549,00**		**$0,00**		**$58.878.549,00**		**$58.878.549,00**		**$0,00**
4	**ZONA CUATRO (4) - GAITÁN, GAVÁN, COLINAS, VILLA ESTHER, JMC PRIMARIA Y PRIMAVERA BAJO**												
4,1	Limpieza y embellecimiento de bordillos, incluye bordeo, limpieza manual de bordillo o sardinel de 35 cm de ancho en promedio por metro lineal y aplicación de una capa de protección con Pintura Vinilo - T1 sobre concreto a dos (2) manos.	ml	9.160	$8.245	$75.524.200,00	0,0	$0,00	9.160,0	$75.524.200,00	9.160,0	$75.524.200,00	0,0	$0,00
4,2	Poda de arbol 0.10 m > Ø < 0.25 m; incluye apeo, desramado, apilado y disposición final 2 km	und	30	$79.838	$2.395.140,00	0,0	$0,00	30,0	$2.395.140,00	30,0	$2.395.140,00	0,0	$0,00
	SUBTOTAL ZONA CUATRO (4) - GAITÁN, GAVÁN, COLINAS, VILLA ESTHER, JMC PRIMARIA Y PRIMAVERA				**$77.919.340,00**		**$0,00**		**$77.919.340,00**		**$77.919.340,00**		**$0,00**
5	**ZONA CINCO (5) - CENTRO POBLADO PASO CUSIANA**												
5,1	Limpieza y embellecimiento de bordillos, incluye bordeo, limpieza manual de bordillo o sardinel de 35 cm de ancho en promedio por metro lineal y aplicación de una capa de protección con Pintura Vinilo - T1 sobre concreto a dos (2) manos.	ml	914	$8.245	$7.535.930,00	0,0	$0,00	914,0	$7.535.930,00	914,0	$7.535.930,00	0,0	$0,00
	SUBTOTAL ZONA CINCO (5) - CENTRO POBLADO PASO CUSIANA				**$7.535.930,00**		**$0,00**		**$7.535.930,00**		**$7.535.930,00**		**$0,00**
	SUBTOTAL APORTE DEL MUNICIPIO				**$302.854.829,00**		**$0,00**		**$272.348.329,00**		**$272.348.329,00**		**$30.506.500,00**
6	**APORTE ASOJUNTAS (CUALQUIER ZONA)**												
6,1	Limpieza y embellecimiento de bordillos, incluye bordeo, limpieza manual de bordillo o sardinel de 35 cm de ancho en promedio por metro lineal y aplicación de una capa de protección con Pintura Vinilo - T1 sobre concreto a dos (2) manos.	ml	2.200	$8.245	$18.139.000,00	0,0	$0,00	2.200,0	$18.139.000,00	2.200,0	$18.139.000,00	0,0	$0,00
6,2	Limpieza de vías y áreas públicas incluye (barrido y acarreo manual de sobrantes a punto de acopio temporal, para su disposición final (material vegetal y/o residuos solidos)).	m2	3.600	$2.503	$9.010.800,00	0,0	$0,00	3.600	$9.010.800,00	3.600,0	$9.010.800,00	0,0	$0,00
6,3	Limpieza y lavado de áreas públicas (zonas duras). Incluye equipos de presión, agua y detergentes.	m2	1.244	$4.076	$5.070.544,00	0,0	$0,00	0,0	$0,00	0,0	$0,00	1.244,0	$5.070.544,00
6,4	Cargue manual, retiro y disposición final de material sobrante de poda y/o residuos sólidos proveniente de limpieza de bordillos o sardineles hasta 6 km.	m3	60	$32.646	$1.958.760,00	0,0	$0,00	50,0	$1.632.300,00	50,0	$1.632.300,00	10,0	$326.460,00
	SUBTOTAL APORTE ASOJUNTAS (CUALQUIER ZONA)				**$34.179.104,00**		**$0,00**		**$28.782.100,00**		**$28.782.100,00**		**$5.397.004,00**
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$337.033.933,00**		**$0,00**		**$301.130.429,00**		**$28.782.100,00**		**$35.903.504,00**
	COSTOS INDIRECTOS			**13,90%**	**$46.847.717,00**		**$0,00**	**13,90%**	**$41.857.130,00**		**$4.000.712,00**	**13,90%**	**$4.990.587,00**
	VALOR TOTAL DEL APORTE DEL MUNICIPIO			**89,86%**	**$344.951.650,00**		**$0,00**	**80,81%**	**$310.204.747,00**		**$0,00**	**9,05%**	**$34.746.904,00**
	VALOR TOTAL DEL APORTE DE ASOJUNTAS			**10,14%**	**$38.930.000,00**		**$0,00**	**8,54%**	**$32.782.812,00**		**$32.782.812,00**	**1,60%**	**$6.147.188,00**
	VALOR COSTO TOTAL AJUSTADO AL PESO			**100,00%**	**$383.881.650,00**		**$0,00**	**89,35%**	**$342.987.559,00**		**$32.782.812,00**	**10,65%**	**$40.894.092,00**

VALOR EJECUTADO APORTE MUNICIPIO	$310.204.747,00
VALOR EJECUTADO APORTE ASOJUNTAS	$32.782.812,00
VALOR TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	**$342.987.559,00**

HENRY PAUL ALFONSO
R/L ASOJUNTAS

KATTIA JULIETH VIASUS CACERES
Profesional de Apoyo Técnico
ASOJUNTAS

EDSON EDUARDO ARDILA SARMIENTO
Pofesional de Apoyo a la Supervisión
Secretaria de ~~Infraestructura~~