FLUJO MENSUAL DE FONDOS DEL PROYECTO

VÍAS URBANAS MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA - CAUCA			PLAZO EN MESES	
ITEM	**DESCRIPCION**	**VR.TOTAL**	**MES 1**	**MES 2**
1	PRELIMINARES	5,083,138	$ 2,541,569	$ 2,541,569
2	EXPLANACIONES	1,262,790	$ 631,395	$ 631,395
3	RELLENOS	14,498,680	$ 7,249,340	$ 7,249,340
4	ANDENES, SARDINELES, BORDILLOS	9,667,937	$ 4,833,969	$ 4,833,969
5	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	28,847,482	$ 14,423,741	$ 14,423,741
7	OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS	15,103,315	$ 7,551,657	$ 7,551,657
8	TRANSPORTE DE MATERIAL	9,480,187	$ 4,740,094	$ 4,740,094
	VALOR COSTOS DIRECTOS	**83,943,528**	$ 41,971,764	$ 41,971,764
	COSTOS INDIRECTOS	25,183,058	$ 12,591,529	$ 12,591,529
	VALOR PAGA	9,565,577	$ 4,782,788	$ 4,782,788
	VALOR PMT	14,287,400	$ 7,143,700	$ 7,143,700
	TOTAL PROYECTO	**132,979,563**	**$ 66,489,782**	**$ 66,489,782**

CARLOS ARTURO LASSO VASQUEZ
REPRESENTANTE ASOJUNTAS