Departamento del Valle del Cauca Gobernación	**INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION**	Código: FO-M9-P2-02 Versión:02 Fecha de Aprobación: 17/06/2019 Página: 1 de 12

Fecha:	19	**de**	**NOVIEMBRE**	**de**	2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	**CONVENIO**	
Contrato número:	**1.110.17.13.12395**	de	19 SEPTIEMBRE 2025

Disponibilidad No. 5500006480 20-AGOSTO-2025 registro presupuestal RPC 5600090470 del 23-SEPTIEMBRE-2025 Apropiaciones 123401/1136/2320202008/4345006040060000/PI43-102439/1/1/01/11: 10% ICLD DEPARTAMENTOS PARA FONPET/DPTO ADMON PLANEAC/SERVICIOS PRESTADOS/ GOBIERNO AL ALCANCE DE TO/ REVISAR Y REGISTRAR LOS PROYECTO DE INVERSIÓN PÚB

Registro Presupuestal RPC 5600090471 del 23-SEPTIEMBRE-2025 Apropiaciones 123401/1136/2320202008/4345006040060000/PI43-102439/1/2/01/06: 10% ICLD DEPARTAMENTOS PARA FONPET/DPTO ADMON PLANEAC/SERVICIOS PRESTADOS/ GOBIERNO AL ALCANCE DE TO/ CAPACITAR Y ASISTIR EN CULTURA DE PROYECTOS EN EL

Código PI: PI43-102439BPIN: 2024003760076CENTRO GESTOR: 1136 - Departamento Administrativo de Planeación Sector PDD: 45 – Gobierno Territorial

NOMBRE DEL PROYECTO: CONTRIBUCIÓN A LA POLÍTICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL EN EL VALLE DEL CAUCA

OBJETIVO DEL PROYECTO: Contribuir al cumplimiento de la política de planeación institucional del componente de gestión de la medición del desempeño departamental en el Valle del Cauca LÍNEA ESRATÉGICA: 4-Valle territorio de Vida PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: 45-Un Gobierno Más Moderno y Transparente META DE RESULTADO ASOCIADA: 45006-ALCANZAR EL 100 % DE CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL DEL COMPONENTE DE GESTIÓN DE LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DEPARTAMENTAL EN EL PERIODO DE GOBIERNSUBPROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: 4500604-Gobierno al Alcance de Todos

Metas de Producto PDD: MP4500604104599019 FORMULAR 1 PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, EN CADA VIGENCIA MP4500604234599031 ASESORAR A 87 ENTIDADES, ORGANISMOS Y DEPENDENCIAS EN CULTURA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, ANUALMENTE MP4500604244599031 ASISTIR A 42 MUNICIPIOS EN LA RECOLECCIÓN, USO Y APROVECHAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE SISBEN Y ESTRATIFICACIÓN MP4500604214599030 CAPACITAR 240 FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y HERRAMIENTAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EN EL PERIODO DE GOBIERNO

Objeto del contrato: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN COMO CONTADOR PÚBLICO ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO CONTRIBUCIÓN A LA POLÍTICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL EN EL VALLE DEL CAUCA

Supervisor:	Lina Maria Sarria Duarte- subdirectora de inversión pública C.C:1.144.138.633
Contratista	Harby Steban Arce Cordoba C.C. 1114.452.117

OBJETIVO DEL INFORME

Este Informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de trabajo presentado en **NOVIEMBRE DE 2025**, por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales durante **NOVIEMBRE DE 2025**, fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por el departamento del Valle del Cauca y el Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	1. Coadyuvar en el proceso de apertura y prefirma de cierre de tramites presupuestales en las plataformas dispuestas por el departamento administrativo de planeación y gobernación del valle del cauca 2. Coadyuvar en el proceso de revisión, registro, seguimiento, monitoreo y cierre de los proyectos de inversión pública a cargo, radicados en el Banco de Programas y Proyectos a través de las plataformas dispuestas por el Departamento Nacional de Planeación y gobernación del valle 3. Asistir técnicamente en cultura de proyectos, en el funcionamiento de la plataforma de inversión pública y seguimiento a la inversión a las dependencias de la administración central y entidades descentralizadas de la gobernación del valle del cauca 4. Participar en los procesos del Sistema integrado de gestión MIPG 5. Cumplir con las obligaciones a su cargo, así mismo cumplir con las instrucciones que le imparta el supervisor del contrato que tenga relación directa con el objeto	
Porcentaje de cumplimiento.	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales, de acuerdo a lo programado en el mes de NOVIEMBRE de 2025: Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales en lo transcurrido en la vigencia del contrato de conformidad con lo acordado en el mismo:	100% 75 %
Otras consideraciones.	Sin novedad	

sugerencias

sugerencia	Fecha de entrega	Responsable
Sin novedad		

Prorroga, suspensiones o adiciones		
Fecha suspensión, prorroga o adición	**Fecha de reinicio**	**Responsable**

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN.

Las actividades realizadas por el contratista durante el periodo se relacionan a continuación:

En cumplimiento de lo anterior se ha avanzado en las siguientes acciones:

- ELABORO CIRCULAR PARA SOCIALIZAR EL CARGUE DE POAI 2026
- REALIZO CIRCULAR SOBRE AMPLIACION DE LA RADICACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIO
- PARTICIPO EN LA REUNIÓN VIRTUAL CON LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA INCOLBALLET, EN LA CUAL SE REVISÓ EL AVANCE DEL PRESUPUESTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
- REVISO LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO DE INCOLBALLET DENOMINADO: 'DESARROLLO CULTURAL Y ARTÍSTICO DE LA DANZA CON EL ENFOQUE INCOLBALLET EN EL VALLE DEL CAUCA
- APOYO EN LA MODIFICACIÓN DE PROYECTOS PARA EL PROYECTO DE ORDENANZA 4 A LA ASMABLEA DEPARTAMENTAL

- BRINDÓ ASESORIA AL ENLACE DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE EN LA PLATAFORMA PIIP

- PARTICIPÓ EN LA REUNION VIRTUAL SOBRE LA ELABACION DE PROYECTOS NUEVOS EN LA MGA TRANSFERIDOS EN LA PLATAFORMA PIIP CON LA SECRETARIA DE ASUNTOS ETNICOS

- REVISÓ EL PROYECTO DE INVERSION EN LA PLATAFORMA PIIP DENOMINADO "OPTIMIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA EL FOMENTO DE LA PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

  - ELABORO LOS CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN DE PROYECTOS PARA PROYECTO DE ORDENANZA

  - REVISÓ EN LA PLATAFORMA PIIP EL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO" FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LAINICIACIÓN DEPORTIVA EN LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA

  - REVISÓ EN LA PLATAFORMA MGA EL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO" APOYO A LA GESTIÓN SOCIAL Y TÉCNICA DE PROGRAMAS DEPORTIVOS PARA PROMOVER LA PRACTICA DEL DEPORTE SOCIAL Y COMUNITARIO, LA RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA EN ESCENARIOS Y ESPACIOS

  - REVISÓ EN LA PLATAFORMA PIIP EL PROYECTO DE INVERSION "FORTALECIMIENTO DE LA PREPARACIÓN PARA LA EXCELENCIA DEPORTIVA DEL VALLE DEL CAUCA

- REVISÓ EN LA PLATAFORMA PIIP EL PROYECTO DE INVERSION "CULTURAL, NATURAL Y ARQUEOLÓGICO DEL VALLE DEL CAUCA.
- PARTICIPÓ EN LA REUNIÓN LIDERADA POR SUBDIRECTORA DE INVERSIÓN PÚBLICA, LINA SARRIA, EN LA CUAL SE ABORDARON LOS LINEAMIENTOS SOBRE POAI 2026
- APOYO EN LA RESPUESTA A LA SOLICITUD NO. 14 DE CONTRALORIA DEPARTAMENTAL, EN LA BÚSQUEDA DE FICHAS COMPARATIVAS Y MGA CONFORME AL LISTADO SOLICITADO
- REALIZO LA DATA DE LOS PROYECTO QUE SE LE HACE SEGUIMIENTO EN LA PLATAFORMA PIIP

C.Gestc	Nombre C.Gestor	Fondr	Proyecto	Descripcion Proyecto	Programa	Descripcion PEP	Pres. Inicial	Apropiacion Definitiv	Total COMPROMISO	Total Pagos	Total Obligacione
1105	SECRETARIA DE EDUCACION	1-2085	PI32-102382	Implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en los establecimientos educativos oficiales para Municipios no certificados del Valle del Cauca	PI32-102382/1/1/01/01	Realizar la entrega de Raciones Preparado Sitio AM PM	0	0	0	0	0
1105	SECRETARIA DE EDUCACION	1-2085	PI32-102382	Implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en los establecimientos educativos oficiales para Municipios no certificados del Valle del Cauca	PI32-102382/1/1/01/02	Realizar la entrega de Raciones Industrializadas AM PM	0	0	0	0	0
1105	SECRETARIA DE EDUCACION	1-2085	PI32-102382	Implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en los establecimientos educativos oficiales para Municipios no certificados del Valle del Cauca	PI32-102382/1/1/01/03	Realizar la entrega de Raciones Tipo Almuerzo	0	0	0	0	0
1105	SECRETARIA DE EDUCACION	1-2085	PI32-102382	Implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en los establecimientos educativos oficiales para Municipios no certificados del Valle del Cauca	PI32-102382/1/1/01/05	Realizar la Interventoria del Proyecto	0	0	0	0	0
1105	SECRETARIA DE EDUCACION	1-2085	PI32-102637	Implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de los establecimientos educativos oficiales para Municipios no certificados del Valle del Cauca	PI32-102637/1/1/01/01	Realizar la entrega de Complementos Preparado Sitio AM PM	0	27.078.077.712	27.078.077.712	11.996.288.707	11.996.288.707
1105	SECRETARIA DE EDUCACION	1-2085	PI32-102637	Implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de los establecimientos educativos oficiales para Municipios no certificados del Valle del Cauca	PI32-102637/1/1/01/02	Realizar la entrega de Complementos Industrializadas AM PM.	0	3.771.932.556	3.771.932.556	1.222.324.478	1.222.324.478
1105	SECRETARIA DE EDUCACION	1-2085	PI32-102637	Implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de los establecimientos educativos oficiales para Municipios no certificados del Valle del Cauca	PI32-102637/1/1/01/03	Realizar la entrega de Complementos Tipo Almuerzo	0	3.420.113.592	3.420.113.592	1.390.216.123	1.390.216.123
1105	SECRETARIA DE EDUCACION	1-2085	PI32-102637	Implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de los establecimientos educativos oficiales para Municipios no certificados del Valle del Cauca	PI32-102637/1/1/01/04	Realizar la Interventoria del Proyecto	0	1.578.514.424	1.577.299.000	374.608.513	374.608.513
1105	SECRETARIA DE EDUCACION	1-2085	PI32-102637	Implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de los establecimientos educativos oficiales para Municipios no certificados del Valle del Cauca	PI32-102637/1/1/01/05	Realizar el Apoyo a la Supervisión	0	168.000.000	138.000.000	54.000.000	72.000.000
1105	SECRETARIA DE EDUCACION	121000	PI32-102586	Fortalecimiento y sostenimiento del servicio educativo en los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca	PI32-102596/1/3/01/05	Tramitar otros gastos administrativos para la prestación del servicio educativo.	7.516.477.433	7.516.477.433	6.716.477.433	3.862.910.181	6.716.477.433
1105	SECRETARIA DE EDUCACION	121000	PI32-102732	Mejoramiento de infraestructura educativa oficial del Valle del Cauca	PI32-102732/1/3/01/01	Realizar asistencia técnica integral en los niveles de educación inicial, preescolar, básica y media en instituciones educativas oficiales del Valle del Cauca	0	43.000.000	0	0	0
1105	SECRETARIA DE EDUCACION	121000	PI32-102489	Fortalecimiento de las condiciones de calidad para la prestación del servicio educativo en el ciclo dos de la educación inicial, grados prejardín, jardín y transición, en las 149 instituciones educativas oficiales de la ETC Valle del Cauca	PI32-102489/1/1/01/01	Socializar a las instituciones educativas oficiales la normatividad, orientaciones y lineamientos técnicos pedagógicos para ofrecer el servicio educativo en el ciclo 2 de la educación inicial.	200.000.000	200.000.000	200.000.000	77.156.000	200.000.000
1105	SECRETARIA DE EDUCACION	121000	PI32-102489	Fortalecimiento de las condiciones de calidad para la prestación del servicio educativo en el ciclo dos de la educación inicial, grados prejardín, jardín y transición, en las 149 instituciones educativas oficiales de la ETC Valle del Cauca	PI32-102489/1/1/01/02	Asesorar a las instituciones educativas para implementar la ruta de ampliación progresiva del ciclo 2 de la educación inicial	100.000.000	100.000.000	100.000.000	73.415.000	100.000.000
1105	SECRETARIA DE EDUCACION	121000	PI32-102489	Fortalecimiento de las condiciones de calidad para la prestación del servicio educativo en el ciclo dos de la educación inicial, grados prejardín, jardín y transición, en las 149 instituciones educativas oficiales de la ETC Valle del Cauca	PI32-102489/1/2/01/03	Realizar seguimiento para la verificación de las condiciones de calidad para la prestación del servicio educativo en el ciclo 2 de l a educación inicial	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
1105	SECRETARIA DE EDUCACION	121000	PI32-102473	Cofinanciación de la estrategia de transporte escolar para el acceso y la permanencia de los estudiantes de los establecimientos educativos oficiales del Valle del Cauca	PI32-102473/1/2/01/03	Verificar la prestación del servicio de transporte escolar en los municipios no certificados del Valle del Cauca	41.751.017	42.553.049	41.751.017	0	0
1105	SECRETARIA DE EDUCACION	121000	PI32-102492	Fortalecimiento de la convivencia Escolar, Proyectos Pedagógicos trasversales y el desarrollo integral y armónico de niños, niñas y adolescentes en las instituciones educativas oficiales, de los municipios no certificados del Valle del Cauca	PI32-102492/1/1/01/04	Realizar seguimiento a la implementación de los proyectos pedagógicos transversales en las 149 instituciones Educativas oficiales de los municipios no certificados.	175.500.000	175.500.000	172.000.000	172.000.000	172.000.000
1105	SECRETARIA DE EDUCACION	121000	PI32-102510	Fortalecimiento de los proyectos pedagógicos productivos, Emprendimiento y Asociaciones de Futuros Agricultores en las Instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del Valle del Cauca	PI32-102510/1/1/01/02	Realizar seguimiento en la implementación de proyectos pedagógicos productivos, en instituciones educativas oficiales rurales.	42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000
1105	SECRETARIA DE EDUCACION	121000	PI32-102510	Fortalecimiento de los proyectos pedagógicos productivos, Emprendimiento y Asociaciones de Futuros Agricultores en las Instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del Valle del Cauca	PI32-102510/1/3/01/07	Realizar asistencia técnica al uso y apropiación de insumos, semillas, herramientas, maquinaria, equipos, software contable, especies menores y mayores, así como a los ambientes STEAM entregados o dotados.	0	124.019.367	0	0	0


ELABORO DE LA BASE DE DATOS CON LAS MODIFICACIONES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LA ORDENANZA DEL MES DE NOVIEMBRE

PI SAP-PS	BPIN	AREA FUNCIONAL	VALOR RADICADO EN SAP	VALOR	TRAMITE	FUENTE	APERTURA SAP	RADICACION EN SAP COMPLETO
PI27-102422	2024003760056	2714015010150000	-$ 8.000.000	-$ 8.000.000	CONTRACREDITO	123401	SI	SI
PI43-102702	ID-MGA 1605429	4345006040060000	$ 8.000.000	$ 8.000.000	CREDITO	123401	SI	SI
PI43-102501	2024003760138	4345017040170000	$ 3.150.000.000	$ 3.150.000.000	ADICIÓN	13111109	SI	SI
PI36-102619	2024003760207	3632001010010000	$ 435.900.000	$ 435.900.000	ADICIÓN	13111109	SI	SI
PI41-102391	202500000005667	4142001020010000	$ 117.000.000	$ 117.000.000	ADICIÓN	13111109	SI	SI
PI27-102386	2024003760018	2714015010150000	$ 184.500.000	$ 184.500.000	ADICIÓN	13111109	SI	SI
PI36-102388	2024003760020	3632001020010000	$ 234.750.000	$ 234.750.000	ADICIÓN	13111109	SI	SI
PI32-102396	2024003760027	3224007020070000	$ 207.900.000	$ 207.900.000	ADICIÓN	13111109	SI	SI
PI37-102412	2024003760046	3734001010010000	$ 870.550.000	$ 870.550.000	ADICIÓN	13111109	SI	SI
PI37-102414	2024003760047	3734002C10020000	$ 259.250.000	$ 259.250.000	ADICIÓN	13111109	SI	SI
PI40-102713	202500000034873	4023008030080000	$ 249.500.000	$ 249.500.000	ADICIÓN	13111109	SI	SI
PI40-102601	2024003760192	4033004080040000	$ 185.476.349	$ 185.476.349	ADICIÓN	13111109 - El resto 133110507PEVE - 65.676.349	SI	SI
PI40-102392	2024003760025	4023007030070000	$ 396.219.500	$ 396.219.500	ADICIÓN	13111109	SI	SI
PI43-102385	2024003760016	4345017040170000	$ 155.800.000	$ 155.800.000	ADICIÓN	13111109	SI	SI
PI27-102474	2024003760061	2714015010150000	$ 137.700.000	$ 137.700.000	ADICIÓN	13111109	SI	SI
PI43-102476	2024003760062	4321028020280000	$ 267.000.000	$ 267.000.000	ADICIÓN	13111109	SI	SI
PI43-102478	2024003760091	4323011040110000	$ 130.200.000	$ 130.200.000	ADICIÓN	13111109	SI	SI
PI43-102479	2024003760064	4342003050030000	$ 131.000.000	$ 131.000.000	ADICIÓN	13111109	SI	SI
PI43-102477	2024003760103	4321028030280000	$ 701.100.000	$ 701.100.000	ADICIÓN	13111109	SI	SI
PI44-102485	2024003760093	4445005020050000	$ 347.250.000	$ 347.250.000	ADICIÓN	13111109	SI	SI
PI43-102389	2024003760098	4345017040170000	$ 198.150.000	$ 198.150.000	ADICIÓN	13111109	SI	SI
PI43-102418	2024003760050	4341007010070000	$ 47.500.000	$ 47.500.000	ADICIÓN	13111109	SI	SI
PI43-102504	2024003760116	4342003060030000	$ 351.000.000	$ 351.000.000	ADICIÓN	13111109	SI	SI
PI27-102599	2024003760184	2714009020090000	$ 40.050.000	$ 40.050.000	ADICIÓN	13111109	SI	SI
PI41-102594	202500000016768	4142001020010000	$ 24.000.000	$ 24.000.000	ADICIÓN	13111109	SI	SI
PI43-102469	2024003760099	4345013040000000	$ 48.750.000	$ 48.750.000	ADICIÓN	13111109	SI	SI
PI44-102462	2024003760089	4445013010130000	$ 434.850.000	$ 434.850.000	ADICIÓN	13111109	SI	SI
PI43-102532	2024003760133	4345017040170000	$ 4.930.400.000	$ 4.930.400.000	ADICIÓN	13111109 - EL RESTO 12100 - 448.419.500	SI	SI
PI43-102593	2024003760177	4344001020010000	$ 500.000.000	$ 500.000.000	ADICIÓN	13111109	SI	SI


- Realizo la circular de capacitación en cultura de proyectos y plataformas integrada de inversión pública –PIIP´

- Participo de la capacitación de cadena de valor y seguimiento del plan desarrollo y Evaplan









SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Seguimiento administrativo según corresponda si es aplicable se hace la anotación si no lo es se escribe NO APLICA si es necesario otra información administrativa se puede agregar

- Expediente electrónico o físico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable, existe carpeta contractual que contiene todos los requisitos de la etapa precontractual, contractual y ejecución a la fecha
- Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales: NA
- Cumplimiento de las obligaciones laborales: NA
- Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato: la contratista, anexa planilla de seguridad social N° 9493471695 y con referencia de pago 1001002668 del mes de OCTUBRE según la cláusula segunda del contrato y decretos 1273 del 23 de julio de 2018 y 948 de 2018, la ley 1753, artículo 135 de 2015, el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, ley 190 de 1995, ley 617 de 2.000, ley 821 de 2003 y decreto 1082 de 2015. el contratista hasta ahora no se encuentra en curso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para estar contratada. el contratista no genera relación laboral alguna con el departamento según el numeral 3 del artículo 32 de la ley 80.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COSTOS DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto	***Valor***	**Concepto (Anticipo, avances, pagos)**	**Fecha**	**Valor**	**Observaciones**
Valor inicial del contrato	$30.800.000	PAGADA	OCTUBRE	7.700.000	CUOTA 1
Valor Adiciones	0	PAGADA	OCTUBRE	7.700.000	CUOTA 2
Reajustes	0				
Actualización de precios	0				
Valor Total del Contrato	$30.800.000				
Valor pagado	$ 15.400.000				
Valor causado que no se ha pagado	$ 7.700.000				
Valor total ejecutado	$ 23.100.000				
Valor saldo por ejecutar	$ 7.700.000				
Intereses moratorios					

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

- Seguimiento de la gestión financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: El contrato se ejecuta financieramente como se perfeccionó, con el Registro Presupuestal y los pagos se ejecutan de acuerdo a lo pactado.
- Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato: El presente informe es suficiente para efectuar el pago correspondiente; puesto que, se da plena constancia de las actividades ejecutadas por la contratista según el objeto y sus especificaciones.
- Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidación del mismo: N/A
- Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato: N/A
- Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuentan con autorización y se encuentran justificados técnica, presupuestal y jurídicamente: N/A
- Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para efectuarla: N/A
- Costo de actividades por entregables: N/A porque el contrato no contiene entregables

DESCRIPCIÓN ENTREGABLES	VALOR	VALOR TOTAL
Entregable 1: Actividades:	$	$
Entregable 2: Actividades:	$	$
Entregable 3: Actividades:	$	$
Entregable 4: Actividades:	$	$
TOTALES:	$	$

SEGUIMIENTO JURIDICO

El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y normativa aplicable. Decreto con la ley 152 del 1994, decreto 4788 de 2016 y el decreto Departamental 0522

INFORME SOBRE SANCIONES

N/A

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8795415&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

Fecha del próximo informe	Día 15	de	Mes: DICIEMBRE	de	2025

Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los 19 días				
19	días del mes de	NOVIEMBRE	de	2025

Nombre: LINA MARIA SARRIA DUARTE
C.C. 1.144.138.633
SUPERVISORA