pdo
OAJ
Odilia
14-12-2025
11:15am

ALCALDIA DE LETICIA-AMAZONAS
NIT:899999302-9
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

MEMORANDO

SPI- 160 -- 687

Leticia, 10 DE DICIEMBRE DE 2025

PARA: CAMILO ALDANA

JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA

DE: SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

ASUNTO: Elaboración de OTROSÍ Nro. 03 DE ADICION AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 535 de 2025

La administración Municipal, está ejecutando el CONTRATO DE INTERVENTORIA Nro. 535 / 2025 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA No. 213 de 2021 CONSTRUCCIÓN DE LA ALAMEDA PEATONAL DE LA CARRERA ONCE DEL MUNICIPIO DE LETICIA, suscrito con JOHNNY ALEJANDRO PINEDA GUERRA.

El interventor JOHNNY ALEJANDRO PINEDA GUERRA, mediante oficio INT-AL-2025-0024, dirigido a la secretaria de planeación, solicita adición de recursos y plazo de ejecución al contrato de interventoría No. 535 de 2025, y plasma la justificación respectiva.

Como SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA, solicito adelantar los trámites administrativos que se requieren para ADICIONAR RECURSOS al CONTRATO DE INTERVENTORIA Nro. 535 de 2025, cabe aclarar que solo se adicionaran recursos, no se prorrogara plazo de ejecución.

Por lo anterior, el suscrito le solicita comedidamente iniciar los trámites administrativos que se requieren para la elaboración y protocolización del asunto.

Se anexa documento de JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORIA Nro. 535 / 2025, con sus respectivos soportes.

De antemano agradezco su colaboración al respecto

Atentamente,

ANGELA ANDREA GONZALEZ VILLA
Secretaria de Planeación e Infraestructura - Alcaldía Municipal

Proyecto. Arq. Saulo Ahue Moran – Contratista SPI