SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO	FORMATO	CÓDIGO	F-FIN-001
	INFORME SUPERVISOR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL Y TRÁMITE DE COBRO	VERSIÓN	9
		CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	PÚBLICA

A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROVEEDOR / EJECUTOR DEL CONTRATO

1. Dependencia / Grupo:	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	2. Pago N°:	16	3.Total de pagos	16
				4. Pago Final	SI
5. Razón social	SOFTWARE HOUSE SAS	6. Identificación		800.189.921	
7. Correo electrónico	[illegible]	8. Número de contacto		3108145579	
9. Dirección	Cra 9 número 115-06 piso 17	10. Municipio		Bogotá	11. Departamento: Bogotá

B. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

12. N° Contrato:	128-2025	13. Fecha de inicio:	20/02/2024	14. Fecha de terminación:	31/12/2025	15. Plazo de Ejecución del contrato:(meses / dias)	10 / 10
16. ¿El contrato ha tenido Cesión?	NO	17. Fecha inicio de Cesión		18. Proveedor anterior			
19. Novedades del período a pagar				20. Fecha de terminación anticipada			
21. Servicios prestados en la ciudad de:	NACIONAL			22. Fechas de suspensión	Desde:	Hasta:	

C. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO

23. Período a pagar:	Desde (DD-MM-AAAA)	1/dic/2025	Hasta (DD-MM-AAAA)	31/dic/2025

24. Código del proyecto	25. Descripción	26. PGN O SGR	27. Número de Registro Presupuestal - RP	28. Valor Total del RP	29. Valor EJECUTADO previamente en el RP	30. Valor a aplicar en este pago	31.SALDO
1001608	Operación para Banco de Información Petrolera - BIP	PGN	14725	$ 260.443.400,00	$ 243.358.570,00	$ 17.028.900,00	$ 55.930,00
	#N/D			$ -			$ -
	#N/D			$ -	$ -	$ -	$ -
	#N/D				$ -	$ -	$ -
	#N/D				$ -	$ -	$ -
	#N/D				$ -	$ -	$ -
	#N/D				$ -	$ -	$ -
	#N/D			$ -	$ -	$ -	$ -
	#N/D			$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -
				$ 260.443.400,00	**$ 243.358.570,00**	**$ 17.028.900,00**	**$ 55.930,00**

32. Valor Inicial: **$ 260.443.400**

33. Adición N°		$ -
Adición N°		$ -
Adición N°		$ -
TOTAL DE ADICIONES		$ -

34. Valor Total (1): $ 260.443.400,00

35. Valor pagado: (Incluir sólo valores PAGADOS)

Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6	Pago No. 7
$ 5.394.270,00	$ 17.980.900,00	$ 17.980.900,00	$ 3.213.000,00	$ 17.980.900,00	$ 32.772.600,00	$ 17.980.900,00
Pago No. 8	**Pago No. 9**	**Pago No. 10**	**Pago No. 11**	**Pago No. 12**	**Pago No. 13**	**Pago No. 14**
$ 17.980.900,00	$ 6.426.000,00	$ 17.980.900,00	$ 17.980.900,00	$ 15.743.700,00	$ 17.980.900,00	$ 17.980.900,00
Paeo No. 15	**Pago No. 16**	**Pago No. 17**	**Paeo No. 18**	**Pago No. 19**	**Pago No. 20**	**Pago No. 21**
$ 17.980.900,00	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
Paeo No. 22	**Pago No. 23**	**Pago No. 24**	**Paeo No. 25**	**Pago No. 26**	**Pago No. 27**	**Pago No. 28**
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

36. VALOR A PAGAR:	$ 14.310.000,00	39. TOTAL PAGADO (2)	$ 17.028.900,00
37. VR. IVA (si es responsable obligado)	$ 2.718.900,00		
38. Valor total a pagar (3) (incluye IVA en caso que aplique)	$ 17.028.900,00	40. SALDO (Valor total (1) - Total Pagado (2) - Valor Total a pagar (3))	$ 55.930,00
		41. Porcentaje de Ejecución incluyendo este cobro	100%

D. ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN	
42. OBJETO:	Contratar el servicio de soporte técnico, administración y actualización de versiones del software ERP WEBSAFI (Enterprise Resource Planning).

AVANCE DEL CONTRATO/CONVENIO	
43. RELACIÓN DE OBLIGACIONES ESPECIFICAS (Describa todas las obligaciones especificas del contrato)	**44. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO DE PAGO**
1.Cumplir con el objeto y las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo No. 1, el cual hace parte integral del presente contrato.	Se cumplio de acuerdo a lo requerido
2. Cumplir con la totalidad de las especificaciones presentadas en su propuesta, la cual hace parte integral del contrato	Se cumplio de acuerdo a lo requerido
El contratista deberá implementar todas las políticas, procedimientos y estándares que le sean requeridos por la entidad para dar cumplimiento a los controles establecidos en el sistema integrado de gestión de la seguridad de la información, protección de datos personales y continuidad del negocio (SIGSI-PDP-CN).	Se cumplio de acuerdo a lo requerido
La solución de incidentes por eventuales fallas que generen situaciones que impidan el adecuado funcionamiento del software, tales como interrupción del servicio por desconexión a la base de datos, la generación de reportes, la corrección de datos erróneamente digitados, etc.	Se cumplio de acuerdo a lo requerido
Actualización a nuevas versiones del software licenciado y adquirido y los parches de actualización que sean liberados durante la vigencia del contrato. Para esto, el equipo de servicio y soporte de SOFTWARE HOUSE LTDA, comunicará oportunamente al SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO los elementos técnicos requeridos para adelantar adecuadamente estas actividades.	Se cumplio de acuerdo a lo requerido
Se dará atención a solicitudes de ajustes de datos por errores involuntarios de registro de información efectuado por los usuarios del sistema y que sea necesario recomponer. Estas solicitudes pueden ser: modificación, actualización, eliminación y cambios de datos masivos los cuales serán atendidos según los tiempos de respuestas acordados por el SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO Y SOFTWARE HOUSE LTDA.	Se cumplio de acuerdo a lo requerido
En todo caso, cualquiera que sea la forma en que se aplique la recomposición de la información, ya sea por modificación, actualización, eliminación o cambios de datos masivos, SOFTWARE HOUSE LTDA., deberá garantizar al SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO la integridad, confiabilidad y oportunidad de la información financiera tras la ejecución de los ajustes respectivos.	Se cumplio de acuerdo a lo requerido
Capacitación a los usuarios del SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO en el manejo de la plataforma, estas capacitaciones deberán ser por lo menos de una vez al mes, no obstante lo anterior, se pueden llevar acabo capacitaciones adicionales previa solicitud de la supervisión. Las capacitaciones se adelantarán respecto de los ocho módulos de Websafi: 1Nómina y talento humano. 2. Inventarios y Activos fijos. 3.Control de programación y legalización de Comisiones. 4.Contratación. 5. Costeo de Conocimiento Geocientífico. 6. Carga masiva en Presupuesto, Tesorería desde SIIF. 7.Interfaces Contables y Contabilidad. Generación de carga masiva para SIIF. 8. Radicación virtual de cuentas.	Se cumplio de acuerdo a lo requerido
Capacitación por cambio de servidor, cambio de plataforma, reinstalaciones, actualización de plataforma, migración de base de datos o de servidor de aplicaciones, acompañamiento para visitas y/o servicio remoto durante el tiempo de duración del contrato por los cambios descritos anteriormente. Estas capacitaciones se realizaran a solicitud de la supervisión en el evento de presentarse una situación de las antes referidas	Se cumplio de acuerdo a lo requerido
Capacitación por ajustes necesarios del sistema en relación con los cambios en la estructura y rotación de personal del Servicio, durante el tiempo de duración del contrato, estas capacitaciones se realizaran conforme al primer punto de capacitaciones y acompañamiento.	Se cumplio de acuerdo a lo requerido
Registro de atención, mediante el ingreso de incidencias en la mesa de ayuda provista por SOFTWARE HOUSE LTDA	Se cumplio de acuerdo a lo requerido
Atención personalizada por un funcionario de Software House Ltda	no aplica para el periodo de cobro
Atención telefónica de lunes a viernes en el horario 8:00 a.m. a 05:30 p.m.	Se cumplio de acuerdo a lo requerido
Atención personalizada de lunes a viernes, dentro del tiempo establecido en la Tabla de incidencias, para atender asuntos relacionados con el correcto funcionamiento del WEBSAFI ERP.	Se cumplio de acuerdo a lo requerido
Programación de inducción y capacitación cuando se presente rotación de personal.	Se cumplio de acuerdo a lo requerido
Programación de una reunión de seguimiento mensual con el supervisor o su delegado.	Se cumplio de acuerdo a lo requerido
Informe mensual de actividades, indicando lo programado, lo ejecutado durante la prestación del servicio, según requerimientos por parte del Supervisor del mismo.	Se cumplio de acuerdo a lo requerido
Respuesta a las solicitudes ingresadas en la mesa de ayuda, respetando el consecutivo asignado en orden de llegada. Informar por escrito al interventor del contrato sobre cualquier hecho que pueda afectar el normal desarrollo y ejecución del contrato.	Se cumplio de acuerdo a lo requerido
Evaluar y presentar un plan de riesgos para conocer con anticipación posibles fallas que se puedan presentar en el uso del software si existieran, al igual que un plan de contingencia en caso de presentarse fallas intempestivas.	Se cumplio de acuerdo a lo requerido
Actualizar la documentación del sistema, por modificación y/o mejora de versión, documentar las actualizaciones, modificaciones, ajustes y mejoras efectuadas por parte de la firma SOFTWARE HOUSE LTDA	Se cumplio de acuerdo a lo requerido

45. INFORMACIÓN BANCARIA

- La cuenta bancaria de la cual se presenta certificación para el trámite de pago es: No. 1006635438 CTA AHORROS_____ CTA CORRIENTE_X_ ENTIDAD BANCARIA Multibanca Colpatria.

E. Observaciones del Supervisor a Las actividades ejecutadas (PARA USO EXCLUSIVO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO):

El proveedor cumple a satisfacción con los servicios contratados

F. RECIBIDO A SATISFACCIÓN y AUTORIZACIÓN DE PAGO (PARA USO EXCLUSIVO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO)

En calidad de supervisor del contrato anotado, manifiesto que el Proveedor CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas y descritas en el literal D. Igualmente certifico que el Proveedor dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes en Colombia, sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia para la celebración de contratos y/o convenios) y cumplió con los aportes a salud y pensión.

Por lo anterior, autorizo el pago por valor de (LETRAS): Diecisiete millones veintiocho mil novecientos pesos m/cte

46.FIRMAS SUPERVISOR(ES)

Para constancia se firma el día (DD-MM-AAAA): **miércoles, 31 de diciembre de 2025**



FIRMA DEL SUPERVISOR

Fecha (desde-hasta) DD-MM-AA/DD-MM-AA	1/12/2025	**hasta**	31/12/2025	**Fecha (desde-hasta) DD-MM-AA/DD-MM-AA**	**hasta**
NOMBRE SUPERVISOR:	Henry Jesús Solarte Fajardo			**NOMBRE SUPERVISOR:**	
C.C.:	98.398.629			**C.C.:**	
CARGO:	Profesional especializado			**CARGO:**	

G. ANEXOS

47. Factura (responsable del impuesto) con sus especificaciones legales			
48. Certificación Bancaria de la cuenta asociada al RP			
49. Comprobante de Ingreso a Almacén y/o Soporte de Valorización (si aplica)	**SI**		**NO**
50. Los bienes a Ingresar son de naturaleza	Devolutivos		Consumo
51. Copia del Contrato y/o sus modificaciones, anexos u otros.			
52. Acta de Recibo a Satisfacción firmada por el supervisor			
53. RUT vigente			
54. Certificación de pago de aportes a parafiscales de los últimos 6 meses firmado por Representante Legal y/o Revisor Fiscal con vigencia en el periodo de cobro			
55. Otros: _____			

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO	FORMATO	CÓDIGO	F-FIN-001
	INFORME SUPERVISOR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL Y TRÁMITE DE COBRO - ANEXO 1	VERSIÓN	9
		CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	PÚBLICA

1. Dependencia / Grupo:	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	**2. Pago N°:**	16	**3.Total de pagos**	16
				4. Pago Final	SI

5. Nombre completo	SOFTWARE HOUSE SAS	**6. Identificación**		800189921	
7. Correo electrónico	INFO@SOFHOUSE.NET				
9. Dirección de residencia	Cra 9 número 115-06 piso 17	**10. Municipio**	Bogotá	**11. Departamento**	Bogotá

B. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

12. N° Contrato:	**128-2025**	**13. Fecha de inicio:**	20/feb/2024	**14. Fecha de terminación:**	31/12/2024	**17. Plazo de Ejecución del contrato:(meses / dias)**		10	10
18. ¿El contrato ha tenido Cesión?	NO	**19. Fecha inicio de Cesión**		**20. Contratista anterior**	0				

i. DETALLE FACTURACIÓN

56. N° FACTURA	57. DESCRIPCIÓN	58. CÓDIGO ACTIVIDAD ECONÓMICA - ICA	59. Valor antes de IVA	60. IVA	61. Valor facturado con IVA	62. Tarifa de Industria y Comercio a aplicar en el municipio correspondiente por la actividad realizada	63. Municipio(s) en donde se desarrolla la actividad objeto de cobro	64. Departamento(s) en donde se desarrolla la actividad objeto de cobro	65. OBSERVACIONES
SHFE7699	Contratar el servicio de soporte técnico, administración y actualización de versiones del software ERP WEBSAFI (Enterprise Resource Planning).		$ 14.310.000	$ 2.718.900	$ 17.028.900		NACIONAL	N/A	
			$ -	$ -	$ -		SELECCIONE	SELECCIONE	
			$ -	$ -	$ -		SELECCIONE	SELECCIONE	
			$ -	$ -	$ -		SELECCIONE	SELECCIONE	
			$ -	$ -	$ -		SELECCIONE	SELECCIONE	
			$ -	$ -	$ -		SELECCIONE	SELECCIONE	
			$ -	$ -	$ -		SELECCIONE	SELECCIONE	
			$ -	$ -	$ -		SELECCIONE	SELECCIONE	
			$ -	$ -	$ -		SELECCIONE	SELECCIONE	
					$ -		SELECCIONE	SELECCIONE	
					$ -		SELECCIONE	SELECCIONE	
					$ -		SELECCIONE	SELECCIONE	
					$ -		SELECCIONE	SELECCIONE	
			$ 14.310.000	**$ 2.718.900**	**$ 17.028.900**				

FIRMAS

Firma

Nombre: **Henry Jesús Solarte Fajardo**
Calidad de quien firma:
Supervisor

Firma

Nombre:
Calidad de quien firma:
(Supervisor o interventor)

Firma

Nombre:
Calidad de quien firma:
(Para persona natural debe firmar el contratista, para persona jurídica el Representante Legal)

Firma

Nombre:
Calidad de quien firma:
(Solo cuando aplique - Si el contratista tiene Revisor Fiscal quien debe firmar es el Revisor Fiscal, en caso contrario el Contador)

Este formato debe ser diligenciado a computador.
En el primer pago deberán adjuntarse las ordenanzas y acuerdos de los Departamentos y Municipios asociados con los impuestos aplicables, en los que se desarrolla el objeto del contrato, vigentes a la firma del mismo.
Se diligencia el anexo por cuenta de cobro, relacionando las facturas asociadas.

ACTIVIDAD ECONÓMICA CÓDIGO CIIU 6201
Retefuente 3.5% Reteica 0.966% - Impuesto sobre las ventas – IVA

No somos Grandes Contribuyentes, Ni Autoretenedores

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº SHFE 7699

Fecha y Hora de Generación: 12/12/2025 4:43:36 PM
Fecha y Hora de Expedición: 12/12/2025 4:43:38 PM

SOFTWARE HOUSE S.A.S
NIT: 800.189.921-2
Carrera 9 No. 115 - 06 Piso 17 Tel: (+57) 1 639 85 38
ZIP. 111111 Bogotá, Colombia

RESOLUCION DIAN No. 18764098451916 DEL 10 DE 09 DE 2025 AUTORIZA DEL SHFE 7675 AL SHFE 12000 FECHA VIGENCIA DESDE 10/09/2025 HASTA 10/09/2026

Cliente: SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO

Identificación: 899999294
Teléfono: 2200200
Dirección: DIAGONAL 53 NO.54-53

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Barrio:
Vendedor:
Forma de Pago: CREDITO 19 DIAS

TOTAL ÍTEMS : 1

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	31/12/2025	19	

Código	Descripción	Und	Cantidad	Dcto	Iva	Valor Unitario	Subtotal
008	BOLSA DE HORAS MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	hora	53.0		19.0	270,000.00	14,310,000.00

Cantidades totales

Son: DIECISIETE MILLONES VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

Subtotal:	14,310,000.00
Descuento:	0.00
I.V.A:	2,718,900.00
ReteFuente:	0.00
ReteICA:	0.00
ReteIVA	0.00
Total:	17,028,900.00

Concepto:

#$21-03-00
128-2025
hsolarte@sgc.gov.co#$ Por concepto servicio soporte y actualización de la infraestructura del software ERP (Enterprice Resourse Planning), Bolsa de horas noviembre y diciembre de 2025 de acuerdo a la clausula Cuarta del contrato No.128–2025 - Efectuar pago por transferencia así: ENTIDAD FINANCIERA: SCOTIABANK COLPATRIA CUENTA:1006635438 TIPO CUENTA: CORRIENTE - TITULAR: SOFTWARE HOUSE SAS NIT: 800189921-2

Cufe: b54f055de2384ed1dd5a360b69b036775d9c8e4d55c48192ee929a2791e2e4cec4f32bd4a94163cc608aa3b698441bff

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

SH4702

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE

SOFTWARE HOUSE S.A.S.

CERTIFICA

Que dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, reforma laboral, certifico que la empresa **SOFTWARE HOUSE S.A.S,** cumple sus obligaciones de pago a los sistemas Administradoras de Riesgos Laborales, Fondo de Pensiones, aportes a la Caja de Compensación Familiar. Y se encuentra a Paz y Salvo por concepto de aportes durante los últimos seis (6) meses; pagos en salud al mes de diciembre de 2025 y pago de Nómina a sus empleados hasta el mes de noviembre de 2025.

Que de acuerdo al articulo 65 de la ley 1819 de Diciembre 29 de 2016 Reforma Tributaria - Adiciónese el artículo 114-1 del Estatuto Tributario el cual quedará así: ARTICULO 114-1. EXONERACIÓN DE APORTES. Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La presente certificación se expide a solicitud del **SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO**, en desarrollo del contrato 128-2025.

Dado en Bogotá a los tres (9) día(s) del mes de diciembre de 2025.



GLORIA AMPARO MARTINEZ SANTOS
Representante Legal
SOFTWARE HOUSE S.A.S
NIT. 800.189.921-2

Copia: Folder Cliente

BOLSA DE HORAS ENTREGA FINAL - 2025

Item	Ticket	Fecha de Solicitud	Solicitante	Detalle Solicitud	Modulo	Detalle Especificacion	Horas	Estado
1	37975	9/04/2024	Giuliano Yuri Rodriguez Suarez	Buenos dias sra Tatiana que posibilidad existe, cuando los programadores seleccione los destinos que tengan menos de distancia a la sede de 50 Km y en el caso de facatativa los visticos siempre seran a "0" pesos; no les calcule gastos de viaticos; exceptuandose cuando tenga que pernoctar y deberia tener una justificacion de porque pernocta.	Control de Comisiones	PGN 1.Agregar campo para preguntar la cantidad de Kilómetros por destino. Botón <Destinos Comisionados> SGR 1.Agregar en la programación de comisiones, botón Destinos comisionados el formulario para que se diligencien por el programador fechas, días y KM por destino como esta en PGN. (En SGR actualmente solo se selecciona el destino del comisionado, no se relacionan fechas o días) VALIDACIONES A IMPLEMENTAR 1.Cuando los Kilómetros sean menores o igual a 50 Km, el sistema NO debe liquidar viáticos. 2.Cuando los Kilómetros sean mayores a 50km se debe generar la liquidación de viáticos de acuerdo con las tarifas y lógica actual. 3.Cuando los destinos tengan más de 50km se debe habilitar un campo para diligenciar una justificación	30	**TERMINADO**
2	39704	1/04/2025	uz Angela Linare	Buenas tardes Debido a que requerimos realizar archivo digital de los certificados de ingresos y retenciones 2024 quisiéramos consultar si es posible descargarlos de manera masiva pero que cada uno quede en un archivo diferente, nombrado con por lo menos la cédula del funcionario ya que actualmente se descargan masivamente pero en un solo pdf Quedamos atentos a su respuesta Gracias	Nomina	1.- Implementar el botón de generación descarga masiva de certificados Ingresos y Retenciones Individuales. Presentación carpeta ZIP con cada certificado individual Ruta Funcionalidad: Módulo Nómina→Menu→Ingresos y Retenciones→ Certificado Ingresos y Retenciones 2.- Implementar el botón de generación descarga masiva de Extracto Consolidado Anual Individuales. Presentación carpeta ZIP con cada Extracto individual Ruta Funcionalidad: Módulo Nómina→Menu→Cesantías→ Cesantías Consolidado Anual→Extracto Consolidado Anual 3.- Pruebas documentación y despliegue	20	**TERMINADO**
3	41291	4/12/2025	Diana Carolina Arcos	Conforme a reunión realizada en semanas anteriores, me permito remitir consolidado de los contratos en los cuales se requiere realizar la modificación en el proyecto y en la vigencia de 2025 a 2026.	Contratos	BOLSA DE HORAS Con base en la reunión del día 10 de diciembre 4:30 pm – 5:02 pm y teniendo en cuenta la información del caso 41333 - 41291 Se realizan las sigueintes actividades para convertir los EP 2025 a 2026, seg´´un el listado (390 casos) Realizar servicio encargado de tomar un listado de IDS de estudios previos y actualizar la vigencia de estos de 2025 a 2026, las tareas a realizar en el script por cada EP son las siguientes: Validar que el EP pertenezca a 2025. ubicar la versión más reciente del EP. teniendo en cuenta que algunos ya cambiaron de versión Actualizar la vigencia del EP. Consultar los Proyectos asociados al EP Por cada proyecto ubicar si existe proyecto con el mismo código para la vigencia 2026 en PGN o SGR (Si no existe proyecto para la vigencia 2026 se omite la actualización del EP) Consultar con el EP no tenga CDPS asociados (si es así omitir la actualización del EP) Actualizar la asociación del proyecto, al proyecto 2026 2. Evaluar si se puede sacar el número del proceso sin asociar con el CDP, para facilitar la generación del proceso y cargue en SECOP antes de finalizar el presente año. Esto lo solicita Laura Bibiana Mendoza del Rio de Contratos y Convenios. Permitir creación de numero de proceso para la vigencia 2026 Proceso de cierre de EP Tomar en cuenta la vigencia del EP y no del año actual al momento de generar el número de proceso Omitir validaciones de CDPS al momento de cerrar un EP de una vigencia futura, para poder generar número de proceso sin registros de CDPS	**3**	**TERMINADO**

BOLSA DE HORAS ENTREGA FINAL - 2025

Item	Ticket	Fecha de Solicitud	Solicitante	Detalle Solicitud	Modulo	Detalle Especificacion	Horas	Estado
						TOTAL HORAS DESARROLLO	**53**	

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO	FORMATO	CÓDIGO	F-CIN-ARS-001
		VERSIÓN	2
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	PÚBLICA

RECIBO PARCIAL:		RECIBO TOTAL:	x

DATOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No. DE CONTRATO O CONVENIO:	128-2025		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O ALIADO:	SOFTWARE HOUSE	NIT O C. C:	800189921
VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 260.443.400		
FECHA DE INICIO:	20/02/2025	FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2025

DATOS FINANCIEROS

N° DE PAGO/DESEMBOLSO	16	VALOR:	$ 17.028.900,00
FACTURA No.	SHFE 7699	FECHA FACTURA:	12/12/2025

DATOS INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR:	Henry Jesús Solarte Fajardo	NIT O C. C:	98.398.629

En mi calidad de Supervisor/a, certifico que el contratista cumplió plenamente con las obligaciones establecidas en el contrato y/o convenio, incluyendo sus anexos, entrega parcial . Asimismo, confirmo que la entrega de los bienes y/o servicios contratados se realizó dentro de los plazos estipulados y que dichos entregables fueron recibidos a satisfacción, al cumplir con las especificaciones técnicas definidas por la entidad, según se detalla a continuación:

Ítem	Descripción productos entregados	Valor	Cantidad	Fecha de entrega
1	Contratar el servicio de soporte técnico, administración y actualización de versiones del software ERP WEBSAFI (Enterprise Resource Planning).	$ 17.028.900,00		31/12/2025
2				DD/MM/AAAA
3				DD/MM/AAAA
VALOR A PAGAR		$ 17.028.900,00		

Asimismo, certifico que el contrato (No) incluye garantía de fábrica para el equipo, de acuerdo con las obligaciones establecidas en las cláusulas contractuales.


OBSERVACIONES

Sin observaciones

DOCUMENTOS ANEXOS

Forma parte integral de la presente acta de recibo los siguientes documentos anexos:
Anexo No. 1: Constancia de pago de aportes parafiscales o certificado de paz y salvo de parafiscales.
Anexo No. 2: Facturas del periodo.
Anexo No. 3: RUT.

La presente constancia se autoriza el pago y se firma, a los (31) días del mes de (Diciembre) del año (2025)



FIRMA INTERVENTOR O SUPERVISOR