| INFORMACION GENERAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **EMPRESA/PROVEEDOR:** | Consorcio ESTUDIOS DE RIESGO CALERA | | | |
| **NIT:** | 901998091-1 | **REPRESENTANTE LEGAL:** | **JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE** | |
| **TELEFONO:** | 3209391842 | | | |
| **CORREO ELECTRONICO:** | juanpablo.munoz@ingeplan.co | | | |
| **BANCO:** | BANCO DE BOGOTA | | | |
| **NÚMERO DE CUENTA:** | **622216968** | **TIPO DE CUENTA:** | AHORROS | |
| **INFORMACIÓN CONTRATO** | | | | |
| **NUMERO DE CONTRATO:** | CCON-448-2025 | | | |
| **OBJETO:** | PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA ACTUALIZAR LOS ESTUDIOS BÁSICOS DE RIESGO URBANO Y RURAL, SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DEL DECRETO 1077 DE 2015, PARA EL MUNICIPIO DE LA CALERA. | | | |
| **CDP NO.** | DIS-2025000559<br>DIS-2025000004 | **RP NO.** | RPC-2025000004 | |
| **VALOR DEL CONTRATO INICIAL:** | $ 499.879.665,00 | | | |
| **NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO:** | Javier Hernando Muñoz Reyes | | | |
| **CARGO SUPERVISOR:** | Secretario de Planeación | | | |
| **NOMBRE APOYO SUPERVISIÓN:** | NA | | | |
| **CARGO APOYO SUPERVISIÓN:** | NA | | | |
| **FECHA INICIO CONTRATO:** | miércoles, 5 de noviembre de 2025 | | | |
| **FECHA FINALIZACION CONTRATO:** | martes, 30 de diciembre de 2025 | | | |
| **PLAZO EJECUCION CONTRATO:** | 56 | | | DIAS |
| **VIGENCIA DEL CONTRATO:** | 176 | DIAS | **HASTA** | miércoles, 29 de abril de 2026 |
| **ASEGURADORA:** | SEGUROS DEL ESTADO | | **NUMERO POLIZA** | 65-44-101244003 |
| **VALOR ASEGURADO:** | $ 224.945.849,00 | | **NUMERO DE ANEXO** | |
| **MODIFICATORIOS: ADICIONES Y PRÓRROGAS (SI APLICA)** | | | | |
| **OBJETO MODIFICACION:** | | | | |
| **PRORROGA EN TIEMPO:** | | | | **DIAS** |
| **NUEVA FECHA FINALIZACION:** | | | | |
| **CDP NO.** | | **RP NO.** | | |
| **VALOR ADICIÓN:** | | | | |
| **NUEVO VALOR CONTRATO:** | **$ 499.879.665,00** | | | |
| **NUEVO VALOR ASEGURADO:** | | | **NUMERO DE ANEXO** | |
| **VIGENCIA DEL CONTRATO:** | **120** | **DIAS** | **HASTA** | |
| **OBLIGACION DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA** | | | | |
| **se ha cumplido con los pagos de seguridad social** | | | | |
| **NUMERO DE PLANILLA** | **9496465584** | **FECHA PAGO DE PLANILLA** | | **15/12/2025** |
| **VALOR A COBRAR PERIODO** | | | | |
| **MES A COBRAR** | **DICIEMBRE** | | | |
| **NUMERO DE PAGO** | **1** | **DE** | **1/12/2025** | **HASTA** | **30/12/2025** |
| **VALOR A COBRAR** | **$ 99.975.933,00** | | | |
| **VALOR EN LETRAS** | **Noventa y nueve millones novecientos setenta y cinco mil trescientos treinta y tres pesos** | | | |
| **FACTURA ELECTRONICA** | **N° ELEC1** | | | |
| **RELACION DE PAGOS** | | | | |
| **VALOR CONTRATO** | $ 499.879.665,00 | | | |
| **NUMERO PAGO** | **VALOR PAGO** | **PAGO ACUMULADO** | **SALDO POR PAGAR** | |
| **PAGO 01** | $ 49.987.966,50 | $ 49.987.966,50 | $ 449.891.698,50 | |
| **PAGO 02** | $ 99.975.933,00 | $ 149.963.899,50 | $ 349.915.765,50 | |
| **PAGO 03** | $ 149.963.899,50 | $ 299.927.799,00 | $ 199.951.866,00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PAGO 04** | $ 149.963.899,50 | $ 449.891.698,50 | $ 49.987.966,50 |
| **PAGO 05** | $ 49.987.966,50 | $ 499.879.665,00 | $ 0,00 |
| **pago 06** | | $ 499.879.665,00 | $ 0,00 |
| **PAGO 08** | | $ 499.879.665,00 | $ 0,00 |
| **PAGO 09** | | $ 499.879.665,00 | $ 0,00 |
| **PAGO 10** | | $ 499.879.665,00 | $ 0,00 |
| **PAGO 11** | | $ 499.879.665,00 | $ 0,00 |
| **PAGO 12** | | $ 499.879.665,00 | $ 0,00 |

**FORMA DE PAGO**

**CLAUSULA CUARTA VALOR: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($499.879.665), incluido costos directos, indirectos, impuestos, tasas, contribuciones, retenciones, y demás gastos asociados. PARAGRAFO: El valor del presente contrato deberá ser Registrado a efectos presupuestales por el área financiera. CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO: El municipio de La Calera cancelará a EL CONTRATISTA el valor del contrato mediante pagos parciales de acuerdo con los productos y ponderación establecida, y acorde a los entregables aprobados por la supervisión, hasta un 90% de ejecución, correspondientes a los informes 1 a 4; y el último pago programado, es decir, el 10% será cancelado contra el concepto favorable del estudio de riesgos urbano y rural por parte de la CAR y del supervisor del contrato designado por el municipio. Así como evidencia del acompañamiento al municipio en la incorporación de los contenidos al PBOT.**
**Cronograma de pagos, informes y productos**
**El Pago Parcial No. 1 (10%) se realizará con la entrega del Informe No. 1, de soporte documental, que contiene el plan de trabajo de campo y oficina, el cronograma y el programa de exploración del subsuelo, incluyendo la exploración geotécnica y los ensayos de laboratorio.**
**El Pago Parcial No. 2 (20%) corresponde al Informe No. 2, con soporte documental y cartográfico, consistente en la recopilación de información primaria y secundaria como insumo para el Estudio Básico de Riesgo, incluyendo geología, geomorfología, clima, hidrología, sismología, cobertura vegetal y modelo geomecánico.**
**El Pago Parcial No. 3 (30%) se efectuará con la entrega del Informe No. 3, que comprende la evaluación de amenazas y riesgos en áreas urbanas y rurales, conforme al Decreto 1077 de 2015, e incluye la zonificación de amenazas por movimientos en masa, inundación, avenidas torrenciales e incendios forestales.**
**El Pago Parcial No. 4 (30%) se realizará con la entrega del Informe No. 4, correspondiente al informe final, la cartografía y la base de datos geográfica organizada según los requerimientos de la autoridad ambiental.**
**El Pago Final (10%) se efectuará con la entrega del Informe No. 5, que incluye el concepto favorable de la CAR y del supervisor del contrato, así como la incorporación de la Gestión del Riesgo de Desastres en los documentos del PBOT, dando cumplimiento al cien por ciento (100 %) del alcance técnico.**

**CERTIFICACIÓN SUPERVISOR**

El suscrito **SECRETARIO DE PLANEACIÓN**, en su condición de Supervisor del presente CONTRATO DE CONSUTORIA, certifican que el contratista ha cumplido a cabalidad con las obligaciones del contrato de conformidad con el informe de actividades y soportes cargados en la plataforma SECOP II así como con el pago de sus obligaciones referidas en artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, durante el periodo a cobrar señalado en el presente documento.

**OBSERVACIONES:**

Para constancia se firma en La Calera, Cundinamarca.

JAVIER MUÑOZ REYES
SECRETARIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| ELABORO | Paola Serrano | CARGO | Auxiliar Administrativa |
| REVISO | Javier muñoz Reyes | | Secretario de Planeación |
| APROBO | Javier muñoz Reyes | | Secretario de Planeación |