	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CAUCA – CRC **FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO Y/O CONVENIO**	**CODIGO: FISC- PGJ** **Versión: 2**

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 0502 DEL 18 OCTUBRE DE 2024

La suscrita profesional de la CORPORACIÒN AUTÒNOMA REGIONAL DE CAUCA – CRC., obrando como supervisor del Contrato Nro. 0502 del 18 de Octubre de 2024 presentamos informe final con el fin de proceder a liquidación en los siguientes términos:

1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
Contratista:	**DEICY BRAVO JOJOA**		
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA ADELANTAR DIPLOMADO “IMPORTANCIA DE LA BIODIVERSIDAD EN LOS NEGOCIOS VERDES” DIRIGIDO A LIDERES AMBIENTALES EN LA COMPRENSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL CAUCA”.		
Valor del contrato:	$ 9.550.000	**Valor de la adición (si hay lugar a ello):**	N/A
Valor total del contrato:	$ 9.550.000	**Valor ejecutado:**	7.706.604
Plazo inicial del contrato:	2 meses 3 días	**Prórroga (si se llevó a cabo):**	NA
Plazo final del contrato:	20 de diciembre de 2024	**Fecha de suscripción:**	18 octubre de 2024
Fecha de iniciación:	18 de octubre de 2024	**Fecha de suspensión (si hay lugar a ello):**	NA
Fecha de reinicio (si se llevó a cabo):	NA	**Fecha de vencimiento:**	20 de diciembre de 2024

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Que conforme con la ejecución de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CAUCA – CRC **FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO Y/O CONVENIO**	**CODIGO: FISC- PGJ** **Versión: 2**

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	ANEXOS	Nro. olios (diligencia OAJ)
1. Para efectos del cumplimiento del objeto del presente proceso, la entidad sin ánimo de lucro en coordinación y con apoyo técnico y administrativo de la CRC, se compromete a cumplir, además de las obligaciones inherentes a la naturaleza de este, las derivadas de las disposiciones legales vigentes que regulan la actividad.	Tabla 1 con la programación y cumplimiento de las actividades pactadas en el marco del convenio y tabla 2 con avance finaciero	Informe detallado por parte de UNICOMFACAUCA evidenciando el cumplimiento físico y financiero	

Tabla 1 Actividades convenio 502-2024

ACCION ESPECÍFICA	ALCANCE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Realizar Diplomado "Importancia de la Biodiversidad en el Cauca "	Capacitar a los participantes en la comprensión y promoción de la conservación de la biodiversidad en el Cauca	Alquiler de auditorio: Espacio con las siguientes características: Conexión Wi-Fi disponible para los asistentes y organizadores. Sistema de sonido de alta calidad y equipo de iluminación Pantalla grande y proyector de alta definición para presentaciones visuales. Asientos para 60 personas	unidad	22
		Refrigerio: **Menú 1**. Yogurt o avena o café en leche o jugo natural de fruta concentrado (opción con azúcar o sin azúcar) de 200 ml, acompañado de empanada o pastel de pollo de 200 gramos aproximadamente. o **Menú 2.** Mini crepe de pollo con champiñones de 200 gramos aproximadamente, acompañado con café en leche o jugo natural de fruta concentrado (opción con azúcar o sin azúcar) de 200 ml. o **Menú 3.** Sándwich de jamón y pollo de 200 gramos aproximadamente, acompañado con café en leche o jugo natural de fruta concentrado (opción con azúcar o sin azúcar) de 200 ml. El menú puede ser ajustado previo a la aprobación de la entidad ejecutora. Empacado en material biodegradable. Refrigerio para 60 participantes por sesion, total de sesiones 22 en la ciudad de Popayan, 2 salidas municipio de Silvia y 1 salida municipio Purace.	unidad	1.560

		Transporte: Transporte terrestre con capacidad de 60 personas, para el trayecto Visita Museo de historia Natural Popayan Visita Jardin Botanico y Casa Payan Popayan- Silvia Visita SItema de produccin organico Popayan Las Delicias Silvia Visita Ruta Parque nacional Puarace Popayan - Purace El vehículo debe cumplir con los siguientes requisitos: Licencia de conducción, licencia de tránsito, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), certificado de Revisión Técnico-Mecánica y de Gases.	Unidad	2
		certificación para 60 asistentes una vez culminado el diplomado con asistencia mayor al 70% en Papel opalina condimensiones 29.7 x 21 cm.	Unidad	60
		Paquete logístico en territorio: Para 60 personas . Tarifa de ingreso visitas de campo . Estos servicios deben garantizarse en las visitas en los municipios de Popayán Museo de historia natural Purace Parque Natural Puracé Silvia Sistema de produccion organico Silvia: Jardin Botanico . Salida pedagógica		240
		Ecóloga – Esp. en Interpretación de Imágenes de satélite para OT.	hora	2
			hora	2
		Administrador ambiental Mags Estudios interculturales	hora	2
		Ingeniera ambiental Mgs Derecho del Estado con énfasis en Recursos Naturales	hora	2
		Ecóloga – Esp. en Interpretación de Imágenes de satélite para OT	hora	2
		Ecóloga – Esp. en Interpretación de Imágenes de satélite para OT - Salida pedagógica	hora	7
		Ecóloga – Esp. en Interpretación de Imágenes de satélite para OT.	hora	2
		Agrólogo especialización en sistemas de Información geográfica. Experiencia 30 años en el tema.	hora	2
		Bióloga. Maestría en recursos hidrobiológicos continentales. 33 años de experiencia en Gestión ambiental, agroecología y soberia alimentaria entre otros.	hora	2
		Ingeniero Forestal Especialización Técnica en sistemas de Información Geográfica.	hora	2
		Ingeniero ambiental Especialista en sistemas de información geográfica	hora	2
		Biólogo – Esp. Gestión Ambiental con énfasis en gestión y Dirección de Proyectos	hora	2
		Biólogo – Esp. Gestión Ambiental con énfasis en gestión y Dirección de Proyectos	hora	2
		FUNDECIMA	hora	2
		Administrador ambiental Mags Estudios interculturales	hora	3
		Ecóloga – Esp. en Interpretación de Imágenes de satélite para OT - Salida pedagógica	hora	8
		Ecóloga – Esp. en Interpretación de Imágenes de satélite para OT	hora	2

			hora	2
		Bióloga Especialista en Gerencia de proyectos ambientales	hora	2
			hora	2
		Ingeniera en agroecología. Magister en Agroecología	hora	2
			hora	2
		UNIVERSIDAD INDIGENA UAIN - Salida pedagógica	hora	2
		Experto en bioconstrucion - Salida pedagógica	hora	2
		Experto en Agricultura orgánica 25 años de experiencia - Salida pedagógica	hora	8
		Ecologa	hora	2
		Ecóloga – Esp. en Interpretación de Imágenes de satélite para OT	hora	2
		Ecóloga – Esp. en Interpretación de Imágenes de satélite para OT - Salida pedagógica	hora	8
				80

Tabla 2 Presupuesto ejecutado convenio 502-2024

Año y descripción	Valor
2024	$ 6.894.604
APROXIMACION A MULTIPLOS DE MIL	$ 20
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	$ 16.000
CUMPLIMIENTO	$ 62.524
EVENTOS CULTURALES	$ 2.215.180
IVA SERVICIOS	$ 11.880
MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 552.000
PASAJES TERRESTRES	$ 4.000.000
SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANT	$ 37.000
2025	$ 812.000
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	$ 14.000
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	$ 263.445
IVA COMPRAS	$ 50.055
SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANT	$ 30.000

SERVICIOS PROFESIONALES / OTROS PAGOS LA	$ 454.500
Total general	**$ 7.706.604**

3. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:

De acuerdo con lo establecido, a la fecha de emitido este informe se efectuó pago de desembolso inicial, esto debido a que en el contrato No. 0502-2024, en su cláusula cuarta se estableció en su forma APORTES Y FORMA DE PAGO: Los aportes para la ejecución del presente Convenio, están caracterizados en dinero y en especie, tanto La CRC como por UNICOMFACAUCA. Dichos valores serán aportados de la siguiente manera: - La Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC, aportará la suma de NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($9.550.000), EN EFECTIVO Y VEINTIUN MILLONES CUATROCIEINETOS MIL PESOS M/CTE ($21.400.000), EN ESPECIE y la Corporación UNICOMFACAUCA, la suma equivalente a DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 2.200.000) EN ESPECIE, para un total de TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($33.150.000), La CRC desembolsará a la Corporación de la siguiente manera: Primer desembolso: Los aportes que realizará la CRC al convenio se desembolsaran de la siguiente manera: Primer desembolso: Equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de los recursos aportados por la CRC en efectivo al convenio, una vez legalizado el convenio y suscripción de acta de inicio, presentación del cronograma de actividades, plan de trabajo para su aprobación por parte del supervisor del convenio, constitución de veeduría ciudadana y plan de amortización de anticipo.

Requisitos	Descripción	Nro. Folios (diligencia OAJ)
Facturas o documentos equivalentes	Factura electrónica de venta No. CRE-4661 del 09/12/2024	
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	.	
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	18 octubre 2024-20 diciembre 2024	
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Certificación de pago de aportes parafiscales	
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	NA	
Orden de pago	N/A	
Condiciones adicionales pactadas (anticipos, pagos	Amortización 1 por 4.775.000	

anticipados, amortizaciones)		

4. DESARROLLO DEL CONTRATO
La aprobación de la garantía única se produjo el día 18/10/2024, la cual se constituyó así:

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	**FECHA FINAL**
40-44-101062098	cumplimiento	3.315.000	17-10-2024	20-07-2025
40-44-101062098	Manejo y correcta inversión del anticipo	4.775.000	17-10-2024	20-07-2025

4.1 MODIFICACIONES: N/A

CLASE DE MODIFICACIÓN	FECHA	VALOR (En caso de ser adición)	TIEMPO (En caso de que sea prórroga)	Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL o SECCIÓN EN ELSECOP
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:

TIPO DE INFORME	CUMPLIMIENTO	MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA

INFORME FINAL	El(la) contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato.	X
	Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales fueron ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad, con oportunidad y diligencia.	X
	Que el (la) contratista cumplió durante la ejecución del contrato, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes	N/A
	Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma SECOP según sea el caso.	X
	Que su ejecución presupuestal obedeció a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.	X

6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA): N/A

DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES	MODO DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN	FECHA ESTIMADA DE CULMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN POST CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN DEL SOPORTE DEL SEGUIMIENTO (Deberá encontrarse cargado en el SECOP)
N/A	N/A	N/A	N/A

7. OBSERVACIONES: N/A

8. FIRMAS

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR	CARGO	FIRMA
PATRICIA ORDOÑEZ GIRON	Profesional Especializado SGA	