INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PAGO UNICO

NOMBRE CONTRATISTA:	ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL SOCORRO - SANTANDER ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL SOCORRO - SANTANDER	
IDENTIFICACIÓN:	800054356-0	
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT:	9499	Responsabilidad DIAN: PN ____ PJ _X__
	DECLARA:	SI _X___ NO___
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:	ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P	
SUPERVISOR:	CAMILO JOSÉ BLANCO RANGEL – SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONVENIO SOLIDARIO	
NÚMERO DE CONTRATO	CDRE – SOC – 2025 – 018	**FECHA:** 09/10/2025
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DEL SOCORRO Y LA ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO "ASOJUNTAS" PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER	
TERMINO DE DURACIÓN:	El plazo para la ejecución del contrato será UN (01) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio y/o hasta agotar los recursos de la disponibilidad presupuestal, término dentro del cual, el CONTRATISTA deberá ejecutar a entera satisfacción del CONTRATANTE, el objeto del contrato, sin sobrepasar la vigencia 2025.	
VALOR:	Para efectos de la celebración del Convenio Solidario, el presupuesto oficial estimado asciende a la suma de **TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE ($39.833.465,67).** Para efecto de aportes conjuntos, se tendrá en cuenta lo siguiente: - Por el Municipio del Socorro la suma de **TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($38.751.465,67) MCTE.** - Por parte de la Junta de Acción Comunal ASOJUNTAS del Municipio del Socorro, se aportará **UN MILLÓN OCHENTA Y DOS MIL PESOS MCTE ($1.082.000,00),** la mano de obra no calificada y de un ingeniero Civil.	
NÚMERO PROCESO SECOP:	CO1.PCCNTR.8437301	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	25-00660	**FECHA:** 08/07/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL:	25-01357	**FECHA:** 14/10/2025
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	Fondo/Fte de financiación: SGPI SGP LIBRE INVERSION – OTROS SECTORES 2: Total gastos administración central 2.3: INVERSION 2.3.2: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2.3.2.01: ADQUISICION DE ACIVOS NO FINACIEROS 2.3.2.01.01: ACTIVOS FIJOS 2.3.2.01.01.001: EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS 2.3.2.01.01.001.03: OTRAS ESTRUCTURAS 2.3.2.01.01.001.03.02: AUTOPÍSTAS CARRETERAS Y CALLES 2.3.2.01.01.001.03.02.02: LE:2 INFRAESTRUCTURA PARA LA TRANSFORMACION E INNOVACION 2.3.2.01.01.001.03.02.02.24: TRANSPORTE 2.3.2.01.01.001.03.02.02.24.2402: infraestructura red vial regional 2.3.2.01.01.001.03.02.02.24.2402.214: vía urbana mejorada	
PÓLIZAS - GARANTÍAS:	NUMERO:	B-1000119020 / B-100068921
	COMPAÑÍA:	SEGUROS MUNDIAL
	FECHA EXPEDICIÓN:	15/10/2025
	FECHA DE APROBACIÓN:	15/10/2025
FORMA DE PAGO:	Las obligaciones que resulten de la presente contratación serán canceladas por el MUNICIPIO con cargo al correspondiente certificado disponibilidad presupuestal, expedido por la Secretaría de Hacienda Municipal. El valor aportado por el Municipio será cancelado de la siguiente Manera: (i) Un único pago una vez se haya ejecutado la totalidad de la obra conforme a las condiciones establecidas, el cual se desembolsará una vez se suscriba el acta de recibo final, informe del supervisor y liquidación del respectivo convenio; pagos que se efectuaran a la cuenta bancaria de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASOJUNTAS del Municipio del Socorro. El valor del valor del aporte del Municipio contempla todos los costos y gravámenes a que haya lugar por la ejecución del mismo, es decir, los establecidos por las leyes, ordenanzas y acuerdos municipales. Por lo tanto, la asociación no tendrá más derecho que a los valores expresamente convenidos y aportados por el Municipio y en ningún caso genera relación laboral, ni prestaciones sociales.	
FECHA DE INICIO CONTRATO:	15/10/2025	
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:	14/11/2025	
PERIODO DE COBRO	15/10/2025	
	14/11/2025	

APORTE A SALUD:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	NUMERO PLANILLA:	35379730	35379740
APORTE A PENSIÓN:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	OCTUBRE	NOVIEMBRE
	NUMERO PLANILLA:	35379730	35379740
APORTE ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	OCTUBRE	NOVIEMBRE
	NUMERO PLANILLA:	35379730	35379740

ASPECTO TÉCNICO			
ACTIVIDADES CONTRACTUALES - ALCANCE DEL OBJETO	EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL DESARROLLO CONTRACTUAL	OBSERVACIONES	VERIFICACIÓN
1.1 Suministro e instalación de sub-base granular.	Se evidencia el suministro e instalación de 37,05 m3 de sub-base granular.	NINGUNA	CUMPLE
1.2 Suministro de concreto Mr-38 para losa.	Se evidencia el suministro de 41,17 m3 de concreto Mr-38 para losa.	NINGUNA	CUMPLE
1.3 Suministro de acero de refuerzo longitudinal con varilla corrugada ½" Fy= 420 MPa.	Se evidencia el suministro de 28,68 kg de acero de refuerzo longitudinal ½" Fy=420 Mpa.	NINGUNA	CUMPLE
1.4 Suministro de acero de refuerzo transversal dovelas.	Se evidencia el suministro de 147,47 kg de acero de refuerzo transversal dovelas.	NINGUNA	CUMPLE
1.5 Malla electrosoldada 15x15 6 mm para soportes de dovelas.	Se evidencia el suministro de 28,71 m2 de malla electrosoldada 15x15 6 mm para soportes de dovelas.	NINGUNA	CUMPLE
1.6 Bordillo en concreto de 3000 PSI.	Se evidencia el suministro de 70,98 ml de bordillo en concreto de 3000 PSI.	NINGUNA	CUMPLE

RELACIÓN Y BALANCE FINANCIERO		
VALOR DEL CONTRATO:	$39.833.465,67	✓
VALOR ADICIONAL CONTRATO:	$00,00	
VALOR ANTICIPO:		$ 00,00
PAGO UNICO PRESENTE ACTA: Fecha: 01/12/2025		$38.751.465,67
APORTE JUNTA DE ACCION COMUNAL:		$1.082.000,00
VALOR POR COBRAR:		$00,00
SUMAS IGUALES	**$39.833.465,67**	**$39.833.465,67**

ASPECTO ADMINISTRATIVO		
FACTURA O CUENTA DE COBRO:	FE-1	FECHA: 19/11/2025
NUMERO DE PAGOS REALIZADOS:	UNICO PAGO	
NÚMERO RECIBO ESTAMPILLA	NO APLICA	NO APLICA

OBSERVACIONES ADICIONALES PRESENTE ACTA: NO

Una vez avalada la ejecución del periodo y revisados los documentos del contratista, este se somete al turno de pago, tal como lo establece el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.

Se firma por el supervisor en el Municipio del Socorro - Santander, el día: 01 de diciembre 2025.

Supervisor

CAMILO JOSE BLANCO RANGEL
Secretario de Infraestructura