ACTA No. GEE-1442			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Verificación de los avances en la puesta en marcha de la empresa FE – GRANJA PORCINA DE MUJERES RURALES EL TESORO			
CIUDAD Y FECHA:	Maicao, 11 de diciembre de 2025	**HORA INICIO:** 8:00 a.m.	**HORA FIN:** 10:00 a.m.
LUGAR Y/O ENLACE:	Oficinas del SBDC/SENA	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Regional Guajira, Centro Industrial y Energías Alternativas-CIEA.	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: Avances en la puesta en marcha de la empresa FE			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Verificación de los avances en la puesta en marcha de la empresa FE – GRANJA PORCINA DE MUJERES RURALES EL TESORO.			

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se valida el avance de la puesta en marcha de la empresa en mención, teniendo en cuenta cada uno de los siguientes aspectos:

Datos generales del plan de negocio.

ID y Nombre del Plan de Negocios 101250 - GRANJA PORCINA DE MUJERES RURALES EL TESORO
Nombre de la empresa: ASOCIACIÓN DE MUJERES CAMPESINAS AGROPECUARIAS DE MAICAO
NIT: 901957124-0
Representante Legal: Rosa Inés Manjarrez Ríos
Dirección : KM 98 VIA CARRAIPIA
Teléfono : 3042797244
Email : rosamanjarres0829@gmail.com
Valor Aprobado: $155.994.400
Convocatoria Nacional No. 112 ECONOMIA CAMPESINA / CORTE 1

Concepto del negocio. La asociación tiene como objeto social Establecer una granja porcícola eficiente, con el fin de optimizar la producción de carne de cerdo mediante prácticas modernas de manejo, nutrición y producción, permitiéndole a los clientes elegir entre cerdos lechones de dos meses para aquellos que deseen criarlos y cerdos de seis meses listos para sacrificio.

Breve Historia: La empresa se encuentra registrada ante Cámara de Comercio con 901957124-0 del 18 de junio de 2025 con matrícula número S0508625. con una duración en tiempo indefinido, figura como representante legal la emprendedora, tiene como actividad económica principal CIIU: S9499. La empresa recibe la primera visita de interventoría en la fecha 22 de octubre de 2025, firmando acta de inicio del contrato, dando inicio a la puesta en marcha de la empresa.

Lugar de Operaciones: La emprendedora montó los documentos requeridos en la plataforma, están a la espera de la revisión de la interventora.

Acondicionamiento del lugar: Está a la espera de la aprobación del sitio de operaciones para realizar las respectivas adecuaciones. Se le recomendó revisar las adecuaciones proyectadas con el instructor técnico asignado para evaluar su pertinencia.

Maquinaria y equipo: Está a la espera de la aprobación del sitio de operaciones para iniciar el trámite de la compra de las maquinarias.
Semovientes: Está a la espera de la aprobación del sitio de operaciones para iniciar el trámite de la compra de los semovientes.
Insumos: Está a la espera de la aprobación del sitio de operaciones para iniciar el trámite de la compra de los insumos
Siembra: Está a la espera de la aprobación del sitio de operaciones para iniciar la siembra.
Publicidad: La emprendedora deberá realizar 5 eventos de mercadeo. La emprendedora inició con el diseño de la publicidad, proyecta realizarla el próximo año.
Capacidad de producción: La empresa tiene proyectado producir 288 lechones y 11.400 Kg de carne. No ha iniciado operaciones.
Capacidad de Comercialización: La empresa tiene proyectado vender $177.240.00 en el primer año. No ha iniciado operaciones.
Cumplimiento de los Informes contables y Tributarios:
Estados financieros: No ha presentado esta información, dado que la empresa se constituyó en junio de 2025. Está en proceso de contratar a la contadora.
Declaración de Industria y Comercio: Anexar el Acuerdo municipal del Municipio y que el certificado del contador se sustente con el número del Acuerdo y sus respectivos artículos o numerales.
Asesoría contable: Está en proceso de contratar a la contadora.
Informes tributarios: No ha presentado esta información, dado que la empresa se constituyó en junio de 2025,

Avances indicadores de gestión

Nombre del Impacto económico	Meta	% de ejecución	Observación
Gestión en la Generación de Empleo	4	0%	La empresaria tiene el compromiso de generar 4 empleos: gerente, contador, auxiliar operativo 1 y auxiliar operativo 2. Está en proceso de contratar a la Contadora.
Gestión en la Ejecución Presupuestal	$155.994.400	0%	La empresa no ha iniciado operaciones.
Gestión en Mercadeo	5	0%	El emprendedor deberá realizar 6 eventos de mercadeo.
Contrapartidas	7	0%	Realizó una contrapartida, Está en trámite para firma del aval
Gestión de Producción	288 lechones y 11.400 Kg de carne de cerdo	0%	La empresa no ha iniciado operaciones.
Gestión en Ventas	$177.240.00	0%	La empresa no ha iniciado operaciones.

CONCLUSIONES

Se validan los avances en la puesta en marcha de la empresa de acuerdo con las diferentes obligaciones adquiridas en la firma del contrato de cooperación empresarial, los términos de referencia de la convocatoria y el acta de inicio de interventoría del proyecto.
Lugar de Operaciones: La emprendedora montó los documentos requeridos en la plataforma, están a la espera de la revisión de la interventora.

Acondicionamiento del lugar: Está a la espera de la aprobación del sitio de operaciones para realizar las respectivas adecuaciones. Se le recomendó revisar las adecuaciones proyectadas con el instructor técnico asignado para evaluar su pertinencia.
Maquinaria y equipo: Está a la espera de la aprobación del sitio de operaciones para iniciar el trámite de la compra de las maquinarias.
Semovientes: Está a la espera de la aprobación del sitio de operaciones para iniciar el trámite de la compra de los semovientes.
Insumos: Está a la espera de la aprobación del sitio de operaciones para iniciar el trámite de la compra de los insumos
Siembra: Está a la espera de la aprobación del sitio de operaciones para iniciar la siembra.
Publicidad: La emprendedora deberá realizar 5 eventos de mercadeo. La emprendedora inició con el diseño de la publicidad, proyecta realizarla el próximo año.
Capacidad de producción: La empresa tiene proyectado producir 288 lechones y 11.400 Kg de carne. No ha iniciado operaciones.
Capacidad de Comercialización: La empresa tiene proyectado vender $177.240.00 en el primer año. No ha iniciado operaciones
Información Tributaria: La emprendedora cargó en la plataforma la información tributaria correspondientes a los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2025 y fueron avalados por la interventora.
Información Contable: La emprendedora cargó en la plataforma la información contable correspondientes a los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2025 y fueron avalados por la interventora.
Gestión en la Generación de Empleo: El empresario tiene el compromiso de generar 4 empleos: gerente, contador, auxiliar operativo 1 y auxiliar operativo 2. A la fecha no ha iniciado operaciones. Está en proceso de contratar a la contadora y a la gerente. Con relación a la contratación de la gerente ya realizó la afiliación a la ARL el día 20 de noviembre.
La empresa no ha ejecutado el presupuesto, no ha iniciado operaciones.
Realizó una contrapartida, Está en trámite para firma del aval
Nuevamente se le informó a la emprendedora de los compromisos que asume como represéntate legal de la asociación, la responsabilidad que tiene en este cargo, que debe dedicarle el 100% de su tiempo. Se le explicó nuevamente el instructivo de avances y como cargar la información en la plataforma. Se le hizo énfasis que debe aprovechar el tiempo ya que ellos tienen un año para ejecutar los recursos y cumplir con los compromisos.
Se le gestionó el acompañamiento técnico de instructor experto en el tema porcícola, planean visitar el predio el día lunes 15 de diciembre para evaluar las condiciones generales del lugar. Se le recomendó aprovechar ese acompañamiento técnico para revisar las adecuaciones proyectadas, las maquinarias a comprar y la compra de las cerdas

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Cumplir con los compromisos adquiridos con la interventoría	26/12/2025	Rosa Inés Manjarrez Ríos Empresaria	

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Rosa Inés Manjarrez Ríos Empresaria	GRANJA PORCINA DE MUJERES RURALES EL TESORO	SI	N/A	Rosa Manjarrez Rios.
Albani Coronado Felizzola	Orientador SBDC-SENA	SI	N/A	Albani Coronado F

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS

Imagen Visita de seguimiento Puesta en Marcha FE



Fuente propia SBDC/SENA – Maicao, GRANJA PORCINA DE MUJERES EL TESORO – 11 de diciembre 2025