Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Montería

SIGCMA
- Coordinación Nacional -

DATOS DEL CONTRATANTE

DOCUMENTO:	**PRESUPUESTO DE OBRA**
CONTRATANTE:	**DESAJ MONTERIA**
OBJETO:	**CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE CERRAMIENTO ASÍ COMO LAS OBRAS DE DESCAPOTE, RELLENO Y LIMPIEZA, ENTRE OTRAS, EN LOTES DE PROPIEDAD DE LA RAMA JUDICIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

		DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6	DIA 7	DIA 8	DIA 9	DIA 10	DIA 11	DIA 12	DIA 13	DIA 14	DIA 15	DIA 16	DIA 17	DIA 18	DIA 19	DIA 20
ITEM	**DESCRIPCION**	3/12/2025	4/12/2025	5/12/2025	6/12/2025	7/12/2025	8/12/2025	9/12/2025	10/12/2025	11/12/2025	12/12/2025	13/12/2025	14/12/2025	15/12/2025	16/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	19/12/2025	20/12/2025	21/12/2025	22/12/2025
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**																				
1.1	Localización y replanteo (trazo con estacas, niveles, eje de lote)																				
2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**																				
2.1	Descapote con maquinaria (retiro de capa vegetal y material no apto, transporte a botadero autorizado)																				
2.2	Relleno con material seleccionado (incluye acarreo, extendido y compactación por capas)																				
3	**LIMPIEZA Y CONTROL VEGETAL**																				
3.1	Rocería de árboles y limpieza de vegetación menor																				
3.2	Fumigación de control fitosanitario y maleza																				
3.3	Limpieza de canal perimetral																				
4	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**																				
4.1	Cerramiento provisional, postes en concreto y alambre.																				

FIRMA DEL OFERENTE:	
NOMBRE:	MIGUEL EMILIO VILLAMIL ARIAS
REP. LEGAL:	CONSORCIO CERRAMIENTO DESAJ.
CC / NIT:	CC. 79.556.874 DE BOGOTA - NIT 9 0 2 0 1 2 8 7 4 - 4