RELACIÓN CORRESPONDENCIA
ESTRUCTENIA S.A.S.
NIT: 900.604.040-2
CONTRATO: 689-2025
OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE DEL POLIDEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS

FECHA	NOMENCLATURA	TIPO	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO	ANEXOS	RESPUESTA
12/09/2025	IPPV-001-2025	RECIBIDO	JULIAN GIRALDO	ESTRUCTECNIA	Solicitud de Documentación Preliminar del Contrato	N/A	EST-PP-004-2025
18/09/2025	IPPV-002-2025	RECIBIDO	JULIAN GIRALDO	ESTRUCTECNIA	Aprobación Plan de Buen Manejo e Inversión del Anticipo Contrato No 689-2025; Estructecnia SAS.	N/A	N/A
22/09/2025	IPPV-004-2025	RECIBIDO	JULIAN GIRALDO	ESTRUCTECNIA	Solicitud de Especificaciones y Fichas Técnicas Recubrimiento	N/A	EST-PP-013-2025
2/10/2025	IPPV-005-2025	RECIBIDO	JULIAN GIRALDO	ESTRUCTECNIA	Aclaración Item Recubrimiento Sintético Pista de Patinaje	N/A	N/A
4/10/2025	EST-PP-001-2025	ENVIADO	ESTRUCTECNIA	JULIAN GIRALDO	Documentos iniciales	1. Hojas de vida - 2. Programación inicial - 3. APUS 4. AIU	N/A
6/10/2025	EST-PP-002-2025	ENVIADO	ESTRUCTECNIA	JULIAN GIRALDO	Solicitud adición	1. Informe asesor FEDEPATIN - 2. Balance presupuestal con APUS no previstos	IPPV-008-2025
8/10/2025	IPPV-006-2025	RECIBIDO	JULIAN GIRALDO	ESTRUCTECNIA	Observaciones a APU`S de Items no previstos	N/A	EST-PP-003-2025
10/10/2025	EST-PP-003-2025	ENVIADO	ESTRUCTECNIA	JULIAN GIRALDO	Solicitud adición y prórroga	1. Informe asesor FEDEPATIN - 2. Balance presupuestal con APUS no previstos - 3. Cotizaciones no previstos	IPPV-008-2025
15/10/2025	EST-PP-004-2025	ENVIADO	ESTRUCTECNIA	JULIAN GIRALDO	Respuesta oficio IPPV-001-2025 Solicitud de documentación preliminar de contrato	1. Presupuesto - 2. Programación inicial - 3. Balance inicial - 4. APUS iniciales - 5. AIU - 6. Polizas iniciales - 7. Fichas tecnicas - 8. Hojas de vida - 9. Documentos personal - 10. Plan calidad - 11. Equipo mínimo	N/A
18/10/2025	EST-PP-005-2025	ENVIADO	ESTRUCTECNIA	JULIAN GIRALDO	Informe mensual No.1	1. Informe mensual obra 1 - 2. Informe mensual calidad 1	N/A
21/10/2025	EST-PP-006-2025	ENVIADO	ESTRUCTECNIA	JULIAN GIRALDO	Informe mensual SG-SST No. 1	1. Informe mensual SST 1	N/A
21/10/2025	IPPV-007-2025	RECIBIDO	JULIAN GIRALDO	ESTRUCTECNIA	Solicitud entrega proceso constructivo tratamiento de juntas e instalación de recubrimiento	N/A	EST-PP-013-2025
24/10/2025	EST-PP-007-2025	ENVIADO	ESTRUCTECNIA	JULIAN GIRALDO	Pólizas actualizadas	1. Póliza cumplimiento otrosi 1 - 2. Póliza RCE otrosi 1	N/A
28/10/2025	EST-PP-008-2025	ENVIADO	ESTRUCTECNIA	JULIAN GIRALDO	Solicitud prórroga	N/A	IPPV-008-2025
30/10/2025	EST-PP-009-2025	ENVIADO	ESTRUCTECNIA	JULIAN GIRALDO - SUPERVISION	Solicitud definición sobre real alcance del contrato de la referencia	1. Propuesta A - 2. Propuesta B - 3. Cotizaciones no previstos	IPPV-009-2025
31/10/2025	IPPV-008-2025	COPIA	JULIAN GIRALDO	SUPERVISION	Aprobación Visto Bueno Solicitud Prórroga Cto de Obra No 689-2025 Estructecnia SAS	N/A	N/A
4/11/2025	EST-PP-010-2025	ENVIADO	ESTRUCTECNIA	JULIAN GIRALDO - SUPERVISION	Solicitud de reunión para tomar decisiones sobre el rumbo del contrato 689-2025	N/A	N/A
4/11/2025	IPPV-009-2025	RECIBIDO	JULIAN GIRALDO	ESTRUCTECNIA	Observaciones a los Análisis de Precios Unitarios (APU) para ítems no previstos presentados	N/A	EST-PP-011-2025
7/11/2025	EST-PP-011-2025	ENVIADO	ESTRUCTECNIA	JULIAN GIRALDO	Respuesta Oficio IPPV-009-2025 Observaciones a los Análisis de Precios Unitarios (APU) para ítems no previstos presentados	1. APUS No previstos V2 - 2. Cotizaciones V2	Observaciones verbales
11/11/2025	EST-PP-012-2025	ENVIADO	ESTRUCTECNIA	JULIAN GIRALDO	Pólizas Otrosi No. 2	1. Polizas otrosi 2 patinodromo	N/A
11/11/2025	EST-PP-013-2025	ENVIADO	ESTRUCTECNIA	JULIAN GIRALDO	Respuesta comunicados IPPV-004-2025 Solicitud de especificaciones y fichas técnicas recubrimiento y IPPV-007-2025 Solicitud entrega proceso constructivo tratamiento de juntas e instalación de recubrimiento	1. Procedimiento recubrimiento 2. Ficha técnica extremoflex (sello) 3. Ficha técnica polímero monolítico (base) 4. Ficha técnica resina lattex (base) 5. Ficha técnica supra lattex (color)	N/A
11/11/2025	EST-PP-014-2025	ENVIADO	ESTRUCTECNIA	JULIAN GIRALDO	Corrección ítems no previstos y balance presupuestal	1. Balance V7 con items no previstos	Observaciones verbales
13/11/2025	IPPV-011-2025	RECIBIDO	JULIAN GIRALDO	ESTRUCTECNIA	Solicitud de manejo técnico y corrección ante imperfecciones observadas en la superficie de la pista de patinaje	N/A	EST-PP-017-2025
14/11/2025	EST-PP-015-2025	ENVIADO	ESTRUCTECNIA	JULIAN GIRALDO	Informe mensual No. 2	1. Informe técnico 2 2. Informe calidad 2 3. Informe SST 2	N/A
19/11/2025	EST-PP-016-2025	ENVIADO	ESTRUCTECNIA	JULIAN GIRALDO	Solicitud adición e inclusión de ítems no previstos	1. Informe asesor 2. Balance 3. Acta convenio precios 4. Balance mayores y menores 5. Cotizaciones	IPPV-013-2025
19/11/2025	EST-PP-017-2025	ENVIADO	ESTRUCTECNIA	JULIAN GIRALDO	Respuesta oficio IPPV-011-2025	N/A	N/A

RELACIÓN CORRESPONDENCIA
ESTRUCTENIA S.A.S.
NIT: 900.604.040-2
CONTRATO: 689-2025
OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE DEL POLIDEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS

FECHA	NOMENCLATURA	TIPO	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO	ANEXOS	RESPUESTA
20/11/2025	IPPV-013-2025	COPIA	JULIAN GIRALDO	SUPERVISION	Aval de interventoría a solicitud de adición de contratista	1. Oficio contratista solicitud adición	N/A
21/11/2025	EST-PP-018-2025	ENVIADO	ESTRUCTECNIA	JULIAN GIRALDO	Entrega acta parcial de obra No. 1	Acta parcial con documentación anexa	N/A
2/12/2025	EST-PP-019-2025	ENVIADO	ESTRUCTECNIA	JULIAN GIRALDO	Solicitud adición e inclusión de ítems no previstos	1. Informe asesor 2. Balance 3. Acta convenio precios 4. Balance mayores y menores 5. Cotizaciones	IPPV-014-2025
3/12/2025	IPPV-014-2025	COPIA	JULIAN GIRALDO	SUPERVISION	Aval interventoría solicitud de adición e inclusión NPS	N/A	N/A
3/12/2025	IPPV-015-2025	COPIA	JULIAN GIRALDO	SUPERVISION	Aval interventoría solicitud de adición e inclusión NPS	N/A	N/A