AL UBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**CERTIFICACIÓN SUSPENSIONES Y REINICIO DEL CONTRATO 86003782024**

CONTRATO N°:	86003782024
OBJETO:	*CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMINETO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO.*
CONTRATISTA	*CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24* *Nit. 901.882.383-8*
FECHA DE ACTA DE INICIO	*19 de noviembre de 2024*
INTERVENTOR	*AL CUBO INTEGRAL SAS* *NIT: 901.403.370-9*
SUPERVISOR	*Liliana Patricia Ortega Acosta*

La representante legal de la interventoría para la ejecución del contrato 86003782024, con objeto "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO", deja constancia que durante la ejecución del contrato 86003782024, no se presentaron suspensiones del contrato de obra ni reinicios de obra. La ejecución del contrato se realizó en los tiempos establecido de la ejecución de este, desde el inicio del contrato de obra y hasta el 30 de abril de 2025.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación, en Mocoa a los 30 días del mes abril de 2025.



MILEIDY NATALID FLÓREZ GAVIRIA
ALCUBO INTEGRAL S.A.S
INTERVENTORÍA