	FORMATO	CÓDIGO: GAD-FO-025
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | BOGOTÁ	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	VERSIÓN:01
	CONTROL DE REUNIONES	FECHA: 18/03/2024

OBJETIVO REUNIÓN:		Reunión de inicio de la consultoría de la evaluación de Resultados y Operaciones de las Zonas de Parqueo Pago- contrato 603 de 2025	
FECHA:	12/12/2025	**LUGAR:**	Ave Cra 30 #25-90 Torre A Piso 6
HORARIO:	8:00 am a 11:00 am	**ÁREA SDP A CARGO:**	Dirección de Evaluación de Políticas Públicas Distritales

TEMAS TRATADOS

1. Presentación de los asistentes a la reunión
2. Presentación de los integrantes de la firma consultora SEI que harán parte de la evaluación.
3. Presentación de los integrantes del Comité Técnico de Seguimiento de parte de la Secretaría Distrital de Planeación, la Secretaría Distrital de Movilidad y la Terminal de Transportes de Bogotá.
4. Presentación de los objetivos general y específicos de la evaluación
5. Observaciones a la propuesta metodológica
6. Definición de fechas de entrega de productos
7. Recomendaciones operativas y buenas prácticas
8. Cierre de la sesión.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN / COMPROMISOS Y/O ACUERDOS / CONCLUSIONES

1. **Se presentaron los asistentes a la reunión.**

A este espacio asistieron la Directora de Evaluación de Políticas Públicas Distritales, así como los miembros del equipo de la firma consultora y del Comité Técnico de Seguimiento.


2. **Se presentaron las personas de la firma consultora que harán parte de la evaluación:**



Nota: El diligenciamiento de esta página no reemplaza el acta cuando haya lugar a ella.

OBJETIVO REUNIÓN:		Reunión de inicio de la consultoría de la evaluación de Resultados y Operaciones de las Zonas de Parqueo Pago- contrato 603 de 2025	
FECHA:	12/12/2025	**LUGAR:**	Ave Cra 30 #25-90 Torre A Piso 6
HORARIO:	8:00 am a 11:00 am	**ÁREA SDP A CARGO:**	Dirección de Evaluación de Políticas Públicas Distritales

3. Se presentaron los integrantes del Comité Técnico de Seguimiento de la evaluación



4. La líder de la evaluación presentó los objetivos general y específicos de la consultoría

Nota: El diligenciamiento de esta página no reemplaza el acta cuando haya lugar a ella.

OBJETIVO REUNIÓN:		Reunión de inicio de la consultoría de la evaluación de Resultados y Operaciones de las Zonas de Parqueo Pago- contrato 603 de 2025	
FECHA:	12/12/2025	**LUGAR:**	Ave Cra 30 #25-90 Torre A Piso 6
HORARIO:	8:00 am a 11:00 am	**ÁREA SDP A CARGO:**	Dirección de Evaluación de Políticas Públicas Distritales

GENERAL

Realizar una evaluación de resultados y operaciones al proyecto Zona de Parque Pago implementado por la Secretaría Distrital de Movilidad.

ESPECÍFICOS

01	02	03	04	05	06
Valorar el resultado del proyecto en la formalización laboral de los cuidadores informales.	Medir los efectos de las ZPP en indicadores clave como: reducción del estacionamiento indebido, mejora en la fluidez del tránsito y disminución del tiempo de búsqueda de parqueo	Identificar los factores sociales, culturales y económicos que inciden en la percepción y aceptación de las ZPP, así como en el rechazo o apoyo por parte de la ciudadanía y su relación con la sostenibilidad del sistema	Evaluar la efectividad de las estrategias de comunicación, pedagogía y socialización del proyecto en el conocimiento, apropiación ciudadana y disposición de pago por parte de usuarios, residentes y comerciantes.	Analizar los avances en la digitalización del sistema de ZPP, incluyendo barreras y oportunidades en la gestión digital, el recaudo y el uso de canales tecnológicos por parte de los usuarios.	Analizar los cambios en los patrones culturales relacionados con el parqueo informal y los factores que han facilitado o limitado la transformación del comportamiento ciudadano a partir de la implementación de las Zonas de Parqueo Pago.

5. Los miembros del Comité Técnico de Seguimiento hicieron observaciones a la propuesta metodológica presentada por la firma consultora:

Integración de metodologías

- La propuesta presenta un apartado extenso sobre integración de métodos, pero el contenido es altamente conceptual y poco operativo. Aunque menciona triangulación, complementariedad y análisis concurrente, no define acciones ni criterios específicos para integrar los resultados de las metodologías aplicadas.

Diseño muestral cuantitativo:

Nota: El diligenciamiento de esta página no reemplaza el acta cuando haya lugar a ella.

OBJETIVO REUNIÓN:		Reunión de inicio de la consultoría de la evaluación de Resultados y Operaciones de las Zonas de Parqueo Pago- contrato 603 de 2025	
FECHA:	12/12/2025	**LUGAR:**	Ave Cra 30 #25-90 Torre A Piso 6
HORARIO:	8:00 am a 11:00 am	**ÁREA SDP A CARGO:**	Dirección de Evaluación de Políticas Públicas Distritales

- Unificar el enfoque metodológico: La propuesta mezcla muestreo probabilístico estratificado con selección intencional, lo que genera incoherencia. Se recomienda definir un único diseño muestral, explícito y verificable.
- Eliminar ambigüedades en la selección de unidades: No debe quedar abierta la posibilidad de que los intervalos “puedan o no” ser probabilísticos. La metodología debe especificar cómo se seleccionan los tramos, sin dejar la decisión para etapas posteriores.
- Asegurar consistencia entre lo declarado y lo operativo: Si se plantea un diseño probabilístico, todas las unidades deben seleccionarse bajo criterios probabilísticos. Si hay razones para incorporar intencionalidad, estas deben justificarse técnicamente y estructurarse dentro del diseño.
- Presentar un procedimiento completo y replicable: El diseño debe permitir una trazabilidad clara del proceso de selección y garantizar reproducibilidad, evitando formulaciones abiertas o condicionadas a decisiones futuras del CTS.

Cálculo de indicadores

- Formular los indicadores a estimar: La propuesta debe identificar explícitamente los indicadores cuantitativos que serán calculados, asegurando alineación con las preguntas orientadoras y los objetivos de la evaluación ZPP.
- Definir los estadísticos de interés: Es necesario especificar las características de la población que se estimarán (medias, proporciones, diferencias, distribuciones, etc.) y justificar su pertinencia frente al diseño muestral.
- Incluir las expresiones matemáticas de los estimadores: Los estimadores deben presentarse de manera explícita, indicando su forma analítica y el modo en que se ajustan al diseño de muestreo adoptado.
- Justificar la coherencia entre diseño y estimación: La propuesta debe demostrar cómo cada estimador se deriva del diseño muestral, garantizando validez y precisión en los resultados.
- Describir los métodos computacionales: Se recomienda especificar el software, rutinas y procedimientos que se emplearán para asegurar trazabilidad, reproducibilidad y transparencia del proceso de estimación.

Componente cualitativo:

- Revisar el nivel de dificultad en la gestión social de las localidades seleccionadas. Verificar con Secretaría de Movilidad si es importante incluir otra localidad u otra ZPP.
  Alta: Barrios Unidos, Los Mártires
  Media: Teusaquillo, Fontibón
  Baja: Chapinero, Usaquén

Nota: El diligenciamiento de esta página no reemplaza el acta cuando haya lugar a ella.

OBJETIVO REUNIÓN:		Reunión de inicio de la consultoría de la evaluación de Resultados y Operaciones de las Zonas de Parqueo Pago- contrato 603 de 2025	
FECHA:	12/12/2025	**LUGAR:**	Ave Cra 30 #25-90 Torre A Piso 6
HORARIO:	8:00 am a 11:00 am	**ÁREA SDP A CARGO:**	Dirección de Evaluación de Políticas Públicas Distritales

- En cuanto a las zonas propuestas por la firma para llevar a cabo las 4 observaciones no participantes, es importante concertar con Secretaría de Movilidad si hay alguna localidad o **zona específica que tengan** interés especial en observar. La firma propone:**Fontibón (Modelia) , Santa Fe, Suba y Puente Aranda**.
- La firma propone un muestreo por bola de nieve para los cuidadores informales porque hacen parte de una población oculta. Sin embargo, es importante revisar si la SDM cuenta con un registro de estas personas que pueda servir como marco, al menos preliminar, para contactarlos.
- Tener presente que al reducir la cantidad de páginas de la propuesta ésta siga teniendo coherencia y siga reflejando las secuencialidades planteadas para la metodología y la integración de datos. Es importante responder a las preguntas: qué instrumentos se aplican primero, qué información alimenta cada fase, qué decisiones dependen de qué insumos y qué fases deben cerrarse antes de abrir otras. Es importante reconocer las limitaciones que se pueden presentar en el trabajo de campo y plantear soluciones realistas a éstas.
- Para el grupo focal con alcaldías locales proponen incluir 4 alcaldías, pero no mencionan cuáles. Es necesario concertar con SDM.
- Para los talleres con facilitadores y personal operativo, la firma propone que en uno de los talleres se hará la metodología de “Río de vida laboral” y, en el otro, se hará la metodología de “Mapeo de un día típico”. Se sugiere a la firma agrupar ambas metodologías para que se puedan aplicar en un mismo espacio y generar una sola guía de taller para esta población.
- Para los talleres con cuidadores informales, la firma propone que en uno de los talleres se hará la metodología de “Análisis de barreras escalonadas” y, en el otro, se hará la metodología de “Escenarios futuros”. Se sugiere a la firma agrupar ambas metodologías para que se puedan aplicar en un mismo espacio y generar una sola guía de taller para esta población
- En relación con la metodología de los talleres con usuarios de ZPP, es importante explicar un poco más a fondo de qué se trata el prototipado de soluciones que proponen.

6. **Se establecieron las fechas de entrega de los productos de la consultoría:**

N° Producto	Producto	Semanas de entrega del producto	Fecha de entregas de producto
1	Informe metodológico	1 semana después del inicio del contrato	Viernes, 12 de diciembre de 2025
2	Matriz de consistencia	1 semana después del inicio del contrato	Viernes, 12 de diciembre de 2025

Nota: El diligenciamiento de esta página no reemplaza el acta cuando haya lugar a ella.

OBJETIVO REUNIÓN:		Reunión de inicio de la consultoría de la evaluación de Resultados y Operaciones de las Zonas de Parqueo Pago- contrato 603 de 2025	
FECHA:	12/12/2025	**LUGAR:**	Ave Cra 30 #25-90 Torre A Piso 6
HORARIO:	8:00 am a 11:00 am	**ÁREA SDP A CARGO:**	Dirección de Evaluación de Políticas Públicas Distritales

3	Instrumentos de recolección de información (versión inicial) y plan de las pruebas piloto	13 semanas después del inicio del contrato	Viernes, 13 de marzo de 2026
4	Informe de prueba piloto	16 semanas después del inicio del contrato	Miércoles, 1 de abril de 2026
5	Informe final de trabajo de campo y primera entrega de documentación de base de datos	28 semanas después del inicio del contrato	Miércoles, 24 de junio de 2026
6	Informe de resultados y segunda entrega de documentación de bases de datos	31 semanas después del inicio del contrato	Miércoles, 15 de julio de 2026
7	Informe de recomendaciones	35 semanas después del inicio del contrato	Miércoles, 12 de agosto de 2026

7. La líder de la evaluación realizó unas recomendaciones operativas y de buenas prácticas:

Nota: El diligenciamiento de esta página no reemplaza el acta cuando haya lugar a ella.

OBJETIVO REUNIÓN:		Reunión de inicio de la consultoría de la evaluación de Resultados y Operaciones de las Zonas de Parqueo Pago- contrato 603 de 2025	
FECHA:	12/12/2025	**LUGAR:**	Ave Cra 30 #25-90 Torre A Piso 6
HORARIO:	8:00 am a 11:00 am	**ÁREA SDP A CARGO:**	Dirección de Evaluación de Políticas Públicas Distritales

1. Entrega de informes con antelación a la fecha de corte establecida.
2. El líder de la evaluación es el principal medio de comunicación del CTS con la firma.
3. Comunicación cordial y oportuna.
4. Participación activa del equipo ofertado en la propuesta.
5. Los cambios a este equipo serán revisados con atención.
6. Hacer entrega de la respuesta a las observaciones en el formato suministrado por la SDP.
7. En todas las reuniones que se requieran debe estar presente todo el equipo de trabajo consultor.
8. La información adicional a la mencionada en el Anexo Técnico se gestionará por la firma consultora con apoyo del CTS, sin que este último garantice su acceso.
9. La firma consultora deberá realizar reuniones quincenales internas y, para pagos, deberá remitir actas y listados de la asistencia de estos encuentros.

8. **Se hace el cierre de la sesión.**

ANEXOS Y/O ADJUNTOS

Relacionar los soportes de la sesión (si aplica) / pantallazo(s) de la reunión.

Se adjunta listado de asistencia

Listado de Asistencia de Reuniones Virtuales (Marcar con una X):


SI	
NO	X

(Se debe adjuntar el listado de asistencia en formato Excel si la opción es SI)

Nota: El diligenciamiento de esta página no reemplaza el acta cuando haya lugar a ella.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | BOGOTÁ	FORMATO	CÓDIGO: GAD-FO-025
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	VERSIÓN:01
	CONTROL DE REUNIONES	FECHA: 18/03/2024

OBJETIVO REUNIÓN:		Reunión de inicio de la consultoría de la evaluación de Resultados y Operaciones de las Zonas de Parqueo Pago- contrato 603 de 2025	
FECHA:	12/12/2025	**LUGAR:**	Ave Cra 30 #25-90 Torre A Piso 6
HORARIO:	8:00 am a 11:00 am	**ÁREA SDP A CARGO:**	Dirección de Evaluación de Políticas Públicas Distritales



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | BOGOTÁ

FORMATO		CÓDIGO: GAD-FO-025
GESTIÓN ADMINISTRATIVA		VERSIÓN:01
CONTROL DE REUNIONES		FECHA: 18/03/2024

OBJETIVO REUNIÓN:	Reunion de inicio evaluacion ZPP		
FECHA:	12/12/2025	LUGAR:	SDP
HORARIO:	8:00 - 11:00 am	ÁREA SDP A CARGO:	Elija un elemento. DEPPD

LISTADO DE ASISTENCIA


NOMBRES Y APELLIDOS	INSTITUCIÓN / ENTIDAD	ÁREA / OTRO	CARGO	TELÉFONO DE CONTACTO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
Sebastian Arbelaez Q	SDP	DEPPD	Contratista		sarbelaez@sdp	Sebastian A.G
LUZ ADRIANA ARANA VARGAS	SEI	contrato ZPP	Dir. de proyecto	3106588201	adriana.arana @sei-consultores	
Mauricio Aguilar	SEI		Consultor	3102546386	maoaguilar @gmail.com	
[illegible]	SEI		Consultor	3209504076	homer.sanchez@ sei-consultores.com	
Cristian Tellez	SDP	DEPPD	Contratista	3002456617	ctellez@sdp.g	
David García López	SEI		Consultor	[illegible]	[illegible]	
Oscar Merchán	SEI		Contratista	3017255702	Oprivercharlie	
[illegible]	SEI		Gerente RL	3204050477	[illegible]	
July Paola Buitrago P	SDM - Trans Privado	ZPP	Contratista	3182850704	jbuitrago@mail.ed	
Nicolás Escobar Becerra	TTSA - ZPP	ZPP	Líder Planeación	3017406297	nicolas.escobar@ terminal de transporte	

Página | 3

Nota: El diligenciamiento de esta página no reemplaza el acta cuando haya lugar a ella.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | BOGOTÁ	FORMATO	CÓDIGO: GAD-FO-025
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	VERSIÓN:01
	CONTROL DE REUNIONES	FECHA: 18/03/2024

OBJETIVO REUNIÓN:		Reunión de inicio de la consultoría de la evaluación de Resultados y Operaciones de las Zonas de Parqueo Pago- contrato 603 de 2025	
FECHA:	12/12/2025	**LUGAR:**	Ave Cra 30 #25-90 Torre A Piso 6
HORARIO:	8:00 am a 11:00 am	**ÁREA SDP A CARGO:**	Dirección de Evaluación de Políticas Públicas Distritales



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | BOGOTÁ

FORMATO		CÓDIGO: GAD-FO-025
GESTIÓN ADMINISTRATIVA		VERSIÓN:01
CONTROL DE REUNIONES		FECHA: 18/03/2024

OBJETIVO REUNIÓN:	Reunión de inicio evaluación PPP		
FECHA:	12/12/2025	LUGAR:	SDP
HORARIO:	8:00 - 11:00 am	ÁREA SDP A CARGO:	Elija un elemento. DEPPD

LISTADO DE ASISTENCIA

NOMBRES Y APELLIDOS	INSTITUCIÓN / ENTIDAD	ÁREA / OTRO	CARGO	TELÉFONO DE CONTACTO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
Viviana Rey Y.	SDP	DEPPD	Directora	vrey@sdp.gov.co	3165716698	
Oriana Giraldo	SDP	DEPPD	Contratista	ogiraldo@sdp.gov.co	3124187560	Oriana G
Juana Obelmejías	SEI		Experta cualitativa	jobelmejias@enlazcolombia.org	3158000004	
July						

Nota: El diligenciamiento de esta página no reemplaza el acta cuando haya lugar a ella.

Página | 3