28369

AVAL DE INTERVENTORIA

28570

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO INTERPRADERAS 2023.

CERTIFICA:

Que una vez revisado el informe de ejecución para acta pago de acta de liquidación presentado por la firma FUNDACION CREO PAIS, con NIT 900.176.98-2 Representado legalmente por FABIO ALFONSO VERA OTALORA con cedula de ciudadanía No 1.116.543.925 de Aguazul Casanare, cumplió con las obligaciones del objeto contractual, previstas en el **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ- LP-013-2023 Y No. INTERNO NO. 1987 DE 2023-08-22.** cuyo objeto contractual es **FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE**, durante el periodo comprendido entre el 14 de septiembre de 2023 y el 24 de Octubre de 2024

Se revisó el informe presentado por el contratista y se deja constancia del cumplimiento del objeto contratado acorde a las actividades relacionadas y ejecutadas en la matriz financiera de siete mil ochenta y dos millones novecientos sesenta y dos mil quinientos pesos mcte ($ $7.082.962.500,00), equivalente al 99,31%, y se determina una glosa a favor del departamento de Casanare por valor de cuarenta y nueve millones cuatrocientos mil pesos ($49.400.000,00), equivalente al 0,69%, debidamente verificada por la firma de interventoría.

La interventoría verifico en línea los pagos que el contratista presento de salud, pensión y riesgos profesionales en las planillas asistidas de acuerdo a los requisitos de la ley, siendo responsabilidad directa del mismo la información allí consignada.

Lo anterior se expide a solicitud del interesado para ser presentado al departamento de Casanare como soporte para el pago del acta de liquidación, a los 10 días del mes de noviembre de 2025.

Alexander Duarte Sierra
ALEXANDER DUARTE SIERRA
C.C. No. 1.116.868.212 de Tame
R.L Consorcio interpraderas 2023
Dirección de correo: carrera 17 No. 14 – 11

28577

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO INTERFORRAJES 2023.

CERTIFICA:

Que, una vez revisado el informe de ejecución para acta de liquidación presentado por la firma contratista FUNDACIÓN CREO PAÍS, con NIT 900.176.98-2, representada legalmente por Fabio Alfonso Vera Otálora, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.116.543.925 de Aguazul, Casanare, se evidencia que cumplió con las obligaciones del objeto contractual previstas en el Contrato de prestación de Servicios No. CAS-OAJ-LP-013-2023, cuyo objeto es **FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERIA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PROUDCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANI, TAMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.** Durante el periodo comprendido entre el 14 de septiembre de 2023 y el 24 de Octubre de 2024.con un plazo inicial de 5 meses con dos prórrogas la No. 1 por 3 meses y La numero 2 por 1 mes y 15 días, Se revisó el informe presentado por el contratista y se deja constancia del cumplimiento del objeto contratado, acorde con las actividades relacionadas y ejecutadas en la matriz financiera, correspondiente a siete mil ochenta y tres millones quinientos cuarenta y dos mil quinientos pesos mcte ($ 7.083.542.500,00), equivalente al 99,31%, y se determina una glosa a favor del departamento de Casanare por valor de cuarenta y nueve millones cuatrocientos mil pesos ($49.400.000,00), equivalente al 0,69%, debidamente verificada por la firma de interventoría.

Que la firma de interventoria realizó la verificación de las entregas en campo a cada uno de los usuarios beneficiarios, donde la entidad contratista objeto de nuestra vigilancia cumplió con las actividades propias para la disposición de insumos, sin embargo, ya al momento de hacer la ejecución y la intervención en terreno los señores:

ITEM	NOMBRE	CEDULA	PREDIO	MUNICIPIO
1	FABIAN ENRIQUE MEDINA ROJAS,	1.118.197.279	Palestina	Villanueva
2	JESUS ENRIQUE MEDINA LOPEZ	4.076.212	Palestina	Villanueva

Que la glosa obedece al no pago de las actividades que no se pudieron realizar en los dos predios, dado que los dos usuarios uno durante la ejecución del proyecto estuvo fuera del pais y el otro señor se le visito, se le notifico, se le llamo y nunca tuvo la disponibilidad de tiempo y no autorizo permiso de ingreso al predio, y con la condición adicional que los lugares de acceso a dichos predios siempre estaban con candados y con restricción, por lo que no fue posible que hicieran las intervenciones de parte del contratista, que además se les llamo para que hicieran la devolución de los insumos y fertilizantes que habían recibido en las visitas iniciales y no fue posible, de estas entregas se anexan las actas y registro fotográfico de lo entregado a ellos como usuarios beneficiarios.

A continuación, se relaciona la matriz de ejecución y el valor a glosar:**ACTIVIDAD No. 1.2. REALIZAR LA ORIENTACIÓN TÉCNICA A LOS 175 PRODUCTORES BENEFICIARIOS DEL PROYECTO EN COMPETENCIAS RELACIONADAS CON LA PRODUCCIÓN DE FORRAJE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPÓSITO.**				**DESGLOCE**		
ITEM	**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**OBSERVACION**
1.2.3	Orientación y acompañamiento técnico en prácticas de Siembra de forrajes. Visita a predio	Visita	$ 160.000,00	2	$ 320.000,00	2 PREDIOS NO INTERVENIDOS CON SIEMBRA EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA
1.2.4	Orientación y acompañamiento técnico en Fertilización de forrajes. Visita a predio	Visita	$ 160.000,00	2	$ 320.000,00	

28572

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

1.2.5	Orientación y acompañamiento técnico en prácticas de Control de plagas, enfermedades en cultivos de forrajes. Visita a predio	Visita	$ 160.000,00	2	$ 320.000,00	
1.2.6	Orientación y acompañamiento técnico en prácticas de Control de malezas en cultivos de forrajes. Visita a predio	Visita	$ 160.000,00	2	$ 320.000,00	
1.2.7	Orientación y acompañamiento técnico en Cosecha de forraje . Visita a predio	Visita	$ 160.000,00	2	$ 320.000,00	
1.2.8	Orientación y acompañamiento técnico en conservacion de forraje . Visita a predio	Visita	$ 160.000,00	2	$ 320.000,00	
COMPONENTE No. 2: MEJORAR LA DISPONIBILIDAD DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BANCOS DE FORRAJES EN 175 UNIDADES PRODUCTIVAS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE					**DESGLOCE**	
ACTIVIDAD No. 2.1.: IMPLEMENTACIÓN DE BANCOS DE FORRAJE EN 175 UNIDADES PRODUCTIVAS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPÓSITO EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE						
ITEM	**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**OBSERVACION**
2.1.3	**Siembra de forrajes**					
2.1.3.1	Semilla asexual de pasto de corte -Clon 51- cortada en esquejes de longitud minima de 75 centímetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fito sanitario y contar con mínimo 5 yemas funcionales.	Ton	$ 3.050.000,00	12	$ 36.600.000,00	2 PREDIOS NO INTERVENIDOS CON SIEMBRA EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA
2.1.4	**Fertilización de forrajes**					
2.1.4.3	Inoculante biológico, solubilizador de fósforo del suelo. Esporas Penicillium janthinellum (Penicillium janthinellum (1x10^7 esporas/mL) Suspensión concentrada (SC) con registro Ica	Litro	$ 150.000,00	4	$ 600.000,00	INOCULANTES DE LOS BENEFIARIOS DE DESGLOCE
2.1.4.5	Inoculante biológico, fijador de nitrógeno atmosférico. Azotobacter chroococcum (1x108 UFC/mL) Azospirillum sp. (1x108 UFC/mL) Suspensión concentrada (SC) con registro Ica	Litro	$ 145.000,00	4	$ 580.000,00	INOCULANTES DE LOS BENEFIARIOS DE DESGLOCE
ITEM	**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**VALOR UNITARIO**	**DESGLOCE**		
				CANTIDAD	**VALOR TOTAL**	**OBSERVACION**
2.1.8	**Conservación de forraje**					
2.1.8.3	Bolsas para silo capacidad de 60 kg.	unidad	$ 2.500,00	680	$ 1.700.000,00	BOLSAS DE LOS BENEFIARIOS DE DESGLOCE
2.1.9	**Transporte de Materiales y Equipos a unidades productivas**					
2.1.9.2	Transporte de carga terrestre - flete intermunicipal - capacidad de carga superior a 6 toneladas - Transporte de semilla	Flete	$ 850.000,00	2	$ 1.700.000,00	2 PREDIOS NO INTERVENIDOS CON SIEMBRA EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA
2.1.10	**Mano de obra no calificada establecimiento unidades productivas**					
2.1.10.1	Mano de obra no calificada (Adecuación, trazado, ahoyado, distribución y siembra de semilla)	Jornal	$ 63.000,00	100	$ 6.300.000,00	2 PREDIOS NO INTERVENIDOS CON SIEMBRA EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA
VALOR TOTAL					**$49.400.000,00**	

Dirección: Carrera 17 n 14 11
Email: consorciointerforrajes2023@gmail.com

Cel. 3134489057
Aguazul Casanare

28373

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

A continuación se detalla la matriz de ejecución consolidada que se avala para la respectiva liquidación del contrato de prestación de servicios N0. 1987 de 2023-08-22

COMPONENTE No. 1: FORTALECER LAS COMPETENCIAS DE 175 PEQUEÑOS PRODUCTORES GANADEROS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TAMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, MEDIANTE LA REALIZACION DE JORNADAS DE ORIENTACIÓN TÉCNICA Y PRÁCTICAS DE CAMPO RELACIONADAS CON LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE FORRAJE.						EJECUTADO ACTAS PARCIALES 1,2,3 Y 4		LIQUIDACIÓN		TOTAL EJECUTADO			DESGLOCE		
ITEM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% AVANCE POR ITEM	CANTIDAD	VALOR TOTAL	OBSERVACION
ACTIVIDAD No. 1.1.: CONVOCATORIA, SOCIALIZACIÓN, INSCRIPCIÓN, VERIFICACIÓN DE PREDIOS Y SELECCIÓN DE PRODUCTORES A BENEFICIAR CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO															
1.1.1	Espacios adecuados para el desarrollo de los talleres y logistica necesaria para el proceso de socialización	Dias	5	$ 700.000,00	$ 3.500.000,00	5	$ 3.500.000,00			5	$ 3.500.000,00	1	0	$ 0,00	
1.1.2	Personal auxiliar para apoyar convocatoria, organización y logistica en cada una de las jornadas de socialización	Taller	5	$ 900.000,00	$ 4.500.000,00	5	$ 4.500.000,00			5	$ 4.500.000,00	1	0	$ 0,00	
1.1.3	Personal profesional del área técnica, para realizar la presentación del proyecto en las jornadas de socialización	Taller	5	$ 400.000,00	$ 2.000.000,00	5	$ 2.000.000,00			5	$ 2.000.000,00	1	0	$ 0,00	
1.1.4	Materiales y equipos: computador portatil, lapiceros, hojas, tintas, impresiones y fotocopias para la recepción de documentos de criterios de seleccion de productores a beneficiar	Unidad	200	$ 15.000,00	$ 3.000.000,00	200 0	$ 3.000.000,00 $ 0,00			200	$ 3.000.000,00	1	0	$ 0,00	
1.1.5	Visita de verificación de predios inscritos	Visita	200	$ 130.000,00	$ 26.000.000,00	200	$ 26.000.000,00			200	$ 26.000.000,00	1	0	$ 0,00	
ACTIVIDAD No. 1.2. REALIZAR LA ORIENTACIÓN TÉCNICA A LOS 175 PRODUCTORES BENEFICIARIOS DEL PROYECTO EN COMPETENCIAS RELACIONADAS CON LA PRODUCCIÓN DE FORRAJE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO.										ACUMULADO EN ACTAS PARCIALES			DESGLOCE		
ITEM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL					CANTIDAD	VALOR TOTAL	% AVANCE POR ITEM	CANTIDAD	VALOR TOTAL	OBSERVACION
1.2.1	Orientación y acompañamiento técnico en practicas de Mecanizacion de terreno para siembra de forrajes. Visita a predio	Visita	175	$ 160.000,00	$ 28.000.000,00	149	$ 23.840.000,00	26	$ 4.160.000,00	175	$ 28.000.000,00	1	0	$ 0,00	
1.2.2	Orientación y acompañamiento técnico en practicas de aplicación de enmiendas para siembra de forrajes. Visita a predio	Visita	175	$ 160.000,00	$ 28.000.000,00	149	$ 23.840.000,00	26	$ 4.160.000,00	175	$ 28.000.000,00	1	0	$ 0,00	
1.2.3	Orientación y acompañamiento técnico en practicas de Siembra de forrajes. Visita a predio	Visita	175	$ 160.000,00	$ 28.000.000,00	149	$ 23.840.000,00	24	$ 3.840.000,00	173	$ 27.680.000,00	0,9885 71	2	$ 320.000,00	2 PREDIOS NO INTERVENIDOS CON SIEMBRA EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA
1.2.4	Orientación y acompañamiento técnico en Fertilizacion de forrajes. Visita a predio	Visita	175	$ 160.000,00	$ 28.000.000,00	23	$ 3.680.000,00	150	$ 24.000.000,00	173	$ 27.680.000,00	0,9885 71	2	$ 320.000,00	
1.2.5	Orientación y acompañamiento técnico en prácticas de Control de	Visita	175	$ 160.000,00	$ 28.000.000,00	23	$ 3.680.000,00	150	$ 24.000.000,00	173	$ 27.680.000,00	0,9885 71	2	$ 320.000,00	

Dirección: Carrera 17 n 14 11
Email: consorciointerforrajes2023@gmail.com

Cel. 3134489057
Aguazul Casanare

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

	plagas, enfermedades en cultivos de forrajes. Visita a predio														
1.2.6	Orientación y acompañamiento técnico en prácticas de Control de malezas en cultivos de forrajes. Visita a predio	Visita	175	$ 160.000,00	$ 28.000.000,00	23	$ 3.680.000,00	150	$ 24.000.000,00	173	$ 27.680.000,00	0,9885 71	2	$ 320.000,00	
1.2.7	Orientación y acompañamiento técnico en Cosecha de forraje. Visita a predio	Visita	175	$ 160.000,00	$ 28.000.000,00	0	$ 0,00	173	$ 27.680.000,00	173	$ 27.680.000,00	0,9886 71	2	$ 320.000,00	
1.2.8	Orientación y acompañamiento técnico en conservacion de forraje. Visita a predio	Visita	175	$ 160.000,00	$ 28.000.000,00	0	$ 0,00	173	$ 27.680.000,00	173	$ 27.680.000,00	0,9885 71	2	$ 320.000,00	
COMPONENTE No. 2: MEJORAR LA DISPONIBILIDAD DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BANCOS DE FORRAJES EN 175 UNIDADES PRODUCTIVAS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE								**LIQUIDACIÓN**		**TOTAL EJECUTADO**			**DESGLOCE**		
ACTIVIDAD No. 2.1.: IMPLEMENTACIÓN DE BANCOS DE FORRAJE EN 175 UNIDADES PRODUCTIVAS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPÓSITO EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE															
ITEM	**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**			**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**% AVANCE POR ITEM**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**OBSERVACION**
2.1.1	**Mecanización de terreno para siembra de forrajes**														
2.1.1.1	Servicio de mecanización, preparación tipo convencional. Servicio de maquinaria agrícola a todo costo (Tractor con implementos agrícolas rastra, rastrillo pulidor, boleadora abonadora, cabelloneador y remolque.) 12 horas por terreno de una hectarea	Hora	2100	$ 136.000,00	$ 285.600.000,00	1788	$ 243.168.000,00	312	$ 42.432.000,00	2100	$ 285.600.000,00	1	0	$ 0,00	
2.1.2	**Aplicación de enmiendas para siembra de forrajes**					0	$ 0,00								
2.1.2.2	Fertilizante Orgánico para aplicación al suelo granulado bulto de 50 kilos: Nitrógeno Total (N) 1,3%, Fosforo total (P2O5) 3,1%, Potasio Total (K2O) 2%, Calcio (CaO) 10 %, Magnesio (MgO) 1,3%, Azufre Soluble en Hcl (S) 0,5 %, Boro soluble en Hcl (B) 0,01%, Hierro soluble en Hcl (Fe) 1%, Manganeso Soluble en Hcl (Mn) 0,09%, Zinc Soluble en Hcl (Zn) 0,09%, Silicio Total (SiO2) 25%, Carbono Orgánico Oxidable total (C) 11%, con registro ica	Bulto	5250	$ 83.600,00	$ 438.900.000,00	5250	$ 438.900.000,00			5250	$ 438.900.000,00	1	0	$ 0,00	
2.1.2.3	Cal dolomita con registro ica bulto x 50 kg	Bulto	3500	$ 26.400,00	$ 92.400.000,00	3500	$ 92.400.000,00			3500	$ 92.400.000,00	1	0	$ 0,00	
2.1.3	**Siembra de forrajes**					0	$ 0,00								
2.1.3.1	Semilla asexual de pasto de corte -Cion 5!- cortada en esquejes de longitud mínima de 75 centímetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fito sanitario y contar con mínimo 5 yemas funcionales.	Ton	1050	$ 3.050.000,00	$ 3.202.500.000,00	894	$ 2.726.700.000,00	144	$ 439.200.000,00	1038	$ 3.165.900.000,00	0,9866 71	12	$ 36.600.000,00	2 PREDIOS NO INTERVENIDOS CON SIEMBRA EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA
2.1.4	**Fertilización de forrajes**					0	$ 0,00								
2.1.4.1	Fertilizante fosforado Granulado (P2O5 25% CaO 25% MgO	Bulto	1050	$ 365.000,00	$ 383.400.000,00	1050	$ 383.400.000,00			1050	$ 383.400.000,00	1	0	$ 0,00	

Dirección: Carrera 17 n 14 11
Email: consorciointerforrajes2023@gmail.com

Cel. 3134489057
Aguazul Casanare

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

	6.6%, S 3%, SiO 22%, Zn 0.6%) Bulto de 50 kilos con registro ica															
2.1.4.2	fertilizante mezcla física NPK 26-6-7 + 5%Mg+2%S+0,15%Cu+0,15%Zn +0,15%B Bulto de 50 kilos con registro ica	Bulto	675	$ 434.000,00	$ 379.750.000,00	675	$ 379.750.000,00			675	$ 379.750.000,00	1	0	$ 0,00		
2.1.4.3	Inoculante biológico, solubilizador de fosforo del suelo. Esporas Penicillium janthinellum (Penicillium janthinellum (1x107 esporas/mL) Suspensión concentrada (SC) con registro ica	Litro	360	$ 160.000,00	$ 52.500.000,00	350	$ 52.500.000,00	-4	-$ 600.000,00	346	$ 51.900.000,00	0,9885 71	4	$ 600.000,00	INOCULANTES DE LOS BENEFIARIOS DE DESGLOCE	
2.1.4.5	Inoculante biológico, fijador de nitrógeno atmosférico. Azotobacter chroococcum (1x109 UFC/mL) Azospirillum sp. (1x109 UFC/mL) Suspensión concentrada (SC) con registro ica	Litro	350	$ 145.000,00	$ 50.750.000,00	350	$ 50.750.000,00	-4	-$ 580.000,00	350	$ 50.750.000,00	1	4	$ 580.000,00	INOCULANTES DE LOS BENEFIARIOS DE DESGLOCE	
2.1.5	**Practicas de Control de plagas, enfermedades en cultivos de forrajes**					0	$ 0,00									
2.1.5.1	Insecticida de síntesis química Methomyl 216g/l - con Registro ICA	Litro	525	$ 84.500,00	$ 44.362.500,00	525	$ 44.362.500,00			525	$ 44.362.500,00	1	0	$ 0,00		
2.1.6	**Control de malezas en cultivos de forrajes**					0	$ 0,00									
2.1.6.1	herbicida Atrazina con registro ica	Kilogramo	525	$ 88.000,00	$ 46.200.000,00	525	$ 46.200.000,00			525	$ 46.200.000,00	1	0	$ 0,00		
ITEM	**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**			**LIQUIDACIÓN**		**TOTAL EJECUTADO**			**DESGLOCE**			
								CANTIDAD	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**% AVANCE POR ITEM**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**OBSERVACION**	
2.1.8	**Conservación de forraje**															
2.1.8.1	Picapasto (picadora de alta velocidad para uso de ración diaria o ensilaje con producion minima de 400 kilos diarios, con motor a gasolina de minimo 5 hp)	Unidad	175	$ 2.900.000,00	$ 507.500.000,00	175	$ 507.500.000,00			175	$ 507.500.000,00	1	0	$ 0,00		
2.1.8.2	Ensiladora manual para bolsa de hasta 60 kilogramos	Unidad	175	$ 2.200.000,00	$ 385.000.000,00	175	$ 385.000.000,00			175	$ 385.000.000,00	1	0	$ 0,00		
2.1.8.3	Bolsas para silo capacidad de 60 kg	unidad	59500	$ 2.500,00	$ 148.750.000,00	59500	$ 148.750.000,00	-680	-$ 1.700.000,00	58820	$ 147.050.000,00	0,9885 71	680	$ 1.700.000,00	BOLSAS DE LOS BENEFIARIOS DE DESGLOCE	
2.1.9	**Transporte de Materiales y Equipos a unidades productivas**															
2.1.9.1	Transporte de carga terrestre - flete intermunicipal - capacidad de carga superior a 8 toneladas - Transporte de insumos	Flete	175	$ 850.000,00	$ 148.750.000,00	172	$ 146.200.000,00	3	$ 2.550.000,00	175	$ 148.750.000,00	1	0	$ 0,00		
2.1.9.2	Transporte de carga terrestre - flete intermunicipal - capacidad de carga superior a 8 toneladas - Transporte de semilla	Flete	175	$ 850.000,00	$ 148.750.000,00	149 0	$ 126.650.000,00 $ 0,00	24	$ 20.400.000,00	173	$ 147.050.000,00	0,9885 71	2	$ 1.700.000,00	2 PREDIOS NO INTERVENIDOS CON SIEMBRA EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA	
2.1.10	**Mano de obra no calificada establecimiento unidades productivas**															
2.1.10.1	Mano de obra no calificada (Adecuación, trazado, ahoyado, distribución y siembra de semilla)	Jornal	8750	$ 63.000,00	$ 551.250.000,00	7450	$ 469.350.000,00	1200	$ 75.600.000,00	8650	$ 544.950.000,00	0,9885 71	100	$ 6.300.000,00	2 PREDIOS NO INTERVENIDO	

Dirección: Carrera 17 n 14 11
Email: consorciointerforrajes2023@gmail.com

Cel. 3134489057
Aguazul Casanare

28576

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

														SI CON SIEMBRA EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA
VALOR TOTAL					$ 7.132.382.500,00		$ 6.366.140.500,00		$ 718.822.000,00		$ 7.083.542.500,00		$ 49.400.000,00	

Con lo anterior se certifica una ejecución financiera de siete mil ochenta y tres millones quinientos cuarenta y dos mil quinientos pesos mcte ($ 7.083.542.500,00), equivalente al 99,31%, y se determina una glosa a favor del departamento de Casanare por valor de cuarenta y nueve millones cuatrocientos mil pesos ($49.400.000,00), equivalente al 0,69%, debidamente verificada por la firma de interventoria.

La presente certificación se firma a los 10 días del mes de noviembre de 2025

Atentamente,

Alexander Duarte Sierra

ALEXANDER DUARTE SIERRA
C.C. No. 1.116.868.212 de Tame
R.L Consorcio interpraderas 2023
Dirección de correo: carrera 17 No. 14 – 11

28577

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

"REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÌ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

CONTRATO DE CONSULTORIA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-019-2023 y No. INTERNO 2023-DE 2023-09-06





PERIODO AVALADO DE EJECUCIÓN: DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2024

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

CARRERA 17 No. 14-11
Email. consorciointerforrajes@gmail.com
CEL. 3134489057
Aguazul Casanare

28578

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

Contenido

INTRODUCCIÓN 4
CAPITULO I 5
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 6
2. ORGANIGRAMA DE LA CONSULTORIA 7
3. CAMBIOS TECNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y/O PROYECTO 7
4. ACTA DE INICIO 7
5. ESTADO GENERAL DE LAS POLIZAS 7
6. PAGO DE ESTAMPILLAS 8
7. RP Y CDP 8
8. RELACIÒN DE PERSONAL OFERTADO Y VINCULADO AL PROYECTO 8
9. RELACION DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 9
10. *COSTOS DIRECTOS* 10
11. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 11
12. RELACION DE EJECUCION DEL ANTICIPO CONTRATO DE CONSULTORIA. 22
13. PRÓRROGA No.1 AL CONTRATO 2023 DE 2023 – 09 - 06. 22
14. SUSPENSIÓN No.1 AL CONTRATO 2023 DE 2023 – 09 - 06. 22
15. REINICIO No.1 AL CONTRATO 2023 DE 2023 – 09 - 06. 23
16. PRÓRROGA No.2 AL CONTRATO 2023 DE 2023 – 09 - 06. 23
17. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA (PLAN DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO) 23
17.1 ASPECTOS GENERALES 24
17.2 ASPECTO ADMINISTRATIVO 26
17.3 ASPECTO LEGAL 28
17.4 ASPECTO TÉCNICO: 29
17.5 ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE 30
17.6 ASPECTOS AMBIENTALES 31
18. AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DE LA INTERVENTORIA 32
19. COMITÉS TÉCNICOS 34
20. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA 75
COMPONENTE 1: IMPLEMENTAR EFICIENTES PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS TÉCNICAS RELACIONADAS CON LA PRODUCCIÓN DE FORRAJE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPÓSITO. 75
ACTIVIDAD No. 1.2. REALIZAR LA ORIENTACIÓN TÉCNICA A LOS 175 PRODUCTORES BENEFICIARIOS DEL PROYECTO EN COMPETENCIAS RELACIONADAS CON LA PRODUCCIÓN DE hl FORRAJE PAf3.A EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE GANADERIA TIPO DOBLE PROPÓSITO. 88
1.2.1. **JORNADA DE ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN PRÁCTICAS DE MECANIZACIÓN DE TERRENO PARA SIEMBRA DE FORRAJES.** 258
PRODUCTOR 5: KATHLEEN ROJAS CRUZ, **VEREDA**: BELLA VISTA, **PREDIO**: LA ESPERANZA 264
PRODUCTOR 6: RITA GLADYS MOLANO BARRE **VEREDA**: BELLA VISTA, **PREDIO**: TRES PALMAS 264
1.2.2. JORNADA DE ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN PRÁCTICAS DE APLICACIÓN DE ENMIENDAS PARA SIEMBRA DE FORRAJES. 279
PRODUCTOR 5: KATHLEEN ROJAS CRUZ, **VEREDA**: BELLA VISTA, **PREDIO**: LA ESPERANZA 286
PRODUCTOR 6: RITA GLADYS MOLANO BARRE **VEREDA**: BELLA VISTA, **PREDIO**: TRES PALMAS 286

1.2.3. JORNADA DE ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN PRÁCTICAS DE SIEMBRA DE FORRAJES 296
PRODUCTOR 5: KATHLEEN ROJAS CRUZ, **VEREDA**: BELLA VISTA, **PREDIO**: LA ESPERANZA 299
PRODUCTOR 6: RITA GLADYS MOLANO BARRE **VEREDA**: BELLA VISTA, **PREDIO**: TRES PALMAS 299
.2.3. JORNADA DE ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN PRÁCTICAS DE SIEMBRA DE FORRAJES 311
CAPITULO II 479
CAPITULO 2: INFORME JURIDICO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE Y FINANCIERO 480
INFORME LEGAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 480
ESTUDIO PREVIO 480
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 480
RESOLUCIÓN DE APERTURA DEL PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA No. CAS-OAJ-LP-013-2023. 481
PLIEGO DEFINITIVO DE CONDICIONES DEL PROCESO DE LICITACIÓN 481
APERTURA DE LA FIDUCIA 482
BUEN MANEJO E INVERSIÓN DEL ANTICIPO 486
PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO EJECUTOR 487
MATRIZ DE EJECUCIÓN FISICO - FINANCIERA. 489
RECOMENDACIONES ..... **¡Error! Marcador no definido.**
INDICE DE ANEXOS 496

28580

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

INTRODUCCIÓN

La Interventoria mediante el presente CONTRATO DE CONSULTORIA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-019-2023 y No. INTERNO 2023-DE 2023-09-06 CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÀMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE en marco del seguimiento que se realiza al contratista Fundación Creo País, donde realizara la respectiva ejecución de las actividades del contrato No. 1987 de 2023, cuyo Objeto es: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÀMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

La firma de interventoria realiza el seguimiento, verificación y acompañamiento a todas labores que realice la firma contratista comprobando su correcta ejecución en todos los aspectos; técnicos, jurídicos, administrativos, contables y financiero del contrato vigilado, realizado por la Fundación Creo País en el periodo de ejecución: del 14 de septiembre de 2023 al 24 de octubre de 2024.

Asi mismo participarà y dará viabilidad a actos administrativos y legales que el contrato de prestación de servicios amerite para su correcto desarrollo y cumpliendo con las obligaciones contractuales pactadas.

El informe Final , que se presenta sintetiza los avances y ejecutorias del Contratista Fundación Creo País, desde actividades generales contratadas, observàndose el avance que ha desarrollado en el presente periodo a cobrar, que corresponde del 14 de septiembre de 2023 al 24 de octubre de 2024; así como las actividades de seguimiento, aprobación y demás realizadas por la Interventoria, para la adecuada ejecución del contrato de prestación de servicios.

28581

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

CAPITULO I

EJECUCION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-019-2023 y No. INTERNO 2023-DE 2023-09-06 CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

LOCALIZACION DEL PROYECTO (NUCLEOS DE PRODUCCION)

El proyecto se ubica en el departamento del Casanare, especificamente y su mayor influencia será en los pequeños productores de los municipios de AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE



Fuente: Propia

28582

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA

CONTRATO No:	CAS-OAJ-CMA-019-2023 y No. INTERNO 2023-DE 2023-09-06	
CONTRATANTE:	GOBERNACION DE CASANARE	
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERPRADERAS 2023	
NIT:	Nit: 901750131-2	
REPRESENTANTE LEGAL:	ALEXANDER DUARTE SIERRA	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL DOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MCTE ($457.906.278)	
OBJETO:	"REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"	
VALOR DEL ANTICPIO 40%: VALOR INICIAL	$ 183.162.511,20	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	SEIS (6) MESES	
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	6 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
SUPERVISOR (A) INICIAL	ALEXANDER BARRERA GIRON	
SUPERVISOR (A) ACTUAL	CRISTIAN ROLANDO CIFUENTES ESTEBAN	
FECHA ACTA DE INICIO:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13 DE MARZO DE 2024	
PRORROGA No. 1 (2 MESES)	12/12/2023	
FECHA DE TERMINACION ACTUAL	13/06/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN	21 DE DICIEMBRE DE 2023	
FECHA DE REINICION	18 DE ABRIL DE 2024	
PRORROGA No. 2 (1 MES Y 15 DIAS)	6/09/2024	
FECHA DE TERMINACION FINAL	24 DE OCTUBRE DE 2024	
AVANCE DEL CONTRATO:	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO EJECUTADO	100%
	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	100%
	AVANCE FINANCIERO	$ 457.906.278,00
	AVANCE PROGRAMADO	$ 457.906.278,00

28584

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

2. ORGANIGRAMA DE LA CONSULTORIA

ALEXANDER DUARTE SIERRA R.L. CONSORCIO INTERPRADERAS 2023 Nit: 901750131-2	**EDUAR JAVIER ACEVEDO MONTAÑEZ** DIRECTOR **HERLEY CACERES SANCHEZ** ZOOTECNISTA **OMNIME BARRERA CHAPARRO** Ing. Agricola
	ROSA MARIA VALLEJO L. CONTADOR
	HILDA LUZ MENDOZA MURILLO ABOGADA
	EMMA YERALDIN NAVARRO SECRETARIA

3. CAMBIOS TECNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y/O PROYECTO

Durante el transcurso del presente periodo se han presentado cambios EJECUCION ADMINISTRATIVA

4. ACTA DE INICIO

La supervisión en representación de ALEXANDER BARRERA GIRON y ALEXANDER DUARTE SIERRA representante legal de CONSORCIO INTERPRADERAS 2023 suscribió acta de inicio para el contrato de consultoria CAS-OAJ-CMA-019-2023 y N° INTERNO 2023 de 2023-09-06. Con fecha de inicio 14 de septiembre de 2023.

5. ESTADO GENERAL DE LAS POLIZAS

Con el propósito de legalizar el contrato de consultoria CAS-OAJ-CMA-019-2023 y No. INTERNO 2023-DE 2023-09-06. El CONSORCIO INTERPRADERAS 2023 adquirió pólizas para garantizar los siguientes Amparos.

Evento		Descripción de los amparos (ajuste según contrato)					
		Cumplimiento	Buen manejo Anticipo	Pago de salarios, Prestaciones Sociales	Calidad del servicio	Responsabilidad Civil	Adicione conforme al contrato
		57-44-101004237	57-44-101004237	57-44-101004237	57-44-101004237	N° [illegible]	N° [illegible]
Contratoconvenio Inicial	% - SMLV	10%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Desde	06/09/2023	06/09/2023	06/09/2023	06/09/2023	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
	Hasta	15/07/2024	15/07/2024	15/03/2027	15/07/2024	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
Fecha de aprobación de la póliza		14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
Acta de Inicio	% - SMLV	10%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Desde	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023		
	Hasta	23/07/2024	23/07/2024	23/03/2027	23/07/2024		
Fecha de aprobación de la póliza		21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023		

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

6. PAGO DE ESTAMPILLAS

El consorcio Interpraderas 2023, consignó el departamento de Casanare, la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES SEICIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHO PESOS MCTE. ($34.631.708), por conceptos referentes a estampillas: Pro-cultura, Pro-Adulto Mayor, Pro-Deporte, Pro-desarrollo y Pro-Unitrópico, conforme se relaciona en la siguiente tabla.

CONCEPTO	FECHA DE PAGO ESTAMPILLAS	FECHA REGISTRO NOTAS CREDITO	VALOR
ESTAMPILLA PROCULTURA	14/09/2023	14/09/2023	$ 3.848.000
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO	14/09/2023	14/09/2023	$3.848.000
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	14/09/2023	14/09/2023	$11.543.900
TASA PRO-DEPORTE	14/09/2023	14/09/2023	$9.619.880
ESTAMPILLA UNITROPICO	14/09/2023	14/09/2023	$5.771.928
TOTAL			$34.631.708

7. RP Y CDP

El 13 de septiembre de 2023, el Departamento de Casanare generó Registro de Disponibilidad Presupuestal – RP No. 2302023, para el CONTRATO DE CONSULTORIA N° CAS-OAJ-CMA-019-2023 y No. INTERNO 2023-DE 2023-09-06, CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE", por un valor de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($457.906.278,00)

El 11 de julio de 2023, el Departamento de Casanare generó Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP No. 23000214, para el CONTRATO DE CONSULTORIA N° CAS-OAJ-CMA-019-2023 y No. INTERNO 2023-DE 2023-09-06, CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE", por un valor de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($457.906.293,00)M/CTE

La copia del RP y CDP se anexaron en el informe No. 1.

8. RELACIÓN DE PERSONAL OFERTADO Y VINCULADO AL PROYECTO

De conformidad con lo establecido en la Propuesta presentada por el CONSORCIO INTERPRADERAS 2023, se relaciona a continuación el personal contratado para realizar dicha consultoria, tiempo de duración y porcentajes de dedicación según lo ofertado y aprobado.

N°	NOMBRE	DURACION	DEDICACION	FECHA DE INICIO
1	EDUAR JAVIER ACEVEDO MONTAÑEZ	6 MESES	100%	14/09/2023
2	HERLEY CACERES SANCHEZ	6 MESES	100%	14/09/2023
3	OMNIME BARRERA CHAPARRO	6 MESES	100%	14/09/2023
4	ANGELA LUCERO SOLER ZAMORA	6 MESES	50%	14/09/2023

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

5	NANCY MILENA CASTRO	6 MESES	50%	14/09/2023
6	EMMA YERALDIN NAVARRO	6 MESES	100%	14/09/2023

Con la prórroga No. 1 se prorrogaron todos los profesionales en 2 meses y por la dedicaciones iniciales.
Con la prorroga No. 2 se prorrogaron el profesional No. 1 y no. 2 de la tabla anterior con dedicaciones del 50% y por contrato de prestación se servicios como quedo plasmado en la solicitud y la aprobación por parte de la supervisión del contrato.

Anexo No. 1 Contratos de personal y nómina

9. RELACION DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

A continuación, se relaciona los pagos realizados por el personal profesional vinculado al contrato en cumplimiento de las obligaciones parafiscales:

N°	NOMBRE	IDENTIFICACION	MES/AÑO	N° PLANILLA
1	EDUAR JAVIER ACEVEDO MONTAÑEZ	74.754.523	SEPTIEMBRE-2023	9458710639
			OCTUBRE-2023	9458710568
			NOVIEMBRE – 2023	9459375997
			DICIEMBRE – 2023	9461480574
			ABRIL-2024	9466719365
			MAYO-2024	9468274027
			JUNIO-2024	9469525951
			JULIO-2024	9470431107
			AGOSTO-2024	9471445827
			SEPTIEMBRE -2024	9475046605
				9475087358
			OCTUBRE-2024	9476148670
2	HERLEY CACERES SANCHEZ	7.365.663	SEPTIEMBRE-2023	9458710639
			OCTUBRE-2023	9458710568
			NOVIEMBRE – 2023	9459375997
			DICIEMBRE – 2023	9461480574
			ABRIL-2024	9466719365
			MAYO-2024	9468274027
			JUNIO-2024	9469525951
			JULIO-2024	9470431107
			AGOSTO-2024	9471445827
			SEPTIEMBRE -2024	9475046605
				9475087358
			OCTUBRE-2024	9476148670
3	OMNIME BARRERA CHAPARRO	4.156.692	SEPTIEMBRE-2023	9458710639
			OCTUBRE-2023	9458710568
			NOVIEMBRE – 2023	9459375997
			DICIEMBRE – 2023	9461480574
			ABRIL-2024	9466719365
			MAYO-2024	9468274027
			JUNIO-2024	9469525951
			JULIO-2024	9470431107

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

N°	NOMBRE	IDENTIFICACION	MES/AÑO	N° PLANILLA
			AGOSTO-2024	9471445827
			SEPTIEMBRE -2024	9475046605
4	ANGELA LUCERO SOLER ZAMORA	24.228.376	SEPTIEMBRE-2023	9458710639
			OCTUBRE-2023	9458710568
			NOVIEMBRE – 2023	9459375997
			DICIEMBRE – 2023	9461480574
			ABRIL-2024	9466719365
			MAYO-2024	9468274027
			JUNIO-2024	9469525951
			JULIO-2024	9470431107
			AGOSTO-2024	9471445827
			SEPTIEMBRE -2024	9475046605
5	NANCY MILENA CASTRO	33.646.724	SEPTIEMBRE-2023	9458710639
			OCTUBRE-2023	9458710568
			NOVIEMBRE – 2023	9459375997
			DICIEMBRE – 2023	9461480574
			ABRIL-2024	9466719365
			MAYO-2024	9468274027
			JUNIO-2024	9469525951
			JULIO-2024	9470431107
			AGOSTO-2024	9471445827
			SEPTIEMBRE -2024	9475046605
6	EMMA YERALDIN NAVARRO	1.006.443.100	SEPTIEMBRE-2023	9458918344
			OCTUBRE-2023	9458918398
			NOVIEMBRE – 2023	9459375997
			DICIEMBRE – 2023	9461480574
			ABRIL-2024	9466719365
			MAYO-2024	9468274027
			JUNIO-2024	9469525951
			JULIO-2024	9470431107
			AGOSTO-2024	9471445827
			SEPTIEMBRE -2024	9475046605

Que la firma de interventoria presenta de manera mensual los informes y en ellos están los soportes de seguridad social y nóminas del equipo de trabajo de interventoria.

Anexo No. 2 planillas de seguridad social.

10. COSTOS DIRECTOS

La firma interventora dispone de vehículos tipo campero PC KUP, camioneta o similar, con cilindraje desde 2000 cc hasta 2999 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible para realizar actividades de campo, de la misma manera cuenta con oficina ubicada en la carrera 17 No. 14 – 11 del municipio de Aguazul, Casanare, igualmente dispone de facturación por parte de tercero que presta los servicios de elaboración de fotografias y procesamiento de documentos – Papelería. Se aclara que los soportes de pago de los costos directos se allegarán en cada informe para cobro de acta parcial.

Anexo No. 3 Contratos de costos directos y soportes de pago

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

11. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

Durante el periodo comprendido entre el 14 de septiembre de 2023 al 24 de octubre del 2024 se han enviado oficios por parte de la interventoria en medio fisico como por correo electrónico, a los cuales se le han notificado el seguimiento del cumplimiento de las actividades del contrato.

FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
19-09-2023	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Contratista Fundación Creo País	Solicitud de programar proyecto vía correo electrónico
19-09-2023	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Contratista Fundación Creo País	Respuesta a solicitud de aprobación de anticipo
20-09-2023	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Alexander Barrera Girón	Solicitud de anticipo radicado 10673
20-09-2023	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Alexander Barrera Girón	Viabilidad y aprobación del plan de inversión cto 1987 de 2023, radicado 10701
01-11-2023	Ronal Harvey Jimenez	Interventoria – Consorcio Interpraderas 2023	Oficio de comité de seguimiento vía correo electrónico
02-11-2023	Ronal Harvey Jimenez	Interventoria – Consorcio Interpraderas 2023	Solicitud de información contrato 2023 del 2023, vía correo electrónico
16-11-2023	Interventoria – Consorcio Interpraderas 2023	Contratista Fundación Creo País	Devolución de hojas de vida de contrato 1987 de 2023
16-11-2023	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Desarrollo Rural	Matriz fisico financiera 1987 de 2023 y 2023 de 2023, vía correo electrónico
16-11-2023	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Contratista Fundación Creo País	Aprobación de hojas de vida cto 1987 de 2023

28588

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

22-11-2023	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Contratista Fundación Creo País	Citación a comité técnico contrato 1987 de 2023, vía correo electrónico
23-11-2023	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Alexander Barrera Girón	Entrega de informe No. 1 contrato 2023 de 2023, radicado 14530
24-11-2023	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Alexander Barrera Girón	Entrega de informe No. 2 contrato 2023 de 2023, radicado 014630
28-11-2023	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Contratista Fundación Creo País	Citación a comité, vía correo electrónico
05-12-2023	Contratista Fundación Creo País	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Presentación de informe No. 1 contrato 1987 de 2023
07-12-2023	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Alexander Barrera Girón	Solicitud de aprobación prorroga No.1 contrato 1987, radicado 15129
07-12-2023	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Alexander Barrera Girón	Concepto de aprobación y viabilidad para prorroga No.1 contrato 1987, radicado 15130
12-12-2023	Contratista Fundación Creo País	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Remisión de informe acta parcial No. 1 cto 1987 de 2023
13-12-2023	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Contratista Fundación Creo País	Observaciones acta parcial No. 1 cto 1987 de 2023
14-12-2023	Contratista Fundación Creo País	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Presentación informe de inversión y buen manejo del anticipo
14-12-2023	Contratista Fundación Creo País	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Ajustes de informe No. 1 contrato 1987 de 2023

28589

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

14-12-2023	Contratista Fundación Creo País	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Ajustes de informe No. 2 contrato 1987 de 2023
14-12-2023	Contratista Fundación Creo País	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Remisión de informe corregido acta parcial No. 1 cto 1987 de 2023
14-12-2023	Interventoria – Consorcio Interpraderas 2023	Alexander Barrera Girón	Radicación informe de buen manejo de anticipo del contrato 1987 de 2023 radicado 015418
14-12-2023	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Alexander Barrera Girón	Radicación de informes mensuales 1 y 2 de buen manejo de anticipo del contrato 1987 de 2023 radicado 015419
15-12-2023	Interventoria – Consorcio Interpraderas 2023	Alexander Barrera Girón	Radicación aval para pago acta parcial No.1 del contrato 1987 de 2023, radicado 015433
21-12-2023	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Wilmer Fernando Molano Sdeagyma	Solcitud de suspensión No. 1 contrato 2023 de 2023
06-03-2024	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Contratista Fundación Creo País, Desarrollo Rural	Confirma comité técnico vía correo electrónico
25-04-2024	Interventoria – Consorcio Interpraderas 2023	Contratista Fundación Creo País	Solicitud de cronograma de entregas de insumos, vía correo electrónico
07-05-2024	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Contratista Fundación Creo País	Solicitar ejecución físico financiera del contrato 1987 de 2023 vía correo electrónico
15-05-2024	Interventoria – Consorcio Interpraderas 2023	Contratista Fundación Creo País, Desarrollo Rural	Solicitud de cronograma de siembras y hojas de vida, vía correo electrónico
16-05-2024	Interventoria – Consorcio	Contratista Fundación Creo País	Solicitud de cronograma de siembras y hojas de vida,

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

	Interpraderas 2023		
16-05-2024	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Contratista Fundación Creo País	Presentación informe No. 3 del contrato 1987 de 2023
16-05-2024	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Contratista Fundación Creo País, Desarrollo Rural	Solicitud de comité, vía correo electrónico
21-05-2024	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Cristian Rolando Cifuentes	Remisión de informe No. 3 del contrato 1987 de 2023, radicado 007690
22-05-2024	Contratista Fundación Creo País,	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Remisión informe No. 4 del contrato 1987 de 2023
22-05-2024	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Cristian Rolando Cifuentes	Remisión informe No. 4 del contrato 1987 de 2023, radicado 007692
29-05-2024	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Contratista Fundación Creo País	Solicitud de información al contrato 1987 de 2023, vía correo electrónico
05-06-2024	Contratista Fundación Creo País	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Relación de beneficiarios a recibir material vegetal del contrato 1987 del 2023
05-06-2024	Contratista Fundación Creo País	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Solicitud de aplazamiento comité técnico programado para el día 06 de junio de 2024, vía correo electrónico
05-06-2024	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Desarrollo rural, Cristian Rolando Cifuentes	Solicitud de aplazamiento técnico programado el 06 de junio de 2024, vía correo electrónico
10-06-2024	Contratista Fundación Creo País	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Información afectaciones actividades de mecanización y siembra contrato 1987 de 2023, vía correo electrónico

28591

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

11-06-2024	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Contratista Fundación Creo País	Solicitud de plan de acción y la reprogramación según oficio enviado, vía correo electrónico
11-06-2024	Contratista Fundación Creo País	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Programación del 11 al 15 de junio de 2024 del contrato 1987 de 2023, vía correo electrónico
11-06-2024	Contratista Fundación Creo País	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Remisión del informe mensual No. 5
12-06-2024	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Cristian Rolando Cifuentes	Informe de acta parcial No. 1, del contrato 2023, radicado 009114
13-06-2024	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Cristian Rolando Cifuentes	Presentación informe No. 6 del contrato 2023 de 2023, radicado 009226
17-06-2024	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Contratista Fundación Creo País	Devolución del informe No. 5, para correcciones del contrato 1987 de 2023
24-06-2024	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Cristian Rolando Cifuentes	Solicitud reunión de comité contrato 2023 de 2023 y contrato 1987 de 2023, radicado 009944
24-06-2024	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Contratista Fundación Creo País	Solicitud reunión de comité del contrato 1987 de 2023
26-06-2024	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Carlos Alberto Madrid, Representante Legal del Codepla	Solicitud de reunión de comité del contrato 1987 de 2023
26-06-2024	Contratista Fundación Creo País	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Solicitud cambio de predio del señor JUAN CARLOS PULIDO
02-07-2024	Interventoría – Consorcio	Contratista Fundación Creo País	Seguimiento al proceso de establecimiento de pasto Clon 51 del contrato 1987 de 2023

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

	Interpraderas 2023		
02-07-2024	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Desarrollo rural, Cristian Rolando Cifuentes	Ejecución financiera del contrato 2023 de 2023, vía correo electrónico
04-07-2024	Contratista Fundación Creo País	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Matriz financiera Gesproy del mes de junio del contrato 1987 de 2023, vía correo electrónico
08-07-2024	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Contratista Fundación Creo País	Solicitud del informe mensual de actividades No.6 del contrato 1987 de 2023, vía correo electrónico
11-07-2024	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Contratista Fundación Creo País	Devolución del informe mensual de actividades No. 5 para correcciones del contrato 1987 de 2023
12-07-2024	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Desarrollo rural, Cristian Rolando Cifuentes	Matriz financiera Gesproy del mes de junio contrato 1987 de 2023, vía correo electrónico
12-07-2024	Desarrollo rural, Cristian Rolando Cifuentes	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Requerimiento al contrato de Consultoría No. 1987 de 2023, vía correo electrónico
12-07-2024	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Contratista Fundación Creo País	Requerimiento del contrato de Consultoría 2023 de 2023 y contrato 1987 de 2023, solicitud de plan de acción y programación, vía correo electrónico
15-07-2024	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Contratista Fundación Creo País	Solicitud de información del contrato 1987 de 2023
17-07-2024	Contratista Fundación Creo País	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Remisión informe mensual No. 5 corregido contrato 1987 de 2023
17-07-2024	Interventoría – Consorcio	Contratista Fundación Creo País	Devolución del informe mensual de actividades No. 6 del contrato 1987 de 2023

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

	Interpraderas 2023		
18-07-2024	Contratista Fundación Creo País	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Remisión informe mensual No. 6 corregido del contrato 1987 de 2023
22-07-2024	Contratista Fundación Creo País	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Remisión de informe acta parcial No. 2 del contrato 1987 de 2023
23-07-2024	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Contratista Fundación Creo País	Devolución del informe acta parcial No. 2 para correcciones del contrato 1987 de 2023
26-07-2024	Contratista Fundación Creo País	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Remisión del informe de acta parcial No. 2 corregido del contrato 1987 de 2023
30-07-2024	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Contratista Fundación Creo País	Observaciones al informe de acta parcial No.2 del contrato 1987 de 2023
29-07-2024	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Desarrollo rural, Cristian Rolando Cifuentes	Remisión de informe mensual de actividades No. 5, del contrato 1987 de 2023, radicado 012583
30-07-2024	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Desarrollo rural, Cristian Rolando Cifuentes	Remisión de informe mensual de actividades No. 6, del contrato 1987 de 2023, radicado 012579
30-07-2024	Desarrollo rural, Cristian Rolando Cifuentes	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Solicitud de reunión de extraordinaria de comité del contrato de Consultoría 2023 del 2023 y el contrato 1987 de 2023
30/07/2024	Director Técnico De Desarrollo Rural	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Invitación comité técnico extraordinario
01/08/2024	Consorcio interpraderas 2023	Director Técnico De Desarrollo Rural	Remisión acta parcial no. 2 cto 1987/2023

28594

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

2/08/2024	Director Técnico De Desarrollo Rural	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Correcciones informe mensual no. 6 cto 1987/2023
2/08/2024	Director Técnico De Desarrollo Rural	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Correcciones informe Acta parcial No. 2 cto 1987/2023
2/08/2024	Consorcio interpraderas 2023	Fundación Creo País	Observaciones realizadas al informe de acta parcial no. 2
2/08/2024	Consorcio interpraderas 2023	Fundación Creo País	Observaciones realizadas al informe de mensual No. 5
2/08/2024	Consorcio interpraderas 2023	Fundación Creo País	Observaciones realizadas al informe de mensual No. 6
5/08/2024	Fundación Creo País	Consorcio interpraderas 2023	Remisión de informe para acta parcial no. 2 corregido
5/08/2024	Fundación Creo País	Consorcio interpraderas 2023	Remisión matriz de beneficiarios
5/08/2024	Fundación Creo País	Consorcio interpraderas 2023	Remisión informe mensual No. 5 corregido
6/08/2024	Fundación Creo País	Consorcio interpraderas 2023	Remisión acta de insumos y materiales para las jornadas de orientación 7 y 8
6/08/2024	Consorcio interpraderas 2023	Director Técnico De Desarrollo Rural	Remisión acta parcial No. 2 cto 1987/2023 ajustada
6/08/2024	Consorcio interpraderas 2023	Director Técnico De Desarrollo Rural	Remisión informe mensual No.5 cto 1987/2023 ajustado
9/08/2024	Fundación Creo País	Consorcio interpraderas 2023	Solicitud revisión, verificación y viabilidad material vegetal
12/08/2024	Consorcio interpraderas 2023	Director Técnico De Desarrollo Rural	Viabilidad ingreso material vegetal
12/08/2024	Fundación Creo País	Consorcio interpraderas 2023	Remisión informe mensual No. 6 cto 1987/2023 ajustado
13/08/2024	Consorcio interpraderas 2023	Director Técnico De Desarrollo Rural	Remisión informe mensual No.8 cto 2023/2023.

28595

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

14/08/2024	Consorcio interpraderas 2023	Fundación Creo País	Citación a comité técnico
14/08/2024	Consorcio interpraderas 2023	Director Técnico De Desarrollo Rural	Citación a comité técnico
14/08/2024	Consorcio interpraderas 2023	Director Técnico De Desarrollo Rural	Remisión informe mensual No.6 cto 2023/2023.
20/08/2024	Consorcio interpraderas 2023	Fundación Creo País	Citación a comité técnico
20/08/2024	Consorcio interpraderas 2023	Fundación Creo País	Primer oficio de incumplimiento
20/08/2024	Consorcio interpraderas 2023	Director Técnico De Desarrollo Rural	Citación a comite
21/08/2024	Fundación Creo País	Consorcio interpraderas 2023	Remisión informe mensual No. 7 cto 1987/2023
22/08/2024	Fundación Creo País	Consorcio interpraderas 2023	Solicitud prorroga No. 2 cto 1987/2023
23/08/2024	Fundación Creo País	Consorcio interpraderas 2023	Base social de beneficiarios cto 1987/2023
26/08/2024	Fundación Creo País	Consorcio interpraderas 2023	Oficio aclaratorio con respecto a los usuarios informados a recibir material vegetal.
27/08/2024	Consorcio interpraderas 2023	Director Técnico De Desarrollo Rural	Concepto de aprobación y viabilidad prorroga No. 2 cto 1987/2023
27/08/2024	Consorcio interpraderas 2023	Director Técnico De Desarrollo Rural	Solicitud de aprobación prorroga No. 2 cto 2023/2023
2/09/2024	Director Técnico De Desarrollo Rural	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Traslado por competencia, solicitud Ronnie huertas
2/09/2024	Fundación Creo País	Consorcio interpraderas 2023	Remisión hojas de vida para aprobacion

28596

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

3/09/2024	Director Técnico De Desarrollo Rural	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Solicitud Resiembras Yulieth
3/09/2024	Consorcio interpraderas 2023	Fundación Creo País	Aprobación hojas de vida
3/09/2024	Consorcio interpraderas 2023	Fundación Creo País	Traslado solicitud resiembras Graciela Correa
3/09/2024	Consorcio interpraderas 2023	Fundación Creo País	Traslado solicitud resiembras Rafael Sandoval
3/09/2024	Fundación Creo País	Consorcio interpraderas 2023	Remisión informe corregido acta parcial 3
4/09/2024	Consorcio interpraderas 2023	Director Técnico De Desarrollo Rural	Radicación aval para pago de acta parcial No. 3 cto 1987/2023
5/09/2024	Director Técnico De Desarrollo Rural	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Solicitud resiembras Leonilde Diaz
5/09/2024	Director Técnico De Desarrollo Rural	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Solicitud resiembras Milena Prez
5/09/2024	Director Técnico De Desarrollo Rural	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Solicitud resiembras Eliza Perez
6/09/2024	Clara patricia Nuñez	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Solicitud Resiembras
6/09/2024	Consorcio interpraderas 2023	Fundación Creo País	Traslado Solicitud Resiembras Clara Patricia Nuñez
6/09/2024	Director Técnico De Desarrollo Rural	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Traslado por competencia solicitud resiembras
6/09/2024	Fundación Creo País	Consorcio interpraderas 2023	Matriz de ejecución Físico Financiera cto 1987/2023
6/09/2024	Fundación Creo País	Consorcio interpraderas 2023	Respuestas a solicitud de resiembras

28597

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

9/09/2024	Consorcio interpraderas 2023	Director Técnico De Desarrollo Rural	Respuestas a solicitud de resiembras
10/09/2024	Consorcio interpraderas 2023	Fundación Creo País	Oficio retraso al plan de acción No. 3
10/09/2024	Director Técnico De Desarrollo Rural	Interventoria – Consorcio Interpraderas 2023	Comité interinstitucional de seguimiento
10/09/2024	Consorcio interpraderas 2023	Fundación Creo País	Traslado oficio Diomedes Cepeda
10/09/2024	Director Técnico De Desarrollo Rural	Interventoria – Consorcio Interpraderas 2023	Traslado oficio Diomedes Cepeda
11/09/2024	Director Técnico De Desarrollo Rural	Interventoria – Consorcio Interpraderas 2023	Devolución para correcciones informe mensual No. 7 cto 1987/2023
11/09/2024	Consorcio interpraderas 2023	Fundación Creo País	Devolución para correcciones informe mensual No. 7 cto 1987/2023
12/09/2024	Fundación Creo País	Consorcio interpraderas 2023	Respuesta solicitud Diomedes Cepeda
12/09/2024	Fundación Creo País	Consorcio interpraderas 2023 Director Técnico De Desarrollo Rural	Solicitud aplazamiento comité
13/09/2024	Consorcio interpraderas 2023	Fundación Creo País Director Técnico De Desarrollo Rural	Oficio de incumplimiento No,3
19/09/2024	Fundación Creo País	Consorcio interpraderas 2023	Presentación Plan de Acción No. 4
24/09/2024	Fundación Creo País	Consorcio interpraderas 2023	envió acta de recibo y entrega oficial de cultivo para revision
24/09/2024	Consorcio interpraderas 2023	Fundación Creo País	Observaciones al acta de recibo y entrega oficial
30/09/2024	Consorcio interpraderas 2023	Fundación Creo País Director Técnico De Desarrollo Rural	Recordatoria citación a comité

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

30/09/2024	Director Técnico De Desarrollo Rural	Interventoria – Consorcio Interpraderas 2023	Comité interinstitucional de seguimiento

Anexo No. 4 Correspondencia enviada y recibida.

12. RELACION DE EJECUCION DEL ANTICIPO CONTRATO DE CONSULTORIA.

A continuación, se describe el cuadro de inversión del anticipo, presentado y aprobado por supervisión para el presente contrato de consultoria.

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
1	costos de personal	$ 126.820.103,00	69%
2	Transporte	$ 51.408.000,00	28%
3	documentación y papelería y oficina	$ 4.934.408,20	3%
TOTAL		$ 183.162.511,20	100%

El día 26 de septiembre de 2023, efectuaron EL ACTA NO. 1 DE ENTREGA DE ANTICIPO por valor de 183.162.511,20 que corresponde al 40%

Con los recursos entregados a titulo de anticipo del presente contrato de consultoria la interventoria los utilizo para los costos y pagos acorde a lo programado y aprobado por la supervisión durante la ejecución del contrato.

13. PRÓRROGA No.1 AL CONTRATO 2023 DE 2023 – 09 - 06.

El día 07 de diciembre del 2023, se radicó solicitud de prórroga a la **Supervisión**, y esta fue dada el día 12 de diciembre de 2023, firmando Supervisor del CAS-OAJ-CMA-019-2023 Y NÚMERO INTERNO 2023 DE 2023-09-06, cuyo objeto es "REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, Y FINANCIERA, A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJES EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERIA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANI, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.", prorroga otorgada por 2 meses

Evento		Descripción de los amparos (ajuste según contrato)					
		Cumplimiento	Buen manejo Anticipo	Pago de salarios, Prestaciones Sociales	Calidad del servicio	Responsabilidad Civil	Adiciona conforme al contrato
		57-44-101004237	57-44-101004237	57-44-101004237	57-44-101004237	N° [illegible]	N° [illegible]
PRÓRROGA No.1	% - SMLV	10%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Desde	14/09/2023	14/09/2023	09/09/2023	14/09/2023	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
	Hasta	25/09/2024	25/09/2024	25/05/2027	25/09/2024	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
Fecha de aprobación de la póliza		18/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)

14. SUSPENSIÓN No.1 AL CONTRATO 2023 DE 2023 – 09 - 06.

El día 21 de diciembre del 2023, se radicó solicitud de suspensión a la **Supervisión**, firma Supervisor del CAS-OAJ-CMA-019-2023 Y NÚMERO INTERNO 2023 DE 2023-09-06, cuyo objeto es "REALIZAR LA

INTERVENTORIA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, Y FINANCIERA, A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJES EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERIA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANI, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.", solicitando la suspensión al contrato por un periodo de tres (03) meses, hasta que se resuelvan los inconvenientes de fuerza mayor planteados por el contratista.

15. REINICIO No.1 AL CONTRATO 2023 DE 2023 – 09 - 06.

La supervisión en representación de CRISTIAN ROLANDO CIFUENTES ESTEBAN y ALEXANDER DUARTE SIERRA representante legal de CONSORCIO INTERPRADERAS 2023 suscribió acta de Reinicio para el contrato de consultoría CAS-OAJ-CMA-019-2023 y N° INTERNO 2023 de 2023-09-06. Con fecha de Reinicio de 18 de abril de 2024.

Evento		Descripción de los amparos (ajuste según contrato)					
		Cumplimiento.	Buen manejo Anticipo	Pago de salarios, Prestaciones Sociales	Calidad del servicio.	Responsabilidad Civil.	Adicione conforme al contrato
		57-44-101004237	57-44-101004237	57-44-101004237	57-44-101004237	N° Póliza	N° Póliza
REINICIO No.1	% - SMLV	10%	10%	5%	10%	Diligencia	Diligencia
	Desde	14/09/2023	14/09/2023	06/09/2023	14/09/2023	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
	Hasta	13/01/2025	13/01/2025	13/09/2027	13/01/2025	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
Fecha de aprobación de la póliza		09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)

16. PRÓRROGA No.2 AL CONTRATO 2023 DE 2023 – 09 - 06.

El dia 27 de agosto de 2024 se solicito prorroga en tiempo No. 2 para el contrato 2023-2023, y esta fue firmada el dia 6 de septiembre de 2024, por el Supervisor del contrato No.CAS-OAJ-CMA-019-2023 Y NÚMERO INTERNO 2023 DE 2023-09-06, cuyo objeto es "REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, Y FINANCIERA, A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJES EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERIA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANI, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.", prorroga otorgada por 1 mes y 15 días

Evento		Descripción de los amparos (ajuste según contrato)					
		Cumplimiento.	Buen manejo Anticipo	Pago de salarios, Prestaciones Sociales	Calidad del servicio	Responsabilidad Civil.	Adicione conforme al contrato
		57-44-101004237	57-44-101004237	57-44-101004237	57-44-101004237	N° Póliza	N° Póliza
PRÓRROGA No.1	% - SMLV	10%	10%	5%	10%	Diligencia	Diligencia
	Desde	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
	Hasta	25/02/2025	25/02/2025	24/10/2027	25/02/2025	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
Fecha de aprobación de la póliza		11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)

17. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA (PLAN DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO)

A continuación, se describen las actividades ejecutadas por la Interventoria durante el 14 de septiembre de 2023 al 24 DE OCTUBRE de 2024 inmersas en las obligaciones del contrato; cláusula segunda del contrato CAS-OAJ-CMA-019-2023 y N° INTERNO 2023 de 2023-09-06.

28600

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

17.1 ASPECTOS GENERALES

1. Conocer en todas sus partes el contenido del contrato, pliego de condiciones y demás documentos correspondientes al contrato objeto de interventoría.
   Se realizó consulta en el secop II y se descargó toda la información correspondiente del contrato objeto de intervención. Esto se realizó en el mes 1.
2. Realizar el control financiero del Contrato objeto de interventoría.
   La interventoría viabilizo los pagos solicitados por el contratista asi:
   Anticipo correspondiente al 40%,
   Acta parcial No. 1 un avance fisico financiero de **34,06%** que corresponde a **$ 1.457.557.500,00**
   Acta parcial No. 2, un avance fisico financiero de **26,29%** que corresponde a **$ 1.875.340.000,00**
   Acta parcial No. 3, un avance fisico financiero de **16,89%** que corresponde a **$3.320.221.500,00**
   Acta parcial No. 4, un avance fisico financiero de **12,01%** que corresponde a **$856.850.000,00**
   Acta de liquidación, un avance fisico financiero de **10,05%** que corresponde a **$ 716.822.000,00**
   Cumpliéndose así con el 99,31% de los pagos al contratista.
   Se realiza una glosa a favor de la Gobernación de Casanare por valor de **$ 49.400.000,00** correspondiente al 0,69%, que obedece a las actividades de mecanización y siembra de 2 beneficiarios del municipio de Villanueva Casanare donde no pudieron hacer las actividades por parte del contratista.
3. Monitorear por el cumplimiento de la resolución No. 256 del 17 de mayo de 2004 del Manual de Interventoría.
   La interventoría ha realizado la solicitud de la presentación de la vinculación del personal a la seguridad social.
4. Revisar que el contratista mantenga la vigencia y/o valor de las garantias según lo pactado.
   Se reviso que la FUNDACIÓN CREO PAIS, garantizara la actualización de las vigencias de las pólizas

Evento		Descripción de los amparos (ajuste según contrato)					
		Cumplimiento	Buen manejo Anticipo	Pago de salarios, Prestaciones Sociales	Calidad del servicio	Responsabilidad Civil	Adicione conforme al contrato
		N° 69884	N° 69884	N° 69884	N° 69884	N° 20414	N° Póliza
SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22	% - SMLV	10%	100%	5%	10%	500 S.M.M.L.V	Asegurado
	Desde	25/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	(dd/mm/aaaa)
	Hasta	26/05/2024	26/05/2024	26/01/2027	26/05/2024	26/01/2024	(dd/mm/aaaa)
Fecha de aprobación de la póliza		12/09/2023	12/09/2023	12/09/2023	12/09/2023	12/09/2023	(dd/mm/aaaa)
Acta de Inicio N° 1	% - SMLV	10%	100%	5%	10%	500 S.M.M.L.V	Asegurado
	Desde	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	(dd/mm/aaaa)
	Hasta	15/04/2024	15/09/2024	15/02/2027	15/04/2024	15/02/2024	(dd/mm/aaaa)
Fecha de aprobación de la póliza		19/09/2023	19/09/2023	19/09/2023	19/09/2023	19/09/2023	(dd/mm/aaaa)
Prorroga N°	% - SMLV						Asegurado
	Desde	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	(dd/mm/aaaa)
	Hasta	15/09/2024	15/09/2024	15/05/2027	15/09/2024	15/05/2024	(dd/mm/aaaa)
Fecha de aprobación de la póliza		20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	(dd/mm/aaaa)

28609

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

Acta de Reinicio. N° 1 Fecha de Firma	% - SMLV	Polonia	Polonia	Polonia	Polonia	Polonia	Polonia
	Desde.	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	(dd/mm/aaaa)
	Hasta.	15/01/2025	15/01/2025	15/09/2027	15/01/2025	15/09/2024	(dd/mm/aaaa)
Fecha de aprobación de la póliza		29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	(dd/mm/aaaa)
Prorroga N° 2 Fecha de Firma	% - SMLV	Polonia	Polonia	Polonia	Polonia	Polonia	Polonia
	Desde.	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	(dd/mm/aaaa)
	Hasta.	02/03/2025	02/03/2025	31/10/2027	02/03/2025	31/10/2024	(dd/mm/aaaa)
Fecha de aprobación de la póliza		11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	(dd/mm/aaaa)

5. Exigir al contratista, el cumplimiento de las especificaciones técnicas generales y particulares del objeto contratado.
   En el primer comité técnico que se realizó se revisaron los aspectos técnicos que debe cumplir el contratista y se les dejo claro que se debe dar cumplimiento tal cual está en dicho documento.
   Se verifico la entrega de insumos y materiales.
   Se verifico la producción de material vegetal pasto de corte CLON 51 que cumpla con las especificaciones técnicas para ser suministrada a los diferentes municipios del proyecto
   Se verifico las actividades jornadas 1, 2 y 3, como mecanización, enmiendas y siembra, que cumplieran con las especificaciones dadas por el contrato.
6. informar al personero municipal o veedurías ciudadanas cuando sea requerido.
   Se le informo al señor CARLOS ALBERTO MADRID ORTIZ, Representante Legal Sector Pecuario CODEPLA reunión de comité para tocar temas de presentación de carpetas de posibles beneficiarios pendientes (preselección y selección). En el mes de junio
7. Consolidar actas de los comités técnicos durante la ejecución del contrato.
   Durante la ejecución del contrato se realizaron comités técnicos interinstitucionales los cuales se pueden ver más detallados en el numeral 19 COMITÉS TÉCNICOS
8. Liquidar el contrato de acuerdo con la normatividad nacional vigente, la Interventoria contratada tendrá que vigilar que se entregue todos los productos terminados de acuerdo con las condiciones contractuales y realizar la respectiva liquidación del contrato.
   El contratista presento el informe final para liquidación, el cual fue revisado, observado y avalado por la interventoria y se firmo el acta de liquidación por las partes.
9. Realizar entrega y dar respuesta oportuna a la solicitud de información para dar cumplimiento a los requerimientos de la SDEAGYMA
   La interventoria dio respuesta a los requerimientos realizados por la SDEAGYMA
10. Efectuar el Seguimiento y monitoreo al avance fisico y financiero de los componentes y actividades del contrato objeto de la interventoria
    La interventoria realizo solicitud al contratista de la matriz de ejecución fisico-financiera para realizar el reporte al Gesproy mensualmente.
11. Realizar entrega y dar respuesta oportuna a la solicitud de información por parte de la supervisión
    La interventoria dio respuesta a los comunicados realizados por la supervisión del contrato.
12. Realizar un monitoreo constante a los Riesgos de la ejecución del objeto a intervenir identificados en la matriz de riesgos.
    La interventoria estuvo presta a detectar los riesgos que puedan presentarse en la ejecución del contrato.
    En los comités realizados la firma de interventoria realizo petición de plan de acción, así como la entrega oportuna de los informes.

13. Identificar e informar a la supervisión sobre nuevos riesgos que puedan surgir durante la ejecución del contrato a intervenir, además de los contenidos en la matriz de administración de Riesgos.
La interventoria radico a la Supervisión la viabilidad de prorroga No.1 y No. 2 solicitada por el contratista, asi como una viabilidad de suspensión, las cual es fueron avaladas por la interventoria y aprobadas y firmadas por las partes.
14. La interventoria debe tener en cuenta la fuente de financiación del contrato vigilado, por lo tanto, exigirá el cumplimiento del objeto contractual, asi mismo velará porque cumplieran con la normatividad que para tal efecto se expide en lo relacionado al sistema general de regalias.
La interventoria realizo el seguimiento a la ejecución del contrato y exigió al contratista se diera cumplimiento al objeto contractual como esta en el anexo de especificaciones técnicas. En los diferentes comités de seguimiento se solicito al contratista la presentación de los planes de acción y su cumplimiento.
15. Consolidar y presentar informe mensual del avance físico y financiero del contrato objeto del seguimiento.
Con corte a la fecha del presente informe la interventoria presento 11 informes mensuales y 4 actas parciales y un informe final a la supervisión.

17.2ASPECTO ADMINISTRATIVO

1. Conocer los estudios técnicos del contrato principal e informar en caso de encontrar alguna inconsistencia para efecto de subsanar la misma.
La interventoria descargo del Secop II el estudio previo del contrato y se realizó estudio de este.
2. Conocer el clausulado de los contratos realizados por el departamento y verificar el cumplimiento de los requisitos de legalización.
La interventoria reviso el contrato de prestación de servicios No. 1987/2023 junto con sus clausulados y verifico que el contratista realizo el pago de las estampillas a la Gobernación de Casanare y todo lo concerniente a su legalización.
3. Conocer y hacer cumplir cada una de las cláusulas contractuales.
La interventoria estuvo presta a verificar que el contratista cumpliera con cada una de las actividades previstas en el contrato y el anexo de especificaciones técnicas para dar cumplimento al objeto contractual.
Se avala el cumplimiento de las actividades:
ACTIVIDAD No. 1.1.: CONVOCATORIA, SOCIALIZACIÓN, INSCRIPCIÓN, VERIFICACIÓN DE PREDIOS Y SELECCIÓN DE PRODUCTORES A BENEFICIAR CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO .... **$ 39.000.000,00**
ACTIVIDAD No. 1.2. REALIZAR LA ORIENTACIÓN TÉCNICA A LOS 175 PRODUCTORES BENEFICIARIOS DEL PROYECTO EN COMPETENCIAS RELACIONADAS CON LA PRODUCCIÓN DE FORRAJE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPÓSITO... **$222.080.000,00**
ACTIVIDAD No. 2.1.: IMPLEMENTACIÓN DE BANCOS DE FORRAJE EN 175 UNIDADES PRODUCTIVAS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPÓSITO EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE..... **$ 6.821.882.500,00**
4. Informar a la secretaria de Desarrollo Económico, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente el incumplimiento de cualquier obligación contractual.
LA interventoria verifico que el contratista dio cumplimiento al 99,31% de las actividades del contrato. Sin embargo, se tuvo la alerta de la no inscripción de usuarios para poder tener la selección y la implementación del contrato acorde a lo planificado en el estudio previo. Asi como el atraso en las actividades de siembra, lo cual quedo evidenciado en los diferentes comités de seguimiento y se

solicito al contratista la presentación de planes de acción y su cumplimiento. El 0,69% correspondiente a $49.400.000,00 corresponde a la glosa que se realiza con la presente liquidación y obedece a actividades que el contratista no pudo ejecutar,

5. Solicitar a la secretaria de Desarrollo Económico, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y/o quien haga sus veces de supervisión los documentos mediante los cuales se haga constar las modificaciones del contrato.
   La interventoria avalo y viabilizo modificaciones en cuanto a: se firmó prorrogas No. 1 por 3 meses y No. 2 por 1 mes y 15 dias y suspensión No. 1 para el 21 de diciembre y su reinicio el 18 de abril de 2024
6. Conocer la propuesta presentada por el contratista y verificar la consistencia de la misma.
   La interventoría descargo del portal Secop II la oferta presentada por Creo País y realizo verificación de esta.
7. Solicitar al contratista: programación de trabajo y organigrama del personal contratado.
   El contratista envio programación por correo electrónico, así como los planes de acción para su seguimiento.
8. Verificar la vinculación por parte del contratista del personal profesional y técnico de acuerdo con la propuesta aprobada por el departamento.
   La interventoria verifico las hojas de vida y las avalo para cada una de las actividades del contrato, así como también verifico la vinculación de cada uno de los profesionales a través de contratos de prestación de servicios.
9. Resolver las consultas que formule al contratista y hacer observaciones necesarias. - Las dudas que no pueda absolver deberá remitirlas para consulta y decisión de la secretaria de Desarrollo Económico, Agricultura, Ganaderia y Medio Ambiente y/o quien haga sus veces de supervisión con la debida anticipación.
   Se dio respuesta a las inquietudes presentadas por el contratista, esto se realizo a través de los comités técnicos llevados a cabo durante la ejecución del contrato y por medio fisico y correo electrónico.
10. Remitir oportunamente a la oficina asesora jurídica de la Gobernación de Casanare para aprobación del ordenador del gasto los estudios, modificatorios al contrato, como son, adicional en plazo, actividades complementarias o adicionales o la prórroga al plazo inicial del contrato con la debida justificación, indicando si hay lugar a aplicar o no sanciones.
    Durante la ejecución del contrato se avalaron por parte de la interventoria 2 prorrogas y una suspensión al contratista, las cuales se firmaron por las partes y radicaron a juridica por parte de la supervisión del contrato..
11. Elaborar y firmar juntamente con el contratista y la supervisión las actas de recibo parciales y final de acuerdo al sistema integrado de gestión MECI-CALIDAD, empleado por el departamento y verificar su adecuado tramite.
    La intervendria viabilizo y aprobó el pago de 4 actas parciales y el acta de recibo final.
12. Recopilar y condensar toda la información técnica y administrativa con el contratista.
    La interventoria cuenta con archivo en medio digital de la información contractual del contratista.
13. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones que le correspondan con el sistema de seguridad social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF. Y servicio Nacional de Aprendizaje / SENA, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre la materia.

La interventoria verifico que el contratista cumpliera con los pagos de seguridad social del personal contratado en cuanto a pagos de salud, pensión y riesgos profesiones, de conformidad a la forma de contratación (OPS)

14. Exigir que la calidad de los bienes entregados y/o de los servicios prestados se ajusten a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas pertinentes y las características y especificaciones estipuladas en los contratos y/o concertados a través de actas con la secretaria de Desarrollo Económico, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y/o quien haga sus veces de supervisión. La interventoria reviso, verifico y viabilizo los ingresos a almacén departamental según las solicitudes presentadas por el contratista, dichos ingresos fueron verificados por el profesional de la Interventoría, el Dr Herley Cáceres, verificando que los elementos a ingresar a almacén -departamental cumplieran con las especificaciones técnicas acorde a lo contemplado en el contrato, así mismo la supervisión solicito las salidas de estos insumos al igual que la producción del material vegetal CLON 51, este material vegetal fue revisado y aprobado y cumple con las medidas sanitarias según profesional enviado por el INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA
15. Realizar la liquidación dentro de los términos legales o contractuales estipulados en los contratos de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1.993 y la Ley 1150 de 2.007 informando los pagos efectuados al contratista, los saldo a favor del mismo y/o del departamento de Casanare.
El contratista presento el informe final para la liquidación del contrato, el cual fue revisado, observado y avalado por la interventoría, radicado a la supervisión, se proyecto y se firmo el acta de liquidación por las partes..
16. Elaboración de informes periódicos mensuales, los cuales deben contener de acuerdo a la información disponible, aspectos importantes como: Información de los contratos bajo interventoría • Información financiera del contrato. • Descripción de las obligaciones ejecutadas. • Cronograma de actividades. • Avance físico y real de la ejecución de los contratos. • Informe de equipo y personal • Programa de inversiones • Dificultades presentadas durante el periodo y determinaciones tomadas. • Estado del contrato y pólizas • Alertas • Control a la afiliación y pagos al personal de contratistas al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales (artículo 50 de la Ley 780 de 2002 y artículo 1° Ley 828 de 2004). Información del contrato de interventoría: • Información del contrato • Actividades desarrolladas por interventoría • Personal y equipo • Porcentaje de ejecución • Estado del contrato y pólizas • Comentarios • Registros fotográficos • Anexos • Actas suscritas durante el periodo • Oficios y demás documentos generados durante el periodo.
La interventoria presento a la supervisión 10 informes mensuales y 4 actas parciales y un informe de liquidación. Así mismo la interventoria radico 10 informes mensuales y 1 informe de acta parcial No. 1 del contrato de interventoria. Se le requirió al contratista la presentación de los informes dentro de los plazos establecidos, en los comités de seguimiento.

17.3ASPECTO LEGAL

1. Deberá velar porque se reporte en forma oportuna toda la información que la entidad requiera a fin de mantener el estado y avance del contrato objeto de interventoría; así mismo atender cualquier alerta, requerimiento, sanción, hallazgo o plan de mejora que llegare a incurrir al Departamento-secretaria de Desarrollo Económico, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente con ocasión al incumplimiento, falta u omisión por parte del contratista o que afecte la ejecución del plan de intervenciones colectivas departamental .

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

La interventoria verifico que el contratista cumpliera con la ejecución del contrato dentro de los plazos establecidos, Se reporto las afectaciones de las actividades alterando los tiempos de las programaciones y reprogramando de nuevo.

2. Manifestar sobre la viabilidad de modificaciones que se realicen, velando por el cumplimiento de la normatividad aplicable a las intervenciones y acciones contratadas Resolución 3280 de 2018, Resolución 518 de 2015 y demás.
   La interventoria velo por el cumplimiento de la normatividad aplicable a las intervenciones y acciones contratadas Resolución 3280 de 2018, Resolución 518 de 2015 y demás.

17.4ASPECTO TÉCNICO:

1. Elaborar un plan de seguimiento al desarrollo de las actividades programadas por el contratista.
   Para las entregas de insumos y equipos efectuadas, el contratista envió programación para el respectivo acompañamiento. Al igual que para la entrega del material vegetal y las actividades de establecimiento del forraje.
2. Revisar, ajustar y aprobar las fichas técnicas para la verificación del cumplimiento de las actividades programadas por el contratista en ejecución del contrato.
   Durante la ejecución del contrato no se realizaron ni avalaron ajustes de fichas técnicas, se trabajo con lo presentado en la propuesta.
3. Realizar visitas de campo aleatorias para la verificación de las actividades programadas por el contratista en ejecución del contrato.
   La interventoria realizo el acompañamiento y seguimiento aleatorio a las actividades ejecutadas por el contratista en campo.
4. Conceptuar sobre el planteamiento de alternativas de solución con el contratista cuando se presenten dificultades para llevar a cabo alguna(s) actividad(es) programada(s), mediante actas de concentración entre las partes.
   El dia 26 de junio de 2024 mediante correo electrónico llega una solicitud de cambio de predio del señor JUAN CARLOS PULIDO por causa de cancelación de contrato en el predio con el que paso papeles, en comité técnico del 27 de junio se conceptuó el tema y se dio solución. El dia 20 de septiembre el señor Auli Moreno en calidad de beneficiario presento renuncia al proyecto, esta novedad fue presentada por el contratista a la interventoria y la supervisión, asi como también presentaron los documentos de un nuevo posible beneficiario para que fuera preseleccionado, el cual cumplió con los requisitos, por lo que se viabilizo para caracterización y el concepto técnico fue positivo por lo que los miembros del comité autorizaron para que se le implementara una hectárea de pasto Clon 51.
5. Validar la información presentada por el contratista en la presentación de informes parciales de ejecución de actividades e informe final. Proyectar y tramitar las actas de pago parcial y acta de liquidación final del contrato, verificando detalladamente el cumplimiento de las actividades contratadas.
   Se validaron 11 informes de mensuales de actividades y el pago de acta parcial No. 1, No. 2, No. 3 y No. 4 presentada por el contratista, asi como el informe de liquidación.
6. Mantener informado al departamento a través de la supervisión delegada por la secretaria de Desarrollo Económico, Agricultura, Ganaderia y Medio Ambiente de los avances fisicos y financieros de los recursos contratados.
   La interventoria realizo el envio de los informes de ejecución fisico financieras para los reportes a las plataformas de Gesproy y Ciresi.

7. Generar los informes administrativos, financieros y técnicos solicitados por el departamento o entes de control, de las acciones en relación a los contratos intervenidos.
   Durante la ejecución del contrato no se generaron solicitudes por parte de estas entidades.
8. Verificar junto con la supervisión la entrega de los insumos utilizados para la ejecución de la actividad incluyendo los elementos de protección personal, que correspondan a las cantidades y calidad requerida para la ejecución de la actividad, garantizando el cumplimiento del protocolo de bioseguridad por parte de todo el personal.
   La interventoria realizo la verificación, seguimiento y acompañamiento para la entrega de insumos y material vegetal a los beneficiarios del proyecto. Así mismo se hizo verificación de los insumos a ser ingresados a almacén Departamental, verificando que cumplen con las especificaciones técnicas del contrato, también que se cuente con los EPP en el momento de su manipulación. Estas actividades de ingresos a Almacén contaron con el visto bueno de la supervisión.
9. Verificar que cumplieran con las especificaciones técnicas requeridas o concertadas.
   La interventoria verifico que el contratista cumpliera con las especificaciones técnicas requeridas por la minuta.
10. Hacer los requerimientos necesarios ante la detección de incumplimiento por parte del contratista.
    Se realizaron requerimientos de programaciones de actividades de campo, así como la presentación de los planes de acción y el cumplimiento de los mismo.
11. Realizar apoyo técnico a las veedurías que se conformen en el desarrollo del contrato o rendir los informes que le sean requeridos por la administración incluyendo informes del producto de los objetos contratados y aquellos que se hayan establecido en el contrato, dichos informes deben ser entregados cumpliendo con la tabla de retención documental para archivo, dispuesta mediante la ley general de archivo (5942 de 2000 y decreto 4124 de 2004).
    Durante la ejecución del contrato no se presentaron veedurías para el contrato. La interventoría estuvo presta a dar la información que requirieran en su momento.
12. El interventor tendrá que verificar la concertación del uso y manejo de los CREDITOS INSTITUCIONALES Y DERECHOS DE AUTOR, las partes de común acuerdo establecen que respetaran los derechos de autor, de propiedad intelectual e industrial establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Ley 719 de 2001 y decreto 1721 de 2002 y demás disposiciones complementarias así como las actividades que requieren de aprobación y concertación de la secretaria de Desarrollo Económico, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente o Abstenerse de suscribir documentos y dar órdenes verbales al contratista que modifiquen o maltraten las decisiones inicialmente pactadas en los contratos siendo de competencia de quien suscribe el mismo, para lo cual deberán informar lo pertinente a la secretaria de Desarrollo Económico, Agricultura, Ganaderia y Medio Ambiente y/o quien haga sus veces de supervisión, con el fin de proyectar y tramitar los actos respectivos.
    Por parte de la interventoria no se recibieron solicitud de dichos créditos.

17.5 ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE

1. Revisar y tramitar ante la oficina o dependencia del departamento donde corresponda, las solicitudes de pago formuladas por el contratista y llevar un registro cronológico de los pasos, y ajustes y deducciones efectuados.
   Durante la ejecución del contrato se viabilizaron los pagos de acta parcial No. 1, No. 2, No. 3 y No. 4 del contrato 1987 de 2023, así como con el presente informe se avala el pago del acta de liquidación.

2. Verificar que el contrato esté debidamente soportado con los recursos presupuestales requeridos y en este sentido informar o solicitar a quien corresponda a fin de obtener los certificados de disponibilidad, reserva, y registro cuando se requiera.
   La interventoria verifico que la contratista cuenta con un C.D.P. por valor de $7.132.362.500 y No.23000207 Así mismo verifico que cuentan con R.P. por valor de $7.132.362.500 y No.2301987
3. Proyectar y tramitar las actas de pago parcial y acta de liquidación final del contrato, verificando detalladamente el cumplimiento de las actividades contratadas definiendo claramente los valores a cancelar, discriminando las fuentes de los recursos.
   Durante la ejecución del contrato se viabilizaron los pagos de acta parcial No. 1, No. 2, No. 3 y No. 4 del contrato 1987 de 2023, con el poresente informe se avala el pago del acta de liquidación.
4. Presentar los informes de ejecución y avances financieros que sean requeridos por el supervisor o las entidades de control.
   Se presentará la información financiera que requiera la entidad o los entes de control. Se presentaron los informe para el reporte a Gesproy y 11 informes mensuales por parte de la interventoría y el contratista.

17.6 ASPECTOS AMBIENTALES

1. Coordinar la Reunión Técnicas a los predios a intervenir.
   El contratista realizo el proceso de socialización en cada uno de los municipios objeto de intervención, donde les dejaron claro a los posibles beneficiarios las actividades que deben realizar para dar cumplimiento al contrato.
2. Exigir al Contratista el cumplimiento de todas las normas sobre seguridad y salud en el trabajo del personal a su cargo.
   Se exigio al contratista el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo para el personal que requiera el contrato y el pago del ARL
3. Asegurar la calidad del objeto del contrato intervenido, mediante una acción proactiva. Para el caso concreto, su intervención exige la revisión, vigilancia de los servicios prestados por el contratista intervenido, verificar su cumplimiento de conformidad a los requerimientos técnicos, ambientales, legales, contables, jurídicos y financieros contractuales y del servicio público contratado establecido en los pliegos de condiciones y en el contrato.
   Se exigió y se dio cumplimiento a lo requerido.
4. Verificar de acuerdo con la naturaleza del contrato que cumplieran a cabalidad las normas técnicas de protección al medio ambiente.
   Se verifico que al realizar la intervención de los predios, el contratista cumpliera con las normas ambientales.
5. Realizar el control ambiental y verificar el cumplimiento de todas las normas condicionantes, actividades y procesos recomendados en la, normatividad ambiental.
   Se verifico y se solicitó al contratista el cumplimiento de las normas ambientales y se dio la recomendación a los usuarios de estas, en cada una de las visitas de seguimiento que se realizó por parte de la interventoría.
6. Resolver las consultas e inquietudes de las comunidades con respecto al manejo ambiental del proyecto.
   Durante la ejecución del contrato no se presentaron consultas por parte de las comunidades.

7. Efectuar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que las ejecuciones de las obras se enmarquen dentro de los requerimientos ambientales, y que sus resultados correspondan a los esperados, y diseñar o recomendar los correctivos necesarios.
Se realizo seguimiento y acompañamiento y las ejecuciones realizadas dieron los resultados esperados, sin embargo, por cuestiones de clima se vieron retrasos en los cronogramas.

18. AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DE LA INTERVENTORIA

AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA					
MESES CONTRATADOS	PRÓRROGA No.1	MESES EJECUTADOS	VALOR CONTRATO	% FISICO EJECUTADO	VALOR EJECUTADO
6	2	4 MESES y 21 DÍAS	$ 457.906.278,00	100%	$ 457.906.278,00

1. COSTOS DE PERSONAL							Plazo =	6	Meses	
							PRORROGA	2	Meses	
PERSONAL	No	SUELDO MES	DIAS	TIEMPO MES	TIEMPO EFECTIVO	PRIMA	VR. BASICO	F.M.	VR. PARCIAL	COBRO ACTA PARCIAL No. 1 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024
PERSONAL PROFESIONAL										
Un Profesional Categoria 6	1	$ 4.639.999,1		6,00	100,0%		$ 27.839.994,78	2,32	$ 64.588.788	$ 64.588.788
Dos (2) Profesionales Categoria 6	2	$ 4.640.000,00		6,00	100,0%		$ 55.680.000,00	2,32	$ 129.177.600,00	$ 129.177.600,00
Un (1) Profesional Categoria 6	1	$ 3.480.000,00		6,00	50,0%		$ 10.440.000,00	2,32	$ 24.220.800,00	$ 24.220.800,00
Un (1) Profesional Categoria 6	1	$ 3.480.000,00		6,00	50,0%		$ 10.440.000,00	2,32	$ 24.220.800,00	$ 24.220.800,00
PERSONAL ADMINISTRATIVO										
Secretaria 1	1	$ 1.740.000,00		6,00	100,0%		$ 10.440.000,00	2,32	$ 24.220.800,00	$ 24.220.800,00
					0					
					TOTAL COSTOS DE PERSONAL				$ 266.428.787,89	$ 266.428.787,89

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

28609

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

2. COSTOS DIRECTOS									
CONCEPTO	UND	VALOR	DIAS	TIEMPO MES	TIEMPO EFECTIVO	CANT	VR. PARCIAL		
Transporte									
vehiculos tipo campero PC KUP, camioneta o similar, con cilindraje dasde 2000 cc hasta 2999 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible/valor Mensual $ 9.000.000	2	9.000.000,00		6,00	100,0%	2,00	$ 108.000.000,00		$ 108.000.000,00
Elaboracion y procesamiento de fotografias	1	780.360,00		6,00	100,0%	1,00	$ 4.682.160,00		$ 4.682.160,00
Aguler de oficina	1	947.374,00		6,00	100,0%	1,00	$ 5.684.244,00		$ 5.684.244,00
	$ 118.366.404,80				TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS			$ 118.366.404,80	$ 92.720.349,80
									0,00
3. COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS								$ 384.795.191,89	$ 384.795.191,89
									$ 57.279.351,06
4. IVA 19,00%								$ 73.111.086,46	$ 73.111.086,46
									$ -
5. COSTO FINAL								$ 457.906.278,35	$ 457.906.278,35
5. COSTO FINAL (AJUSTADO AL PESO)								$ 457.906.278,00	$ 457.906.278,00
									100%

CARRERA 17 No. 14-11
Email. consorciointerforrajes@gmail.com
CEL. 3134489057
Aguazul Casanare

19. COMITÉS TÉCNICOS

FECHA:	18-09-2023
TEMA:	CONTRATO DE CONSULTORIA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-019-2023 y No. INTERNO 2023-DE 2023-09-06 CUYO OBJETO ES: "**REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"**
LUGAR:	Despacho dirección Rural - secretaria de Agricultura.
OBJETIVO:	1- Intervención Dr. Fernando Molando – secretario de Agricultura. 2- Intervención Dr. Alexander Barrera – director Rural – Supervisor 3- Intervención Dr. Fabio Vera – Contratista – Fundación Creo país 4- Proposiciones y Varios.

RESUMEN DEL COMITÉ

Elaboración de oficios para ser dirigidos a las alcaldías de los municipios de MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA.
Se recordó el plazo del contrato (5 meses) y la presentación oportuna de los informes mensuales.
Supervisión solicito la presentación de programación y la fundación creo país presenta la programación y se revisa el alcance del proyecto.
Se hacen 5 jornadas de socialización, una por cada municipio con sus respectivos usuarios.

MUNICIPIO	CUPOS PARA SOCIALIZAR	CUPOS PARA SIGNAR
AGUAZUL	55	50
TAMARA	20	15
MANI	55	50
TAURAMENA	40	35
VILLANUEVA	30	25
TOTAL	**200**	**175**

Programación de socializaciones propuestas por el contratista.

No.	MUNICIPIO	FECHA	HORA
1	MANI	4 DE OCTUBRE DE 2023	8:00 AM

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

2	AGUAZUL	4 DE OCTUBRE DE 2023	2:00 PM
3	VILLANUEVA	5 DE OCTUBRE DE 2023	9:00 AM
4	TAURAMENA	5 DE OCTUBRE DE 2023	2:00 PM
5	TAMARA	6 DE OCTUBRE DE 2023	9:00 AM

Interventoría solicito que las actividades se presenten acorde a la programación, igualmente los informes de manera puntual para gesproy.

Contratista presenta y se adjunta cronograma de actividades al acta. A continuación se presenta registro fotográfico:





FECHA:	09-11-2023
TEMA:	CONTRATO DE CONSULTORIA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-019-2023 y No. INTERNO 2023-DE 2023-09-06 CUYO OBJETO ES: "**REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"**
LUGAR:	Despacho dirección Rural - secretaria de Agricultura.
OBJETIVO:	1- Intervención Dr. Alexander Barrera – director Rural – Supervisor 2- Intervención Dr. Fabio Vera – Contratista – Fundación Creo país 3- Intervención de interventoria doctor Herley Caseres y alexander Duarte 4- Proposiciones y Varios.

28612

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

RESUMEN DEL COMITÉ

Elaboración de oficios para ser dirigidos a las alcaldias de los municipios de MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA.
Se recordó el plazo del contrato (5 meses) y la presentación oportuna de los informes mensuales.
Supervisión solicito la presentación de programación y la fundación creo país presenta la programación y se revisa el alcance del proyecto.
Se hacen 5 jornadas de socialización, una por cada municipio con sus respectivos usuarios.

MUNICIPIO	CUPOS PARA SOCIALIZAR	CUPOS PARA SIGNAR
AGUAZUL	55	50
TAMARA	20	15
MANI	55	50
TAURAMENA	40	35
VILLANUEVA	30	25
TOTAL	**200**	**175**

Programación de socializaciones propuestas por el contratista.

No.	MUNICIPIO	FECHA	HORA
1	MANI	23/11/2023	10:00 AM
2	AGUAZUL	21/11/2023	3:00 PM
3	VILLANUEVA	24/11/2023	10:00 AM
4	TAURAMENA	23/11/2023	9:00 AM
5	TAMARA	21/11/2023	8:00 AM

Interventoria solicito que las actividades se presenten acorde a la programación, igualmente los informes de manera puntual para gesproy.
La firma de interventoria les deja claridad que de no cumplirse las entregas de informes así como de hacer un plan de acción que permita hacer la consecución de los usuarios y que estén acorde con la fechas fijadas el 7 de noviembre dentro del mismo se hará un procesod e incumplimiento dado que el plazo avanza y cada dia es uno menos para la ejecucion del proyecto, desde ya se avizora una suspensión por temporada seca que llegara en el mes de diciembre y así las intervenciones e implementación del cultivo se hará en el primer semestre del 2024 en entradas de lluvias.

Contratista presenta y se adjunta cronograma de actividades al acta. A continuación se presenta registro fotográfico:

28613

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024





FECHA:	16-11-2023
TEMA:	CONTRATO DE CONSULTORIA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-019-2023 y No. INTERNO 2023-DE 2023-09-06 CUYO OBJETO ES: "**REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"**
LUGAR:	Despacho dirección Rural - secretaria de Agricultura.
OBJETIVO:	1- Intervención Dr. Alexander Barrera – director Rural – Supervisor 2- Intervención Dr. Giovany Pedraza – Profesional de apoyo – Fundación Creo país 3- Intervención de interventoria, Ingeniero Alexander Duarte 4- Proposiciones y Varios.

RESUMEN DEL COMITÉ

Supervisión solicito la presentación de informes mensuales e informe Gesproy

El contratista presenta las inscripciones así:

MUNICIPIO	CARPETAS COMPLETAS	CARPETAS INCOMPLETAS
AGUAZUL	4	39
MANÍ	0	24
TÁMARA	3	12

TAURAMENA	1	34
VILLANUEVA	0	10

Así mismo informa que ha sido un poco dispendioso completar la gestión documental para contar con el total de usuarios, que, en lo referido al comité anterior y al inicio del proyecto, las visitas los usuarios no cuentan con sistema de riego para poder realizar implementación que con la caracterización que se va a realizar, se recogerá el récord para evidenciar la disponibilidad o no del sistema de riego, se deja claridad que el proceso de socialización queda programado.

MUNICIPIO	FECHA
AGUAZUL	21/11/2023
MANÍ	23/11/2023
TÁMARA	21/11/2023
TAURAMENA	23/11/2023
VILLANUEVA	23/11/2023

Sobre el proceso de socialización la interventoría solicita que para el día 30 de noviembre a las 2pm para la selección y poder aprobar las respectivas caracterizaciones y así poder que en 8 días se cuente con las caracterizaciones y con corte a 30 de noviembre se cita a comité, en total de caracterizaciones y visitas – 2pm. Se solicita que se presenten en total completos los usuarios para la reunión que se hará el viernes 24 de noviembre a las 2pm, así mismo solicitamos la entrega de informes tanto de los 2 meses y las matrices para el Gesproy de manera expresa antes del 18 de noviembre de 2023, así mismo se informa que cada una de las actividades que están en el contrato esta costeada y acorde al avance deberán presentar una reprogramación incluyendo la planeación y el clima dado que estamos frente al efecto del fenómeno del niño y que a partir de diciembre de 2023 inicia temporada seca por lo que deberán contemplar la suspensión del contrato.

Compromisos:

- Cumplir las fechas de socialización Creo País
- Comité de selección 24 de noviembre 2pm
- Entrega caracterizaciones 30 de noviembre 2pm a cargo de Creo País.

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

2861S

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024





FECHA:	24-11-2023
TEMA:	CONTRATO DE CONSULTORIA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-019-2023 y No. INTERNO 2023-DE 2023-09-06 CUYO OBJETO ES: "**REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"**
LUGAR:	Despacho dirección Rural - secretaria de Agricultura.
OBJETIVO:	1 Intervención Dr. Alexander Barrera – director Rural – Supervisor 2 Intervención– Fundación Creo país 3 Intervención Codepla 4 Intervención de interventoria, Ingeniero Alexander Duarte 5 Proposiciones y Varios.

RESUMEN DEL COMITÉ

El Doctor Alexander Barrera da la bienvenida a los miembros del comité para avanzar se requiere que los profesionales que ejercen la ejecución de actividades de la Fundación Creo País se hace necesario que hagan un plan de acción para poder cumplir con el 100% de los beneficiarios y para poder avanzar con la ejecución.

2. intervención del Doctor Giovanny Pedroza en calidad de Coordinador Administrativo de la Fundación Creo País que al dia de hoy se realizó las

socializaciones acordadas en comité de fecha 16 de noviembre con una recepción de carpetas así:

MUNICIPIO	CARPETAS DE BENEFICIARIOS RECEPCIONADAS
AGUAZUL	49
MANÍ	51
TÁMARA	18
TAURAMENA	39
VILLANUEVA	25
TOTAL	**182**

Avance preselección de beneficiarios presente comité.

MUNICIPIO	USUARIOS PRESELECCIONADOS
AGUAZUL	12
MANÍ	13
TÁMARA	10
TAURAMENA	14
VILLANUEVA	13
TOTAL	**62**

Total preselección: 62 usuarios, es decir, que con corte al presente se aprueban por unanimidad para caracterizar, así mismo el comité solicitamos que el día jueves 30 de noviembre a las 2pm se debe completar la documentación a subsanar de los 182 usuarios revisados y la realización de informe predio a predio de los 62 usuarios que se aprobaron para hacer las caracterizaciones y que se pueda aprobar la siguiente fase se solicita presentar en un plazo de 3 días calendario las actividades en lo referente a informes mensuales y Gesproy.

28617

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024



FECHA:	30-11-2023
TEMA:	CONTRATO DE CONSULTORIA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-019-2023 y No. INTERNO 2023-DE 2023-09-06 CUYO OBJETO ES: "**REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"**
LUGAR:	Despacho dirección Rural - secretaria de Agricultura.
OBJETIVO:	1 Intervención Dr. Alexander Barrera – director Rural – Supervisor 2 Intervención– Fundación Creo país 3 Intervención de interventoria, Ingeniero Alexander Duarte 4 Intervención Codepla
RESUMEN DEL COMITÉ	

28618

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

Para selección para el municipio de Maní se aprobaron 13 carpetas a ser caracterizadas de las cuales el día de hoy quedan … carpetas aprobadas, para el municipio de Aguazul debían caracterizar 12 predios de los cuales el día de hoy quedan carpetas aprobadas, municipio de Tauramena debían caracterizar 14 predios de los cuales el día de hoy quedan…. Carpetas aprobadas, para el municipio de Villanueva debían caracterizar 13 predios de los cuales el día de hoy quedan…. Carpetas aprobadas, y para el municipio de Tamara 10 caracterizaciones de los cuales el día de hoy quedan…. Carpetas aprobadas. En total se aprueban por cumplimiento documental y técnico… usuario. De igual forma una vez revisadas 62 carpetas para preselección de las 120 que habían quedado para completar la documentación dando como resultado lo siguiente:

Avance preselección y selección de beneficiarios en comité de 30 de noviembre de 2023.

MUNICIPIO	PRESELECIONADOS COMITÉ 24 NOVIEMBRE DE 2023	PRESELECIONADOS COMITÉ 30 NOVIEMBRE DE 2023	SELECIONADOS COMITÉ 30 NOVIEMBRE DE 2023
AGUAZUL	12	18	8
MANÍ	13	21	12
TÁMARA	10	5	9
TAURAMENA	14	5	11
VILLANUEVA	13	2	13
TOTAL	**62**	**51**	**53**

A la fecha Se verificoron 195 carpetas que se han inscrito de las cuales por gestión documental cumplen en su totalidad 107 carpetas, las partes en unanimidad aprueban las 51 carpetas para ser caracterizadas y el día martes 05 de diciembre a las 2pm deberán presentar carpetas completas con la caracterización y el diagnostico en videobeam para aprobarlas, así contar con el 60% de la base social, así mismo se solicita que presenten los avances de intervención de los predios seleccionados a hoy 30 de noviembre. Se requieren que presenten el día 01 de diciembre el cronograma de intervenciones para realizar el seguimiento y acompañamiento de la intervención.

El comité recomienda de nuevo que se desplacen a cada municipio con cada alcaldía para que consigan los documentos faltantes (uso de suelo y certificado de residencia).

El Doctor Alexander Barrera solicita que para mañana viernes 01 de diciembre radiquen los informes del 01 y el mes 2 así mismo el informe de inversión y correcta inversión de anticipo toda vez que es una solicitud de comité de empalme entrante y se encuentra en alerta el sistema de Gesproy.

28619

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

El ingeniero Olivero Lemus como miembro del CODEPLA, solicita que los trabajos a realizar en cada predio le socialicen a cada usuario la necesidad de hacer la instalación del sistema de riego por la temporada seca que se avecina por el verano, acorde a la carta de compromisos que firmaron para ser tenidos en cuenta como usuarios beneficiarios, asi mismo se solicitan presenten el plan de trabajo toda vez que el contrato tiene un plazo de 5 meses y a la fecha se han gastado 2 meses y medio por lo que acorde a las actividades contempladas en el anexo técnico se requiere 4 meses con el 100% de dedicación para los profesionales y técnicos y a día de hoy restan 2 meses y medio para hacer el establecimiento y el seguimiento con la limitante que solo se cuenta con 107 carpetas con documentación completa.

El Ingeniero Fabio Alfonso Vera representante de la Fundación Creo País expone que acorde a las convocatorias de inscripción de usuarios no ha sido posible contar con el 100% de las carpetas, pues desde las alcaldías la expedición del uso del uso del suelo y certificado de residencia genera tiempos de demora y aunque la fundación ha hecho esfuerzos para conseguir la información en cada municipio y se socializo en cada municipio y se cuenta con personal en cada municipio, expongo la preocupación por cuanto se ha gastado el 50% del tiempo sin completar el 100% de usuarios y poder realizar las intervenciones de predios a realizar la mecanización e incorporación de enmiendas (Cal dolomita) a fin de que esta inicie su proceso químico de regulación de PH la cual para ver su eficiencia requiere de un periodo mínimo de 20 días hasta 4 meses.

Los miembros de comité en pleno solicita que se presente el cronograma de ejecución de actividades para intervenciones como el cronograma de baja de insumos y entrega de usuarios, así mismo deberán levantar records donde se deje claro que el usuario debe instalar el sistema de riego en caso de hacer implementación de temporada seca.

Compromisos:

Entregar informes mensuales 1 y 2, entrega informe de correcta inversión de anticipo, entregar cronogramas de ejecución e intervención.

28620

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024





FECHA:	05-12-2023
TEMA:	CONTRATO DE CONSULTORIA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-019-2023 y No. INTERNO 2023-DE 2023-09-06 CUYO OBJETO ES: "**REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"**
LUGAR:	Despacho dirección Rural - secretaria de Agricultura.
OBJETIVO:	1 Intervención Dr. Alexander Barrera – director Rural – Supervisor 2 Intervención– Fundación Creo país, Fabio Vera 3 Intervención de interventoria, Ingeniero Consuelo Acevedo

RESUMEN DEL COMITÉ

Los miembros del comité, una vez verificado la documentación y la caracterización se seleccionan 38 usuarios para que inicien intervención, es decir en total a la fecha se tiene en 91 usuarios seleccionados, correspondiente al 52% de la base social. Se seleccionan 20 carpetas Aguazul, 19 de Tauramena, 9 de Villanueva y 13 del municipio de Maní para un total de carpetas preseleccionadas de 54 usuarios. Asi mismo, presentan 20 carpetas incompletas en la cual no se preseleccionan del municipio de Tauramena presentan además 10 carpetas incompletas. De las 51 carpetas preseleccionadas el 30 de noviembre de 2023, no presentaron caracterización de 13 carpetas donde se solicitó para el día 7 de diciembre a las 2pm comité de selección de los usuarios preseleccionados y nueva preselección de las carpetas nuevas que presentaron en la oficina de interventoría.

28621

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

Avance preselección y selección de beneficiarios en comité de 05 de diciembre de 2023.

MUNICIPIO	ACUMULADO PRESELECIONADOS A PRESENTE COMITE	PRESELECIONADOS COMITÉ 05 DICIEMBRE DE 2023	ACUMULADO SELECIONADOS PRESENTE COMITE	SELECIONADOS COMITÉ 05 DICIEMBRE DE 2023
AGUAZUL	30	20	8	11
MANÍ	34	13	12	18
TÁMARA	15	12	9	4
TAURAMENA	19	0	11	3
VILLANUEVA	15	9	13	2
TOTAL	**113**	**54**	**53**	**38**

Compromisos:

- Entregar base de datos jueves 07 de diciembre de 2023 por municipio.
- Presentar la solicitud de prórroga debidamente soportada y sus anexos





FECHA:	07-12-2023
TEMA:	CONTRATO DE CONSULTORIA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-019-2023 y No. INTERNO 2023-DE 2023-09-06 CUYO OBJETO ES: "**REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"**

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

28622

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

LUGAR:	Despacho dirección Rural - secretaria de Agricultura.
OBJETIVO:	1 Intervención Dr. Alexander Barrera – director Rural – Supervisor 2 Intervención– Fundación Creo país 3 Intervención de interventoria, Ingeniero Alexander Duarte 4 Intervención Codepla

RESUMEN DEL COMITÉ

1. El ingeniero Ronald Jiménez en calidad de profesional de apoyo informa que para la reunión del comité debemos completar el total de la base social y que radiquen los informes 1 y 2 dado que se quiere tener el total de los informes, así mismo reitera que se presente el informe de correcta inversión del anticipo con soportes ya que se debe entregar a la comisión de empalme.
2. el doctor Alexander y el doctor Giovany Pedroza de la Fundación Creo País presentan 68 carpetas para realizar verificación de los nuevos a preseleccionar y los que se aprobó para hacer la selección de los usuarios autorizados a ser caracterizados.
3. el Ingeniero Oliverio informa que acorde a los comités es preocupante que se siga teniendo aun faltante de usuarios dado que con corte 13 de diciembre ya se cumplen 3 meses de ejecución, pero son que se tenga el total e los 175 usuarios, solicita que evalúen los plazos por cuanto son 5 municipios y para intervenir a ingresos de lluvias se debe tener el 100% de usuarios.
4. La interventoria informa que el día 06 de diciembre el Representante legal de Fundación Creo País radico solicitud de prórroga en un plazo de 3 meses dado que se tiene un retraso por la demora en el total de carpetas para contar la base social; por lo tanto, se hace necesario contar con el plazo para hacer el total de las actividades y cumplir con el objeto del contrato.
5. Se presentó los siguientes usuarios para seleccionar:

MUNICIPIO	USUARIOS
AGUAZUL	20
MANÍ	13
TÁMARA	0
TAURAMENA	7
VILLANUEVA	7
TOTAL	**47**

Usuarios preseleccionados:

MUNICIPIO	USUARIOS
AGUAZUL	10
MANÍ	11
TÁMARA	1
TAURAMENA	0

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

28623

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

VILLANUEVA	0
TOTAL	**22**

Queda el total de usuarios seleccionados con corte a 07 de diciembre 138, para que presenten cronograma de intervenciones el dia de hoy quedan 22 usuarios nuevos preseleccionados.

Se aprueba por unanimidad la revisión y verificación de los documentos y se aprueban.

Se cita a comité el lunes 11 de diciembre, deberán traer matriz por municipio con cupos faltantes y carpetas a ser seleccionadas.

Compromisos:

- Presentar informe de anticipo
- Presentar ajustes a las observaciones de informe
- Comité lunes 11 de diciembre a las 2 pm oficina de interventoría.





FECHA:	11-12-2023
TEMA:	CONTRATO DE CONSULTORIA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-019-2023 y No. INTERNO 2023-DE 2023-09-06 CUYO OBJETO ES: "**REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"**
LUGAR:	Despacho dirección Rural - secretaria de Agricultura.

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

28 624

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

OBJETIVO:	1 Intervención apoyo de la Supervisor Ing Ronald Jiménez 2 Intervención– Fundación Creo país 3 Intervención de interventoría, Ingeniero Alexander Duarte 4 Intervención Codepla Oliverio Lemus 5 Proposiciones y varios

RESUMEN DEL COMITÉ

El ingeniero Ronald da la bienvenida a todos los miembros del comité y solicita que se Presente el total de las carpetas dado que ya se tiene de ejecución 3 meses con corte a 13 de diciembre y que acorde al plazo del contrato y las condiciones y acorde a la programación presentada en el inicio del Contrato, para la temporada de verano se hará una prórroga por ello se requiere se deje toda la base social completa, así mismo, acorde a las salidas aprobadas para intervenciones se hace necesario que se presente cronograma de hasta que día se realizarán las intervenciones y la suspensión debidamente soportada.

2. El Ingeniero Oliverio Lemus en calidad de representante del comité Departamental de Planeación solicita que, para poder contar con los predios totalmente listos a siembras en entradas de lluvias, se realice el encalado y primer pase de rastra y así poder avanzar, que es un proyecto que, al implementarse en época de lluvias, se hará con todas las acciones y aprovechar las lluvias para tener una buena implementación.

3. El Doctor Fabio Vera presenta las carpetas a ser seleccionadas, acorde a la preselección así: se revisa por interventoría – supervisión – Codepla

Avance preselección y selección de beneficiarios en comité de 11 de diciembre de 2023.

MUNICIPIO	ACUMULADO PRESELECIONADOS A PRESENTE COMITE	PRESELECIONADOS COMITÉ 11 DICIEMBRE DE 2023	ACUMULADO SELECIONADOS PRESENTE COMITE	SELECIONADOS COMITÉ 11 DICIEMBRE DE 2023
AGUAZUL	60	0	39	8
MANÍ	55	0	43	5
TÁMARA	28	0	13	1
TAURAMENA	21	0	21	2
VILLANUEVA	25	0	22	1
TOTAL	**189**	**0**	**138**	**17**

De esas 189 carpetas preseleccionadas 7 de ellas son productores que tuvo doble proceso de preselección, siendo así un total de preseleccionados de 182 preseleccionados para realizar las visitas de caracterización.

Compromisos:

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

28625

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

Se cita a comité de selección el día 18 de diciembre de 2023.

Deberán traer informe, matriz completa y los soportes acordes a cada comité que se ha realizado en Excel, para imprimir y adjuntar como población total caracterizada y la matriz de población total seleccionada.

Para este comité deberán traer el Plan de trabajo para ejecutar el 100% de actividades en el plazo de Vigencia del contrato, así mismo presentar el informe de ejecución del mes 3.





LUGAR:	Despacho Oficina Dirección Rural	**FECHA:** 07-05-2024
OBJETIVO:	Comité de preselección y selección de Usuarios	
AGENDA/ACTIVIDADES		
1. Presentación del representante del Consejo Departamental de Planeación del Sector Pecuario. 2. Presentación por parte del contratista del proyecto		

CARRERA 17 No. 14-11
Email. consorciointerforrajes@gmail.com
CEL. 3134489057
Aguazul Casanare

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

28626

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

DESARROLLO: Se dio inicio al comité interinstitucional de preselección y selección de beneficiarios y/o usuarios al proyecto en la cual se inició en compañía con el representante del CODEPLA, supervisión, contratista e interventoría, donde el contratista realiza una socialización del avance del proyecto al representante Legal del Consejo Departamental de Planeación del Sector Pecuario, Carlos Madrid, el contratista presenta avance de usuarios preseleccionados y seleccionados por Municipio.

Ítem	Municipios	No. De cupos por municipio	No. Productores seleccionados	No. Cupos por seleccionar	No. Carpetas presentadas para revisión
1	AGUAZUL	50	47	3	4
2	MANI	50	48	2	2
3	TAMARA	15	14	1	
4	TAURAMENA	35	23	12	4
5	VILLANUEVA	25	23	2	
TOTAL		**175**	**155**	**20**	**10**

Total, de usuarios seleccionados 155 y pendientes 20 usuarios, en la cual a la fecha presenta el contratista carpetas para revisión; Aguazul: 4, Maní: 2, Tauramena: 3, para un total de 9 carpetas.
Se realiza la respectiva revisión de las carpetas de Aguazul, donde se selecciona un (1) beneficiario y se devuelven dos (2) carpetas para completar documentación y se considera No Viable una carpeta por uso de suelo, seguidamente se presentan 2 carpetas (usuarios) del municipio de Maní, las cuales son preseleccionadas para la respectiva visita técnica.

Se revisan cuatro (4) carpetas de Tauramena, de lo cual se selecciona una (1) carpeta y las tres (3) restantes quedan pendientes de subsanar documentación.

Total de carpetas seleccionadas; 2 carpetas (1 Aguazul, 1 Tauramena), pendientes para selección 18.
Teniendo en cuenta el consolidado quedaría pendiente 18 carpetas (2 Aguazul, 2 Maní, 1 Támara, 11 Tauramena y 2 de Villanueva).

Compromisos:

El contratista se compromete a presentar las respectivas carpetas para el viernes 24 de mayo de 2024.

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

28627

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO





LUGAR:	Sala De Juntas Dirección De Desarrollo Rural	**FECHA:** 20-05-2024
OBJETIVO:	Seguimiento contratos 1987 de 2023 y de interventoria el 2023 de 2023	

AGENDA/ACTIVIDADES

1. Intervención del doctor Cristian Cifuentes, director de desarrollo rural
2. Intervención del RL Fundación Creo País
3. Revisión por miembros del comité los usuarios a seleccionar y a preseleccionar
4. Intervención de interventoría
5. Proposiciones y Varios

DESARROLLO:

1. El doctor Cristian director de desarrollo rural da la bienvenida a los miembros del comité y solicita que se realice cumplimiento de todas las actividades dentro de los tiempos dados que se generó un PAC por el DNP, por las suspensiones y que sin duda esto hará que se reprograme el horizonte del proyecto así mismo se solicita que presente el cronograma semanal para poder hacer acompañamiento a la ejecución de actividades de establecimiento

2. El ingeniero Gerardo Guerrero presenta informe de ejecución así:

- Entrega de insumos: Cal 106 – Insumos 87
- Mecanización: 14 Aguazul
- Usuarios seleccionados: 157 para seleccionar 18
- Usuarios para seleccionar: 4
- Usuarios para preseleccionar: 0
- Se recibe informe de los usuarios caracterizados para seleccionar:

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

28628

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

Presentan 4 completas: 2 de Maní y 2 Aguazul y para preselección 6 del municipio de Tauramena, los 3 que se habían aprobado para completar la documentación. No allegaron documentación: Pedro Calixto, William López, Gonzalo Marín

Aguazul	48	2 x Seleccionar	2	
Maní	48	2 x Seleccionar	2	
Tamara	14	1 x Seleccionar		1
Tauramena	24	11 x Seleccionar		11
Villanueva	23	2 x Seleccionar		2
	157		Por completar	14

Son 157 usuarios seleccionados y para el comité de hoy se suman 4 carpetas más a seleccionar.
Se revisan las 6 carpetas del municipio Tauramena:

- Jorge Luis Enciso
- Pedro Nel Ávila
- Oscar Daniel Garzón
- Lina Belén Becerra
- Rafael Perdomo

Se hace revisión de la documentación encontrando que todos cumplen con documentos pero Deben actualizarlos dado que son de diciembre las fechas.

- El doctor Cristian en calidad de supervisor solicita que tanto el apoyo a la supervisión como la firma de interventoría y contratista presentan la documentación y soportes de informes tanto del mes como gesproy para poder contar con la información a tiempo y poder subir a las plataformas que se requiere por el departamento nacional de planeación y demás entes que lo soliciten.
- Se solicita a Fundación Creo País la reprogramación acorde a la suspensión y la prorroga
- Se solicita que presenten cronogramas diarios y semanal de las actividades
- Se realizó verificación de carpetas, pero no hay selección dado que el miembro del CODEPLA no asistió
- Presentar informes con corte al 30 de cada mes

COMPROMISOS:

- Se cita para el 30 de mayo Comité de Seguimiento, preselección y selección
- Citar Codepla de parte de supervisión Hora 9 A.M

REGISTRO FOTOGRAFICO

28629

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024






LUGAR:	Sala De Juntas Dirección De Desarrollo Rural	**FECHA:** 30-05-2024
OBJETIVO:	Seguimiento del contrato 1987 y 2323 de 2023 de 2023 y selección y preselección usuarios	

AGENDA/ACTIVIDADES

1. Intervención de la supervisión del doctor Cristian Cifuentes
2. Intervención del Apoderado Creo País
3. Intervención de interventoría
4. Verificación de carpetas para selección y para preselección – presentación informes - ingresos
5. Proposiciones y varias – cronograma – visitas

28630

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

RESUMEN DEL COMITÉ

1. El doctor Cristian director de desarrollo rural da la bienvenida a todos los asistentes del comité y solicita se realice en el tiempo y a tiempo cada una de las actividades y poder dar cumplimiento a todo el proceso a cada uno de los predios a ser intervenidos
2. El apoderado expone que en lo referente que refiere para asunto de carpetas a suplir cupos faltantes. Se realizó la recepción de carpetas para el día de hoy se presentan 14 carpetas para que sean verificados y que para el día de hoy se tiene ejecución así:
    - Entrega de insumos – 136 Se anexa copia de entrega a los usuarios
    - Entrega de equipos – 136
    - Cronograma preparación – 18
    - Cronograma entrega semilla – 31 mayo
    - Cronograma de siembras – 31 mayo

❖ Las 4 carpetas a seleccionar en características se tienen:

- Aguazul 2
- Maní 2

Entregas insumos	Equipos	Preparados
48 de Aguazul	X	18
47 de Maní	X	-
7 de Tamara	X	-
20 de Villanueva	X	-
14 de Tauramena	X	-

En lo referente a las siembras ya la empresa presenta record de visitas de fecha 27 de mayo de 2024 con concepto del ICA donde indica que el pasto de cortes para agropecuaria la fe tiene 37 hras establecidas y listas en condiciones fito sanitarias. Se observan en óptimas condiciones.

❖ Cronograma para preparación de terrenos y cronograma de siembras, la supervisión solicita que los cronogramas sean con mucha firmeza para que abran frentes de trabajo que permitan ampliar y avanzar al máximo la implementación de los proyectos en cada predio de cada municipio

❖ Fundación Creo País informa que para el día de hoy radica, y de igual forma la solicitud para viabilidad de ingresos a Almacén Departamental de pasto de corte

❖ Los 4 usuarios a seleccionar

- Nasly Tarache – Maní – Cumple con todo
- Johan Walteros – Maní – Cumple con todo
- Mirta Ballesteros – Aguazul – Cumple con todo
- Fundación Yovanny Quevedo – Aguazul – Cumple con todo

❖ Carpetas a preseleccionar

- Lina Belén Becerra – Tauramena
- Jorge Armando Rojas – Tauramena
- Auli Moreno – Tauramena
- María de Jesús Torres – Tauramena
- José Reyes Toro – Tauramena

- Carlos Daniel Encizo – Tauramena – Actualizar contactos
- Carmen Rosa Torres – Tauramena – Actualizar fechas
- Rafael Perdomo – Tauramena – Actualizar Fechas
- Diomedes Cepeda – Tauramena – Actualizar Fechas
- Pedro Nel Ávila – Tauramena – Actualizar Documentos
- José Luis Calixto – Tauramena – Actualizar Documentos

Total preseleccionados 11 del municipio de Tauramena, para la reunión de selección debe contar con el total de documentos actualizados para selección el próximo jueves 6 de Junio

- Henry Ortiz Sánchez – Villanueva – Actualizar Documentos

Actualizar las caracterizaciones

3. La supervisión solicita que radiquen la solicitud y viabilidad para ingresos a almacén departamental, se coordina la visita para ir al vivero a verificar el material y hacer un aforo, acorde al concepto de record de visita al municipio de Mani donde tienen las 37 hectáreas de pasto de corte Clon 51, así mismo los ingresos se hacen para semilla de pasto de corte Clon 51 acorde al cronograma y preparación de terrenos.
   Se realiza concertación para hacer visita a verificación y peso de cada esqueje de 70 centímetros máximo 75 centímetros; el almacenista informa que todo lo deben radicar y mañana 24 DE OCTUBRE se realiza visitas al vivero

❖ La interventoría y supervisión dejan constancia que el miembro del Codepla se le notificó por escrito para el comité de hoy y vía telefónica no contesto

COMPROMISOS:

1. Entregar cronograma y planes de trabajo para preparación tierras, siembras e ingresos – creo país

❖ Cronograma de entregas de insumos – Creo País
❖ Entrega de informes – contratista – interventoría – Supervisión

REGISTRO FOTOGRAFICO





28 632

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024





LUGAR:	Sala de juntas Dirección Desarrollo Rural.	**FECHA:** 27/06/2024
OBJETIVO:	Seguimiento del contrato 1987 y 2023 de 2023	

AGENDA/ACTIVIDADES

3. Intervención de la supervisión.
4. Intervención del apoderado creo país.
5. Intervención del codepla.
6. Intervención de interventoria.
7. Verificación de carpetas.

DESARROLLO: 1. El doctor Cristian Cifuentes da la bienvenida a todos los asistentes del comité y solicita puntualidad con los informes de actividades y se termine la selección y preselección de beneficiarios teniendo en cuenta que el contrato se termina el 9 de septiembre de 2024.

2. El Contratista presenta al comité las siguientes carpetas para selección:

- Municipio de tauramena
- Jorge Luis Calixto Arias
- Lina Belen Becerra Estrada
- Pedro Nel Avila Rincon
- Jose Reyes Toro Sanchez
- Carlos Daniel Encizo Tovar
- Rafael Perdomo Martinez

Hoy se seleccionaron 6 carpetas, quedando pendientes 6 por seleccionar, faltando proceso de caracterización y elaboración de diagnostico.

3. Municipio de villanueva, el contratista manifiesta según oficio tecnado 24 de mayo, enviado al correo de la Dirección en interventoria, en el cual solicita cambio de predio teniendo en cuenta que la persona que le arrendo el predio le cancelo el contrato, el mismo propone un nuevo predio en la vereda caiman Alto. Respecto a esa solicitud de interventoria manifiesta que el beneficierio presente una nueva carpeta con la documentación y el comité de preselección y selección se aprobó por

unanimidad la solicitud del beneficiario, dando un tiempo perentorio de 8 dias habiles, para allegar la carpeta con ls requisitos del nuevo predio a intervenir.

4. El contratista aporta las siguientes carpetas para preselección.
   - Diber Vargas Amaya – Tauramena
   - Rafael Antonio Martinez Perez – Tamara
   - Abraham Arevalo Arroyave – Villanueva
5. Se establece como fecha del ultimo comité de selección de carpetas el jueves 4 de julio de 2024 a las 2:30 p.m. para el cierre definitivo de la base social y posterior publicación del acto administrativo el cartelera.

Presentar informe o reprogramación de actividades de Gesproy maximo el día martes 2 de julio y el informe mensual de actividades.

REGISTRO FOTOGRAFICO






Comité interinstitucional de preselecion y selección de usuarios

LUGAR:	Sala de juntas Dirección Desarrollo Rural.	**FECHA:** 04/07/2024
OBJETIVO:	Comité de seguimiento y selección de beneficiarios	
AGENDA/ACTIVIDADES		

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

8. Intervención de la supervisión
9. Intervención del contratista
10. Intervención de la interventoria

DESARROLLO: El Dr Cristian da la bienvenida a los asistentes, el contratista informa que a la fecha se cuenta con 167 seleccionados, así:
Comité del 30-11-2023 **53** seleccionados
Comité del 5-12-2023 **38** seleccionados
Comité del 7-12-2023 **47** seleccionados
Comité del 11-12-2023 **17** seleccionados
Comité del 7-05-2024 **2** seleccionados
Comité del 30-05-2024 **4** seleccionados
Comité del 27-06-2024 **6** seleccionados.
Que a la fecha se han presentado los seleccionados por municipio así: Tamara 14 seleccionados de 15 que se deben seleccionar. De aguazul 50 seleccionados de 50 que se son en total. Mani 50 seleccionados de 50 que son en total. De tauramena 30 seleccionados de 35 que son en total y de villanueva 23 seleccionados de 25 que son en total. El ing Geraldo informa que se han presentado algunas novedades sobre los usuarios seleccionados así:

- Para el municipio de tauramena el señor Jorge Luis Calixto cuando se le iba a entregar los insumos se le llamo por telefono para informarle y el respondio ya no estar interesado en el proyecto.
- Para el municipio de aguazul se presentan 3 casos de usuarios que ya no cuentan con el terreno, los cuales son: Yadith Silva, Maria Esperanza Espinel y Miriam Garcia para estos tres casos se programa visita conjunta con interventoria, supervisión y contratista para evaluar los casos.
- Para el municipio de villanueva se presenta novedad para el señor Juan Carlos Pulido quien a traves de correo electronico solicito cambio de predio y en el comité realizado el día 27-06-2024 se autorizo pero el señor debia actualizar la documentación, por lo que la fundación lo llamo y el señor informo que no contaba con disponibilidad de tiempo para sacar papeles por lo tanto desiste del proyecto.
- El contratista presenta al comité 3 carpetas para hacer selección, se revisa y evalua el concepto tecnico según la visita de caracterización y por la oportunidad se apreuban las 3 para la implementación de 1 hectarea de pasto de corte Clon 51 para tamara 1 usuario, para tauramena 2 usuarios.
  Con esta selección se tiene a la fecha la siguiente información: Villanueva 100 % de selección 50/50. Tamara 100% de selección 15/15. Aguazul se cuenta con el 100% de seleccionados, pero con 3 novedades de posible retiro. Tauramena se cuenta con el 82% de selección 29/35. Villanueva se cuenta con el 88% de selección 22/25.
  En total faltan 7 productores por seleccionar sin tener en cuenta las 3 novedades de Aguazul. La interventoria solicita que se realice la visita conjunta lo antes posible ya que se bebe tomar decisiones sobre los 3 casos particulares.
  - La interventoria solicita se presenten los informes mensuales y para Gesproy debtri de los tiempos establecidos.

2863S

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

- El ingeniero Gerardo presenta el informe de avance de ejecución así:

	Mecanizados	En proceso siembra	Sembrados
Aguazul	45	3	41
Maní	12	2	5
Tamara	6	2	3
Tauramena	17		4
Villanueva	En proceso de mecanización		8

Para un total: Mecanizados 80
Sembrados 49
En siembra 11
En proceso de mecanización 11.

La supervisión presenta preocupación por no contar con el 100% de la base social y solicita que de parte del contratista realice las acciones necesarias para conseguir los usuarios faltantes ya que al contrato le quedan 2 meses y 5 días de ejecución.

Se da por terminada la reunión y se programará la proxima reunión una vez realicen la visita conjunta a los 3 usuarios de Aguazul a traves de los correos informaran la fecha y hora.

Los compromisos Presentar cronogramas, presentar informes a tiempo, completar la base social.

REGISTRO FOTOGRAFICO





LUGAR:	Sala de juntas Dirección Desarrollo Rural.	**FECHA:**	16/07/2024
OBJETIVO:	Informe contrato No 1987/2023 y 2023-2023		
AGENDA/ACTIVIDADES			

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

11. Intervención director, Desarrollo Rural. Dr. Cristian Cifuentes
12. Intervención de Apoderado Creo Pais – Ing Geraldo Guerrero
13. Intervención de interventoria Ing Alexander Duarte.

DESARROLLO:

1. El Doctor Cristian da la bienvenida a los mienbros del comité y solicita se de respuesta al oficio con radicado 0138 y que se presente el informe de Avance de Actividades para cumplir con el total del objeto del contrato y las dificultades que se han presentado en la ejecución dado que termina el contrato el dia 9 de septiembre de 2024.

2. El ingeniero Geraldo Guerrero en calidad de Apoderado expone que a la fecha hay seleccionados en total 170 predios de los cuales:

50 Aguazul
50 Mani
15 Tamara
23 Villanueva
32 Tauramena.

En el municipio de Tauramena renuncio 1 usuario por lo tanto se cuenta con 169 para intervenir. Falta para completar los 175: Tauramena 4 usuarios, Villanueva 2 usuarios, de los que hoy presenta 2 carpetas de tauramena para preseleccionar y quedan seleccionados.

- Drones Cepeda
- Jorge Armando Rojas.

Y para preselección 2 usuarios. Villanueva Edelmira Lequizamos, Abraham Arevalo Arroyave.
Con documentación solicitada para contar con el total de documentos son propietarios de predio y queda autorización para selección que una vez revisadaa las carpetas se encuentra que estan radicada solicitud de uso de suelo de los 2 de villanueva.

- El Señor Juan Carlos Pulido se le requirio para que presente los documentos de el nuevo predio son que a la fecha se cuente con los nuevos documentos dado que en comité se le aprobo el cambio y el 27 de julio se le informo al señor pero no allega documentos.
- El ingeniero Geraldo informa el avance de ejecución por municipio.
  Aguazul 45 predios sembrados – 5 con dificultad
  Mani 7 predios sembrados –
  Tamara 6,5 predios sembrados –
  Villanueva 4
  Tauramena 8
  Total sembrados 70,5 hectareas.
  Predios Mecanizados – aguazul o mani 11 – tamara 1.

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

28637

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

Villanueva 6
Tauramena 15

Predios sin intervención ni inicio de actividades con corte a 13 de julio 72 usuarios para lo cual la empresa presenta un plan de acción que se radico en Abril con alguna variación por tema de inundaciones por fenomeno de la niña.
Dificultades presentadas en la ejecución en cada municipio.
Aguazul 5 predios, se programo visitas para revisar así.

- Yadith Silva = El terreno inicial el propetario le cancelo el contrato de arrendamiento y pues ya se le habia hecho entrega de insumos en visita conjunta de supervisión e interventoria y contratista se visito y se le indico que debe allegar los di¿ocumentos del nuevo predio.
- La señora Miriam Garcia Puerto – Se realizo medición del predio y cumple con el area dado que anexa una esquina del lote para completar los 10.000 metros.
- Maria Esperanza Espinal = Se programo visita par 17 de Julio de 2024 a campo.
- Pascual Gonzalez= Por exceso de invierno no se ha podido intervenir.
- Luz Estella Castro= Por exceso de invierno no se ha podio intervenir.
- Mani= Por fenomeno de la niña la mecanización ha sido muy lenta dado que estan inundados por lo que se espera seguir avanzando.
- Villanueva= Vereda Santa Helena de Upia también en inundación.
- Tauramena= El sur de tauramena los usuarios de veredas Tunupe – Iquia – Villarosa estan inundados por fenomeno de la niña. El señor Marcolino Rodriguez esta inundado la mitad del predio, se dejo total semilla, pero solo se pudo sembrar la mitad.
- Yamile Acevedo= La señora presenta enfermedad y emocionalmente se encuentra afectada, se solicita que presente poder autenticado y poder continuar o se pueda presentar desestimiento.
- Tamara: Se intervino con tractor 7,5 hectareas para avanzar las 7 o 5 hras restantes se haran con motocultor.
- El ing. Geraldo presenta el plan de acción con avance fisico financiero del 60,8 % de ejecución fisico financiero, se encuetra la ejecución tecnica de el contrato y se anexa 17 folios y que esta el registro fotografico de los predios intervenidos que estan inundados y que afectara la germinación.
- Así mismo em el mes y 24 dias restantes.
- Completar el 100% de base social 24 de julio.
- 1.2 actividad a ejecutar con corte a 29 de agosto material vegetal., insumos 25 de julio.
- Jornadas de orientación 1 y 2= 27 Agosto
- Jornada de siembras (3) 29 de agosto.
- Jornada 4,5 y 6 – 9 de septiembre de 2024.
- Jornada 7 y 8 con fecha 9 septiembre de 2024. El plan de acción queda sujeto al clima.
- El ingeniero Gerardo presenta plan de trabajo y metodologia viernes 19 de julio.

28638

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

- El ingeniero Alexander Duarte solicita se presente con puntualidad el cronograma de entrega de material vegetal para hacer acompañamiento en cada actividad.
- Se requiere presenten informes puntuales para radicación a supervisión.

Los compromisos Hacer la visita de aguazul..... Visita de tauramena para los participantes supervisión- interventoria- contratista.
Presentar informes fundación Creo País- interventoria.

REGISTRO FOTOGRAFICO





LUGAR:	Sala de juntas Dirección Desarrollo Rural.	**FECHA:**	29/07/2024
OBJETIVO:	Seguimiento al contrato 1987 de 2023 y casos especiales.		

AGENDA/ACTIVIDADES

1. Revisión de productores que han presentado cambio de predio.

DESARROLLO:

Se realiza comité tecnico para realizar la preselección de la carpeta de la señora Yadith Silva Wilches la cual solicito cambio de predio mediante oficio enviado a la gobernación de Casanare el 15 de julio de 2024, el comité del 16 de julio en comité se aprobo la solicitud de cambio de predio por lo tanto se revisa la documentación del nuevo predio y por lo tanto se revisa la documentación del nuevo predio y cumple quedando viabilizada para realizar la caracterización del predio, por lo cual se solicita al contratista realizar la actividad de verificación de predio para revisión de los requisitos tecnicos.

Se programa comité de selección para el proximo 01/08/2024 con el fin de completar la base social.

28639

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

Los compromisos Realizar la caracterización de la señora Yadith Silva de Aguazul para ser revisada en el comité a realizarse el 01/08/2024

REGISTRO FOTOGRAFICO





Comité de seguimiento
FECHA: 14-08-2024

LUGAR: Despacho Oficina Dirección Técnica Desarrollo Rural
OBJETIVO: Comité de preselección de productores postulados

AGENDA/ACTIVIDADES

1.Revisión de carpetas de productores postulados como posibles beneficiarios.
2.Dar viabilidad o no a las carpetas presentadas por el contratista.
3.Proposiciones y varios.

DESARROLLO:
Siendo las 9:00 a.m. se dio inicio al comité extraordinario para revisión de carpetas de productores postulados del municipio de Tauramena, teniendo en cuenta la renuncia presentada por un postulado que había sido seleccionado en comité de fecha 04 de julio de 2024, quien desistió del proyecto quedando disponible un cupo para este municipio, ante esto el contratista se apoyó en la secretaria de desarrollo de este municipio informando sobre el cupo disponible, quienes remitieron las carpetas de dos productores.

Los integrantes del comité hacen revisión de los requisitos documentales de las carpetas presentadas con el siguiente resultado:

28640

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

Mario Cardozo, Vereda Yaguaros: cumple con los documentos requeridos el comité hace la preselección y da viabilidad para realizar la visita de diagnósticos de predios.

Héctor Galindo, Vereda Aceite alto: presenta la documentación requerida, pero el uso del suelo del predio presentado por el productor su uso principal es para actividades residenciales, comerciales e industrial, no compatible con actividades agropecuarias, por lo anterior el comité no lo preselecciona esta carpeta.

Compromisos:

El contratista debe realizar la visita de diagnóstico de predios para evaluar las condiciones técnicas del mismo.

Presentar la información levantada en campo a comité el 15 de agosto de 2024 para realizar selección o no del productor para la implementación de una (01) hectárea de pasto de corte clon 51 como fortalecimiento a los procesos de producción de forrajes a las unidades productivas.

COMITÉ DE SEGUIMIENTO

Fecha: 15/08/2024

Lugar: Despacho Dirección Rural
Objetivo: Seguimiento del contrato 1187-2023

Agenda/Actividad:

1. Palabra por el Director Desarrollo Rural- Supervisión.
2. Pallabras supervisión e interventoria.
3. Palabra por el contratista- Rendición de informe- avance
4. Proposición y varios.

Desarrollo: El Director Dr Crisrtian Cifuentes da la bienvenida a todos los integrantes del comité, El Dr Cristian manifiesta la preocupación por el tiempo de ejecución del contrato, igualmente manifiesta que la germinación de los cultivos no es homogenea, en la cual manifiesta que se deben realizar resiembra.

La interventoria igualmente manifiesta la preocupación, sobre las areas de resiembra y siembras teniendo en cuenta la fecha de terminación donde a la fecha hay 137 predios mecanizados 135 predios con semilla y 130 predios sembrados.

El contratista presenta los predios pendientes por intervenir en los respectivos municipios.

28641

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

Mani 15 predios por mecanizar
Aguazul 4 predios por mecanizar
Tamara 7 predios por mecanizar
Taumaramena 10 predios por mecanizar
Villanueva 2 predios por mecanizar

38 predios por intervenir en mecanización y 45 predios para ser intervenidos en siembra. El contratista propone realizar supervisión del contrato ya que esta a pocos dias de terminar y por lo anteriormente expuesto.

La supervisión e interventoria manifiestan no estar de acuerdo con la propuesta del contratista ya que estamos sobre el tiempo y ademas al contratista no va realizado las acciones pertinentes en cuestión alcumplimiento de las actividades. Prograrradar.

El supervisor manifiesta la preocupación ya que hace falta 24 dias para terminar el contrato, ya que predios para siembra faltan 45 usuarios, y de los 135 sembrados no ha tenido buena germinación por lo siguiente sugiere el plan de acción, plan choque y fuentes de trabajo para dar cumplimiento a las actividades contractuales en los tiempos establecidos, ya que el contrato ha tenido prorroga y supervisión.
Interventoria solicita proximo comité el 21 de Agosto de 2024. Hora: 2:00 pm

Se programan visitas al municipio de tauramena por hacer la verificación de 2 predios con inconvenientes para la intervención.

Se programa visita de interventoria y contratista al municipio de tamara, para realizar seguimiento a los predios establecidos y en proceso de mecanización.

El supervisor propone un comité de seguimiento en territorio para verificar el cumplimiento en el avance de las actividades.

Revisada la documentación del señor Mario Cardozo Meza, con los miembros del comité se verifico los requisitos del usuario en cada uno de los documentos, en la cual el usuario cumple los respectivos requisitos y el diagostico del predio es viable para realizar la respectiva intervención del proyecto 1987-2023. Municpo: Tauramena, vereda: Yaguaros, predio Villa Sarita.

Compromisos: Contratista presentar plan de acción diario por municipio – Lunes 19 de agosto 2024 para temas de siembra y resiembra.

28642

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO



Agenda/Actividad:

1. Intervencipon Doctor Cristian Cifuentes.
2. Intervención doctor Geraldo Guerrero – Fundación Creo País
3. Intervención ing Alexander Duarte y Herley Garcia de interventoria.
4. Proposiciones y varios.

Desarrollo:

1. El Doctor Cristian da la bienvenida a los miembros del comité y solicita que se acorde al plazo se de cumplimiento a lo presentado en el plan de trabajo y que la fecha de terminación es el dia 9 de septiembre de 2024.

2. El ingeniero Gerardo presenta el avance de ejecución del contrato y refiere que acorde a los predios que debe hacerse las resiembras se debe verificar el total a hoy, hay en promedio 25 lotes para hacer resiembras y se espera la proxima semana poner las cuadrillas y resembrar.

   En lo referente a las visitas realizadas en el municipio de tauramena se ratifica la renuncia y acorde a la documentación presentada y viabilizada en el comité del 15 de agosto se completo el total de la base social para hacer la entrega de la matriz de enfoque diferencial y el consolidado para el dia 23 de agosto radicar a interventoria y supervisión y contar el total y publicarse.

   - ✓ La fundacipon Creo Pais informa que en lo referente a resiembras se hará quema y llevar de nuevo semilla para poder completar las areaa a establecer una hectarea por usuario.
   - ✓ Avance de ejecución.

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

- ✓ Mecanizados = 145 predios
- ✓ Establecidos 135
- ✓ Municipios mecanizados
  Aguazul = 49
  Tauramena = 29
  Tamara = 8
  Villanueva = 23
  Maní = 36
- ✓ Total = 145 predios mecanizados

- ✓ Predios sembrados
  Aguazul 45
  Mani 35
  Tamara 8
  Tauramena 27
  Villanueva 20
- ✓ Total predios sembrados 135

El contratista informa que realizará acta aclaratoria para indicar que usuarios son los sembrados dado que al momento de las siembras hubo lluvias y saturación de predios y se reasigno a predios con condiciones optimas para sembrar.

- El doctor Cristian Cifuentes pregunta las causas y dificultades de las actividades de mecanización y siembras para el municipio de mani dado que hay 15 beneficiarios para intervenir y que estamos a 17 dias de ejecución del contrato, evidenciando la preocupación para cumplir con el bjeto del contrato.
- El doctor Giovany Predroza responde que por causas atribables a los niveles freaticos por el fenomeno de la niña y dado que las condiciones actuales de los terrenos de veredas Belgrado, Santamaria, etc. Se encuentran a capacidad de campo lo que impide la mecanización con implementos tipo rastra para caballones se requiere suelos secos y que esos terrenos no presentan drenajes naturales, por tal razón se rewquiere de un tiempo de 20 a 30 dias para poder intervenirlos.
- El Doctor Herley Caceres solicita que antes de las siembras deben entregar las carpetas para verificar cada expediente.
- La fundación Creo Pais indica que para cumplir lo contemplado con los usuarios en cada predio se radico una solicitud de prorroga por 45 dias y se solicita a la interventoria se estudie y poder contar con la misma.
- El ingeniero Alexander Duarte informa que para pensar en una prorroga no se cuenta con recursos adicionales para la interventoria el dia lunes se informará por escrito a supervisión la respuesta de la viabilidad o no la supervisión solicita cronogramas para recibo de predios y para el proceso de encaje y poder hacer el acompañamiento a campo.
- Se solicita cronograma de siembras, se invita al contratista a doblar esfuerzos y cumplir con la ejecución dado que ya se realizo prorroga de 3 meses.

28644

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO






COMITÉ DE SEGUIMIENTO

ACTA DE PRESELECCIÓN CONTRATO 1987- 2023

FECHA: 20-09-2024
LUGAR: Dirección de Desarrollo Rural SDAGYMA
OBJETIVO: Preselección de productores ante la renuncia de un beneficiario municipio de Tauramena.

AGENDA / ACTIVIDADES:
1º Revisión renuncia productor municipio Tauramena
2º Revisión carpeta de un postulado

28645

3º Preselección de beneficiario

DESARROLLO:
Siendo las 3:30 pm en la Dirección de Desarrollo Rural de la Secretaría Desarrollo de la Gobernación de Casanare, donde se citó a comité extraordinario ante la renuncia de un beneficiario del municipio de Tauramena el Sr. Auli Moreno, que de manera escrita hizo llegar la respectiva renuncia, siendo así, el contratista presenta la carpeta de un postulado del municipio de Tauramena que aporta los documentos que son requisito para ser preseleccionados; El comité una vez revisado el documento aportado y viendo su cumplimiento documental, lo viabiliza para realizar el diagnóstico de predio para lo cual solicita al contratista realizar la visita de campo para verificar el cumplimiento técnico, para lo cual se solicita presentar en el próximo comité el concepto técnico de la visita realizada.
La carpeta preseleccionada es de la Sra. Nury Barrera, ce la vereda Cabañas del municipio de Tauramena.

Compromisos: El contratista debe realizar la visita técnica de campo del productor viabilizado.
Presentar al próximo comité de fecha 23/09/2024 en la Dirección Técnica Desarrollo Rural.

COMITÉ DE SEGUIMIENTO CONTRATO 1987 Y CONTRATO 2023 DE 2023

FECHA: 16-09-2024
LUGAR: Sala de Juntas Dirección Desarrollo Rural
OBJETIVO: Seguimiento al Contrato 1987 y Contrato 2023 de 2023

AGENDA / ACTIVIDADES:
1º Intervención del Doctor Cristian Cifuentes
2º Informe de ejecución – Creo País
3º Informe de cumplimiento del plan de acción
4º Programación capacitaciones
5º Programación entrega de cultivos y actividad 7 y 8
6º Programación de ingresos a almacén y entrega al usuario
7º Presentación retrasos al plan de acción - Interventoría
8º Proposiciones y varios

DESARROLLO:
1º El Doctor Cristian Cifuentes – Director División Técnica Rural, da la bienvenida a los miembros del comité y solicita que acorde a las visitas realizadas, acorde a las

quejas presentadas y al tiempo faltante y solicita la programación para acompañar las prácticas de cosecha.
2° En el informe de ejecución presentado por el profesional de la fundación Creo País, nos dice que en los siguientes municipios tienen entrega y sembrado de material vegetal:
Aguazul: 49
Maní: 42
Tamara: 12
Tauramena: 32
Villanueva: 22
Para un total de 157 usuarios.
3° el ingeniero Gerardo Guerrero, profesional apoderado de la fundación, creó país. Presenta a los miembros del Comité el plan de acción N°4. El cual, una vez revisado, se le hacen observaciones para hacer. Ajustado y entregado a la interventoría en un plazo no mayor a un (1) dia.
La fundación creó país, manifiesta que hay 10 predios que no han podido mecanizar.
Municipio de Maní: Hay 4 predios que actualmente las condiciones de suelo (Exceso de saturación) ¿No dan el punto para realizar la actividad de mecanización.
Municipio de Villanueva: Hay 3 predios, los cuales los beneficiarios no han realizado las adecuaciones de acuerdo al acta de compromisos suscrita.
Municipio de Tauramena: 2 Predios, 105 de los cuales los beneficiarios no han realizado las adecuaciones de acuerdo al Acta de compromiso suscrita.
Municipio de Aguazul: Hay un predio que actualmente las condiciones de suelos (Exceso de saturación) No dan el punto para realizar las actividades de mecanización.
La interventoría manifiesta que las siembras tienen que quedar realizadas antes del 30 de septiembre por el tema de verano.

Compromisos: Se cita próximo Comité para el viernes 20 de septiembre a las 2 PM.

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

28647

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

REGISTRO FOTOGRÁFICO



COMITÉ DE SEGUIMIENTO CONTRATO 1987 Y CONTRATO 2023 DE 2023

FECHA: 13-09-2024
LUGAR: Sala de Juntas Dirección Desarrollo Rural
OBJETIVO: Seguimiento Contrato 1987 y Contrato 2023 de 2023 - Programación

AGENDA / ACTIVIDADES:
1º Intervención del Doctor Cristian Cifuentes
2º Informe de ejecución – Creo Pais
3º Informe de cumplimiento del plan de acción
4º Programación capacitaciones – Creo País
5º Programación de cultivos y actividad 7 y 8

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

6º Programación de ingresos a almacén y entrega al usuario
7º Presentar retrasos al plan de acción - Interventoria
8º Proposiciones y varios

DESARROLLO:

1º El Doctor Cristian Cifuentes da la bienvenida a los miembros del comité y solicita que acorde a las visitas realizadas, Acorde a las quejas presentadas y el tiempo que falta es preocupante que no se cuente con las actividades que se presentaron. En plan de acción. Que es un proyecto para ser ejecutado en los tiempos de lluvias y que lo que ya no quede establecido. Con corte al 30 de septiembre ya no se autoriza ni por interventoria y supervisión.

Hoy que se hagan siembras, se solicita la. Programación para acompañar las prácticas de cosecha.

2º En lo referente. A Resiembras en municipio de Aguazul. Iniciaron a hacer quemas químicas a los 4 predios de Bellavista Y luego ya se harán siembras. El total de predios para sembrar 18 predios faltan que acorde a comité. De fecha 22 de agosto. El compromiso era que al 18 de septiembre. Total. Se contaba con el total de siembras y hoy no se han realizado. Ninguna acción para completar siembra al 18/09/2024.

En lo referente a Resiembras. Se debía presentar cronogramas a interventoría. Y de acuerdo a plan de acción no se cumplió, por lo que se hará oficio de incumplimiento Nº 3 para iniciar proceso de acuerdo a las cláusulas del contrato.

Así mismo, en relación con actividades 7 y 8 Se debió iniciar, lo cual debían presentar Plan de trabajo y que con corte a 18 de agosto se realizaría sin que se haga ninguna acción. Es preocupante debido a que el contrato Tiene fecha de terminación de 24/10/2024 y que por no contar con los cumplimientos, la interventoria y supervisión harán visitas a los predios y acorde a lo que se encuentre se presentarán los avances, retrasos, incumplimientos a las acciones que presentó creo país.

Se enviará copia de la presente acta a la Fundación creo país y se les conmina a que el lunes 16 de septiembre, 2 PM. Para que asistan a la reunión, donde deberán presentar la información requerida y cronograma que incluya días cuadrillas, lugares, fechas, municipios En aras de que en los 14 días faltantes del mes de septiembre se puede contar con el cumplimiento de las actividades. Se hace la llamada de la Fundación creo país a ser prácticos y exhortos para cumplir lo pactado en el clausulado del contrato, de acuerdo con las acciones realizadas por Creo País, se podría liquidar el contrato en el año 2024 de no tener cumplimiento de lo presentado como fundación Creo País a partir del primero de octubre se realizará suspensión del contrato por la temporada Seca. Así mismo, no se hará programación, revisión y pagos de nuevas actas parciales hasta no tener total

entrega y siembra. Con el deber de proteger los recursos de la gobernación (Estado).

Compromisos: 1º Notificar acta con informe de incumplimiento a la Fundación Creo País. Responsable - interventoria.
2º Comité extraordinario. Lunes 16: 2 PM. Responsable, supervisión.
El día sábado 14 se visitará Aguazul y Maní.

COMITÉ DE SEGUIMIENTO CONTRATO 1987- 2023

FECHA: 23-09-2024
LUGAR: Dirección de Desarrollo Rural
OBJETIVO: Seguimiento al Contrato 1987 – 2023

AGENDA / ACTIVIDADES:
1º Palabras de bienvenida
2º Informe de cumplimiento plan de acción
3º Programación de capacitaciones "aprender haciendo"
4º Programación de recibos de cultivos
5º ingresos faltantes y entrega a usuarios
6º Selección usuarios

DESARROLLO:
1º El Doctor Cristian da la bienvenida a los asistentes e informa que estamos a 1 mes de la terminación del contrato, por lo que se requiere, se realice un seguimiento riguroso al contratista y se exija el cumplimiento del plan de acción Nº4 para dar cumplimiento de las actividades en plazo faltante.
2º El ingeniero Gerardo presenta el informe de avance de actividades.
Mecanización: 165 predios. Total.
Aguazul: 49 predios, Tamara 13 predios
Maní: 47 predios, Tauramena 34 predios
Villanueva 22 predios
Siembra: Aguazul 49/50 Maní 42/50
Tamara 12/15 Tauramena 32/35
Villanueva 22/25 Total 157 sembrados.
Resiembra: A la fecha por el sector Bellavista ya realizaron control de malezas a 9 predios y han realizado resiembras 2 predios en esta zona y 7 predios en las otras zonas de Aguazul.
Resiembras en Villanueva: 8 predios.

28650

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

En cuanto al cumplimiento del plan de acción N° 4 el contratista informa que han tenido retrasos en la entrega de semillas. Debido a que no hay disponibilidad de transporte de carga (Camión). También informa que en el municipio de támara hay problemas de orden público.

3° El ingeniero Gerardo informa que el miércoles tiene programado realizar la jornada 7 y 8 en el municipio de Aguazul y ese mismo día entregará cronograma para la realización de las jornadas en los otros municipios.

4° El ingeniero Gerardo informa que de acuerdo a la actividad 7 y 8 aprender haciendo, así mismo se realizaron los recibos de cultivo con fecha de primera entrega el día lunes 30 de septiembre de 2024.

5° El contratista informa que para el día de mañana 24 de septiembre, radicará la solicitud del ingreso de los insumos faltantes y la entrega la realizarán en las jornadas de aprender haciendo.

6° El contratista presenta la caracterización del usuario de Tauramena, el concepto técnico es favorable y lo coloca a verificación y aprobación por parte del comité. Los miembros del comité hacen revisión y aprueban el beneficiario para la implementación de 1 hectárea de pasto clon 51.

- La interventoría informa que a la fecha ya se cuenta con retraso en la ejecución del plan de acción N° 4 y que estamos a 1 mes de la fecha de terminación por lo que se conmina a la contratista a realizar los esfuerzos necesarios para dar cumplimiento a dichas actividades se pena de aplicar el clausulado del contrato.

El ing. Alexander informa que el informe N°4 fue devuelto pero aún no lo han radicado con las correcciones y falta por que radique el informe N° 8 con corte a 31 de agosto.

Se requiere estos informes en un plazo no mayor a 2 días calendario.

Se programa reunión para el día 30 de septiembre de 2024 a las 2:30 PM.

La supervisión solicita que el contratista presente a la interventoría las carpetas de los beneficiarios.

Con el fin de ir haciendo revisión documental de todo el expediente para ir dado aprobación de los mismos con sus actividades completadas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:



Anexo No. 5 Actas de comité.

20. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

COMPONENTE 1: IMPLEMENTAR EFICIENTES PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS TÉCNICAS RELACIONADAS CON LA PRODUCCIÓN DE FORRAJE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPÓSITO.

Con el fin de difundir el proyecto y validar la información para determinar la base social a atender con el proyecto, se deben realizar jornadas de socialización en los municipios focalizados objeto de intervención (Aguazul, Tauramena, Tamara, Maní y Villanueva) del departamento de Casanare, en las que se expondrán los alcances-las responsabilidades de cada uno de los participantes del proyecto y recibir los documentos que permitan validar la información de los posibles productores a beneficiar.

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

ACTIVIDAD No. 1.1: REALIZAR JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DIRIGIDO A LOS MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN

La propuesta de intervención del proyecto consiste en: realizar cinco (5) jornadas de socialización del proyecto, una por municipio objeto de intervención (Aguazul, Tauramena, Tamara, Mani y Villanueva), previo a la realización de estas jornadas se deben remitir las respectivas CONVOCATORIAS, las cuales se harán de manera escrita y estarán dirigidas a Comités de Ganaderos o las Secretarías de Agricultura o quien haga sus veces de los municipios objeto de intervención dentro de la cual se les invitara a participar en el proyecto, ahora bien dentro de estas jornadas se deberá realizar la respectiva validación de la información de los potenciales productores a beneficiar. y la verificación del cumplimiento de los requisitos documentales de los productores que postulen los Comités de Ganaderos o las Secretarías de Agricultura o quien haga sus veces de los municipios objeto de intervención, se tiene una postulación máxima por municipio de:

MUNICIPIO	CANTIDAD MÁXIMA DE PRODUCTORES A POSTULAR
AGUAZUL	55
TAMARA	20
MANI	55
TAURAMENA	40
VILLANUEVA	30
TOTAL	**200**

Una vez agotada la revisión de la documentación de los productores y tomada la decisión respecto a la selección, los integrantes del Comité Técnico interinstitucional procederán a firmar la respectiva acta de selección. Teniendo en cuenta que la cantidad de población a beneficiar por municipio es la siguiente:

MUNICIPIO	NUMERO DE PRODUCTORES A BENEFICIAR
AGUAZUL	50
TAMARA	15
MANI	50
TAURAMENA	35
VILLANUEVA	25
TOTAL	**175**

Es de anotar que los parámetros de calificación serán los establecidos por la Gobernación de Casanare, según la matriz de elegibilidad de productores a beneficiar con proyectos productivos previamente aprobada por MECI Calidad. Cabe señalar que en el proceso de selección se debe priorizar a los postulados que tengan clasificación más baja del SISBEN y los que tengan menor número de cabezas de ganado.

La firma de interventoría ha realizado el acompañamiento y la validación de cada una de las acciones para las convocatorias pero no ha sido posible que se cuente con el total de los usuarios inscritos por municipio acorde a la cantidad determinada en el contrato para el dia 9 de noviembre se realizó la validación del total de usuarios inscritos y del total que son para socialización 200 solo se habian inscrito 40 carpetas pero verificada la información de los usuarios presentados les faltaban documentos como el uso de suelos y certificado de

residencia, dado que el plazo avanza y no se cuenta con usuarios definidos se hace necesario ampliar los plazos para que se realice una nueva convocatoria con los municipios que son los directos beneficiarios.

En común acuerdo los participantes del comité dan ampliación en diez días el plazo para la nueva convocatoria se cita comité para el día 16 de noviembre y verificar las carpetas completas y de esta manera hacer la preselección de los que ya se tenga completa la documentación.

Que se realizó el acompañamiento a las mesas de trabajo, así como a las 5 jornadas de socialización y con corte al presente informe ya se cuenta con la selección de usuarios así:

1.1. ACTIVIDAD No. 1.1: REALIZAR JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DIRIGIDO A LOS MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN.

1.1.1. Socialización del proyecto:

Se realizo el acompañamiento en las cinco (5) jornadas de socialización, es decir una (1) jornada por municipio objeto de intervención, en estas jornadas se realizó la presentación del proyecto a los productores postulados por los comités de ganaderos o por las Secretarías de Agricultura o quien haga sus veces de los municipios objeto de intervención, a los representantes de los comités de ganaderos y a las administraciones municipales de Aguazul, Tauramena, Tamara, Maní y Villanueva. El propósito del desarrollo de las jornadas de socialización fue sensibilizar a los asistentes sobre la importancia y responsabilidades por cada uno de los participantes del proyecto, ya que la ejecución del proyecto requiere de compromisos puntuales de los participantes.

Como se enunció anteriormente, se realizó cinco (5) jornadas de socialización dirigidas a productores ganaderos tipo doble propósito de los Municipios de Aguazul, Tauramena, Tamara, Maní y Villanueva, siendo estos los postulados como posibles beneficiarios del proceso

De la misma manera se realizó la verificación de los siguientes **Materiales y equipos:** Para el desarrollo de cada una de las jornadas de socialización donde se garantizó la disponibilidad de los siguientes materiales y equipos:

- Un (1) computador portátil
- Un (1) Video Beam
- Cuatro (4) caja de esferos por 50 unidades
- Cinco (5) resmas de papel
- Una (1) impresora multifuncional color y blanco y negro
- Una (1) cámara digital
- Diez (10) resaltadores
- Seis (6) cocedoras
- Siete (7) ganchos de cocedora
- Diez (10) cajas de clips

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

28654

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024



De la misma manera se realizó la verificación del **Espacios adecuado**, donde se garantizó el fácil acceso, de tal manera que se permita el desplazamiento de los participantes a los lugares definidos para el desarrollo de cada jornada de socialización, así como la logística necesaria en el lugar del desarrollo de las cinco (5) jornadas.

Los espacios fueron bien ubicados en el área urbana de los cinco (5) municipios donde se realizó las jornadas, garantizando los espacios cubiertos (salón para mínimo 100 personas, con sillettería, mesas y sonido), con acceso a servicios públicos básicos esenciales (agua y energía eléctrica), contando con unidades sanitarias en condiciones adecuadas, las cuales estuvieron disponibles para los participantes de la jornada.

A continuación, relaciono registro fotográfico de cada una de las jornadas de socialización del proyecto.

MUNICIPIO DE AGUAZUL

21/11/2023











INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024



Fuente: Contrato de consultoria No. interno 2023 del 06-09-2023 – Interventoría. Acompañamiento y seguimiento en las jornadas de socialización. Municipio de Aguazul.

MUNICIPIO DE TAMARA
21/11/2023







INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

Fuente: Contrato de consultoría No. interno 2023 del 06-09-2023 – Interventoría. Acompañamiento y seguimiento en las jornadas de socialización. Municipio de Tamara.

MUNICIPIO DE TAURAMENA
22/11/2023





Fuente: Contrato de consultoría No. interno 2023 del 06-09-2023 – Interventoría. Acompañamiento y seguimiento en las jornadas de socialización. Municipio de Tauramena.

MUNICIPIO DE MANI
23/11/2023

28657

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024



Fuente: Contrato de consultoria No. interno 2023 del 06-09-2023 – Interventoria. Acompañamiento y seguimiento en las jornadas de socialización. Municipio de Mani.

MUNICIPIO DE VILLANUEVA
24/11/2023

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024



Fuente: Contrato de consultoría No. interno 2023 del 06-09-2023 – Interventoría. Acompañamiento y seguimiento en las jornadas de socialización. Municipio de Villanueva.

Anexo No. 6 Planillas de socialización por parte de la interventoría.

USUARIOS SELECCIONADOS A CORTE 24 DE OCTUBRE DE 2024

Durante la ejecución del contrato dos de los usuarios seleccionados inicialmente presentaron renuncias y la matriz final es la que se presenta a continuación:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	MUNICIPIO	VEREDA	PREDIO	No. CONTACTO:
1	NANCY BARRERA BERNAL	AGUAZUL	ALTAMIRA	CAMPO REAL-MILAGROSA	3202333607
2	KELLY JOHANA VILLAREAL OSPINO	AGUAZUL	ATALAYAS	LOTE 3 VILLA ISABEL	3116901048
3	EMMA DEL CARMEN JARRO AVELLA	AGUAZUL	ATALAYAS	LUCHA	3177441855 3118740066
4	YULIETH GRACIELA CORREA RINCON	AGUAZUL	BELLA VISTA	EL IMPERIO	3123428933 3168758565

28659

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

5	DIEGO ALEJANDRO CALA MARTHA	AGUAZUL	BELLA VISTA	LA ESMERALDA	3102721832
6	KATHLEEN ROJAS CRUZ	AGUAZUL	BELLA VISTA	LA ESPERANZA	3105694447
7	FERNANDO BARRERA MONTAÑA	AGUAZUL	BELLA VISTA	LA REFORMA II	3142126133 3146067268
8	ANTHONY LOPEZ OREJUELA	AGUAZUL	BELLA VISTA	LOS ANGELES	3214933650
9	RITA GLADYS MOLANO BARRERA	AGUAZUL	BELLA VISTA	TRES PALMAS	3124225851
10	SANDRA MILENA PEREZ DIAZ	AGUAZUL	BELLA VISTA/LLANO LINDO	LA DORADA	3105588434
11	CIELO DEL LLANO MONTAÑA AVELLA	AGUAZUL	BELLAVISTA	DESENGAÑO	3142834540
12	ELISA EUGENIA PEREZ DIAZ	AGUAZUL	BELLAVISTA	LA ETERNIDAD	3105588434
13	LEONARDO RAMIREZ VILLALOBOS	AGUAZUL	BELLAVISTA	MATAPALOS	3103490999
14	MARIA ESPERANZA ESPINEL FONSECA	AGUAZUL	EL GUAIMARO	EL DIAMANTE	3203372448
15	MARLENY SANTIAGO SANCHEZ	AGUAZUL	ESMERALDA	BONANZA	3115533734
16	FREDY GUSTAVO PINTO	AGUAZUL	ESMERALDA	SAN DIEGO	3134210060
17	JORGE ELIECER LOPEZ LOPEZ	AGUAZUL	ESPERANZA	BUENOS AIRES	3204893327
18	ALBA INES PUERTO URINTIVE	AGUAZUL	GUAIMARO	EL DIAMANTE	3144144731
19	RONNIE HUERTAS SIERRA	AGUAZUL	LA GRACIELA	VILLA ROSA	3115912527
20	MARIANO CHAPARRO TOVAR	AGUAZUL	LA GRACIELA	LOS ANGELES	3214321301 3103561169
21	LUIS HUMBERTO CARDENAS	AGUAZUL	LA TURUA	BUENOS AIRES	3114572341
22	YADITH SILVA WILCHEZ	AGUAZUL	LA UNION	BUENOS AIRES	3105563249
23	LEONILDE DIAZ NIÑO	AGUAZUL	LLANO LINDO	EL ESTERO	3105588434
24	RUTH CRUZ JARRO	AGUAZUL	LLANO LINDO	LA ESPERANZA	3202789071
25	ERICA LILIANA AVELLA MOLANO	AGUAZUL	PALO SOLO	FUNDO BONITO	3112085894
26	GRACIELA MOLANO BARRERA	AGUAZUL	PALO SOLO	LA MILAGROSA	3115016735
27	CLARA PATRICIA NUÑEZ SALAMANCA	AGUAZUL	PALO SOLO	LA VORAGINE	3107534510
28	HECTOR MANUEL ARIAS VARGAS	AGUAZUL	PALO SOLO	TRES ESQUINAS	3202239487 3103199325
29	ANDRES ENRIQUE MOLANO RODRIGUEZ	AGUAZUL	PALO SOLO	VILLA CAROLA	3212857201
30	ISABEL CRISTINA ACEVEDO YEPES	AGUAZUL	RINCON DEL BUBUY	ATENAS II	3103117100
31	PASCUAL GONZALEZ CACERES	AGUAZUL	RINCON DEL BUBUY	ESPERANZA PRIMAVERAL	3118343109
32	WILSON BEYER BARRERA CUBIDES	AGUAZUL	RINCON DEL BUBUY	SANTA CECILIA LOTE 2	3054130034

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

28660

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

33	JORGE HUGO MONTOYA ACOSTA	AGUAZUL	RINCON DEL BUBUY	SANTA HELENA	3114433037
34	MIRIAM GARCIA PUERTO	AGUAZUL	RINCON DEL BUBUY	YULIMAR	3114888886
35	WILSON ORLANDO PERILLA	AGUAZUL	RIO CHIQUITO	ESMERALDA	3144803807
36	MARYI DANIT RODRIGUEZ JIMENEZ	AGUAZUL	RIO CHIQUITO	LA ELEGIDA	3115944183
37	SHIRLEY YAZMIN BULLA MARIÑO	AGUAZUL	SALITRE	BELGICA	3213860699
38	LUZ STELLA CASTRO MACIAS	AGUAZUL	SALITRICO	ILUSION	3115076237
39	ANYELA LORENA BRAVO BENAVIDES	AGUAZUL	SAN JOSE DE BUBUY	LA AMISTAD	3213316128
40	ANGELA ROCIO NIÑO NEIRA	AGUAZUL	SAN JOSE DE BUBUY	PA QUE MAS	3202535671
41	MARIELA TORRES TORRES	AGUAZUL	SAN LORENZO	ENVIDIA	3138181710 3146114954
42	RENAN GONZALEZ CRISTANCHO	AGUAZUL	SAN LORENZO	LA ENVIDIA	3103378227
43	ILBIA MARTINEZ GARZON	AGUAZUL	SAN MIGUEL DE FARALLONES	BUENOS AIRES	3143712274
44	ANDREA BALLESTEROS MARTINEZ	AGUAZUL	SAN MIGUEL DE FARALLONES	PARAISO	3114698212
45	ROLFEN CHAPARRO LOPEZ	AGUAZUL	SAN MIGUEL DE FARALLONES	SAN ANTONIO	3114798614 3203340432
46	MIRTA BALLESTEROS MARTINEZ	AGUAZUL	SAN RAFAEL	BRISAS DEL LLANO	3102354050
47	JORGE ALIRIO DIAZ RODRIGUEZ	AGUAZUL	SAN RAFAEL	LA COTIZA	3003666668
48	MARCO AURELIO SUAREZ	AGUAZUL	SAN RAFAEL	LA BALSORA	3202747301
49	FREDY MAURICIO CORREA LOPEZ	AGUAZUL	SEVILLA	VILLA LAURA	3223607888
50	FUNDACION YOVANY QUEVEDO LAZOS DE VIDA R.L. LADY JOHANA ROSAS MORENO	AGUAZUL	TESORO BUBUY	ALGARROBO	3143328178
51	OLGA MARIA JIMENEZ MATEUS	MANI	AGUALINDA	LA ARGELIA	3138518842
52	DORIS YANEHT VARGAS TORRES	MANI	BEBEA	LA GUAIRA	3142347646
53	EVELIA GARCIA RONDON	MANI	BELGRADO	AÑORANZAS	3118428027
54	TITO AGUSTIN PALENCIA GARCIA	MANI	BELGRADO	ARRENDAJOS	3138114971
55	JOHN SEBASTIAN WALTEROS FLOREZ	MANI	BELGRADO	BERKELEY	3224276234
56	RICARDO PEREZ CABALLERO	MANI	BELGRADO	LA RESERVA LOTE 6 VILLA BONITA	3133921967
57	WILSON PALENCIA GARCIA	MANI	BELGRADO	LOS ALMENDROS	3214018333
58	FLOR STELLA FLOREZ DE ADAN	MANI	BELGRADO	LOS MANANTIALES	3103303601
59	RITA YOLIMA COGUA SALINAS	MANI	BELGRADO	LOS NAPOLES	3162460055
60	NANCY GARCIA RONDON	MANI	BELGRADO	LOS ZANCUDOS	3123462123

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

28661

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

61	OLGA MORERI CARREÑO SARMIENTO	MANI	BELGRADO	MATEPALMA	3124997055 3138542214
62	AXEL ODILIO ADAN PERANQUIVE	MANI	BELGRADO	TRES PALMAS	3118362830
63	VICTOR ELIAS MORA GAMEZ	MANI	BELGRADO	TRES PALMAS	3222853002
64	YESICA ADILFA ADAN GARCIA	MANI	BELGRADO	VANGUARDIA	3115914684
65	JAVIER SAAVEDRA	MANI	BELGRADO	VILLA LOLITA	3204969974 3115893803
66	OLIVA RONDON DE PEREZ	MANI	BELGRADO	BALALAIKA	3124997055
67	FLORENTINO ADAN GARCIA	MANI	BELGRADO	MANANTIALES	3108205378
68	CHELMAN LARA ALFONSO	MANI	CHAVINAVE	VILLA SOFIA	3132085922
69	CARLOS ANDRES CHAPARRO MERIDA	MANI	CORALIA	EL DORADO/SAN SEBASTIAN	3144101326
70	VICENTE HERNANDEZ DIAZ	MANI	EL VISO	LA SIBERIA	3103439311
71	NASLY TARACHE CARREÑO	MANI	FRONTERA	VILLA MARIANA	3106934159
72	SEVERO CHAPARRO RIVAS	MANI	GAVIOTAS	EL PORFIN	3204229966
73	CAMILO EDUARDO FONSECA MARTINEZ	MANI	GUARIAMENA	LAS CAYENAS	3143527573
74	ORLANDO CHAPARRO MEDINA	MANI	GUAYANA	VENTUARIO	3134613057
75	WILLIAM RIVERA NIÑO	MANI	ISLAS	CONQUISTA	3124953919 3107500706
76	REINALDO CARDENAS CARDENAS	MANI	LA LLANERITA	TELAVIT	3142156470
77	FLOR ALBA BELLO SIERRA	MANI	LAS BRISAS	EL TRIUNFO	3112768475
78	ROSA AURORA ACEVEDO MESA	MANI	LAS BRISAS	LA ENVIDIA	3134848744- 3144652360
79	GILBERTO SALINAS RINCON	MANI	LAS BRISAS	LOS CORAZONES	3142657259
80	JOSE EXEOMO CARDENAS LUNA	MANI	LAS BRISAS	LA CHARANGA	3128477223
81	HILDA MARIA MALDONADO BENITEZ	MANI	LAS ISLAS	LA ESPERANZA	3124238904 3134870489
82	IVAN EDUARDO BARRERA RIVERA	MANI	LLANERITA	MIRAFLORES	3144868773
83	EFRAIN NOSSA PARRA	MANI	MACUCO	LA LEONA	3115910976
84	EFRAIN NOSSA HURTADO	MANI	MACUCO	LA PONDEROSA	3115911119
85	ROSARIO ANDREA NOSSA PARRA	MANI	MACUCO	PASO BARINAS 3	3133665445
86	RIQUELMER GUERRERO BECERRA	MANI	MARARABE	ACEITES	3108533380
87	MANFREDY GUERRERO TOVAR	MANI	MARARABE	DURANIA	3144164105
88	BERTULFO GUERRERO CARDENAS	MANI	MARARABE	PLATA	3214816659 3124543184
89	CLAUDIA PATRICIA DIAZ GIL	MANI	MUNDO NUEVO	MARKETALIA	3115694015
90	LUZ STELLA FLOREZ	MANI	MUNDO NUEVO	SAN PASCUAL	3142184034

28662

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

91	JACKELINE CEBALLOS ROJAS	MANI	MUNDO NUEVO	VAIVEN	3212158001
92	CARLOS ANDRES FONSECA	MANI	PASO REAL DE GUARIAMENA	CAMPO HERMOSO	3124246517
93	LUIS FRANCISCO BONILLA TEATIN	MANI	PASO REAL DE GUARIAMENA	TAMARINDO	3115892688-3202501691
94	SOFI LORENA MARIN IBAGUE	MANI	PASO REAL GUARIAMENA	LA BENDICION	3225150949
95	EDGAR ENRIQUE LEGUIZAMON ALBERTO	MANI	SANTA ELENA	LA BAHIA	3229137075 3143605640
96	GRACIELA TOVAR RAMIREZ	MANI	SANTA ELENA	LA BAHIA II	3103129046
97	NELLY PATRICIA LEGUIZAMON TOVAR	MANI	SANTA ELENA	LA BAHIA II	3143605640
98	EDGAR ENRIQUE LEGUIZAMON TOVAR	MANI	SANTA ELENA	LA PRIMAVERA	3123913076
99	GILBER JARBEY SUAREZ MESA	MANI	SANTA MARIA	ACAPULCO	3202739091
100	LUIS ALFONSO TORRES PARAMO	MANI	SANTA MARIA	ACAPULCO	3204432259
101	ALEXANDER PORTILLA PEÑALOZA	TÁMARA	CHITACOTE	RIÑON	3224746968
102	ELMER ANTONIO BOHORQUEZ BENITEZ	TÁMARA	CRUZ VERDE	BUENA VISTA	3213598104
103	JUAN PABLO CARDENAS SUAREZ	TÁMARA	EL TABLON	ACAPULCO	3125287469
104	HEIDY ALEXANDRA TUMAY ANZUETA	TÁMARA	EL TABLON	GRANJA EL EMUNA	3203627530
105	WILMAN FERNANDO LATRIGLIA ORTIZ	TÁMARA	EL TABLON	GRANJA EMUNA	3175944603
106	RAFAEL ANTONIO MARTINEZ PEREZ	TÁMARA	EL TABLON	LAS MALVINAS	3106198057
107	FACUNDO ABRIL ESTRADA	TÁMARA	EL TABLON	VILLA LUZ	3204316369 3112199880
108	WILBER NIÑO RODRIGUEZ	TÁMARA	EL TABLON	VILLA MARINA	3115440271
109	FREDY ALONSO SARMIENTO QUINTERO	TÁMARA	FRAGUA	SILENCIO	3204797448
110	MARCO FIDEL SUAREZ	TÁMARA	GUASEQUE	EL MILAGRO	3102173036 3215636237
111	NOEL PLAZAS ARCINIEGAS	TÁMARA	LA PICACHA	GRANJA	3214844959
112	LEYDER ARCADIO PALENCIA NIÑO	TÁMARA	LAJA	ESPERANZA	3212369258
113	LUIS ANGEL FUENTES RODRIGUEZ	TÁMARA	LAJA	MARBELLA	3124692574
114	YINA KATERINE SILVA PATIÑO	TÁMARA	LAS ISABELAS	LA SARITA	3213399601
115	CARLOS JAVIER BOHORQUEZ BENITEZ	TÁMARA	SAN PEDRO	PORVENIR	3105526825
116	TARSISIO MORENO VARGAS	TAURAMENA	ACEITE	NARANJITOS	3103381687
117	LUZ STELLA MORENO VARGAS	TAURAMENA	ACEITE ALTO	SAN ANTONIO	3163810570
118	JULIETH ANDREA FIGUEREDO MATHEUS	TAURAMENA	AGUA BLANCA	VILLA JULIETH 1	3132412423
119	YAMILE ACEVEDO PERILLA	TAURAMENA	AGUABLANCA	SURIMENITA	3142504916
120	NURY YANET BARRERA SARMIENTO	TAURAMENA	CABAÑAS	EL PARAISO	3102247877
121	JOSE REYES TORO SANCHEZ	TAURAMENA	CHAPARRAL	REFORMA	3112378735

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

Z8663

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

122	PEDRO NEL AVILA RINCON	TAURAMENA	DELICIAS	EL DIAMANTE	3214515013
123	LUZ ANGELA ARIAS TORRES	TAURAMENA	DELICIAS	EL MIRADOR	3132341085
124	PABLO ANTONIO FIGUEREDO RODRIGUEZ	TAURAMENA	DELICIAS	LLANO GRANDE	3134672107
125	FABIO NEL LOZANO GONZALEZ	TAURAMENA	DELICIAS	SAN NICOLAS	3134415791
126	JORGE ARMANDO ROJAS MODERA	TAURAMENA	GUICHIRE	BARANOA	3103437087
127	MARCOLINO RODRIGUEZ CARDENAS	TAURAMENA	IQUIA	VERGEL	3112370281-3134491196
128	ROSA CELIA RODRIGUEZ LEGUIZAMO	TAURAMENA	IQUIA	VERGEL	3142836436
129	AMANDA LUCERO LOPEZ VEGA	TAURAMENA	JAGUITO	CAYENAS	3115536448
130	LINA BELEN BECERRA ESTRADA	TAURAMENA	JAGUITO	EL TESORO	3213263103
131	CARLOS FABIAN AMAYA ALVARADO	TAURAMENA	JAGUITO	JORDAN	3124089818
132	PEDRO MIGUEL AMAYA LOPEZ	TAURAMENA	JAGUITO	LA VEREMOS	3114845106
133	MARIA CEILA IBAÑEZ CARDOZO	TAURAMENA	JAGUITO	VILLA CAROLA	3222561565
134	CARMEN ROSA TORRES MUÑOZ	TAURAMENA	JUVE	EL PARAISO D&C	3114529658
135	SILVIO HUMBERTO ALVARADO GUERRERO	TAURAMENA	JUVE	LOS RECUERDOS DE ELLA	3118226205
136	MARIA LILIA MONTAÑA FERNANDEZ	TAURAMENA	PALMAR	NAPOLES	3142833866
137	RAMON EUCLIDES MORA CONTRERAS	TAURAMENA	RAIZAL	SANTA MARIA	3143259388
138	MIGUEL IDEBRANDO MATEUS MATEUS	TAURAMENA	RAIZAL	VILLA KARINA	3123557251
139	CARLOS DANIEL ENCIZO TOVAR	TAURAMENA	TUNUPE	ESTRELLA	3138552538
140	RAFAEL PERDOMO MARTINEZ	TAURAMENA	TUNUPE	SANTA TERESA	3107698848
141	NEYLA MARIA MORENO	TAURAMENA	VILLA ROSA	GUANOTA	3204120707
142	CELIA VARGAS MENDOZA	TAURAMENA	VILLA ROSA	MANANTIALES	3203456875
143	AUDELIA RODRIGUEZ LEGUIZAMO	TAURAMENA	YAGUAROS	ARAUCA	3184560841
144	DIMURIED NIÑO	TAURAMENA	YAGUAROS	ARRECIFES	3125167323
145	MARIA DE JESUS TORRES CRUZ	TAURAMENA	YAGUAROS	BIRMANIA	3124921815
146	PEDRO RAFAEL SARMIENTO PARADA	TAURAMENA	YAGUAROS	CAMPO ALEGRE	3138176411
147	DIOMEDES CEPEDA AMAYA	TAURAMENA	YAGUAROS	LOS POTROS	3102692228
148	VILLA SARITA SAT. R.L. MARIO CARDOZO MESA	TAURAMENA	YAGUAROS	VILLA SARITA	3204998241
149	MELIDA SANCHEZ DE BARRERA	TAURAMENA	YAGUAROS	VILLA SOFIA	3134124106
150	JOSE ARMANDO SANCHEZ	TAURAMENA	CHAPARRAL	LA CORDILLERA	3117177728-3157942546
151	JOSE RICARDO RICO HERNANDEZ	VILLANUEVA	AEROPUERTO	EL ROBLE	3105726108
152	HECTOR MIGUEL PIÑEROS PRIETO	VILLANUEVA	BANQUETAS	VILLA MARTHA	3214995452
153	NOHEMI GUTIERREZ BELTRAN	VILLANUEVA	BUENOS AIRES	EL ROSAL	3115440931
154	HENRY ORTIZ SANCHEZ	VILLANUEVA	BUENOS AIRES ALTO	SILENCIO	3112944217

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

28664

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

155	YASMINE MARTINEZ DAZA	VILLANUEVA	CARACOLI	EL ALCARAVAN	3102862207 3114486098
156	IDINAEL RAMOS ALDANA	VILLANUEVA	COLMENA	BELLAVISTA	3115117664
157	JEINER LEANDRO RAMOS LOZANO	VILLANUEVA	COLMENA	BELLAVISTA	3103910194
158	MARIA DOLORES SALAZAR NIÑO	VILLANUEVA	EL TRIUNFO	LOS CAMBULOS	3124080960
159	ABRAHAM AREVALO ARROYAVE	VILLANUEVA	FICAL	CORALIA	3105752576
160	HECTOR ANGEL PLAZAS PINEDA	VILLANUEVA	FLOR AMARILLO	LOS ALMENDROS	3118195743
161	MARIANA PLAZAS ORTIZ	VILLANUEVA	FLOR AMARILLO	LOS ALMENDROS	3102094781
162	MARIA ANTONIA SALGADO DAZA	VILLANUEVA	HORQUETON	EL BAMBU	3195149209
163	JOSE GABINO BONILLA TORRES	VILLANUEVA	HORQUETON	GUADUALITO	3112615491
164	PORFIDIO ORTEGA DAZA	VILLANUEVA	HORQUETON	LA PULGUITA	3204257668
165	RAFAEL ANTONIO VARGAS VACA	VILLANUEVA	HORQUETON	LOS GUARATAROS	3175505832
166	MELQUISEDEC TEJADA JIMENEZ	VILLANUEVA	HORQUETON	MIRALINDO	3124546382
167	JAIRO QUELVIS REYES MORENO	VILLANUEVA	HORQUETON	CHICHARRA	3173152464 3118211231
168	SONIA STELLA SOSA FERNANDEZ	VILLANUEVA	HORQUETON	LOS GUAYABOS	3214688650
169	MARIA EDELMIRA LEGUIZAMON GAMBA	VILLANUEVA	LAS MERCEDES	VILLA MARIA	3202274553
170	FABIAN ENRIQUE MEDINA ROJAS	VILLANUEVA	LECHE MIEL	PALESTINA	3203016748
171	JESUS ENRIQUE MEDINA LOPEZ	VILLANUEVA	LECHE MIEL	PALESTINA	3112224687
172	RUBEN DARIO CANO MARQUEZ	VILLANUEVA	PUERTO MIRIAM	BISMARCKIA	3214010389
173	CONSUELO DONCEL NIETO	VILLANUEVA	SANTA ELENA	LA FORTUNA	3125221811
174	LLIDHI CEBALLOS TOVAR	VILLANUEVA	SANTA HELENA	ALGARROBO	3204357266
175	FERNANDO FLORIDO SALAZAR	VILLANUEVA	TRIUNFO	VERGEL	3103446350

ACTIVIDAD No. 1.2. REALIZAR LA ORIENTACIÓN TÉCNICA A LOS 175 PRODUCTORES BENEFICIARIOS DEL PROYECTO EN COMPETENCIAS RELACIONADAS CON LA PRODUCCIÓN DE hl FORRAJE PAf3.A EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE GANADERIA TIPO DOBLE PROPÓSITO.

Contempla el desarrollo de actividades de Transferencia de habilidades, conocimientos, tecnologías y métodos de producción de forrajes, mediante la estrategia de orientación y acompañamiento técnico, las cuales se deben desarrollar en el lugar de trabajo de cada productor, bajo la metodología "Aprender-Haciendo".

La empresa contratista cumplió con la ejecución de las actividades de aprender haciendo, las cuales contaron son el seguimiento y acompañamiento por parte de la interventoría..

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

78665

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

COMPONENTE 2. AUMENTAR LA DISPONIBILIDAD DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO Y COSECHA DE FORRAJE EN LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPÓSITO EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTIVIDAD 2.1 IMPLEMENTACIÓN DE BANCOS DE FORRAJE EN 175 UNIDADES PRODUCTIVAS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPÓSITO EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Con el propósito de promover el establecimiento de sistemas de bancos de forraje en 175 unidades productivas de Ganadería doble propósito de los Municipios de Aguazul, Tauramena, Tamara, Mani y Villanueva, se contempla la disponibilidad de medios de producción a través de la entrega de materiales e insumos necesarios para el establecimiento de bancos de forraje y para el desarrollo de cada una de las 8 jornadas de orientación y acompañamiento técnico a cada uno de los productores beneficiarios del proyecto, en las temáticas relacionadas con establecimiento, manejo, cosecha y conservación de forrajes; esto obedece a un proceso integral y que los materiales e insumos se hicieron los procesos de ingresos a almacén Departamental.

13.1.1 INGRESOS A ALMACÉN DEPARTAMENTAL

Ingreso 1. Insumos, equipos y herramienta agrícola. Anexo. Remisión No. 001 por valor de $ 1.523.522.500,00, Rut de la Fundación Creo País, Minuta CPS No. Interno 1987 de 2023, Acta de inicio del CPS No. Interno 1987 de 2023, Fichas Técnicas, Registro fotográfico de los insumos a ingresar, viabilidad por interventoría y certificado de entrada de bienes almacén con **No. 20230148 de 16/11/2023**

- El suscrito representante legal del CONSORCIO INTERPRADERAS 2023 en el marco de la ejecución del CONTRATO DE CONSULTORIA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-019-2023 y No. INTERNO 2023-DE 2023-09-06, cuyo objeto es: "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE" Certifica que Los INSUMOS y HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS, Se verificoron y se corroboraron junto con las siguientes personas: Contratista Representante Legal de la Fundación Creo País Ingeniero Fabio Alfonso Vera Otalora, Operario en provisionalidad del Almacén Departamental el señor Martin Valencia y el vigilantes de la Empresa Azimut Caribabare LTDA el señor Guillermo Solano. Para ser ingresados en el marco de la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 Y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22, suscrito entre la Gobernación de Casanare y la Fundación Creo Pais con NIT. 900.176.984-2, cuyo Objeto es: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

  Se realizo la verificación acorde a las especificaciones técnicas y que estas cumplen a satisfacción, entregando las cantidades y valor como se menciona en la tabla No.1 y así

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

como se presenta en la remisión ***No. 001*** expedida por la fundación Creo País. En la cual a la fecha ya están almacenadas en las instalaciones autorizadas por la Gobernación de Casanare y el Almacén Departamental; Donde el almacenista de la gobernación de Casanare realizo la verificación en campo y viabilidad técnica dada el 16 de noviembre de 2023 para su respectiva aprobación y entrada de los siguientes insumos cumpliendo sus especificaciones técnicas. A continuación, se presentan los Insumos y Herramientas Agricolas y su registro fotográfico.

Insumos ingresados a Almacén Departamental.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.1.2.2	Fertilizante Orgánico para aplicación al suelo granulado bulto de 50 kilos: Nitrógeno Total (N) 1,3%; Fosforo total (P2O5) 3,1%; Potasio Total (K2O) 2%; Calcio (CaO) 10 %; Magnesio (MgO) 1,3%; Azufre Soluble en Hcl (S) 0,5 %; Boro soluble en Hcl (B) 0,01%; Hierro soluble en Hcl (Fe) 1%; Manganeso Soluble en Hcl (Mn) 0,09%; Zinc Soluble en Hcl (Zn) 0,03%; Silicio Total (SiO2) 25%; Carbono Orgánico Oxidable total (C) 11%; con registro Ica	Bulto	4100	$ 83.600,00	$ 342.760.000,0
2,1,4,1	Fertilizante fosforado Granulado (P2O5 25%, CaO 29%, MgO 6,5%, S 3%, SiO 22%, Zn 0,5%) Bulto de 50 kilos con registro Ica	Bulto	1050	$ 368.000,00	$ 386.400.000,0
2,1,4,2	fertilizante mezcla fisica NPK 28-6-7 + 3%Mg+2%S+0,15%Cu+0,15%Zn+0,15%B Bulto de 50 kilos con registro Ica	Bulto	700	$ 434.000,00	$ 303.800.000,0
2,1,5,1	Insecticida de sintesis quimica Methomyl 216g/l - con Registro ICA	Litro	525	$ 84.500,00	$ 44.362.500,0
2,1,6,1	herbicida Atrazina con registro Ica	Kilogramo	525	$ 88.000,00	$ 46.200.000,0
2,1,8,1	Picapasto (picadora de alta velocidad para uso de ración diaria o ensilaje con producción minima de 400 kilos diarios, con motor a gasolina de minimo 5 hp)	Unidad	100	$ 2.900.000,00	$ 290.000.000,0
2,1,8,2	Ensiladora manual para bolsa de hasta 60 kilogramos	Unidad	50	$ 2.200.000,00	$ 110.000.000,0
TOTAL					$ 1.523.522.500,00

Especificaciones técnicas:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
2.1.2.2	Fertilizante Orgánico para aplicación al suelo granulado bulto de 50 kilos: Nitrógeno Total (N) 1,3%; Fosforo total (P2O5) 3,1%; Potasio Total (K2O) 2%; Calcio (CaO) 10 %; Magnesio (MgO) 1,3%; Azufre Soluble en Hcl (S) 0,5 %; Boro soluble en Hcl (B) 0,01%; Hierro soluble en Hcl (Fe) 1%; Manganeso Soluble en Hcl (Mn) 0,09%; Zinc Soluble en Hcl (Zn) 0,03%; Silicio Total (SiO2) 25%; Carbono Orgánico Oxidable total (C) 11%; con registro Ica.	Bulto	4100

Registro Fotográfico

78667

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024



ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
2.1.4.1	Fertilizante fosforado Granulado (P2O5 25%, CaO 29%, MgO 6,5%, S 3%, SiO 22%, Zn 0,5%) Bulto de 50 kilos con registro Ica	Bulto	1050

Registro Fotográfico



CARRERA 17 No. 14-11
Email. consorciointerforrajes@gmail.com
CEL. 3134489057
Aguazul Casanare

28668

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024





ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
2.1.4.2	fertilizante mezcla fisica NPK 28-6-7 + 3%Mg+2%S+0,15%Cu+0,15%Zn+0,15%B Bulto de 50 kilos con registro Ica	Bulto	700

Registro Fotográfico






ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
2.1.5.1	Insecticida de sintesis quimica Methomyl 216g/l - con Registro ICA	Litro	525

Registro Fotográfico



CARRERA 17 No. 14-11
Email. consorciointerforrajes@gmail.com
CEL 3134489057
Aguazul Casanare

28669

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024




ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
2.1.6.1	Herbicida Atrazina con registro Ica	Kilogramo	525

Registro Fotografia



ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
2.1.8.1	Picapasto (picadora de alta velocidad para uso de ración diaria o ensilaje con producción minima de 400 kilos diarios, con motor a gasolina de minimo 5 hp)	Unidad	100

Registro Fotográfico

28670

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024



ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
2.1.8.2	Ensiladora manual para bolsa de hasta 60 kilogramos	Unidad	50

Registro Fotográfico

CARRERA 17 No. 14-11
Email. consorciointerforrajes@gmail.com
CEL. 3134489057
Aguazul Casanare

28671

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024



Ingreso 2. Insumos, equipos y herramienta agrícola. Anexo. Remisión No. 002 por valor de $ 330.686.000,00, Rut de la Fundación Creo País, Fichas Técnicas, Registro fotográfico de los insumos a ingresar, Certificado ICA insumos, viabilidad por interventoría y certificado de entrada de bienes almacén con **No. 20230157 de 30/11/2023**

- El suscrito representante legal del CONSORCIO INTERPRADERAS 2023 en el marco de la ejecución del CONTRATO DE CONSULTORIA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-019-2023 y No. INTERNO 2023 DE 2023-09-06, cuyo objeto es: "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE" Certifica que Los INSUMOS y HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS, se revisó y se verifico en conjunto con las siguientes personas: Contratista Representante Legal de la Fundación Creo País Ingeniero Fabio Alfonso Vera Otalora, Operario en provisionalidad del Almacén Departamental el señor Martin Valencia y Carlos Zarate Guio técnico de Apoyo Almacén y el vigilantes de la Empresa Azimut Caribabare LTDA el señor Jorge Niño, vigilantes que registra todos los ingresos en la planilla control de ingresos – sede servisalud año 2023, Para ser ingresados en el marco de la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 Y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22, suscrito entre la Gobernación de Casanare y la Fundación Creo País con NIT. 900.176.984-2, cuyo Objeto es: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

28697

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

Se realizó la verificación acorde a las especificaciones técnicas y que estas cumplen a satisfacción, entregando las cantidades y valor como se menciona en la siguiente tabla No.1 y así como se presenta en la remisión ***No. 002*** expedida por la fundación Creo País. En la cual a la fecha ya están almacenadas en las instalaciones autorizadas por la Gobernación de Casanare y el Almacén Departamental; Donde el almacenista de la gobernación de Casanare realizo la verificación en campo y viabilidad técnica dada el 30 de noviembre de 2023 para su respectiva aprobación y entrada de los siguientes insumos cumpliendo sus especificaciones técnicas. A continuación, se presentan los Insumos, herramientas Agricolas y su registro fotográfico.

Insumos ingresados a Almacén Departamental.

No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.1.2.2	Fertilizante Orgánico para aplicación al suelo granulado bulto de 50 kilos: Nitrógeno Total (N) 1,3%; Fosforo total (P2O5) 3,1%; Potasio Total (K2O) 2%; Calcio (CaO) 10 %; Magnesio (MgO) 1,3%; Azufre Soluble en Hcl (S) 0,5 %; Boro soluble en Hcl (B) 0,01%; Hierro soluble en Hcl (Fe) 1%; Manganeso Soluble en Hcl (Mn) 0,09%; Zinc Soluble en Hcl (Zn) 0,03%; Silicio Total (SIO2) 25%; Carbono Orgánico Oxidable total (C) 11%; con registro Ica	Bulto	1150	$ 83.600,00	$ 96.140.000,0
2.1.2.3	Cal dolomita con registro ica bulto x 50 kg	Bulto	515	$ 26.400,00	$ 13.596.000,0
2.1.4.2	fertilizante mezcla fisica NPK 28-6-7 + 3%Mg+2%S+0,15%Cu+0,15%Zn+0,15%B Bulto de 50 kilos con registro Ica	Bulto	175	$ 434.000,00	$ 75.950.000,0
2.1.8.1	Picapasto (picadora de alta velocidad para uso de ración diaria o ensilaje con produccion minima de 400 kilos diarios, con motor a gasolina de minimo 5 hp)	Unidad	50	$ 2.900.000,00	$ 145.000.000,0

Especificaciones técnicas:

No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
2.1.2.2	Fertilizante Orgánico para aplicación al suelo granulado bulto de 50 kilos: Nitrógeno Total (N) 1,3%; Fosforo total (P2O5) 3,1%; Potasio Total (K2O) 2%; Calcio (CaO) 10 %; Magnesio (MgO) 1,3%; Azufre Soluble en Hcl (S) 0,5 %; Boro soluble en Hcl (B) 0,01%; Hierro soluble en Hcl (Fe) 1%; Manganeso Soluble en Hcl (Mn) 0,09%; Zinc Soluble en Hcl (Zn) 0,03%; Silicio Total (SiO2) 25%; Carbono Orgánico Oxidable total (C) 11%; con registro Ica	Bulto	1150

Registro Fotográfico

28673

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024






No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
2.1.2.3	Cal dolomita con registro ica bulto x 50 kg	Bulto	515

Registro Fotografia





ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
2.1.4.2	fertilizante mezcla fisica NPK 28-6-7 + 3%Mg+2%S+0,15%Cu+0,15%Zn+0,15%B Bulto de 50 kilos con registro Ica	Bulto	175

Registro Fotografia





ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
2.1.8.1	Picapasto (picadora de alta velocidad para uso de ración diaria o ensilaje con producción minima de 400 kilos diarios, con motor a gasolina de minimo 5 hp)	Unidad	50

CARRERA 17 No. 14-11
Email. consorciointerforrajes@gmail.com
CEL. 3134489057
Aguazul Casanare

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

Registro Fotografía




Ingreso 3. Insumos, equipos y herramienta agrícola. Anexo. Remisión No. 003 por valor de $ 575.054.000, Rut de la Fundación Creo País, Fichas Técnicas, Registro fotográfico de los insumos a ingresar, viabilidad por interventoría y certificado de entrada de bienes almacén con **No. 20230158 de 30/11/2023.**

- El suscrito representante legal del CONSORCIO INTERPRADERAS 2023 en el marco de la ejecución del CONTRATO DE CONSULTORIA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-019-2023 y No. INTERNO 2023 DE 2023-09-06, cuyo objeto es: "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE" Certifica que Los INSUMOS y HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS, se revisó y se verifico en conjunto con las siguientes personas: Contratista Representante Legal de la Fundación Creo País Ingeniero Fabio Alfonso Vera Otalora, Operario en provisionalidad del Almacén Departamental el señor Martin Valencia y Carlos Zarate Guio técnico de Apoyo Almacén, Para ser ingresados en el marco de la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 Y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22, suscrito entre la Gobernación de Casanare y la Fundación Creo País con NIT. 900.176.984-2, cuyo Objeto es: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

  Se realizó la verificación acorde a las especificaciones técnicas y que estas cumplen a satisfacción, entregando las cantidades y valor como se menciona en la siguiente tabla y así como se presenta en la remisión ***No. 003*** expedida por la fundación Creo País. En la cual a la fecha ya están almacenadas en las instalaciones autorizadas por la Gobernación de Casanare y el Almacén Departamental; Donde el almacenista de la gobernación de Casanare Ing. JESÚS CRISTOBAL CHURION ROJAS realizo la

28695

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

verificación en campo y viabilidad técnica dada el 30 de noviembre de 2023 para su respectiva aprobación y entrada de los siguientes insumos cumpliendo sus especificaciones técnicas. A continuación, se presentan los Insumos, herramientas Agrícolas y su registro fotográfico.

Insumos ingresados a Almacén Departamental.

No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Cal dolomita con registro ica bulto x 50 kg	Bulto	2985	$ 26.400,00	$ 78.804.000,0
2	Picapasto (picadora de alta velocidad para uso de ración diaria o ensilaje con produccion minima de 400 kilos diarios, con motor a gasolina de minimo 5 hp)	Unidad	25	$ 2.900.000,00	$ 72.500.000,0
3	Ensiladora manual para bolsa de hasta 60 kilogramos	Unidad	125	$ 2.200.000,00	$ 275.000.000,0
4	Bolsas para silo capacidad de 60 kg.	Unidad	59500	$ 2.500,00	$ 148.750.000,0
TOTAL					$ 575.054.000,00

Especificaciones técnicas:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
2.1.2.3	Cal dolomita con registro ICA bulto x 50 kg	Bulto	2.985

Registro Fotográfico



ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
2.1.8.1	Picapasto (picadora de alta velocidad para uso de ración diaria o ensilaje con producción minima de 400 kilos diarios, con motor a gasolina de minimo 5 hp)	Unidad	25

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

Registro Fotográfico




Registro Fotográfico

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
2.1.8.2	Ensiladora manual para bolsa de hasta 60 kilogramos	Unidad	125

Registro Fotografía




ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
2.1.8.3	Bolsas para silo capacidad de 60 kg.	Unidad	59.500

Registro Fotográfico




Ingreso 4. Material Vegetal. Anexo. Remisión No. 004 por valor de $ 329.400.000,00 Rut de la Fundación Creo País, Fichas Técnicas, Registro fotográfico de los insumos a ingresar, viabilidad por interventoría y certificado de entrada de bienes almacén

28677

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

Se realizó la verificación acorde a las especificaciones técnicas y que estas cumplen a satisfacción, entregando las cantidades y valor como se menciona en la siguiente tabla y así como se presenta en la remisión ***No. 004*** expedida por la fundación Creo País. En la cual a la fecha ya están almacenadas en las instalaciones autorizadas por la Gobernación de Casanare y el Almacén Departamental; Donde el almacenista de la gobernación de Casanare Ing. JESÚS CRISTOBAL CHURION ROJAS realizo la verificación en campo y viabilidad técnica dada el 30 de mayo de 2024 para su respectiva aprobación y entrada de los siguientes insumos cumpliendo sus especificaciones técnicas. A continuación, se presentan los Insumos, herramientas Agrícolas y su registro fotográfico.

Insumos ingresados a Almacén Departamental.

No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Semilla asexual de pasto de corte -Clon 51- cortada en esquejes de longitud mínima de 75 centímetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fitosanitario y contar con mínimo 5 yemas funcionales.	Ton	150

78678

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

LUGAR:	Agropecuaria la Fe - Vivero Clon 51	**FECHA:** 30-05-2024
OBJETIVO:	Verificación de la producción de material vegetal pasto de Corte Clon 51 para despacho a municipios.	

AGENDA/ACTIVIDADES

1. Visita al vivero Clon 51 por parte de:
   - Almacén: Martin Valencia Delgado de Departamento.
   - Supervisión: Ing. Ronald Jiménez.
   - interventoría: Alexander Duarte- Herley Cáceres.
   - Fundación Creo País: Apoderado Geraldo Guerrero.

DESARROLLO:	Se da inicio al recorrido al vivero a las 7 a.m. en el municipio de maní en la

vereda macuco la finca de la Agropecuaria la Fe donde tienen la producción de material vegetal de pasto de corte Clon 51 donde nos atiende el ingeniero Agropecuario Residente Brayan Rojas y el Ingeniero Geraldo Guerrero en calidad de apoderado de la fundación Creo País. Dando una revisión por el polígono de la parte derecha de la producción de las 40 hectáreas que se tienen listas para distribuir el material se explica por parte de los residentes el mantenimiento fertilización- Corte- desinfección- amarrado de bultos de 50 kilos para ser distribuidos a cada usuario en cada municipio.

La interventoría y supervisión realizan verificación de la producción de pasto de corte Clon 51 encontrando material de 2m60 cm en planta con varas de 1m. 10 cm de buena calidad.

Compromisos:
Y optimas condiciones se aprueba y se solicita se amplie la preparada para subir el cargue e ingreso a almacén y siembras- Por planta macoya tiene 15 varas provedio con aforo en promedio 96 ton x hora en vivero.

REGISTRO FOTOGRAFICO





CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024



Ingreso 5. Material Vegetal. Anexo. Remisión No. 005 por valor de $ 457.500.000,00 Rut de la Fundación Creo País, Fichas Técnicas, Registro fotográfico de los insumos a ingresar, viabilidad por interventoría y certificado de entrada de bienes almacén

Se realizó la verificación acorde a las especificaciones técnicas y que estas cumplen a satisfacción, entregando las cantidades y valor como se menciona en la siguiente tabla y así como se presenta en la remisión ***No. 005*** expedida por la fundación Creo País. En la cual a la fecha ya están almacenadas en las instalaciones autorizadas por la Gobernación de Casanare y el Almacén Departamental; Donde la interventoria realizo la verificación en campo y viabilidad técnica que quedo descrita desde el día 07 de junio de 2024, por parte de almacén para su respectiva aprobación y entrada de los siguientes insumos cumpliendo sus especificaciones técnicas. A continuación, se presentan los Insumos, herramientas Agrícolas y su registro fotográfico.
Insumos ingresados a Almacén Departamental.

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Semilla asexual de pasto de corte -Clon 51- cortada en esquejes de longitud mínima de 75 centímetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fitosanitario y contar con mínimo 5 yemas funcionales.	Ton	150

Ingreso 6. Material Vegetal. Anexo. Remisión No. 005 por valor de $ 183.000.000,00 Rut de la Fundación Creo País, Fichas Técnicas, Registro fotográfico de los insumos a ingresar, viabilidad por interventoría y certificado de entrada de bienes almacén

Se realizó la verificación acorde a las especificaciones técnicas y que estas cumplen a satisfacción, entregando las cantidades y valor como se menciona en la siguiente tabla y así como se presenta en la remisión ***No. 005*** expedida por la fundación Creo País. En la cual a la fecha ya están almacenadas en las instalaciones autorizadas por la Gobernación de Casanare y el Almacén Departamental; Donde el almacenista de la gobernación de Casanare, Donde la interventoría realizo la verificación en campo y viabilidad técnica que quedo descrita desde el día 20 de junio de 2024 para su respectiva aprobación y entrada de los siguientes insumos cumpliendo sus especificaciones técnicas. A continuación, se presentan los Insumos, herramientas Agrícolas y su registro fotográfico.
Insumos ingresados a Almacén Departamental.

No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Semilla asexual de pasto de corte -Clon 51- cortada en esquejes de longitud mínima de 75 centímetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fitosanitario y contar con mínimo 5 yemas funcionales.	Ton	60

Ingreso 7. Material Vegetal. Anexo. Remisión No. 007 por valor de $ 366.000.000,00 Rut de la Fundación Creo País, Fichas Técnicas, Registro fotográfico de los insumos a ingresar, viabilidad por interventoría y certificado de entrada de bienes almacén

Se realizó la verificación acorde a las especificaciones técnicas y que estas cumplen a satisfacción, entregando las cantidades y valor como se menciona en la siguiente tabla y así como se presenta en la remisión ***No. 007*** expedida por la fundación Creo País. En la cual a la fecha ya están almacenadas en las instalaciones autorizadas por la Gobernación de Casanare y el Almacén Departamental; Donde el almacenista de la gobernación de Casanare, Donde la interventoría realizo la verificación en campo y viabilidad técnica que quedo descrita desde el día 28 de junio de 2024 para su respectiva aprobación y entrada

de los siguientes insumos cumpliendo sus especificaciones técnicas. A continuación, se presentan los Insumos, herramientas Agricolas y su registro fotográfico.
Insumos ingresados a Almacén Departamental.

No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Semilla asexual de pasto de corte -Clon 51- cortada en esquejes de longitud mínima de 75 centímetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fitosanitario y contar con mínimo 5 yemas funcionales.	Ton	120

Ingreso 8. Material Vegetal. Anexo. Remisión No. 008 por valor de $ 183.000.000,00 Rut de la Fundación Creo País, Registro fotográfico de los insumos a ingresar y factura de venta nacional No FACE69, viabilidad por interventoría y certificado de entrada de bienes almacén.

Se realizó la verificación acorde a las especificaciones técnicas y que estas cumplen a satisfacción, entregando las cantidades y valor como se menciona en la siguiente tabla y así como se presenta en la remisión ***No. 008*** expedida por la fundación Creo País. En la cual a la fecha ya están almacenadas en las instalaciones autorizadas por la Gobernación de Casanare y el Almacén Departamental; Donde la interventoría realizo la verificación en campo y viabilidad técnica que quedo descrita desde el día 03 de julio de 2024, por parte de almacén para su respectiva aprobación y entrada de los siguientes insumos cumpliendo sus especificaciones técnicas. A continuación, se presentan el Material Vegetal a ingresar
Material Vegetal ingresados a Almacén Departamental.

No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Semilla asexual de pasto de corte -Clon 51- cortada en esquejes de longitud mínima de 75 centímetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fitosanitario y contar con mínimo 5 yemas funcionales.	Ton	60

Ingreso 9. Material Vegetal. Anexo. Remisión No. 009 por valor de $ 311.100.000,00 Rut de la Fundación Creo País, Registro fotográfico de los insumos a ingresar, viabilidad por interventoría y certificado de entrada de bienes almacén

Se realizó la verificación acorde a las especificaciones técnicas y que estas cumplen a satisfacción, entregando las cantidades y valor como se menciona en la siguiente tabla y así como se presenta en la remisión ***No. 009*** expedida por la fundación Creo País. En la cual a la fecha ya están almacenadas en las instalaciones autorizadas por la Gobernación de Casanare y el Almacén Departamental; Donde la interventoría realizo la verificación en campo y viabilidad técnica que quedo descrita desde el día 10 de julio de 2024 para su

78682

respectiva aprobación y entrada de los siguientes insumos cumpliendo sus especificaciones técnicas. A continuación, se presentan el Material Vegetal a ingresar
Material Vegetal ingresados a Almacén Departamental.

No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Semilla asexual de pasto de corte -Clon 51- cortada en esquejes de longitud mínima de 75 centímetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fitosanitario y contar con mínimo 5 yemas funcionales.	Ton	102

Ingreso 10. Material Vegetal. Anexo. Remisión No. 010 por valor de $ 366.000.000,00, Registro fotográfico de los insumos a ingresar y factura de venta nacional No FACE71, viabilidad por interventoria y certificado de entrada de bienes almacén

Se realizó la verificación acorde a las especificaciones técnicas y que estas cumplen a satisfacción, entregando las cantidades y valor como se menciona en la siguiente tabla y así como se presenta en la remisión ***No. 010*** expedida por la fundación Creo País. En la cual a la fecha ya están almacenadas en las instalaciones autorizadas por la Gobernación de Casanare y el Almacén Departamental; Donde la interventoría realizo la verificación en campo y viabilidad técnica que quedo descrita desde el dia 31 de julio de 2024 para su respectiva aprobación y entrada de los siguientes insumos cumpliendo sus especificaciones técnicas. . A continuación, se presentan el Material Vegetal a ingresar

Material Vegetal ingresados a Almacén Departamental.

No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Semilla asexual de pasto de corte -Clon 51- cortada en esquejes de longitud mínima de 75 centímetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fitosanitario y contar con mínimo 5 yemas funcionales.	Ton	120

El dia 12 de agosto de 2024, se envio oficio a la **Secretaria de Desarrollo Económico, Agricultura, Ganadería y medio Ambiente. "SDEAGYMA"** Ingeniero, **CRISTIAN ROLANDO CIFUENTES ESTEBAN,** Director Técnico de Desarrollo Rural

REFERENCIA: Viabilidad y solicitud de ingresos de material vegetal a almacén Departamental del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 Y NÚMERO INTERNO 1987 DE 2023-08-22, cuyo objetivo es: **FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJES EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERIA TIPO DOBLE PROPÓSITO QUE**

28683

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Semilla asexual de pasto de corte – Clon 51 – cortada en esquejes de longitud mínima de 75 centimetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fito sanitario y contar con mínimo 5 yemas funcionales.	Ton	180

El día 2 de septiembre se dio la Viabilidad y Solicitud de ingresos de material vegetal a Almacén Departamental en el marco del SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22

De manera cordial y respetuosa, la interventoria mediante el CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-019-2023 y No. INTERNO 2023-DE 2023- 09-06 CUYO OBJETO ES:" REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPÓSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TAMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE". Se permite dar la viabilidad para realizar el ingreso del material vegetal, En el marco de la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22, suscrito entre la gobernación de Casanare y la Fundación, creó país con NIT. 900.176.948-2, cuyo Objeto es: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPÓSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TAMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, una vez realizada la verificación De la semilla en el vivero de acuerdo con las siguientes especificaciones técnicas y cantidades:

No.	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD

1	Semilla asexual de pasto de corte - Clon 51- cortada en esquejes de longitud mínima de 75 centímetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fitosanitario y contar con mínimo 5 yemas funcionales.	Ton	42

Anexo No. 7 Viabilidades por parte de la interventoría.

2.1.2 SEGUIMIENTO A LAS SALIDAS DE ALMACÉN Y ENTREGAS DE INSUMOS A LOS BENEFICIARIOS POR PARTE DE LA FUNDACIÓN CREO PAÍS

Acta de seguimiento en acompañamiento en la salida de 515 bultos de Cal Dolomita del almacén departamental.



LUGAR:	Almacén Departamental	**FECHA:** 9-05-2024
OBJETIVO:	Seguimiento Salida De Insumos	
DESARROLLO:		
Apoyé en la salida de insumos, equipos y materiales del almacén Departamental de Servisalud – Bodegas de los insumos que serán destinados a los predios beneficiarios del proyecto. Se realiza la verificación de cada uno de los insumos correspondientes al proyecto, para la implementación de una hectárea de pasto de corte clon 51, igualmente se entregarán equipos como: Pica pasto, Ensiladora, Bolsas, Insecticidas y Fertilizantes		
REGISTRO FOTOGRAFICO		

28685

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

LUGAR:	Almacén Departamental	**FECHA:** 11-05-2024
OBJETIVO:	Seguimiento Salida De Equipos E Insumos Del Almacén Departamental	
DESARROLLO:		
Realicé el acompañamiento en la salida de insumos del almacén departamental, para la implementación, preparación de una hectárea de pasto de corte, igualmente la salida de insumos que serán entregadas a los beneficiarios del proyecto como: Ensiladoras, Picadoras y demás insumos.		

REGISTRO FOTOGRAFICO










28686

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

Se realizó acompañamiento y verificación para la entrega de insumos agrícolas (Cal Dolomita)

Acta de seguimiento en acompañamiento en la entrega de insumos 20 bultos de Cal Dolomita.

MUNICIPIO DE AGUAZUL - VEREDA BELLA VISTA - PREDIO GUAYABAL.



Fuente: Contrato de consultoría No interno 2023 del 06-09-2023 – Interventoría. Acompañamiento en la entrega de insumos 20 bultos de Cal Dolomita

MUNICIPIO DE AGUAZUL - VEREDA BELLA VISTA - PREDIO REFORMA 2.

28687

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024





Fuente: Contrato de consultoria No interno 2023 del 06-09-2023 – Interventoría. Acompañamiento en la entrega de insumos 20 bultos de Cal Dolomita

MUNICIPIO DE AGUAZUL - VEREDA BELLA VISTA - PREDIO LOS ANGELES.





Fuente: Contrato de consultoría No interno 2023 del 06-09-2023 – Interventoría. Acompañamiento en la entrega de insumos 20 bultos de Cal Dolomita

CARRERA 17 No. 14-11
Email. consorciointerforrajes@gmail.com
CEL. 3134489057
Aguazul Casanare

28688

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

MUNICIPIO DE AGUAZUL - VEREDA BELLA VISTA - PREDIO EL DESENGAÑO.



Fuente: Contrato de consultoría No interno 2023 del 06-09-2023 – Interventoría. Acompañamiento en la entrega de insumos 20 bultos de Cal Dolomita

MUNICIPIO DE AGUAZUL - VEREDA BELLA VISTA - PREDIO TRES PALMAS.



CARRERA 17 No. 14-11
Email. consorciointerforrajes@gmail.com
CEL. 3134489057
Aguazul Casanare

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

z8689

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

Fuente: Contrato de consultoría No interno 2023 del 06-09-2023 – Interventoría. Acompañamiento en la entrega de insumos 20 bultos de Cal Dolomita

MUNICIPIO DE AGUAZUL - VEREDA GRACIELA - PREDIO VILLA ROSA.








Fuente: Contrato de consultoría No interno 2023 del 06-09-2023 – Interventoría. Acompañamiento en la entrega de insumos 20 bultos de Cal Dolomita

MUNICIPIO DE AGUAZUL - VEREDA SAN MIGUEL DE LOS FARALLONES - PREDIO BUENOS AIRES.








28690

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

Fuente: Contrato de consultoria No interno 2023 del 06-09-2023 – Interventoría. Acompañamiento en la entrega de insumos 20 bultos de Cal Dolomita

MUNICIPIO DE AGUAZUL - VEREDA SAN MIGUEL DE LOS FARALLONES - PREDIO EL PARAISO.








Fuente: Contrato de consultoría No interno 2023 del 06-09-2023 – Interventoría. Acompañamiento en la entrega de insumos 20 bultos de Cal Dolomita

MUNICIPIO DE AGUAZUL - VEREDA SAN MIGUEL DE LOS FARALLONES - PREDIO SAN ANTONIO.








Fuente: Contrato de consultoría No interno 2023 del 06-09-2023 – Interventoría. Acompañamiento en la entrega de insumos 20 bultos de Cal Dolomita

USUARIO: SONIA STELLA SOSA HERNANDEZ

CARRERA 17 No. 14-11
Email. consorciointerforrajes@gmail.com

CEL. 3134489057
Aguazul Casanare

28691

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

Municipio: Villanueva	**Vereda: El Horqueton**
Predio: Los Guayabos	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento y verificación a la entrega de insumos agrícolas.	



Foto 1



Foto 2

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de insumos agrícolas a **SONIA STELLA SOSA HERNANDEZ** ubicado en el predio Los Guayabos, en la Vereda El Horqueton, del Municipio Villanueva Casanare, Se verifico por parte de la interventoría, que la fundación Creo País, hace entrega de los insumos al beneficiario de acuerdo con el acta de entrega, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas (Ver foto 1, 2)

Observaciones:

USUARIO: HECTOR MIGUEL PIÑEROS PRIETO	
Municipio: Villanueva	**Vereda: El Horqueton**
Predio: Los Guayabos	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento y verificación a la entrega de insumos agrícolas.	

28697

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

 **Foto 1**	 **Foto 2**

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de insumos agrícolas a **HECTOR MIGUEL PIÑEROS PRIETO** ubicado en el predio Los Guayabos, en la Vereda El Horqueton, del Municipio Villanueva Casanare, Se verifico por parte de la interventoría, que la fundación Creo País, hace entrega de los insumos al beneficiario de acuerdo con el acta de entrega, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas (Ver foto 1, 2)

Observaciones:

USUARIO: JAIRO QUELVIS REYES MORENO	
Municipio: Villanueva	**Vereda: El Horqueton**
Predio: La Chicharra	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento y verificación a la entrega de insumos agrícolas.	
 **Foto 1**	 **Foto 2**

28693

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de insumos agrícolas a **JAIRO QUELVIS REYES MORENO** ubicado en el predio La Chicharra, en la Vereda El Horqueton, del Municipio Villanueva Casanare, Se verifico por parte de la interventoría, que la fundación Creo País, hace entrega de los insumos al beneficiario de acuerdo con el acta de entrega, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas (Ver foto 1, 2)
Observaciones:

USUARIO: PORFIDIO ORTEGA DAZA	
Municipio: Villanueva	**Vereda: El Horqueton**
Predio: La Pulguita	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento y verificación a la entrega de insumos agrícolas.	



Foto 1



Foto 2

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de insumos agrícolas a **PORFIDIO ORTEGA DAZA** ubicado en el predio La Pulguita, en la Vereda El Horqueton, del Municipio Villanueva Casanare, Se verifico por parte de la interventoría, que la fundación Creo País, hace entrega de los insumos al beneficiario de acuerdo con el acta de entrega, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas (Ver foto 1, 2)
Observaciones:

USUARIO: MELQUISIDEC TEJADA JIMENEZ	
Municipio: Villanueva	**Vereda: El Horqueton**
Predio: Miralindo	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento y verificación a la entrega de insumos agricolas.	

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

78694

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

 **Foto 1**	 **Foto 2**
Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de insumos agrícolas a **MELQUISIDEC TEJADA JIMENEZ** ubicado en el predio Miralindo, en la Vereda El Horqueton, del Municipio Villanueva Casanare, Se verifico por parte de la interventoria, que la fundación Creo País, hace entrega de los insumos al beneficiario de acuerdo con el acta de entrega, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas (Ver foto 1, 2)	
Observaciones: poder firmado	

USUARIO: JOSE GAVINO BONILLA TORRES	
Municipio: Villanueva	**Vereda: El Horqueton**
Predio: Guadualito	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento y verificación a la entrega de insumos agrícolas.	
 **Foto 1**	 **Foto 2**

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

28695

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de insumos agrícolas a **JOSE GAVINO BONILLA TORRES** ubicado en el predio Guadualito, en la Vereda El Horqueton, del Municipio Villanueva Casanare, Se verifico por parte de la interventoría, que la fundación Creo País, hace entrega de los insumos al beneficiario de acuerdo con el acta de entrega, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas (Ver foto 1, 2)
Observaciones:

USUARIO: RAFAEL ANTONIO VARGAS VACA	
Municipio: Villanueva	**Vereda: El Horqueton**
Predio: Los Guarataros	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento y verificación a la entrega de insumos agrícolas.	



Foto 1



Foto 2

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de insumos agrícolas a **RAFAEL ANTONIO VARGAS VACA** ubicado en el predio Los Guarataros, en la Vereda El Horqueton, del Municipio Villanueva Casanare, Se verifico por parte de la interventoría, que la fundación Creo País, hace entrega de los insumos al beneficiario de acuerdo con el acta de entrega, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas (Ver foto 1, 2)
Observaciones:

USUARIO: JEINER LEANDRO RAMOS LOZANO	
Municipio: Villanueva	**Vereda: La Colmena**
Predio: Vida Tranquila	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento y verificación a la entrega de insumos agrícolas.	

28696

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024



Foto 1



Foto 2

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de insumos agrícolas a **JEINER LEANDRO RAMOS LOZANO** ubicado en el predio Vida Tranquila, en la Vereda La Colmena, del Municipio Villanueva Casanare, Se verifico por parte de la interventoria, que la fundación Creo País, hace entrega de los insumos al beneficiario de acuerdo con el acta de entrega, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas (Ver foto 1, 2)

Observaciones:

USUARIO: IDINAEL RAMOS ALDANA	
Municipio: Villanueva	**Vereda: La Colmena**
Predio: Bellavista	**Contacto:**

Objetivo: Visita de seguimiento y verificación a la entrega de insumos agrícolas.



Foto 1



Foto 2

28697

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de insumos agrícolas a **IDINAEL RAMOS ALDANA** ubicado en el predio Bellavista, en la Vereda La Colmena, del Municipio Villanueva Casanare, Se verifico por parte de la interventoria, que la fundación Creo País, hace entrega de los insumos al beneficiario de acuerdo con el acta de entrega, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas (Ver foto 1, 2)
Observaciones:

USUARIO: NOHEMI GUTIERREZ BELTRAN	
Municipio: Villanueva	**Vereda: Buenos Aires Alto**
Predio: El Rosal	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento y verificación a la entrega de insumos agrícolas.	



Foto 1



Foto 2

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de insumos agrícolas a **NOHEMI GUTIERREZ BELTRAN** ubicado en el predio El Rosal, en la Vereda Buenos Aires Alto, del Municipio Villanueva Casanare, Se verifico por parte de la interventoria, que la fundación Creo País, hace entrega de los insumos al beneficiario de acuerdo con el acta de entrega, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas (Ver foto 1, 2)
Observaciones:

USUARIO: LLIDHI CEBALLOS TOVAR	
Municipio: Villanueva	**Vereda: Santa Elena**
Predio: Algarrobos	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento y verificación a la entrega de insumos agrícolas.	

28698

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

 **Foto 1**	 **Foto 2**

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de insumos agrícolas a **LLIDHI CEBALLOS TOVAR** ubicado en el predio Algarrobos, en la Vereda Santa Elena, del Municipio Villanueva Casanare, Se verifico por parte de la interventoría, que la fundación Creo País, hace entrega de los insumos al beneficiario de acuerdo con el acta de entrega, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas (Ver foto 1, 2)

Observaciones:

USUARIO: CONSUELO DONCEL NIETO	
Municipio: Villanueva	**Vereda: Santa Elena**
Predio: La Fortuna	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento y verificación a la entrega de insumos agrícolas.	
 **Foto 1**	 **Foto 2**

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

28699

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de insumos agrícolas a **CONSUELO DONCEL NIETO** ubicado en el predio La Fortuna, en la Vereda Santa Elena, del Municipio Villanueva Casanare, Se verifico por parte de la interventoría, que la fundación Creo País, hace entrega de los insumos al beneficiario de acuerdo con el acta de entrega, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas (Ver foto 1, 2)
Observaciones: En el registro fotográfico aparece el señor Gustavo Quintana , autorizado con poder por la usuaria

USUARIO: HECTOR ANGEL PLAZAS PINEDA	
Municipio: Villanueva	**Vereda: Los Almendros**
Predio: Flor Amarillo	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento y verificación a la entrega de insumos agrícolas.	



Foto 1



Foto 2

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de insumos agrícolas a **HECTOR ANGEL PLAZAS PINEDA** ubicado en el predio Flor Amarillo, en la Vereda Los Almendros, del Municipio Villanueva Casanare, Se verifico por parte de la interventoría, que la fundación Creo País, hace entrega de los insumos al beneficiario de acuerdo con el acta de entrega, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas (Ver foto 1, 2)
Observaciones:

USUARIO: DIMURIED NIÑO	
Municipio: Tauramena	**Vereda: Yaguaros**
Predio: Los Arrecifes	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento y verificación a la entrega de insumos agrícolas.	

28700

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

 **Foto 1**	 **Foto 2**
Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de insumos agrícolas a **DIMURIED NIÑO** ubicado en el predio Los Arrecifes, en la Vereda Yaguaros, del Municipio Tauramena Casanare, Se verifico por parte de la interventoria, que la fundación Creo País, hace entrega de los insumos al beneficiario de acuerdo con el acta de entrega, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas (Ver foto 1, 2)	
Observaciones: en el registro fotográfico aparece el señor Luis Enrique Daza, CCN ,7.331.287, se adjunta fotocopia del poder	

USUARIO: TARSISIO MORENO VARGAS	
Municipio: Tauramena	**Vereda: Los Aceites**
Predio: Naranjitos	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento y verificación a la entrega de insumos agrícolas.	
 **Foto 1**	 **Foto 2**

28701

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de insumos agrícolas a **TARSISIO MORENO VARGAS** ubicado en el predio Naranjitos, en la Vereda Los Aceites, del Municipio Tauramena Casanare, Se verifico por parte de la interventoria, que la fundación Creo País, hace entrega de los insumos al beneficiario de acuerdo con el acta de entrega, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas (Ver foto 1, 2)
Observaciones:

USUARIO: LUZ STELLA MORENO VARGAS	
Municipio: Tauramena	**Vereda: Aceites Altos**
Predio: San Antonio	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento y verificación a la entrega de insumos agrícolas.	



Foto 1



Foto 2

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de insumos agrícolas a **LUZ STELLA MORENO VARGAS** ubicado en el predio San Antonio, en la Vereda Aceites Altos, del Municipio Tauramena Casanare, Se verifico por parte de la interventoría, que la fundación Creo País, hace entrega de los insumos al beneficiario de acuerdo con el acta de entrega, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas (Ver foto 1, 2)
Observaciones:

USUARIO: CARLOS FABIAN AMAYA ALVARADO	
Municipio: Tauramena	**Vereda: Jagüito**
Predio: El Jordán	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento y verificación a la entrega de insumos agrícolas.	

28702

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

 **Foto 1**	 **Foto 2**
Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de insumos agrícolas a **CARLOS FABIAN AMAYA ALVARADO** ubicado en el predio El Jordán, en la Vereda Jagüito, del Municipio Tauramena Casanare, Se verifico por parte de la interventoria, que la fundación Creo País, hace entrega de los insumos al beneficiario de acuerdo con el acta de entrega, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas (Ver foto 1, 2)	
Observaciones:	

USUARIO: MARIA CEILA IBAÑEZ CARDOZO	
Municipio: Tauramena	**Vereda: Jagüito**
Predio: Villa Carola	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento y verificación a la entrega de insumos agrícolas.	
 **Foto 1**	 **Foto 2**

28703

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de insumos agrícolas a **MARIA CEILA IBANEZ CARDOZO** ubicado en el predio Villa Carola, en la Vereda Jagüito, del Municipio Tauramena Casanare, Se verifico por parte de la interventoría, que la fundación Creo País, hace entrega de los insumos al beneficiario de acuerdo con el acta de entrega, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas (Ver foto 1, 2)
Observaciones:

USUARIO: SILVIO HUMBERTO ALVARADO GUERRERO	
Municipio: Tauramena	**Vereda: Juve**
Predio: Los Recuerdos De Ella	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento y verificación a la entrega de insumos agrícolas.	



Foto 1



Foto 2

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de insumos agrícolas a **SILVIO HUMBERTO ALVARADO GUERRERO** ubicado en el predio Los Recuerdos De Ella, en la Vereda Juve ,del Municipio Tauramena Casanare, Se verifico por parte de la interventoría, que la fundación Creo País, hace entrega de los insumos al beneficiario de acuerdo con el acta de entrega, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas (Ver foto 1, 2)
Observaciones:

USUARIO: NEILA MARIA MORENO	
Municipio: Tauramena	**Vereda: Villa Rosa**
Predio: Guanotas	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento y verificación a la entrega de insumos agrícolas.	

28 704

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

 **Foto 1**	 **Foto 2**
Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de insumos agrícolas a **NEILA MARIA MORENO** ubicado en el predio Guanotas , en la Vereda Villa Rosa, del Municipio Tauramena Casanare, Se verifico por parte de la interventoría, que la fundación Creo País, hace entrega de los insumos al beneficiario de acuerdo con el acta de entrega, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas (Ver foto 1, 2)	
Observaciones:	

USUARIO: CELIA VARGAS MENDOZA	
Municipio: Tauramena	**Vereda: Villa Rosa**
Predio: Los Manantiales	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento y verificación a la entrega de insumos agrícolas.	
 **Foto 1**	 **Foto 2**

28705

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de insumos agrícolas a **CELIA VARGAS MENDOZA** ubicado en el predio Los Manantiales, en la Vereda Villa Rosa, del Municipio Tauramena Casanare, Se verifico por parte de la interventoría, que la fundación Creo País, hace entrega de los insumos al beneficiario de acuerdo con el acta de entrega, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas (Ver foto 1, 2)
Observaciones:

USUARIO: ROSA CECILIA RODRIGUEZ LEGUIZAMON	
Municipio: Tauramena	**Vereda: El Iquia**
Predio: El Vergel	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento y verificación a la entrega de insumos agrícolas.	



Foto 1



Foto 2

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de insumos agrícolas a **ROSA CECILIA RODRIGUEZ LEGUIZAMON** ubicado en el predio El Vergel, en la Vereda El Iquia, del Municipio Tauramena Casanare, Se verifico por parte de la interventoría, que la fundación Creo País, hace entrega de los insumos al beneficiario de acuerdo con el acta de entrega, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas (Ver foto 1, 2)
Observaciones:

USUARIO: MELIDA SANCHEZ DE BARRERA	
Municipio: Tauramena	**Vereda: Yaguaros**
Predio: Villa Sofia	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento y verificación a la entrega de insumos agrícolas.	

28706

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

 **Foto 1**	 **Foto 2**
Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de insumos agrícolas a **MELIDA SANCHEZ DE BARRERA** ubicado en el predio Villa Sofia, en la Vereda Yaguaros, del Municipio Tauramena Casanare, Se verifico por parte de la interventoria, que la fundación Creo País, hace entrega de los insumos al beneficiario de acuerdo con el acta de entrega, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas (Ver foto 1, 2)	
Observaciones:	

USUARIO: MARCOLINO RODRIGUEZ CARDENAS	
Municipio: Tauramena	**Vereda: Yaguaros**
Predio: Arauquita	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento y verificación a la entrega de insumos agrícolas.	
 **Foto 1**	 **Foto 2**

28709

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de insumos agrícolas a **MARCOLINO RODRIGUEZ CARDENAS** ubicado en el predio Arauquita, en la Vereda Yaguaros, del Municipio Tauramena Casanare, Se verifico por parte de la interventoría, que la fundación Creo País, hace entrega de los insumos al beneficiario de acuerdo con el acta de entrega, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas (Ver foto 1, 2)
Observaciones:

USUARIO: AUDELINA RODRIGUEZ LEGUIZAMON	
Municipio: Tauramena	**Vereda: Yaguaros**
Predio: Arauca	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento y verificación a la entrega de insumos agrícolas.	



Foto 1



Foto 2

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de insumos agrícolas a **AUDELINA RODRIGUEZ LEGUIZAMON** ubicado en el predio Arauca, en la Vereda Yaguaros, del Municipio Tauramena Casanare, Se verifico por parte de la interventoría, que la fundación Creo País, hace entrega de los insumos al beneficiario de acuerdo con el acta de entrega, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas (Ver foto 1, 2)
Observaciones: en el registro fotográfico aparece la señora Martha Rodriguez, quien tiene poder firmado por la usuaria

USUARIO: YINA KATERINE SILVA PATIÑO	
Municipio: Tamara	**Vereda: Las Isabelas**
Predio: La Sarita	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento y verificación a la entrega de insumos agrícolas.	

28708

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

 **Foto 1**	 **Foto 2**
Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de insumos agrícolas a **YINA KATERINE SILVA PATIÑO** ubicado en el predio La Sarita, en la Vereda Las Isabelas, del Municipio Tamara Casanare, Se verifico por parte de la interventoría, que la fundación Creo País, hace entrega de los insumos al beneficiario de acuerdo con el acta de entrega, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas (Ver foto 1, 2)	
Observaciones:	

USUARIO: MARCOS FIDEL SUAREZ	
Municipio: Tamara	**Vereda: El Tablón**
Predio: Acapulco	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento y verificación a la entrega de insumos agrícolas.	
 **Foto 1**	 **Foto 2**

28709

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de insumos agrícolas a **MARCOS FIDEL SUAREZ** ubicado en el predio Acapulco, en la Vereda El Tablón, del Municipio Tamara Casanare, Se verifico por parte de la interventoría, que la fundación Creo País, hace entrega de los insumos al beneficiario de acuerdo con el acta de entrega, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas (Ver foto 1, 2)
Observaciones:

USUARIO: JUAN PABLO CARDENAS SUAREZ	
Municipio: Tamara	**Vereda: El Tablón**
Predio: Acapulco	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento y verificación a la entrega de insumos agrícolas.	



Foto 1



Foto 2

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de insumos agrícolas a **JUAN PABLO CARDENAS SUAREZ** ubicado en el predio Acapulco, en la Vereda El Tablón, del Municipio Tamara Casanare, Se verifico por parte de la interventoría, que la fundación Creo País, hace entrega de los insumos al beneficiario de acuerdo con el acta de entrega, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas (Ver foto 1, 2)
Observaciones: En el registro fotográfico aparece el señor **NILSON GIL ORTZ** falta anexar fotocopia del poder y foto 2

USUARIO: CLARA PATRICIA NUÑEZ SALAMANCA	
Municipio: Aguazul	**Vereda:** Palosolo
Predio: Finca Lavoragine	
Objetivo: Seguimiento y acompañamiento entrega de insumos.	

28710

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024



Foto 1

USUARIO: RAFAEL PERDOMO MARTINEZ	
Municipio: Tauramena	**Vereda: Tunupe**
Predio: Santa Teresa	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento y verificación a la entrega de insumos agrícolas.	



Foto 1



Foto 2

USUARIO: CARLOS DANIEL ENCIZO TOVAR	
Municipio: Tauramena	**Vereda: Tunupe**
Predio: La Estrella	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento y verificación a la entrega de insumos agrícolas.	

2871

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

	
Foto 1	**Foto 2**

USUARIO: PABLO ANTONIO FIGUEREDO	
Municipio: Tauramena	**Vereda: Jaguito**
Predio: La Morena	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento y verificación a la entrega de insumos agrícolas.	

	
Foto 1	**Foto 2**

USUARIO: JORGE ARMANDO ROJAS MODERA	
Municipio: Tauramena	**Vereda: Guichire**
Predio: Baranoa	**Contacto:**

2872

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

Objetivo: Visita de seguimiento y verificación a la entrega de insumos agrícolas.



Foto 1



Foto 2

USUARIO: MARIA DE JESUS TORRES CRUZ	
Municipio: Tauramena	**Vereda: Yaguaros**
Predio: Birmania	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento y verificación a la entrega de insumos agrícolas.	



Foto 1



Foto 2

USUARIO: DIOMEDES CEPEDA AMAYA	
Municipio: Tauramena	**Vereda: Yaguaros**
Predio: Los Potros	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento y verificación a la entrega de insumos agrícolas.	

28713

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024



Foto 1



Foto 2

USUARIO: FLOR STELLA FLORES DE ADAN	
Municipio: Maní	**Vereda: Belgrado**
Predio: Los Manantiales	**Contacto: 3103303601**
Objetivo: Visita de seguimiento a la entrega de bolsas.	



Foto 1



Foto 2

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de las bolsas para la ensilada de pasto de corte clon 51, a la señora **FLOR STELLA FLORES ADAN**, ubicado en el predio Los Manantiales, en la Vereda Belgrado, del Municipio de Maní Casanare,

Se verifica por parte de la interventoria, que la fundación Creo País hace entrega de 340 bolsas al beneficiario y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato.

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

(Ver foto 1, 2)
Observaciones:

USUARIO: FLOR STELLA FLORES DE ADAN	
Municipio: Maní	**Vereda: Belgrado**
Predio: Los Manantiales	**Contacto:3103303601**
Objetivo: Visita de seguimiento a la entrega de biofertilizantes e inoculantes.	



Foto 1



Foto 2

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de los biofertilizantes e inoculantes para la fertilización del pasto de corte clon 51 a la señora **FLOR STELLA FLORES ADAN**, ubicado en el predio Los Manantiales, en la Vereda Belgrado, del Municipio de Maní Casanare,

Se verifica por parte de la interventoría, que la fundación Creo País, hace entrega de dos (2) litros de biofertilizante marca DIAZOFER y dos (2) litros de inoculante marca FOSFOLIP y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato

(Ver foto 1, 2)

Observaciones:

USUARIO: FLORENTINO ADAN GARCIA	
Municipio: Maní	**Vereda: Belgrado**
Predio: Manantiales	**Contacto: 3108205378**
Objetivo: Visita de seguimiento a la entrega de bolsas .	

28715

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

 **Foto 1**	 **Foto 2**

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación entrega de bolsas para la ensilada de pasto de corte clon 51, al señor **FLORENTINO ADAN GARCIA**, ubicado en el predio Los Manantiales, en la Vereda Belgrado, del Municipio de Maní Casanare,

Se verifica por parte de la interventoria, que la fundación Creo País hace entrega de 340 bolsas al beneficiario y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato (Ver foto 1, 2)

Observaciones:

USUARIO: FLORENTINO ADAN GARCIA	
Municipio: Maní	**Vereda: Belgrado**
Predio: Manantiales	**Contacto: 3108205378**
Objetivo: Visita de seguimiento a la entrega de biofertilizantes e inoculantes.	

28716

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

 **Foto 1**	 **Foto 2**

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de los biofertilizantes e inoculantes para la fertilización del pasto de corte clon 51 al señor **FLORENTINO ADAN GARCIA**, ubicado en el predio Los Manantiales, en la Vereda Belgrado, del Municipio de Mani Casanare,

Se verifica por parte de la interventoría, que la fundación Creo País, hace entrega de dos (2) litros de biofertilizante marca DIAZOFER y dos (2) litros de inoculante marca FOSFOLIP y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato

(Ver foto 1, 2)

Observaciones:

USUARIO: SEVERO CHAPARRO RIVAS	
Municipio: Mani	**Vereda: Gaviotas**
Predio: Urania	**Contacto: 3204229966**
Objetivo: Visita de seguimiento a la entrega de bolsas.	
 **Foto 1**	 **Foto 2**

28717

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación entrega de bolsas para la ensilada de pasto de corte clon 51 al señor **SEVERO CHAPARRO RIVAS** ubicado en el predio Urania, en la Vereda Gaviotas, del Municipio Maní Casanare, Se verifica por parte de la interventoría, que la fundación Creo País hace entrega de 340 bolsas al beneficiario y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato (Ver foto 1, 2)
Observaciones:

USUARIO: SEVERO CHAPARRO RIVAS	
Municipio: Maní	**Vereda: Gaviotas**
Predio: Urania	**Contacto:3204229966**
Objetivo: Visita de seguimiento a la entrega de biofertilizantes e inoculantes.	



Foto 1



Foto 2

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de los biofertilizantes e inoculantes para la fertilización del pasto de corte clon 51 al señor **SEVERO CHAPARRO RIVAS** ubicado en el predio Urania, en la Vereda Gaviotas, del Municipio Maní Casanare, Se verifica por parte de la interventoría, que la fundación Creo País, hace entrega de dos (2) litros de biofertilizante marca DIAZOFER y dos (2) litros de inoculante marca FOSFOLIP y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato. (Ver foto 1, 2)
Observaciones:

28718

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

USUARIO: GILBERTO SALINAS RINCON	
Municipio: Maní	**Vereda: Las Brisas**
Predio: Los corazones	**Contacto: 3412657259**
Objetivo: Visita de seguimiento a la entrega de bolsas.	
	
Foto 1	**Foto 2**
Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación entrega de bolsas para la ensilada de pasto de corte clon 51 al señor a **GILBERTO SALINAS RINCON** ubicado en el predio Los corazones, en la Vereda Las Brisas, del Municipio Maní Casanare, Se verifica por parte de la interventoría, que la fundación Creo País hace entrega de 340 bolsas al beneficiario y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato. (Ver foto 1, 2)	
Observaciones:	

USUARIO: GILBERTO SALINAS RINCON	
Municipio: Maní	**Vereda: Las Brisas**
Predio: Los corazones	**Contacto: 3412657259**
Objetivo: Visita de seguimiento a la entrega de biofertilizantes e inoculantes	
	

28719

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de los biofertilizantes e inoculantes para la fertilización del pasto de corte clon 51 al señor **GILBERTO SALINAS RINCON** ubicado en el predio Los Corazones, en la Vereda Las Brisas, del Municipio Maní Casanare, Se verifica por parte de la interventoría, que la fundación Creo País, hace entrega de dos (2) litros de biofertilizante marca DIAZOFER y dos (2) litros de inoculante marca FOSFOLIP y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato (Ver foto 1, 2)
Observaciones:

USUARIO: CARLOS ANDRES FONSECA	
Municipio: Maní	**Vereda: Paso Real Guaria mena**
Predio: Campo Hermoso	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento a la entrega de bolsas.	
 **Foto 1**	 **Foto 2**
Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación entrega de bolsas para la ensilada de pasto de corte clon 51 al señor, **CARLOS ANDRES FONSECA** ubicado en el predio Campo Hermoso, en la Vereda Paso Real De Guaria mena, del Municipio Maní Casanare, Se verifica por parte de la interventoría, que la fundación Creo País hace entrega de 340 bolsas al beneficiario y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato. (Ver foto 1, 2)	
Observaciones:	

28720

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

USUARIO: CARLOS ANDRES FONSECA	
Municipio: Maní	**Vereda: Paso Real Guaria mena**
Predio: Campo Hermoso	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento a la entrega de biofertilizantes e inoculantes	
 **Foto 1**	 **Foto 2**
Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de los biofertilizantes e inoculantes para la fertilización del pasto de corte clon 51 al señor, **CARLOS ANDRES FONSECA** ubicado en el predio Campo Hermoso, en la Vereda Paso Real De Guaria mena, del Municipio Maní Casanare, Se verifica por parte de la interventoria, que la fundación Creo País, hace entrega de dos (2) litros de biofertilizante marca DIAZOFER y dos (2) litros de inoculante marca FOSFOLIP y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato. (Ver foto 1, 2)	
Observaciones:	

USUARIO: LUIS FRANCISCO BONILLA TEATIN	
Municipio: Maní	**Vereda: Paso Real De Guariamena**
Predio: Tamarindo	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento a la entrega de bolsas.	

28721

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

 **Foto 1**	 **Foto 2**

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación entrega de bolsas para la ensilada de pasto de corte clon 51 al señor **LUIS FRANCISCO BONILLA TEATIN** ubicado en el predio Tamarindo, en la Vereda Paso Real De guaria mena, del Municipio Maní Casanare,

Se verifica por parte de la interventoría, que la fundación Creo País hace entrega de 340 bolsas al beneficiario y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato (Ver foto 1, 2)

Observaciones:

USUARIO: LUIS FRANCISCO BONILLA TEATIN	
Municipio: Maní	**Vereda: Paso Real De Guariamena**
Predio: Tamarindo	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento a la entrega de biofertilizantes e inoculantes	
 **Foto 1**	 **Foto 2**

28722

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

Desarrollo se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de los biofertilizantes e inoculantes para la fertilización del pasto de corte clon 51 al señor **LUIS FRANCISCO BONILLA TEATIN** ubicado en el predio Tamarindo, en la Vereda Paso Real De guaria mena, del Municipio Mani Casanare, Se verifica por parte de la interventoría, que la fundación Creo País, hace entrega de dos (2) litros de biofertilizante marca DIAZOFER y dos (2) litros de inoculante marca FOSFOLIP y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato (Ver foto 1, 2)
Observaciones:

USUARIO: **SOFI LORENA MARIN IBAGUE**	
Municipio: Mani	**Vereda: Paso Real Guaria mena**
Predio: La Bendición	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento y verificación a la entrega de bolsas .	
	
Foto 1	**Foto 2**
Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación entrega de bolsas para la ensilada de pasto de corte clon 51 a la señora **SOFI LORENA MARIN IBAGUE** ubicado en el predio Añoranzas, en la Vereda Paso Real Guaria mena, del Municipio Mani Casanare Se verifica por parte de la interventoría, que la fundación Creo País hace entrega de 340 bolsas al beneficiario y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato (Ver foto 1, 2)	
Observaciones:	

28723

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

USUARIO: SOFI LORENA MARIN IBAGUE	
Municipio: Maní	**Vereda: Paso Real Guaria mena**
Predio: La Bendición	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento a la entrega de biofertilizantes e inoculantes	



Foto 1



Foto 2

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de los biofertilizantes e inoculantes para la fertilización del pasto de corte clon 51 a la señora **SOFI LORENA MARIN IBAGUE** ubicado en el predio Añoranzas, en la Vereda Paso Real Guaria mena, del Municipio Maní Casanare.

Se verifica por parte de la interventoría, que la fundación Creo País, hace entrega de dos (2) litros de biofertilizante marca DIAZOFER y dos (2) litros de inoculante marca FOSFOLIP y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato.

(Ver foto 1, 2)

Observaciones:

USUARIO: EMMA DEL CARMEN JARRO AVELLA	
Municipio: Aguazul	**Vereda:** Atalayas
Predio: Lucha	**Contacto:3177441855**
Objetivo: Visita de seguimiento y verificación a la entrega de bolsas.	

28724

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

	
Foto 1	**Foto 2**

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación entrega de bolsas para la ensilada de pasto de corte clon 51 a la señora **EMMA DEL CARMEN JARRO AVELLA**, ubicado en el predio Lucha en la vereda Atalayas del municipio de Aguazul-Casanare.

Se verifica por parte de la interventoría, que la fundación Creo País hace entrega de 340 bolsas al beneficiario y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato. (Ver foto 1,2).

Observaciones:

USUARIO: EMMA DEL CARMEN JARRO AVELLA	
Municipio: Aguazul	**Vereda:** Atalayas
Predio: Lucha	**Contacto:3177441855**
Objetivo: Visita de seguimiento a la entrega de biofertilizantes e inoculantes	
	
Foto 1	**Foto 2**

28725

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de los biofertilizantes e inoculantes para la fertilización del pasto de corte clon 51 a la señora **EMMA DEL CARMEN JARRO AVELLA**, ubicado en el predio Lucha en la vereda Atalayas del municipio de Aguazul-Casanare. Se verifica por parte de la interventoría, que la fundación Creo País, hace entrega de dos (2) litros de biofertilizante marca DIAZOFER y dos (2) litros de inoculante marca FOSFOLIP y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato (Ver foto 1,2).
Observaciones:

USUARIO: KATHEEN ROJAS CRUZ	
Municipio: Aguazul	**Vereda:** Bellavista
Predio: La Esperanza	**Contacto:3105694447**
Objetivo: Visita de seguimiento y verificación a la entrega de bolsas.	



Foto 1



Foto 2

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación entrega de bolsas para la ensilada de pasto de corte clon 51 a la señora **KATHEEN ROJAS CRUZ**, ubicado en el predio La Esperanza en la vereda Bellavista del municipio de Aguazul-Casanare. Se verifica por parte de la interventoría, que la fundación Creo País hace entrega de 340 bolsas al beneficiario y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato. (Ver foto 1,2).
Observaciones:

28726

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

USUARIO: KATHEEN ROJAS CRUZ	
Municipio: Aguazul	**Vereda:** Bellavista
Predio: La Esperanza	**Contacto:3105694447**
Objetivo: Visita de seguimiento a la entrega de biofertilizantes e inoculantes	
 **Foto 1**	 **Foto 2**
Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de los biofertilizantes e inoculantes para la fertilización del pasto de corte clon 51 a la señora **KATHEEN ROJAS CRUZ**, ubicado en el predio La Esperanza en la vereda Bellavista del municipio de Aguazul-Casanare. Se verifica por parte de la interventoria, que la fundación Creo País, hace entrega de dos (2) litros de biofertilizante marca DIAZOFER y dos (2) litros de inoculante marca FOSFOLIP y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato . (Ver foto 1,2).	
Observaciones:	

USUARIO: RUTH CRUZ JARRO	
Municipio: Aguazul	**Vereda:** Llano Lindo
Predio: Esperanza	**Contacto:3213860699**
Objetivo: Visita de seguimiento y verificación a la entrega de bolsas.	

28727

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

	
Foto 1	**Foto 2**

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación entrega de bolsas para la ensilada de pasto de corte clon 51 a la señora **RUTH CRUZ JARRO**, ubicado en el predio La Esperanza en la vereda Llano Lindo del municipio de Aguazul-Casanare.

Se verifica por parte de la interventoría, que la fundación Creo País hace entrega de 340 bolsas al beneficiario y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato. (Ver foto 1,2).

Observaciones:

USUARIO: RUTH CRUZ JARRO	
Municipio: Aguazul	**Vereda:** Llano Lindo
Predio: Esperanza	**Contacto:3213860699**
Objetivo: Visita de seguimiento a la entrega de biofertilizantes e inoculantes	

	
Foto 1	**Foto 2**

28128

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de los biofertilizantes e inoculantes para la fertilización del pasto de corte clon 51 a la señora **RUTH CRUZ JARRO**, ubicado en el predio La Esperanza en la vereda Llano Lindo del municipio de Aguazul-Casanare. Se verifica por parte de la interventoria, que la fundación Creo Pais, hace entrega de dos (2) litros de biofertilizante marca DIAZOFER y dos (2) litros de inoculante marca FOSFOLIP y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato (Ver foto 1,2).
Observaciones:

USUARIO: OLGA MARIA MATEUS	
Municipio: Mani	**Vereda:** Agua linda
Predio: La Argelia	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento y verificación a la entrega de bolsas.	
	
Foto 1	**Foto 2**
Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación entrega de bolsas para la ensilada de pasto de corte clon 51 a la señora **OLGA MARIA MATEUS** ubicado en el predio La Argelia en la vereda Agua linda del municipio de Mani -Casanare. Se verifica por parte de la interventoria, que la fundación Creo País hace entrega de 340 bolsas al beneficiario y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato. (Ver foto 1,2).	
Observaciones:	

28719

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

USUARIO: OLGA MARIA MATEUS	
Municipio: Mani	**Vereda:** Agua linda
Predio: La Argelia	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento a la entrega de biofertilizantes e inoculantes	
 **Foto 1**	 **Foto 2**
Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de los biofertilizantes e inoculantes para la fertilización del pasto de corte clon 51 a la señora **OLGA MARIA MATEUS** ubicado en el predio La Argelia en la vereda Agua linda del municipio de Mani -Casanare. Se verifica por parte de la interventoria, que la fundación Creo País, hace entrega de dos (2) litros de biofertilizante marca DIAZOFER y dos (2) litros de inoculante marca FOSFOLIP y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato (Ver foto 1,2).	
Observaciones:	

USUARIO: DORIS YANEHT VARGAS TORRES	
Municipio: Mani	**Vereda:** Bebea
Predio: La Guaira	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento y verificación a la entrega de bolsas.	

28 730

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

	
Foto 1	**Foto 2**
Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de bolsas para la ensilada de pasto de corte clon 51 a la señora **DORIS YANEHT VARGAS TORRES** ubicado en el predio La Guaira en la vereda Bebea del municipio de Maní -Casanare. Se verifica por parte de la interventoría, que la fundación Creo País hace entrega de 340 bolsas al beneficiario y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato. (Ver foto 1,2).	
Observaciones:	

USUARIO: DORIS YANEHT VARGAS TORRES	
Municipio: Maní	**Vereda:** Bebea
Predio: La Guaira	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento a la entrega de biofertilizantes e inoculantes.	
	
Foto 1	**Foto 2**

28731

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de los biofertilizantes e inoculantes para la fertilización del pasto de corte clon 51 a la señora **DORIS YANEHT VARGAS TORRES** ubicado en el predio La Guaira en la vereda Bebea del municipio de Maní -Casanare. Se verifica por parte de la interventoría, que la fundación Creo País, hace entrega de dos (2) litros de biofertilizante marca DIAZOFER y dos (2) litros de inoculante marca FOSFOLIP y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato (Ver foto 1,2).
Observaciones:

USUARIO: EVELIA GARCIA RONDON	
Municipio: Maní	**Vereda:** Belgrado
Predio: Añoranzas	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento y verificación a la entrega de bolsas.	
	
Foto 1	**Foto 2**
Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de bolsas para la ensilada de pasto de corte clon 51 a la señora **EVELIA GARCIA RONDON** ubicado en el predio Añoranzas en la vereda Belgrado del municipio de Maní - Casanare. Se verifica por parte de la interventoría, que la fundación Creo País hace entrega de 340 bolsas al beneficiario y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato. (Ver foto 1,2).	
Observaciones:	

28732

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

USUARIO: EVELIA GARCIA RONDON	
Municipio: Maní	**Vereda:** Belgrado
Predio: Añoranzas	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento a la entrega de biofertilizantes e inoculantes	
 **Foto 1**	 **Foto 2**
Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de los biofertilizantes e inoculantes para la fertilización del pasto de corte clon 51 a la señora **EVELIA GARCIA RONDON** ubicado en el predio Añoranzas en la vereda Belgrado del municipio de Maní -Casanare. Se verifica por parte de la interventoria, que la fundación Creo País, hace entrega de dos (2) litros de biofertilizante marca DIAZOFER y dos (2) litros de inoculante marca FOSFOLIP y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato (Ver foto 1,2).	
Observaciones:	

USUARIO: RITA YOLIMA COGUA SALINAS	
Municipio: Maní	**Vereda:** Belgrado
Predio: Los Nápoles	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento y verificación a la entrega de bolsas.	

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

	
Foto 1	**Foto 2**
Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de bolsas para la ensilada de pasto de corte clon 51 a la señora **RITA YOLIMA COGUA SALINAS** ubicado en el predio Los Nápoles en la vereda Belgrado del municipio de Maní -Casanare. Se verifica por parte de la interventoria, que la fundación Creo País hace entrega de 340 bolsas al beneficiario y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato. (Ver foto 1,2).	
Observaciones:	

USUARIO: RITA YOLIMA COGUA SALINAS	
Municipio: Maní	**Vereda:** Belgrado
Predio: Los Nápoles	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento a la entrega de biofertilizantes e inoculantes	
	
Foto 1	**Foto 2**

28734

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de los biofertilizantes e inoculantes para la fertilización del pasto de corte clon 51 a la señora **RITA YOLIMA COGUA SALINAS** ubicado en el predio Los Nápoles en la vereda Belgrado del municipio de Maní -Casanare. Se verifica por parte de la interventoría, que la fundación Creo País, hace entrega de dos (2) litros de biofertilizante marca DIAZOFER y dos (2) litros de inoculante marca FOSFOLIP y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato (Ver foto 1,2).
Observaciones:

USUARIO: OLIVA RONDON DE PEREZ	
Municipio: Maní	**Vereda:** Belgrado
Predio: Balalaika	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento y verificación a la entrega de bolsas.	



Foto 1



Foto 2

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de bolsas para la ensilada de pasto de corte clon 51 a la señora **OLIVA RONDON DE PEREZ** ubicado en el predio Balalaika en la vereda Belgrado del municipio de Maní -Casanare. Se verifica por parte de la interventoría, que la fundación Creo País hace entrega de 340 bolsas al beneficiario y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato. (Ver foto 1,2).
Observaciones:

28735

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

USUARIO: OLIVA RONDON DE PEREZ	
Municipio: Maní	**Vereda:** Belgrado
Predio: Balalaika	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento a la entrega de biofertilizantes e inoculantes	
 **Foto 1**	 **Foto 2**
Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de los biofertilizantes e inoculantes para la fertilización del pasto de corte clon 51 a la señora **OLIVA RONDON DE PEREZ** ubicado en el predio Balalaika en la vereda Belgrado del municipio de Maní -Casanare. Se verifica por parte de la interventoría, que la fundación Creo País, hace entrega de dos (2) litros de biofertilizante marca DIAZOFER y dos (2) litros de inoculante marca FOSFOLIP y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato (Ver foto 1,2).	
Observaciones:	

USUARIO: VICENTE HERNANDEZ DIAZ	
Municipio: Maní	**Vereda:** Viso
Predio: La Siberia	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento y verificación a la entrega de bolsas.	

28736

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

	
Foto 1	**Foto 2**
Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de bolsas para la ensilada de pasto de corte clon 51 al señor **VICENTE HERNANDEZ DIAZ** ubicado en el predio La Siberia en la vereda Viso del municipio de Maní -Casanare. Se verifica por parte de la interventoría, que la fundación Creo País hace entrega de 340 bolsas al beneficiario y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato. (Ver foto 1,2).	
Observaciones:	

USUARIO: VICENTE HERNANDEZ DIAZ	
Municipio: Maní	**Vereda:** Viso
Predio: La Siberia	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento a la entrega de biofertilizantes e inoculantes	
	
Foto 1	**Foto 2**

28737

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de los biofertilizantes e inoculantes para la fertilización del pasto de corte clon 51 al señor **VICENTE HERNANDEZ DIAZ** ubicado en el predio La Siberia en la vereda Viso del municipio de Maní -Casanare. Se verifica por parte de la interventoría, que la fundación Creo País, hace entrega de dos (2) litros de biofertilizante marca DIAZOFER y dos (2) litros de inoculante marca FOSFOLIP y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato (Ver foto 1,2).
Observaciones:

USUARIO: WILLIAN RIVERA NIÑO	
Municipio: Maní	**Vereda:** Islas
Predio: La Conquista	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento y verificación a la entrega de bolsas.	
	
Foto 1	**Foto 2**
Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de bolsas para la ensilada de pasto de corte clon 51 al señor **WILLIAN RIVERA NIÑO** ubicado en el predio La Conquista en la vereda Islas del municipio de Maní -Casanare. Se verifica por parte de la interventoría, que la fundación Creo País hace entrega de 340 bolsas al beneficiario y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato. (Ver foto 1,2).	
Observaciones:	

28738

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

USUARIO: WILLIAN RIVERA NIÑO	
Municipio: Maní	**Vereda:** Islas
Predio: La Conquista	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento a la entrega de biofertilizantes e inoculantes	



Foto 1



Foto 2

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de los biofertilizantes e inoculantes para la fertilización del pasto de corte clon 51 al señor **WILLIAN RIVERA NIÑO** ubicado en el predio La Conquista en la vereda Islas del municipio de Maní -Casanare.

Se verifica por parte de la interventoría, que la fundación Creo País, hace entrega de dos (2) litros de biofertilizante marca DIAZOFER y dos (2) litros de inoculante marca FOSFOLIP y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato

(Ver foto 1,2).

Observaciones:

USUARIO: HILDA MARIA MALDONADO BENITEZ	
Municipio: Maní	**Vereda:** Islas
Predio: La Esperanza	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento y verificación a la entrega de bolsas.	

28739

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

	
Foto 1	**Foto 2**

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de bolsas para la ensilada de pasto de corte clon 51 a la señora **HILDA MARIA MALDONADO BENITEZ** ubicado en el predio La Esperanza en la vereda Islas del municipio de Maní -Casanare.

Se verifica por parte de la interventoría, que la fundación Creo País hace entrega de 340 bolsas al beneficiario y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato. (Ver foto 1,2).

Observaciones:

USUARIO: HILDA MARIA MALDONADO BENITEZ	
Municipio: Maní	**Vereda:** Islas
Predio: La Esperanza	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento a la entrega de biofertilizantes e inoculantes	

	
Foto 1	**Foto 2**

28740

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de los biofertilizantes e inoculantes para la fertilización del pasto de corte clon 51 a la señora **HILDA MARIA MALDONADO BENITEZ** ubicado en el predio La Esperanza en la vereda Islas del municipio de Maní -Casanare.
Se verifica por parte de la interventoría, que la fundación Creo País, hace entrega de dos (2) litros de biofertilizante marca DIAZOFER y dos (2) litros de inoculante marca FOSFOLIP y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato

(Ver foto 1,2).

Observaciones:

USUARIO: IVAN EDUARDO BARRERA RIVERA	
Municipio: Maní	**Vereda:** Llanerita
Predio: Miraflores	**Contacto:**

Objetivo: Visita de seguimiento y verificación a la entrega de bolsas.



Foto 1



Foto 2

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de bolsas para la ensilada de pasto de corte clon 51 al señor **IVAN EDUARDO BARRERA RIVERA** ubicado en el predio Miraflores en la vereda Llanerita del municipio de Maní -Casanare.
Se verifica por parte de la interventoría, que la fundación Creo País hace entrega de 340 bolsas al beneficiario y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato.
(Ver foto 1,2).

Observaciones:

28741

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

USUARIO: IVAN EDUARDO BARRERA RIVERA	
Municipio: Maní	**Vereda:** Llanerita
Predio: Miraflores	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento a la entrega de biofertilizantes e inoculantes	



Foto 1



Foto 2

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de los biofertilizantes e inoculantes para la fertilización del pasto de corte clon 51 al señor **IVAN EDUARDO BARRERA RIVERA** ubicado en el predio Miraflores en la vereda Llanerita el municipio de Maní -Casanare.

Se verifica por parte de la interventoría, que la fundación Creo País, hace entrega de dos (2) litros de biofertilizante marca DIAZOFER y dos (2) litros de inoculante marca FOSFOLIP y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato

(Ver foto 1,2).

Observaciones:

USUARIO: RIQUELMER GUERRERO BECERRA	
Municipio: Maní	**Vereda:** Mararabe
Predio: Aceites	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento y verificación a la entrega de bolsas.	

28742

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

	
Foto 1	**Foto 2**

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de bolsas para la ensilada de pasto de corte clon 51 al señor **RIQUELMER GUERRERO BECERRA** ubicado en el predio Aceites en la vereda Mararabe del municipio de Maní -Casanare.

Se verifica por parte de la interventoría, que la fundación Creo País hace entrega de 340 bolsas al beneficiario y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato. (Ver foto 1,2).

Observaciones:

USUARIO: RIQUELMER GUERRERO BECERRA	
Municipio: Maní	**Vereda:** Mararabe
Predio: Aceites	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento a la entrega de biofertilizantes e inoculantes	

	
Foto 1	**Foto 2**

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de los biofertilizantes e inoculantes para la fertilización del pasto de corte clon 51 al señor **RIQUELMER GUERRERO BECERRA** ubicado en el predio Aceites en la vereda Mararabe el municipio de Maní -Casanare. Se verifica por parte de la interventoría, que la fundación Creo País, hace entrega de dos (2) litros de biofertilizante marca DIAZOFER y dos (2) litros de inoculante marca FOSFOLIP y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato (Ver foto 1,2).
Observaciones:

USUARIO: MANFREDY GUERRERO TOVAR	
Municipio: Maní	**Vereda:** Mararabe
Predio: Durania	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento y verificación a la entrega de bolsas.	



Foto 1



Foto 2

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de bolsas para la ensilada de pasto de corte clon 51 al señor **MANFREDY GUERRERO TOVAR** ubicado en el predio Durania en la vereda Mararabe del municipio de Maní - Casanare. Se verifica por parte de la interventoría, que la fundación Creo País hace entrega de 340 bolsas al beneficiario y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato. (Ver foto 1,2).
Observaciones:

28744

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

USUARIO: MANFREDY GUERRERO TOVAR	
Municipio: Maní	**Vereda:** Mararabe
Predio: Durania	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento a la entrega de biofertilizantes e inoculantes	



Foto 1



Foto 2

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de los biofertilizantes e inoculantes para la fertilización del pasto de corte clon 51 al señor **MANFREDY GUERRERO TOVAR** ubicado en el predio Durania en la vereda Mararabe el municipio de Maní -Casanare.

Se verifica por parte de la interventoría, que la fundación Creo País, hace entrega de dos (2) litros de biofertilizante marca DIAZOFER y dos (2) litros de inoculante marca FOSFOLIP y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato

(Ver foto 1,2).

Observaciones:

USUARIO: EDGAR ENRIQUE LEGUIZAMON ALBERTO	
Municipio: Maní	**Vereda:** Santa Elena
Predio: La Bahía	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento y verificación a la entrega de bolsas.	

28745

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

	
Foto 1	**Foto 2**

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de bolsas para la ensilada de pasto de corte clon 51 al señor **EDGAR ENRIQUE LEGUIZAMON ALBERTO** ubicado en el predio La Bahía en la vereda Santa Elena del municipio de Maní -Casanare.

Se verifica por parte de la interventoria, que la fundación Creo País hace entrega de 340 bolsas al beneficiario y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato. (Ver foto 1,2).

Observaciones:

USUARIO: EDGAR ENRIQUE LEGUIZAMON ALBERTO	
Municipio: Maní	**Vereda:** Santa Elena
Predio: La Bahía	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento a la entrega de biofertilizantes e inoculantes	

	
Foto 1	**Foto 2**

28746

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de los biofertilizantes e inoculantes para la fertilización del pasto de corte clon 51 al señor **EDGAR ENRIQUE LEGUIZAMON ALBERTO** ubicado en el predio La Bahía en la vereda Santa Elena el municipio de Maní -Casanare. Se verifica por parte de la interventoría, que la fundación Creo País, hace entrega de dos (2) litros de biofertilizante marca DIAZOFER y dos (2) litros de inoculante marca FOSFOLIP y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato (Ver foto 1,2).
Observaciones:

USUARIO: EDGAR ENRIQUE LEGUIZAMON TOVAR	
Municipio: Maní	**Vereda:** Santa Elena
Predio: La Primavera	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento y verificación a la entrega de bolsas.	
	
Foto 1	**Foto 2**
Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de bolsas para la ensilada de pasto de corte clon 51 al señor **EDGAR ENRIQUE LEGUIZAMON TOVAR** ubicado en el predio La Bahía en la vereda Santa Elena del municipio de Maní -Casanare. Se verifica por parte de la interventoría, que la fundación Creo País hace entrega de 340 bolsas al beneficiario y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato. (Ver foto 1,2).	
Observaciones:	

28747

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

USUARIO: EDGAR ENRIQUE LEGUIZAMON TOVAR	
Municipio: Maní	**Vereda:** Santa Elena
Predio: La Primavera	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento a la entrega de biofertilizantes e inoculantes	



Foto 1



Foto 2

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de los biofertilizantes e inoculantes para la fertilización del pasto de corte clon 51 al señor **EDGAR ENRIQUE LEGUIZAMON TOVAR** ubicado en el predio La Primavera en la vereda Santa Elena el municipio de Maní -Casanare.

Se verifica por parte de la interventoría, que la fundación Creo País, hace entrega de dos (2) litros de biofertilizante marca DIAZOFER y dos (2) litros de inoculante marca FOSFOLIP y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato

(Ver foto 1,2).

Observaciones:

USUARIO: NELLY PATRICIA LEGUIZAMON TOVAR	
Municipio: Maní	**Vereda:** Santa Elena
Predio: La Bahia 2	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento y verificación a la entrega de bolsas.	

28748

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024



Foto 1



Foto 2

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de bolsas para la ensilada de pasto de corte clon 51 a la señora **NELLY PATRICIA LEGUIZAMON TOVAR** ubicado en el predio La Bahía 2 en la vereda Santa Elena del municipio de Maní -Casanare.

Se verifica por parte de la interventoría, que la fundación Creo País hace entrega de 340 bolsas al beneficiario y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato. (Ver foto 1,2).

Observaciones:

USUARIO: NELLY PATRICIA LEGUIZAMON TOVAR	
Municipio: Maní	**Vereda:** Santa Elena
Predio: La Bahía 2	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento a la entrega de biofertilizantes e inoculantes	



Foto 1



Foto 2

28749

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de los biofertilizantes e inoculantes para la fertilización del pasto de corte clon 51 al señor **NELLY PATRICIA LEGUIZAMON TOVAR** ubicado en el predio La Bahía 2en la vereda Santa Elena el municipio de Maní -Casanare. Se verifica por parte de la interventoría, que la fundación Creo País, hace entrega de dos (2) litros de biofertilizante marca DIAZOFER y dos (2) litros de inoculante marca FOSFOLIP y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato (Ver foto 1,2).
Observaciones:

USUARIO: GRACIELA TOVAR RAMIREZ	
Municipio: Maní	**Vereda:** Santa Elena
Predio: La Bahía II	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento y verificación a la entrega de bolsas.	



Foto 1



Foto 2

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de bolsas para la ensilada de pasto de corte clon 51 a la señora **GRACIELA TOVAR RAMIREZ** ubicado en el predio La Bahía II en la vereda Santa Elena del municipio de Maní -Casanare. Se verifica por parte de la interventoría, que la fundación Creo País hace entrega de 340 bolsas al beneficiario y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato. (Ver foto 1,2).
Observaciones:

28750

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

USUARIO: GRACIELA TOVAR RAMIREZ	
Municipio: Maní	**Vereda:** Santa Elena
Predio: La Bahía II	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento a la entrega de biofertilizantes e inoculantes	



Foto 1



Foto 2

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de los biofertilizantes e inoculantes para la fertilización del pasto de corte clon 51 a la señora **GRACIELA TOVAR RAMIREZ** ubicado en el predio La Bahía II en la vereda Santa Elena el municipio de Maní -Casanare.

Se verifica por parte de la interventoría, que la fundación Creo País, hace entrega de dos (2) litros de biofertilizante marca DIAZOFER y dos (2) litros de inoculante marca FOSFOLIP y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato

(Ver foto 1,2).

Observaciones:

USUARIO: MARIA ESPERANZA ESPINEL FONSECA	
Municipio: Aguazul	**Vereda:** Guáimaro
Predio: El Diamante	**Contacto:3213860699**
Objetivo: Seguimiento a la fertilización del pasto clon 51	

20751

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

	
Foto 1	**Foto 2**

Desarrollo: Se realiza visita de Seguimiento y verificación a la fertilización del pasto de corte clon 51 al predio de la señora **MARIA ESPERANZA ESPINEL FONSECA** ubicado en el predio El Diamante en la vereda Guáimaro del municipio de Aguazul-Casanare.

Donde se observa la actividad de fertilización del cultivo con los insumos suministrados por la empresa contratista.

(Ver foto 1,2).

Observaciones:

USUARIO: MIRIAN GARCIA PUERTO	
Municipio: Aguazul	**Vereda:** Rincón Del Bubuy
Predio: Yulimar	**Contacto:3114888886**
Objetivo: Seguimiento a la fertilización del pasto clon 51	

	
Foto 1	**Foto 2**

28752

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

Desarrollo: Se realiza visita de Seguimiento y verificación a la fertilización del pasto clon 51 al predio de la señora **MIRIAN GARCIA PUERTO** ubicado en el predio Yulimar en la vereda Rincón Del Bubuy el municipio de Aguazul-Casanare. Donde se observa la actividad de fertilización del pasto con los insumos suministrados por la empresa contratista. (Ver foto 1,2).
Observaciones:

USUARIO: JORGE ELIECER LOPEZ	
Municipio: Aguazul	**Vereda:** La Esperanza
Predio: Buenos Aires	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento y verificación a la entrega de bolsas.	



Foto 1



Foto 2

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de bolsas para la ensilada de pasto de corte clon 51 al señor **JORGE ELIECER LOPEZ** ubicado en el predio Buenos Aires en la vereda La Esperanza del municipio de Aguazul -Casanare. Se verifica por parte de la interventoria, que la fundación Creo Pais hace entrega de 340 bolsas al beneficiario y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato. (Ver foto 1,2).
Observaciones:

28753

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

USUARIO: JORGE ELIECER LOPEZ	
Municipio: Aguazul	**Vereda: La Esperanza**
Predio: Buenos Aires	**Contacto:3204893372**
Objetivo: Visita de seguimiento a la entrega de biofertilizantes e inoculantes	



Foto 1



Foto 2

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de los biofertilizantes e inoculantes para la fertilización del pasto de corte clon 51 al señor **JORGE ELIECER LOPEZ** ubicado en el predio Buenos Aires en la vereda La Esperanza el municipio de Aguazul-Casanare.

Se verifica por parte de la interventoría, que la fundación Creo País, hace entrega de dos (2) litros de biofertilizante marca DIAZOFER y dos (2) litros de inoculante marca FOSFOLIP y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato.

(Ver foto 1,2).

Observaciones:

USUARIO: YANITH SILVA WILCHEZ	
Municipio: Aguazul	**Vereda:** La Unión
Predio: Buenos Aires	**Contacto: 3105563249**
Objetivo: Visita de seguimiento a la entrega de biofertilizantes e inoculantes.	

28754

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

	
Foto 1	**Foto 2**

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de los biofertilizantes e inoculantes para la fertilización del pasto de corte clon 51 a la señora **YANITH SILVA WILCHEZ** ubicado en el predio Buenos Aires en la vereda La Unión el municipio de Aguazul-Casanare.

Se verifica por parte de la interventoria, que la fundación Creo País, hace entrega de dos (2) litros de biofertilizante marca DIAZOFER y dos (2) litros de inoculante marca FOSFOLIP y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato.

(Ver foto 1,2).

Observaciones:

USUARIO: NANCY BARRERA BERNAL	
Municipio: Aguazul	**Vereda:** Altamira
Predio: Campo Real	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento y verificación a la entrega de bolsas.	

	
Foto 1	**Foto 2**

28755

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de bolsas para la ensilada de pasto de corte clon 51 a la señora **NANCY BARRERA BERNAL** ubicado en el predio Campo Real en la vereda Altamira del municipio de Aguazul-Casanare. Se verifica por parte de la interventoría, que la fundación Creo País hace entrega de 340 bolsas al beneficiario y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato. (Ver foto 1,2).
Observaciones:

USUARIO: NANCY BARRERA BERNAL	
Municipio: Aguazul	**Vereda:** Altamira
Predio: Campo Real	**Contacto:3204893372**
Objetivo: Visita de seguimiento a la entrega de biofertilizantes e inoculantes	
 **Foto 1**	 **Foto 2**
Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de los biofertilizantes e inoculantes para la fertilización del pasto de corte clon 51 a la señora **NANCY BARRERA BERNAL** ubicado en el predio Campo Real en la vereda Altamira el municipio de Aguazul-Casanare. Se verifica por parte de la interventoría, que la fundación Creo País, hace entrega de dos (2) litros de biofertilizante marca DIAZOFER y dos (2) litros de inoculante marca FOSFOLIP y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato. (Ver foto 1,2).	
Observaciones:	

28756

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

USUARIO: ANTHONY LOPEZ OREJUELA	
Municipio: Aguazul	**Vereda:** Bella Vista
Predio: Los Ángeles	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento y verificación a la entrega de bolsas.	



Foto 1



Foto 2

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de bolsas para la ensilada de pasto de corte clon 51 al señor **ANTHONY LOPEZ OREJUELA** ubicado en el predio Los Ángeles en la vereda Bella Vista del municipio de Aguazul-Casanare.

Se verifica por parte de la interventoría, que la fundación Creo País hace entrega de 340 bolsas al beneficiario y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato. (Ver foto 1,2).

Observaciones:

USUARIO: ANTHONY LOPEZ OREJUELA	
Municipio: Aguazul	**Vereda:** Bella Vista
Predio: Los Ángeles	**Contacto:3204893372**
Objetivo: Visita de seguimiento a la entrega de biofertilizantes e inoculantes	

28757

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

 **Foto 1**	 **Foto 2**
Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de los biofertilizantes e inoculantes para la fertilización del pasto de corte clon 51 al señor **ANTHONY LOPEZ OREJUELA** ubicado en el predio Los Ángeles en la vereda Bella Vista el municipio de Aguazul-Casanare. Se verifica por parte de la interventoría, que la fundación Creo País, hace entrega de dos (2) litros de biofertilizante marca DIAZOFER y dos (2) litros de inoculante marca FOSFOLIP y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato. (Ver foto 1,2).	
Observaciones:	

USUARIO: RITA GLADYS MOLANO BARRERA	
Municipio: Aguazul	**Vereda:** Bella Vista
Predio: Tres Palmas	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento y verificación a la entrega de bolsas.	
 **Foto 1**	 **Foto 2**

28758

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de bolsas para la ensilada de pasto de corte clon 51 a la señora **RITA GLADYS MOLANO BARRERA** ubicado en el predio Tres Palmas en la vereda Bella Vista del municipio de Aguazul-Casanare. Se verifica por parte de la interventoría, que la fundación Creo País hace entrega de 340 bolsas al beneficiario y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato. (Ver foto 1,2).
Observaciones:

USUARIO: RITA GLADYS MOLANO BARRERA	
Municipio: Aguazul	**Vereda:** Bella Vista
Predio: Tres Palmas	**Contacto:3204893372**
Objetivo: Visita de seguimiento a la entrega de biofertilizantes e inoculantes	
	
Foto 1	**Foto 2**
Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de los biofertilizantes e inoculantes para la fertilización del pasto de corte clon 51 a la señora **RITA GLADYS MOLANO BARRERA** ubicado en el predio Tres Palmas en la vereda Bella Vista el municipio de Aguazul-Casanare. Se verifica por parte de la interventoría, que la fundación Creo País, hace entrega de dos (2) litros de biofertilizante marca DIAZOFER y dos (2) litros de inoculante marca FOSFOLIP y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato. (Ver foto 1,2).	
Observaciones:	

28759

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

USUARIO: CIELO DEL LLANO MONTAÑA AVELLA	
Municipio: Aguazul	**Vereda:** Bella Vista
Predio: Desengaño	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento y verificación a la entrega de bolsas.	



Foto 1



Foto 2

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de bolsas para la ensilada de pasto de corte clon 51 a la señora **CIELO DEL LLANO MONTAÑA AVELLA** ubicado en el predio Desengaño en la vereda Bella Vista del municipio de Aguazul-Casanare.

Se verifica por parte de la interventoría, que la fundación Creo País hace entrega de 340 bolsas al beneficiario y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato. (Ver foto 1,2).

Observaciones:

USUARIO: CIELO DEL LLANO MONTAÑA AVELLA	
Municipio: Aguazul	**Vereda:** Bella Vista
Predio: Desengaño	**Contacto:3204893372**
Objetivo: Visita de seguimiento a la entrega de biofertilizantes e inoculantes	

28760

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

	
Foto 1	**Foto 2**

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de los biofertilizantes e inoculantes para la fertilización del pasto de corte clon 51 a la señora **CIELO DEL LLANO MONTAÑA AVELLA** ubicado en el predio Desengaño en la vereda Bella Vista el municipio de Aguazul-Casanare.

Se verifica por parte de la interventoría, que la fundación Creo País, hace entrega de dos (2) litros de biofertilizante marca DIAZOFER y dos (2) litros de inoculante marca FOSFOLIP y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato.

(Ver foto 1,2).

Observaciones:

USUARIO: LEONARDO RAMIREZ VILLALOBOS	
Municipio: Aguazul	**Vereda:** Bella Vista
Predio: Matapalos	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento y verificación a la entrega de bolsas.	

	
Foto 1	**Foto 2**

28761

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de bolsas para la ensilada de pasto de corte clon 51 al señor **LEONARDO RAMIREZ VILLALOBOS** ubicado en el predio Matapalos en la vereda Bella Vista del municipio de Aguazul-Casanare. Se verifica por parte de la interventoría, que la fundación Creo País hace entrega de 340 bolsas al beneficiario y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato. (Ver foto 1,2).
Observaciones:

USUARIO: LEONARDO RAMIREZ VILLALOBOS	
Municipio: Aguazul	**Vereda:** Bella Vista
Predio: Matapalos	**Contacto:3204893372**
Objetivo: Visita de seguimiento a la entrega de biofertilizantes e inoculantes	
	
Foto 1	**Foto 2**
Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de los biofertilizantes e inoculantes para la fertilización del pasto de corte clon 51 al señor **LEONARDO RAMIREZ VILLALOBOS** ubicado en el predio Matapalos en la vereda Bella Vista el municipio de Aguazul-Casanare. Se verifica por parte de la interventoría, que la fundación Creo País, hace entrega de dos (2) litros de biofertilizante marca DIAZOFER y dos (2) litros de inoculante marca FOSFOLIP y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato. (Ver foto 1,2).	
Observaciones:	

28762

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

USUARIO: RONNIE HUERTAS SIERRA	
Municipio: Aguazul	**Vereda:** Bella Vista
Predio: Villa Rosa	**Contacto:3204893372**
Objetivo: Visita de seguimiento a la entrega de biofertilizantes e inoculantes	
 **Foto 1**	 **Foto 2**
Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de los biofertilizantes e inoculantes para la fertilización del pasto de corte clon 51 al señor **RONNIE HUERTAS SIERRA** ubicado en el predio Villa Rosa en la vereda Bella Vista el municipio de Aguazul-Casanare. Se verifica por parte de la interventoría, que la fundación Creo País, hace entrega de dos (2) litros de biofertilizante marca DIAZOFER y dos (2) litros de inoculante marca FOSFOLIP y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato. (Ver foto 1,2).	
Observaciones:	

USUARIO: GRACIELA MOLANO BARRERA	
Municipio: Aguazul	**Vereda:** Palo Solo
Predio: La Milagrosa	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento y verificación a la entrega de bolsas.	

28763

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

	
Foto 1	**Foto 2**

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de bolsas para la ensilada de pasto de corte clon 51 a la señora **GRACIELA MOLANO BARRERA** ubicado en el predio La Milagrosa en la vereda Palo Solo del municipio de Aguazul-Casanare.

Se verifica por parte de la interventoría, que la fundación Creo País hace entrega de 340 bolsas al beneficiario y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato. (Ver foto 1,2).

Observaciones:

USUARIO: GRACIELA MOLANO BARRERA	
Municipio: Aguazul	**Vereda:** Palo Solo
Predio: La Milagrosa	**Contacto:3204893372**
Objetivo: Visita de seguimiento a la entrega de biofertilizantes e inoculantes	

	
Foto 1	**Foto 2**

28764

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de los biofertilizantes e inoculantes para la fertilización del pasto de corte clon 51 a la señora **GRACIELA MOLANO BARRERA** ubicado en el predio La Milagrosa en la vereda Palo Solo del municipio de Aguazul-Casanare. Se verifica por parte de la interventoría, que la fundación Creo Pais, hace entrega de dos (2) litros de biofertilizante marca DIAZOFER y dos (2) litros de inoculante marca FOSFOLIP y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato. (Ver foto 1,2).
Observaciones:

USUARIO: ANDREA BALLESTEROS MARTINEZ	
Municipio: Aguazul	**Vereda:** San Miguel De Farallones
Predio: Paraiso	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento y verificación a la entrega de bolsas.	



Foto 1



Foto 2

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de bolsas para la ensilada de pasto de corte clon 51 a la señora **ANDREA BALLESTEROS MARTINEZ** ubicado en el predio Paraiso en la vereda San Miguel De Farallones del municipio de Aguazul-Casanare. Se verifica por parte de la interventoría, que la fundación Creo Pais hace entrega de 340 bolsas al beneficiario y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato. (Ver foto 1,2).
Observaciones:

28765

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

USUARIO: ANDREA BALLESTEROS MARTINEZ	
Municipio: Aguazul	**Vereda:** San Miguel De Farallones
Predio: Paraíso	**Contacto:3204893372**
Objetivo: Visita de seguimiento a la entrega de biofertilizantes e inoculantes	



Foto 1



Foto 2

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de los biofertilizantes e inoculantes para la fertilización del pasto de corte clon 51 a la señora **ANDREA BALLESTEROS MARTINEZ** ubicado en el predio Paraiso en la vereda San Miguel De Farallones del municipio de Aguazul-Casanare.

Se verifica por parte de la interventoría, que la fundación Creo País, hace entrega de dos (2) litros de biofertilizante marca DIAZOFER y dos (2) litros de inoculante marca FOSFOLIP y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato.

(Ver foto 1,2).

Observaciones:

USUARIO: ILBIA MARTINEZ GARZON	
Municipio: Aguazul	**Vereda:** San Miguel De Farallones
Predio: Buenos Aires	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento y verificación a la entrega de bolsas.	

28766

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

	
Foto 1	**Foto 2**

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de bolsas para la ensilada de pasto de corte clon 51 a la señora **ILBIA MARTINEZ GARZON** ubicado en el predio Buenos Aires en la vereda San Miguel De Farallones del municipio de Aguazul-Casanare.

Se verifica por parte de la interventoría, que la fundación Creo País hace entrega de 340 bolsas al beneficiario y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato. (Ver foto 1,2).

Observaciones:

USUARIO: ILBIA MARTINEZ GARZON	
Municipio: Aguazul	**Vereda:** San Miguel De Farallones
Predio: Buenos Aires	**Contacto:3204893372**
Objetivo: Visita de seguimiento a la entrega de biofertilizantes e inoculantes	

	
Foto 1	**Foto 2**

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

20767

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de los biofertilizantes e inoculantes para la fertilización del pasto de corte clon 51 a la señora **ILBIA MARTINEZ GARZON** ubicado en el predio Buenos Aires en la vereda San Miguel De Farallones del municipio de Aguazul-Casanare. Se verifica por parte de la interventoría, que la fundación Creo País, hace entrega de dos (2) litros de biofertilizante marca DIAZOFER y dos (2) litros de inoculante marca FOSFOLIP y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato. (Ver foto 1,2).
Observaciones:

USUARIO: ROLFEN CHAPARRO LOPEZ	
Municipio: Aguazul	**Vereda:** San Miguel De Farallones
Predio: San Antonio	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento y verificación a la entrega de bolsas.	
 **Foto 1**	 **Foto 2**
Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de bolsas para la ensilada de pasto de corte clon 51 al señor **ROLFEN CHAPARRO LOPEZ** ubicado en el predio San Antonio en la vereda San Miguel De Farallones del municipio de Aguazul-Casanare. Se verifica por parte de la interventoría, que la fundación Creo País hace entrega de 340 bolsas al beneficiario y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato. (Ver foto 1,2).	
Observaciones:	

28768

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

INFORME DE AVAL PARA PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024

USUARIO: MIRTA BALLESTEROS MARTINEZ	
Municipio: Aguazul	**Vereda:** San Rafael
Predio: Brisas Del Llano	**Contacto:**
Objetivo: Visita de seguimiento y verificación a la entrega de bolsas.	



Foto 1



Foto 2

Desarrollo: se realizó visita de seguimiento y verificación a la entrega de bolsas para la ensilada de pasto de corte clon 51 a la señora **MIRTA BALLESTEROS MARTINEZ** ubicado en el predio Brisas Del Llano en la vereda San Rafael del municipio de Aguazul-Casanare.

Se verifica por parte de la interventoría, que la fundación Creo País hace entrega de 340 bolsas al beneficiario y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato. (Ver foto 1,2).

Observaciones:

USUARIO: MIRTA BALLESTEROS MARTINEZ	
Municipio: Aguazul	**Vereda:** San Rafael
Predio: Brisas Del Llano	**Contacto:3204893372**
Objetivo: Visita de seguimiento a la entrega de biofertilizantes e inoculantes	