I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

1. No. Contrato o convenio y año	N° 2009 año 2023			
2. Nombre del contratista o conviniente	CONSORCIO RENACER SOCIAL			
3. C.C o Nit	901.752.629-7			
4.Objeto	Prestar servicios para implementar las Agendas Territoriales de Reincorporación Comunitaria, en el marco del objetivo No. 2 de la Política Nacional de Reincorporación Social y Económica de exintegrantes de las FARC-EP, a través de acciones encaminadas a la reincorporación comunitaria que contribuya a la reconstrucción del tejido social, la convivencia, la reconciliación y la prevención de la estigmatización, de conformidad con las condiciones establecidas en el Anexo No. 1 "Especificaciones técnicas Mínimas." – Lote 1.			
Fecha de Suscripción:	21/09/2023			
Fecha de inicio:	21/09/2023			
Fecha de terminación:	24/11/2024			
Tipo Modificación	**Número**	**Tiempo (mes y días)**	**Fecha de Suscripción**	**Fecha de Finalización**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

II PLAZO Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN

PORCENTAJE AVANCE EN TIEMPO	*20%*
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (en relación a los bienes y/o servicios recibidos)	*100%*
FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO	*De acuerdo con l entrega de los productos.*

III AVANCE FINANCIERO

Concepto	
1.Valor Inicial del Contrato o convenio	$5.407.144.521,00 COP

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de http://www.reincorporacion.gov.co

2. Valor Adición (es) y/o liberación (es)	$ 0
3. Valor Total del Contrato o convenio	$5.407.144.521,00
4. Pagos Acumulados	*$ 0*
5. Valor a Pagar	$378.791.344,00
6. Saldo del contrato	$5.028.353.177,00
Porcentaje de pagos realizados	10%
Porcentaje de pagos a realizar	90%

IV AVANCE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

1. Actividad establecida en el contrato o convenio	**Desarrollo de la Actividad**
Actividad No 1. Memoria analítica de las jornadas de inducción y animación territorial, que dé cuenta del desarrollo de dichas jornadas, retos, recomendaciones, acuerdos y compromisos de las jornadas.	Se realizó la jornada de capacitación virtual el lunes 2 de octubre de 2023. Durante la jornada de Animación Territorial modalidad virtual de las Agendas Territoriales de Reincorporación Comunitaria (ATRC), se explicó la importancia de la participación de la Dirección Programática de Reintegración, la Subdirección Territorial, el grupo de Enfoques Diferenciales y las Supervisiones de cada una de las Regiones, Coordinaciones de Grupos Territoriales y otros miembros e instancias de la Agencia. Se socializaron aspectos relacionados con los formatos a usar por parte del operador, la lista de los formatos a utilizar de acuerdo con cada evento y/o proceso o actividad. Los lineamientos relacionados con la estrategia de comunicaciones. Al final de la jornada nombraron algunos retos,

	recomendaciones y cerraron con algunos acuerdos y compromisos.
Actividad No 2. - Certificación de contratación equipo: en la que se indique la información del equipo contratado, fecha de inicio y terminación, rol, objeto del contrato, nombre, número de cédula y datos del contacto. La certificación deberá indicar por folios los anexos de hojas de vida con soportes y copias de los contratos, según corresponda.	Se realizo la contratación del personal, de acuerdo con los criterios que se piden en los pliegos, esta información fue verificada por la supervisión del contrato. El operador entrego como soporte la certificación donde aparece la información requerida.

V LOGROS O METAS CUMPLIDAS

1. Producto o Servicio	Relación de las evidencias
Producto y/o servicio No 1. Memoria analítica de las jornadas de inducción y animación territorial.	1. Un informe de 19 páginas “LOTE 1. Memoria Analítica Jornada de Animación Territorial 02092023” pdf. 2. Carta “Radicación memoria analítica jornada de capacitación virtual-Pago 1”. pdf 3. Listado de asistencia 1: Jornada PM de animación territorial ARN Nivel Nacional. pdf 4. Listado de asistencia 2: Listado de asistencia virtual AM - Jornada de Animación Territorial_LOTE 1_RENACER SOCIAL. pdf 5. Listado de asistencia 3: Listado de asistencia virtual PM - Jornada de Animación Territorial_LOTE 1_RENACER SOCIAL. pdf
Producto y/o servicio No 2. - Certificación de contratación equipo.	Certificación “Anexo -Aprobación Equipo” pdf

VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

No aplica a la fecha de presentación de este informe.

VII CERTIFICACIÓN

En mi calidad de supervisora del contrato N°2009-2023, certifico que el objeto y obligaciones se cumplieron a satisfacción en el 100% de las actividades programas para el periodo 1, por lo cual se autoriza el pago.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los 11/10/2023

LUZ NELY OSORNO OSPINA
SUPERVISORA

FIRMA

C.C No.52.077.732

LUZ NELY OSORNO OSPINA
Firmado digitalmente por LUZ NELY OSORNO OSPINA
Fecha: 2023.10.11 19:20:29 -05'00'