I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

1. No. Contrato o convenio y año	N° 2009 año 2023			
2. Nombre del contratista o conveniente	CONSORCIO RENACER SOCIAL			
3. C.C o Nit	901.752.629-7			
4.Objeto	Prestar servicios para implementar las Agendas Territoriales de Reincorporación Comunitaria, en el marco del objetivo No. 2 de la Política Nacional de Reincorporación Social y Económica de exintegrantes de las FARC-EP, a través de acciones encaminadas a la reincorporación comunitaria que contribuya a la reconstrucción del tejido social, la convivencia, la reconciliación y la prevención de la estigmatización, de conformidad con las condiciones establecidas en el Anexo No. 1 “Especificaciones técnicas Mínimas.” – Lote 1.			
Fecha de Suscripción:	21/09/2023			
Fecha de inicio:	24/09/2023			
Fecha de terminación:	24/11/2024			
Tipo Modificación	**Número**	**Tiempo (mes y días)**	**Fecha de Suscripció**	**Fecha de Finalización**
Modificación en los municipios focalizados	1	N/A	Noviembre 3 de 2023	Noviembre 24 de 2024

II PLAZO Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN

PORCENTAJE AVANCE EN TIEMPO	**60%**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (en relación con los bienes y/o servicios recibidos)	***100%***
FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO	*De acuerdo con la entrega de los productos.*

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de http://www.reincorporacion.gov.co

III AVANCE FINANCIERO

Concepto	
1.Valor Inicial del Contrato o convenio	$5.407.144.521,00
2. Valor Adición (es) y/o liberación (es)	$ 0
3. Valor Total del Contrato o convenio	$5.407.144.521,00
4. Pagos Acumulados	$757.582.688
5. Valor a Pagar	$681.824.420
6. Saldo del contrato	$ 3.967.737.413
Porcentaje de pagos realizados	40%
Porcentaje de pagos a realizar	80%

IV AVANCE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

1. Actividad establecida en el contrato o convenio	Desarrollo de la Actividad
Documento analítico sobre afectaciones sociales y comunitarias y formas de restauración: este debe contener la información analizada tras el desarrollo de los encuentros que buscaron identificar las afectaciones comunitarias y sociales, así como las propuestas de restauración establecidas por los actores clave.	El contratista teniendo en cuenta el mapeo realizado en el periodo anterior, y las diferentes reuniones realizadas con actores, programo los encuentros para aplicación de la metodología “Recoger voces en 360°” con los actores que han venido participando en los territorios donde se desarrolla el proyecto. Luego de esto, se realizó el documento que trata de recoger las memorias sobre las afectaciones y propuestas de restauración. La información se encuentra consignada en el formato suministrado en la carpeta Drive JORNADA DE ANIMACIÓN.

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de http://www.reincorporacion.gov.co

Información y sistematización de los datos recolectados para la línea base de la reconciliación: deberá incluir, información en físico de los instrumentos aplicados, digitación de información recolectada en matriz entregada por ARN y digitalización de la información recolectada tras la aplicación del instrumento.	El día 28 de noviembre, se recibió inducción sobre la aplicación de la encuesta y se recibió el formato, el operador implementador, programo la aplicación de estas, en el camino se fueron presentado dificultades, las que fueron compartidas a la supervisión y en reunión con supervisión de la Dirección Técnica, se lograron encontrar estrategias para lograr cumplir la meta de este producto. El resultado de la aplicación de las encuestas fue consignado en los formatos suministrados para ello.

V LOGROS O METAS CUMPLIDAS

1. Producto o Servicio	Relación de las evidencias
Documento analítico sobre afectaciones sociales y comunitarias y formas de restauración.	Un documento y listados de asistencia. Se recibió un documento en Word, (formato remitido por la Agencia), donde se ha consignado la información producto de la recolección de voces en 360, y de los encuentros que se han realizado con la población. Se reciben también los listados de asistencia de cada encuentro.
Información y sistematización de los datos recolectados para la línea base de la reconciliación.	El operador hace entrega de: Un archivo de Excel, la información en digital por municipio y los anexos físicos del instrumento aplicado Se recibió el archivo en formato PDF con las encuestas escaneadas, además en Excel el Formato de entrega de datos suministrado también por la Agencia para consolidar la información producto de la aplicación de las encuestas.

VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El contratista ha manifestado las dificultades que se le presentaron para la recolección de la información, tanto los encuentros 360 y la aplicación de las Encuestas, aun así se realizó un despliegue de recurso humano para lograr cumplir con este producto, y la recomendación que se da al respecto, es con respecto al tema de los tiempos que se están dando para la realización de algunas actividades, ya que se corre el riesgo de que los operadores no puedan cumplir a tiempo con la entrega de dichos productos.

Con respecto al recurso humano se han dado dos cambios por renuncias de quienes venían realizando esos roles. Lo casos han sido para Urrao – corregimiento de Mandé y para Medellín. También frente a la renuncia de la profesional de apoyo con énfasis en participación, fue promovido el implementador de Medellín Comuna 3 – Manrique y esta nueva vacante fue cubierta para evitar retrasos en las ejecuciones del contrato.

Para este periodo ya se cuenta con la aprobación de algunas piezas publicitarias como: camisetas, chalecos, escarapela y afiches, lo que le ayuda mucho al operador para la visibilizarían del personal y mayor seguridad para su desplazamiento en el territorio.

VII CERTIFICACIÓN

En mi calidad de supervisora del contrato N°2009-2023, certifico que el objeto y obligaciones se cumplieron a satisfacción con respeto a las actividades programas para el periodo 3, por lo cual se autoriza el pago.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los 11/12/2023

LUZ NELY OSORNO OSPINA
SUPERVISORA

FIRMA

LUZ NELY OSORNO OSPINA
Firmado digitalmente por LUZ NELY OSORNO OSPINA
Fecha: 2023.12.11 10:41:10 -05'00'

C.C No.52077732