I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

1. No. Contrato o convenio y año	N° 2009 año 2023			
2. Nombre del contratista o conviniente	CONSORCIO RENACER SOCIAL			
3. C.C o Nit	901.752.629-7			
4.Objeto	Prestar servicios para implementar las Agendas Territoriales de Reincorporación Comunitaria, en el marco del objetivo No. 2 de la Política Nacional de Reincorporación Social y Económica de exintegrantes de las FARC-EP, a través de acciones encaminadas a la reincorporación comunitaria que contribuya a la reconstrucción del tejido social, la convivencia, la reconciliación y la prevención de la estigmatización, de conformidad con las condiciones establecidas en el Anexo No. 1 “Especificaciones técnicas Mínimas.” – Lote 1.			
Fecha de Suscripción:	21/09/2023			
Fecha de inicio:	25/09/2023			
Fecha de terminación inicial:	24/11/2024			
Tipo Modificación	**Número**	**Tiempo (mes y días)**	**Fecha de Suscripción**	**Fecha de Finalización**
Modificación en los municipios focalizados	1	N/A	Noviembre 3 de 2023	Noviembre 24 de 2024
Modificación Prorroga del plazo sin adición	2	Un mes y 6 días	Noviembre 22 de 2024	Diciembre 31 de 2024
Nueva fecha de terminación	31/12/2024			

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de http://www.reincorporacion.gov.co

II PLAZO Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN

PORCENTAJE AVANCE EN TIEMPO	*89,7%*
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (con relación a los bienes y/o servicios recibidos)	*90%*
FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO	*Se hace seguimiento permanentemente a la ejecución y de acuerdo con la entrega de los productos.*

III AVANCE FINANCIERO

Concepto	
1.Valor Inicial de la Bolsa o convenio	$1.619.231.074,00
2. Valor Adición (es) y/o liberación (es)	$ 0
3. Valor Total de la Bolsa o convenio	$1.619.231.074,00
4. Pagos Acumulados	$1.246.807.928,00
5. Valor a Pagar	$372.423.147
6. Saldo de la Bolsa o convenio	$0
Porcentaje de pagos realizados	77%
Porcentaje de pagos a realizar	23% del porcentaje de la bolsa del recurso para las acciones materiales y/o simbólicas priorizadas por territorio

IV AVANCE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

1. Actividad establecida en el contrato o convenio	Desarrollo de la Actividad
Tercer pago correspondiente al 23% del valor total asignado a la bolsa de recursos contra informe de avance técnico y financiero aprobado por la supervisión.	Se han venido implementando cada una de las agendas e iniciativas acodadas en el marco del proceso de las ATRC y acorde a cronogramas pactados con los equipos en territorio, ello ha implicado acciones de contrataciones, cotizaciones, compras de los insumos, implementos, muebles y enseres que fueron aprobados en cada una de las Agendas, además de los estudios técnicos para las

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de http://www.reincorporacion.gov.co

	obras de infraestructura y su implementación, desarrollo de los procesos de formación de las diferentes contemplados y aprobados en cada una de las iniciativas.

V LOGROS O METAS CUMPLIDAS

1. Producto o Servicio	Relación de las evidencias
Informe técnico y financiero de la ejecución de las Acciones Simbólicas para la Reincorporación Comunitaria	Documento en Excel con la información de las ejecuciones financieras realizadas.

VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta algunas circunstancias de orden público y climático, que no permitieron el avance de las implementaciones en algunas de las Agendas, se hizo necesario solicitar una prórroga del contrato hasta el 31 de diciembre de 2024, con la finalidad de contar con el tiempo suficiente para culminar las actividades propias de las ejecuciones y teniendo en cuenta el presupuesto pendiente por ejecutar que permitiría finalizar las actividades.

Se presento y fue aprobado el modificatorio para la **Prórroga del plazo sin adición valor** del Contrato por un plazo de UN (1) MES Y SEIS (6) DÍAS calendario contados a partir del 25 de noviembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024.

VII CERTIFICACIÓN

En mi calidad de supervisora del contrato N°2009-2023, certifico que el objeto y obligaciones para autorizar el desembolso del 23% del porcentaje de la bolsa del recurso para las acciones materiales y/o simbólicas priorizadas por territorio, por lo cual se autoriza el pago.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los 26/11/2024

LUZ NELY OSORNO OSPINA

SUPERVISORA

Luz Nely Osorno Ospina

Firmado digitalmente por Luz Nely Osorno Ospina

FIRMA
C.C No. 52077732

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de http://www.reincorporacion.gov.co