GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE INICIO**	Código: FO-M7-P6-001 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01 de febrero del 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONVENIO	☐	NÚMERO:	4600018719
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	07/11/2025
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			16917
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESTAURANTES ESCOLARES EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NO CERTIFICADOS- MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA			
ORGANISMO ASOCIADA:		**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**	
ASOCIADO		**NOMBRE:**	MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA
		NIT	**890981868-3**
VALOR [$]:		DOSCIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE M/L ($208.455.439) TRIBUTOS INCLUIDOS.	
PLAZO:		DOCE MESES (12), CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.	
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO Y/O VIGENCIA FUTURA		**RPC**	4500065834 $150.005.339
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	07/11/2025
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:			01/12/2025
ACREDITACIÓN DE QUE EL ASOCIADO SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES			SI

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL IDENTIFICACIÓN (CC o NIT	JORGE ALEXANDER PALACIO MARTÍNEZ 71728461
	CONTRATO INTERVENTOR No.:	N/A

2. VERIFICACIÓN REQUISITOS

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE INICIO**	Código: FO-M7-P6-001
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero del 2021

Previo a la suscripción de la presente acta se ha verificado el cumplimiento de los documentos y requerimientos necesarios para el inicio del contrato/convenio: Convenio N°4600018719:


- Minuta del convenio.
- Registro presupuestal (RPC).
- Pólizas y aprobación de estas.
- Cronograma de trabajo.
- Plan de contingencia para garantizar el servicio educativo.
- Certificación expedida por el alcalde del municipio de San Andrés de Cuerquia del cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO


De conformidad con el plazo establecido en el Convenio No. 4600018719, se fijan:

3.1. Fecha de inicio: 12/12/2025
3.2. Fecha de terminación: 15/12/2026

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, el día,



NOMBRE: JORGE ALEXANDER PALACIO MARTÍNEZ
DIRECTOR DE DIFT
SUPERVISOR



JOSE FERNANDO CHAVARRIA CHAVARRIA
ALCALDE MUNICIPAL DE SAN ANDRES DE CUERQUIA