Alcaldía de Villeta	ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO: GESTIÓN EN DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA FORMATO: ACTA DE LIQUIDACION CONTRATOS	Código: FO-PL-56 Fecha: 22/01/2024 Versión: 01 Página: 1 de 1

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No 214 de 09/06/2025

CONTRATAR MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA RIO DULCE A LA VEREDA MAVE, EN EL SECTOR LA CEIBA, DEL MUNICIPIO DE VILLETA CUNDINAMARCA.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE VILLETA				
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	un (1) mes				
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	4 (Día)	DE	AGOSTO (Mes)	DE	2025 (Año)
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	3 (Día)	DE	SEPTIEMBRE (Mes)	DE	2025 (Año)
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL DEL CONTRATO	3 (Día)	DE	SEPTIEMBRE (Mes)	DE	2025 (Año)

CONTRATISTA PLUS MAX CONSULTORÍA S.A.S. - NIT 901.477.777-1 - NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
INTERVENTORIA N/A
SUPERVISOR OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL - ING. ANDRES FELIPE LINARES MORALES

CDP		RP		RUBRO - FUENTE	VALOR
No.	No. Fecha	No.	No. Fecha		
2025000264	lunes, 10 de marzo de 2025	2025000464	lunes, 09 de junio de 2025	2.3.24.02.2402042.17.110.1.3.1.1.07	$ 99,996,984.00
				TOTAL REGISTROS PRESUPUESTALES:	$ 99,996,984.00

PAGOS EFECTUADOS

PAGO		CONCEPTO	FECHA
VALOR	COMPROBANTE		
$ 99,973,698.00	2025001560	PAGO ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO 214-2025	21/08/2025

ESTADO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor Inicial del Contrato	$ 99,996,984.00
Adicion No. 1	$ 0.00
Valor Anticipo inicial	$ 0.00
Valor del Contrato más adiciones	$ 99,996,984.00
Valor Actas parciales	$ 99,973,698.00
Valor ejecutado	$ 99,973,698.00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	**$ 23,286.00**
SALDO A CANCELAR*	$ 0.00

GARANTÍAS

CUMPLIMIENTO						
Compañía de Seguros	PÓLIZA No	RIESGO	Vigencia		Cert. Modif. Vigen	Valor Asegurado
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO S.A	18-44-101106990	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/08/2025	04/01/2026	25/08/2025	$ 19,999,397.00
SEGUROS DEL ESTADO S.A	18-44-101106990	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	04/08/2025	03/09/2028	25/08/2025	$ 9,999,699.00
SEGUROS DEL ESTADO S.A	18-44-101106990	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	21/08/2025	21/08/2030	25/08/2025	$ 19,999,397.00
SEGUROS DEL ESTADO S.A	18-40-101078677	RCE	09/06/2025	04/09/2025	08/08/2025	$ 284,700,000.00

En Villeta Cundinamarca ; a los 05 días del mes de Diciembre de 2025

Se reunió el SR. BERNARDO OLAYA TRIANA, Representante legal de la entidad contratante Alcaldía Municipal de Villeta; El Ingeniero ANDRES FELIPE LINARES MORALES, Jefe Oficina Asesora de Planeación en calidad de supervisor y el SR. NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA representante legal de la empresa PLUS MAX CONSULTORÍA S.A.S. contratista, con el fin de liquidar el contrato anteriormente citado. El Municipio queda a paz y salvo con el contratista en todo lo referente al contrato en mención y el contratista con el Municipio.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

(Nombre) NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
PLUS MAX CONSULTORÍA S.A.S.
CONTRATISTA

(Nombre) ANDRES FELIPE LINARES MORALES
JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
SUPERVISOR

(Nombre) BERNARDO OLAYA TRIANA
ALCALDE MUNICIPAL

Proyectó: Carlos Gonzalez - Contratista Adscrito OAPM