		Días																																																										
Nº	**Actividad**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**54**	**55**	**56**	**57**	**58**	**59**	**60**
1	Acta de inicio, alistamiento contractual y programático																																																												
2	Visita diagnóstica, levantamiento de información y registro fotográfico																																																												
3	Formulación del diseño paisajístico, distribución de especies y planos preliminares																																																												
4	Socialización, ajustes y aprobación del diseño paisajístico																																																												
5	Adecuación, limpieza, desyerbe, descapote y descompactación del terreno																																																												
6	Aporte de sustrato orgánico y conformación de camas de plantación																																																												
7	Instalación de geotextiles, contenciones ecológicas y elementos de drenaje																																																												
8	Plantación de material vegetal (herbáceas, cubresuelos y arbustos)																																																												
9	Instalación de gravillas decorativas, acabados y alistamiento para entrega parcial																																																												
10	Mantenimiento integral (riegos, desyerbe, fertilización, podas y reposición de plantas)																																																												