	FORMATO	**CÓDIGO: GAD-FO-025**
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	**VERSIÓN:01**
	CONTROL DE REUNIONES	**FECHA: 18/03/2024**

OBJETIVO REUNIÓN:		Dar inicio formal a la evaluación institucional y de resultados del Objetivo 3 “Más y mejores viajes” de la Política Pública de la Bicicleta, mediante la presentación del Comité Técnico de Seguimiento (CTS), la firma consultora adjudicataria, el alcance de la evaluación, la propuesta metodológica, el cronograma preliminar y las recomendaciones operativas para el desarrollo del contrato.	
FECHA:	11/12/2025	**LUGAR:**	Virtual
HORARIO:	2:00pm – 4:00pm	**ÁREA SDP A CARGO:**	Dirección de Evaluación de Políticas Públicas Distritales

TEMAS TRATADOS

1. Presentación del CTS
2. Presentación de la Firma Consultora
3. Alcance de la evaluación
4. Información
5. Comentarios a la propuesta metodológica
6. Cronograma
7. Recomendaciones

DESARROLLO DE LA REUNIÓN / COMPROMISOS Y/O ACUERDOS / CONCLUSIONES

Objetivo de la Reunión

Desarrollo de la Reunión

1. Presentación del CTS

Comité Técnico de Seguimiento – Secretaría Distrital de Planeación (SDP)

- Viviana Rey Yamhure – Directora de Evaluaciones de Políticas Públicas Distritales
- Juan Felipe Giraldo Rojas – Líder de la evaluación
- Sebastián Arbeláez Quintero – Experto cuantitativo
- Ana María Suárez Huertas – Experta cualitativa
- Cristian Fernando Téllez – Experto muestrista

Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)

- Lenda Johanna Caro Quito – Oficina Asesora de Planeación
- Diana Lizeth Baquero Duarte

Nota: El diligenciamiento de esta página no reemplaza el acta cuando haya lugar a ella.

OBJETIVO REUNIÓN:		Dar inicio formal a la evaluación institucional y de resultados del Objetivo 3 “Más y mejores viajes” de la Política Pública de la Bicicleta, mediante la presentación del Comité Técnico de Seguimiento (CTS), la firma consultora adjudicataria, el alcance de la evaluación, la propuesta metodológica, el cronograma preliminar y las recomendaciones operativas para el desarrollo del contrato.	
FECHA:	11/12/2025	**LUGAR:**	Virtual
HORARIO:	2:00pm – 4:00pm	**ÁREA SDP A CARGO:**	Dirección de Evaluación de Políticas Públicas Distritales

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV)
- Paula Andrea López – Subdirección de Planificación y Conservación

Secretaría Distrital de Movilidad (SDM)
- Nancy Haidy Muñoz Chavarro – Subsecretaría de Gestión de la Movilidad
- Giovanny Antonio Salcedo García – Dirección de Planeación para la Movilidad
- Jeisson Ricardo Santafé Pineda – Dirección de Inteligencia para la Movilidad
- Faber Herney Guavita Ocampo – Subdirección de la Bicicleta y el Peatón
- Edgar Daniel Velosa Duque
- Daniel Felipe Duarte Hernández
- Jorge Armando Herrera Guevara

Oficina de Gestión Social – SDM
- Laura Alejandra Acero Blanco
- Paula Guevara Aladino

Subsecretaría de Política de Movilidad – SDM
- Julieth Zulima Rojas Rodríguez

Presentación de la firma consultora

Desarrollo

1- Alcance y objetivos de la evaluación

Se expuso el objetivo general de la evaluación, orientado a analizar de manera integral la dimensión institucional y los resultados de la cicloinfraestructura y las intervenciones asociadas al Objetivo 3 “Más y mejores viajes” de la Política Pública de la Bicicleta (2021–2039).
Asimismo, se presentaron los objetivos específicos, enfocados en:
- El análisis de la capacidad institucional y la articulación interinstitucional.
- La revisión del marco normativo y los criterios técnicos de intervención.

Nota: El diligenciamiento de esta página no reemplaza el acta cuando haya lugar a ella.

OBJETIVO REUNIÓN:		Dar inicio formal a la evaluación institucional y de resultados del Objetivo 3 “Más y mejores viajes” de la Política Pública de la Bicicleta, mediante la presentación del Comité Técnico de Seguimiento (CTS), la firma consultora adjudicataria, el alcance de la evaluación, la propuesta metodológica, el cronograma preliminar y las recomendaciones operativas para el desarrollo del contrato.	
FECHA:	11/12/2025	**LUGAR:**	Virtual
HORARIO:	2:00pm – 4:00pm	**ÁREA SDP A CARGO:**	Dirección de Evaluación de Políticas Públicas Distritales

- La evaluación de los efectos de las intervenciones en el uso de la bicicleta, la experiencia de viaje y la incorporación del enfoque de género.
- La formulación de recomendaciones de carácter normativo, institucional, técnico y operativo.

2- Información cuantitativa y cualitativa

Se presentó el esquema general de fuentes de información cuantitativa y cualitativa, incluyendo información secundaria pública, información disponible y aquella que deberá ser solicitada a las entidades. Se señalaron posibles limitaciones en la disponibilidad y calidad de algunos registros administrativos clave.

3- Comentarios del CTS a la propuesta metodológica

El CTS formuló observaciones técnicas relevantes, entre las que se destacan:

- Limitaciones en la disponibilidad de información sobre inventarios y estado de la cicloinfraestructura (fecha de construcción y entrega de obras), microdatos de la Encuesta de Movilidad y volúmenes de vehículos por corredor.
- La necesidad de definir mecanismos claros y ágiles de toma de decisiones durante el muestreo iterativo.
- El fortalecimiento de la estrategia de convocatoria para poblaciones de difícil contactabilidad.
- La importancia de que el informe metodológico detalle con claridad la secuencia de instrumentos, fases, insumos y decisiones metodológicas.
- La recomendación de revisar con el CTS zonas específicas de interés para el trabajo de campo.

En relación con el diseño muestral, se señalaron observaciones sobre la falta de claridad en la selección de segmentos viales, el uso de estratos como cuotas sin método probabilístico, inconsistencias en probabilidades de inclusión, estimadores, cálculo de varianzas y la implementación del bootstrap.

4- Cronograma

Se informó que la **acta de inicio corresponde al 11 de diciembre de 2025**, con una duración estimada de **9 meses (39 semanas)** y una fecha de finalización prevista para el **11 de septiembre de 2026**.

N° Producto	Producto	Semanas de entrega del producto	Fecha de entregas de producto	Segunda versión	Aprobación
1	Informe metodológico	5 semana después del inicio del contrato	Viernes 12 de diciembre de 2025	Jueves 8 de enero de 2026	Jueves 29 de enero de 2026
2	Matriz de consistencia	5 semana después del inicio del contrato	Viernes 12 de diciembre de 2025	Jueves 8 de enero de 2026	Jueves 29 de enero de 2026

Nota: El diligenciamiento de esta página no reemplaza el acta cuando haya lugar a ella.

OBJETIVO REUNIÓN:		Dar inicio formal a la evaluación institucional y de resultados del Objetivo 3 “Más y mejores viajes” de la Política Pública de la Bicicleta, mediante la presentación del Comité Técnico de Seguimiento (CTS), la firma consultora adjudicataria, el alcance de la evaluación, la propuesta metodológica, el cronograma preliminar y las recomendaciones operativas para el desarrollo del contrato.	
FECHA:	11/12/2025	**LUGAR:**	Virtual
HORARIO:	2:00pm – 4:00pm	**ÁREA SDP A CARGO:**	Dirección de Evaluación de Políticas Públicas Distritales

3	Instrumentos de recolección de información (versión inicial) y plan de las pruebas piloto	11 semanas después del inicio del contrato	Jueves 19 de febrero de 2026	Jueves 12 de marzo de 2026	Jueves 19 de marzo de 2026
4	Informe de prueba piloto	14 semanas después del inicio del contrato	Jueves 12 de marzo de 2026	Jueves 26 de marzo de 2026	Jueves 2 de abril de 2026
5	Informe final de trabajo de campo y primera entrega de documentación de base de datos	24 semanas después del inicio del contrato	Jueves 21 de mayo de 2026	Jueves 4 de junio de 2026	Jueves 11 de junio de 2026 (Radicación pago)
6	Informe de resultados y segunda entrega de documentación de bases de datos	32 semanas después del inicio del contrato	Jueves 16 de julio de 2026	Jueves 30 de julio de 2026	Lunes 10 de agosto de 2026
7	Informe de recomendaciones	36 semanas después del inicio del contrato	Jueves 13 de agosto de 2026	Jueves 27 de agosto de 2026	Jueves 3 de septiembre de 2026

5- Recomendaciones operativas y buenas prácticas

Finalmente, se presentaron recomendaciones operativas para la ejecución del contrato, entre ellas:

- Entregar los informes con antelación a las fechas de corte.
- Establecer al líder de la evaluación como canal principal de comunicación con el CTS.
- Garantizar comunicación cordial, oportuna y participación activa de todo el equipo consultor.
- Presentar las respuestas a observaciones en los formatos definidos por la SDP.
- Realizar reuniones quincenales internas por parte de la firma consultora y remitir actas y listados de asistencia para efectos de pago.
- Considerar tiempos de revisión y corrección de cinco (5) días hábiles.

Nota: El diligenciamiento de esta página no reemplaza el acta cuando haya lugar a ella.

OBJETIVO REUNIÓN:		Dar inicio formal a la evaluación institucional y de resultados del Objetivo 3 “Más y mejores viajes” de la Política Pública de la Bicicleta, mediante la presentación del Comité Técnico de Seguimiento (CTS), la firma consultora adjudicataria, el alcance de la evaluación, la propuesta metodológica, el cronograma preliminar y las recomendaciones operativas para el desarrollo del contrato.	
FECHA:	11/12/2025	**LUGAR:**	Virtual
HORARIO:	2:00pm – 4:00pm	**ÁREA SDP A CARGO:**	Dirección de Evaluación de Políticas Públicas Distritales

- Consolidar los comentarios de cada entidad a través del líder de la evaluación.

Conclusiones

La sesión permitió instalar formalmente la evaluación del Objetivo 3 de la Política Pública de la Bicicleta, clarificar el alcance, los objetivos y las preguntas orientadoras, así como identificar observaciones técnicas clave que deberán ser incorporadas en el informe metodológico. Se establecieron lineamientos operativos y de coordinación que orientarán el desarrollo del proceso evaluativo.

Compromisos

1. **Por parte de la firma consultora SEI**
   - Ajustar el informe metodológico incorporando las observaciones técnicas del CTS.
2. **Por parte de CTS**
   - Coordinar reunión de presentación de la cadena de valor el Lunes 15 de diciembre a las 2:00pm

ANEXOS Y/O ADJUNTOS

Relacionar los soportes de la sesión (si aplica) / pantallazo(s) de la reunión.

Listado de Asistencia de Reuniones Virtuales (Marcar con una X):

SI	
NO	**X**

(Se debe adjuntar el listado de asistencia en formato Excel si la opción es SI)

Nota: El diligenciamiento de esta página no reemplaza el acta cuando haya lugar a ella.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | BOGOTÁ	FORMATO	CÓDIGO: GAD-FO-025
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	VERSIÓN:01
	CONTROL DE REUNIONES	FECHA: 18/03/2024

OBJETIVO PEUNIÓN:	Sesión Inicio Eval. Objetivo 3 PP Bicicleta.		
FECHA:	11/12/2025	LUGAR:	Auditorio Piso 2 - SDP.
HORARIO:	2:00 pm.	ÁREA SDP A CARGO:	Elija un elemento. DEPPD.

LISTADO DE ASISTENCIA

NOMBRES Y APELLIDOS	INSTITUCIÓN / ENTIDAD	ÁREA / OTRO	CARGO	TELÉFONO DE CONTACTO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
Diana Baquero	IDU - STEP	STEP	Contratista	3005675564	diana.baquero@idu.gov.co	
Yimer Yezid Botiva	SEI		Gerente - Lic.	3204604454	Yezid.botiva@sei-consultores.com.co	
Edgar Daniel Velosa	SDM.	SBP	Profes.	3168060373	elvelosa@unal.edu.co	
María Alejandra Rivera	SEI		cuantitativo	3105675585	mjlievano@gmail.com	
Lenda Johanna Caro Quito	Instituto de Desarrollo Urbano-IDU/Oficina Planeación	Oficina Asesora de Planeación	Contratista	3006593497	lenda.caro@idu.gov.co	
Sebastian Abdala	SDP	DEPPD	Contratista	3194520604	sebdelacruz@sdp	
Gina Albana	SDP	DEPPD	Profesional	3214680457	galbana@sdp.gov.co	
Viviana Rey Y.	SDP	DEPPD	Directora	3168716698	vrey@sdp.gov.co	

Nota: El diligenciamiento de esta página no reemplaza el acta cuando haya lugar a ella.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | BOGOTÁ	FORMATO	CÓDIGO: GAD-FO-025
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	VERSIÓN:01
	CONTROL DE REUNIONES	FECHA: 18/03/2024

OBJETIVO REUNIÓN:		Sesión de Inicio - Ejecución evaluación al objetivo 3 de la Política P. Bici	
FECHA:	11/12/2025	LUGAR:	Auditorio Piso 2 - SDP.
HORARIO:	2:00pm.	ÁREA SDP A CARGO:	Elija un elemento. Dirección de Evaluaciones - DEPPD

LISTADO DE ASISTENCIA

NOMBRES Y APELLIDOS	INSTITUCIÓN / ENTIDAD	ÁREA / OTRO	CARGO	TELÉFONO DE CONTACTO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
Juan Felipe Giraldo Rojas	DEPPD - SDP	DEPPD	Contratista	3112854826	JGiraldor@sdp.gov.co	
Paula Guevara	Sec Movilidad	Oficina de Gestión Social	Contratista	3002660930	Paguevara@movilidad.gov.co	
Laura Alexandra Arcos Blanco	Secretaría Movilidad	Oficina de Gestión Social	Contratista	3114695371	lacarcos@movilidadbogota.gov.co	
Faber Herney Guavita Ocampo	Secretaría Distrital de Movilidad	Subdirección de la Bicicleta y El Peatón	Profesional Especializado	3132155069	fguavita@movilidadBogota.gov.co	
Hanner Sánchez	SEI		Consultor	320-8504056	hanner.sanchez@sei-consultores.com.co	
David Alejandro García	SEI		Consulta	3001481690	david.alejandro.garcia@sei-consultores.com	
Yeandri Natalia Moreno	Sec Movilidad	Subdir de Bicicleta y Peatón	Prof. universit.	3124807545	ymorenol@movilidadbo...	
Daniel Felipe Duarte A	Sec. Movilidad	Subdirección Bicicleta y Peatón	contratista	3237963	dfduarte@movilidad...	
Cristian Tellez	SDP	DEPPD	Contratista	3002411617	Ctellez@sdp	
Victor Manuel Infante	UMV - SPC	SPC	Contratista	3002645478	Victor.Infante@...	