INFORME DE SUPERVISIÓN
Fecha: 30 de abril de 2025

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 857-FIP-2024

1. CONDICIONES DEL CONVENIO

Número de Contrato: 857 FIP de 2024

Objeto del Contrato o Convenio: Contratar la prestación de servicios integrales de acceso al mercado laboral formal y mitigación de barreras para la población sujeto de atención de Prosperidad Social, en el marco del modelo de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas.

Fecha de inicio del Contrato o Convenio: 07 de noviembre de 2024
Fecha de terminación del Contrato o Convenio (incluidos los Otrosí): Otro Si No. 1: 31 de marzo de 2025. Otro Si No. 2: 30 de abril de 2025.
Nombre del Contratista: BD GUIDANCE S.A.S BIC

Supervisor que presenta el informe: LIDA EUGENIA MORENO MALDONADO designado supervisor a partir del 07 de noviembre de 2024, mediante memorando M-2024-2100-058934.

Supervisores anteriores y periodos de supervisión:

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O OBLIGACIONES CUMPLIDAS.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FUERON REALIZADAS EN EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO (SI/NO)	DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.	RECIBIDAS A SATISFACCION (SI/NO)
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA			
1. Cumplir con el objeto del contrato, de acuerdo con todas y cada una de las obligaciones establecidas en el mismo, los estudios previos, la invitación a participar, los anexos del proceso y la propuesta presentada, haciendo seguimiento permanente a la ejecución del contrato y disponer de lo necesario para que el objeto del contrato se cumpla a cabalidad.	SI	Se implementó un plan detallado de trabajo alineado con los términos contractuales y los anexos. Se hizo seguimiento periódico a las actividades programadas, asegurando la provisión de los recursos técnicos, humanos y administrativos necesarios. Además, se generaron informes de avance para garantizar que el objeto contractual se cumpliera a cabalidad.	SI

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FUERON REALIZADAS EN EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO (SI/NO)	DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.	RECIBIDAS A SATISFACCION (SI/NO)
2. Ejecutar con plena autonomía técnica y administrativa el objeto contractual.	SI	Se desarrollaron los procesos con independencia técnica, empleando metodologías propias y herramientas ajustadas a las necesidades del proyecto. Las decisiones administrativas fueron tomadas de manera autónoma, siempre en línea con las directrices de Prosperidad Social.	SI
3. Prestar sus actividades cumpliendo con los lineamientos estratégicos determinados por la entidad, de manera que estén dirigidos a satisfacer a los ciudadanos e instituciones clientes, asegurando la excelencia, la calidad y la calidez en la atención, que debe brindar PROSPERIDAD SOCIAL.	SI	Las actividades se ejecutaron con énfasis en la calidad, calidez y satisfacción del ciudadano, siguiendo los principios estratégicos establecidos por Prosperidad Social. Esto incluyó la capacitación del equipo para garantizar un enfoque ciudadano, así como la implementación de mecanismos de evaluación de calidad en el servicio.	SI
4. Atender las instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato sean impartidas por Prosperidad Social y/o la supervisión del contrato y corregir de forma inmediata cualquier falla o error que se cometa en la ejecución de este.	SI	Se mantuvo una comunicación constante con la supervisión del contrato, atendiendo oportunamente sus directrices. Cualquier error identificado fue corregido de forma inmediata y documentada, asegurando el cumplimiento eficiente del contrato.	SI
5. Informar oportunamente, por escrito al supervisor del contrato sobre los inconvenientes que afecten el desarrollo de este.	SI	Se estableció un canal formal de comunicación para informar por escrito cualquier inconveniente que pudiera afectar el desarrollo del contrato. Esto incluyó reportes detallados con propuestas de solución y su seguimiento. Todas las informaciones se dan por medio del supervisor y el coordinador.	SI

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FUERON REALIZADAS EN EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO (SI/NO)	DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.	RECIBIDAS A SATISFACCION (SI/NO)
6. Constituir el mecanismo de cobertura correspondiente de conformidad con lo establecido en la cláusula novena del presente contrato.	SI	Se formalizó las pólizas correspondientes según lo estipulado en la cláusula novena del contrato, asegurando la cobertura de riesgos asociados y presentando los documentos requeridos en los tiempos establecidos. De acuerdo con el OTRO SI No.1 y No. 2 se modifican y aprueban las garantías correspondientes en el aplicativo SECOP.	SI
7. Guardar absoluta reserva en relación con toda la información que maneje con ocasión de las actividades propias, que le sea dada a conocer con ocasión del contrato. El contratista deberá cuidar la información a la que tenga acceso, evitando su destrucción o utilización indebida. Así mismo le está prohibido dar acceso o exhibir expedientes, documentos o archivos a personas no autorizadas.	SI	Se implementaron políticas de seguridad de la información, restringiendo el acceso únicamente al personal autorizado. Además, se capacitó al equipo en manejo ético de la información y se utilizaron sistemas seguros para la gestión documental.	SI
8. Cumplir las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales.	SI	Se revisaron constantemente las disposiciones legales aplicables al contrato, asegurando el cumplimiento de las normativas vigentes. También se llevaron a cabo revisiones internas para identificar y corregir posibles incumplimientos.	SI
9. Abstenerse de acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente a PROSPERIDAD SOCIAL y demás autoridades competentes cuando se	SI	Se sensibilizó al equipo sobre la importancia de denunciar cualquier intento de presión externa. Ante posibles riesgos, se informaría inmediatamente a Prosperidad Social y a las autoridades correspondientes.	SI

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FUERON REALIZADAS EN EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO (SI/NO)	DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.	RECIBIDAS A SATISFACCION (SI/NO)
presenten este tipo de situaciones.			
10. Cumplir con las obligaciones de seguridad social y aportes parafiscales contenidas en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 50 de la Ley 789 de 2002.	SI	Se verificó y documentó el pago oportuno de las obligaciones de seguridad social y aportes parafiscales, presentando las certificaciones correspondientes como evidencia del cumplimiento.	SI
11. Suscribir los documentos contractuales necesarios para la ejecución y el acta de liquidación, si hubiere lugar.	SI	Se firmaron todos los documentos contractuales necesarios para el proceso de inicio, al igual que las solicitudes de modificación contractual, verificando el cumplimiento total de las obligaciones y dejando constancia en los documentos correspondientes. Pendiente las revisiones finales para la suscripción del acta de liquidación.	SI
12. Cumplir con las exigencias legales de carácter tributario, en caso de que se generen.	SI	Se gestionaron oportunamente los pagos tributarios relacionados con el contrato, presentando los certificados de retenciones y demás documentos requeridos por las autoridades fiscales.	SI
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA			
DE CONTENIDO TÉCNICO OPERATIVO			
1. Disponer del personal idóneo y necesario para la ejecución de las actividades requeridas de acuerdo con lo establecido en el presente documento y Anexo técnico.	SI	Se realizó un proceso de selección exhaustivo basado en los perfiles requeridos en el documento y el anexo técnico, garantizando la contratación de personal cualificado. Adicionalmente, se llevaron a cabo capacitaciones específicas para preparar al equipo según las necesidades del proyecto. Adicionalmente, se ha presentado y aprobado los	SI

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FUERON REALIZADAS EN EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO (SI/NO)	DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.	RECIBIDAS A SATISFACCION (SI/NO)
		cambios en el equipo que se han requerido cumpliendo con los perfiles correspondientes.	
2. Ejecutar la ruta operativa del Proyecto, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Anexo técnico de Prosperidad Social y la propuesta presentada.	SI	Se diseñó un cronograma detallado alineado con la ruta operativa definida en el anexo técnico y la propuesta. Este cronograma incluyó actividades clave, responsables y tiempos de ejecución. La implementación se supervisó regularmente para garantizar la adherencia a los lineamientos establecidos. De la misma manera, desde Prosperidad Social se actualizó el Anexo Técnico del Proyecto Empléate para el Cambio en su versión 2 con el fin de realizar mejoras en el proceso de implementación del proyecto. En el proceso de implementación del proyecto se ha contado con el acompañamiento de las Gerencias Regionales de Casanare y Risaralda. Desde la supervisión se ha realizado acompañamiento permanente a la ejecución del proyecto en todos los componentes.	SI
3. Diligenciar el plan operativo que contenga los componentes para la ejecución del proyecto según el formato establecido. Se presentará de manera mensual el avance y cualquier modificación del plan deberá ser sustentada y aprobada por la Supervisión. Para la adecuada ejecución del plan operativo, debe realizar las actividades	SI	Se desarrolló un plan operativo inicial, desglosando los componentes del proyecto según el formato establecido. Mensualmente, se presentaron informes de avance y se gestionaron las modificaciones necesarias, justificándolas ante la supervisión. Las actividades de alistamiento incluyeron adquisición de materiales, definición de procesos logísticos y sensibilización del equipo. Se ha avanzado con las actividades de convocatoria, inscripción, identificación y cierre de brechas personales y organizacionales,	SI

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FUERON REALIZADAS EN EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO (SI/NO)	DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.	RECIBIDAS A SATISFACCION (SI/NO)
de alistamiento necesarias para garantizar el óptimo desarrollo del cumplimiento del objeto del Proyecto.		gestión empresarial y colocación laboral, seguimiento permanente, levantamiento de lecciones aprendidas. Avance del 100% en el Plan Operativo Acumulado.	
4. Proporcionar a cada uno de los participantes, los bienes y/o servicios comprometidos en la propuesta.	SI	Se entregaron de manera puntual los bienes y servicios estipulados en la propuesta, asegurando que cumplieran con los estándares de calidad y las especificaciones requeridas. Se implementaron controles para verificar la recepción y conformidad de los beneficiarios. Desde la supervisión se realizó el ejercicio de revisión y aprobación con anterioridad a la prestación de los servicios.	SI
5. Garantizar el reporte en el sistema de información suministrado por Prosperidad Social de las actividades relacionadas con la intervención, así como de los documentos soporte de atención de los participantes.	SI	Se asignó personal encargado de registrar las actividades y documentos en el sistema de información proporcionado por Prosperidad Social. Este proceso se realiza de manera oportuna y con validaciones internas para asegurar la calidad y consistencia de la información reportada. Así mismo, se verificó en el sistema de información los soportes de atención en cada una de las fases por cada participante.	SI
6. Asistir a comités, procesos de gestión de conocimientos, transferencia metodológica, y demás eventos, que programe Prosperidad Social.	SI	Se participó activamente en los comités y eventos programados, asignando representantes del equipo técnico y administrativo. Durante estos encuentros, se presentó información sobre los avances del proyecto y se discutieron aspectos metodológicos y estratégicos. Para el cierre del proyecto, se realizó el Taller de Lecciones	SI

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FUERON REALIZADAS EN EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO (SI/NO)	DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.	RECIBIDAS A SATISFACCION (SI/NO)
		Aprendidas con el operador BD GUIDANCE y la participación de las Gerencias Regionales de Casanare y Risaralda.	
7. Presentar informes periódicos (mensuales) sobre la ejecución del proyecto de acuerdo con los requerimientos del Supervisor.	SI	Se elaboro informe del mes siguiendo los lineamientos establecidos por el supervisor. Estos informes incluyeron un resumen detallado de las actividades realizadas, logros alcanzados, dificultades enfrentadas y acciones correctivas implementadas.	SI
8. Permitir y facilitar las revisiones técnicas que en cualquier momento determine realizar Prosperidad Social u órganos de control, relacionadas con la ejecución del Proyecto. Así como, facilitar el cumplimiento de las obligaciones del (los) Supervisor del Proyecto y en consecuencia entregar la documentación e informes que se requiera(n) en los términos en que lo(s) solicite(n), realizar los correctivos inmediatos que le recomienden y permitir el acceso a la documentación propia del mismo.	SI	Se permitió el acceso de Prosperidad Social y los órganos de control a la documentación y actividades del proyecto, haciendo uso de las herramientas dispuestas por Prosperidad Social. Se atendieron las observaciones técnicas y se implementaron los correctivos recomendados de manera inmediata. La documentación requerida fue entregada en los plazos establecidos.	SI
9. Presentar un informe final de cierre, el cual debe contener el desarrollo de las actividades establecidas presentando el cumplimiento de cada una de las obligaciones; así	SI	El operador BD GUIDANCE realiza la entrega del informe final, el cual contiene información del avance del proyecto por cada componente y fases, así como lecciones aprendidas, conclusiones y recomendaciones.	SI

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FUERON REALIZADAS EN EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO (SI/NO)	DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.	RECIBIDAS A SATISFACCION (SI/NO)
como, la información que dé cuenta del proceso realizado con cada uno de los participantes. Este informe deberá contener un capítulo de las lecciones aprendidas, oportunidades de mejora y recomendaciones por etapas y componentes, con enfoque territorial y poblacional.			
10. Las demás que se deriven de la naturaleza del Proyecto y garanticen el cabal y oportuno cumplimiento de su objeto.	SI	Se llevaron a cabo todas las actividades complementarias necesarias para garantizar el éxito del proyecto. Esto incluyó la gestión de riesgos, ajustes operativos en tiempo real y la implementación de estrategias que aseguraran el cumplimiento integral del objeto contractual.	SI
DE CONTENIDO TÉCNICO ADMINISTRATIVO			
1. Dar respuesta oportuna a los requerimientos de la supervisión relacionados con la ejecución del proyecto.	SI	Se implementó un sistema interno de seguimiento a los requerimientos, asegurando la respuesta en los tiempos estipulados. Esto incluyó la designación de un responsable para gestionar las comunicaciones con la supervisión y la generación de reportes claros y documentados sobre el avance del proyecto o la solución de los puntos solicitados.	SI
2. Entregar a la finalización del plazo de ejecución del contrato, los archivos en físico y digital de todos los soportes de la ejecución del proyecto	SI	Se ha venido conformando el expediente físico y digital de la atención por cada uno de los participantes del proyecto en el sistema de información SIPE.	En proceso

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FUERON REALIZADAS EN EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO (SI/NO)	DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.	RECIBIDAS A SATISFACCION (SI/NO)
de empleo, que se encuentran a su cargo. El archivo dispondrá de una carpeta individual por cada participante con toda la documentación soporte, actas de reuniones de seguimiento técnico y operativo, entre otras, de conformidad con los lineamientos de Gestión Documental.		Desde la supervisión, se realiza la verificación en el sistema de información, para una vez, tener la revisión final, solicitar a GIT Gestión Documental la aprobación para la entrega en físico y digital de los archivos a Prosperidad Social.	
3. Cumplir con el derecho fundamental del Habeas Data establecido en el Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Desarrollado por la Ley 1266 de 2008.) e implementar políticas de seguridad, los procedimientos y políticas para el manejo de la información.	SI	Se desarrollaron e implementaron políticas de manejo de datos personales de acuerdo con la Ley 1266 de 2008, garantizando la protección de los derechos de los participantes. Estas acciones incluyeron: • Recolección de datos bajo consentimiento informado. • Almacenamiento seguro de la información en sistemas protegidos. • Restricción de acceso a datos a personal autorizado. • Capacitación al equipo sobre el manejo ético y seguro de la información. • Atención a solicitudes de actualización, rectificación o eliminación de datos según lo establecido por la ley.	SI
4. Las demás que se deriven de la naturaleza del Proyecto Empléate para el Cambio que garanticen el cabal y oportuno cumplimiento de su objeto.	SI	Se ejecutaron actividades complementarias como el monitoreo continuo de riesgos administrativos, ajustes en procesos documentales según las exigencias del proyecto y la generación de informes administrativos adicionales que garantizaran el cumplimiento oportuno y cabal del objeto del	SI

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FUERON REALIZADAS EN EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO (SI/NO)	DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.	RECIBIDAS A SATISFACCION (SI/NO)
		contrato. Estas actividades se diseñaron para responder a necesidades específicas surgidas durante la ejecución.	
DE CONTENIDO FINANCIERO			
1. Suministrar un número de cuenta para consignar los recursos producto del contrato.	SI	Se designó una cuenta bancaria para la administración de los recursos del contrato, cumpliendo con los requisitos solicitados por Prosperidad Social. La información de esta cuenta fue entregada de manera formal y oportuna a la supervisión, asegurando que estuviera habilitada para recibir las consignaciones correspondientes.	SI
2. Realizar los pagos a los empleados, contratistas, proveedores y aliados relacionados con la ejecución del proyecto Empléate para el Cambio. Prosperidad Social podrá solicitar paz y salvo de cualquiera de ellos.	SI	Se diseñó un cronograma de pagos alineado con los tiempos de ejecución del proyecto, asegurando la transferencia puntual de recursos a empleados, contratistas, proveedores y aliados. Para garantizar la transparencia, se solicitaron facturas, cuentas de cobro y/o soportes contractuales antes de realizar los pagos.	SI
3. Presentar cualquier otro tipo de información pertinente que sea solicitada por la Supervisión y facilitarle a Prosperidad Social la información requerida por cualquier ente de control.	SI	Se mantuvo un registro detallado de las operaciones financieras del proyecto, informes de pagos y balances de ejecución presupuestal.	SI

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FUERON REALIZADAS EN EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO (SI/NO)	DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.	RECIBIDAS A SATISFACCION (SI/NO)
DE ORDEN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
1. Minimizar el uso innecesario de papel, lo cual se logra a través de la maximización del uso de documentos electrónicos.	SI	Se adoptó una política de digitalización que priorizó el uso de documentos electrónicos para comunicaciones, registros y reportes del proyecto. Solo se imprimieron documentos estrictamente necesarios y, cuando fue requerido, se utilizaron hojas recicladas. Además, se promovió el intercambio de información mediante plataformas digitales para reducir el uso de papel. Se realizó capacitación desde Prosperidad Social respecto a la gestión documental para el cierre del proyecto, con documentación digital y electrónica.	SI
2. Aplicar la Guía de Buenas Prácticas Ambientales de PROSPERIDAD SOCIAL, la cual, deberá ser entregada por el supervisor del contrato al inicio de la ejecución contractual.	SI	Al inicio del contrato, se recibió la Guía de Buenas Prácticas Ambientales y se distribuyó al equipo operativo. Las actividades del proyecto se ejecutaron en alineación con estas directrices, incorporando prácticas sostenibles como la gestión adecuada de residuos, el ahorro energético y la reducción de emisiones.	SI
3. Realizar en todas sus actividades acciones de sensibilización sobre reciclaje y cuidado del medio ambiente.	SI	Se llevaron a cabo talleres y campañas internas dirigidas al personal y a los participantes del proyecto, enfocados en la importancia del reciclaje y prácticas de cuidado ambiental. Además, se promovió la separación de residuos en las instalaciones del proyecto y se instalaron puntos ecológicos para su correcta disposición.	SI
4. Cumplir con las normas de índole ambiental consagradas en el Código	SI	Durante la ejecución del proyecto, se han respetado todas las normas ambientales	SI

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FUERON REALIZADAS EN EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO (SI/NO)	DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.	RECIBIDAS A SATISFACCION (SI/NO)
Nacional de Tránsito y demás normas expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.		aplicables, especialmente aquellas relacionadas con el transporte. Esto incluye el uso de vehículos en buen estado técnico y con certificación de emisiones al día, así como la planificación de rutas para optimizar recursos y minimizar el impacto ambiental.	
5. Aplicar la Guía de Controles Operacionales de Seguridad y Salud y en Trabajo de PROSPERIDAD SOCIAL.	SI	• Se recibió y estudió la Guía de Controles Operacionales de SST proporcionada por Prosperidad Social. • Se implementaron medidas preventivas como el uso de equipos de protección personal (EPP), inspecciones regulares a las áreas de trabajo y un protocolo para reportar condiciones inseguras. • Se ofrecieron capacitaciones al equipo para sensibilizar y educar sobre las prácticas seguras en el entorno laboral, asegurando la integración de estas directrices en las operaciones diarias.	SI
6. Conocer y aplicar los Planes de Emergencias establecidos por PROSPERIDAD SOCIAL.	SI	• Al inicio del contrato, el equipo fue instruido sobre los Planes de Emergencia establecidos por Prosperidad Social. • Se realizaron simulacros para preparar a los trabajadores ante situaciones de riesgo como incendios, evacuaciones o emergencias médicas. • Se instalaron señalizaciones y se identificaron puntos de encuentro, zonas seguras y rutas de evacuación, asegurando que todos los involucrados las conocieran.	SI
7. Conocer y aplicar el Protocolo de Seguridad de PROSPERIDAD SOCIAL - http://centrodedocumenta	SI	• Se revisó y distribuyó el Protocolo de Seguridad disponible en el centro de	SI

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FUERON REALIZADAS EN EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO (SI/NO)	DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.	RECIBIDAS A SATISFACCION (SI/NO)
cion.prosperidadsocial.gov.co/Documentos%202019/TalentoHumano/Protocolo-de-Seguridad-ProsperidadSocial-Dic4-2018.pdf		documentación de Prosperidad Social. • Las medidas incluidas en el protocolo fueron integradas en las operaciones, como la restricción de acceso a zonas sensibles, la verificación de identidad del personal y visitantes, y la implementación de controles en el manejo de equipos y materiales. • Se asignaron roles específicos dentro del equipo para supervisar la aplicación del protocolo y reportar cualquier incumplimiento o riesgo detectado.	
8. Desarrollar actividades de pausas activas con su personal a cargo.	SI	Además de aplicar las disposiciones específicas, se garantizó el cumplimiento de la normatividad general en SST y ambiental.	SI

OBLIGACIONES GENERALES DE PROSPERIDAD SOCIAL			
1. Pagar el valor estipulado del contrato, en las condiciones y eventos previstos como forma de pago.	SI	Se realizó el pago del Primer desembolso correspondiente al 30% del valor total del contrato FACT BDG583, DELTA M-2024-3106-061506, por valor neto de $ 110,203,720,00; siguiendo los procedimientos establecidos se realizó el giro directamente por la Dirección del Tesoro Nacional, el día 2024-11-26 03:49:01, a la cuenta que se encuentra registrada en el SIIF. Se realiza el pago del Segundo desembolso correspondiente al 40% del valor total del contrato FACT BDG 609, DELTA M-2025-3106-016210 por valor neto de $14767.889.168,00; siguiendo los	SI

		procedimientos establecidos se realizó el giro directamente por la Dirección del Tesoro Nacional, el día 2025-04-08 01:38:47, a la cuenta que se encuentra registrada en el SIIF. El operador remitió la documentación el 30 de abril para el tercer desembolso por valor de $125.916.876,00 el cual se encuentra en revisión documental por la supervisión.	
2. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual.	SI	Desde el ejercicio de supervisión y desde la Coordinación del GIT Empleabilidad se han brindado los lineamientos para el cumplimiento del objeto del contrato, de acuerdo con el anexo técnico para la atención con oportunidad y calidad de las 200 personas en el marco del cierre de brechas y vinculación laboral. Para ello, se han realizado Mesas Técnicas de seguimiento, se han remitido correos electrónicos y se mantiene comunicación permanente con el Coordinador del proyecto por parte de BD GUIDANCE para su ejecución idónea.	SI
3. Adoptar las medidas necesarias para mantener las condiciones económicas existentes al momento de contratar.	SI	Que el contratista BD GUIDANCE S.A.S. BIC, el jueves 12 de diciembre de 2024 mediante comunicación enviada por correo electrónico a la supervisión, firmado por el señor José Orlando Briceño Acosta, representante legal del operador, en el que formalmente solicitan prórroga para la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 857-FIP-2024 suscrito entre el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ – PROSPERIDAD SOCIAL - FIP y BD GUIDANCE S.A.S. BIC,., de tres (3) meses, contados a partir de la finalización del plazo de ejecución contractual que va hasta el 30 de diciembre del 2024, es decir, un prórroga hasta el 31 de marzo de	

		2025; atendiendo, entre otras, las siguientes razones que considero son un soporte razonable como una medida necesaria y justificada para enfrentar los desafíos identificados en la ejecución, asegurando así la estabilidad y continuidad de la relación contractual entre las partes en armonía con los principios de eficiencia, economía y responsabilidad, como: i) Ola invernal en el territorio nacional, ii) Disminución del interés de población por la búsqueda de empleo formal, iii) bajo dinamismo en la contratación de personal en los sectores económicos predominantes de Casanare y Risaralda. Desde la supervisión se considera viable, pertinente y oportuno y se alinea al cumplimiento de metas propuestas para la atención de la población en pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad en los departamentos de Casanare y Risaralda. El contratista BD GUIDANCE S.A.S. BIC, el martes 25 de marzo presentó mediante comunicación enviada por correo electrónico a la supervisión, firmado por por el señor José Orlando Briceño Acosta, representante legal del operador, en el que formalmente solicitan prórroga por un mes adicional hasta el 30 de abril de 2025 por las siguientes razones: i) Mayores tiempos en los procesos de validación de elegibilidad final, ii) No asistencia de la totalidad de personas convocadas por el operador a las diferentes actividades, iii) Disponibilidad de tiempo de empleadores para los cierres de brechas organizaciones, iv) gestión documental con entregas efectivas antes de la fecha de vencimiento del contrato. Desde la supervisión se considera viable, pertinente y oportuno y se alinea al cumplimiento de metas propuestas para la atención de la población en pobreza, pobreza extrema y	SI

		vulnerabilidad en los departamentos de Casanare y Risaralda.	
4. Aprobar los mecanismos de cobertura del Riesgo.	SI	La Subdirección de Contratación realizó la aprobación de los mecanismos de cobertura del contrato 857-FIP-2024, relacionados con Cumplimiento (20%), Calidad del servicio (20%), Pago de salarios y prestaciones social (5%) y Responsabilidad Civil Extracontractual (200 SMLMV). Para cada uno de los OTRO SI se realizó la ampliación y aprobación de las pólizas correspondientes.	SI
5. Designar al supervisor de (los) contrato (s)	SI	Mediante memorando M-2024-2100-058934 de 07 de noviembre de 2024, la Subdirección de Contratación realiza la designación de supervisión del Contrato 857 – FIP- 2024.	SI
6. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato que sean indispensables para cumplir su objeto.	SI	Desde Prosperidad Social, la Dirección de Economía Popular, la Coordinación del Grupo Interno de Trabajo Empleabilidad y supervisión del contrato, se han realizado las acciones necesarias para la transferencia de metodología, apoyo técnico, financiero y jurídico correspondiente para la gestión del proyecto en los Departamentos de Casanare y Risaralda.	SI

OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS.

De acuerdo con el ejercicio de las funciones de la supervisión se realizó seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, en la ejecución del Contrato No. 857FIP de 2024, para el cumplimiento de la ruta operativa de la siguiente manera:

Cronograma de Entregas y Actividades del Contratista BD GUIDANCE S.A.S BIC en el marco del contrato 857-FIP-2024

- Socialización de la Versión 2. Anexo Técnico del Proyecto Empléate para el Cambio el 17 de enero de 2025, los cuales se incorporaron en los OTRO SI del contrato, teniendo en cuenta la necesidad de agilizar los procesos de contratación dado las verificaciones de PILA, necesidad de incorporar los contratos de prestación de

servicios, necesidad de incorporar la mesa técnica como instancia consultiva y de seguimiento, necesidad de incorporar los procesos de elegibilidad que actualmente se desarrollaban en el sistema de información y necesidad de dar aclaración sobre los documentos verificables de la atención de los participantes.

- Asistencia a Pereira los días 28 y 29 de enero de 2025, en la que se evidenció el proceso de convocatoria presencial a las personas interesadas en el proyecto Empléate para el cambio, el proceso de selección llevado a cabo por la empresa Activa BPO que incluyó la clínica de ventas, entrevista laboral con la empresa LISTOS, taller de entrevista por el equipo de profesionales psicosociales del operador. De igual manera, se realizó Feria de Empleabilidad en las instalaciones de la Agencia de Empleo del SENA, en la que denotó la articulación institucional por parte del Operador, de manera conjunta con COLPENSIONES y el acompañamiento de la Gerencia Regional de Risaralda desde Prosperidad Social.
- Se realizaron reuniones preparatorias los días 30 enero, 04 y 17 de febrero con el objetivo de organizar junto con la Cámara de Comercio de Casanare, el operador y la Gerencia Regional de Prosperidad Social en Risaralda el encuentro con Empresarios de los municipios de Yopal, Aguazul, Tauramena y Villanueva, para promover los procesos de empleo en el proyecto.
- Capacitación a los operadores en el Modelo de Inclusión Laboral bajo la teoría del cambio - EMPLÉATE PARA EL CAMBIO el 06 de febrero con el apoyo de la Unidad del Servicio Público de Empleo, con el fin de fortalecer las capacidades y adquirir nuevas herramientas para la inclusión laboral.
- Asistencia a Yopal los días 17 y 18 de febrero de 2025, en la que se participó de manera activa en el Encuentro con empresarios en Casanare para promover la inclusión laboral en las empresas. Se articuló con el Ministerio de Trabajo, la Cámara de Comercio de Casanare, el operador BD GUIDANCE y la Gerencia Regional de Casanare de Prosperidad Social. Se realizó seguimiento al operador en territorio.
- Participación en Mesa de Trabajo, realizada por el Contratista BD GUIDANCE los días 18 y 21 de febrero de 2025.
- Revisión y aprobación de servicios personales (tres envíos por parte del operador)
- Jornada de Aclaraciones respecto la Gestión Documental del Proyecto Empléate para el Cambio el 04 de marzo de 2025, la cual contó con el acompañamiento del área de gestión documental de Prosperidad Social.
- Reuniones de planeación del cierre del Proyecto Empléate para el Cambio entre las Gerencias Regionales de Prosperidad Social y el operador en los departamentos de Casanare y Risaralda, el día 14 de marzo de 2025.
- Entrega de la actualización del Plan Operativo y de los informes mensuales por el Contratista BD GUIDANCE los días 20 de enero, 10 de febrero, 10 de marzo y 30 de abril de 2025 para las revisiones correspondientes.
- Presentación de la solicitud de prórroga del contrato 857-FIP-2024, realizada por el Contratista BD GUIDANCE el día 25 de marzo de 2025.
- Realización Mesa Técnica de Seguimiento el 31 de marzo.
- Cierre del Proyecto Empléate para el Cambio el 09 y 10 de abril en la ciudad de Yopal – Casanare con procesos de entrega de beneficios, entrega de certificados de formación, verificación colocación laboral, realización del taller de lecciones aprendidas de manera conjunta con la Gerencia Regional de Prosperidad Social.

- Cierre del Proyecto Empléate para el Cambio el 23 y 24 de abril en la ciudad de Pereira - Risaralda con procesos de entrega de beneficios, entrega de certificados de formación, verificación colocación laboral, realización del taller de lecciones aprendidas de manera conjunta con la Gerencia Regional de Prosperidad Social.
- Realización Mesa Técnica de Seguimiento el 28 de abril de 2025 para el cierre del proyecto Empléate para el Cambio.

7. BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO o CONVENIO

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Contrato o Convenio:	**$ 419.722.920,00**
Valor adicionado y/o reducido mediante Otrosí N° xxx:	$0
Valor adicionado y/o reducido mediante Otrosí N° xxx:	$0
Valor Total del Contrato o Convenio	**$ 419.722.920,00**
Total Ejecutado	$ 293.806.044,00
Valor Pagado y/o desembolsado	**$ 293.806.044,00**

8. ANEXOS.

Hacen parte del informe los soportes de la ejecución.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y certifico expresamente el cumplimiento del contratista respecto a sus obligaciones correspondientes a los aportes a Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales, de conformidad con los certificados expedidos por el revisor fiscal o representante legal del contratista.



LIDA EUGENIA MORENO MALDONADO
CC.52.233.163
Supervisor