CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2508-231

INFORME DE EJECUCION No. 3

FECHA DE INFORME: Dic.15/2025

Contrato No.	Valor contrato ($)	Plazo del contrato	
		Inicia	Termina
110-CNT2508-231	668,882,967.00	Sep.02/2025	Ene.02/2026
Código BPC			

Objeto del contrato:

"Desarrollar acciones para la verificación de postulados a la séptima versión del sello de sostenibilidad en la vigencia 2025, con el fin de fomentar la aplicación de prácticas sostenibles."

NIT / CC	Contratistas
811003209	CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS

NIT / CC	Interventores
1152201134	MANUELA GIRALDO MEJIA
71254998	CRISTIAN ALONSO HIGUITA MANCO

Modificación o Adición No.	Fecha	Objeto

Suspensión No.	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Reanudación No.	Fecha de Reanudación

INFORMACION FINANCIERA

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor ($) Desembolso	TOTAL ($)
OPP 315885	Oct.27/2025	180,999,731.00	180,999,731.00

OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, confinanciación, aportes en especie y otras)

Total ejecución en Especie: 0.00

INFORME TECNICO

CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL CONTRATO

METAS / ACTIVIDADES	% Importancia	Unidad Medida	Total Programado	Total Ejecutado	% De ejecución ponderado
META: Desarrollar acciones para la verificación de postulados a la séptima versión del sello de sostenibilidad en la vigencia 2025, con el fin de fomentar la aplicación de prácticas sostenibles	100.000	INFORMES	1.000	0.750	75.048
Actividad: Verificación de requisitos calificables de postulados	76.000	INFORMES	1.000	626.000	62.715
Actividad: Curso certificable	7.000	DOCUMENTOS	1.000	1.000	2.333
Actividad: Datos generales del sello	7.000	INFORMES	1.000	0.000	0.000
Actividad: Componente comunicacional	10.000	DOCUMENTOS	1.000	1.000	10.000

TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA 75.048

INDICADORES

Nombre de Indicador	Valor Programado	Valor Ejecutado	% Ejecución

CONTRATOS RELACIONADOS

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2508-231

INFORME DE EJECUCION No. 3

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Dic.15/2025

N° Contrato	Fecha Inicial	Fecha Finalización	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera

GESTION ADMINISTRATIVA

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
CONTRATO	Ago.28/2025	110-CNT2508-231*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	DESARROLLAR ACCIONES PARA LA VERIFICACION DE POSTULADOS A LA SÉPTIMA VERSIÓN DEL SELLO DE SOSTENIBILIDAD EN LA VIGENCIA 2025, CON EL FIN DE FOMENTAR LA APLICACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES/ VALOR: $ 668,882,967/PLAZO: CUATRO (4) MESES/MANUELA MARTINEZ GOMEZ	1
CONTRATO	Ago.28/2025	110-CNT2508-231*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	DESARROLLAR ACCIONES PARA LA VERIFICACION DE POSTULADOS A LA SÉPTIMA VERSIÓN DEL SELLO DE SOSTENIBILIDAD EN LA VIGENCIA 2025, CON EL FIN DE FOMENTAR LA APLICACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES/ VALOR: $ 668,882,967/PLAZO: CUATRO (4) MESES/MANUELA MARTINEZ GOMEZ	1
MEMORANDO	Ago.29/2025	N/A	CRISTIAN ALONSO HIGUITA MANCO HA SIDO DESIGNADO SUPERVISOR PRINCIPAL/JHOANNA PAOLA RESTREPO COJO HA SIDO DESIGNADA SUPERVISORA SUPLENTE/CONTRATO 110-CNT2508-231 /JALVAREZ	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Ago.29/2025	1040562 REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO 110-CNT2508-231	1040562 REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO 110-CNT2508-231	1
MEMORANDO	Ago.29/2025	110-MEM2508-6072*SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	CRISTIAN ALONSO HIGUITA MANCO HA SIDO DESIGNADO SUPERVISOR PRINCIPAL/JHOANNA PAOLA RESTREPO COJO HA SIDO DESIGNADA SUPERVISORA SUPLENTE/CONTRATO 110-CNT2508-231 /JALVAREZ	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Ago.29/2025	1040562 REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO 110-CNT2508-231	1040562 REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO 110-CNT2508-231	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Sep.02/2025	ACTA APROBACION DE GARANTÍA CONTRATO 110-CNT2508-231	ACTA APROBACION DE GARANTIA CONTRATO 110-CNT2508-231, RELACIONADA A PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 4343110 Y PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL N° 013001031890, CON RADICADO 180-COE2509-31302	1
ACTA	Sep.02/2025	110-ACT2509-5331*ACTA	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 110-CNT2508-231, CON FECHA DE INICIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025/CAHIGUITA	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Sep.02/2025	4343110/013001031890	POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 4343110 Y POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL N° 013001031890, AMBAS CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 29 DE AGOSTO DE 2025, CONTRATO 110-CNT2508-231 DE 2025	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Sep.02/2025	180-COE2509-31302*SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 4343110 Y POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL N° 013001031890, AMBAS CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 29 DE AGOSTO DE 2025, CONTRATO 110-CNT2508-231 DE 2025	1
ACTA	Sep.02/2025	110-ACT2509-5331*ACTA	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 110-CNT2508-231, CON FECHA DE INICIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025/CAHIGUITA	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Sep.02/2025	ACTA APROBACION DE GARANTÍA CONTRATO 110-CNT2508-231	ACTA APROBACION DE GARANTIA CONTRATO 110-CNT2508-231, RELACIONADA A PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 4343110 Y PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL N° 013001031890, CON RADICADO 180-COE2509-31302	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Sep.03/2025	180-COE2509-31723*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	MARIA TERESA RESTREPO DIAZ/HOJAS DE VIDA SELLO DE SOSTENIBILIDAD 2025 CONTRATO 110-CNT2508-231/ANEXA 180 PÁGINAS	1
COMUNICACION OFICIAL INTERNA	Sep.03/2025	110-COI2509-23101*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO REPRESENTANTE LEGAL CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/ VALIDACIÓN HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL POSTULADO PARA CONFORMAR EL EQUIPO TÉCNICO DEL CONTRATO 110-CNT2508-231/ O 180- COE2509-31723/CAHIGUITA	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Sep.03/2025	180-COE2509-31723*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	MARIA TERESA RESTREPO DIAZ/HOJAS DE VIDA SELLO DE SOSTENIBILIDAD 2025 CONTRATO 110-CNT2508-231/ANEXA 180 PÁGINAS	1
COMUNICACION OFICIAL INTERNA	Sep.03/2025	110-COI2509-23101*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO REPRESENTANTE LEGAL CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/ VALIDACIÓN HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL POSTULADO PARA CONFORMAR EL EQUIPO TÉCNICO DEL CONTRATO 110-CNT2508-231/ O 180- COE2509-31723/CAHIGUITA	1
COMUNICACION OFICIAL INTERNA	Sep.05/2025	110-COI2509-23297*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA	DOCTOR JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO REPRESENTANTE LEGAL CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2508-231

INFORME DE EJECUCION No. 3

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Dic.15/2025

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
		DE SERVICIOS CIS	ENTREGA DE INFORMACION DE POSTULADOS AL SELLO DE SOSTENIBILIDAD E INFORMACIÓN TECNICA./CAHIGUITA	
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Sep.05/2025	N/A	MARIA TERESA RESTREPO DIAZ/REMITE HOJA DE VIDA CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES/CONTRATO 110-CNT2508-231/ANEXA 12 PÁGINAS	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Sep.05/2025	180-COE2509-32068*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	MARIA TERESA RESTREPO DIAZ/REMITE HOJA DE VIDA CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES/CONTRATO 110-CNT2508-231/ANEXA 12 PÁGINAS	1
COMUNICACION OFICIAL INTERNA	Sep.05/2025	110-COI2509-23297*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	DOCTOR JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO REPRESENTANTE LEGAL CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/ ENTREGA DE INFORMACIÓN DE POSTULADOS AL SELLO DE SOSTENIBILIDAD E INFORMACIÓN TECNICA./CAHIGUITA	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Sep.12/2025	180-COE2509-33081*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	MARIA TERESA RESTREPO DIAZ/REMITE HOJA DE VIDA CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES Y ADJUNTA DOCUMENTO EN EXCEL CON PERFILES SELECCIONADOS/CONTRATO 110-CNT2508-231/ANEXA 30 PAGINAS Y DOCUMENTO EXCEL	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Sep.12/2025	180-COE2509-33081*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	MARIA TERESA RESTREPO DIAZ/REMITE HOJA DE VIDA CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES Y ADJUNTA DOCUMENTO EN EXCEL CON PERFILES SELECCIONADOS/CONTRATO 110-CNT2508-231/ANEXA 30 PÁGINAS Y DOCUMENTO EXCEL	1
MEMORANDO	Sep.15/2025	110-MEM2509-6513*SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	MANUELA GIRALDO MEJIA/CAMBIO DE SUPERVISION CONTRATO 110-CNT2508-231, PRINCIPAL MANUELA GIRALDO MEJÍA EN REMPLAZO CRISTIÁN ALONSO HIGUITA MANCO QUIEN ASUME DE SUPLENTE/MANUELA_GIRALDO	1
MEMORANDO	Sep.15/2025	110-MEM2509-6513*SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	MANUELA GIRALDO MEJIA/CAMBIO DE SUPERVISION CONTRATO 110-CNT2508-231, PRINCIPAL MANUELA GIRALDO MEJÍA EN REMPLAZO CRISTIÁN ALONSO HIGUITA MANCO QUIEN ASUME DE SUPLENTE/MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Sep.16/2025	N/A	MARIA TERESA RESTREPO DIAZ/HOJAS DE VIDA SELLO DE SOSTENIBILIDAD 2025 CONTRATO 110-CNT2508-231/ANEXA 16 PAGINAS	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Sep.16/2025	180-COE2509-33581*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	MARIA TERESA RESTREPO DIAZ/HOJAS DE VIDA SELLO DE SOSTENIBILIDAD 2025 CONTRATO 110-CNT2508-231/ANEXA 16 PAGINAS	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Sep.17/2025	180-COE2509-33691*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	MARIA TERESA RESTREPO DIAS/110-CNT2508-231/REPORTE DE INICIO DE ACTIVIDADES DE 12 CONTRATISTAS A PARTIR DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Sep.17/2025	180-COE2509-33691*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	MARIA TERESA RESTREPO DIAS/110-CNT2508-231/REPORTE DE INICIO DE ACTIVIDADES DE 12 CONTRATISTAS A PARTIR DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025	1
COMUNICACION OFICIAL INTERNA	Sep.18/2025	180-COE2509-32068; 180-COE2509-33081; 180-COE2509-33581	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO/VALIDACIÓN HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 110-CNT2508-231 Y SOLICITUD DE ENVÍO DE CONTRATOS Y EXÁMENES MÉDICOS PREOCUPACIONALES/RESPUESTA 180-COE2509-32068, 180-COE2509-33081, 180-COE2509-33581/MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACION OFICIAL INTERNA	Sep.18/2025	110-COI2509-24837*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/ENTREGA DE FORMATOS, INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBEN TENER LOS INFORMES, INFORMES DE 2024 E INFORMACIÓN GENERAL PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO 110-CNT2508-231/MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACION OFICIAL INTERNA	Sep.18/2025	110-COI2509-24837*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/ENTREGA DE FORMATOS, INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBEN TENER LOS INFORMES, INFORMES DE 2024 E INFORMACIÓN GENERAL PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO 110-CNT2508-231/MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACION OFICIAL INTERNA	Sep.18/2025	110-COI2509-24926*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO/VALIDACIÓN HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 110-CNT2508-231 Y SOLICITUD DE ENVÍO DE CONTRATOS Y EXÁMENES MÉDICOS PREOCUPACIONALES/RESPUESTA 180-COE2509-32068, 180-COE2509-33081, 180-COE2509-33581/MANUELA_GIRALDO	1
ACTA	Sep.22/2025	110-ACT2509-5649*ACTA	APROBACION DEL POI, CONTRATO 110-CNT2508-231/FECHA DE REUNIÓN 2025-09-18/MANUELA_GIRALDO	1
ACTA	Sep.22/2025	110-ACT2509-5648*ACTA	REQUISITOS CALIFICABLES COMUNIDADES INDIGENAS SELLO DE	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2508-231

INFORME DE EJECUCION No. 3

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Dic.15/2025

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
			SOSTENIBILIDAD Y SOCIALIZACION DE GUION PARA EMPLEAR EN VISITAS, CONTRATO 110-CNT2508-231/FECHA DE REUNIÓN 2025-09-1/MANUELA_GIRALDO	
ACTA	Sep.22/2025	110-ACT2509-5637*ACTA	SOCIALIZACION CONTRATO 110-CNT2508-231, ACLARACIÓN DE CADA ALCANCE Y ACTIVIDAD, CAPACITACIÓN SOBRE EL SELLO DE SOSTENIBILIDAD/FECHA DE REUNIÓN 2025-09-08 /CAROLINA_MURILLO	1
ACTA	Sep.22/2025	110-ACT2509-5645*ACTA	ACTA EMPALME VARIOS PROCESOS, POR VACACIONES FUNCIONARIA MANUELA GIRALDO MEJÍA/FECHA DE REUNIÓN 2025-09-18 /CAHIGUITA	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Sep.22/2025	N/A	HERNAN CRIOLLO ESPINOZA/REMITE CRONOGRAMA PROYECTO SELLOS DE SOSTENIBILIDAD CONTRATO 110-CNT2508-231/ANEXA 1 ARCHIVO EXCEL	1
ACTA	Sep.22/2025	110-ACT2509-5637*ACTA	SOCIALIZACION CONTRATO 110-CNT2508-231, ACLARACIÓN DE CADA ALCANCE Y ACTIVIDAD, CAPACITACIÓN SOBRE EL SELLO DE SOSTENIBILIDAD/FECHA DE REUNIÓN 2025-09-08 /CAROLINA_MURILLO	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Sep.22/2025	180-COE2509-34221*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	HERNAN CRIOLLO ESPINOZA/REMITE CRONOGRAMA PROYECTO SELLOS DE SOSTENIBILIDAD CONTRATO 110-CNT2508-231/ANEXA 1 ARCHIVO EXCEL	1
ACTA	Sep.22/2025	110-ACT2509-5645*ACTA	ACTA EMPALME VARIOS PROCESOS, POR VACACIONES FUNCIONARIA MANUELA GIRALDO MEJÍA/FECHA DE REUNIÓN 2025-09-18 /CAHIGUITA	1
ACTA	Sep.22/2025	110-ACT2509-5648*ACTA	REQUISITOS CALIFICABLES COMUNIDADES INDIGENAS SELLO DE SOSTENIBILIDAD Y SOCIALIZACIÓN DE GUIÓN PARA EMPLEAR EN VISITAS, CONTRATO 110-CNT2508-231/FECHA DE REUNIÓN 2025-09-1/MANUELA_GIRALDO	1
ACTA	Sep.22/2025	110-ACT2509-5649*ACTA	APROBACION DEL POI, CONTRATO 110-CNT2508-231/FECHA DE REUNIÓN 2025-09-18/MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Sep.23/2025	180-COE2509-34545*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	MARIA TERESA RESTREPO DIAZ/REMITE HOJAS DE VIDA SELLO DE SOSTENIBILIDAD 2025 ENVÍO 2 - CONTRATO 110-CNT2508-231/ANEXOS 35 PÁGINAS, UN ARCHIVO EN EXCEL	1
ACTA	Sep.23/2025	110-ACT2509-5665*ACTA	CAPACITACION SOBRE EL SELLO DE SOSTENIBILIDAD, CONTEXTO SOBRE EL CONTRATO 110-CNT2508-231 Y RECOMENDACIONES/FECHA DE REUNIÓN 2025-09-16/MANUELA_GIRALDO	1
ACTA	Sep.23/2025	110-ACT2509-5665*ACTA	CAPACITACION SOBRE EL SELLO DE SOSTENIBILIDAD, CONTEXTO SOBRE EL CONTRATO 110-CNT2508-231 Y RECOMENDACIONES/FECHA DE REUNIÓN 2025-09-16/MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Sep.23/2025	180-COE2509-34545*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	MARIA TERESA RESTREPO DIAZ/REMITE HOJAS DE VIDA SELLO DE SOSTENIBILIDAD 2025 ENVÍO 2 - CONTRATO 110-CNT2508-231/ANEXOS 35 PÁGINAS, UN ARCHIVO EN EXCEL	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Sep.25/2025	4343110/013001031890	POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 4343110 EXPEDIDA EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° 013001031890 EXPEDIDA EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025, CONTRATO 110-CNT2508-231	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Sep.25/2025	ACTA APROBACION DE GARANTÍA CONTRATO 110-CNT2508-231	ACTA APROBACION DE GARANTIA CONTRATO 110-CNT2508-231, RELACIONADA A PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 4343110 Y PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° 013001031890 CON RADICADO 180-COE2509-34871	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Sep.25/2025	180-COE2509-34871*SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 4343110 EXPEDIDA EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° 013001031890 EXPEDIDA EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025, CONTRATO 110-CNT2508-231	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Sep.25/2025	ACTA APROBACION DE GARANTÍA CONTRATO 110-CNT2508-231	ACTA APROBACION DE GARANTIA CONTRATO 110-CNT2508-231, RELACIONADA A PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 4343110 Y PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° 013001031890 CON RADICADO 180-COE2509-34871	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Sep.29/2025	180-COE2509-35359*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	HERNAN CRIOLLO ESPINOZA/REMITE DE: CABILDO MAYOR INDÍGENA DE CÁCERES/INFORMACIÓN SOBRE COMUNIDADES INDÍGENAS INSCRITAS EN EL PROGRAMA: SELLO DE SOSTENIBILIDAD DE CORANTIOQUIA/ASUNTO: DESESTIMIENTO/EN EL MARCO DEL CONTRATO NÚMERO: 110-CNT2508-231/ANEXA 1 PÁGINA	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2508-231

INFORME DE EJECUCION No. 3

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Dic.15/2025

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Sep.29/2025	180-COE2509-35359*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	HERNAN CRIOLLO ESPINOZA/REMITE DE: CABILDO MAYOR INDÍGENA DE CÁCERES/INFORMACIÓN SOBRE COMUNIDADES INDÍGENAS INSCRITAS EN EL PROGRAMA: SELLO DE SOSTENIBILIDAD DE CORANTIOQUIA/ASUNTO: DESESTIMIENTO/EN EL MARCO DEL CONTRATO NÚMERO: 110-CNT2508-231/ANEXA 1 PÁGINA	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Oct.06/2025	180-COE2510-36457*HERNÁN DARÍO CRIOLLO ESPINOZA	HERNAN DARIO CRIOLLO ESPINOZA/110-CNT2508-231/CONFIRMACIÓN PROGRAMACIÓN VISITA SELLO DE SOSTENIBILIDAD: MENSAJE ENVIADO POR EL POSTULAS UNAD - SANTA FE DE ANTIOQUIA, LOS CUALES MANIFIESTAN EL DESISTIMIENTO AL PROCESO SELLOS DE SOSTENIBILIDAD	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Oct.06/2025	180-COE2510-36457*HERNÁN DARÍO CRIOLLO ESPINOZA	HERNAN DARIO CRIOLLO ESPINOZA/110-CNT2508-231/CONFIRMACIÓN PROGRAMACIÓN VISITA SELLO DE SOSTENIBILIDAD: MENSAJE ENVIADO POR EL POSTULAS UNAD - SANTA FE DE ANTIOQUIA, LOS CUALES MANIFIESTAN EL DESISTIMIENTO AL PROCESO SELLOS DE SOSTENIBILIDAD	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Oct.07/2025	180-COE2510-36614*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	HERNAN DARIO CRIOLLO ESPINOZA/COORDINADOR PROYECTO SELLO DE SOSTENIBILIDAD/SOLICITUD RETROALIMENTACIÓN INFORMES TÉCNICOS SERVISÉPTICOS Y FUNDACIÓN ECOTROPICS - CONTRATO 110-CNT2508-231/ADJUNTAN INFORMES CON APUNTES O COMENTARIOS PARA RECIBIR COMENTARIOS POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN/ANEXOS 45 PÁGINAS	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Oct.07/2025	180-COE2510-36614*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	HERNAN DARIO CRIOLLO ESPINOZA/COORDINADOR PROYECTO SELLO DE SOSTENIBILIDAD/SOLICITUD RETROALIMENTACIÓN INFORMES TÉCNICOS SERVISÉPTICOS Y FUNDACIÓN ECOTROPICS - CONTRATO 110-CNT2508-231/ADJUNTAN INFORMES CON APUNTES O COMENTARIOS PARA RECIBIR COMENTARIOS POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN/ANEXOS 45 PÁGINAS	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Oct.10/2025	180-COE2510-37131*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	MARIA TERESA RESTREPO DIAZ/DANDO RESPUESTA A LOS DOS REQUERIMIENTOS 110-COI2509-23101 Y 110-COI2509-26940 DEL PROYECTO SELLO DE SOSTENIBILIDAD/REMITE LOS CONTRATOS Y SOPORTES DE LOS CONTRATISTAS/CONTRATO NÚMERO: 110-CNT2508-231/ANEXA 1 CD	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Oct.10/2025	180-COE2510-37131*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	MARIA TERESA RESTREPO DIAZ/DANDO RESPUESTA A LOS DOS REQUERIMIENTOS 110-COI2509-23101 Y 110-COI2509-26940 DEL PROYECTO SELLO DE SOSTENIBILIDAD/REMITE LOS CONTRATOS Y SOPORTES DE LOS CONTRATISTAS/CONTRATO NÚMERO: 110-CNT2508-231/ANEXA 1 CD	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Oct.14/2025	180-COE2510-37262*HERNÁN DARÍO CRIOLLO ESPINOZA	HERNAN DARIO CRIOLLO ESPINOZA/PROYECTO SELLO DE SOSTENIBILIDAD/REMITE PROPUESTA BASE DE DATOS CRITERIOS - DATOS GENERALES - CONTRATO 110-CNT2508-231/ANEXOS UNA PÁGINA	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Oct.14/2025	180-COE2510-37264*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	MARIA TERESA RESTREPO DIAZ/REMITE EL INFORME DE GESTIÓN DE MES DE SEPTIEMBRE DEL PROYECTO SELLO DE SOSTENIBILIDAD - CONTRATO 110 CNT2508-231 DE 2025/POR TAMAÑO Y FORMATOS, LOS ANEXOS SE DESCARGARON EN UN CD/ANEXOS 23 PÁGINAS, UN CD	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Oct.14/2025	180-COE2510-37307*HERNÁN DARÍO CRIOLLO ESPINOZA	HERNAN DARIO CRIOLLO ESPINOZA/COORDINADOR PROYECTO SELLO DE SOSTENIBILIDAD/CONFIRMACIÓN PROGRAMACIÓN VISITA SELLO DE SOSTENIBILIDAD - CONTRATO 110-CNT2508-231/EL POSTULADO PRODUCTOR DE BEBIDAS ANTIOXIDANTES DEL MUCÍLAGO DE CAFÉ MANIFESTÓ SU RETIRO DEL PROYECTO	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Oct.14/2025	180-COE2510-37311*HERNÁN DARÍO CRIOLLO ESPINOZA	HERNAN DARIO CRIOLLO ESPINOZA/COORDINADOR PROYECTO SELLO DE SOSTENIBILIDAD/CANCELACIÓN POSTULACIÓN OPERADORA MINERA - CONTRATO 110-CNT2508-231/EL POSTULADO OPERADORA MINERA, INFORMÓ LA DECISIÓN DE NO CONTINUAR EN EL PROYECTO/ANEXOS UNA PÁGINA	1
COMUNICACION OFICIAL INTERNA	Oct.20/2025	180-COE2510-37264; 180-COE2510-37131	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/OBSERVACIONES A INFORME DE AVANCE 1 Y CONTRATOS DEL PERSONAL PRESENTADOS A TRAVÉS DE DOCUMENTOS CON RADICADO 180-COE2510-37131 Y 180-COE2510-37264/MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Oct.21/2025	N/A	MARIA ALEJANDRA VELEZ PIEDRAHITA/CANCELACION DE LA INSCRIPCIÓN AL SELLO DE SOSTENIBILIDAD 2025/ANEXA UNA PAGINA CONTRATO 110-CNT2508-231	1
INFORME TÉCNICO	Oct.21/2025	110-IT2510-9846*PLANTA DE AGREGADOS BELLO - ARGOS	VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO SELLO DE SOSTENIBILIDAD/INTERESADO Y/O INFRACTOR: PLANTA DE AGREGADOS BELLO - ARGOS/FECHA DE SALIDA: 25-09-20205/MUNICIPIO: BELLO, VEREDA CROACIA /MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACION OFICIAL	Oct.22/2025	180-COE2510-38565*CORPORACIÓN	VANESA AGUDELO ARIAS/DOCUMENTOS DEL CONTRATO 110-CNT2508-231/ANEXA 68 PAGINAS	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2508-231

INFORME DE EJECUCION No. 3

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Dic.15/2025

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
EXTERNA		INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS		
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Oct.22/2025	110-COE2510-38598*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NºFSE107056/CONTRATO 110-CNT2508-231 DE 2025	1
INFORME TÉCNICO	Oct.22/2025	110-IT2510-9887*ALVATA CACAO ARTESANAL	VISITA DE ACOMPANAMIENTO SELLO DE SOSTENIBILIDAD/INTERESADO Y/O INFRACTOR: ALVATA CACAO ARTESANAL/FECHA DE SALIDA: 02/10/20205 - FECHA DE LLEGADA: 02/10/2025 /MUNICIPIO: HISPANIA, VEREDA CORTADERAL/MANUELA_GIRALDO	1
INFORME TÉCNICO	Oct.22/2025	110-IT2510-9914*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CI/INFORME DE EJECUCIÓN NO. 1/CONTRATO NO. 110-CNT2508-231 /MANUELA_GIRALDO	1
CONSTANCIA	Oct.22/2025	110-CON2510-3892*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/DESEMBOLSO DE LA CUOTA N° 1/CONTRATO 110-CNT2508-231 DE 2025/SE ANEXA CUENTA DE COBRO Y SEGURIDAD SOCIAL/MANUELA_GIRALDO	1
ACTA	Oct.30/2025	110-ACT2510-6460*ACTA	SEGUIMIENTO AL CONTRATO 11 0-CNT2508-231/FECHA DE REUNIÓN 2025-10-09 /MANUELA_GIRALDO	1
ACTA	Oct.30/2025	110-ACT2510-6468*ACTA	ACTA DE CAMBIO DE RUBRO CONTRATO 110-CNT2508-231/FECHA DE REUNIÓN 2025-10-28/MANUELA_GIRALDO	1
ACTA	Nov.04/2025	110-ACT2511-6503*ACTA	SEGUIMIENTO AL CONTRATO 110-CNT2508-231/FECHA DE REUNIÓN 21-10-2025 /MANUELA_GIRALDO	1
INFORME TÉCNICO	Nov.04/2025	110-IT2511-10397*CABAÑA MANANTIAL DEL TURPIAL	VISITA DE ACOMPANAMIENTO SELLO DE SOSTENIBILIDAD/INTERESADO Y/O INFRACTOR: CABAÑA MANANTIAL DEL TURPIAL/EXPEDIENTE Y/O NÚMERO DE CONSECUTIVO: 110-CNT2508-231/FECHA DE SALIDA: 06/10/2025 - FECHA DE LLEGADA: 07/10/2025/MUNICIPIO: JARDIN/CAROLINA_MURILLO	1
INFORME TÉCNICO	Nov.04/2025	110-IT2511-10378*LADRILLERA SAN CRISTÓBAL S.A.	VISITA DE ACOMPANAMIENTO SELLO DE SOSTENIBILIDAD/INTERESADO Y/O INFRACTOR: LADRILLERA SAN CRISTÓBAL S.A/EXPEDIENTE Y/O NÚMERO DE CONSECUTIVO: 110-CNT2508-231/FECHA DE SALIDA: 26/09/2025 - FECHA DE LLEGADA 26/09/2025/MEDELLÍN/ CORREGIMIENTO SAN CRISTÓBAL/CAROLINA_MURILLO	1
INFORME TÉCNICO	Nov.05/2025	110-IT2511-10457*PARCHÉMONOS COLOMBIA	VISITA DE ACOMPANAMIENTO SELLO DE SOSTENIBILIDAD/INTERESADO Y/O INFRACTOR; PARCHÉMONOS COLOMBIA/EXPEDIENTE Y/O NÚMERO DE CONSECUTIVO: 110-CNT2508-231/FECHA DE SALIDA: 06/10/2025/ MUNICIPIO: JARDIN/ANTIOQUIA /CAROLINA MURILLO PÉREZ	1
COMUNICACION OFICIAL INTERNA	Nov.08/2025	110-COI2511-32380*VARIAS ENTIDADES	FUNCIONARIOS DE VARIAS ENTIDADES/INVITACION JURADO EXTERNO DE LA SÉPTIMA VERSIÓN DEL PROGRAMA SELLO DE SOSTENIBILIDAD, 2025/SE ANEXA BASE DE DATOS/CAROLINA_MURILLO	1
INFORME TÉCNICO	Nov.13/2025	110-IT2511-10924*MUNICIPIO DE CALDAS -VEREDA LA MIEL	MUNICIPIO DE CALDAS -VEREDA LA MIEL/INFORME TECNICO/VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO SELLO DE SOSTENIBILIDAD/MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Nov.18/2025	180-COE2511-42033*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	MARIA TERESA RESTREPO DIAZ/REMITE AJUSTES INFORME 1/CONTRATO NÚMERO: 110-CNT2508-231/ANEXA 1 CD	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Nov.18/2025	180-COE2511-41949*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	HERNAN DARIO CRIOLLO ESPINOZA/COORDINADOR PROYECTO SELLO DE SOSTENIBILIDAD/REMITE COMUNICACIÓN ALLEGADA POR EL POSTULADO QUINTANA S.A.S/UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE REMEDIOS, EN LA QUE INFORMAN EL MOTIVO POR EL CUAL DESISTEN DE CONTINUAR EN EL PROYECTO SELLOS DE SOSTENIBILIDAD/CONTRATO: 110-CNT2508-231/ANEXA 49 PÁGINAS	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Nov.24/2025	180-COE2511-42685*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	MARIA TERESA RESTREPO DIAZ/REMITE EL INFORME DE GESTIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL PROYECTO SELLO DE SOSTENIBILIDAD EN EL MARCO DEL CONTRATO 110-CNT2508-231/POR TAMAÑO Y FORMATOS, LOS ANEXOS SE DESCARGARAN EN UN CD/ANEXOS 35 PÁGINAS, UN CD	1
COMUNICACION OFICIAL INTERNA	Nov.27/2025	180-COE2511-42685	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/OBSERVACIONES A INFORME DE AVANCE 2 PRESENTADO A TRAVÉS DE DOCUMENTOS CON RADICADO 180-COE2511-42685/MANUELA_GIRALDO	1
INFORME TÉCNICO	Dic.01/2025	110-IT2512-11618*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA	CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/INFORME DE EJECUCIÓN NO. 2/CONTRATO NO. 110-CNT2508-231	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2508-231

INFORME DE EJECUCION No. 3

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Dic.15/2025

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
		DE SERVICIOS CIS	/MANUELA_GIRALDO	
ACTA	Dic.10/2025	110-ACT2512-7105*ACTA	ACTA DE REUNION DEL 25 DE NOVIEMBRE/CALIFICACION DE JURADO EXTERNO A POSTULADOS AL SELLO DE SOSTENIBILIDAD, CONTRATO 110-CNT2508-231/MANUELA GIRALDO MEJIA	1
ACTA	Dic.10/2025	110-ACT2512-7107*ACTA	ACTA DE REUNION DEL 217 DE NOVIEMBRE/REVISION BASE DE DATOS DE CALIFICACIÓN, CONTRATO 110-CNT2508-231/MANUELA_GIRALDO	1
ACTA	Dic.10/2025	110-ACT2512-7104*ACTA	ACTA DE REUNION DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025/REUNIÓN DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO 110-CNT2508-231/MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Dic.10/2025	180-COE2512-44737*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	HERNAN DARIO CRIOLLO ESPINOZA/AJUSTES A INFORME DE AVANCE 2 - CONTRATO 110-CNT2508-231/ANEXA UN CD	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Dic.11/2025	180-COE2512-45051*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	MARIA TERESA RESTREPO DIAZ/REMITE EL INFORME DE GESTIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 DEL PROYECTO SELLO DE SOSTENIBILIDAD CONTRATO 110-CNT2508-231/POR TAMAÑO Y FORMATOS, UNA CARPETA CON ANEXOS SE DESCARGÓ EN UN CD/ANEXOS 37 PÁGINAS, UN CD	1
COMUNICACION OFICIAL INTERNA	Dic.15/2025	180-COE2512-45051	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/OBSERVACIONES A INFORME DE AVANCE 3 PRESENTADO A TRAVÉS DE DOCUMENTOS CON RADICADO 180-COE2512-45051/MANUELA_GIRALDO	1

CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

La Corporación Interuniversitaria de Servicios - CIS como contratista ejecutor del contrato 110-CNT2508-231, presentó el informe de avance N°3 relacionado con las actividades ejecutadas entre el 01 de noviembre de 2025 y el 30 de noviembre de 2025, mediante comunicación con radicado 180-COE2512-45051 del 11 de diciembre de 2025 (enviado el 05 de diciembre de 2025 por correo electrónico).

La supervisión realizó observaciones y solicitó ajustes mediante oficio (110-COI2512-37433) enviado a través de correo electrónico el 15 de diciembre de 2025.

Durante el período indicado se llevaron a cabo las siguientes reuniones:

*Reunión de seguimiento al contrato el 24/11/2025. Acta con radicado 110-ACT2512-7104.
*Reunión para calificación del jurado externo el 25/11/2025. Acta con radicado 110-ACT2512-7105.
*Reunión para revisión de base de datos de calificación el 27/11/2025. Acta con radicado 110-ACT25127107.

Las comunicaciones intercambiadas en este período fueron las siguientes:

*Informe de acompañamiento a visita. Documento con radicado 110-IT2511-10378.
*Informe de acompañamiento a visita. Documento con radicado 110-IT2511-10397.
*Informe de acompañamiento a visita. Documento con radicado 110-IT2511-10457.
*Informe de acompañamiento a visita. Documento con radicado 110-IT2511-10924.
*Desistimiento del postulado Quintana al proceso del sello de sostenibilidad. Documento con radicado 180-COE2511-41949.
*Informe de avance 1 ajustado. Documento con radicado 180-COE2511-42033.
*Informe de avance 2. Documento con radicado 180-COE2511-42685.
*Observaciones a informe de avance 2. Documento con radicado 110-COI2511-35198.

Antes de indicar los avances logrados por el contratista y presentados en el informe de avance 3, se indican a continuación los ajustes realizados por el contratista y que dan respuesta a las observaciones realizadas a través de oficio con radicado 110-COI2511-35198 del 27 de noviembre de 2025:

Mediante documentos radicados bajo el número 180-COE2512-44737, el contratista presentó las subsanaciones a las observaciones que se habían realizado:

*Se ajustaron las actas /constancias de realización de visita para las cuales se habían solicitado ajustes.
*Se incluyó el registro fotográfico de los postulados que se indicó que faltaban.
*Se ajustaron los formatos de calificación y la base de datos.

A continuación, se relacionan los avances de cada actividad durante la ejecución del contrato de acuerdo con los estudios previos y POI acordado entre las partes. Los soportes de las actividades se encuentran en el informe de avance 3 con radicado 180-COE2512-45051:

ALCANCE 1. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS CALIFICABLES DE POSTULADOS

Actividad 1.1. Cronograma de realización de visitas

Como se indicó en el informe de supervisión 1 (110-IT2510-9914) esta actividad fue cumplida por el contratista. En el siguiente link, se presenta el cronograma de visitas, el cual se fue actualizando a medida que se presentaron cambios en la programación.

Esta actividad ya se había cumplido en un 100%.

Actividad 1.2. Realización de visitas para verificación de requisitos calificables

Como se informó en el informe de supervisión 1 (110-IT2510-9914), las visitas de verificación de requisitos calificables iniciaron el 22 de

septiembre de 2025.

Teniendo en cuenta el acta de reunión con radicado 110-ACT2511-6503 en donde se indica que desistieron 8 postulados y se reemplazaron con 5 postulados, se tendría un total de 176 visitas para realizar, sin embargo, a través de documento con radicado 180-COE2511-41949 se presentó el desistimiento de un postulado más (Quintana) por lo que en total se tendrían 175 visitas para realización.

De acuerdo con el POI definido entre las partes, se planeó realizar 25 visitas durante el tercer período de ejecución del contrato, sin embargo, debido a que en los períodos anteriores faltó presentar algunas constancias de realización de visita por cambios que solicitaron los mismos postulados, se realizaron 41 visitas en este período, completando así las 175 visitas.

De acuerdo con lo definido en los estudios previos, se indica a continuación qué se presentó por parte del contratista:

***179 actas / constancias de realización de visita en el formato que defina la supervisión. Deberá estar firmada por un representante del postulado y tener información sobre el desarrollo de la visita:**

Durante el tercer período se presentaron las actas de las visitas realizadas, un total de 41.

Hasta el momento, de acuerdo con lo presentado por el contratista se ha avanzado de la siguiente manera:

Período 1: 31 visitas
Período 2: 103 visitas
Período 3: 41 visitas
Total, de visitas: 175

De acuerdo con lo anterior en el mes de noviembre se terminó con la totalidad de visitas a realizar.

Debido a que en el POI se definió como entregable, 179 actas porque era la cantidad de postulados que inicialmente se tenía, pero quedaron 175 postulados para visita por los desistimientos presentados, y se realizaron la totalidad de las visitas, se reconoce con este informe de avance las 41 visitas realizadas y las 4 más que quedan pendientes para alcanzar el cumplimiento del 100% en este entregable, esto, para que la ejecución física no se vea afectada pues el contratista cumplió en su totalidad.

***1 documento con información de gastos de desplazamiento, hospedaje y alimentación:** Este documento será presentado por el contratista una vez se realicen todas las visitas de verificación de requisitos calificables.
No se reconocen avances en la entrega de este producto.

***1 base de datos en donde indique el tiempo empleado en cada una de las visitas y documento justificando aquellas visitas que tuvieron una duración de 4 horas:** Se presentó base de datos indicando el tiempo empleado en cada una de las visitas realizadas durante el período 3.
Se evidencia en la base de datos presentada que las siguientes visitas tuvieron una duración inferior a lo indicado en los estudios previos: Corporación Deportiva Juego Limpio y Soz Natural SAS.

Para ambas visitas se presentó una justificación en la cual se indicó por qué las visitas habían tenido una duración inferior a 4 horas.

Se reconoce un avance de 0.3 en este producto.

***Carpeta con registro fotográfico.** Se deben presentar mínimo 4 fotos por cada uno de los postulados visitados. Las fotografías deberán nombrarse de la siguiente manera: nombre postulado_foto 1, nombre postulado_foto 2, nombre postulado_foto 3, nombre postulado_foto 4.

Se reconoce un avance de 0.3 correspondiente a lo presentado en este informe de avance y de 0.05 como subsanación de lo presentado en el informe de avance 2, es decir, se reconoce un avance de 0.35

***1 documento con justificaciones en caso tal de que las visitas no cumplan con el tiempo indicado (si aplica):** Durante el tercer período, como ya se indicó hubo 2 visitas (Corporación Deportiva Juego Limpio y Soz Natural SAS que se desarrollaron en un tiempo inferior al indicado en los estudios previos por lo que se verificó que se contara con la respectiva justificación.

Se reconoce un avance de 0.3 en este producto.

*De acuerdo con los soportes presentados e indicados anteriormente, se presenta a continuación la información de las visitas de verificación de requisitos calificables y fecha en que estas fueron realizadas:

1. Compañía de Café Zapata Avendaño S.A.S - 04/11/2025
2. COMFAMA SEDE CERRO TUSA - 05/11/2025
3. Natour Colombia SAS - 06/11/2025
4. BYCSA S.A - 10/11/2025
5. STANDARD GOLD DE COLOMBIA S.A.S - 12/11/2025
6. Gramalote Colombia - 20/11/2025
7. Alojamiento Rural "Posada El Doncel" - 21/11/2025
8. MONA MINAS SA COLOMBIA - 04/11/2025
9. "FEDERACION DE AGRICULTORES DEL BAJO CAUCA -05/11/2025
10. Mieles El Tigre - 06/11/2025
11. PROCOPAL - Planta Sinifaná - 05/11/2025
12. Resguardo indígena Hermeregildo Chakiama - 06/11/2025
13. Apigold - 12/11/2025
14. COMFAMA Parque La Samaria - 14/11/2025
15. CIPA S.A Santa Rosa de Osos - 04/11/2025
16. CIPA S.A Belmira - 05/11/2025
17. CIPA S.A Entrerríos - 06/11/2025
18. CIPA S.A Don Matías - 07/11/2025
19. CIPA S.A Carolina del Príncipe - 10/11/2025
20. CIPA S.A Maceo - 11/11/2025
21. CIPA S.A Santa Rosa de Osos - 12/11/2025

22. CIPA S.A San Félix - 13/11/2025
23. CIPA S.A Valparaíso - 14/11/2025
24. Cementos Argos - 19/11/2025
25. Corporación Empresarial Pro Aburrá Norte - 04/11/2025
26. Templacol - Templados y Laminados de Colombia S.A.S - 05/11/2025
27. Cárnicos y Alimentos S.A.S - 06/11/2025
28. FINCA EL AMPARO - 10/11/2025
29. Corporación Deportiva Juego Limpio - 12/11/2025
30. INCOLMOTOS YAMAHA S.A - 14/11/2025
31. Inversiones Campoamalia - 18/11/2025
32. CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA PARQUE ARVI - 04/11/2025
33. ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO LA CHINA CUARTAS (Girardota) -05/11/2025
34. Fundación Con Vida - 06/11/2025
35. SOZ NATURAL SAS - 10/11/2025
36. Terrah SAS - 11/11/2025
37. ALSEC ALIMENTOS SECOS SAS BIC - Planta Yarumal - 12/11/2025
38. Asociación de Pesca y Agroambiental -VDT - 14/11/2025
39. Aseo Móvil Yondó - 15/11/2025
40. Brotes de mi tierra - 17/11/2025
41. Reserva Natural Hacienda San Pedro - 18/11/2025

Teniendo en cuenta los productos presentados por el contratista, para esta actividad se reconoce un total de 46.25 (45 constancias / actas de visita, 0.45 de registro fotográfico, 0.4 de base de datos con información de tiempo empleado en visitas y 0.4 de justificación por realización de visitas con duración inferior a 4 horas).

Actividad 1.3. Base de datos con calificación

El contratista presentó base de datos con la calificación de los 175 postulados visitados. La base de datos en donde se encuentra la calificación de los postulados se encuentra en el siguiente enlace: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hzLmvIBLOua6lSjI8qr7-R3bOzF-kF_b/edit?gid=1909191949#gid=1909191949

Se presenta a continuación la información de lo establecido en los estudios previos y si fue presentado o no en el informe de avance 3:

***358 formatos de calificación diligenciados, 1 por cada una de las personas que realizó la visita.** Deben evidenciarse las calificaciones otorgadas en cada ítem y además diligenciar el campo de observaciones: Se presentaron 41 documentos con 82 calificaciones, 2 por postulado.
Se hicieron observaciones para 4 de los formatos de calificación.

***Base de datos con la calificación otorgada a cada postulado.**

Como ya se indicó, se presentó base de datos con la calificación otorgada a cada uno de los postulados visitados. La supervisión hizo la revisión de esta base de datos en reunión realizada con el contratista (ver acta de reunión con radicado 110-ACT2512-7107).

Teniendo en cuenta lo explicado anteriormente, se reconoce en esta actividad un total de 90.4 (90 de formatos de calificación y 0.4 de base de datos). Se reconocen 8 formatos de más debido a que como ya se explicó, se realizaron 4 visitas menos de las presupuestadas, ello por desistimiento de los postulados, y esto es ajeno al ejecutor, por tanto, para no afectar el % de ejecución física se asigna este porcentaje.

Actividad 4. Informes técnicos

Para esta actividad se informa que, a través de documentos con radicado 180-COE2510-36614 se presentaron 2 informes técnicos de visita, los cuales no fueron aprobados. Así mismo, se presentaron 31 informes técnicos a través de correo del 27 de octubre y el 09 de diciembre de 2025 se presentaron 137 informes, los cuales se encuentran en revisión por parte de la supervisión, quedando pendientes de entrega 7. En el informe de avance 3 como tal, no se presentaron informes técnicos dentro de los productos.

Debido a que ya se entregaron 168 informes técnicos (enviados a través de correo y en proceso de radicación), la supervisión reconoce un 50% de la cantidad entregada; lo restante se reconocerá una vez los productos sean revisados y recibidos a satisfacción por parte de la supervisión. De acuerdo con esto, se reconoce un avance de 84.

Actividad 5. Envío de informes técnicos a postulados

Esta actividad no fue desarrollada durante el período para el cual se presenta el informe. Es importante tener en cuenta que esta es una de las últimas actividades a realizar dentro del contrato debido a que se debe presentar

ALCANCE 2. CURSO CERTIFICABLE

Actividad 1. Curso certificable de 80 horas

De acuerdo con los estudios previos, se indica a continuación el estado de los entregables para esta actividad:

*1 paquete de Certificados digitales

Nota: En caso tal de que inicien el curso 100 personas y no lo finalicen todas, únicamente se presentarán la cantidad de certificados de quienes lo finalizaron satisfactoriamente y se deberán indicar en el informe de avance mensual o final quienes no lo finalizaron y qué no cumplieron.
No se han presentado debido a que el curso no ha finalizado.

*Memorias o material empleados durante el curso:

Por el momento no se han presentado soportes de este entregable.

*Base de datos con información de convocatoria al curso (debe tener como mínimo además de los datos generales del postulado al cual se invitó al curso, información sobre medio de contacto para invitación a curso y observación indicando si hay o no interés del postulado).

Este producto fue entregado en el informe de avance 2.

Nota: Cabe aclarar que el curso ya fue desarrollado. En el próximo informe de avance se presentarán los demás soportes y productos que indican los estudios previos.

ALCANCE 3. DATOS GENERALES DEL SELLO

Actividad 3.1 Informe general con estadísticas

Como se ha indicado en los informes de supervisión, esta actividad se desarrollará una vez se finalicen las visitas de verificación de requisitos calificables, pues se requieren datos de cada postulado para poder generar las estadísticas definidas en los estudios previos.

No se reconocen avances en el desarrollo de esta actividad.

Nota: Cabe mencionar que, la supervisión y coordinación del contrato, definieron algunos puntos importantes para el desarrollo de esta actividad en diferentes reuniones (ver actas con radicados

*Reunión del 16 de septiembre de 2025 (acta con radicado 110-ACT2509-5665), se definen los puntos e información que deberá contener el informe con estadísticas, ello conforme a lo indicado en los estudios previos.
*Documento con radicado 180-COE2510-37262: Se realiza propuesta por parte de la coordinación del contrato (CIS) para la realización del informe y, se realiza retroalimentación por parte de la supervisión.
*En reunión del 29 de octubre se definen los sectores económicos a emplear para la elaboración del informe.

Actividad 3.2 Documentación de buenas prácticas

La documentación de buenas prácticas se realizará una vez finalicen las visitas de verificación de requisitos calificables.

No se reconocen avances en el desarrollo de esta actividad.

Nota actividad 3.1 y 3.2: El 27 de octubre de 2025, a través de correo electrónico la supervisión, compartió formatos con información mínima para la presentación de los informes indicados en las actividades 3.1 y 3.2.

ALCANCE 4. COMPONENTE COMUNICACIONAL

Actividad 4.1. Diseño, elaboración y entrega de elementos distintivos:

Como se indicó en el informe de supervisión 1, el soporte de cumplimiento de esta actividad se presentó con el informe de avance 1.

La actividad se cumplió en un 100%.

POI

El porcentaje de avance es superior al indicado por el contratista porque la supervisión reconoció la entrega de informes técnicos.

SEGURIDAD SOCIAL

La Corporación Interuniversitaria de Servicios, presentó junto con el informe de avance 3 (180-COE2512-45051) certificación de pago de parafiscales con fecha del 04 de diciembre en donde certifica que se ha efectuado de manera oportuna el pago de seguridad social durante los últimos seis meses y también en el mes de noviembre. Este documento se encontraba firmado por el revisor fiscal.

También se presentó comprobante del pago de planilla del mes de noviembre, copia de la cédula, copia de la tarjeta profesional y certificado de la junta central de contadores del revisor fiscal y de la revisora fiscal suplente. Cabe aclarar que el certificado de la Junta Central de contadores del revisor fiscal principal se encontraba vencido ya que fue expedido el 12 de agosto y este tiene validez de 3 meses, razón por la cual se solicita la presentación del documento actualizado. Dicha solicitud ya se había realizado a través de oficio del 24 de noviembre de 2025 (oficio con radicado 110-COI2511-35198).

De acuerdo con el Decreto 1273 de 2018, que reglamentó parcialmente el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 para los trabajadores independientes con ingresos iguales o superiores a un salario mínimo, es posible que los trabajadores independientes como es el caso coticen al Sistema de Seguridad Social Integral de manera mensual pero con el pago realizado después de que ha transcurrido el mes de servicio, por tanto, para el pago del mes de noviembre (el cual será pago en el mes de diciembre) correspondiente al tercer mes de ejecución, es necesario exigir la seguridad social de los contratistas del mes de octubre.

Con respecto a las planillas de seguridad social presentadas para el mes de octubre, no hay observaciones por parte de la supervisión, sin embargo, en oficios con radicado 180-COE2511-42685 y 110-COI2511-35198, se solicitaron ajustes de las planillas de seguridad social del mes de septiembre de:
*Jersson Andrés Valencia
*Sebastián Quintero Muñoz
*Francy Osorio
*Cristina Lopera
Dado que, es necesario y función de la supervisión de acuerdo con las obligaciones del contrato, verificar la seguridad social mes a mes, se realizó seguimiento a la corrección de las planillas de seguridad social. Dado que a la fecha no se han presentado los soportes de ajuste de las planillas, hasta que estas no sean recibidas por la supervisión, no se autorizarán pagos por parte de la supervisión.

CONCLUSIONES

De acuerdo con las actividades realizadas durante el mes de noviembre de 2025 y lo presentado por el contratista, el avance físico de ejecución del contrato 110-CNT2508-231 es del 75.048%.

Con respecto a la seguridad social, se verificará que se hayan presentado los ajustes correspondientes.

De acuerdo con lo anterior y considerando la cláusula quinta del contrato "… De igual manera se podrán realizar pagos parciales en porcentajes diferentes a los anteriormente descritos, siempre y cuando sean acordes con la ejecución demostrada por el contratista mediante entrega de productos parciales y el respectivo informe de avance del contrato", es procedente realizar un segundo pago por

valor de $131.903.721 equivalente al 19.72% de lo aportado por Corantioquia, siempre y cuando se realicen los ajustes.

Debido a que en el informe de supervisión 2 (**110-IT2512-11618),** se había autorizado un pago por valor de $189.080.489 y éste aún no se ha realizado porque no se presentaron en su momento los ajustes en las planillas de seguridad social, en caso tal de que estas se ajusten, la supervisión con el fin de lograr una mayor optimización en trámites administrativos, podrá realizar un solo pago que incluya lo correspondiente al avance en el período 2 y 3, por lo que el pago podrá hacerse por valor de $320.984.210.

Nota: En oficio con radicado **110-COI2512-37433,** se indicó por error que el valor que podría cobrarse era: $320.996.936, sin embargo, se hizo la aclaración a través de correo electrónico.

Manuela Giraldo Mejia

MANUELA GIRALDO MEJIA

Interventor

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
INFORME TÉCNICO
CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Fecha: 15-dic-2025 01:42 PM Pág: 11
Anexos: ninguno
Archivar en: 110-CNT2508-231/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Radicado por: Javier Alberto Escobar Alvarez

110-IT2512-12531

Favor citar este número al responder