Factura Electrónica De Venta #FCAV5
Ver. UBL 2.1

Número Consecutivo : 5
Fecha de Validación: 05/11/2020 04:56 PM
Fecha de Generación: 05/11/2020 04:56 PM
Fecha de Vencimiento: 05/12/2020
Condición de Venta: Crédito
Plazo: 30 dias
Forma de Pago: Efectivo

Emisor : CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES-I-2019
Razon Social: CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES-I-2019
NIT: 901349204-3
Teléfono: + (57) 3123045003
Correo Eléctronico: contabilidad@ingevalsas.com.co
Dirección: CL 38 32 41 OF 805 ED PARQUE SANTANDER

Receptor : INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Nombre Comercial: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT: 800215807-2
Teléfono: + (57)
Correo Eléctronico:
Dirección: CALLE 25 G No. 73 B 90

#	Cod	Item	Cant	$ Precio	$ Sub-Total	$ IVA	$ Total
1	1	INTERVENTORIA	1.00	44,846,352	44,846,352	8,520,807	COP 53,367,159

Item Detalle: ACTA No. 10 PARA EL CTO No. 2607-2019

SUB TOTAL : COP 44,846,352

DESCUENTO : COP 0

MONTO BRUTO : COP 44,846,352

MONTO IVA : COP 8,520,807

TOTAL VENTA : COP 53,367,159

TOTAL A PAGAR : COP 53,367,159

Monto en Letras : CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS

RADICADO 83603
NOV 11/2020

Detalles:
ACTA PARCIAL No. 10 PARA EL CONTRATO No. 2607-2019 QUE TIENE POR OBJETO: "ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CAQUETA MODULO 1, GRUPO 3"

CUFE : 0758993769c08467d3d51e69c0b5202e78eaad925b322bc963e533698666bbbd007e50a7c41dda43f4cc852381febe2a

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764001444619 entre los rangos de Facturación del 1 al 50 usando el prefijo FCAV con vigencia entre las fechas 2020-07-30 al 2021-07-30.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

40% 17'938.541 -
60% 26'907.811 -
44'846.352 -

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 4 (Día) 11 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 44,848,352,00

PERIODO MES: OCTUBRE DE 2020

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	05	11	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	WILLIAM VALENCIA CAMPOS		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR	05	11	2020	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	06	11	2020	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ		
FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	06	11	2020	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ		
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA	06	11	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FRANCISCO GUTIERREZ		

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 2607 DE 2019 NIT. 901.349.204-3

OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CAQUETA, MODULO 1, GRUPO 3

INTERVENTOR: CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES I - 2019

De acuerdo con la facultad otorgada, el **DIRECTOR TERRITORIAL CAQUETA, Ing. CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ**, autoriza el pago a favor del interventor **CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES I-2019** por valor de :

(Indicar el ordenador del pago) (Indicar el nombre del contratista de Obra)

$ 53.367.159 Letras: CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Correspondiente al acta de costos No. 10 del periodo 1 al 31 de octubre de 2020 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma:
Nombre: ING. LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS
Matrícula No.25202-04765 CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Firma:
Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
Matrícula No.:25202-72334 CND
DIRECTOR TERRITORIAL CAQUETA

Firma: N / A
Nombre: N/A
Matrícula No.
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firma:
Nombre : CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
Matrícula No.:25202-72334 CND
ORDENADOR DEL PAGO

Original Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias Unidad Ejecutora, Interventor y Gestion Territorial

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARIA GENERAL TECNICA
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE DE COSTOS DE INTERVENTORIA / CONSULTORIA

CÓDIGO	M-GEF-FR-014		
VERSION	2		
PÁGINA	1	DE	3

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ — ACTA No: 10
PERIODO MES: OCTUBRE DE 2020

VALOR ACTA: $ 53.367.159
FECHA DE ELABORACIÓN: 4 NOVIEMBRE 2020

CONTRATO DE CONSULTORIA No: 2607-2019

OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CAQUETA, MODULO 1, GRUPO 3

PLAZO INICIAL (MESES): Hasta el 31 de Julio de 2022
FECHA DE INICIACIÓN: 30 de diciembre de 2019
FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR INICIAL (Incluido IVA): $ 2.062.694.950
VALOR TOTAL DE ADICIONES:
VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO: $ 2.062.694.950
INTERVENTOR: ING. CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
GESTOR TECNICO DE CONTRATO: ING. LUIS GUILLERMO FAJARDO O.
CONTRATISTA: CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES I - 2019

PLAZO ACUMULADO (MESES): Hasta el 31 de Julio de 2022
PLAZO DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: Hasta el 31 de Julio de 2022
VALOR ADICIÓN No.
VALOR ADICIÓN No.

No. de Orden	Cant.	CONCEPTO	CONDICIONES ORIGINALES — VIGENCIA 2019: Costo Mensual	Prima Regional	Tiempo Total	Valor Total	VIGENCIA 2020: Costo Mensual	Prima Regional	Tiempo Total	Valor Total	VIGENCIA 2021: Costo Mensual	Prima Regional	Tiempo Total	Valor Total	VIGENCIA 2022: Costo Mensual	Prima Regional	Tiempo Total	Valor Total	CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta de Modif. No.): Costo Mensual	Prima Regional	Tiempo Total	VALOR	TOTAL ACUMULADA: TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																								
		PERSONAL PROFESIONAL																								
	1	Ingeniero Residente	4.886.000,00	250.000,00	1,00	$ 5.136.000	5.103.000,00	300.000,00	12,00	$ 65.436.000	5.316.000,00	250.000,00	12,00	$ 70.392.000	$ 5.458.000,00	$ 400.000	7,59	$ 43.813.000					2,00	$ 9.493.000	10,07	$ 93.394.240
	1	Ingeniero Auxiliar	3.454.000,00	250.000,00	1,00	$ 3.704.000	3.630.000,00	300.000,00	12,00	$ 47.940.000	3.849.960,00	250.000,00	12,00	$ 50.988.000	$ 4.050.000,00	$ 400.000	7,59	$ 31.444.000					2,00	$ 7.754.000	10,07	$ 76.644.640
		PERSONAL AUXILIAR				$ -				$ -				$ -												
	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	1.056.000,00		1,00	$ 1.056.000	1.135.000,00		12,00	$ 13.620.000	1.230.907,00		12,00	$ 14.770.884	$ 1.288.000,00		7,59	$ 9.769.000					2,00	$ 2.191.000	9,72	$ 21.043.550
	1	Conductor	1.179.000,00		1,00	$ 1.179.000	1.267.000,00		12,00	$ 15.204.000	1.373.821,00		12,00	$ 16.486.572	$ 1.441.000,00		7,59	$ 10.927.000					2,00	$ 2.620.000	9,72	$ 25.412.340
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				$ 11.075.000				$ 141.276.000				$ 154.116.456				$ 95.953.000						$ 21.958.000		$ 216.894.810
		FACTOR PRESTACIONAL				2,40				2,40				2,40				2,40						2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL				$ 26.496.400				$ 344.102.400				$ 369.878.295				$ 229.444.000						$ 52.675.200		$ 520.654.574

No.	CONCEPTO	Unidad	Costos	Tiempo Total	Valor Total	Unidad	Costos	Tiempo Total	Valor Total	Unidad	Costos	Tiempo Total	Valor Total	Unidad	Costos	Tiempo Total	Valor Total					TIEMPO	VALOR	TIEMPO	VALOR
2	COSTOS DIRECTOS																								
	VIATICOS																								
	1 Ingeniero Residente	dia	$ 250.000	5,00	$ 1.250.000	dia	$ 300.000	10,00	$ 3.000.000	dia	$ 350.000	10,00	$ 3.500.000	dia	$ 400.000	10	$ 4.000.000					-	$ -	-	$ -
	1 Ingeniero 1 VIAJES A LETICIA EN EL AÑO	dia	$ 250.000	7,00	$ 1.750.000	dia	$ 350.000	84,00	$ 29.400.000	dia	$ 400.000	84,00	$ 33.600.000	dia	$ 400.000	49	$ 19.600.000					3,14	$ 3.800.000	12,14	$ 4.350.000
	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS																								
2	Vehiculo mayor a 3000 c.c. y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	mes	$ 4.770.000	1,00	$ 9.540.000	mes	$ 5.056.000	12,00	$ 121.344.000	mes	$ 5.359.000	12,00	$ 128.616.000	mes	$ 3.681.000	7	$ 70.534.000					1,00	$ 10.112.000	9,80	$ 100.125.000
	OTROS COSTOS																								
	Insumos como pintura, cemento, concreto, mate para gaviones, materiales para costos de referencia etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	Global (Mismo tiempo)	$ 51.499.217	1,00	$ 51.499.217	Global (Mismo tiempo)	$ 7.415.760	1,00	$ 7.415.760	Global	$ 7.860.706	1,00	$ 7.860.706	Global	$ 4.860.537	1	$ 4.860.537					0,01	$ 200.000	0,40	$ 2.979.057
	1 Transportes aéreo y terrestres	Global (Mismo tiempo)	$ 1.000.000	1,00	$ 1.000.000	Global (Mismo tiempo)	$ 15.000.000	1,00	$ 15.000.000	Global	15.000.000,00	1,00	$ 15.000.000	Global	$ 10.000.000	1	$ 10.000.000					0,06	$ 883.400	0,14	$ 2.048.700
	1 Oficina (incluye servicios públicos)	mes (Mismo tiempo)	$ 1.272.000	1,00	$ 1.272.000	mes (Mismo tiempo)	$ 1.348.000	12,00	$ 16.176.000	mes (Mismo tiempo le)	1.429.000,00	12,00	$ 17.148.000	mes (Mismo tiempo)	$ 1.514.000	7	$ 10.598.000					1,00	$ 1.348.000	9,73	$ 13.115.040
	1 Dotación de Oficina	mes (Mismo tiempo)	$ 1.000.000	1,00	$ 1.000.000	mes (Mismo tiempo)	$ 1.300.000	12,00	$ 15.600.000	mes (Mismo tiempo le)	1.300.000,00	12,00	$ 15.600.000	mes (Mismo tiempo)	$ 1.300.000	7	$ 9.100.000					1,00	$ 1.300.000	9,73	$ 12.649.000
	1 Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias, fotografías, etc	mes (Mismo tiempo)	$ 200.000	1,00	$ 200.000	mes (Mismo tiempo)	$ 300.000	12,00	$ 3.600.000	mes (Mismo tiempo)	300.000,00	12,00	$ 3.600.000	mes (Mismo tiempo le)	$ 300.000	7	$ 2.100.000					0,58	$ 172.893	2,86	$ 704.048
	1 Comunicaciones	mes (Mismo tiempo)	$ 500.000	1,00	$ 500.000	mes (Mismo tiempo)	$ 600.000	12,00	$ 7.200.000	mes (Mismo tiempo le)	650.000,00	12,00	$ 7.800.000	mes (Mismo tiempo le)	$ 700.000	7	$ 4.900.000					0,59	$ 354.839	5,28	$ 3.169.249
	1 Capacitación microempresas	mes (Mismo tiempo)	$ 450.000	1,00	$ 450.000	mes (Mismo tiempo)	$ 500.000	12,00	$ 6.000.000	mes (Mismo tiempo le)	550.000,00	12,00	$ 6.600.000	mes (Mismo tiempo)	$ 600.000	7	$ 4.200.000					-	$ -	2,00	$ 1.000.000
	1 Peajes	mes (Mismo tiempo)	$ 1.000.000	1,00	$ 1.000.000	mes (Mismo tiempo)	$ 1.000.000	12,00	$ 12.000.000	mes (Mismo tiempo le)	1.000.000,00	12,00	$ 12.000.000	mes (Mismo tiempo)	$ 1.000.000	7	$ 7.000.000					-	$ -	-	$ -
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 59.959.217				$ 226.735.760				$ 247.124.706				$ 155.952.537						$ 16.171.157		$ 140.131.124
3	OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO																								
	Interventoria subgrados, GPS, topografia y/o laboratorio y toma de muestras de campo.	Global	$ 512.333	1,00	$ 512.333	Global	$ 6.516.860	1,00	$ 6.516.860	Global	$ 6.907.893	1,05	$ 6.907.893	Global	$ 4.271.391	1	$ 4.271.391					-	$ -	-	$ -
	Señales temporales incluyendo dotas manuales, vallas	Global	$ 2.400.000	1,00	$ 2.400.000	Global	$ 8.910.000	1,00	$ 9.810.000	Global	$ 8.270.000	1,00	$ 8.270.000	Global	$ 5.940.000	1	$ 5.940.000					-	$ -	0,01	$ 90.756
2000	Peajillos (1000 semanales)	semestral	-	-	$ -	semestral	$ 1.100	2,00	$ 2.000.000	Semestral	$ 1.100	2,00	$ 2.000.000	semestral	$ 1.100	2	$ 2.200.000					-	$ -	-	$ -
	Viajes	unidad	-	-	$ -	unidad	$ 1.000.000	2,00	$ 2.000.000	unidad	$ 1.000.000	2,00	$ 2.000.000	unidad	$ 1.100.000	1	$ 1.100.000					-	$ -	-	$ -
	TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				$ 2.912.333				$ 19.226.860				$ 19.177.893				$ 13.511.391					-	$ -	-	$ 90.756

Valor total básico 2019	$ 38.858.950	Valor total básico 2020	$ 507.180.049	Valor total básico 2021	$ 670.180.499	Valor total básico 2022	$ 307.647.918	Vr total básico	$ 44.846.352
Provisión gastos auditoria y gastos	$ -	Provisión gastos auditoria y gastos	$ -	Provisión gastos auditoria y gastos	$ -	Provisión gastos auditoria y gastos	$ -	Subtotal	$ 44.846.352
Utilidad	$ 68.858.750	Subtotal	$ 600.185.048	Subtotal	$ 838.180.388	Subtotal	$ 307.647.918	IVA	$ 8.520.807
IVA	$ 10.787.201	IVA	$ 114.035.159	IVA	$ 159.854.274	IVA	$ 58.452.964	Valor total	$ 53.367.159
Valor total Contrato 2019	$ 117.647.151	Valor total Contrato 2020	$ 714.220.207	Valor total Contrato 2021	$ 997.995.099	Valor total Contrato 2022	$ 366.100.882		
						Valor total básico (2019+2020+2021+2022)	$ 1.526.853.917		
						Provisión gastos auditoria y gastos	$ -		
						Subtotal	$ 1.673.993.857		
						IVA	$ 319.292.951		
						Valor total Contrato	$ 2.093.286.808		

VALOR BÁSICO EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE
Saldo básico por ejecutar: $ 1.396.107.943

NOTA: 1. La aprobación de la presente acta por parte del gestor técnico de contrato no exime al interventor de su responsabilidad en cuanto a las dedicaciones, valores consignados, pago de parafiscales de acuerdo a la ley y obligaciones a que hace referencia el contrato de interventoría.

2. Para el caso de los especialistas o Director de Obra, ejecutor, la modalidad de contratación y control de pago de sistema de seguridad social y parafiscales.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: WILLIAM VALENCIA CAMPOS
Contratista: Representante legal CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES I-2019
Matrícula No: C.C. N° 906.890 De Bogotá D.C.

Firma:
Nombre: ING. LUIS GUILLERMO FAJARDO O.
Supervisor del contrato
Matrícula No: M.P. 25001 - 047651 CND

CONSORCIO CAQUETA 2

ANEXO DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Referencia: Concurso de Méritos No. **CMA-DO-SRN-178-2019**

Módulo o Módulos No. **3**

Los suscritos **JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RÍOS** y **JORGE ERNESTO MÉNDEZ PACHÓN** y debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.** identificada con **Nit. 860.041.968-1** y **JORGE ERNESTO MÉNDEZ PACHÓN** identificado con **C.C. No. 19.295.672** de Bogotá, respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el proceso de la referencia, presentar propuesta en los siguientes términos:

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA

a) Acreditar que la vigencia del Consorcio y/o Unión Temporal es igual o superior al plazo estimado del contrato y tres (3) años más.

El Consorcio está integrado por: (Si se opta por integrante líder señalar su porcentaje de participación)

Nº	INTEGRANTE	PORCENTAJE (%) PARTICIPACION (1)	LIDER
1.	COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A Nit 860.041.968-1	60%	X
2.	JORGE ERNESTO MÉNDEZ PACHÓN C.C. No. 19.295.672	40%	

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%.

El Consorcio se denominará ***CONSORCIO CAQUETÁ 2***

La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.

El Representante del Consorcio es el Ing. **JORGE ERNESTO MÉNDEZ PACHÓN** Identificado con cedula de ciudadanía No. **19.295.672** de **Bogotá** quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades, y de Representante Legal Suplente se nombra a **JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RÍOS** identificado con **C.C. No. 80.412.013** de **Bogotá**, quien poseerá las mismas facultades del Representante Legal Principal.

Carrera 18 No. 110 - 24
Telo.: 214 61 98 - 213 04 02
612 56 38 Fax: 214 25 06
e-mail: cptsa@coble.net.co
Bogotá, D.C. - Colombia

CONSORCIO CAQUETA 2

La sede del consorcio es:

Nombre del Interesado:	CONSORCIO CPTJM
País sede	Colombia – Bogotá D.C.
Domicilio del Interesado:	Carrera 14 # 77 A - 61 oficina 707 Torre sur
Representante Legal:	JORGE ERNESTO MÉNDEZ PACHÓN
Dirección Electrónica.	licitaciones.syg@gmail.com
Teléfono:	+ (571) 214 51 98 – 320 377 8225
Telefax:	+ (571) 214 51 98
Ciudad:	Bogotá D.C.

En constancia, se firma en Bogotá, a los treinta (30) días del mes de octubre de 2019.

JORGE ERNESTO MÉNDEZ PACHÓN
CC. 19.295.672 de Bogotá
PERSONA NATURAL

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RÍOS
C.C. 80.412.013 de Bogotá
Representante Legal
COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.

Aceptamos,

JORGE ERNESTO MÉNDEZ PACHÓN
CC. 19.295.672 de Bogotá
Representante Legal
CONSORCIO CAQUETÁ 2

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RÍOS
C.C. 80.412.013 de Bogotá
Representante Legal Suplente
CONSORCIO CAQUETÁ 2

Carrera 18 No. 110 - 24
Tels.: 214 51 98 - 213 64 02
612 56 38 Fax: 214 25 96
e-mail: cptso@cable.net.co
Bogotá, D.C. - Colombia

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	CÓDIGO	AFINCO-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

CONTRATO N°: 2607 DE 2019

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	[ ]	____	ACTA DE OBRA	[ ]	____	____
PAGO ANTICIPADO	[ ]	____	ACTA DE INTERVENTORIA	[X]	10	OCTUBRE DE 2020
			ACTA DE AJUSTE	[ ]	____	____
DESEMBOLSO	[ ]	____	PRESTACION DE SERVICIOS	[ ]	____	____
			OTRO	[ ]	____	____
			CUAL? ____		____	____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 1276719	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO ____
No. COMPROMISO 141220	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO $ 53.367.159
No. COMPROMISO ____	RUBRO No. ____	RECURSO No. ____	VALOR AFECTADO $ -
			TOTAL ACTA $ 53.367.159

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 2607 DE 2019 Contratista CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES I-2019

Objeto del Contrato: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CAQUETA, MODULO 1, GRUPO 3

Acta N° 10 Valor basico $ $ 44.846.352 Periodo OCTUBRE DE 2020

Valor Incluido Iva $ 53.367.159

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor Incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor Incluido IVA Estudios diseños	Valor Incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6504	PUERTO RICO - MINA BLANCA, SECTOR PUERTO RICO - MINA BLANCA, DEL PR 0+0000 AL PR 81+0092			$ 27.884.340	$ 23.432.218
2	3002	VÍA BALSILLAS - MINA BLANCA, SECTOR SANTO DOMINGO - MINA BLANCA DEL PR 57+0500 AL PR 111+0000			$ 18.395.660	$ 15.458.538
3	8501	VÍA LETICIA - TARAPACÁ, SECTOR LETICIA - TARAPACÁ, DEL PR 4+0386 AL PR 25+0000			$ 7.087.159	$ 5.955.596
		TOTALES	$	$	$ 53.367.159	$ 44.846.352

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.095.785-2	MUNICIPIO 1	SAN VICENTE	$ 36.481.790	$ 30.656.968
800.095.775-9	MUNICIPIO 2	PUERTO RICO	$ 9.798.210	$ 8.233.790
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		$ 46.280.000	$ 38.890.756

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
899.999.302-9	MUNICIPIO 3	LETICIA	$ 7.087.159	$ 5.955.596,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		$ 7.087.159	$ 5.955.596

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

CONTRATISTA
CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES I-2019
WILLIAM VALENCIA CAMPOS
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 79.366.850 De Bogotá

INTERVENTOR
ING. LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS
GESTOR TECNICO TERRITORIAL CAQUETA
MP No. 25202 - 04765 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	[illegible]	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 4 (DÍA) 11 (MES) 2020 (AÑO)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 2607 DE 2019

INTERVENTOR:

MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2020

CARRETERA Y/O PROYECTO: CÓDIGO 6504, VÍA PUERTO RICO - MINA BLANCA, SECTOR PUERTO RICO - MINA BLANCA, DEL PR 0+0000 AL PR 61+0092, CÓDIGO 3002 VÍA BALSILLAS - MINA BLANCA, SECTOR SANTO DOMINGO - MINA BLANCA DEL PR 57+0500 AL PR 111+0000, CÓDIGO 6501 VÍA LETICIA - TARAPACÁ, SECTOR LETICIA - TARAPACÁ, DEL PR 4+0391 AL PR 25+0000, EN UNA LONGITUD DE 155.80 KM , Grupo 3.

SECTOR: CÓDIGO 6504, VÍA PUERTO RICO - MINA BLANCA, SECTOR PUERTO RICO - MINA BLANCA, DEL PR 0+0000 AL PR 61+0092, CÓDIGO 3002 VÍA BALSILLAS - MINA BLANCA, SECTOR SANTO DOMINGO - MINA BLANCA DEL PR 57+0500 AL PR 111+0000, CÓDIGO 6501 VÍA LETICIA - TARAPACÁ, SECTOR LETICIA - TARAPACÁ, DEL PR 4+0391 AL PR 25+0000, EN UNA LONGITUD DE 155.80 KM . Grupo 3.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2019	1278718	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	2607 DE 2019	$ 117.657.341
2020	141220	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	2607 DE 2019	$ 714.181.208
2021		C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	2607 DE 2019	$ 757.055.369
2022		C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	2607 DE 2019	$ 473.201.022
TOTAL						$ 2.062.094.960

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 2.062.094.960,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo del registro presupuestal No. 1278718/2019 141220/2020	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones
								$ 117.657.341		$ 2.062.094.960				CONTRATO INICIAL
1	COSTOS 1	30 DICIEMBRE 2019-31 ENERO 2020	$ 40.509.096	$ 7.696.728	$ 48.205.824			$ 69.451.517	$ 48.205.824	$ 2.013.889.136		X		
2	COSTOS 2	FEBRERO DE 2020	$ 45.102.738	$ 8.759.520	$ 54.862.258			$ 14.589.259	$ 103.068.082	$ 1.959.026.878		X		
								$ 714.181.208						REGISTRO PRESUPUESTAL 141220 DE 11 FEBRERO DE
3	COSTOS 3	MARZO DE 2020	$ 41.870.929	$ 7.955.477	$ 49.826.406			$ 678.944.081	$ 152.894.486	$ 1.909.200.472		X		
4	COSTOS 4	ABRIL DE 2020	$ 41.926.033	$ 7.968.329	$ 49.894.359			$ 629.049.702	$ 202.788.847	$ 1.859.306.113		X		
5	COSTOS 5	MAYO DE 2020	$ 41.747.736	$ 7.932.070	$ 49.679.806			$ 579.369.886	$ 252.468.653	$ 1.809.626.307		X		
6	COSTOS 6	JUNIO DE 2020	$ 42.662.252	$ 8.105.828	$ 50.768.080			$ 528.601.816	$ 303.236.733	$ 1.758.858.227		X		
7	COSTOS 7	JULIO DE 2020	$ 42.309.110	$ 8.038.731	$ 50.347.841			$ 478.253.975	$ 353.584.574	$ 1.708.510.386		X		
8	COSTOS 8	AGOSTO DE 2020	$ 42.417.089	$ 8.059.247	$ 50.476.336			$ 427.777.639	$ 404.060.910	$ 1.658.034.050		X		
9	COSTOS 9	SEPTIEMBRE DE 20	$ 42.351.629	$ 8.046.810	$ 50.398.439			$ 377.379.200	$ 454.459.349	$ 1.607.635.611		X		
10	COSTOS 10	OCTUBRE DE 2020	$ 44.849.352	$ 8.520.807	$ 53.367.159			$ 324.012.041	$ 507.826.508	$ 1.554.268.452				
TOTALES			$ 426.744.964	$ 81.081.544	$ 507.826.508			$ 324.012.041	$ 507.826.508	$ 1.554.268.452				

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estas o no facturadas.

NOTAS:
Es responsabilidad del interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma:
WILLIAM VALENCIA CAMPOS
Representante legal
CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES I-2019
C.C. 79.348.860 De Bogotá

Firma:
Nombre: LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 25203-94768 CND

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo del Gestor del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventoría y Dirección Territorial

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14700956121

(415)7707212489984(8020) 000001470095612 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 3 4 9 2 0 4	3	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES- I-2019

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal
CL 38 32 41 OF 805 ED SANTANDER

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
administracion@ingevalsas.com.co		6 6 2 3 1 5 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 0 2 0	2 0 1 9 1 1 0 5					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 7	1 4	4 8	5 2																						

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 07 - 30 / 18 : 33: 43

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto [0][2] Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14692004036

(415)7707212489984(8020) 000001469200403 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 2 2 0 0 4 8 5 9	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES INGEVAL SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	INGEVAL SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal
CL 38 32 41 OF 805

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
administracion@ingevalsas.com.co		6 6 2 3 1 5 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 1 1 1 2 6	7 1 1 0	2 0 0 1 1 1 2 6		4 2 2 0	4 2 1 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 9 1 4 4 8

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)	55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3; 57. Modo; 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2020 - 05 - 13 / 19 : 23: 38

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: TRUJILLO ANGEL CLAUDIA MILENA
985. Cargo: Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14374705716

(415)7707212489984(8020) 000001437470571 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 5 3 2 2 4 0	0	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de identificación:	27. Fecha expedición:
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de ciudadanía 1 3	1 0 5 3 2 2 4 0	1 9 7 6 1 1 3 0

Lugar de expedición	28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA	1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
SARZOSA	PINO	CESAR	ERNESTO

35. Razón social:

36. Nombre comercial:	37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

41. Dirección principal: CR 22 2 A 109 BRR PANDIGUANDO

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
cesarsarzosa@hotmail.com		8 2 1 2 2 1 0	3 1 8 5 9 0 1 4 3 3

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código:	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 0	1 9 8 3 0 6 0 8	4 2 1 0	1 9 8 3 0 6 0 8		4 2 2 0	4 2 9 0	2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	5	9	1	1	4	2																				

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

09- Retención en la fuente en el impuesto

11- Ventas régimen común

42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 1 0 61. Fecha: 2 0 1 6 0 6 2 1

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 16 Decreto 2460 de Noviembre de 2013

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo:

Fecha generación documento PDF: 02-09-2017 12:16:27PM

CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES I-2019
NIT 901.349.204-3

San Vicente del Caguán - Caquetá, noviembre 5 de 2020

Ingeniero:
CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
Director Territorial Caquetá
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Florencia - Caquetá

Asunto: CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES PARAFISCALES CONTRATO No. 2607 DE 2019

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con la documentación presentada por esta **ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL GRUPO 3, CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES I -2019,** el Contratista se encuentra a Paz durante el mes de octubre de 2020, por concepto de aportes del personal que labora para esta empresa, en los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de compensación Familiar y Salarios del contrato No. 2607 de 2019 cuyo objeto es la; "***ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CAQUETA, MODULO 1, GRUPO 3***"

Atentamente;

WILLIAM VALENCIA CAMPOS
R.L. INTERVENTOR AMV G-3
C.C. 79.366.850 De Bogotá

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	INFRA-MN-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 5 (Día) 11 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No: 2607 DE 2019

CONTRATISTA: CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES I-2019

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2020

CARRETERA Y/O PROYECTO: CÓDIGO 6504, VÍA PUERTO RICO - MINA BLANCA, CÓDIGO 3002 VÍA BALSILLAS - MINA BLANCA, CÓDIGO 9501 VÍA LETICIA - TARAPACÁ, Grupo 3

SECTOR: CÓDIGO 6504, VÍA PUERTO RICO - MINA BLANCA, SECTOR PUERTO RICO - MINA BLANCA, DEL PR 0+0000 AL PR 51+0992, CÓDIGO 3002 VÍA BALSILLAS - MINA BLANCA, SECTOR SANTO DOMINGO - MINA BLANCA DEL PR 57+0500 AL PR 111+0000, CÓDIGO 9501 VÍA LETICIA - TARAPACÁ, SECTOR LETICIA - TARAPACÁ, DEL PR 4+0386 AL PR 25+0000, EN UNA LONGITUD DE 155,88 KM, Grupo 3

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Periodo laborado	No. Días mes (Base Liquidación)	C.C.	Días del Mes																											EPS		ARL	Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Planilla	No. días cotizados		Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados		
PAULO OMAR MADROÑERO MELO	INGENIERO RESIDENTE	31	30	12.988.940	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9411832251	30	POSITIVA	9411832251	30	9411832251	30	CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES I-2019	
DIEGO ANDRES CASTILLO LIZCANO	INGENIERO AUXILIAR	31	30	17.674.799	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9411832251	30	POSITIVA	9411832251	30	9411832251	30	CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES I-2019	
ANGELA MARIA CORDOBA CAMACHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	31	30	40.690.867	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9411832251	30	POSITIVA	9411832251	30	9411832251	30	CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES I-2019	
DIEGO TORO RAMIREZ	CONDUCTOR	31	30	1.057.786.101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9411832251	30	POSITIVA	9411832251	30	9411832251	30	CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES I-2019	

NOTA:

1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribió el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.

2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

Firma
WILLIAM VALENCIA CAMPOS
Representante Legal
C.C. 79.366.850 de Bogotá

Firma
PAULO OMAR MADROÑERO MELO
Residente de Interventoría (AMV Grupo 3)
Matrícula No. : 25202-43430 NARIÑO

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901349204	3	CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES - I-2019	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 38 nO. 32-41 of 806	SAN VICENTE DEL CAGUAN-CAQUETA	6623159	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-10	2020-11	791606586	9411832251	E	2020/11/04	2020/11/05	BANCOLOMBIA	1	$5,061,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	rme	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (4 Afiliados)																							$11,348,000	$1,903,900			$11,348,000	$1,418,600			$11,348,000	$454,000			$11,348,000	$717,000		$11,348,000	$567,500		$5,061,000
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)																							$1,135,000	$181,600			$1,135,000	$141,900			$1,135,000	$45,400			$1,135,000	$6,000		$1,135,000	$56,800		$431,700
Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA (1 Afiliados)																							$1,135,000	$181,600			$1,135,000	$141,900			$1,135,000	$45,400			$1,135,000	$6,000		$1,135,000	$56,800		$431,700
1	CC	40690667	CORDOBA CAMACHO ANGELA MARIA																		Z30201	30	$1,135,000	$181,600	EPS005	30	$1,135,000	$141,900	CCF13	30	$1,135,000	$45,400	14-7	30	$1,135,000	$6,000	30	$1,135,000	$56,800	No	$431,700
Centro de Trabajo: TECNICO (3 Afiliados)																							$10,213,000	$1,722,300			$10,213,000	$1,276,700			$10,213,000	$408,600			$10,213,000	$711,000		$10,213,000	$510,700		$4,629,300
Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA (3 Afiliados)																							$10,213,000	$1,722,300			$10,213,000	$1,276,700			$10,213,000	$408,600			$10,213,000	$711,000		$10,213,000	$510,700		$4,629,300
2	CC	17674799	CASTILLO LIZCANO DIEGO ANDRES																		25-14	30	$3,620,000	$615,400	EPS037	30	$3,620,000	$452,500	CCF13	30	$3,620,000	$144,800	14-7	30	$3,620,000	$252,000	30	$3,620,000	$181,000	No	$1,645,700
3	CC	12986948	MADROÑERO MELO PAULO OMAR																		Z30301	30	$5,193,000	$882,900	EPS037	30	$5,193,000	$649,200	CCF13	30	$5,193,000	$207,800	14-7	30	$5,193,000	$361,500	30	$5,193,000	$259,700	No	$2,361,100
4	CC	1057786101	TORO RAMIREZ DIEGO																		Z30301	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$175,000	CCF13	30	$1,400,000	$56,000	14-7	30	$1,400,000	$97,500	30	$1,400,000	$70,000	No	$622,500
Total Afiliados(4)																							$11,348,000	$1,903,900			$11,348,000	$1,418,600			$11,348,000	$454,000			$11,348,000	$717,000		$11,348,000	$567,500		$5,061,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901349204	3	CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES - I-2019	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 38 nO. 32-41 of 806	SAN VICENTE DEL CAGUAN-CAQUETA	6623159	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-10	2020-11	791606586	9411832251	E	2020/11/04	2020/11/05	BANCOLOMBIA	1	$5,061,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$1,903,900	$0	$0	$1,903,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$615,400	$0	$0	$615,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$1,106,900	$0	$0	$1,106,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$181,600	$0	$0	$181,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$717,000	$0	$0	$717,000
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	4	$717,000	$0	$0	$717,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$454,000	$0	$0	$454,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	4	$454,000	$0	$0	$454,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$1,418,600	$0	$0	$1,418,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$1,101,700	$0	$0	$1,101,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$316,900	$0	$0	$316,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$340,500	$0	$0	$340,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$340,500	$0	$0	$340,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$227,000	$0	$0	$227,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$227,000	$0	$0	$227,000
TOTAL				4	$5,061,000	$0	$0	$5,061,000

2020/11/05 04:19 PM