	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG" ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOMONDOCO	VERSIÓN: 01
Alcaldía Municipal de SOMONDOCO	**PROCESO:** Jurídica y contratación	CÓDIGO: JC – ABSOP - F - 35
	PROCEDIMIENTO: Adquisición de bienes, servicios y ejecución obra publica	FECHA: 30/07/2022.

ACTA DE INICIO

FECHA PRESENTE ACTA:	Diciembre, 10 de 2025
CONTRATO	C-MS-MC-044-2025 **FECHA** Diciembre, 05 de 2025
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CANTERA (RECEBO Y AFIRMADO), CONFORME A FICHA TECNICA Y NORMATIVA INVIAS, CON DESTINO AL MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SOMONDOCO BOYACÁ, EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO "TODO PUEDE SER MEJOR 2024-2027
VALOR CONTRATADO:	$19.999.500,00
CONTRATISTA:	TRITURADOS VALLE DE TENZA S.A.S R/L FREDY OSWALDO DAZA MONTAÑEZ
NIT / CC	NIT: No. 900.852.449-3 / C.C No. 74.324.507 expedida en Santa María, Boyacá
SUPERVISOR:	LEIDY JOHANA TOLOZA GIL
PLAZO DE EJECUCIÓN	Veinticinco (25) días calendario y/o a monto agotable.
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO	Diciembre, 31 de 2025

En la oficina de la secretaria de planeacion y obras se reunieron la ingeniera LEIDY JOHANA TOLOZA GIL, secretaria de planeacióin y obras como SUPERVISOR (A) y TRITURADOS VALLE DE TENZA S.A.S como CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente acta de iniciacion de ejecucion del contrato de la referencia..

Asi mismo, el supervisor puso en conocimiento del contratista lo siguiente:
1. Que para el desarrollo del contrato es indispensable dar cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones, propias del objeto y alcance, dentro de los plazos o fechas señaladas, para la entrega de los productos, entregables y/o cualquier cambio debe de convenirse entre las partes.
2. Que en todo momento debe acatarse las instrucciones o exigencias que presente la supervision, en lo referente a las obligaciones contracturales.
3. Que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos de ejecucion contractual.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron

LEIDY JOHANA TOLOZA GIL
SUPERVISOR

TRITURADOS VALLE DE TENZA S.A.S R/L FREDY OSWALDO DAZA MONTAÑEZ
CONTRATISTA

Elaborado: LEIDY JOHANA TOLOZA GIL	Revisado: FREDY VILLAREAL RAMIREZ	Aprobo: GERMAN RICARDO ROBAYO HEREDIA
Secretaria de Planeacion y Obras	Asesor jurídico en Contratacion	Alcalde Municipal