INFORMACIÓN GENERAL	
TIPO DE PROCESO	Mínima Cuantía
No. Y FECHA	No. 217 agosto 11 de 2025
FECHA ADJUDICACIÓN	12 de agosto de 2025
NÚMERO DEL CONTRATO	No. 189
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	14 de agosto de 2025
CONTRATISTA	**ONG CORPORACION AGROPECUARIA PARA EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DEL NORTE DEL VALLE – AGRONORTE**
NIT	821002650-5
REPRESENTANTE LEGAL	**JAVIER ALFONSO CASTILLO BARBOSA**
CÉDULA DE CIUDADANÍA	6.461.485 expedida en Sevilla
OBJETO	Realizar apoyo al establecimiento de Mercados Campesinos Rurales del Municipio de Caicedonia mediante el

INFORMACIÓN GENERAL	
	suministro de elementos agropecuarios y agroindustriales
FECHA DE INICIO:	14 de agosto de 2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN	Tres meses
FECHA DE FINALIZACIÓN:	13 de noviembre de 2025
PRIMERA ADICIÓN EN TIEMPO	NO APLICA
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIO	NO APLICA
FECHA DE TERMINACIÓN	NO APLICA
FECHA DEFINITIVA DE TERMINACIÓN	NO APLICA

EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
PRODUCTO CONTRATADO	• Apoyo para el establecimiento de una (01) unidad de producción avícola (polla ponedora) en la vereda Samaria del Municipio de Caicedonia, para

	mínimo 5 Emprendedores Rurales, que conste de pie de cría y alimento concentrado de levante. • Suministro de 5 bultos de concentrado de levante para ponedoras. • Apoyo para el establecimiento de una (01) unidad de producción avícola (pollo de engorde) en la vereda Samaria del Municipio de Caicedonia, para mínimo 5 Emprendedores Rurales, que conste de pie de cría y alimento concentrado de levante. • Suministrar 43 pollas de engorde de 2 semanas. • Suministro de 6 bultos de concentrado de levante para ponedoras.
CANTIDAD EJECUTADA	100%
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	Hacen parte integral de la presente acta: JUAN DAVID GOMEZ GUTIERREZ, Director UMATA – JAVIER ALFONSO CASTILLO BARBOSA – Contratista.
CANTIDAD POR EJECUTAR	0%
OBSERVACIONES DE ACTIVIDADES	• Apoyo para el establecimiento de una (01) unidad de producción avícola (polla ponedora) en la vereda Samaria del Municipio de Caicedonia, para mínimo 5 Emprendedores Rurales, que conste de pie de cría y alimento concentrado de levante. El contratista cumplió con la entrega de los bienes establecidos en el objeto contractual, realizando la dotación del pie de cría (pollas ponedoras) y del alimento concentrado de levante destinados a un mínimo de cinco (5) emprendedores rurales de la vereda Samaria, municipio de Caicedonia.

	• Suministrar 30 Pollas ponedoras de 14 semanas. El contratista cumplió con la entrega de las 30 pollas ponedoras de 14 semanas, conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato. • Suministro de 5 bultos de concentrado de levante para ponedoras. Entregados en óptimas condiciones, con empaque íntegro y características nutricionales acordes a lo requerido. • Apoyo para el establecimiento de una (01) unidad de producción avícola (pollo de engorde) en la vereda Samaria del Municipio de Caicedonia, para mínimo 5 Emprendedores Rurales, que conste de pie de cría y alimento concentrado de levante El contratista cumplió con el establecimiento de la unidad de producción avícola de pollo de engorde en la vereda Samaria, mediante la entrega del pie de cría y del alimento concentrado de levante en las cantidades y condiciones establecidas. • Suministrar 43 pollas de engorde de 2 semanas. El contratista cumplió con el suministro de 43 pollas de engorde de 2 semanas de edad, las cuales se entregaron en buen estado sanitario y conforme a las especificaciones técnicas del contrato, siendo recibidas a satisfacción por los beneficiarios. • Suministro de 6 bultos de concentrado de levante para ponedoras. El contratista cumplió con el suministro de 6 bultos de concentrado de levante para ponedoras, entregados en buen estado y conforme a las especificdciones técnicas del contrato, siendo recibidos a satisfacción por los beneficiarios.

DATOS FINANCIEROS	
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.009170201791119-7

DATOS FINANCIEROS	
	2.3.2.02.02.009170201791119-15
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 0001142
FECHA	17 de mayo de 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	0001776
FECHA	13 de agosto de 2025
VALOR CONTRATADO	CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($ 5.871.500)
VALOR EJECUTADO INFORME FINAL	CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($ 5.871.500)
VALOR PAGADO A LA FECHA	CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($ 5.871.500)
VALOR A CANCELAR	$ 0
SALDO	$ 0

SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSION	
NOMBRE DEL PROYECTO RELACIONADO AL CONTRATO:	Fortalecimiento A LAS PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS, CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL

	□CMDR□□Y A LA REALIZACIÓN DE ALIANZAS CON ENTIDADES PRIVADAS Y PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE Caicedonia
CÓDIGO DEL PROYECTO:	202500000000866
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL:	9.9%
POBLACIÓN BENEFICIADA:	4.946

Por lo anterior, se procede a la elaboración del acta final del presente contrato.

En el municipio de Caicedonia, Valle del Cauca,

Fecha	01 DE DICIEMBRE DE 2025	**Hora**	11:46 A.M

Se reunieron los suscritos aquí firmantes **JUAN DAVID GOMEZ GUTIERREZ** Director de la UMATA en su condición de supervisor del contrato y contratista **JAVIER ALFONSO CASTILLO BARBOSA** respectivamente con el fin de dar por terminada la ejecución del mismo en los términos previstos en esta acta.

JUAN DAVID GOMEZ GUTIERREZ
DIRECTOR DE LA UMATA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

JAVIER ALFONSO CASTILLO BARBOSA
CONTRATISTA