INFORMACIÓN GENERAL	
TIPO DE PROCESO	Mínima Cuantía
No. Y FECHA	154 del 04 de Junio de 2025
FECHA ADJUDICACIÓN	12 de Junio de 2025
NÚMERO DEL CONTRATO	134
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	12 de Junio de 2025
CONTRATISTA	JUNTA DE DEFENSA CIVIL DE CAICEDONIA
NIT	890001292-8
REPRESENTANTE LEGAL	NANCY STELLA PINILLA MARTINEZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA	66.888.887
OBJETO	Prestación de servicios para realizar campaña de capacitación frente a cómo actuar frente a un desastre en el sector rural del municipio
FECHA DE INICIO:	14 de Junio del 2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN	100 días
FECHA DE FINALIZACIÓN:	24 de Septiembre del 2025
PRIMERA ADICIÓN EN TIEMPO	No se presentó adición
FECHA DE SUSPENSIÓN	No se presentó suspensión
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	No se presentó suspensión
FECHA DE REINICIO	No se presentó suspensión, por tanto, no hubo reinicio
FECHA DE TERMINACIÓN	24 de Septiembre del 2025
FECHA DEFINITIVA DE TERMINACIÓN	24 de Septiembre del 2025
EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
PRODUCTO CONTRATADO	Prestación de servicios para realizar campaña de capacitación frente a cómo actuar frente a un desastre en el sector rural del municipio
CANTIDAD EJECUTADA	Se ejecutó el 100 % del contrato
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	Hacen parte integral de la presente acta: 1. La factura, cuenta de cobro. 2. Pago de la Seguridad Social 3. Informe y Certificación del Supervisor
CANTIDAD POR EJECUTAR	0 %
OBSERVACIONES DE ACTIVIDADES	
DATOS FINANCIEROS	
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.009450300292919-2 2.3.2.02.02.009450300292919-10
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	N° 0000957

INFORMACIÓN GENERAL	
FECHA	Mayo 05 de 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	N° 0001350
FECHA	Junio 13 de 2025
VALOR CONTRATADO	OCHO MILLONES DE PESOS MCTE. ($8.000.000)
VALOR EJECUTADO	$ 8.000.000
VALOR PAGADO A LA FECHA	$ 0
VALOR A CANCELAR	$ 8.000.000
SALDO	$ 8.000.000

SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSION	
NOMBRE DEL PROYECTO RELACIONADO AL CONTRATO:	**Prevención De gestión del riesgo y desastre del municipio de Caicedonia**
CÓDIGO DEL PROYECTO:	**202500000002695**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL:	17.36%
POBLACIÓN BENEFICIADA:	29.542

En el Municipio de Caicedonia, Valle del Cauca,

Fecha	26 Septiembre 2025	**Hora**	05:00 PM

Se reunieron los suscritos aquí firmantes en su condición de supervisor del contrato y contratista respectivamente con el fin de dar por terminada la ejecución del mismo en los términos previstos en esta acta.

ERIKA VIVIANA CORTES CORREA
Secretaria de Gobierno Municipal
Supervisora

NANCY STELLA PINILLA MARTINEZ
Represéntate legal
Contratista