ACTA ACLARATORIA / MODIFICATORIA No.01

(Aclaración al Acta parcial No.01 del 12 de diciembre de 2025)		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONTRATO DE SERVICIOS	480	20 DE OCTUBRE DE 2025
Objeto:	**REALIZACION DE ACTIVIDADES ORIENTADAS AL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO, REPARACION Y OPTIMIZACION DE LOS DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS DE LA I.E EL CUSIANA MEDIANTE LA IMPLEMTENTACION DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS QUE ASEGUREN LA EFICIENCIA Y PROLOGNGACION DE SU VIDA UTIL.**	

CONTRATANTE MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA YEISON ANDRES CABALLERO
NIT 11159 18525-4

Con el fin de aclarar algunos errores de transcripción en el texto de la misma, los cuales se presentaron al momento de su elaboración respecto a las siguientes anotaciones o puntos:

FECHA DE TERMIANCIÓN

FECHA DE TERMINACIÓN: 10 DE ENERO DE 2026

Por lo tanto, mediante la presente acta subsanamos la anomalía anterior y para el efecto expresamos que la redacción correcta de las anotaciones o puntos antes mencionados, es la siguiente:

FECHA DE TERMIANCIÓN

FECHA DE TERMINACIÓN: 11 DE ENERO DE 2026

De esta manera queda aclarada el acta parcial No.01 de fecha 12 de diciembre de 2025, en constancia se firma por los que en ello intervinieron, a los 16 días del mes de diciembre de 2025.

Escaneado con CamScanner
Scanned with CamScanner

Nota: La presente acta se publica en la plataforma SECOP II.

LA SUPERVISIÓN

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Secretario de Desarrollo Social

EL CONTRATISTA

YEISON ANDRES CABALLERO ROJAS
1.115.918.525 de Tauramena

APOYO A LA SUPERVISIÓN

ALIX ANDREA ALVAREZ CANO
Apoyo a la supervisión

Escaneado con CamScanner
Scanned with CamScanner