DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
37b0ddb024d3ac8dbea4789d8f2576612740b630545bec04dc30c3d9ceffd658e5238d6624240f4b7dbfea06bb98081a

Número de Factura: FV-118
Fecha de Emisión: 22/05/2025
Fecha de Vencimiento: 20/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASEO SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nombre Comercial: ASEO SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit del Emisor: 901521674
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8129

Pais: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Girón
Dirección: CL 55 16 01 OF 7
Teléfono / Móvil: 3003255451
Correo: gerencia@aseosostenible.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MALAGA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 804003256
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Málaga
Dirección: CR 9 11 40
Teléfono / Móvil: 3206867784
Correo: epmalaga@inpec.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	076	LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE 2000 LITROS	NIU	3,00	$ 151.188,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 86.177,16	19.00			$ 453.564,00
2	075	TOMA Y ANALISIS MICRO BIOLOGICO Y FISICOQUIMICO DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO	NIU	1,00	$ 352.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 67.051,00	19.00			$ 352.900,00
3	074	FUMIGACION CONTRA INSECTOS Y ARTROPODOS CONTROL DE BACTERIAS GERMENES Y MICROORGANISMOS INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS Y DESRATIZACION PARA EL CONTROL DE ROEDORES	NIU	1,00	$ 1.255.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 238.545,00	19.00			$ 1.255.500,00

Notas Finales

Linea de negocio:

INPEC 04-07-2025 12:31
Al Contestar Cite Este No.: 2025ER0080922 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN ASEO SOSTENIBLE
DESTINO 4135 TRATAMIENTO Y DESARROLLO / NATALIA MARITZA DELGADO GOMEZ
ASUNTO FACTURA FV-118 CONTRATO DE FUMIGACION
OBS

2025ER0080922

Datos Totales

Documento generado el:
22/05/2025 12:03:47
Documento validado por la DIAN:
22/05/2025 12:03:48
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		2061964
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2061964
IVA		391773.16
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		391773.16
Total neto factura (=)		2453737.16
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2453737.16

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		2.061.964,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2.061.964,00
IVA		391.773,16
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		391.773,16
Total neto factura (=)		2.453.737,16
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2.453.737,16

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764070262257 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-05-06

	413-MC-012-2025	
	INFORME DE ACTIVIDADES 1. **07 DE MAYO DE 2025**	aseo S.A.S. / E.S.P. sostenible

1. OBJETIVO GENERAL


El propósito principal del actual informe, consiste en evidenciar y soportar técnicamente el desarrollo de las actividades comprendidas en el CONTRATO 413-MC-012-2025, cuyo objeto consiste en la "SERVICIO DE FUMIGACION, DESRATIZACION Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MALAGA, SANTANDER" durante la visita técnica y operativa del 7 de mayo de 2025.

Así mismo demostrar las actividades realizadas, gestión y seguimiento tanto en obra con la ejecución de los trabajos, como a nivel social y a su vez exponer el desarrollo del proyecto en el ámbito administrativo y técnico comprobando que se está en ejecución de acuerdo con lo programado.

2.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Demostrar técnica y visualmente la ejecución de cada una de las actividades realizadas en el periodo de este informe.
- Informar la gestión administrativa y el complemento social, ambiental, de seguridad y económico del contrato.
- Dar evidencia de las afiliaciones sociales de cada uno de los trabajadores operativos y personal administrativo.

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



El EPMSC se encuentra localizado se encuentra ubicado en la Carrera 9 N° 11-40, zona céntrica del perímetro urbano del Municipio de Málaga - Santander, provincia de García Rovira


Cuadro de coordenadas:	
Norte	6.69937
Oeste	72.73326

	413-MC-012-2025	aseo S.A.S. / E.S.P. sostenible
	INFORME DE ACTIVIDADES 1. **07 DE MAYO DE 2025**	

413-MC-012-2025

SERVICIO DE FUMIGACION, DESRATIZACION Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MALAGA, SANTANDER

INFORME DE ACTIVIDADES NO.2



CONTRATISTA: ASEO SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P.

FECHA DE EJECUCIÓN: 8 DE AGOSTO DE 2025

¡Pensamos en verde!

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO GENERAL 3
2.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 3
2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 4
4. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 5
4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 5
4.2. RELACIÓN DE ACTAS 5
4.3. CAMBIOS TECNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y/O PROYECTO 5
4.4. GARANTÍAS 6
5. RELACIÓN DEL PERSONAL Y EQUIPOS UTILIZADOS POR INFRACORP S.A.S. 6
6. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA 8
6.1. ACTIVIDADES DE TIPO TÉCNICO 8
6.1.1. Fumigación contra insectos y artrópodos, control de bacterias, gérmenes y microorganismos, insectos voladores y rastreros, y desratización para el control de roedores. 8
6.1.2. Toma y análisis microbiológico y fisicoquímico del agua de consumo humano. 9
6.1.3. Lavado y desinfección de tanques de 2.000L 9
6.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 13
6.2.1. Afiliación seguridad social 13
6.3. ACTIVIDADES DE TIPO FINANCIERO 13
6.3.1. Relación de pagos efectuados 13
7. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 13
8. ANEXOS 13

	413-MC-012-2025	
	INFORME DE ACTIVIDADES 1. **07 DE MAYO DE 2025**	aseo S.A.S. / E.S.P. sostenible



Lavado y desinfección de tanques

En la tabla No.5 se pueden observar las cantidades de obra ejecutadas para el periodo en mención.

Tabla 5. Cantidades de obra ejecutada

PRESUPUESTO				ACTA DE COBRO 2	
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	Fumigación contra insectos y artrópodos, control de bacterias, gérmenes y microorganismos, insectos voladores y rastreros y desratización para el control de roedores: mediante el sistema de aplicación por pulverización y aspersión. la empresa debe contar con los permisos de la secretaria de salud, cumplir con todos los protocolos de seguridad en la aplicación de insumos, utilizando productos avalados por el ministerio de salud, que no representen ningún peligro para los humanos (estipulando recomendaciones preventivas y correctivas de uso y exposición), debe presentar ficha técnica de los productos a utilizar, incluidos equipos a utilizar y operarios calificados	1,00	$ 1.255.500,00	1,00	$ 1.255.500,00
2	Toma y análisis microbiológico y fisicoquímico del agua de consumo Humano.	1,00	$ 352.900,00	1,00	$ 352.900,00
3	Lavado y desinfección de tanques de 2.000 litros.	3,00	$ 151.188,00	3,00	$ 453.564,00
	COSTO DIRECTO				$ 2.061.964,00
	IVA			19%	$ 391.773,16
	COSTO TOTAL				**$ 2.453.737,16**

4. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA	**413-MC-012-2025**
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE FUMIGACION, DESRATIZACION Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MALAGA, SANTANDER
ENTIDAD CONTRATANTE	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MÁLAGA, SANTANDER
SUPERVISOR CONTRATANTE	Dg. BAUTISTA VALENCIA JOSE STEVEN
CONTRATISTA	ASEO SOSTENIBLE S.A.S E.S.P.
REPRESENTANTE LEGAL	JHONNATTAN AUSTHIN SANCHEZ HERNANDEZ
NIT	901.521.674-8
VALOR FISCAL DEL CONTRATO	SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.000.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA 31 DE DICIEMBRE 2025
FECHA DE INICIO	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	HASTA 31 DE DICIEMBRE 2025
DEPARTAMENTO	SANTANDER

4.2. RELACIÓN DE ACTAS

Tabla 1. Relación de actas del contratista

RELACION DE ACTAS			
ACTA	**FECHA**	**OBSERVACIONES**	**VALOR**
INICIO	22/ABRIL/2025	Se firma acta de inicio	N/A

4.3. CAMBIOS TECNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y/O PROYECTO

Durante este periodo no se realizan modificaciones.

4.4. GARANTÍAS

De acuerdo con lo establecido en inciso final del artículo 7 de la ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.5.4. del decreto 1082 de 2015, la entidad estatal tiene la potestad de exigir o no garantías en la contratación de mínima cuantía. No se exigirá al oferente para el cumplimiento del contrato garantías de cumplimiento y calidad. De acuerdo al artículo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015, no es obligatoria la constitución de la garantía en la modalidad de selección de Mínima Cuantía, teniendo en cuanta el objeto y cuantía del contrato.

5. RELACIÓN DEL PERSONAL Y EQUIPOS UTILIZADOS POR INFRACORP S.A.S.

Tabla 2. Personal solicitado según el pliego de condiciones o términos de referencia


ITEM	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	CARLOS ANDRÉS TELLEZ MARÍN	1.098.746.851	OPERADOR ESPECIALIZADO
2	YUSSEF LAZZAR CHABEZ SERRANO	1.098.707.206	ING. ESPECIALISTA AMBIENTAL

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

6.1. ACTIVIDADES DE TIPO TÉCNICO



6.1.1. Fumigación contra insectos y artrópodos, control de bacterias, gérmenes y microorganismos, insectos voladores y rastreros, y desratización para el control de roedores.

Se realizó la fumigación en todo el establecimiento penitenciario, fue necesaria la utilización de aspersor manual toda vez el lugar estaba ocupado por gran cantidad de personas por lo que fue esencial utilizar logísticas operativas de ocupación por sectores para evitar la afectación química.




Trabajos de fumigación

Tabla 4. Relación de equipo utilizado en el desarrollo del presente contrato en el periodo de este informe.

EQUIPO		
ITEM	**MAQUINARIA / EQUIPO**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
1	Aspersor manual	
2	Hidro lavadora	

6.1.2. Toma y análisis microbiológico y fisicoquímico del agua de consumo humano


Se realizó la toma de muestra de agua potable para el análisis microbiológico y organoléptico en la zona social, para garantizar que el agua sea segura y saludable para el consumo humano.




Monitoreo de agua potable

6.1.3. Lavado y desinfección de tanques de 2.000L

Se realizó la limpieza de 3 tanques de 2.000L ubicados la losa superior posterior con el fin de garantizar la calidad del agua y evitar enfermedades. El proceso garantiza la eliminación sedimentos, bacterias, virus y otros contaminantes que pueden acumularse en el tanque con el tiempo. El mantenimiento regular asegura que el agua almacenada esté libre de agentes contaminantes y que sea segura para el consumo humano.





6.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

6.2.1. Afiliación seguridad social

Es compromiso del contratista y una de sus actividades administrativas, mantener a todo el personal vinculado al desarrollo de la obra bajo el sistema de seguridad social, como lo indica el contrato. Para esto el contratista reunió la documentación necesaria de cada uno de los empleados, para tramitar ante la respectiva EPS y mantener actualizada, la información y pagos para su afiliación. El personal que se encuentra vinculado, se encuentra afiliado al sistema de seguridad social bajo la razón social **ASEO SOSTENIBLE S.A.S E.S.P**, a excepción de los asesores en sus distintas especialidades quienes están afiliados al sistema de seguridad social como independientes.

6.3. ACTIVIDADES DE TIPO FINANCIERO

6.3.1. Relación de pagos efectuados

- Se realiza el pago de las actividades realizadas en el informe N° 1 con fecha de 7 de mayo de 2025 por valor de $ 2.453.737,16 con código FV-118.

7. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ Se realizaron las actividades programadas con éxito, a la luz de las condiciones contractuales y buscando el aseguramiento de la calidad en los procesos.
- ✓ Se recomienda mantener los planes de lavado periódico de los tanques de almacenamiento de agua potable.

8. ANEXOS

1. Seguridad social personal operativo

ING. OSCAR ANDRES SANCHEZ JEREZ
Ing civil, Esp., MSc Gerencia.
Director de proyectos